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Actualisatie strategisch plan onderwijs en huisvesting
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1 Aanleiding

In 2015 heeft de gemeenteraad het Strategisch Plan Onderwijs en Huisvesting voor het Primair
Onderwijs vastgesteld. Een ambitieus plan, waarmee de nieuwbouw van vier Integrale Kindcentra
(IKC) in onze gemeente mogelijk werd gemaakt. In de aanleiding van het plan uit 2015 stond
omschreven dat de wereld rondom onderwijs en onderwijshuisvesting volop in beweging was. Het
passend onderwijs was net ingevoerd, het groot onderhoud werd overgedragen aan schoolbesturen,
de ontwikkeling van Integrale Kindcentra kwam op, schoolbesturen gingen meer samenwerken... Vijf
jaar later, anno 2020, is de dynamiek niet anders. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die invloed
hebben op onderwijshuisvesting in Nieuwkoop, zowel landelijk als lokaal. Deze ontwikkelingen vragen
om een herijking van het strategisch plan. Onderstaand worden deze ontwikkelingen kort beschreven.

Zo hebben we in de afgelopen jaren te maken gehad met een overspannen bouwmarkt, waardoor de
kosten voor het nieuwe Ashram College en de twee eerste Integrale Kindcentra in Ter Aar en
Zevenhoven flink zijn opgelopen. Dit vraagt om een nieuwe doorrekening van benodigde kosten en
beschikbare middelen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom basisschool De Meent in Woerdense Verlaat. In 2015 was
de toekomst van deze kleinschalige school onzeker. Er is toen in het strategisch plan opgenomen dat
huisvesting voor De Meent bekeken zou worden wanneer er meer duidelijkheid zou zijn over de
toekomst van de school. Recent heeft het schoolbestuur waar De Meent onder valt, SPCO, bij ons
aangegeven dat zij De Meent ook op lange termijn in stand willen houden en behoefte hebben aan
nieuwe huisvesting voor De Meent. Zij hebben in overleg met Vereniging Beatrix, de dorpsraad en
Polderpret een voorstel gedaan voor een nieuw gebouw op de huidige locatie van gebouw Beatrix, dat
de functie van basisschool, kinderopvang en dorpshuis zou kunnen hebben. In dit plan gaan wij verder
in op dit voorstel.

Naast deze vragen spelen er nog allerlei andere veranderingen, zoals fusies van scholen,
verschuivingen in leerlingprognoses, veranderingen in peuteropvang en kinderopvang, aangescherpte
duurzaamheidscriteria en stikstofbeleid, etc. Al met al genoeg redenen om het oorspronkelijke plan uit
2015 te actualiseren.



2 Kaders

Het beleid voor onderwijshuisvesting is gebaseerd op verschillende onderwijswetten, zoals de
Wet op het Primair Onderwijs (WPQ) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Gemeenten
hebben binnen dit wettelijk kader de zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate
onderwijshuisvesting binnen de eigen gemeentegrenzen.

Wettelijke zorgplicht

De wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting door gemeenten richt zich onder andere op
(vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, grootschalige renovatie en eerste inrichting
onderwijsleerpakket en meubilair (bij oprichting nieuwe school, niet bij een fusieschool).

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Op grond van de onderwijswetten en ter uitvoering van de wettelijke zorgplicht stelt de gemeente
een verordening vast; de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In deze verordening
zijn ruimtelijke- en financiéle normeringen opgenomen die de basis vormen om te voorzien in
voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Het uiteindelijke bedrag dat de gemeente
beschikbaar stelt voor een voorziening kan van het normbedrag afwijken. Bijvoorbeeld wanneer
blijkt dat door ontwikkeling van de actuele marktprijzen het bedrag onvoldoende is om een
voorziening te realiseren, of wanneer er extra wensen en ambities zijn, zoals duurzaamheid en
multifunctionaliteit. De verordening voorzieningen onderwijs en huisvesting gemeente Nieuwkoop is
vastgesteld in 2015, gelijk met het vorige strategisch plan. De verordening is gebaseerd op de
landelijke modelverordening van de VNG. In juli 2020 komt de VNG met een nieuwe
modelverordening, waarschijnlijk wordt de Nieuwkoopse verordening daar ook op aangepast.

Eigendomsverhouding

Schoolbesturen zijn op grond van de onderwijswetten (juridisch) eigenaar van de gebouwen.

Zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en dienen 'als goed huisvader' voor het
gebouw zorg te dragen, zoals het plegen van adequaat onderhoud. Wanneer een school ophoudt te
bestaan dan is bij wet geregeld dat het schoolgebouw om niet terug valt naar de gemeente.
Doorgaans wordt ook wel gezegd dat de gemeente 'economisch eigenaar' is en dus het ‘economisch
claimrecht' heeft van het schoolgebouw. Dit zijn echter geen formeel juridische uitdrukkingen
opgenomen in de wet. Een variant op het standaard overdragen van het juridisch eigendom bij
ingebruikname van een schoolgebouw, is het aangaan van een ingebruikgevingsovereenkomst tussen
gemeente en schoolbestuur. Wederzijdse rechten en plichten zijn hierbij gelijk aan overdracht van het
juridisch eigendom, alleen blijft de gemeente eigenaar van het gebouw. Voor deze vorm wordt vaak
gekozen bij multifunctionele accommodaties waar naast onderwijs nog diverse andere functies in
gehuisvest worden. Dit is ook het geval bij het IKC Ter Aar.

Nieuwe regelgeving IHP

In Nieuwkoop werken gemeente en schoolbesturen al jarenlang samen aan toekomstbestendige
onderwijshuisvesting. Dit is niet overal in het land het geval. Daarom gaat het Rijk gemeenten
verplichten een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen in samenwerking met schoolbesturen.
Wat de precieze eisen aan het IHP worden en wanneer deze bekend worden, is op het moment van
schrijven van dit stuk nog onduidelijk. Het lijkt er echter op dat het zal gaan om een gezamenlijk lange
termijn plan met een visie op onderwijshuisvesting, nieuwbouw- en renovatieplannen en afspraken
over beheer en onderhoud. Al deze aspecten komen terug in deze actualisatie van het strategisch
plan. Wij verwachten daarom hiermee al invulling te geven aan de nieuwe wettelijke eisen. Mocht dit
anders blijken te zijn, dan komen wij hier bij uw raad op terug. Wij willen niet wachten met het
actualiseren van het strategisch plan, omdat we het noodzakelijk vinden om op korte termijn inzicht te
hebben in de financiéle haalbaarheid van alle plannen en voorstellen.



3 Evaluatie huidig plan

Hoe is de uitwerking van het huidige plan verlopen, wat is er bereikt, wat is goed gegaan en waar
kunnen we van leren?

Het strategisch plan was alleen gericht op het basisonderwijs, daarom was het plan voor nieuwbouw
van het Ashram College in Nieuwkoop er niet in opgenomen. Bij deze evaluatie willen we toch ook
graag even stilstaan bij de bouw van het Ashram College, omdat we hier ook waardevolle ervaring
hebben opgedaan op het gebied van onderwijshuisvesting.

Begin 2020 is de nieuwe locatie van het Ashram College Nieuwkoop in gebruik genomen. Met de
opening van het nieuwe gebouw was de conclusie dat er samen met het Ashram College een mooi
resultaat bereikt is. Er staat een gebouw dat aan de binnenkant, modern, praktijkgericht onderwijs in
een prettige sfeer mogelijk maakt voor de leerlingen maar ook een mooi aangezicht biedt voor het
dorp Nieuwkoop aan de buitenkant. De duurzaamheidsambitie BREEAM niveau 3 wordt ruim behaald,
wellicht wordt dit na toetsing van het gehele bouwproces zelfs BREEAM niveau 4. Wij hopen dat het
nieuwe gebouw met ruime mogelijkheden voor leren in de praktijk veel VMBO-ers zal overhalen zich
in Nieuwkoop in te schrijven. Er waren ook tegenvallers gedurende het proces. Zo hebben wij uw raad
twee keer voorgesteld om het beschikbare budget op te hogen, één keer voor het verhogen van de
duurzaamheidsambitie en één keer vanwege een tekort na aanbesteding. Daarnaast was er sprake
van fors dalende leerlingaantallen bij het Ashram College.1

Kritische analyse van leerlingprognoses

Tijdens de ontwikkeling van het Ashram College hebben we gemerkt dat leerlingprognoses erg
kunnen schommelen. Dit geldt voor het voortgezet onderwijs wel in veel grotere mate dan voor het
basisonderwijs. Bij het voortgezet onderwijs heeft een school een veel groter verzorgingsgebied en
speelt populariteit van een school een veel grotere rol dan in het basisonderwijs, waar het overgrote
deel van de kinderen in het eigen dorp naar school gaat. Toch toetsen we bij de ontwikkeling van de
Integrale Kindcentra de leerlingprognoses kritisch aan eigen gegevens met betrekking tot
leeftijdsopbouw en woningbouwplannen in de betreffende dorpskernen. Voor de benodigde ruimte
voor kinderopvang willen we hetzelfde doen, met de kanttekening dat de behoefte aan kinderopvang
veel meer schommelt dan de behoefte aan onderwijs. Behoefte aan kinderopvang hangt ook sterk
samen met (landelijk) beleid op het gebied van financiéle vergoeding van kinderopvang, de discussie
over ontwikkelrecht voor alle kinderen, e.d.

Focus bij duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van het Ashram College en de eerste IKC's, en de sloop van de voormalige
Zevenhof, hebben we gekozen voor de methodiek BREEAM om duurzaamheid te meten en keuzes te
maken met betrekking tot duurzaamheid. BREEAM is een methode om aan verschillende
duurzaamheidsaspecten aandacht te geven bij de ontwikkeling, exploitatie en sloop van een gebouw.
Dat maakt het mogelijk tijdens het ontwerpproces van een school verschillende maatregelen tegen
elkaar af te wegen. BREEAM werkt met een beoordelingslijst waarbij voor maatregelen binnen
verschillende aspecten van duurzaamheid punten kunnen worden toegekend. Het gaat daarbij niet
alleen om energieprestaties, maar om een veel breder palet aan opties. Zo kan een totaalbeoordeling
gegeven worden voor de duurzaamheid van een school(ontwerp). Tijdens de ontwikkeling van het
Ashram College concludeerden we al dat de BREEAM methodiek erg breed is, en dat het voor de
ontwikkeling van de eerste IKC’s beter was om een focus aan te brengen binnen de

1 Inmiddels is er voor het eerste schooljaar in de nieuwbouw (20/21) sprake van een verdubbeling van
het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen van ruim 40 naar ruim 80. Hopelijk is dit het begin van
herstel van het leerlingaantal.



aandachtsgebieden van BREEAM. De focus die we hebben gelegd betreft gezondheid
(binnenklimaat) en energie. Deze focus willen we voortzetten bij de ontwikkeling van de overige IKC's.
Dit betekent niet dat we geen overige duurzaamheidsmaatregelen nemen in die aansluiten bij de
ambities uit ons beleidskader duurzaamheid. Zie het hoofdstuk duurzaamheid voor een nadere
uitwerking.

Ontwikkelingen bouwkosten

Zowel bij het Ashram College als de IKC’s in Ter Aar en Zevenhoven kregen we te maken met flink
tegenvallende resultaten van de aanbestedingen. Dit terwijl er gedurende de ontwerpfase van de
gebouwen bij elke tussenfase doorrekeningen waren gemaakt van de te verwachten kosten. Op basis
hiervan zijn er gedurende het ontwerpproces aanpassingen gedaan. Voor de IKC’s hebben we ook
tussentijds, in oktober 2018 (actualisatie financién onderwijshuisvesting) en bij de begroting 2019 de
budgetten opgehoogd, anticiperend op ontwikkelingen in de steeds krapper wordende bouwmarkt.
Toch vielen de aanbestedingsresultaten tegen. Het lijkt erop dat een bepaalde onzekerheid met
betrekking tot inschrijvingen van de markt niet te voorkomen is. Het is ook nog moeilijk te zeggen wat
voor effect COVID-19 gaat sorteren op dit vlak.

Integratie sportfunctie

In 2017 kwam ter discussie of er bij het IKC Ter Aar geen sporthal zou moeten komen, ter vervanging
van Sporthal De Vlinder. Hier is vervolgens een uitgebreid participatietraject voor doorlopen met
inwoners van Ter Aar, een commissie van raadsleden en de kernpartners van het IKC. De keuze is
gevallen op het toevoegen van een sporthal aan het IKC Ter Aar. Dit biedt kansen voor meer sporten
en bewegen door de kinderen in het IKC, maar ook stimuleert het de functie van het IKC als sociaal
hart van het dorp Ter Aar. Dat de discussie pas startte toen het ontwerpproces van het IKC Ter Aar al
op gang kwam, leidde tot irritatie bij de kernpartners en extra druk op de planning. Ook was er in het
begin van het participatieproces veel verwarring in het dorp over het onderwerp (verdwijnt de
sporthal?). Om dit te voorkomen willen we eerder een besluit nemen over de toevoeging van een
sportfunctie aan het IKC Nieuwveen, zie hiervoor de paragraaf over Nieuwveen.

Projectmanagement

Bij de start van de ontwikkeling van de eerste twee IKC’s zijn we tegelijkertijd begonnen met drie
verschillende pijlers; inhoudelijke samenwerking, ontwerp van het gebouw en beheer en exploitatie.
De ervaring leert dat het ontwerpproces van het gebouw sneller en soepeler kan verlopen als
afspraken rondom inhoudelijke samenwerking en beheer en exploitatie al nader zijn uitgewerkt.

Het gezamenlijke doel waar het gebouw aan moet bijdragen en de praktische eisen aan het gebouw
zijn dan duidelijker. We streven er naar om voor de start van de ontwikkeling van de volgende IKC's,
samen met het schoolbestuur WIJ de Venen, van te voren het kader rondom beheer en exploitatie per
IKC gereed te hebben. Ook willen we de kernpartners stimuleren al vroeg te beginnen met het verder
uitwerken van de inhoudelijke samenwerking per locatie, op basis van de uitgangspuntennotitie IKC's.
We zijn blij dat basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer hier al mee van start zijn
gegaan in Langeraar.

Betrekken direct omwonenden

Bij de IKC’s in Ter Aar en Zevenhoven hebben we gemerkt dat het van belang is om, naast bredere
participatie voor het hele dorp, de direct omwonenden van een toekomstig IKC als aparte groep te
benaderen. Zij hebben vaak een aantal specifieke wensen en zorgen, zoals bouwhoogte, omvang van
het gebouw, afstand van het gebouw tot de woning, geluidshinder, verkeersafwikkeling, parkeerdruk.
Door hen vanaf het begin van het proces te betrekken en input te laten geven voor oplossingen,
creéren we draagvlak bij de omgeving.



Procedure bestemmingsplan

Bij de IKC’s in Ter Aar en Zevenhoven hebben we verschillende bestemmingsplanprocedures
gevolgd. In Ter Aar is vanwege de projectplanning de bestemmingsplanprocedure in gang gezet
voordat het ontwerp van het gebouw klaar was. In Zevenhoven hebben we eerst de contouren van het
gebouw ontworpen en daarop het bestemmingsplan gemaakt. Deze procedure heeft voor de volgende
IKC'’s onze voorkeur, omdat we hiermee omwonenden meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het
soort gebouw dat in hun woonomgeving ontwikkeld wordt.



4  Relevante ontwikkelingen

4.1 Opvang en ontwikkeling van jonge kinderen

Nieuw VVE-beleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en verminderen van ontwikkelachterstanden bij
jonge kinderen, door middel van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). In februari 2020 heeft de
gemeenteraad nieuw VVE-beleid vastgesteld, dat is ontwikkeld in samenspraak met onderwijs en
kinderopvangorganisaties. Onderdeel hiervan is een vertaling van het nieuwe beleid van het Rijk dat
vanaf september 2020 gemeenten verplicht om het aanbod aan VVE uit te breiden van minimaal 10
uur per week naar minimaal 16 uur per week. Nieuw is dat het VVE programma voor peuters met een
(dreigende) ontwikkelingsachterstand niet alleen via de halve dagopvang voor peuters wordt
aangeboden, maar ook op de kinderdagverblijven. De uitbreiding van VVE heeft mogelijk gevolgen
voor de ruimtebehoefte voor peuteropvang. Dit is mede afhankelijk van in hoeverre ouders
daadwerkelijk hun kinderen gebruik laten maken van het uitgebreidere aanbod. We zullen dit in het
eerste jaar van het uitgebreide programma samen met de kinderopvangorganisaties monitoren.

Integratie peuteropvang

Vanaf september 2020 wordt Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop opgeheven en wordt de opvang
van peuters voor halve dagen buiten het kinderdagverblijf om georganiseerd via de
kinderdagverblijven Polderpret, Stichting Kinderopvang Liemeer, Kindcentrum De Boomhut,
Kinderopvang De Ark en Smallsteps. Hiermee is de officiéle scheiding tussen de voormalige
‘peuterspeelzalen’ en de opvang van peuters op het kinderdagverblijf verdwenen. Dit maakt het
makkelijker om deze peuters in gecombineerde groepen op te vangen. In Langeraar gebeurt dit al.
Mogelijk zullen er op meerdere locaties gemengde groepen ontstaan van peuters waarbij de opvang
bekostigd wordt door middel van kinderopvangtoeslag, en peuters waarvan ouders gebruik maken van
gemeentelijke subsidie voor opvang en ontwikkeling van peuters. Dit kan gevolgen hebben voor de
ruimtebehoefte voor kinderopvang op de verschillende locaties. Het biedt vooral kansen om in kleinere
kernen een voorziening voor peuteropvang in stand te houden.

4.2 Fusie van schoolbesturen

In 2017 zijn de schoolbesturen in de regio een stap verder gegaan in de onderlinge samenwerking,
door middel van twee fusies. De Veenplas en Woudse Venen fuseerden tot WIJ de Venen, SOPORA
en SKBA fuseerden tot Morgenwijzer. Daarnaast maakten de nieuwe schoolbesturen WIJ de Venen
en Morgenwijzer afspraken over een logischere herverdeling van hun scholen. Op termijn is het de
bedoeling dat alle scholen in de gemeente Nieuwkoop (uitgezonderd De Meent, dat onder SPCO valt)
onder het bestuur van WIJ de Venen komen te vallen. Wij zijn blij met deze onderlinge samenwerking,
die ook de afstemming tussen gemeente en schoolbesturen vergemakkelijkt. Voor het beheer en de
exploitatie van de IKC’s gaan WIJ de Venen en de gemeente een strategische samenwerking aan,
waarbij we per IKC kijken naar de best passende invulling van beheer en exploitatie. Voor het IKC De
Vaart richten we een gezamenlijke beheerstichting op. Vervolgens wordt er per locatie bekeken wat
voor de betreffende locatie het beste model voor beheer en exploitatie is.

4.3 Fusie van scholen

Een van de doelen van de bestuurlijke fusies, was het vergemakkelijken van fusies tussen scholen.
Hiermee beogen de besturen in elke dorpskern op lange termijn kwalitatief goed, toekomstbestendig
en nabij onderwijs te kunnen blijven bieden. In 2017 zijn de scholen Johannes De Doper in
Noordeinde en De Zevenhof in Zevenhoven gefuseerd tot De Diamant. In 2019 zijn De Tamboerijn en
de St. Nicolaasschool in Nieuwveen gefuseerd tot De Veenvogel. In 2020 fuseren de Ter Aarse
scholen De Fontein, De Vosseschans en Het Kompas tot De Vaart. De fusie van scholen vergroot de



mogelijkheden voor innovatie en stimuleert de ontwikkeling van de IKC's, waar kinderen een integraal
aanbod krijgen op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling.

4.4 Duurzaamheid

De gemeente Nieuwkoop heeft hoge ambities op gebied van verduurzaming. Deze ambities zijn
vastgelegd in het Beleidskader Duurzaamheid, dat op 28 mei 2020 door de raad wordt vastgesteld.
In het beleidskader staan zes belangrijke opgaven beschreven; energietransitie, klimaatadaptie,
circulaire economie, biodiversiteit, mobiliteit, en eigen organisatie. Hieronder laten we zien hoe de
duurzaamheidsambitie die we bij de ontwikkeling van IKC’s hebben, aansluiten op de opgaven uit het
beleidskader duurzaamheid.

Algemeen

Doordat we momenteel en de komende jaren een groot deel van onze onderwijsgebouwen vervangen
door nieuwbouw, hebben we heel veel kansen om dit deel van ons vastgoed aanzienlijk te
verduurzamen. Na afronding van dit strategisch plan is het oudste schoolgebouw in Nieuwkoop
gebouwd in 2007 (MFA Buytewech). De IKC’s in Ter Aar en Zevenhoven zijn ontwikkeld met behulp
van de BREEAM systematiek. Deze methode biedt de mogelijkheid om bij het ontwerpen van een
gebouw op een brede wijze naar het aspect duurzaamheid te kijken. De IKC’s Zevenhoven en Ter Aar
zijn ontworpen met BREEAM score very good. Waarbij de nadruk heeft gelegen op de pijlers Energie
(energiezuinig gebouw, EPC=0) en Gezondheid (goed binnenklimaat, zoals goede ventilatie en
luchtbehandeling, voorkomen van stofophoping). Voor de nog te ontwikkelen IKC'’s zetten we het
toepassen van deze methodiek voort. Bij de uitwerking van de duurzaamheidsambitie betrekken we
de gebruikers van de gebouwen. Ook in het dagelijks gebruik van de gebouwen kan veel winst
gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. Verder willen we samen met de partners de
kinderen van de IKC’s graag betrekken bij educatie over duurzaamheid en dagelijkse duurzame
keuzes.

Energietransitie

De overstap van een energievoorziening die gebaseerd is op fossiele, eindige bronnen, zoals
steenkool en aardgas naar één die gebaseerd is op hernieuwbare bronnen, zoals wind en

zon. Daarnaast zal de energievoorziening zo efficiént mogelijk moeten zijn en de energievraag zo laag
mogelijk. Dit wordt bereikt door goede isolatie van gebouwen, een zuinige en efficiénte
energievoorziening en bewust gebruik van zuinige apparatuur.

Bij de start van het ontwerp van de eerste IKC’s in 2017 zijn we vast uitgegaan van de
duurzaamheidsnormen die voor nieuwbouw gaan gelden vanaf 2021, namelijk dat de gebouwen
aardgasloos zijn en ‘bijna-energieneutraal’ (BENG). Deze zogenaamde BENG-norm stelt eisen aan de
maximale energiebehoefte van de gebouw gebonden installaties (ventilatie, verwarming, verlichting)
en aan het aandeel eigen energie dat een gebouw moet opwekken. Een gebouw mag dus niet teveel
energie gebruiken, en een gebouw moet een groot deel van zijn energie zelf opwekken.

In het beleidskader duurzaamheid hebben we de ambitie opgenomen dat alle gemeentelijke
gebouwen vanaf 2030 energieneutraal zijn (opgave de eigen organisatie). Bij de nieuwbouw van de
IKC’s willen we de kans grijpen om dit eerder te realiseren. De gemeente is (economisch) eigenaar
van schoolgebouwen, maar de schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor onderhoud,
beheer en exploitatie. Investeringen in besparing op of opwekking van energie leveren ook voordelen
op in de exploitatie. Daarom zijn we met schoolbesturen in gesprek over de mogelijkheden om mee te
investeren in duurzaamheidsmaatregelen die zij op afzienbare termijn in de exploitatie kunnen
terugverdienen. Wettelijk gezien komt er steeds meer ruimte voor schoolbesturen mee te investeren in
energiebesparende maatregelen. Ook kunnen schoolbesturen soms gebruik maken van landelijke
subsidieregelingen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, waar de gemeente geen gebruik van kan maken.
Onze schoolbesturen staan hier positief tegenover. Zo hebben we met het schoolbestuur van het



Ashram College de afspraak gemaakt dat zij zelf over een periode van 7 jaar het aantal zonnepanelen
op het dak aanvullen tot er sprake is van een energieneutraal gebouw. Hierbij kunnen zij gebruik
maken van een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. Ook bij de aanbesteding van de bouw
van de IKC’s in Ter Aar en Zevenhoven hebben we met SPO WIJ de Venen afspraken gemaakt over
investeringen in duurzaamheid die besparingen opleveren in de exploitatie.

Voor bestaande schoolgebouwen hebben we ons samen met het schoolbestuur WIJ de Venen
aangesloten bij De Schooldakrevolutie. De Schooldakrevolutie is een project van Stichting
Schooldakrevolutie, de gemeenten en de schoolbesturen in de regio Holland Rijnland. Het doel is om
zoveel mogelijk schoolgebouwen te voorzien van zonnepanelen en kinderen te laten leren over
duurzaamheid. Het biedt schoolbesturen de gelegenheid om een lening af te sluiten voor het plaatsen
van zonnepanelen en onderzoek te doen naar een aantal quick wins op het gebied van het
verduurzamen van het gebouw. Naast meer groen energieverbruik bespaart dit op de lange termijn
ook kosten. Daarnaast kunnen leerlingen ook meer lessen over duurzaamheid krijgen. Voor de
Antoniusschool in Noorden worden de mogelijkheden voor verduurzaming vanuit De
Schooldakrevoluatie onderzocht.

Met behulp van PVT panelen kunnen schooldaken mogelijk ook warmte produceren voor de
omliggende wijk. PVT panelen produceren stroom maar ook warm water. Gezien het grote
dakoppervlak van een school, kan het gebouw in aanvulling op het voorzien in eigen energiebehoefte
ook een rol krijgen in het voorzien van andere gebouwen in de omgeving. De warmte die
geproduceerd wordt kan, naast eigen gebruik, ook geleverd worden aan bijvoorbeeld (naastgelegen)
warmtenetten die worden aangelegd in het kader van het aardgasvrij maken van woonwijken. We
onderzoeken deze kans bij de ontwikkeling van de volgende IKC'’s.

Klimaatadaptie
Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Scholen (schoolgebouwen en pleinen) kunnen bijdragen aan het klimaatbestendig worden van de
gemeente en het verhogen van de biodiversiteit binnen de gemeente. Bij de IKC’s ontwikkelen we ook
zo veel mogelijk groene buitenruimte. Dit geeft kinderen de gelegenheid om veel te spelen en te
bewegen, maar kan ook bijdragen aan het verminderen van hittestress en waterverwerking tijdens
piekbelasting. Meer begroeiing zorgt voor een prettigere leefomgeving en brengt een evenwichtiger
microklimaat met zich mee. We onderzoeken samen met de scholen de mogelijkheden voor subsidie
voor schoolpleinen met veel begroeiing en (opvangmogelijkheden voor en hergebruik van) water.

Circulaire economie
Een kringloopeconomie waarin restproducten en reststoffen steeds weer opnieuw, zo hoogwaardig
mogelijk, worden gebruikt.

Het circulair bouwen is een uitgangspunt dat steeds meer toegepast wordt. Dit is het ontwikkelen,
gebruiken en hergebruiken van materialen, producten en gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen
onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Dit betekent dat
een gebouw en de buitenruimte zoveel als mogelijk ontwikkeld wordt met materialen van duurzame
herkomst die aan het einde van de levensduur ook weer hergebruikt kunnen worden. Het is mogelijk
deze ambitie mee te nemen in de BREEAM systematiek. De gemeentewerf is al ontworpen met
circulair bouwen als uitgangspunt. Het is de ambitie van de gemeente dit voor toekomstige gebouwen,
waarvan de gemeente bouwheer is, zoveel mogelijk toe te passen. We onderzoeken de
mogelijkheden voor het deels circulair inkopen van de bouw van de toekomstige IKC'’s rekening
houdend met de beschikbare bouwkredieten.

Wanneer we de oudere schoolgebouwen slopen, hebben we aandacht voor een duurzame manier
van slopen waarbij zoveel mogelijk materialen een nieuwe bestemming krijgen. Hiervoor gebruiken we

10



de BREEAM methodiek voor slopen als handvat. Voor de sloop van De Zevenhof hebben we het
BREEAM niveau 4 (excellent) certificaat behaald. Deze ambitie hebben we ook voor de sloop van de
andere bestaande schoolgebouwen.

Biodiversiteit
De soortenrijkdom van de natuur.

Door het aanleggen van groene schoolpleinen willen we ook de biodiversiteit in de omgeving van de
IKCs bevorderen. Bij de bouw van de IKC’s en de buitenruimte hebben we aandacht voor
‘natuurinclusief bouwen’. Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig
gebouwd en ingericht wordt dat een gebouw bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.
Bovendien dient rekening gehouden te worden met de Flora- en faunawetgeving. Het gaat vaak om
maatwerk, dat vrijwel altijd onderzoek en maatregelen vereist. Om vertraging tijdens de ontwikkeling
van de geplande IKC'’s te voorkomen, is het van belang hier vroegtijdig aandacht voor te hebben.
Het onderdeel ‘ecologie’ van de BREEAM methodiek biedt hier handvaten voor. Bij het Ashram
College is bijvoorbeeld rekening gehouden met dieren in de omgeving bij het verlichtingsplan, en zijn
er nestkasten voor vleermuizen gerealiseerd.

Mobiliteit
Een duurzame mobiliteit zonder uitstoot van ongezonde en klimaat en natuur beinvloedende
uitlaatgassen.

Bij de ontwikkeling van de IKC’s zorgen we voor goede bereikbaarheid van de IKC’s voor ouders en
kinderen via voetpaden en fietspaden. Op deze manier stimuleren we dat zoveel mogelijk kinderen te
voet of met de fiets naar het IKC komen. Dit is niet alleen beter voor de verkeerscirculatie en
verkeersveiligheid, maar draagt ook bij aan duurzame mobiliteit.

4.5 Stikstofregelgeving/PFAS

Nieuwkoop is een groene gemeente die een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving biedt. Mensen
wonen, werken en recreéren er graag. Bijna 30% van ons grondgebied bestaat uit beschermde
natuur. Van die beschermde status is in het dagelijkse leven niet veel te merken. Veel van onze
natuur is robuust, toegankelijk en beleefbaar. Maar bepaalde activiteiten kunnen de natuur verstoren
of beschadigen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is stikstof, om precies te zijn de emissie
(uitstoot) van stikstofverbindingen die leidt tot depositie (neerslag) op natuur die hier gevoelig voor is.
Stikstofdepositie kan worden veroorzaakt door activiteiten binnen-, maar ook buiten het natuurgebied.
Denk aan ammoniak vanuit de veehouderij, en stikstofoxides in uitlaatgassen van verkeer en
bouwmaterieel. De nationale wetgeving (Programmatische Aanpak Stikstof) die toezag op
bescherming en verbetering van stikstofgevoelige natuur, maar ook ruimte bood voor nieuwe
ontwikkelingen, is in 2019 door de Raad van State vernietigd.

De stikstofproblematiek die hierdoor is ontstaan heeft gevolgen voor veel ontwikkelingen in onze
gemeente en speelt in belangrijke mate rond het Nieuwkoopse plassengebied. Dit gebied maakt deel
uit van Natura2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het betekent dat in onze
gemeente alleen activiteiten toegestaan zijn die per saldo geen extra stikstofdepositie op de
bestaande Natura 2000 gebieden veroorzaken. Dit geldt zowel voor de realisatiefase (sloop/bouw) als
de gebruiksfase (eindsituatie). Dit kan invloed hebben op de locatiekeuze, invulling, doorlooptijd en
soms zelfs de uitvoerbaarheid van projecten zoals de bouw van IKC'’s of schoolgebouwen.

Het is op voorhand lastig te zeggen of de stikstofproblematiek gevolgen heeft voor de in dit strategisch

plan opgenomen ontwikkelingen en welke gevolgen dat dan precies zijn. Eerst zal de exacte locatie
voor deze ontwikkelingen moeten worden bepaald, vervolgens kan de stikstofdepositie worden
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berekend en bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer maatregelen noodzakelijk zijn,
betekent dat in veel gevallen dat procedures doorlopen moeten worden, zoals overleg met partijen die
toezien op de natuurwetgeving en vergunningstrajecten. Oplossingen kunnen gevonden worden op
projectniveau (specifieke regelgeving, innovatieve ontwerp- en inrichtingskeuzes) en/of
perceelsniveau (aangepast bouwproces, situering). Ook bestaan er mogelijkheden om te salderen.
Hierbij wordt het effect van de nieuwe ontwikkeling afgezet tegen het verdwijnen van stikstofbronnen
als gevolg ervan. Het gaat in alle gevallen om maatwerk, dat vrijwel altijd extra onderzoeken of
maatregelen vereist. Dit kan leiden tot hogere kosten en vertraging tijdens de ontwikkeling van de
geplande IKC'’s. Het is dus van belang hier vroegtijdig aandacht voor te hebben.

Bij de bouw van de IKC’s in Ter Aar en Zevenhoven moest voor het eerst rekening worden gehouden
met het vervallen van de PAS. Voor de realisatie van deze gebouwen waren grootschalige
aanvullende maatregelen niet noodzakelijk, doordat de stikstofdepositie in de toekomstige situatie
(met duurzame nieuwe schoolgebouwen) niet hoger is dan die in de huidige situatie (de bestaande
gasgestookte scholen). Er is wel gekeken naar het verlagen van de stikstofuitstoot tijdens de
bouwfase door het gebruik van schoner bouwmaterieel. Of dit ook geldt voor de nog te ontwikkelen
scholen hangt als gezegd af van verschillende factoren, waaronder de locatiekeuze. Op het moment
dat wordt bepaald waar een nieuw IKC zal worden gerealiseerd wordt ook in beeld gebracht wat dat
betekent voor de stikstofdepositie en of en welke maatregelen nodig zijn.
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5 Visie op onderwijshuisvesting

Eind 2016 hebben we samen met de kernpartners van de IKC'’s de notitie ‘Uitgangspunten
voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de gemeente Nieuwkoop’ opgesteld.
Hierin staat de volgende gezamenlijke visie en ambitie geformuleerd:

“Samen zijn we verantwoordelijk voor kindnabij onderwijs en opvang. We werken vanuit de gedachte
wat het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. Vanuit het belang van het kind en de ouder komen
we gezamenlijk tot een gevarieerd, aansprekend en uitdagend aanbod aan voorzieningen en
activiteiten. Waarbij er iets te kiezen is voor kinderen, ouders en medewerkers in onze gemeente.

We gaan uit van de samenwerking die onderwijs en kinderopvang al hebben en versterken en
intensiveren die. Elkaar inhoudelijk opzoeken moet de drijfveer zijn. Wij streven ernaar dat alle kinderen
een op hen toegesneden ononderbroken aanbod krijgen op het gebied van spelen en leren, waarbij de
motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd worden. Daarbij wordt de
verbinding met de buurt, de dorpskern, de omgeving gezocht en benut.

Als samenwerkende partners wordt met elkaar bijgedragen aan een positieve ontwikkeling van de
kinderen in de gemeente. Onderwijs en kinderopvang vormen de verbinding met de omgeving en de
ouders. Door de leefwereld van kinderen op de kinderopvang, school, thuis en in de buurt /het dorp op
elkaar af te stemmen zal de ontwikkeling van kinderen en de overgang tussen de verschillende
leeftijdsfasen vloeiender verlopen. Door samenwerking te versterken wordt gezorgd voor een
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. Hierbij staat het kind centraal; de ontwikkelings-
ondersteunings- en onderwijsbehoefte van kinderen zijn uitgangspunt. Wij kiezen niet voor een
afgebakende leeftijdsgrens, maar willen een ononderbroken ontwikkeling ondersteunen voor de
kinderen in alle psychologische fasen; van baby, peuter, kleuter, schoolkind tot en met puber.

De partners werken vanuit een gezamenlijke visie en aanpak. Belangrijk is een goed vangnet voor
kinderen die dat nodig hebben, zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. De ondersteuning
en begeleiding voor kinderen en hun ouders staan hierbij centraal. Daarbij wordt samenhang geboden,
vanuit de expertise van de verschillende professionals. Wij werken aan een doorgaande lijn in de zorg
en verbreden de zorgstructuur zoveel mogelijk naar alle partners in het Integraal Kindcentrum zodat
zorg kind nabij gegeven kan worden. In al onze kernen zullen in de aankomende jaren Integrale
Kindcentra ontwikkeld worden. Een Integraal Kindcentrum is niet een gebouw, maar een
samenwerkingsconcept. Het gebouw ondersteunt dit.”

Daarnaast hebben wij de ambitie om bij nieuwbouw van de IKC's functies rond onderwijs,
kinderopvang, sociale activiteiten en zorgaanbod zoveel mogelijk te integreren. Dit vanuit de
overtuiging dat multifunctionele accommodaties bijdragen aan een verbetering van de onderlinge
samenhang van het aanbod, de toegankelijkheid en bruikbaarheid van voorzieningen voor kinderen
en hun ouders. De mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik worden betrokken bij de lokale
ontwikkeling van het IKC. Door aandacht te besteden aan de inrichting van de ruimtes ontstaan
mogelijkheden om de gebouwen ook op andere momenten te benutten. Dit geeft kansen tot het delen
van de exploitatiekosten van het gebouw en een efficiénter gebruik van de aanwezige middelen en
ruimtes. En maakt het zo eerder mogelijk om voorzieningen voor de dorpen te behouden.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid in de nabijheid van de school zijn punt van aandacht. Boven
alles geldt dat kinderen, al dan niet begeleid door hun ouders, veilig de school moeten kunnen
bereiken. Daarnaast willen we de kinderen van het IKC de ruimte geven door ruime, zo groen
mogelijke speelterreinen te ontwikkelen, die kinderen uitdagen om veel te bewegen. Om deze
speelterreinen zo goed mogelijk te laten benutten, willen we ze openbaar maken, zodat ook buiten de
openingstijden van het IKC kinderen uit de buurt de speelmogelijkheden van de terreinen kunnen
benutten.
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6 Beschrijving plannen onderwijshuisvesting per dorpskern

6.1 Ter Aar

In Ter Aar wordt momenteel druk gebouwd aan het IKC De Vaart, waar de nieuwe fusieschool in
gehuisvest wordt, samen met kinderopvangorganisaties Stichting Kinderopvang Liemeer en
Kindcentrum De Boomhut (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang), het Centrum
voor Jeugd en Gezin Nieuwkoop en de Bibliotheek Rijn en Venen. In het gebouw komt ook een
sporthal met een sportkantine, die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor bezoekers van de
bibliotheek en de medewerkers van het IKC. Ook zijn er in het gebouw enkele multifunctionele ruimten
die verhuurbaar zijn aan derden, bijvoorbeeld verenigingen die een activiteit willen organiseren. De
verwachte opening is na de zomer van 2021. Het IKC komt op de locatie van de voormalige
waterzuivering aan de Beverlanderhof.

Voor het beheer en de exploitatie van het IKC De Vaart richten gemeente en het schoolbestuur WIJ
de Venen een beheerstichting op. Deze beheerstichting is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud
en exploitatie van het gehele gebouw. In de stichting nemen vertegenwoordigers van gemeente en
schoolbestuur plaats. De beheerstichting is opdrachtgever voor een nader te bepalen beheerpartij, die
de dagelijkse gang van zaken in het IKC codrdineert en de horeca beheert.

De omvang van het onderwijsgedeelte van het gebouw is berekend op ruim 550 leerlingen.
Momenteel hebben de drie Ter Aarse scholen De Fontein, De Vosseschans en Het Kompas 528
leerlingen. De leerlingprognose 2019-2039 gaat uit van een lichte stijging van het aantal leerlingen tot
bijna 550 in 2034, daarna lijkt het leerlingaantal weer licht te dalen. De geplande woningvoorraad
anno mei 2020 ten opzichte van de woningvoorraad waarmee bij de leerlingprognose gerekend is,
stijgt heel licht. Hiermee zou het aantal leerlingen over ongeveer 15 jaar net wat boven de 550 kunnen
liggen. Bij deze berekening wordt er wel vanuit gegaan dat alle geplande woningbouwprojecten
doorgang vinden.

6.2 Zevenhoven/Noordeinde

In Zevenhoven wordt momenteel druk gebouwd aan een IKC voor Zevenhoven en Noordeinde, op de
locatie van de voormalige basisschool De Zevenhof. In het IKC komen basisschool De Diamant en
Stichting Kinderopvang Liemeer, met kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Daarnaast is er een uitleenpunt van de bibliotheek in het pand en een multifunctionele ruimte, die
buiten schooltijden verhuurbaar is aan derden, bijvoorbeeld voor activiteiten van verenigingen. De
verwachte opening van het IKC is na de zomer van 2021.

De omvang van het onderwijsgedeelte van het gebouw is gericht op bijna 220 leerlingen. Het huidig
leerlingaantal van De Diamant is 208. De leerlingprognose 2019-2039 gaat uit van een lichte stijging
van het aantal leerlingen tot bijna 230 in 2029, daarna volgt weer een lichte daling. De geplande
woningvoorraad anno mei 2020 ten opzichte van de woningvoorraad waarmee bij de leerlingprognose
gerekend is, stijgt licht. Hiermee zou het aantal leerlingen over ongeveer 15 jaar rond de 235 kunnen
liggen. Bij deze berekening wordt er wel vanuit gegaan dat alle geplande woningbouwprojecten
doorgang vinden.

De vorm van beheer en exploitatie van het toekomstige gebouw is momenteel nog onderwerp van
gesprek tussen de gemeente, schoolbestuur WIJ de Venen en Stichting Kinderopvang Liemeer.
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6.3 Langeraar

In Langeraar is basisschool Aeresteijn gehuisvest in een pand uit 1974, geschikt voor 410 leerlingen.
Het pand is deels in eigendom van de gemeente, deels in juridisch eigendom van het schoolbestuur
WIJ de Venen. De grond onder een gedeelte van het pand is eigendom van de R.K. kerk in
Langeraar. Stichting Kinderopvang Liemeer maakt ook gebruik van het pand en huurt een gedeelte
voor de peuteropvang van de gemeente. De gymzaal is eigendom van de gemeente, de gemeente
verricht hier zelf het onderhoud. Beheer en exploitatie is door middel van een beheerovereenkomst
overgedragen aan het schoolbestuur, het schoolbestuur ontvangt hier een beheervergoeding voor.
Het schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van het
onderwijsgedeelte van het gebouw.

In Langeraar staat de locatiekeuze voor een toekomstig IKC gepland voor het laatste kwartaal van
2020. In de aanloop hier naartoe zijn de beoogde IKC kernpartners basisschool Aeresteijn en
Stichting Kinderopvang Liemeer al met elkaar aan de slag gegaan om de inhoudelijke samenwerking
uit te breiden. Ook is de dorpsraad Rondom De Plassen al aan de slag gegaan met een enquéte
onder inwoners van Langeraar en Papenveer over hun voorkeur voor de locatie van het IKC.

Wij zijn blij met deze initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling
van het IKC.

Het aantal leerlingen op basisschool Aeresteijn bedraagt momenteel 259. De leerlingprognose 2019-
2039 gaat uit van een stijging van het aantal leerlingen tot ongeveer 315 in 2039, wanneer alle
woningbouwplannen doorgaan. Wanneer de woningbouwplannen stil komen te liggen, gaat de
prognose uit van een lichte stijging tot ongeveer 270 leerlingen in 2029, daarna volgt weer een daling
tot minder dan 250 leerlingen. De geplande woningvoorraad anno mei 2020 ten opzichte van de
woningvoorraad waarmee bij de leerlingprognose gerekend is, stijgt ook nog flink. Hiermee zou het
aantal leerlingen over ongeveer 15 jaar rond de 360 kunnen liggen. Bij deze berekening wordt er wel
vanuit gegaan dat alle geplande woningbouwprojecten doorgang vinden.

Het is dus bij de locatiestudie en de bepaling van het aantal vierkante meters voor onderwijs van
belang om goed de ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw in de kern Langeraar nader te
onderzoeken. Wij willen ook in gesprek met het schoolbestuur WIJdeVenen en Stichting Kinderopvang
Liemeer over hun prognoses naar aantal leerlingen en toekomstige behoefte aan kinderopvang.

Bij de locatiestudie zullen wij ook breder kijken naar de ontwikkelingen rondom maatschappelijk
vastgoed en huisvesting van het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties in Langeraar, om
te bepalen wat de mogelijkheden zouden moeten zijn voor medegebruik van het IKC, en welke
behoefte er in de toekomst naast het IKC zal blijven aan ruimten voor maatschappelijke activiteiten.

De planning voor realisatie van het IKC in Langeraar is nog niet vastgesteld. In het strategisch plan uit
2015 was Langeraar als tweede IKC geprioriteerd na het IKC Ter Aar. Op verzoek van het
schoolbestuur is Zevenhoven/Noordeinde eerder gestart dan Langeraar, vanwege de fusie van de
basisscholen in Noordeinde en Zevenhoven was er daar eerder behoefte aan gezamenlijke nieuwe
huisvesting. In het strategisch plan uit 2015 hebben we opgenomen dat we voor alle vier de
nieuwbouw IKC's in ieder geval in 2025 gestart wilden zijn met de bouw. Dit blijft voorlopig het
uitgangspunt.

De twee mogelijke locaties voor het IKC Langeraar zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015:

Optie 1: Langeraar nabij plan Vivero en RKSV Altior

In het bestemmingsplan Sport en Recreatiezone Langeraar is rekening gehouden met de
mogelijkheid om nabij het sportcomplex van Altior in de toekomst een nieuw schoolgebouw te
realiseren. Hiertoe is in het bestemmingsplan een wijzigingsmogelijkheid opgenomen die het
mogelijk maakt om een deel van het plangebied de benodigde maatschappelijke bestemming te
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geven. De mogelijke locatie ligt ook vrij ver van de dichtstbijzijnde woningen. Wanneer de keuze op
deze locatie valt dan moet wel rekening gehouden worden met het tijdspad van de andere
planologische ontwikkelingen in het omliggende gebied. Voordeel van deze locatie is dat in Vivero
veel jonge gezinnen wonen en er meer parkeergelegenheid is. Verplaatsing van de school naar de
locatie nabij het Altior-complex zal ook kosten besparen voor tijdelijke huisvesting. De school kan in
het oude gebouw gehuisvest blijven tot de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw. Daarnaast
biedt het kansen om het Altior-complex multifunctioneel te gebruiken voor het bewegingsonderwijs en
buitenschoolse activiteiten. Nadeel van deze locatie is de decentrale ligging. Dit heeft invioed op de
bereikbaarheid en de mogelijkheid zelfstandig naar school te komen van leerlingen die verder van de
school af of buiten de kern Langeraar wonen.

Optie 2: Huidige locatie

Groot voordeel van de huidige locatie is de centrale ligging van de school in de kern Langeraar.

De school draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid en uitstraling van het dorp. De school ligt
dicht bij andere (sociale) voorzieningen als de kerk, het dorpshuis en de winkelstraat en zorgt
ervoor dat de inwoners in verschillende levensfases elkaar ontmoeten. Wanneer de school zou
verhuizen zonder op korte termijn over te gaan tot herontwikkeling van de huidige locatie zal dit
leiden tot een blinde viek centraal in de dorpskern. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor

de uitstraling en de leefbaarheid van Langeraar. Een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie zal
vermoedelijk niet op veel bezwaar stuiten omdat de omwonenden al aan de school gewend zijn.
Ook bij nieuwbouw ontstaat enige ruimte voor herontwikkeling. Uitgaande van een compact
schoolgebouw met twee bouwlagen, wat vanuit kosten- en duurzaamheidsperspectief wenselijk

is, en de huidige en toekomstige ruimtebehoefte zal een nieuwe school een kleinere terrein
opperviakte beslaan. Nadeel van herbouw op de huidige locatie is dat tijdens de bouw vermoedelijk
alternatieve huisvesting nodig is voor school en kinderopvang. Dit zijn echter incidentele en geen
structurele kosten die vooraf voldoende in beeld te brengen zijn. Daarnaast beslaat de school een
groot terreinoppervlakte en het schoolgebouw strekt zich met verschillende vleugels hierover uit.
Daarom kan, afhankelijk van het ontwerp en de definitieve situering van het nieuwe gebouw, tijdens
de bouw mogelijk een deel van het schoolgebouw in gebruik blijven. Hierdoor

worden de kosten van tijdelijke huisvesting beperkt. In de nabijheid van de school bevindt zich de
oude kleuterschool, die wellicht ook een rol kan spelen bij de invulling van de tijdelijke
huisvestingsbehoefte.

6.4 Nieuwveen

In Nieuwveen staan drie oudere schoolgebouwen, waarvan er twee momenteel in gebruik zijn door
basisschool De Veenvogel. Deze panden (voormalige Wegwijzer en voormalige Nicolaasschool) zijn
juridisch eigendom van het schoolbestuur WIJ de Venen en worden onderhouden en beheerd door
het schoolbestuur. Het pand van de voormalige Tamboerijn is eigendom van de gemeente en wordt
door de gemeente verhuurd aan Stichting Kinderopvang Liemeer voor buitenschoolse opvang en
diverse aanbieders van jeugdactiviteiten, yoga en muziekles.

In Nieuwveen staat de locatiekeuze voor het toekomstige IKC gepland voor 2021. Beoogde
kernpartners zijn basisschool De Veenvogel en Stichting Kinderopvang Liemeer (kinderdagverblijf,
peuteropvang en buitenschoolse opvang).

Bij de locatiestudie zullen wij ook breder kijken naar de ontwikkelingen rondom maatschappelijk

vastgoed en huisvesting van het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties in Nieuwveen,
om te bepalen wat de mogelijkheden zouden moeten zijn voor medegebruik van het IKC, en welke
behoefte er in de toekomst naast het IKC zal blijven aan ruimten voor maatschappelijke activiteiten.
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Basisschool De Veenvogel telt momenteel 294 leerlingen, de leerlingprognoses gaat uit van een
stijging tot 370 leerlingen in 2034 wanneer alle geplande woningbouw doorgaat, en een stijging tot
340 leerlingen in 2034 wanneer alleen vergunde woningbouwplannen doorgaan. Daarna volgt weer
een lichte daling van het aantal leerlingen. De geplande woningvoorraad anno mei 2020 ten opzichte
van de woningvoorraad waarmee bij de leerlingprognose gerekend is, stijgt ook nog. Hiermee zou het
aantal leerlingen over ongeveer 15 jaar rond de 385 kunnen liggen. Bij deze berekening wordt er wel
vanuit gegaan dat alle geplande woningbouwprojecten doorgang vinden. Het is dus bij de
locatiestudie en de bepaling van het aantal vierkante meters voor onderwijs van belang om goed de
ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw in de kern Nieuwveen te onderzoeken. Wij willen ook in
gesprek met het schoolbestuur WIJdeVenen en Stichting Kinderopvang Liemeer over hun prognoses
naar aantal leerlingen en toekomstige behoefte aan kinderopvang.

De planning voor realisatie van het IKC in Nieuwveen is nog niet vastgesteld. In het strategisch plan
uit 2015 was Nieuwveen als laatste van de vier nieuwbouw IKC’s geprioriteerd. In het strategisch plan
uit 2015 hebben we opgenomen dat we voor alle vier de nieuwbouw IKC'’s in ieder geval in 2025
gestart wilden zijn met de bouw. Dit blijft voorlopig het uitgangspunt.

De Ringkant

Naast de scholen ligt zalencentrum De Ringkant, waar de scholen ook gebruik van maken voor het
bewegingsonderwijs. De sportzaal van De Ringkant beslaat ruim twee gymnastieklokalen (440 m2) 22
bij 20 meter. Dit is kleiner dan een reguliere sportzaal met een afmeting van 28 bij 22 meter. Hier
maken ook diverse (sport)verenigingen in Nieuwveen gebruik van. Daarnaast zijn er een paar kleine
zalen voor andere activiteiten en is er een bar aanwezig. Het zalencentrum is gebouwd in 1977 en
hiermee al ruim 40 jaar oud. Ondanks een grote renovatie in 2000 oogt het gebouw oud. Het voldoet
wel aan de functionele eisen voor gebruik door bewegingsonderwijs en recreatieve sport.

Bij de ontwikkeling van het IKC in Nieuwveen willen we graag een sportfunctie integreren in de
nieuwbouw. In het financieel kader zijn we voorlopig uitgegaan van een gymnastieklokaal. De bouw
van het IKC biedt bij uitstek de mogelijkheid om een verouderde sportzaal gelijk mee te nemen en te
vernieuwen. Hiermee bieden we een moderne sportfunctie voor het dorp en een laagdrempelig
toegankelijke plek om te sporten en te bewegen voor de kinderen in het IKC. Ook kunnen we met
nieuwbouw van de sportfunctie een slag slaan in de verduurzaming van ons maatschappelijk
vastgoed. In de visie op sport en bewegen die dit najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad
wordt een voorstel opgenomen over de eisen waaraan de sportfunctie moet voldoen.

Bij de locatiestudie van het IKC Nieuwveen gaan we onderzoeken wat vervanging van De Ringkant
betekent voor de diverse locatie-opties voor het toekomstige IKC. Ook onderzoeken we hoe we de
functies van de overige zalen in De Ringkant een plek kunnen geven binnen het IKC. En wat de
gevolgen zijn van integratie van de sportfunctie voor het beheer van het IKC.

6.5 Nieuwkoop

In Nieuwkoop is in 2007 MFA Buytewech geopend, dat drie basisscholen huisvest, namelijk
Maranatha, De Zilveren Maan en De Rietkraag. Verder is er peuteropvang en buitenschoolse opvang
van Polderpret in het gebouw aanwezig. Een van de twee gymzalen is beschikbaar voor verhuur aan
derden.

Het aantal leerlingen van de drie basisscholen gezamenlijk bedraagt momenteel 830. Het gebouw
heeft capaciteit voor 1025 leerlingen. De leerlingprognoses gaan uit van een groei tot 870 leerlingen in
2034 wanneer alle geplande woningbouwprojecten doorgaan, of een daling naar 760 leerlingen
wanneer alleen gestarte woningbouw doorgaat. Hoe dan ook is er sprake van overcapaciteit in het
gebouw, en van een exploitatietekort.
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Het beheer, onderhoud en exploitatie van MFA Buytewech is overgedragen aan Stichting MFA
Buytewech, waar vertegenwoordigers van de scholen en Polderpret in deelnemen. De gemeente is
eigenaar gebleven van het pand en verhuurt de ruimte voor de peuteropvang aan Polderpret. Een
deel van de huurinkomsten maakt de gemeente over naar de stichting. Daarnaast draagt de
gemeente jaarlijks maximaal € 50.000,-- bij aan het exploitatietekort van de stichting.

In de afgelopen jaren hebben partijen geconcludeerd dat de bestaande afspraken rondom beheer aan
herziening toe zijn. Daarnaast is er sprake van leegstand in het gebouw, en willen de basisscholen
hun samenwerking versterken. Wij gaan in gesprek met de betrokken schoolbesturen hoe we deze
onderwerpen integraal kunnen oppakken. We streven naar optimaal gebruik van het gebouw en
samenwerking rondom het kind, met daarbij duidelijke afspraken rondom beheer, exploitatie en
verantwoording hiervan.

6.6 Noorden

In Noorden is de Antoniusschool gehuisvest in een gebouw uit 2010, met daaraan vast een gymzaal
uit 1965, die ook wordt verhuurd aan derden. In 2019 hebben wij toestemming gegeven voor verhuur
van een leegstaand lokaal voor een periode van drie jaar aan Polderpret ten behoeve van
peuteropvang.

Het huidige leerlingaantal van de Antoniusschool bedraagt 149. De leerlingprognoses gaan er vanuit
dat het leerlingaantal ongeveer rond dit aantal blijft schommelen op lange termijn. Al dan niet
doorgaan van woningbouwplannen heeft hier niet zoveel invloed op, omdat er niet meer veel
grootschalige woningbouw in Noorden gepland staat. Het gebouw biedt ruimte aan ongeveer 225
leerlingen. Een leslokaal wordt momenteel verhuurd voor peuteropvang.

Het onderwijsgedeelte is eigendom van de gemeente, maar het schoolbestuur is verantwoordelijk voor
onderhoud, beheer en exploitatie ervan. De gymzaal is eigendom van de gemeente en de gemeente
verricht hier zelf het onderhoud. Beheer en exploitatie is door middel van een beheerovereenkomst
overgedragen aan het schoolbestuur, het schoolbestuur ontvangt hier een beheervergoeding voor.

Het schoolbestuur heeft aangegeven graag met gemeente en maatschappelijke organisaties in het

dorp in gesprek te gaan om te verkennen hoe de leegstand in het gebouw kan worden beperkt en hoe
het de ruimte zo multifunctioneel mogelijk kan worden ingezet.
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7 Woerdense Verlaat

In Woerdense Verlaat staat basisschool De Meent, in een pand uit 1953 dat in juridisch eigendom is
bij het schoolbestuur SPCO. SPCO verhuurt een ruimte aan Polderpret voor peuteropvang. De grond
onder de school is eigendom van de gemeente. Voor het bewegingsonderwijs maakt De Meent
gebruik van de nabijgelegen gymzaal Beatrix, in eigendom en beheer van Vereniging tot behoud van
gebouw Beatrix.

Een tijd lang was de toekomst van De Meent vanwege het lage leerlingaantal onzeker. Daarom is in
het strategisch plan in 2015 het volgende opgenomen:

“Wanneer het schoolbestuur besluit dat er een toekomst voor de school is dan

wordt de situatie van de school in 2019 opnieuw bekeken. Verschillende opties als herbouw,
renovatie en verduurzaming van het bestaande schoolgebouw behoren dan tot de

mogelijkheden. Ook de prioritering ten opzichte van de andere scholen zal op dat moment

bekeken worden.”

De tijd voor deze heroverweging is nu aangebroken. Het schoolbestuur SPCO heeft aangegeven te
willen investeren in De Meent op de lange termijn. Het bestuur wil graag een nieuw schoolgebouw op
de huidige locatie van gebouw Beatrix, in combinatie met een ontmoetingsruimte voor het dorp. Ze
hebben hierover overeenstemming met het bestuur van de vereniging tot behoud van gebouw Beatrix.
De dorpsraad staat ook positief tegenover het plan. De huidige schoollocatie zou dan terugvallen aan
de gemeente voor herontwikkeling. De gemeente heeft in 2019 de grond onder de schoollocatie
aangekocht van particulieren. In de aankoopovereenkomst is opgenomen dat de gemeente en SPCO
gezamenlijk tot doel te hebben om op (onbepaalde) termijn een nieuw schoolgebouw tezamen met
andere functies in één gebouw op te richten in Woerdense Verlaat op een nog nader te bepalen
locatie, ter vervanging van het huidige gebouw van school De Meent.

Visie op toekomst Woerdense Verlaat

Zoals ook in de visie op de ontwikkeling van IKC’s is verwoord, is een Integraal Kindcentrum meer dan
alleen een plek voor kinderen, het heeft een sociale functie voor de hele dorpskern. Wij willen graag
bijdragen aan levendige, leefbare dorpskernen, en waar mogelijk een basis voorzieningenniveau in de
kleine kernen handhaven. Zonder school en dorpshuis wordt de Woerdense Verlaat een woondorp
zonder voorzieningen. Een basisschool is bij uitstek een voorziening die de sociale cohesie in een
dorp bevordert. Multifunctioneel gebruik van ruimten zou zelfs het voorzieningenniveau in een dorp
kunnen stimuleren. Volgens het bestuur van De Meent gaan momenteel bijna alle kinderen in
Woerdense Verlaat naar De Meent toe. Dit maakt de school een echte ontmoetingsplek voor het dorp.
Met de ontwikkeling van een gebouw waarin zowel basisonderwijs, kinderopvang als sport- en
ontmoetingsfunctie een plek krijgen, kunnen we bijdragen aan een levendig dorp waar inwoners
gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten. Ook biedt verplaatsing van de school ruimte voor
kleinschalige woningbouw in het dorp. Hiermee ontstaan er meer kansen voor jongere mensen om
zich in het dorp te vestigen. En blijft Woerdense Verlaat ook in de toekomst een aantrekkelijke plek om
te leven.

Toekomstbestendigheid van de school

Het huidige leerlingaantal bedraagt 51. De leerlingprognose voorspelt een lichte langdurige groei tot
zo'n 55 leerlingen. Hiermee blijft De Meent onder de instandhoudingsnorm voor onze gemeente (79),
het minimale leerlingaantal waarmee een school normaal gesproken aanspraak houdt op financiering
vanuit het Rijk. Er bestaat echter een regeling waarbij schoolbesturen waaronder kleinere en grotere
scholen vallen, een beroep kunnen doen op financiering op basis van de gemiddelde schoolgrootte
binnen hun bestuur. De leerlingprognoses voor de andere scholen die onder de SPCO vallen, vallen
zo ruim boven de instandhoudingsnormen in die gemeenten dat het schoolbestuur een beroep kan
blijven doen op de gemiddelde schoolgrootte binnen hun bestuur om in aanmerking te blijven komen

19



voor Rijksfinanciering voor De Meent. Het schoolbestuur SPCO heeft ons verzekerd dat zij voor de
lange termijn gebruik willen maken van deze regeling voor gemiddelde schoolgrootte. Hiermee is het,
bij behoud van deze regeling, waarschijnlijk dat De Meent langdurig voort kan blijven bestaan.

Kan SPCO aanspraak maken op nieuwbouw volgens de verordening?

Zo lang De Meent onderwijsfinanciering vanuit het Rijk ontvangt, houdt de school ook recht op
onderwijshuisvesting van de gemeente. Het recht op vervangende nieuwbouw hangt vooral af van de
bouwkundige staat van het gebouw, het moet aannemelijk zijn dat het gebouw met
aanpassingen/renovatie niet nog 20 jaar langer mee kan. Gezien de leeftijd van het gebouw (67 jaar
oud) zal dit bij het huidige gebouw van De Meent het geval zijn.

Het college heeft ook de mogelijkheid om in plaats van vervangende nieuwbouw alternatieve
huisvesting of medegebruik van een ander gebouw aan te bieden, mits het college aannemelijk kan
maken dat dit een geschikte locatie is. Over wanneer een locatie geschikt is bestaat geen duidelijke
wetgeving, dit is onderwerp van overleg tussen gemeente en schoolbestuur. Omdat De Meent een
zelfstandige school is en geen dislocatie, geldt er voor een nieuwe schoollocatie geen maximale
afstand tot de huidige locatie. In de kern Woerdense Verlaat is geen andere geschikte ruimte
beschikbaar voor onderwijs. Ook vergt het behoorlijk wat aanpassingen om een gebouw met een
andere functie om te bouwen naar een ruimte waar op een goede manier les gegeven kan worden
aan kinderen. Vanwege deze overwegingen en de hierboven beschreven visie op de toekomst van het
dorp Woerdense Verlaat, hebben wij het volgende plan opgenomen en doorgerekend in deze
actualisatie:

Plan op hoofdlijnen

Wij willen de komende periode samen met de partners schoolbestuur SPCO, kinderopvangorganisatie
Polderpret, Vereniging tot behoud van gebouw Beatrix en de dorpsraad een plan uitwerken voor een
nieuw IKC Woerdense Verlaat. Het IKC Woerdense Verlaat komt op de locatie van gebouw Beatrix,
met daarin ruimte voor basisschool De Meent, kinderopvang en buitenschoolse opvang door
Polderpret, een gymnastieklokaal voor bewegingsonderwijs en sportactiviteiten en een
gemeenschapsruimte waar alle inwoners van Woerdense Verlaat plek hebben om elkaar te
ontmoeten. Net als bij de overige IKC’s zal de gemeente bouwheer zijn, streven we naar een
duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat en zullen we inwoners van Woerdense Verlaat en
direct omwonenden actief betrekken bij de ontwikkeling. We vragen de kernpartners onderwijs en
opvang om de inhoudelijke IKC samenwerking verder uit te bouwen. Waar mogelijk combineren we
functies en ruimten voor een zo efficiént mogelijk multifunctioneel gebruik. De precieze planning van
de IKC ontwikkeling in Woerdense Verlaat wordt nog verder afgestemd met de partners.
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vertrouwelijke bijlage A financieel kader
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bijlage B leerlingprognoses 2019
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