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Wie zijn wij?

• Frits ten Dam • Nico Beukema



Indeling presentatie

• Historische terugkijk op het proces

• Aanleiding

• Ondernomen acties – verzamelen geschikte partijen

• Inrichting proces• Inrichting proces

• Uitvoering proces

• Opening

• Terugblik: Goed en minder goed / Lessen

• En nu verder – vooruitblik



Meerwijk / Schalkwijk



Schalkererf



Buurtcentrum Meerwijk

Voor de verbouwing



Dilemma

• Dure faciliteit, hoge huur, eigendom gemeente

• Bezuinigingen op het welzijnswerk

• Opdracht: verminder aantal buurthuizen

• Dock kiest voor afstoten Buurtcentrum Meerwijk
– argumenten: duur gebouw, inefficiënt– argumenten: duur gebouw, inefficiënt

• Reactie:
– Verdwijnen enige buurthuis in Meerwijk

– Wijkraad erg boos: dreigt met opstappen

– Pré Wonen grootste partij erg ongelukkig – past niet in 
wijkvisie



Wijkvisie Pré Wonen

• Flats en eengezinswoningen een frisse 

uitstraling geven

• Meer passende woonruimte voor senioren

• Samen met bewoners en partners de wijk • Samen met bewoners en partners de wijk 

aanpakken

• Stimuleren van de wijkeconomie

• Stimuleren ontmoeten



Wijkvisie Pré Wonen



Wat te doen?

• Zoektocht naar nieuwe invulling

• Kenmerken:

– Meer mensen gebruik gaan maken van het pand.

– Er een grotere variatie aan functies wordt – Er een grotere variatie aan functies wordt 

aangeboden.

– De uitstraling van het pand wordt verbeterd.

– Er geen leegstand gaat optreden.

• Verzamelen partijen



Uiteindelijke partijen

• Perspectief Werkleerbedrijven

• St. Katoen, Groen en Doen

• Buurtbedrijf Haarlem Oost

• Pré Wonen• Pré Wonen

• St. Dock

• Wijkraad Meerwijk

• De Pyramide



Start proces

• Start proces

• Gedeelde visie en aanpak

Meerwijkcentrum is een aantrekkelijk ontmoetingspunt voor 
Meerwijkers, voor hun koffie of lunch, maar ook voor het 
verkrijgen van informatie over de wijk, het verkennen van verkrijgen van informatie over de wijk, het verkennen van 
ontwikkelingsmogelijkheden en het bijdragen aan een 
duurzame wijk.

• Werkproces met kernpartijen

• Weten wat je wilt en hoe

• Programma van Eisen



Uitvoering proces

• Verdeling taken

• Consequent contact via projectgroep

• Moeizame contacten met de gemeente –

huurprijs verlaging, bestemmingsplanproceshuurprijs verlaging, bestemmingsplanproces

• Verbouwing 

• Inrichting



Communicatie proces

• Zoeken naar gedeelde uitstraling

• Gezamenlijke naam

• Presentatie aan de wijk

• Opening• Opening





Communicatie proces

• Zoeken naar gedeelde uitstraling

• Gezamenlijke naam

• Presentatie aan de wijk

• Opening• Opening



Wat ging er goed?

• Snelle verzameling partijen

• Idem opstellen plan van aanpak

• Logische taakverdeling

• Gestructureerd proces – open communicatie• Gestructureerd proces – open communicatie

• Betrokkenheid wijkraad



Wat ging er minder goed?

• Terugkoppeling naar achterbannen –

verrassingen, wisselingen in contactpersonen

• Proces vanuit de gemeente

• Gezamenlijkheid in uitstraling• Gezamenlijkheid in uitstraling

• Communicatie-uitingen (informele opening)

• Beoogde rol van Pré Wonen als gelijkwaardige 

partij



Lessen

• Zorg bij samengestelde partijen voor 
duidelijke terugkoppeling achterbannen

• Probeer wisselingen in projecttrekkers te 
voorkomenvoorkomen

• Onderschatting betekenis rol van de 
corporatie

• Moeite om partijen te overtuigen van 
overkoepelend belang communicatie

• De praktijk is weerbarstig



TIJD VOOR VRAGEN

Dank voor uw aandacht


