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1. Inleiding 

De gemeente Gouda zet zich in voor adequate en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. 

Op 3 april 2019 heeft de raad de strategische kaders vastgesteld om het Integraal 

Huisvestingsplan Gouda (IHP) uit te werken in drie tranches. Dit is het Uitvoeringsplan voor de 

eerste tranche 2020 – 2024. Dit uitvoeringsplan is het eindresultaat van een zorgvuldig 

samenwerkingsproces met de (direct) betrokken schoolbesturen. Er liggen diverse onderzoeken 

en analyses ten grondslag aan dit plan. 

2. Reikwijdte en doelen uitvoeringsplan

Dit Uitvoeringsplan omvat afgewogen inhoudelijke keuzes en prioriteiten binnen de door de 

raad vastgestelde strategische uitvoeringskaders voor onderwijshuisvesting, gericht op de 

eerste tranche 2020 – 2024. Concreet maakt dit plan duidelijk welke projecten in het kader van 

het IHP de komende vijf jaar worden opgepakt in Gouda. Het betreft het eerste van drie 

uitvoeringsplannen voor het gehele IHP.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Onder andere als het 

gaat om vervangende nieuwbouw van scholen en het oplossen van een capaciteitstekort bij 

groei van het aantal leerlingen van een school. Met het Uitvoeringplan geven we hier handen en 

voeten aan. Gezien de omvang van de onderwijshuisvestingsopgave in Gouda geldt daarbij het 

credo sober en doelmatig. Dit credo vormt bovendien ook de grondslag voor de door de VNG 

gehanteerde normbedragen voor onderwijshuisvesting.

Het doel van het Goudse onderwijshuisvestingsbeleid is geschikte onderwijsgebouwen op het 

juiste moment op de juiste plek in de stad beschikbaar te hebben. Geschikt wil zeggen dat er 

voor ieder schoolgaand kind in Gouda en voor de onderwijsprofessionals een gezonde, prettige, 

duurzame en toekomstbestendige leeromgeving is. 

Bijkomend doel van het IHP en dit uitvoeringsplan is kostenbesparing, een betere 

beheersbaarheid en voorzienbaarheid van de daarvoor benodigde investeringen nu en op de 

langere termijn. Door het integraal benaderen van de onderwijshuisvestingsopgaven zijn 

flexibiliteit in ruimten, waar mogelijk clustering van scholen en het benutten van kansen voor het 

combineren van onderwijshuisvesting met andere functies, uitgangspunten.
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3. Toetsingskader projecten uitvoeringsplan

3.1. Inleiding
Om te kunnen komen tot een afgewogen en gedragen Uitvoeringsplan is de afgelopen periode 

gewerkt met een toetsingskader, gebaseerd op de door de raad vastgestelde strategische 

uitvoeringskaders. Daarnaast zijn enkele algemeen geldende beleidslijnen nader uitgewerkt en 

geconcretiseerd zodat ze toepasbaar zijn voor het Uitvoeringsplan. Dit is via de geactualiseerde 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Gouda 2020 juridisch 

geregeld. 

3.2. Toetsingskader
Op 3 april 2019 heeft de raad zeventien strategische (inhoudelijke) uitvoeringskaders voor het 

IHP vastgesteld. Zie bijlage 1 voor een omschrijving van deze zeventien uitvoeringskaders.

Deze vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelde toetsingskader waarop alle projecten in dit 

uitvoeringsplan zijn getoetst. Naast de zeventien kaders van de raad zijn in het toetsingskader 

ook aspecten meegenomen als: gevolgen voor het huidige bestemmingsplan en de mogelijke 

beperkingen vanuit ecologie, natuur en milieu (geluid, fijnstof) en bodem (verontreiniging, niet 

gesprongen explosieven) voor de ontwikkeling van de locaties. De onderbouwing van het 

toetsingskader is terug te vinden in bijlage 1, welke vervolgens is uitgewerkt in een projectkaart 

per project (zie bijlage 3). 

Toetsingskader projecten Uitvoeringsplan IHP 
1. Combinatiegebruik: inzet op clustering / samenwerkingscombinaties (scholen, IKC-vorming) 

en gerichte inzet op combinatiegebruik (wonen, werken, maatschappelijke functies) bij en/of 

boven scholen.

2. Buurteffect: het effect op de buurt bij voorgenomen planontwikkeling (onderwijsaanbod, 

kansen en aanwezigheid van gymvoorziening op wijkniveau). 

3. Renovatie of nieuwbouw: de (bouw- en kostentechnische) haalbaarheid van renovatie van 

bestaande schoolgebouwen en de (kosten)afweging renovatie of nieuwbouw.

4. Leegstand en vrijvallende locaties: de kansen die er liggen in het optimaal benutten van 

(leegstaande) ruimten en vrijvallende kavels. 

5. Duurzaamheid: de mogelijkheden tot verduurzaming (Bijna Energie Neutraal Gebouw 

(BENG), Energie Neutraal Gebouw (ENG), Nul-op-de-Meter (NoM) en het streven naar 
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gasloos, met als uitgangspunt de ambities van het college en de (voorziene) landelijk 

geldende duurzaamheidseisen. 

6. Verkeer en vervoer: de verkeerskundige consequenties van de beoogde ontwikkeling en de 

eventueel benodigde oplossingsmaatregelen. 

7. Participatie: de wijze waarop het schoolbestuur (als bouwheer) per project het 

participatieproces inricht met stakeholders (ouders, MT, onderwijsteam, buurt), onder 

andere om samen de inpassingsvraagstukken te bespreken.

8. Groennorm: wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke Groennorm van 

15%. 

9. Natuur, bodem en milieu: de eventuele aandachtspunten en beperkingen voor 

schoollocaties vanuit ecologie, natuur en milieu (geluid, fijnstof) en bodem (verontreiniging, 

niet gesprongen explosieven). 

10. Bijzonderheden: specifieke aandachtspunten voor het project, de welstandstoets, de 

toegankelijkheid van schoolpleinen en de gevolgen van het vigerende bestemmingsplan. 

3.3. Aanvullende algemene beleidslijnen 

Leerlingenprognoses 

Uitgangspunt voor het onderwijshuisvestingsbeleid zijn de leerlingenprognoses die tweejaarlijks 

worden geactualiseerd door een onafhankelijk extern bureau en vastgesteld in overleg met de 

schoolbesturen. Dit is conform eerder vastgesteld beleid in onder andere de Verordening 

onderwijshuisvesting uit 2015, wat ook in de geactualiseerde Verordening een plek heeft 

gekregen. Op basis van deze geprognotiseerde groei en krimp van de leerlingenaantallen (15 

jaar vanaf peildatum tweejaarlijkse actualisatie) wordt de benodigde vierkante meters per 

leerling en de vaste voet bepaald voor de benodigde huisvestingscapaciteit per school.

 

Hierbij moet aantoonbaar zijn dat gedurende minimaal 15 jaar (eis voor permanente 

huisvesting) het aantal leerlingen op die locatie boven de instandhoudingsnorm van Gouda (195 

leerlingen) blijft. Een uitzondering hierop zijn scholen die onder deze norm zitten, maar in stand 

worden gehouden met de systematiek van de gemiddelde schoolgrootte1. 

Wel van belang is dat het om een prognose gaat en dat is afgesproken dat per project bij 

aanvang in overleg met het schoolbestuur de precieze benodigde onderwijshuisvestings-

1 Deze systematiek houdt in dat een schoolbestuur één of meer scholen die zich onder de opheffingsnorm bevinden, 
in stand kan houden wanneer andere scholen van dit schoolbestuur een surplus aan leerlingen tellen (artikel 157 Wet 
primair onderwijs). Een schoolbestuur kan dit systeem zelf toepassen binnen zijn eigen organisatie danwel de 
toepassing realiseren in samenwerking met één of meer andere schoolbesturen. Er kan binnen het schoolbestuur 
slechts één school met deze systematiek in stand gehouden worden.
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capaciteit wordt bepaald, om te voorkomen dat bij oplevering van het project er een ruimtetekort 

of -overschot is.

Duurzaamheid

Het bouwbesluit stelt per 1-7-2020 als landelijke norm voor nieuwbouw Bijna Energieneutraal 

(BENG). Onder BENG valt ook het gasloos maken van een gebouw, dit sluit aan bij de Goudse 

duurzaamheidsambitie. De ambitie uit het coalitieakkoord is dat Gouda gasloos en CO2-

neutraal wordt in 2040. Dit betekent dat alle schoolgebouwen die nu gerenoveerd of gebouwd 

worden in principe gasloos gemaakt worden. Via de strategische uitvoeringskaders van het IHP 

is bepaald dat de gemeente samen met de schoolbesturen streeft naar Nul-op-de-Meter 

schoolgebouwen. 

Op basis van de vastgestelde strategische kaders zetten we in het Uitvoeringsplan in op 

renovatie, met als uitgangspunt dat deze een levensduurverlengend karakter moeten hebben 

van veertig jaar (strategisch kader uit raadsbesluit). Hergebruik van bestaande panden is in 

potentie duurzamer dan nieuwbouw. We hebben daarbij wel oog voor een redelijke 

prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van het genormeerde budget voor nieuwbouw. Voor de 

nieuwbouwprojecten in dit Uitvoeringsplan geldt compact als uitgangspunt, dat wil zeggen zo 

min mogelijk geveloppervlak en zo veel mogelijk ruimte voor het plaatsen van bijvoorbeeld 

zonnepanelen. Dit is verder uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Gouda 2020. 

Concreet betekent dit qua duurzaamheidsniveau voor de projecten in dit Uitvoeringsplan dat bij 

nieuwbouw van schoolgebouwen gasloos sowieso uitgangspunt is en dat wordt gestreefd naar 

ENG/NoM 2. Bij renovatie geldt dat eveneens, maar is de verwachting op basis van de huidige 

onderzoeken dat zelfs BENG niet in alle gevallen technisch en financieel haalbaar zal zijn. Voor 

zover in het Uitvoeringsplan IHP uitbreiding van een beperkt aantal lokalen aan het bestaande 

gebouw plaatsvindt, wordt aangesloten bij de bestaande (gas)verwarmingsmethode uit 

kostentechnische overwegingen. De extra ambitie van Gouda vertaalt zich zo in boven-

normatieve kwaliteitseisen. 

Er is een stevige lobby richting het Rijk om extra middelen voor onderwijshuisvesting ter 

beschikking te stellen, in het bijzonder voor verduurzamingsmaatregelen die ondersteunend zijn 

2 Energie Neutraal Gebouw (ENG) wil zeggen dat het gebouwgebonden jaarlijkse energiegebruik wordt opgewekt op 
eigen perceel, bij Nul-op-de-Meter (NoM) wordt ook het energiegebruik van de niet gebouwgebonden installaties op 
eigen perceel opgewekt.
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aan het Klimaatakkoord van Parijs. Wellicht dat dit naar de toekomst toe nog tot extra financiële 

armslag voor gemeenten leidt.

Frisse Scholen B

Daarnaast geldt ‘Frisse Scholen B’ als uitgangspunt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Dit 

ambitieniveau ‘goed’ betekent dat er vaste eisen gelden met betrekking tot de (operatieve) 

temperatuur in een groepsruimten in de zomerperiode. In het Programma van Eisen zal voor 

Frissen Scholen B passieve koeling worden vereist, via te openen ramen en 

zomernachtventilatie of koeling via activering van de gebouwmassa (bijvoorbeeld vloerkoeling 

of betonkernactivering). Omdat het werkelijke koelvermogen in de ruimten zeer bepekt is, is het 

noodzakelijk dat de interne warmtelast (door apparatuur en verlichting) laag is. Daarnaast is 

buitenzonwering in combinatie met zonwerende beglazing op alle zonbelaste gevels verplicht. 

Door deze maatregelen ontstaat een gezond en prettig binnenklimaat voor leerlingen en 

onderwijsteam, wat de onderwijsprestaties ten goede komt.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met weersextremen zoals wateroverlast en 

hittegolven. De gemeenteraad van Gouda heeft dit onderkend en op 11 december 2019 de 

klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda vastgesteld. Schoolgebouwen en -pleinen 

vormen bij uitstek een plek om klimaatadaptief in te richten. Denk aan groene daken, 

regenwateropvang op eigen terrein en een groen schoolplein tegen hittestress. Dergelijke 

maatregelen zijn goed voor de leefbaarheid in en rond scholen en hebben daarnaast een 

belangrijke educatieve functie en helpen mee aan bewustwording bij kinderen, hun verzorgers 

en de omgeving van de school. Bij de aanpak van de schoollocaties uit dit Uitvoeringsplan 

wordt klimaatadaptatie meegenomen.

Gymzalen

In het oorspronkelijke IHP (2018) is naast de inventarisatie van de schoollocaties voor de 

gemeentelijke opgave voor onderwijshuisvesting, ook de vervangingsopgave voor gymzalen 

geïnventariseerd. Onderdeel van het lesprogramma voor zowel primair onderwijs (PO), 

voortgezet onderwijs (VO) en speciaal (voortgezet) onderwijs (SO) zijn immers ook de klokuren 

bewegingsonderwijs. Deze moeten worden aangeboden in de nabijheid van een schoollocatie 

binnen een straal van 1.250 meter voor PO en SO en 2.000 meter voor VO. De gemeente 

Gouda vindt bewegingsonderwijs belangrijk en wil dat faciliteren door het bieden van kwalitatief 

goede accommodaties. 
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In Gouda zijn 47 gymzalen, dat zijn er 16,1 per 25.000 inwoners. Volgens het Mulier Instituut, 

dat in 2019 een analyse maakte van de vraag naar en het aanbod van sportaccommodaties in 

Gouda, is dat aantal hoog, zowel in vergelijking met vergelijkbare gemeenten (7,0) als met heel 

Nederland (6,5). In totaal zijn er 58 zaaldelen in de stad, terwijl er voor het onderwijs 43 nodig 

zijn. Zeventien van deze gymzalen zijn in beheer en exploitatie bij SPORTGOUDA, dertig niet. 

De gymzalen die bij SPORTGOUDA in beheer zijn, zijn tijdens schoolweken overdag (van 8 tot 

16) gemiddeld voor 62% bezet. Op jaarbasis (dus inclusief avonden, vakanties en weekenden) 

is de gemiddelde bezetting 28%, ruim 60% daarvan komt voor rekening van het onderwijs. 

Een deel van de gymzalen wordt dus niet optimaal benut. De gemeente zal samen met de 

schoolbesturen nader bezien of het aantal gymzalen kan worden verminderd en hoe de zalen 

efficiënter kunnen worden gebruikt. Zo zal vooruitlopend op het opstellen van een nieuwe 

sportaccommodatienota vanaf begin 2020 gekeken worden naar waar mogelijkheden zijn in de 

huidige gymzalen voor multifunctioneel gebruik door bijvoorbeeld het buurt- en welzijnswerk. 

Uitgangspunt blijft de wettelijke normering voor bewegingsonderwijs in de nabijheid van een 

schoollocatie.
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4. Projecten Uitvoeringsplan eerste tranche

Overzicht
De afgelopen maanden is samen met de schoolbesturen verkend welke van de in het 

oorspronkelijke IHP (2017) geïdentificeerde projecten, het meest urgent en kansrijk zijn om in 

het eerste Uitvoeringsplan op te pakken. Daarbij is de afweging gemaakt tussen technische 

noodzaak en het structurele ruimtetekort per locatie enerzijds en de financiële haalbaarheid 

voor de gemeente anderzijds. Er is naar gestreefd om tijdelijke huisvesting tot een minimum te 

beperken, gezien de impact op de school (voor leerlingen, ouders en leerkrachten) en de extra 

financiële consequenties.

Dit zorgvuldige samenwerkingsproces met de schoolbesturen heeft geresulteerd in de volgende 

zeven projecten als kern voor dit eerste Uitvoeringsplan:

Project Schoolbestuur Wat Duurzaamheidsniveau
1. Auris Taalplein – 

De Triangel

Koninklijke Auris Groep - 

De Groeiling

Clustering in nieuwbouw 

inclusief gymzaal

ENG/ NoM

2. Kesper College Horizon Uitbreiding en renovatie 

huidig pand inclusief 

gymzaal

Toewerkend naar 

BENG

3. Johannes 

Calvijnschool

Christelijk Nationale 

Scholen

Uitbreiding huidig pand Aansluiten bij huidig 

energiezuinig pand

4. Casimirschool – 

dislocatie Herpstraat

Schoolvereniging voor 

Neutraal Bijzonder 

Onderwijs Casimir

Renovatie huidig pand Toewerkend naar 

BENG

5. Al Qalam Stichting Islamitische 

Scholen Rijn en Gouwe

Uitbreiding huidig pand op 

eigen terrein

Aansluiten bij huidig 

pand

6. Livingstoneschool Christelijk Nationale 

Scholen

Nieuwbouw op huidige 

locatie

ENG/ NoM

7. Gymzaal Hoogenburg N.v.t. Sloop N.v.t.

Hierna volgt per project een korte beschrijving van het project en de motivatie waarom dit 

onderdeel uitmaakt van de eerste tranche. In de afsprakenbrief (zie hoofdstuk 5) worden onder 

meer afspraken vastgelegd over de verdere concretisering en uitwerking van de beoogde 

projecten, zoals het beoogde duurzaamheidsniveau, het aantal maximaal vastgestelde 

vierkante meters op basis van de leerlingenprognose en de wijze waarop het programma van 

eisen wordt bepaald. 
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4.1. Auris Taalplein - De Triangel: clustering en nieuwbouw op huidige locatie De Ark - 
De Triangel, inclusief gymzaal

 

Toelichting tabel. 3

Op de huidige locatie van De Ark en De Triangel wordt nieuwbouw gerealiseerd voor 

basisschool De Triangel en school voor speciaal onderwijs Auris Taalplein, inclusief gymzaal. 

Samen met de schoolbesturen is voorzien dat De Triangel in combinatie met Auris Taalplein 

een rol gaat spelen in het vergroten van de mogelijkheden om passend onderwijs te realiseren 

voor kinderen met een spraak- en taalstoornis en aan te laten sluiten bij het reguliere 

basisonderwijs. Evenals de geclusterde huisvesting op één locatie, doet dit recht aan een 

inclusieve samenleving. 

De huidige locaties van beide scholen zijn sterk verouderd en technisch en economisch 

afgeschreven. Bovendien is op de locatie De Triangel al lange tijd sprake van een tijdelijke 

voorziening in noodlokalen die allesbehalve toekomstbestendig is. Op de locatie Auris Taalplein 

is daarnaast een tekort aan ruimte voor de verplichte gemeenschapsruimtes (aula, speelzaal). 

Het beoogde nieuwe schoolgebouw heeft een duidelijke buurtfunctie waarmee tegemoet wordt 

gekomen aan de eerdere oproep van de buurt en de raad. De nieuwe geclusterde school kan 

op deze locatie blijven, waardoor er een breed toegankelijke PO-school in dit deel van de wijk 

Bloemendaal beschikbaar blijft. De locatie biedt tevens voldoende ruimte om de regionaler 

georiënteerde functie die Auris Taalplein heeft, (verkeerstechnisch) te kunnen borgen. Ook voor 

het voltijds hoogbegaafdenonderwijs voor ouders en kinderen in Gouda en omstreken die De 

Triangel sinds dit schooljaar biedt, is plek. 

3 In blauw: Schoolbestuur | Bouwjaar | Schoolnaam. 

Bouwkundige inventarisatie in kleur: Uitstraling gebouw | Bouwkundige staat | Veiligheid | Bouwmilieu | Exploitatie | 

Onderwijskundige functionaliteit | Totaalscore.

Bron: Integraal Huisvestingsplan Gouda 2017 – 2032. HEVO BV (15 maart 2018). 



11

4.2. Kesper College: uitbreiding én renovatie, inclusief gymzaal

Het Kesper College heeft een regionale functie. Dit betekent dat het samenwerkingsverband 

verklaringen afgeeft waarmee kinderen vanuit de wijde omgeving deze school bezoeken. Er is 

bestuurlijk een afspraak gemaakt tussen gemeente en het schoolbestuur dat het Kesper 

College kan groeien tot maximaal 200 leerlingen. 

Om het huidige structurele ruimtetekort voor de leerlingen op te lossen en de gemaximaliseerde 

groei te faciliteren, is uitbreiding en renovatie van het huidige schoolgebouw voorzien. 

De huisvestingssituatie van het Kesper College is al enige tijd zeer problematisch. De interne 

gebouwaanpassingen die in 2018 zijn gerealiseerd, hebben enige lucht gegeven, maar het 

ruimtegebrek blijft en genereert bij de school aanvaringen onder leerlingen, vooral bij de 

leerlingen met psychische/ psychiatrische problemen. Het slecht beheersbare binnenklimaat 

versterkt deze omstandigheden. 

Oorspronkelijk is in het IHP een uitbreiding voorzien in de eerste tranche en de renovatie van 

het bestaande pand in later stadium. Het combineren van de uitbreiding en renovatie brengt 

voordelen met zich mee. Zo kunnen de werkzaamheden in één bouwstroom plaatsvinden, wat 

voor de doelgroep van kwetsbare leerlingen de minste verstoring oplevert. Bovendien verwacht 

het schoolbestuur een aanzienlijke kostenreductie te kunnen realiseren door een 

gecombineerde aanpak. Belangrijk voordeel is dat door de combinatie van uitbreiding met 

renovatie er vierkante meters worden vrijgespeeld ten behoeve van het creëren van een aula. 

Hierdoor zijn er in totaal voor de beoogde uitbreiding minder vierkante meters nodig dan de 

ruimtebehoefte op basis van de leerlingenprognose zou vergen. 

4.3. Johannes Calvijnschool: uitbreiding huidige locatie

Voor de Johannes Calvijnschool is al langere tijd sprake van een ruimtetekort. Dat is tot nu toe 

opgelost door medegebruik in basisschool Het Schateiland. Door de nu voorgestelde uitbreiding 

op eigen locatie, wordt de onderwijskundige functionaliteit van het pand aan De Dreef 

geoptimaliseerd. Hiermee wordt zowel het lokalentekort opgelost als het permanente tekort aan 

nevenruimten aangepakt, waardoor tegemoet kan worden gekomen aan de noodzaak van 

individuele begeleiding van leerlingen. Bijkomende voordelen zijn tijdswinst (voor leerlingen, 
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ouders en het onderwijsteam) en het beperken van het aantal verkeersbewegingen wat de 

verkeersveiligheid ten goede komt. 

Deze beoogde uitbreiding sluit aan bij de oproep van de raad eerder dit jaar bij de vaststelling 

van de strategische uitvoeringskaders IHP, dat als er sprake is van een kleinschalige 

aanvullende ruimtebehoefte van een school voor primair onderwijs en er binnen de 

verwijsafstand geen medegebruik mogelijk is van een bestaand schoolgebouw, deze uitbreiding 

zoveel mogelijk plaatsvindt in de directe nabijheid van het bestaande schoolgebouw. 

4.4. Casimirschool – dislocatie Herpstraat: renovatie

Al vanaf 2010 heeft de Casimirschool een ruimteprobleem op de hoofdvestiging aan de 

Groeneweg. Daarom was tot 2018 een deel van de school gehuisvest met zes groepen in het 

voormalige Streekarchief. Door verkoop van het pand door de gemeente in het kader van de 

bredere Weeshuis-ontwikkelplannen is voor de dislocatie in eerste instantie tijdelijk uitgeweken 

naar de Herpstraat 1. In het IHP was een scenario voorzien van permanente huisvesting van de 

dislocatie in nieuwbouw op de Jan Luykenstraat. Deze locatie wordt nu nog benut door De Ark, 

waarvoor een verhuizing is voorzien naar de nieuwe, met Gemiva gedeelde, locatie aan de 

Clematislaan. 

Inmiddels is gebleken dat het schoolbestuur van de Casimirschool een voorkeur heeft om de 

Herpstraat als permanente dislocatie te blijven gebruiken, mede vanwege de situering in de 

binnenstad. Het college ondersteunt de wens om publieke voorzieningen waar mogelijk in de 

binnenstad te behouden. Het gebouw aan de Herpstraat voldoet (net als de locatie Jan 

Luykenstraat) niet aan de minimale wettelijke eisen voor wat betreft energie, isolatie en 

ventilatie. Renovatie van het pand zorgt ervoor dat het gebouw voor de komende veertig jaar 

gebruikt kan worden voor onderwijs en als disclocatie voor de Casimirschool kan fungeren. De 

beoogde nieuwbouw voor onderwijs op de Jan Luykenstraat komt hiermee te vervallen. De 

minder vergaande kosten van renovatie van de Herpstraat ten opzichte van beoogde 

nieuwbouw aan de Jan Luykenstraat zijn een bijkomend voordeel. 

Op termijn kan de locatie Jan Luykenstraat daarmee vrijvallen voor andersoortige 

maatschappelijke benutting, bijvoorbeeld voor woningbouw en/ of groen. Het gebouw zal 

daarvoor worden gesloopt, ten laste van het IHP programmabudget. Eventueel rendement bij 

ontwikkeling zal alsdan, conform de door de raad gestelde kaders, ten goede komen aan de 

reserve onderwijshuisvesting.
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4.5. Al Qalam: uitbreiding op eigen terrein

Om het huidige structurele ruimtetekort voor de leerlingen op te lossen en de geprognotiseerde 

groei tot maximaal 500 leerlingen te faciliteren, is uitbreiding van het huidige schoolgebouw op 

de Calslaan 99 voorzien. Deze uitbreiding kan plaatsvinden op eigen terrein, heeft 

(organisatorisch/ onderwijskundig) de voorkeur van het schoolbestuur en is goedkoper dan 

uitbreiding op een nabijgelegen dislocatie. 

Hiermee worden de noodlokalen, die al enige tijd aanwezig zijn vanwege de additionele 

ruimtebehoefte, op de nabijgelegen parkeerplaats overbodig. Dit komt het onderwijsconcept van 

Al Qalam ten goede en brengt een kostenreductie voor de gemeente met zich mee door het 

wegvallen van de maandelijkse huur van de tijdelijke noodlokalen. 

4.6. Livingstoneschool: nieuwbouw op huidige locatie

Door op de huidige locatie een nieuwe school te bouwen wordt het grote ruimtekort van deze 

school permanent opgelost. Daarmee komt een eind aan de situatie dat er reeds geruime tijd 

twee noodlokalen op het eigen terrein in gebruik zijn en wordt het medegebruik van twee 

lokalen bij basisschool De Bijenkorf overbodig. 

Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om compacter te bouwen. De school is relatief groot, en 

vanuit dat perspectief lastig te clusteren. Het huidige gebouw aan de Livingstonelaan is 

technisch en economisch afgeschreven. De huidige constructie biedt bovendien onvoldoende 

mogelijkheden om deze kosteneffectief met een levensduurverlenging van veertig jaar te 

renoveren conform de eisen van deze tijd. Bovendien kunnen in de nieuwbouw voldoende 

nevenruimtes worden gesitueerd voor personeel, groepen leerlingen die aan projecten werken 

en aan leerlingen die individueel begeleid worden. De samenwerking tussen de 

Livingstoneschool (CNS) en Quadrant Kindercentra blijft gecontinueerd, momenteel is er 193 

m2 in medegebruik als BSO.

Net als bij de Johannes Calvijnschool worden door de school op één locatie te huisvesten het 

aantal verkeerskundige bewegingen beperkt, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. 



14

4.7. Gymzaal Hoogenburg: sloop

Gymzaal Hoogenburg is in een dermate slechte staat, dat exploitant SPORTGOUDA adviseert 

het gebouw te slopen. Het gebouw verkeert aan de buitenzijde ogenschijnlijk in redelijke staat, 

maar de kleedkamers en douches moeten gerenoveerd worden, de cv-installatie is zeer oud en 

de sportvloer verkeert in een slechte en gevaarlijke staat. De huidige gebruikers kunnen onder 

andere terecht in omliggende gymzalen en in de nieuwe tijdelijke sporthal in het 

Groenhovenpark.

4.8. Fasering projecten
De planning en de volgtijdelijkheid van de projecten van de 1e tranche ziet er op hoofdlijnen als 

volgt uit: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Auris Taalplein 

– De Triangel
Start bouw afhankelijk van 

vertrek De Ark naar 
Clematislaan

2 Kesper

3 Calvijn

4 Casimir-
Herpstraat

Start bouw 
afhankelijk van 

vertrek Auris i.v.m. 
tijdelijke huisvesting

5 Al Qalam

6 Livingstone Start bouw 
afhankelijk van 

tijdelijke huisvesting 
Calslaan 100

7 Gymzaal 
Hoogenburg
Voorbereiding

Bouw

Na vaststelling van dit Uitvoeringsplan zal bovenstaande globale planning verder worden 

geconcretiseerd samen met de betrokken schoolbesturen. Dit is mede afhankelijk van:

- de definitieve inhoud en haalbaarheid van het project (bijvoorbeeld duurzaamheidsniveau);

- de afhankelijkheid van andere projecten:

o oplevering De Ark – Kinderdagcentrum Gemiva aan de Clematislaan, van belang 

voor de start van de uitvoering van de nieuwbouw Auris Taalplein – De Triangel;

o oplevering van de nieuwbouw Auris Taalplein – De Triangel, van belang voor de 

beoogde tijdelijke huisvesting van de dislocatie Casimirschool in het huidige gebouw 

van Auris Taalplein;
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o De Goudse Waarden - locatie Heemskerkstraat, van belang voor de beoogde 

tijdelijke huisvesting van de Livingstoneschool aan de Calslaan 100;

- de financiële haalbaarheid in relatie tot het gemeentelijk schuldenplafond. 

4.9. Terug- en vooruitblik 
Dit Uitvoeringsplan is onderdeel van het totale IHP en beschrijft de inhoud van de eerste 

tranche. Op een aantal punten is door omstandigheden of inhoudelijke redenen afgeweken van 

de locatiescenario’s uit het oorspronkelijke IHP (2018). Zo is de voorgenomen clustering van De 

Triangel met Schateiland op de locatie van Schateiland vervallen. Daarentegen is hierdoor een 

kansrijke clustering en samenwerking tussen Auris Taalplein en De Triangel ontstaan. Voor het 

Schateiland zijn verkenningen gevoerd naar clustering met een andere school. Dit heeft op dit 

moment nog niet tot een kansrijke clustering geleid, dit blijft wel het uitgangspunt. Met het 

doorschuiven in de tijd ontstaat tevens de mogelijkheid om te anticiperen op de ontwikkelingen 

in de Spoorzone. De leerlingenprognoses van Pronexus lijken een positief effect te hebben op 

de leerlingaantallen van het Schateiland door deze ontwikkelingen. Komende tijd zal dit nader 

bezien moeten worden op zijn effecten.

Door de recente sluiting vertrek van de Regenboog (cluster 4 speciaal onderwijs) is de beoogde 

huisvestingsopgave in de eerste tranche komen te vervallen. Naar oordeel van het college moet 

een zogenoemde ‘cluster 4’ onderwijsvoorziening in Midden-Holland behouden blijven. Het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO staat hiervoor primair aan de lat. Wanneer dit 

leidt tot een huisvestingsvraag, dan zal de gemeente deze inpassen in het Uitvoeringsplan IHP. 

Verder is op verzoek van de schoolbesturen de beoogde clustering van de Wilhelminaschool 

met De Bijenkorf op de locatie van De Bijenkorf. Dit zorgt dat de clustering op deze locatie (De 

Bijenkorf heeft ruimteoverschot) gecombineerd kan worden met de beoogde vernieuwing van 

het huidige pand van De Bijenkorf, die in het IHP pas in een later stadium is voorzien.

Afgelopen periode is verkend of de beoogde clustering van de Graaf Jan van Nassauschool en 

de Beverssluisschool (2e tranche) in de 1e tranche kon worden opgepakt. Omdat in het 

oorspronkelijke IHP in de 2e tranche de vrijvallende locatie van De Triangel in Bloemendaal 

hiervoor als clusteringslocatie was opgenomen. Door het besluit van de raad om De Triangel op 

haar huidige locatie te behouden, is een nieuw locatievraagstuk ontstaan voor de beoogde 

clustering van de Graaf Jan van Nassauschool en de Beverssluisschool.

Vanwege de sluiting van De Regenboogschool is het gehele schoolgebouw op de Winterdijk 10 

inmiddels leeg komen te staan. Deze locatie is groot genoeg om een dergelijke clustering 
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ruimtelijk in te passen en de huidige locatie van de Graaf Jan van Nassauschool heeft 

ontwikkelpotentieel. Verkeersbelemmeringen vanwege de ‘fietsstraat’-status van de Winterdijk 

in combinatie met het regionale bereik van de scholen maken de beoogde clustering op deze 

locatie niet mogelijk. 

De verkenning naar een geschikte locatie voor de beoogde clustering gaat onverminderd door. 

In de planvorming voor de 2e tranche wordt vastgehouden aan de optie van complete clustering 

vanwege het optimale resultaat wat door deze samenvoeging wordt gerealiseerd in relatie met 

de bouwstenen, waarbij tevens bezien gaat worden of (een deel van) de Samuëlschool hier 

eventueel in meegenomen kan worden. 
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5. Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering

5.1. Beschikking en afsprakenbrief
Na de vaststelling van het Uitvoeringsplan en het daarvoor benodigde investeringsbudget door 

de gemeenteraad wordt in de volgende fase per project het geraamde budget op basis van de 

door de VNG-normbedragen bepaald. Dit is onderdeel van de afspraken tussen gemeente en 

schoolbestuur die worden vastgelegd in de zogenoemde afsprakenbrief. Naast de 

normvergoeding zitten in het beschikbaar te stellen budget ook de locatiegebonden kosten van 

een project (bijvoorbeeld schoolplein en fietsenstalling). In de Verordening voorziening 

huisvesting onderwijs 2020 Gouda is nader uitgewerkt wie, wanneer wat moet doen. 

Via de afsprakenbrief die door beide partijen wordt ondertekend, zijn de rollen en 

verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen vastgelegd alsmede de benodigde 

‘checks and balances’ als uitwerking van de conclusies en aanbevelingen uit het 

aanbestedingenonderzoek. Ook de wijze en de momenten waarop de bouwheer 

verantwoording aflegt over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen, worden in de 

afsprakenbrief vastgelegd.

Door de partners (gemeente en schoolbestuur/ -besturen) worden in een afsprakenbrief per 

project in ieder geval de volgende elementen vastgelegd:

- de te realiseren voorziening, het aantal te realiseren vierkante meters, het budget en de 

planning op basis van de uitgangspunten in het Uitvoeringsplan IHP; 

- de eigen bijdrage van het schoolbestuur in de stichtingskosten vanwege de verduurzaming 

van het schoolgebouw;

- de wijze en organisatie van plantoetsing en betalingsritme, inclusief verrekening eigen 

bijdrage;

- de rollen, taken en bevoegdheden die verband houden met het bouwheerschap;

- de risico’s, de eventuele maatregelen om die risico’s te voorkomen danwel te beheersen en 

welke partij de eventuele gevolgen dekt;

- de randvoorwaarden op het vlak van stedenbouw, verkeer, planning en plantoetsing en 

bestemmingsplanvoorschriften;

- de wijze van oplevering en verantwoording van de gerealiseerde voorziening.
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5.2. Bouwheerschap
Het bouwheerschap ligt op basis van de wet in principe bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur 

kan de gemeente verzoeken het bouwheerschap op zich te nemen. Het is niet ondenkbaar dat 

in onderling overleg de gemeente het bouwheerschap op zich neemt op het moment dat een 

project dermate complex is dat de risico’s voor een schoolbestuur onevenredig groot zijn. Dit 

kan het geval zijn bij clustering van scholen of bij multifunctionele accommodaties met 

meerdere maatschappelijke partners. 

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden bouwheer

De kaders voor de invulling van het bouwheerschap zijn, mede ingegeven de lessen uit het 

aanbestedingsonderzoek, aangescherpt. Dit krijgt onder andere zijn weerslag in de 

afsprakenbrief. De bouwheer richt een projectorganisatie in, waar de gemeente zijdelings bij is 

betrokken. Het bouwheerschap brengt verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden met 

zich mee. De risico’s die daaraan zijn verbonden moeten vooraf goed in beeld worden gebracht 

in het belang van een adequate risicobeheersing. De planontwikkeling, voorafgaand aan 

realisatie van een project, kent in grote lijnen een aantal fases. Iedere fase wordt afgesloten 

met een fasedocument waarop de gemeente akkoord moet geven voordat begonnen wordt aan 

de volgende fase. 

5.3. Projectorganisatie gemeente bij realisatie projecten Uitvoeringsplan 

Een Uitvoeringsplan van deze omvang vraagt om een goede projectorganisatie om regie te 

voeren op de voortgang van de planrealisatie, het naleven van de afspraken conform de 

afsprakenbrief, de risico- en budgetbewaking en periodieke verantwoording. Ook zullen nog 

aanvullende onderzoeken en analyses verricht moeten worden, waaronder het opstellen van de 

businesscases voor het bepalen van het percentage eigen bijdrage van de schoolbesturen 

vanwege duurzaamheidsmaatregelen, en voor het tegenrekenen van de financiële 

onderbouwing van voorgestelde bouwplannen. Voor deze onderdelen is een post opgenomen 

in het voorliggende totale investerings- en exploitatiebudget van het Uitvoeringsplan. Dit sluit 

aan bij de aanbevelingen uit het aanbestedingenonderzoek.

Zo zal de kwaliteit van het proces van aanbesteding en het tot stand komen van de ramingen 

voor de (ver)nieuwbouwplannen en/of renovaties geborgd gaan worden door voldoende 

specifieke kennis en capaciteit te organiseren. Als onderdeel van de afspraken die met de 

schoolbesturen in de beschikking over de bouwplannen worden opgesteld, valt hierbij te denken 

aan het vanuit de zijde van de gemeente toevoegen van een bouwkundig adviseur aan het 
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bouwproject. Deze adviseur kan niet alleen het schoolbestuur adviseren in de aanbesteding, de 

realisatie en het toezicht, maar ook de gemeente periodiek over het verloop informeren. 

Tijdens het planvormingsproces, de aanbesteding en de realisatie zal ook op andere gebieden 

van uit de gemeente ondersteuning worden geboden, daarbij kan gedacht worden aan 

ondersteuning in het participatietraject dat het schoolbestuur met de buurt zal doorlopen, 

advisering op het vlak van verkeer en vervoer en op het vlak van duurzaamheid. 
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6. Financiën 

6.1. Totale investering Uitvoeringsplan 1e tranche

De financiële consequenties van het IHP zullen per uitvoeringsplan aan de raad worden 

voorgelegd. Het uitvoeringsplan 1e tranche IHP heeft een investeringsvolume van € 33,6 mln. 

De eigen bijdrage van de schoolbesturen in het kader van duurzaamheid is daarin nog niet 

verrekend. Ambitie is en blijft om schoolbesturen 10% van de stichtingskosten van het gebouw 

en de aanleg van de daarbij horende fysieke voorzieningen (bijvoorbeeld schoolplein, 

fietsenstalling) te laten bijdragen. Nadere toelichting volgt in paragraaf 6.3.

Bij de investeringsberekening is -conform goed gebruik in Nederland- uitgegaan van de VNG-

normbedragen voor onderwijshuisvesting. Deze bedragen zijn gecorrigeerd met de 

geïndexeerde normbedragen op prijspeil 1-1-2020. Eveneens is bij de berekening rekening 

gehouden met duurzaamheid en aanvullende bouwkosten (onder andere winst- en risico-

opslag, leges, vooronderzoek, begeleidingskosten, locatiekosten en interne bouwrente).

6.2. Alternatieve financiering 

Er is een verkenning gedaan in hoeverre er naast traditionele financiering ook alternatieve 

financieringsvormen mogelijk zijn voor (projecten uit) dit Uitvoeringsplan. 

De conclusie van de kwalitatieve analyse van alternatieve financiering4 is dat alternatieve 

financiering voor onderwijshuisvesting op dit moment niet aantrekkelijker is dan traditioneel 

financieren. In een specifiek geval kan alternatieve financiering echter bruikbaar zijn. 

Voorwaarde hierbij is dat de omstandigheden gunstig zijn. Zo is de medewerking van een 

schoolbestuur een randvoorwaarde. Het schoolbestuur wordt geacht zich te verbinden aan een 

marktpartij en bereid te zijn om de exploitatievergoeding voor instandhouding van het vastgoed 

gedurende een lange periode in te brengen. Schoolbesturen zijn vooralsnog niet enthousiast 

om te participeren in een dergelijke constructie. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

onzekerheid over beheersing van risico’s, juridische verhoudingen en de hardheid van 

contracten. Daarnaast moet de markt bereid zijn om gedurende de exploitatieperiode te zorgen 

voor voldoende flexibiliteit.

4 Ook wel off-balance financiering genoemd
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Samen met de betreffende schoolbesturen van de in het onderwijscluster aan de Groen van 

Prinsterersingel gelegen locaties zal worden verkend in hoeverre alternatief financieren kansen 

biedt om via een pilot dat onderwijscluster verregaand te verduurzamen. Door de aanwezige 

massa kunnen bij verduurzaming van de gebouwen aanzienlijke besparingen op energie 

worden gerealiseerd. Eventuele toepassing van duurzame innovatieve technieken voor het 

winnen van energie kunnen vanuit een oogpunt van milieu juist in dit gebied interessant zijn. 

Hierbij kan mogelijk ook een koppeling worden gelegd met ander gemeentelijk vastgoed, onder 

andere sporthal De Mammoet.

6.3. Uitgangspunt en procesaanpak eigen bijdrage schoolbesturen

De gemeente voert haar wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting uit 

en conform de strategische uitvoeringskaders is het uitgangspunt dat de schoolbesturen binnen 

de wet- en regelgeving een eigen bijdrage van 10% van de stichtingskosten bijdragen. Daarbij 

wordt rekening gehouden met het terugverdieneffect op de exploitatie conform de TCO-

methodiek (Total Cost of Ownership). 

Het begrip Total Cost of Ownership (TCO) werd in het oorspronkelijke IHP (2018) 

geïntroduceerd. De formele definitie houdt op grote lijnen in dat álle kosten van de levensduur 

van een schoolgebouw bij elkaar worden opgeteld, dus naast onderhoud en energie ook de 

kosten van verzekeringen, afschrijving en restant boekwaarde meegenomen worden. 

In lijn met het oorspronkelijke IHP (2018) bestaan de stichtingskosten op hoofdlijnen uit de 

kosten voor bouwkundige werken, installaties, vaste inrichting en terrein, de advieskosten van 

de architect, installateur en constructeur en de bouwbegeleiding van het project voor de 

bouwheer. Na aanbesteding zullen hier nog bijkomen winst-en-risico aannemer alsmede een 

post onvoorzien-en-prijsstijgingen. 

In de aanloop naar dit Uitvoeringsplan zijn voor twee beoogde locaties businesscases 

uitgewerkt. Hieruit blijkt dat op dit moment onvoldoende onderbouwing te vinden is dat het 

percentage van 10% in de praktijk te behalen is. Het rendement dat scholen halen in hun 

energiebesparing respectievelijk onderhoudskosten ligt daarvoor in de berekeningen 

vooralsnog te laag. Daarom is het voorstel om vast te houden aan het uitgangspunt van 10%, 

maar per project op basis van een businesscase de reële eigen bijdrage vast te stellen. 
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De businesscase per project zal in ieder geval bestaan uit:

- verwachte besparing op energie; 

- verwachte besparing op onderhoud en reservering vervanging (installaties en gebouwschil);

- besparing op het huidige Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) in de voorliggende vijf jaar;

- eventueel: te verwachten exploitatievoordeel (terugverdienen) uit bijvoorbeeld de exploitatie 

van een gymzaal, aula of klaslokaal.

Daarvoor is het onontbeerlijk om eerst het bouwplan per project uit te werken, hetgeen pas kan 

nadat de raad budgetakkoord op de projecten heeft gegeven. In bijlage 2 is de procesaanpak 

voor het vaststellen van de eigen bijdrage verder uitgewerkt.

Kanttekening is dat voor het primair onderwijs geldt nog steeds een investeringsverbod conform 

de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo), dat wil zeggen dat scholen geen gelden beschikbaar 

mogen stellen voor scholenbouw. De staatssecretaris van onderwijs heeft aangegeven dat 

investeringen in duurzaamheidsmaatregelen rechtmatig is mits er een terugverdientijd van 15 

jaar wordt aangehouden. 
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7. Communicatie en participatie
Voor een onderwerp als onderwijshuisvesting is participatie een belangrijke bouwsteen. De 

afgelopen periode is intensief en evenwaardig samengewerkt met de schoolbesturen, vanuit het 

gezamenlijk belang. Namelijk geschikte onderwijsgebouwen op het juiste moment op de juiste 

plek in Gouda beschikbaar te hebben. Geschikt wil zeggen dat er voor ieder schoolgaand kind 

in Gouda en voor de onderwijsprofessionals een gezonde, prettige, duurzame en 

toekomstbestendige leeromgeving is. 

Participatie is breed geïnterpreteerd en betreft de volgende doelgroepen: alle schoolbesturen in 

Gouda, de partners van de eerste tranche (dit zijn de schoolbesturen wiens project onderdeel 

uitmaakt van dit eerste Uitvoeringsplan en de schoolbesturen van de locaties die in de eerste 

vijf jaar van het oorspronkelijke IHP beoogd waren) en de belanghebbenden bij de uiteindelijke 

locaties uit de 1e tranche. Zoals de ouders, leerlingen, medezeggenschapsraad, onderwijsteam, 

onwonenden, et cetera.

Samenwerking en afstemming schoolbesturen

Vanaf de raadsbehandeling op 3 april 2019 is samen met de schoolbesturen verkend welke van 

de in het oorspronkelijke IHP (2018) geïdentificeerde projecten, het meest urgent en kansrijk 

zijn om in het eerste Uitvoeringsplan op te pakken. Daarbij is de afweging gemaakt tussen 

technische noodzaak en het structurele ruimtetekort per locatie enerzijds en de financiële 

haalbaarheid voor de gemeente anderzijds. Er is naar gestreefd om tijdelijke huisvesting tot een 

minimum beperken, gezien de impact op de school (voor leerlingen, ouders en leerkrachten) en 

de extra financiële consequenties. Dit zorgvuldige samenwerkingsproces met de 

schoolbesturen heeft geresulteerd in de zeven projecten in het voorliggende Uitvoeringsplan. 

Stakeholders locaties 1e tranche Uitvoeringsplan

Bij de totstandkoming van het Uitvoeringsplan zijn de directe stakeholders van de locatie uit de 

1e tranche betrokken, dit betreft naast het schoolbestuur ook de schoolleider per locatie. De 

schoolbesturen en schoollocatieleiders hebben in een aantal gevallen hun 

medezeggenschapsraden (MR), onderwijsteams en ouders geïnformeerd over de voortgang en 

de voorgenomen clustering. De formele MR-procedures worden door de schoolbesturen in 

gang gezet na het besluit van de raad. De participatie met de buurt krijgt dan ook vervolg, 

waarbij de gemeente waar nodig faciliterend optreedt. 

In de projectkaarten (bijlage 3 van het Uitvoeringsplan) is per locatie aangegeven wat de 

belangrijkste inpassingsvraagstukken zijn, gebaseerd op de uitkomsten van de diverse 
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onderzoeken en analyses die zijn verricht. Bijvoorbeeld de uitkomsten van verkeerskundige 

analyse, situering schoolplein en de quickscan van de Omgevingsdienst Midden Holland 

(ODMH) op thema’s als ecologie, stikstofberekening, historisch en verkennend 

bodemonderzoek, niet gesprongen explosieven en akoestisch onderzoek spoor- en 

wegverkeerslawaai. Dit kan als vertrekpunt dienen voor het door de bouwheer te doorlopen 

participatietraject met de stakeholders van de betreffende locatie.

Voorgangsrapportage

Via het college zal de raad middels voortgangsrapportages worden geïnformeerd over de 

definitieve percentages eigen bijdrage van de schoolbesturen, de voortgang qua planning en 

mijlpalen en de aanbestedingsresultaten. Ook zal de voortgangsrapportage in grote lijnen de 

kansen en risico’s per project bevatten incl.de financiële stand van zaken in verband met het 

budgetrecht van de gemeenteraad. 
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Bijlagen

Bijlage 1: Toetsingskader Uitvoeringsplan IHP

Strategische uitvoeringskaders van de raad

De raad heeft in haar besluit van april 2019 strategische uitvoeringskaders voor 

onderwijshuisvesting vastgesteld. De raad heeft het college verzocht om op basis van deze 

strategische uitvoeringskaders vijfjarige uitvoeringskaders op te stellen, te beginnen het met 

eerste uitvoeringsplan 2019 – 2023, met als richtinggevend kader het Integraal 

Huisvestingsplan 2017-2032. 

De vastgestelde strategische uitvoeringskaders bestaan uit de volgende bouwstenen en 

aanvullende (inhoudelijke) kaders:

De acht bouwstenen uit het IHP 2017 – 2032, te weten:

1. Samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente. Uitgangspunt is dat er bij realisatie 

van onderwijshuisvesting rekening gehouden wordt met samenwerkingscombinaties 

(BO, SBO, (V)SO, kinderopvang, BSO en/of overige maatschappelijke partners).

2. Ruimte voor diversiteit en identiteit. Uitgangspunt is dat wanneer identiteit, denominatie 

en/of onderwijsconcept onderscheidend is, dit erkend mag worden in de 

huisvestingsoplossing.

3. Huisvesting op wijkenniveau. Uitgangspunt is dat er bij realisatie van 

onderwijshuisvesting rekening wordt gehouden met het onderwijsaanbod op wijkniveau. 

Voor BO betekent dit kansen benutten en bepalen op wijkniveau, handhaving BO op 

wijkniveau en aanwezigheid van een gymvoorziening op wijkniveau. 

4. Eigen bijdrage van scholen (binnen juridische kaders) van ongeveer 10%. Uitgangspunt 

is dat schoolbesturen een deel van de stichtingskosten van de nieuwbouw of 

renovatieopgave financieren, waarbij de investering het onderhoud en exploitatie van het 

gebouw ten goede komt. 

5. Meer renovatie in plaats van nieuwbouw, met de nieuwe optie voor renovatie voor 

veertig jaar. Uitgangspunt is dat er bij realisatie van onderwijshuisvesting rekening wordt 



26

gehouden met renovatiemogelijkheden. Concreet: de mogelijkheid van renovatie wordt 

onderzocht. 

6. Herbestembaarheid en flexibiliteit van gebouwen, middels onder meer clustering ten 

behoeve van efficiency en kostenvoordeel. Uitgangspunt is dat bij realisatie van 

onderhuisvesting rekening wort gehouden met herbestembaarheid (locatiegebonden 

mogelijkheden, andere school, schooltype of woningbouw) en flexibiliteit (binnenwanden 

verplaatsbaar, kolommenstructuur bij nieuwbouw, modulaire inrichting, mogelijkheid in 

beperkte mate van uitbreidbaarheid).

7. Milieu en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met 

duurzaamheidseisen die gesteld worden per 1 januari 2021. 

8. Leegstand beperken en benutten. Uitgangspunt is binnen bestaande schoolgebouwen 

passende oplossing te vinden voor leegstand, schoolgebouwen af te stoten waar 

mogelijk, medegebruik stimuleren en vorming van IKC’s te bevorderen. 

Drie aanvullende kaders, gericht op de werkwijze bij uitvoering, te weten:

9. Oog voor het buurteffect binnen wijkgerichte aanpak. Uitgangspunt is dat er gekeken 

wordt naar de effecten op de schaal van buurten. Specifiek voor de clusteringlocaties 

wordt een analyse gedaan op buurteffect.

10. Aandacht voor verkeerskundige inpassing. Uitgangspunt is dat het uitvoeringsplan 

omvat een verkeerskundige analyse van de bouwlocaties.

11. Uitvoering in participatief overleg met de omgeving. Uitgangspunt is dat in de uitvoering 

en gemeente op locatieniveau aanvullend overleg zullen plegen met de directe 

omgeving, met als focus inpassingsvraagstukken.

Zes aanvullende inhoudelijke kaders, bovenop de afspraken uit het IHP:

12. Nul-op-de-Meter (inclusief gasloos) gebouwen als gezamenlijk doel schoolbesturen en 

gemeente. Uitgangspunt is het streven om Nul-op-de-Meter schoolgebouwen te 

realiseren en dit betekent dat nieuwbouw en renovatie gasloze schoolgebouwen 

opleveren.
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13. 15% groennorm toepassen (conform Structuurvisie groen). Uitgangspunt is dat wordt 

voorzien in 15% openbaar groen in of rond het projectgebied.

14. Benutten van vrijvallende locaties. Uitgangspunt is dat panden/locatie die terugvallen 

aan de gemeente worden herontwikkeld, mogelijk na verkoop.

15. Gerichte inzet op combinatiegebruik (wonen en werken bij scholen) en benutten 

rendement. Uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar de kansen van wonen of werken 

bij en/of boven scholen, of naar de financiële voordelen ten behoeve van dekking van 

kosten gemaakt vanuit het IHP. 

16. Toegankelijkheid. Uitgangspunt is in samenspraak met scholen te handelen conform de 

principes en uitgangspunten van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met 

een beperking’.

17. Nabijheid. Uitgangspunt is dat als er sprake is van een kleinschalige aanvullende 

ruimtebehoefte van een school voor primair onderwijs en er binnen de verwijsafstand 

geen medegebruik mogelijk is van een bestaand schoolgebouw, waardoor 

(gedeeltelijke) nieuwbouw noodzakelijk is, vindt deze zoveel mogelijk in de directe 

nabijheid van (het) bestaande schoolgebouw(en) plaats. 

Van zeventien strategische kaders naar toetsingskader met tien elementen per project

Tijdens de uitwerking bleek dat een aantal bouwstenen en kaders dusdanig op elkaar lijkt, dat 

deze voor een ‘overzichtelijke’ toetsing gecombineerd zijn. Dit betreft:

- 3. Huisvesting op wijkniveau en 9. Oog voor het buurteffect binnen wijkgerichte aanpak zijn 

gecombineerd tot: 2. Buurteffect.

- 8. Leegstand beperken en benutten en 14. Benutten van vrijvallende locaties zijn 

gecombineerd tot: 5. Leegstand en vrijkomende locaties.

- 7. Milieu en duurzaamheid en 12. Nul-op-de-Meter gebouwen zijn gecombineerd tot: 6. 

Duurzaamheid.

Milieu is gecombineerd met de mogelijke beperkingen vanuit ecologie, natuur en milieu 

(geluid, fijnstof) en bodem (verontreiniging, niet gesprongen explosieven) voor ontwikkeling 

van de locatie tot: 9. Natuur, bodem en milieu.

- 1. Samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente (samenwerkingscombinaties) en 15. 

Gerichte inzet op combinatiegebruik zijn gecombineerd tot: 1. Combinatiegebruik. 



28

Daarnaast is er een aantal bouwstenen generiek te beantwoorden voor alle locaties, te weten:

- 2. Ruimte voor diversiteit en identiteit. 

Daar waar twee scholen geclusterd worden, is het uitgangspunt dat er gezamenlijk gebruik 

plaatsvindt van voorzieningen (bijvoorbeeld aula, speelzaal) en dat scholen individueel 

herkenbaar zijn (identiteit).

- 4. Eigen bijdrage van scholen van ongeveer 10%. 

Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 6.

- 6. Herbestembaarheid en flexibiliteit.

Uitgangspunt is dat bij realisatie van onderhuisvesting rekening wordt gehouden met 

herbestembaarheid (locatiegebonden mogelijkheden, andere school, schooltype of 

woningbouw) en flexibiliteit (binnenwanden verplaatsbaar, kolommenstructuur bij 

nieuwbouw, modulaire inrichting, mogelijkheid in beperkte mate van uitbreidbaarheid). 

- 16. Toegankelijkheid. 

Uitgangspunt is in samenspraak met scholen te handelen conform de principes en 

uitgangspunten van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’.

De toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus 

ook schoolgebouwen is uitgangspunt. 

Voor alle te renoveren en nieuw te bouwen schoollocaties geldt dat deze volgens 

bouwbesluit worden gebouwd en/of verbouwd. 

- 17. Nabijheid. 

Uitgangspunt is dat als er sprake is van een kleinschalige aanvullende ruimtebehoefte van 

een school voor primair onderwijs en er binnen de verwijsafstand geen medegebruik 

mogelijk is van een bestaand schoolgebouw, waardoor (gedeeltelijke) nieuwbouw 

noodzakelijk is, deze zoveel mogelijk plaatsvindt in de directe nabijheid van (het) bestaande 

schoolgebouw(en). 

Voor de projecten in dit Uitvoeringsplan met een kleinschalige uitbreidingsbehoefte geldt dat 

medegebruik binnen verwijsafstand niet aanwezig is, waardoor nieuwbouw nodig is. Deze 

vindt plaats aangrenzend aan de bestaande schoolgebouwen.

Tenslotte is er een kader Bijzonderheden aan het toetsingskader toegevoegd, waarin specifieke 

aandachtspunten ten aanzien van de schoollocatie is aangegeven, bijvoorbeeld of er een 

bestemmingsplanwijziging nodig is bij voorgenomen project.
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Bijlage 2: Procesaanpak vaststellen eigen bijdrage schoolbesturen

Uitgangspunt van het Uitvoeringsplan IHP is dat schoolbesturen 10% van de stichtingskosten 

als eigen bijdrage betalen. Op basis van een concreet uitgewerkte business case stelt het 

college de definitieve hoogte van de eigen bijdrage van het schoolbestuur per project vast. 

Na vaststelling van het Uitvoeringsplan door de raad zal in overleg met de schoolbesturen de 

definitieve werkwijze worden bepaald om de exploitatievoordelen voor het schoolbestuur bij het 

toekomstige schoolgebouw in beeld te brengen. Waarbij het referentiekader voor de 

businesscase is de Rijksvergoeding Materiële Instandhouding (MI-vergoeding) die scholen 

krijgen voor energie/verwarming en onderhoud, behorende bij het nieuw te bouwen of 

gerenoveerde schoolgebouw. Daarvoor is het onontbeerlijk om eerst het bouwplan per project 

uit te werken.

Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen:

1. Bepalen van de componenten uit de rijksvergoeding voor elektriciteitsverbruik/verwarming 

en onderhoud voor het moment van oplevering van het te renoveren of nieuw te bouwen 

schoolgebouw over een periode van veertig jaar. 

2. Inschatten van de energielasten, onderhoudslasten (installaties) en reservering van de 

meerkosten van vervanging installaties over een looptijd van veertig jaar over het 

toekomstige schoolgebouw.

3. Bepalen van de onderhoudslasten van de gebouwschil over een looptijd van veertig jaar 

over het toekomstige schoolgebouw. De componenten hierin worden vooraf in de 

Meedenkgroep met elkaar besproken en door het college vastgesteld. 

4. Bepalen van het verschil tussen enerzijds punt 1 en anderzijds punt 2 en 3. 

5. Bepalen van uitgesteld onderhoud aan het huidige schoolgebouw in de periode van vijf jaar 

voorgaand aan de start van het project. Dit gebeurt aan de hand van een nog vast te stellen 

gemiddeld onderhoudsbedrag per m2/ jaar, op basis van een aantal referentieprojecten. 

Indien een schoolbestuur van mening is dat haar school daar sterk van afwijkt, kan daar in 

overleg van worden afgeweken. 

6. Bepalen van eventueel te behalen andere exploitatievoordelen, bijvoorbeeld uit verhuur/ 

medegebruik van aula, gymzalen, en dergelijke. 

7. Bepalen van de optelsom van punt 4, 5 en 6 is het te behalen exploitatievoordeel door de 

schoolbesturen. 

8. De eigen bijdrage die aan schoolbesturen wordt gevraagd is het resultaat bij punt 7. 
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9. Het percentage eigen bijdrage wordt berekend door punt 7 te delen door de 

stichtingskosten.

10. De raad wordt periodiek geïnformeerd over het percentage te behalen eigen bijdrage.

Deze werkwijze en de te hanteren specifieke aannames en kengetallen zullen in overleg met de 

schoolbesturen verder worden aangescherpt en ter accordering aan het college worden 

voorgelegd.



 

Bijlage 3: Projectkaarten Uitvoeringsplan: uitgewerkt toetsingskader per project

1. Projectkaart Auris Taalplein – De Triangel

Algemeen geldend:

- Ruimte voor diversiteit en identiteit. Uitgangspunt bij het clusteren van deze twee scholen is dat er gezamenlijk gebruik plaatsvindt van 

voorzieningen (bijvoorbeeld aula, speelzaal) en dat scholen individueel herkenbaar zijn en blijven (identiteit).

- Herbestembaarheid en flexibiliteit. Uitgangspunt is dat hier bij de realisatie van dit project waar mogelijk rekening wordt gehouden. 

- Toegankelijkheid. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus ook schoolgebouwen is 

uitgangspunt. Voor dit project geldt dat deze volgens bouwbesluit wordt gebouwd, waaronder de realisatie van een lift.

- Nabijheid: niet van toepassing.

Toetsingskader Toelichting Bron
01 Combinatiegebruik De Triangel en Auris Taalplein gaan met elkaar clusteren in een (tenminste) tweelaags 

en compact schoolgebouw. Samen met de schoolbesturen is voorzien dat De Triangel 
in combinatie met Auris Taalplein een rol gaat spelen in het vergroten van de 
mogelijkheden om passend onderwijs te realiseren voor kinderen met een spraak- en 
taalstoornis en aan te laten sluiten bij het reguliere basisonderwijs. Dit doet recht aan 
een inclusieve samenleving die Gouda omarmt. Beide scholen willen intensief 
samenwerken binnen het nieuwe gebouw, te beginnen met het samen opstellen van 
het programma van eisen. 
Voor deze clusterlocatie is een nieuwe gymzaal nodig, omdat de huidige gymzaal 
technisch is afgeschreven. De tijdelijke sporthal aan het Tobbepad sluit onvoldoende 
aan bij de behoefte van de nieuwe geclusterde scholen op de Coniferensingel. Voor de 
doelgroep van Auris Taalplein is het namelijk noodzakelijk dat er voldoende sport- en 
speelruimte direct voorhanden is en de leerlingen niet hoeven te verplaatsen naar een 
andere locatie. Door de clustering van deze scholen wordt ervoor gezorgd dat de 
bezetting van de gymzaal optimaal is. 
Om de doorlopende leerlijn tussen kinderopvang en basisschool te kunnen blijven 
garanderen, is het uitgangspunt dat de kinderopvang wordt meegenomen in de 
nieuwbouw. 
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Er is eventueel een mogelijkheid om kleinschalig wonen of werken op de kavel toe te 
voegen, afhankelijk van de opzet en situering van de school, gymzaal, bouwlogistiek 
en de te behalen groennorm. Dit vraagt om een verkenning en nadere uitwerking op 
projectniveau.
Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om medegebruik van de school en gymzaal 
buiten de reguliere schooluren te stimuleren, bijvoorbeeld door aanbieden van 
Buitenschoolse Opvang (BSO) en dergelijke. 

02 Buurteffect In tegenstelling tot het scenario in het oorspronkelijke IHP, blijft middels clustering van 
De Triangel en Auris Taalplein een breed toegankelijke (interconfessionele) 
basisschool in dit deel van Bloemendaal behouden, zoals aan de raad is toegezegd. Er 
wordt op deze kavel een speciaal onderwijsschool toegevoegd met een regionale 
functie. Deze komt in de plaats van de huidige school De Ark, die tijdelijk op de kavel is 
ondergebracht en vertrekt naar de Clematislaan. 

03 Renovatie of nieuwbouw De huidige schoolgebouwen en de gymzaal hebben het einde van hun levensduur 
bereikt en zijn bouwkundig in slechte staat. De kwaliteit is onvoldoende om via 
renovatie een levensduurverlenging van 40 jaar te bereiken. Daarom is nieuwbouw 
noodzakelijk en gerechtvaardigd.

IHP Gouda, HEVO 

04 Leegstand en vrijkomende locaties De leegstand in het huidige pand van De Triangel wordt met de nieuwbouw 
opgeheven, omdat compacter wordt teruggebouwd. 
De huidige locatie van Auris Taalplein (aan de Willem en Marialaan) kan na de 
verhuizing van Auris Taalplein op korte termijn worden gebruikt voor tijdelijke 
huisvesting van andere scholen in het Uitvoeringsplan IHP. Mogelijk komt de locatie op 
lange termijn in aanmerking voor herbestemming. 
Voor Auris Taalplein is gedurende de realisatie van de nieuwbouw geen tijdelijke 
huisvesting nodig. Het schoolbestuur van De Triangel heeft aangegeven geen tijdelijke 
huisvesting nodig te hebben. Dit betekent dat de huidige school van De Triangel open 
blijft gedurende de sloopwerkzaamheden en de nieuwbouw. Dit kan beperkingen 
opleveren voor de ruimtelijke situering van de school en voor de planning van de 
werkzaamheden van de aannemer. Ook vraagt het om een aanpak waarbij de overlast 
beperkt is. Dit zal onderdeel uitmaken van het projectplan, programma van eisen en de 
aanbestedingscriteria. Gedurende de bouw van is de nieuwe tijdelijke sporthal aan het 
Tobbepad beschikbaar voor de klokuren bewegingsonderwijs.

05 Duurzaamheid Conform de besluitvorming in de raad is het streven om ENG of Nul-op-Meter (NoM) te 
realiseren. Uit de businesscase van het bureau Sijperda-Hardy op basis van een 
referentieproject lijkt de extra investering van BENG naar ENG zich in 15 jaar voor 
ruim de helft terug te verdienen. 

Businesscases 
verduurzaming, 
Sijperda-Hardy

06 Verkeer en vervoer De Ark wordt verplaatst naar een andere locatie en Auris Taalplein wordt toegevoegd 
aan de kavel. Het huidige taxibusvervoer daalt met de kennis van nu van 12 – 15 per 
haal- en brengmoment naar 8 – 10. Auris Taalplein heeft ten opzichte van De Ark 5 
parkeerplaatsen extra nodig voor personeel en 13 plaatsen voor brengen en halen van 

Onderzoek 
verkeerskundige 
aspecten, Sweco 
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kinderen. Dit is goed op te vangen in de nabijheid van de kavel. Verkeerskundige 
maatregelen die nodig zijn: een belijning op de Coniferensingel van een taxibuszone 
en een extra voetgangers- en fietsbrug over het water naar de school. Het verdient 
aanbeveling om de Esdoornstraat (via waar nu De Ark ontsloten wordt) straks niet 
meer te gebruiken voor de toegang van de kavel. 

07 Participatie Met en tussen beide schoolbesturen is de afgelopen periode intensief overleg geweest 
over de planontwikkeling. Wie de rol van bouwheer op zich neemt moet nog bepaald 
worden. 
De schoolbesturen hebben hun medezeggenschapsraden (MR), onderwijsteams en 
ouders geïnformeerd over de voortgang en de voorgenomen clustering. De formele 
MR-procedures worden door de schoolbesturen in gang gezet na het besluit van de 
raad. De participatie met de buurt krijgt dan ook vervolg, waarbij de gemeente waar 
nodig faciliterend optreedt. Inpassingsvraagstukken zijn onder meer: verkeer en 
vervoer en de situering van het schoolgebouw en schoolpleinen op de kavel. 

08 Groennorm Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van 7.063 m2. Dit bekent dat er volgens 
de gemeentelijke groennorm een oppervlakte van 15% groen = 1.060 m2 aan groen in 
het plangebied aanwezig moet zijn. Het huidige groenoppervlak binnen het 
projectgebied bedraagt 736 m2. Met behoud van het huidige groen is in het 
projectgebied nog 324 m2 aan aanvullend groen te ontwikkelen. Door compacter te 
bouwen en door een groene invulling van het schoolplein zal aan de groennorm van 
15% worden voldaan. 

09 Natuur, bodem en milieu Uit de ODMH-quickscan volgt dat er beperkingen kunnen zijn voor de nieuwbouw door 
wegverkeerslawaai, aanwezigheid van beschermde soorten, stemgeluid en 
stikstofdepositie. In de verdere planontwikkeling zijn de volgende 
(vervolg)onderzoeken nodig: quickscan ecologie, stikstofberekening, historisch en 
verkennend bodemonderzoek en akoestisch onderzoek (stemgeluid en 
verkeerslawaai).

Quickscan 
onderwijshuisvesting, 
ODMH 

10 Bijzonderheden Er is een bestemmingsplanwijziging nodig in verband met de maximale goothoogte 
van zes meter en het veranderende bouwvlak in het huidige bestemmingsplan. 
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2. Projectkaart Kesper College

Algemeen geldend:

- Ruimte voor diversiteit en identiteit. Aangezien de school een unilocatie is en blijft, is individuele herkenbaarheid en identiteit gewaarborgd.

- Herbestembaarheid en flexibiliteit: het betreft een uitbreiding en een renovatie van het bestaande schoolgebouw en gymzaal. Hierdoor is er 

in totaal voor de beoogde uitbreiding minder vierkante meters nodig dan de ruimtebehoefte op basis van de leerlingenprognose zou vergen. 

- Toegankelijkheid: de toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus ook schoolgebouwen is 

uitgangspunt. Voor deze uitbreiding geldt dan ook dat deze volgens het bouwbesluit wordt gebouwd en dat onder andere een lift wordt 

toegevoegd. 

- Nabijheid: voor de leerlingen van het Kesper College is het van belang om de onderwijsactiviteiten in één gebouw te hebben. Dat is met 

deze uitbreiding en renovatie mogelijk. 

Toetsingskader Toelichting Bron
01 Combinatiegebruik Een combinatie van deze Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4 voorziening) 

met een andere school of voorziening is niet wenselijk. De leerlingen van het 
Kesper College hebben een omgeving nodig waar orde, rust en regelmaat heerst. 
Clustering met een andere school is hier niet in het belang van de kinderen.
Ook bouwkundig is clustering onlogisch, want dat vraagt nog meer uitbreiding van 
het huidige pand dat ten opzichte van zijn omgeving relatief al groot is. 
Er wordt een aula bijgebouwd waardoor het schoolgebouw meervoudig gebruikt 
kan worden. Aula is conform Wpo een verplichte gemeenschapsruimte.

02 Buurteffect Het Kesper College heeft een (boven)regionale functie en geen directe 
buurtfunctie. De school blijft bovendien op haar locatie gevestigd. Dit betekent dat 
het samenwerkingsverband verklaringen afgeeft waarmee kinderen vanuit de 
wijde omgeving deze school bezoeken. Er is bestuurlijk een afspraak gemaakt 
tussen gemeente en het schoolbestuur dat het Kesper College kan groeien tot 
maximaal 200 leerlingen. De beoogde uitbreiding voorziet in die ruimtebehoefte. 

03 Renovatie of nieuwbouw Het Kesper College heeft qua ruimtebehoefte recht op 2.810 m2. Volgens een 
eerste conceptontwerp van het schoolbestuur kan het toekomstige schoolgebouw 
toe met een lager aantal vierkante meters. 
Het exacte volume van de nieuwbouw wordt duidelijk in de projectfase. Het 
voornemen is om deels gebruik te gaan maken van het entreegedeelte van het 
gymgebouw met het doel om de bestaande binnenruimten efficiënter in te zetten 
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en te gebruiken. Dit rechtvaardigt de combinatie van de voorgenomen uitbreiding 
en renovatie. 
Aanvullend: het gebouw is een beeldbepalend gebouw, wat betekent dat 
stedenbouw gaat toetsen op het beeldkwaliteitsplan en dat welstand zal bepalen 
of het past in de omgeving. 

04 Leegstand en vrijkomende locaties Niet van toepassing, het gaat immers om uitbreiding en renovatie van een 
bestaand schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft aangegeven in te zetten op een 
combinatie van continuering van het onderwijs én de geplande bouwactiviteiten. 
Dit betekent dat er geen tijdelijke huisvesting op een disclocatie nodig is, wat 
financieel gunstig is voor de gemeente. 

05 Duurzaamheid De uitbreiding wordt minimaal uitgevoerd op het niveau BENG, waarbij de inzet is 
om in ieder geval het uitbreidingsdeel door toepassing van een warmtepomp 
gasloos te maken. Een en ander is wel afhankelijk van nadere technische 
uitwerking in de projectfase, waarbij het gehele gebouw zoveel mogelijk van één 
totaal installatie zal worden voorzien. 
Voor het te renoveren gedeelte werkt het schoolbestuur toe naar het niveau 
BENG. De verwachte investeringen voor een hoger ambitieniveau zijn te hoog en, 
gezien de status van het gebouw, überhaupt technisch onhaalbaar. 

Businesscases 
verduurzaming, 
Sijperda-Hardy 

06 Verkeer en vervoer In de projectfase zal de toekomstige verkeerssituatie nader in kaart worden 
gebracht samen met de eventueel benodigde maatregelen. Uitbreiding betekent 
voor de buurt mogelijk meer verkeersbewegingen. De huidige verwachting is dat 
de situatie zeer beperkt verandert. 

07 Participatie Met het schoolbestuur is regelmatig overleg geweest over de planontwikkeling. 
Het schoolbestuur op haar beurt heeft MR, onderwijsteam en ouders 
geïnformeerd over de voortgang. De formele MR -procedure worden door het 
schoolbestuur in gang gezet na het besluit van de raad. De participatie met de 
buurt zal dan ook plaatsvinden, waarbij de gemeente waar nodig faciliterend 
optreedt. Zodra er een raadsbesluit ligt, zal er een klankbordgroep ingesteld 
waarbij omwonenden worden geconsulteerd. Inpassingsvraagstukken zijn onder 
meer verkeer en vervoer en het ontwerp van de uitbreiding van het schoolgebouw. 

08 Groennorm Het totale projectgebied is 4.290 m2. 15% groennorm = 643 m2. Met het behoud 
van een deel van het groen aan de voorzijde en de herinrichting van het 
schoolplein tot een parkachtig terrein wordt de groennorm gehaald.

09 Natuur, bodem en milieu Uit de ODMH-quickscan volgt dat er beperkingen kunnen zijn voor de uitbreiding. 
In de verdere planontwikkeling is er vervolgonderzoek nodig naar quickscan 
ecologie, stikstofberekening, historisch en verkennend bodemonderzoek. 

Quickscan 
onderwijshuis-
vesting, ODMH
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10 Bijzonderheden De verwachting is dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is, omdat de 
uitbreiding gebouwd kan worden binnen de huidige maximale goothoogtes van 
zes en negen meter, de maximale bouwhoogtes van 8 en 12 meter en het huidige 
bouwvlak. 
Er wordt een lift opgenomen voor leerlingen en bezoekers met een beperking. 
Een eerste verkenning leert dat het te renoveren gedeelte beperkt op hetzelfde 
toegankelijkheidsniveau gebracht kan worden als de uitbreiding, vanwege 
onevenredige kosten en bouwkundige beperkingen van dit voormalige gymnasium 
uit 1950.
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3. Projectkaart Johannes Calvijnschool

Algemeen geldend:

- Ruimte voor diversiteit en identiteit. Aangezien de school een unilocatie is en blijft, is individuele herkenbaarheid en identiteit gewaarborgd.

- Herbestembaarheid en flexibiliteit: het betreft een uitbreiding van het bestaande schoolgebouw, daarom niet van toepassing. 

- Toegankelijkheid: de toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus ook schoolgebouwen is 

uitgangspunt. Voor deze uitbreiding geldt dan ook dat deze volgens het bouwbesluit wordt gebouwd.

- Nabijheid: de beoogde uitbreiding sluit aan bij de oproep van de raad dat als er sprake is van een kleinschalige aanvullende ruimtebehoefte 

van een school voor primair onderwijs en er binnen de verwijsafstand geen medegebruik mogelijk is van een bestaand schoolgebouw, deze 

uitbreiding zoveel mogelijk plaatsvindt in de directe nabijheid van het bestaande schoolgebouw. Aangezien het medegebruik van lokalen op 

het Schateiland afloopt (door ruimtetekort van die school zelf), is een permanente oplossing van het ruimtetekort van de Johannes 

Calvijnschool urgent.

Toetsingskader Toelichting Bron
01 Combinatiegebruik Door het structurele ruimtetekort van lokalen en nevenruimten op te lossen door 

uitbreiding op de huidige locatie, blijft de Johannes Calvijnschool een unilocatie. 
Daarmee is combinatiegebruik met andere functies (wonen, werken) niet 
opportuun, omdat het pand en de kavel daarmee optimaal worden benut. 

02 Buurteffect De situering van de Johannes Calvijnschool blijft onveranderd. De uitbreiding 
van de school brengt mogelijk verkeerseffecten met zich mee (zie punt 6).

03 Renovatie of nieuwbouw Het betreft hier een uitbreiding van een bestaand schoolgebouw. Gasloos voor 
het hele pand is niet kosteneffectief aangezien het bestaande energiezuinig pand 
relatief nieuw is. Opties voor de uitbreiding zijn: 1) noordzijde (bgg): deels op dak 
1e verdieping en op palen, 2) oostzijde: op palen, 3) zuidzijde: op palen. 

04 Leegstand en vrijkomende locaties De huidige situatie waarin twee lokalen bij Schateiland worden gehuurd komt te 
vervallen. 

05 Duurzaamheid De uitbreiding van de school vindt plaats op het duurzaamheidsniveau van het 
bestaande gebouw. Dit betekent dat er van de bestaande verwarmings- en 
ventilatievoorzieningen gebruik wordt gemaakt. Alternatief om naar ENG of NoM 
te gaan vraagt om een aanzienlijke ingreep in het bestaande gebouw en is niet 
kosteneffectief voor dit reeds energiezuinige gebouw.

06 Verkeer en vervoer De uitbreiding van de school vraagt om extra parkeerplaatsen waarvoor een 
oplossing gezocht gaat worden in de directe omgeving. 
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07 Participatie Met het schoolbestuur is regelmatig overleg geweest over de oplossing van het 
structurele ruimtetekort. Het schoolbestuur op haar beurt heeft MR en 
onderwijsteam op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang. De formele MR -
procedure wordt door het schoolbestuur in gang gezet na het besluit van de 
raad. De participatie met de buurt zal dan ook plaatsvinden, waarbij de 
gemeente waar nodig faciliterend optreedt. Inpassingsvraagstukken zijn onder 
andere verkeer en vervoer en de wijze van uitbreiding van het schoolgebouw.

08 Groennorm Het terrein van de Johannes Calvijnschool leent zich niet tot nauwelijks voor 
verdere uitbreiding met groen, vanwege het feit dat alles - en dus ook bomen - 
onderheid moet worden. Binnen deze beperkingen zal er in de projectfase 
onderzocht worden welke vergroening wel mogelijk is. Uitgangspunt daarbij is de 
15% Groennorm. 

09 Natuur, bodem en milieu Uit de ODMH-quickscan volgt dat er beperkingen kunnen zijn voor de uitbreiding.  
In de verdere planontwikkeling is er vervolgonderzoek nodig naar: quickscan 
ecologie, stikstofberekening, historisch en verkennend bodemonderzoek, niet 
gesprongen explosieven en akoestisch onderzoek spoor- en wegverkeerslawaai. 
In het kader van niet- gesprongen explosieven mogen heipalen alleen trillingvrij 
worden aangebracht.
Een deel van de locatie valt binnen een afstand van 200 meter van het basisnet 
Spoorroute. Indien de optie uitbreiding aan de zuidzijde wordt gekozen, valt de 
uitbreiding binnen de 200 meterzone en moet er rekening gehouden worden met 
stoffen die over het spoor worden vervoerd. Dan gelden de bouwregels die 
straks gelden onder de Omgevingswet, onder meer regels ten aanzien van de 
beglazing en mechanische ventilatie (deze moet uit te schakelen zijn). Het 
huidige gebouw voorziet hier al in. 

Quickscan 
onderwijshuisvesting, 
ODMH 

10 Bijzonderheden De verwachting is dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is in verband met 
de mogelijke verandering van bouwvlak (zeker indien de uitbreiding aan de 
noordzijde plaatsvindt) en het maximale bebouwingspercentage van het huidige 
bouwvlak (70%). 
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4. Projectkaart Casimirschool – dislocatie Herpstraat

Algemeen geldend:

- Ruimte voor diversiteit en identiteit. Aangezien de school binnen de singels gelegen is en blijft, is individuele herkenbaarheid en identiteit 

gewaarborgd.

- Herbestembaarheid en flexibiliteit: het betreft een renovatie van een bestaand schoolgebouw, waar structureel ruimtebehoefte voor nodig is. 

Het gerenoveerde pand en de ligging ervan blijven ook in de toekomst voldoende aantrekkelijk voor eventuele herontwikkeling. 

- Toegankelijkheid: de toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus ook schoolgebouwen is 

uitgangspunt. Voor deze uitbreiding geldt dan ook dat deze volgens het bouwbesluit wordt gebouwd.

- Nabijheid: de dislocatie aan de Herpstraat bevindt zich binnen de verwijsafstand van de hoofdvestiging aan de Groeneweg. Door de 

renovatie wordt de tijdelijkheid van deze disclocatie omgezet naar een permanente situatie. Dit heeft de voorkeur van het schoolbestuur ten 

opzichte van de aanvankelijk beoogde nieuwbouw van de dislocatie op de Jan Luykenstraat, omdat hiermee de Casimirschool in zijn geheel 

in de binnenstad blijft gelegen. Verkenningen om een oplossing te vinden bij het hoofdgebouw, bijvoorbeeld bij De Baan, zijn op niets 

uitgelopen.

Toetsingskader Toelichting Bron
01 Combinatiegebruik Door de dislocatie aan de Herpstraat geschikt te maken als permanente 

onderwijshuisvesting, wordt het structurele ruimtetekort aan de Groeneweg 
permanent opgelost. Combinatiegebruik met andere functies (wonen, werken) is hier 
niet opportuun, omdat beide panden en kavels reeds optimaal worden benut. 

02 Buurteffect Alleen aan de tijdelijkheid van de situatie aan de Herpstraat verandert iets door dit 
project, namelijk dat het pand structureel als school wordt gebruikt. Het effect is dat 
de locatie Herpstraat de sociaal verbindende en maatschappelijke functie in de 
binnenstad behoudt en dat tevens een publieke voorziening in de binnenstad 
behouden blijft. 

03 Renovatie of nieuwbouw Sloop en nieuwbouw is gezien het historisch beeldbepalende pand niet wenselijk. 
Door de renovatie van dit pand krijgt deze een definitieve maatschappelijke 
bestemming. 

04 Leegstand en vrijkomende locaties Tijdens de renovatie is tijdelijke huisvesting nodig. Gedacht wordt aan de huidige 
locatie van Auris Taalplein of de Jan Luykenstraat. Door de keuze van renovatie van 
de locatie Herpstraat, is de in het oorspronkelijke IHP beoogde permanente 
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huisvesting van de dislocatie van de Casimir aan de Jan Luykenstraat definitief van 
de baan.  

05 Duurzaamheid Met de renovatie wordt toegewerkt naar het niveau BENG, mogelijk dat de huidige 
aard van het gebouw en bouwconstructie dit op onderdelen belemmert. Renovatie 
naar ENG- of NoM-niveau lijkt vooralsnog gezien de staat van het pand technisch 
onhaalbaar en kostbaar. 

06 Verkeer en vervoer Er is reeds voorzien dat het gebied rondom de Herpstraat als schoolzone wordt 
bestempeld, daarmee wordt de verkeerskundige situatie verbeterd. 

07 Participatie Met het schoolbestuur is overleg geweest over de planontwikkeling. De formele MR -
procedure wordt door het schoolbestuur in gang gezet na het besluit van de raad. De 
participatie met de buurt zal dan ook plaatsvinden, waarbij de gemeente waar nodig 
faciliterend optreedt. Inpassingsvraagstuk is onder meer de inrichting van het 
schoolplein.

08 Groennorm Het totale projectgebied van Herpstraat 1 is 1.445 m2. De gemeentelijke groennorm 
van 15% groen vergt een groenoppervlak van 434 m2 op deze locatie. Mogelijkheden 
voor vergroenen van deze locatie liggen er in het vergroenen van het schoolplein en 
het dak. 

09 Natuur, bodem en milieu Omdat het gaat om renovatie van een bestaand pand is de verwachting dat geen 
nader onderzoek nodig is. 

10 Bijzonderheden Er lijkt geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk bij renovatie.
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5. Projectkaart Al Qalam

Algemeen geldend:

- Ruimte voor diversiteit en identiteit. Aangezien de school een unilocatie is en blijft, is individuele herkenbaarheid en identiteit gewaarborgd.

- Herbestembaarheid en flexibiliteit: het betreft een uitbreiding van het bestaande schoolgebouw, daarom niet van toepassing. 

- Toegankelijkheid: de toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus ook schoolgebouwen is 

uitgangspunt. Voor deze uitbreiding geldt dan ook dat deze volgens het bouwbesluit wordt gebouwd.

- Nabijheid. Er is gekeken naar de mogelijkheid om medegebruik binnen de verwijsafstand te realiseren in het bestaande schoolgebouw op 

Calslaan 100. Het betreft een locatie aan de overzijde van het huidige schoolgebouw van Al Qalam. Deze locatie aan de Calslaan is in zijn 

geheel in te zetten als wissellocatie voor het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP en mogelijk ook voor volgende tranches. Op termijn kan deze 

locatie ook voor herontwikkeling in aanmerking komen. Om medegebruik in dit pand mogelijk te maken zijn aanzienlijke investeringen nodig. 

Uitbreiding op de eigen locatie is financieel aantrekkelijker, op redelijk korte termijn te realiseren en heeft de voorkeur van het schoolbestuur 

en het onderwijsteam. 

Uitbreiding op eigen terrein biedt de mogelijkheid om Calslaan 100 op de korte termijn te gebruiken als wissellocatie en op de langere 

termijn als geheel te herontwikkelen. 

Toetsingskader Toelichting Bron
01 Combinatiegebruik Door het structurele ruimtetekort op te lossen door uitbreiding op de huidige locatie 

blijft Al Qalam een unilocatie. Daarmee is combinatiegebruik met andere functies 
(wonen, werken) niet opportuun, omdat het pand en de kavel daarmee optimaal 
worden benut. 

02 Buurteffect Vanwege het stedelijke karakter van deze school waarvan de locatie niet verandert, 
is er geen buurteffect te verwachten. 

03 Renovatie of nieuwbouw Er zijn vier opties onderzocht om het ruimtetekort voor Al Qalam aan te pakken: 
1) uitbreiding op het dak van de bestaande school (Calslaan 99), 2) uitbreiding op 
de kavel/op het schoolplein, 3) renovatie van een deel van de begane grond van 
het bestaande schoolpand aan de Calslaan 100 en 4) verplaatsing van (een deel 
van) de school naar een andere locatie in Gouda. Na analyse blijkt uitbreiding op 
eigen terrein de meest realistische en financieel aantrekkelijke optie. Dit heeft ook 
de voorkeur van het schoolbestuur en het onderwijsteam.

Verkenning 
renovatie 
nieuwbouw, Rienks 
bouwmanagement 
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04 Leegstand en vrijkomende locaties Door Al Qalam op eigen terrein uit te breiden, blijft de locatie aan de overzijde van 
de straat aan de Calslaan 100 op den duur beschikbaar voor herontwikkeling. 
Hiermee worden bovendien de tijdelijke noodlokalen op de nabijgelegen 
parkeerplaats overbodig. Dit betekent dat de huur van die noodlokalen wegvalt. Dit 
komt het onderwijsconcept van Al Qalam ten goede en brengt een kostenreductie 
met zich mee door het wegvallen van de maandelijkse huur van de noodlokalen. 

05 Duurzaamheid Bij de uitbreiding van de school op eigen terrein wordt aangesloten bij het 
duurzaamheidsniveau van het bestaande gebouw. Dit betekent dat er van de 
bestaande verwarmings- en ventilatievoorziening gebruik wordt gemaakt. 
Alternatief om naar ENG of NOM te gaan vraagt om zeer onrendabele ingreep in 
het bestaande, voor IHP-begrippen, relatief jonge gebouw. Vanuit verduurzaming 
wordt voor het bredere scholencluster rond de Groen van Prinsterersingel 
onderzocht of een ESCO kan worden opgezet. 

06 Verkeer en vervoer Er verandert verkeerskundig niets aan de situatie, omdat de tijdelijke noodlokalen 
nu ook al deels op de locatie geplaatst zijn. Door structurele oplossing van het 
ruimtetekort van Al Qalam te realiseren, vallen de parkeerplaatsen waar deels de 
noodlokalen op geplaatst zijn, weer vrij. Het maximum aantal leerlingen en de 
daaraan gekoppelde verkeers- en vervoersbewegingen veranderen niet.

07 Participatie Met het schoolbestuur is regelmatig overleg geweest over de oplossing van het 
structurele ruimtetekort, zodat de tijdelijke noodlokalen opgeheven kunnen worden. 
Het schoolbestuur op haar beurt heeft MR en onderwijsteam op hoofdlijnen 
geïnformeerd over de voortgang. De formele MR -procedure wordt door het 
schoolbestuur in gang gezet na het besluit van de raad. De participatie met de 
buurt zal dan ook plaatsvinden, waarbij de gemeente waar nodig faciliterend 
optreedt. Inpassingsvraagstuk is met name de exacte plaats van de uitbreiding op 
het eigen terrein.

08 Groennorm Het totale projectgebied van Calslaan 99 is 3.715 m2. De gemeentelijke groennorm 
van 15% groen vergt een groenoppervlak van 557 m2 op deze locatie. Dit wordt in 
de projectfase nader uitgewerkt. 

09 Natuur, bodem en milieu Uit de ODMH-quickscan volgt dat er beperkingen kunnen zijn voor de uitbreiding. In 
de verdere planontwikkeling is er vervolgonderzoek nodig naar: quickscan ecologie, 
stikstofberekening, historisch en verkennend bodemonderzoek. Bij aanpassing van 
het bestemmingsplan is daarbij nog een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
nodig. 

Quickscan 
onderwijshuis-
vesting, ODMH 

10 Bijzonderheden Mogelijk is er een bestemmingsplanwijziging nodig, afhankelijk van de exacte 
situering van de uitbreiding. Bestuurlijk wordt tussen gemeente en het 
schoolbestuur vastgelegd dat het aantal leerlingen niet verder toeneemt dan 500. 
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6. Projectkaart Livingstoneschool

Algemeen geldend:

- Ruimte voor diversiteit en identiteit. Aangezien de school een unilocatie is en blijft, is individuele herkenbaarheid en identiteit gewaarborgd.

- Herbestembaarheid en flexibiliteit. Uitgangspunt is dat hier bij de realisatie van dit project waar mogelijk rekening wordt gehouden. In ieder 

geval zal de nieuwbouw compacter worden dan het bestaande schoolgebouw. 

- Toegankelijkheid. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor alle gemeentelijke gebouwen dus ook schoolgebouwen is 

uitgangspunt. Voor dit project geldt dat deze volgens bouwbesluit wordt gebouwd, waaronder de realisatie van een lift.

- Nabijheid: door de nieuwbouw wordt het medegebruik van een aantal lokalen in De Bijenkorf én het gebruik van de tijdelijke noodlokalen op 

het eigen terrein opgeheven. 

Toetsingskader Toelichting Bron
01 Combinatiegebruik De Livingstoneschool blijft een unilocatie. Clustering met andere scholen is 

onderzocht maar op deze locatie niet haalbaar (te kleine kavel). Een clustering 
van deze school elders en zonder negatief buurteffect is gezien de grootte van 
de school weinig kansrijk. 
Combinatiegebruik vindt wel plaats door de samenwerking tussen de 
Livingstoneschool (CNS) en Quadrant (Kinderopvang). Momenteel is er 125 m2 
in medegebruik als BSO.
Het toevoegen van bijvoorbeeld woningen aan het nieuwbouwproject ligt (naast 
ruimtegebrek) niet voor de hand, gezien de bouwvolumerestricties langs het 
historisch lint van de Bloemendaalseweg.

02 Buurteffect De basisschool Livingstone blijft voor de buurt behouden (primair 
voedingsgebied aanliggende buurten). 

03 Renovatie of nieuwbouw De huidige constructie van dragende muren en houten balken met lage plafonds 
maakt dit gebouw tot een statisch schoolgebouw wat renovatie praktisch 
onmogelijk maakt. Nieuwbouw lijkt qua stichtingskosten dicht bij renovatie te 
liggen. Nieuwbouw maakt efficiënter ruimtegebruik mogelijk op deze kavel 
(ruimte voor parkeren en groen en opheffen noodlokalen op het terrein in het 
groen) en maakt een veel beter binnenklimaat mogelijk ten opzichte van het 
huidige pand. 

Verkenning renovatie 
nieuwbouw, Rienks 
bouwmanagement 

04 Leegstand en vrijkomende locaties Niet van toepassing. Er is wel behoefte aan tijdelijke huisvesting gedurende de 
sloop en nieuwbouw van de school. Optie voor tijdelijke huisvesting (gezien de 
grootte van 300 leerlingen) is de locatie Calslaan 100, welke in de nabijheid van 
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de school ligt. Deze optie is afhankelijk van de besluitvorming over De Goudse 
Waarden – locatie Heemskerkstraat. 

05 Duurzaamheid Het streven is om ENG of Nul-op-Meter (NoM) te realiseren, vooruitlopend op de 
te verwachten landelijke aanscherping van de eisen en het gemeentelijk 
ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. 

06 Verkeer en vervoer Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat door de uitbreiding van de school de 
behoefte aan kort parkeren tijdens haal- en brengmomenten waarschijnlijk 
toeneemt. De huidige verkeerssituatie vraagt daarnaast om het realiseren van 
extra parkeerplaatsen tijdens haal- en brengmomenten, doordat in de huidige 
situatie auto’s geparkeerd staan in de berm of op het trottoir. 
In het onderzoek is ook opgemerkt dat er momenteel op het parkeerterrein ten 
zuiden van het Mercatorpad deze extra parkeerbehoefte ruimschoots 
beschikbaar is, omdat dit parkeerterrein nu nagenoeg leeg staat. Met de 
beoogde herontwikkeling van dit terrein (Huize Bloemendaal) verdwijnen deze 
plekken. 
Een mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te realiseren is op eigen terrein van 
de school en aan de voorzijde van de school. Parkeren op eigen terrein gaat 
mogelijk ten koste van andere functies. In de projectfase zal onderzocht worden 
of dubbelgebruik van het schoolplein mogelijk is. 
Naast het realiseren van extra parkeerplaatsen zijn geen andere maatregelen 
nodig, aangezien de verkeerstoename op de Livingstonelaan beperkt blijft en de 
verkeersintensiteit nog steeds (ruim) onder het intensiteitscriterium voor een 
woonstraat ligt. 

Onderzoek 
verkeerskundige 
aspecten, Sweco 

07 Participatie Met het schoolbestuur is regelmatig overleg geweest over de planontwikkeling. 
Het schoolbestuur op hun beurt heeft MR en het onderwijsteam geïnformeerd 
over de voortgang. De formele MR -procedure wordt door het schoolbestuur in 
gang gezet na het besluit van de raad. De participatie met de buurt en ouders zal 
dan ook plaatsvinden, waarbij de gemeente waar nodig faciliterend optreedt. De 
Vereniging Behoud Bloemendaalseweg (VBB) is daarbij een belangrijke 
gesprekspartner voor het schoolbestuur en de gemeente. 
Inpassingsvraagstukken zijn onder meer verkeer en vervoer en de situering 
schoolgebouw en schoolplein.

08 Groennorm Het totale projectgebied is 6.182 m2. De gemeentelijke groennorm van 15% 
groen vergt een groenoppervlak van 927 m2. De huidige groenoppervlakte 
binnen het projectgebied bedraagt 1.824 m2. Hiermee wordt ruimschoots 
voldaan aan de Groennorm. 
Dit wordt in de projectfase nader uitgewerkt.
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09 Natuur, bodem en milieu Uit de ODMH-quickscan volgt dat er beperkingen kunnen zijn voor de 
nieuwbouw door wegverkeerslawaai, aanwezigheid beschermde soorten, 
stemgeluid en stikstofdepositie. In de verdere planontwikkeling zijn de volgende 
onderzoeken nodig: quickscan ecologie, stikstofberekening, historisch 
bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek en akoestisch onderzoek 
(stemgeluid en verkeerslawaai). 

Quickscan 
onderwijshuisvesting, 
ODMH 

10 Bijzonderheden Er is een bestemmingsplanwijziging nodig in verband met het overschrijden van 
de huidige maximale goothoogte van 6 meter en de mogelijke verandering van 
het huidige bouwvlak. De voorgenomen bouwhoogte blijft binnen de maximale 
bouwhoogte van 8 meter.


