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. Inleiding

|.1 Het integraal huisvestingsplan

Wetgeving over onderwijshuisvesting voor basis-, voortgezet en
(voortgezet) speciaal onderwijs is vastgelegd in drie wetten:
respectievelijk de Wet op het primair onderwijs (WPO), de
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op
expertisecentra (WEC). In deze wetgeving is onder meer
bepaald hoe de verantwoordelijkheden voor onderwijshuis-
vesting zijn verdeeld tussen gemeenten en schoolbesturen.

In een notendop is die verdeling als volgt:

* de gemeente is verantwoordelijk voor (de bekostiging van)
nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande
schoolgebouwen;

* schoolbesturen zijn, als bevoegd gezag, verantwoordelijk voor

het beheer en de exploitatie van schoolgebouwen.

Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor voldoende en
adequate huisvesting voor scholen binnen de gemeentegrenzen.
Het initiatief voor het aanvragen van voorzieningen huisvesting
onderwijs ligt bij de schoolbesturen. Gemeenten kunnen er dus
voor kiezen om eenvoudigweg af te wachten tot schoolbestu-
ren voorzieningen aanvragen. In een stedelijk gebied als Delft
zou daarmee echter het zicht op gewenste ontwikkelingen en
integrale vraagstukken al snel verloren kunnen gaan en bijvoor-
beeld mede afhangen van de ‘toevalligheid’ of er al dan niet
huisvestingsaanvragen door individuele schoolbesturen worden
ingediend. Daarom hanteert Delft al jaren een proactief stelsel,
waarin voor meerdere jaren vooruit wordt gekeken. Een van de
belangrijkste instrumenten binnen dit stelsel is het integraal
huisvestingsplan (hierna: I[HP). Dit wordt nader omschreven in
het document ‘Introductie Onderwijshuisvesting’ van de

gemeente Delft.

In de nieuwe werkwijze blikt een IHP zestien jaar vooruit

op voorziene uitbreidingen en (vervangende) nieuwbouwpro-
jecten. De eerste periode van acht jaren zijn concreet en de
daaropvolgende jaren zijn indicatief. Alleen (vervangende)
nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het IHP komen
voor opname in het jaarlijkse Programma Onderwijshuisvesting
(dus financiering) in aanmerking. ledere vier jaar wordt het IHP
herijkt/geactualiseerd. Dit houdt in dat er opnieuw naar het

gehele bestand van onderwijsvoorzieningen wordt gekeken, de
impact van relevante ontwikkelingen op de lange termijn
huisvestingsbehoefte wordt onderzocht en een nieuw toe-
komstperspectief voor tien jaar wordt voorgesteld. Met deze
werkwijze kan een integrale afweging worden gemaakt en
tegelijkertijd flexibel genoeg worden ingespeeld op nieuwe
ontwikkelingen. Tevens krijgt de gemeenteraad optimaal inzicht

in de volledige opgave van onderwijshuisvesting.

Voor u ligt het IHP voor het primair onderwijs (hierna: PO),
voortgezet onderwijs (hierna: VO), speciaal (voortgezet)
onderwijs (hierna: SO) en bewegingsonderwijs in de gemeente
Delft. Het IHP is binnen Delft een bekend begrip. Gemeente en
schoolbesturen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid om in te spelen op de opgaven van de stad. De huidige
IHP’s kennen een looptijd tot respectievelijk 2022 en 2024.

Een deel van deze IHP’s is uitgevoerd, maar nieuwe inzichten en
ontwikkelingen in de gemeente (onder andere gebiedsontwik-
kelingen) zorgden ervoor dat de plannen niet meer overeen-
kwamen met de werkelijke behoefte. Om die reden zijn de
IHP’s herijkt. In dit traject is toegewerkt naar één integraal IHP
voor het PO, VO, SO en bewegingsonderwijs.

Buiten het bereik van dit IHP vallen discussies en beslissingen

over:

* de eventuele aanpak van tekorten en overschotten; de
aanpak van het afstoten van overcapaciteit, in relatie tot
onder andere ruimtelijke ordening en mate van integratie in
lesgebouwen;

* de invulling van het gebruik van de zalen buiten de lesuren,
bijvoorbeeld voor buitenschoolse activiteiten;

* in de verordening materiéle financiéle gelijkstelling extra
toegekende uren voor bewegingsonderwijs.

De capaciteitsbeoordeling leidt daarom niet vanzelfsprekend
tot sloop (of voor zover van toepassing nieuwbouw) van

voorzieningen.



|.2 Doelstelling

Doelstelling van voorliggend IHP is om vanuit de inhoud voor
het PO, VO en SBO/(V)SO een integrale visie op onderwijs-
huisvesting te formuleren en te vertalen naar een huisvestings-
plan met concrete aanknopingspunten voor verdere uitvoering.
Met dit IHP willen de gemeente en schoolbesturen aangeven
hoe het PO, VO en SBO/(V)SO in Delft op termijn het beste
kan aansluiten op de wensen en eisen die aan modern onderwijs
worden gesteld. Deze ambities overstijgen de wettelijke
verplichtingen zoals geformuleerd in de ‘Voorzieningen huisves-
ting onderwijs’ (hierna: verordening onderwijshuisvesting).

De doelstelling van dit IHP is:

* een visie te geven op de inrichting van het toekomstige
onderwijs en bewegingsonderwijs in Delft;

* een overzicht van de onderwijskundige (kwalitatieve)
behoefte aan de schoolvoorzieningen;

* een overzicht van het huidige aanbod per school
(m?2 en locaties) en de ruimtebehoefte (prognose);

* de uitwerking hiervan samen te vatten in een plan voor
de gewenste onderwijshuisvesting inclusief financiéle

onderbouwing.

Het IHP geeft daarmee inzicht in het meerjaren investerings-
programma voor onderwijshuisvesting, ontstaan vanuit een
integrale afweging en gericht op een doelmatige inzet van
beschikbare middelen. Het IHP leidt tot langjarige afspraken
tussen gemeente en schoolbesturen en biedt de schoolbesturen

continuiteit en zekerheid.

|.3 Principes IHP

Het IHP Delft is een strategisch beleidsdocument en is

gebaseerd op de volgende principes:

* Het IHP is indicatief: het IHP heeft een looptijd tot 2036,
maar alleen de eerste periode (2020-2028) is concreet.
De doorkijk naar de daaropvolgende jaren wordt iedere vier
jaar geactualiseerd, om in te kunnen spelen op ontwikkelingen
in de stad. Het IHP heeft daarmee een voortschrijdend
karakter, dat wil zeggen dat het periodiek aan de hand van
geactualiseerde prognoses (op basis van PVG), indexcijfers en
andere parameters of voortschrijdende inzichten kan worden
bijgesteld. Natuurlijk altijd in overeenstemming met de
betrokken partijen. Op die manier blijft het een dynamisch

en actueel plan.

Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen
in de eerste periode (vier jaren) via aparte raadsvoorstellen

aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

* Het IHP is leidend: er worden in principe geen aanvragen
buiten het IHP behandeld, met uitzondering van een aanvraag

via het onderwijshuisvestingsprogramma.

Het IHP moet uitvoerbaar zijn binnen het financiéle kader van

de gemeente.

Het IHP wordt door alle partijen ondertekend. Het IHP is in
nauwe samenwerking met het onderwijsveld opgesteld;
gemeente én schoolbesturen herkennen zich erin en
conformeren zich hieraan. De gemeente heeft besloten over
te gaan tot uitvoering van dit IHP voor de komende vier jaar,
in lijn met de financiéle dekking van de eerste vier jaar
(periode 2020-2023). Tevens is bestuurlijke commitment
gegeven om afspraken te maken met schoolbesturen voor de
periode 2024-2027, er mee rekening houdende dat hiervoor
nog geen dekking is gevonden en dat daarmee de dekking
voor de periode 2024-2027 nog moet worden georganiseerd.

|.4 Werkwijze

Het IHP is opgesteld met directe betrokkenheid van de
schoolbesturen. Met plenaire visiesessies, interviews en
werksessies per onderwijstype is gezamenlijk toegewerkt naar
het eindresultaat. Gemeente en schoolbesturen hebben
eveneens het Delfts Convenant opgesteld (zie paragraaf |.5).
Tijdens een raadsbijeenkomst en een technische sessie met
raadsleden is de gemeenteraad geinformeerd over de voort-
gang en de inhoud van het IHP. Daarnaast heeft afstemming
met regio (gemeenten) plaatsgevonden. Brink Management /
Advies (hierna: Brink) heeft het proces gefaciliteerd.

.5 Het Delfts Convenant

Gemeente en schoolbesturen zien het als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om in te spelen op de opgaven van de
stad. Gemeente en schoolbesturen hebben daarom gezamenlijk
‘Het Delfts Convenant’ opgesteld, bijgevoegd als bijlage (7.1).
Het convenant is in een tussentijdse raadsessie al voorgelegd
aan de raad. Het Delfts Convenant is een set met afspraken die
de visie van gemeente en schoolbesturen rondom onderwijs-
huisvesting op hoofdlijnen weergeeft. Deze afspraken gaan over
de doelstelling, invulling en inhoudelijke afspraken in de
planvorming van het IHP. Met deze afspraken is langjarig de
basis gelegd voor het gezamenlijk sturen op toekomstbestendi-
ge onderwijshuisvesting. Het convenant is een overeenkomst
tussen gemeente en schoolbesturen en vormt de basis voor
voorliggende en komende IHP’s tot 2035. Het convenant wordt
geconcretiseerd in het IHP, dat aan de gemeenteraad wordt

voorgelegd.



Naast de afspraken die in het convenant staan, wordt in de
afspraken van het convenant verwezen naar diverse beleids-
stukken die invloed hebben op onderwijshuisvesting, zoals het
klimaatakkoord. Deze stukken worden periodiek herijkt, en
vormen de basis voor de IHP’s. Per afspraak in het convenant

is benoemd welke beleidsstukken van toepassing zijn.
|.6 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de visie van gemeente en schoolbesturen
op de inrichting van het toekomstig onderwijs in Delft.
Hoofdstuk 3 behandelt de bijbehorende onderwijskundige
behoefte aan voorzieningen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4
een vergelijking gemaakt tussen het huidige aanbod en de
ontwikkeling van de ruimtebehoefte per schoollocatie.
Hoofdstuk 5 behandelt het plan voor de gewenste onderwijs-

voorzieningen. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op

de financiéle consequenties van het IHP.
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2. Visie op Inrichting

in Delft

toekomstig onderw

JS

Gemeente Delft en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke visie op de inrichting
van het toekomstige onderwijs in Delft. Hieraan is invulling gegeven op een aantal
verschillende abstractieniveaus. In dat kader zijn eveneens diverse beleidskaders

en -wensen relevant, waaraan de gemeente gebonden is en/of invulling wil geven.

De visie, beleidskaders en beleidswensen vormen de basis voor de onderwijskundige
behoefte en het plan voor gewenste onderwijshuisvesting. Dit hoofdstuk gaat hierop in.

2.1 Visie op Delft

Delft is een stad van kansen voor iedereen, waar iedereen kan
en mag meedoen. Daarbij moet gebruik kunnen worden
gemaakt van voldoende en aantrekkelijke voorzieningen die de
stad biedt. Delft is daarbij een stad met twee gezichten. Aan de
ene kant een historische stad en een stad met een wereldbe-
roemde universiteit en internationaal gewaardeerde kennisinsti-
tuten. Aan de andere kant is Delft een stad met een oververte-
genwoordiging van sociale woningbouw en lage inkomens-
groepen waarvoor onvoldoende werkgelegenheid is. Een stad
die nog in een transformatie zit van een economie met een
focus op industrie en uitvoering naar een Kennisstad waar
creativiteit en kennisverwerving en -verspreiding (valorisatie)

centraal staan.

De gemeente Delft streeft ernaar een aantrekkelijke, ongedeel-
de en leefbare stad te zijn. Een stad met voorzieningen waar
alle jeugd de kans krijgt, om ieder op zijn of haar eigen niveau
en toekomstgericht op te groeien en te worden opgeleid tot
zelfstandige individuen. De decentralisatie van de taken op het
gebied van (jeugd)zorg, welzijn en werk en inkomen van het
Rijk naar de gemeenten heeft de gemeente Delft de kans

geboden ruimte te maken voor vernieuwing en meer integrale
dienstverlening, dicht bij inwoners en hun specifieke behoeften.
De gemeente hanteert bij de Sociale Visie Delft de volgende
uitgangspunten:
* voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties raken;
* ondersteuning en zorg is dichtbij en integraal (breed);
* één gezin, één plan, één budget, één regisseur;
* leefwereld van de inwoners staat centraal, doen wat

nodig is, op maat;
» werken vanuit de bedoeling van wetten en regels;

* samenwerken om mensen in hun kracht te helpen.

Bovenstaande tekst is slechts een fragment afkomstig uit het
koersdocument: Kansen voor ieder kind. Dit is een uitwerking
van de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld in de
Kadernota Innovatie Sociaal Domein 2017-2030 (deel llI basis),
de Sociale Visie Delft, de sociale kracht van de stad (vervolg
voor 2018-2022) en de Agenda Delft 2040.



2.2 Visie op de stad in relatie
tot onderwijs

Delft Kennisstad is nog niet voor iedereen in de stad toe-
gankelijk, maar moet dit wel worden. Het is de kunst om die
toegankelijkheid te vergroten door het inzetten van kennis,
innovatiekracht, voorzieningen en middelen en voldoende
kansen te creéren voor alle jongeren. Het onderwijs speelt
daarbij de belangrijkste rol omdat de school het formele en
informele netwerk vormt van waaruit de jongere opereert

(of zou moeten opereren).

Goed onderwijs biedt jongeren de kans om zich te ontplooien
en goed voorbereid een plek in de maatschappij en op de
arbeidsmarkt te vinden. Een groot aantal kinderen verlaat
echter het basisonderwijs met een taalachterstand die niet
meer valt in te halen en ervaart problemen op overgangsmo-
menten in hun schoolloopbaan: van basis- naar voortgezet
onderwijs, van praktijkonderwijs én vmbo naar mbo, van school
naar stage, leer-werkplek of baan. Het is daarom belangrijk dat
een kind zo vroeg mogelijk kan beginnen met leren en ouders
heeft die hem of haar kunnen ondersteunen. Dat is echter niet
altijd vanzelfsprekend. De gemeente zet zich er daarom voor in
om kansen te bieden voor elk kind: voor iedereen een passen-

de schoolcarriére'.

Onderwijs in Delft is goed en toegankelijk, stimuleert talentont-
wikkeling en ondersteunt jongeren die (tijdelijk) extra zorg en
aandacht nodig hebben zodat ieder kind een kans heeft op een
goede start en veilig en gezond kan opgroeien. Dit is de
gemeenschappelijke opgave van leerlingen, ouders, begeleiders,
leerkrachten, scholen, besturen en gemeente. En deze sluit aan
bij verschillende beleidsdocumenten.

Verstedelijkingsopgave

De gemeente Delft heeft de ambitie om in de periode tot
2040 zo'n 15.000 woningen toe te voegen in de stad.

Dit zorgt naar verwachting voor een groei van circa 6.700
PO-leerlingen en circa 8.000 VO-leerlingen (zie hoofdstuk 4).
Deze verstedelijkingsopgave leidt tot toename van het aantal
inwoners van Delft. Dit heeft naar verwachting een positief
effect op de dekkingsgraad van bepaalde voorzieningen
(bijvoorbeeld wijkcentra). Tegelijkertijd legt het extra druk op
andere voorzieningen (bijvoorbeeld sport en onderwijs) en is

een uitbreidings- en vernieuwingsslag nodig?.

| Bron: Strategische onderwijsagenda 2019-2022, gemeente Delft, 2020.
2 Bron: Delft 2040, ruimte voor keuzes, gemeente Delft, 2018.

Waar nodig wordt in ontwikkelgebieden vroegtijdig ruimte
geclaimd voor onderwijshuisvesting. Speciale aandacht gaat uit
naar de transformatieopgave en de kansen die dit kan geven
voor de meer stedelijke onderwijsvoorzieningen, met name het
voortgezet (speciaal) onderwijs. Om ruimtelijke claims te
ondersteunen, wordt niet alleen gebruik gemaakt van formele
prognoses van leerlingenaantallen, maar ook van aanvullende
informatie met betrekking tot toekomstige groei en ontwikke-
lingen uit andere (ruimtelijke) beleidsdomeinen zoals wonen.
Hiermee kan de groeiopgave (of krimpopgave) op de verschil-
lende niveaus van de stad voor verschillende typen onderwijs
de komende jaren worden gemonitord. De gemeente en
schoolbesturen voeren via reguliere overlegstructuren con-
structief overleg. Indien er, door gebiedsontwikkelingen, sprake
is van verandering van het onderwijsaanbod, treden de
gemeente en schoolbesturen in overleg over de invulling
hiervan. Samen met partners en betrokkenen wordt de ambitie
voor de ontwikkeling van een gebied verder geconcretiseerd,
waar ook de relevante schoolbesturen bij betrokken worden.

Samenwerking in de regio

Naast het feit dat de verstedelijkingsopgave binnen Haaglanden
vraagt om afstemming in de regio, beperkt men zich ook bij de
schoolkeuze niet tot de gemeentegrenzen. Zo is onder andere
voor het PO in 2015 tussen de gemeenten Delft, Rijswijk en
Midden-Delfland een convenant gesloten om leerlingenstromen
beter inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is, zeker als het gaat om
het VO, veel uitwisseling met omliggende gemeenten.

Maar ook scholen voor het SO en internationaal onderwijs
kennen vaak een ruimer voedingsgebied.

Daarom is afstemming van groot belang. In de eerste plaats
zal dit voor de hele stad gebeuren. Hierbij wordt gesproken
over onderwijs met een regionaal voedingsgebied en over
ontwikkelingen in grensgebieden.

Daarnaast zal met andere gemeenten worden gesproken over
normvergoedingen voor nieuwbouw (en andere voorzieningen)
in de Verordening OHYV. Tot slot zijn er onderwerpen waarbij
samenwerking in groter verband de benodigde schaalvoordelen
oplevert. In het kader van duurzaamheid wordt bijvoorbeeld
regionaal kennis gedeeld. Naast deze bestaande (bovenlokale/
regionale) overlegstructuren, bepalen het vraagstuk en/of

onderwerp met wie verdere afstemming noodzakelijk is.



Internationaal onderwijs

Landelijk is de afgelopen jaren de belangstelling voor internatio-
naal onderwijs toegenomen. Kwalitatief internationaal onder-
wijs past in de ambitie van Delft om internationaal talent aan te
trekken en te behouden. Internationale kinderen die hier naar
het VO gaan, kunnen ook instromen in het hoger onderwijs en
bijdragen aan zowel de Delftse als regionale en landelijke
kenniseconomie. De gemeente Delft kiest op het gebied van
internationaal onderwijs voor een regionale aanpak. In de regio
Leiden - Den Haag - Delft is sprake van een grote verscheiden-
heid aan internationaal onderwijs: landenscholen, private
scholen en scholen met diverse pedagogische achtergronden.
De regio Den Haag - Leiden - Delft heeft met het internationaal
georiénteerde basis- en voortgezet onderwijs, in aanvulling op
het particulier aanbod, een breed toegankelijk internationaal

onderwijs gecreéerd.

Op basis van een nulmeting wordt door de regiogemeenten om
het jaar een kort onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken
van het internationaal onderwijs in de regio. Daarbij wordt
gekeken wat de ontwikkelingen zijn, hoe deze zich ten opzichte
van elkaar verhouden, of ouders en bedrijven nog tevreden zijn
en of het aanbod nog voldoende is. Zie bijlage 7.2 voor de

samenvatting van het onderzoek van 2019.

De Internationale Schakelklas (hierna: ISK) is een regionale
voorziening en vangt anderstalige nieuwkomersleerlingen van
twaalf tot achttien jaar op die korter dan één jaar in Nederland
zijn en niet of nauwelijks Nederlands spreken. In 2015 zijn in de
regio bestuurlijke afspraken gemaakt over het onderwijs aan
nieuwkomers in de leeftijdscategorie van twaalf tot achttien
jaar, de ISK’s en de uitbreiding van leerlingen door de toe-

stroom van nieuwkomers.

In Delft is de reguliere ISK uitgebreid van 65 reguliere plaatsen
naar maximaal 150 leerlingen en is het onderdeel van het
Grotius College. De uitbreiding voor het eerste opvangonder-
wijs aan nieuwkomers is het gevolg van verhoogde arbeidsmi-
gratie, opvang van vluchtelingkinderen en kinderen die door
gezinshereniging, gemengde huwelijken of adoptie nieuw zijn in
Nederland. De nieuwe leerlingen met vaak grote verschillen in
achtergrond, perspectief en leerniveau stromen via de ISK het
reguliere onderwijs in. De verwachting voor de komende jaren

is dat deze uitbreiding tot en met 150 leerlingen permanent is.

2.3 Visie op (onderwijs)organisatie

Onderscheidend vermogen binnen het onderwijs is essentieel:
er moet iets te kiezen zijn voor leerlingen en hun ouders.
Daarnaast moeten scholen voldoende omvang hebben om op
alle fronten ‘levensvatbaar’ te zijn én te blijven. Het is dus van
belang dat scholen ook in de toekomst een eigen, duidelijke
identiteit behouden en niet op alle terreinen hetzelfde aanbie-

den en daarmee elkaar beconcurreren.

Ontwikkelingen binnen en rondom de onderwijsomgeving
maken dat de scholen moeten meebewegen met de maat-
schappelijke ontwikkelingen. Belangrijk is dat deze ontwikkelin-
gen een plek krijgen binnen een totaalvisie; de stip op de
horizon waarnaar wordt gekoerst. De scholen en de gemeente
hebben hun visies op het onderwijs op hoofdlijnen vastgelegd.
Het is zaak alle tussentijdse grotere en kleinere ontwikkelingen
hierbinnen een plek te geven, de koers te actualiseren en
eventueel bij te stellen. Voor een IHP belangrijk, omdat alle
verdere uitwerkingen van concrete plannen hierbinnen moeten
passen, of — sterker nog — deze doelstellingen moeten

versterken.

Schoolbesturen zullen in onderling overleg afspraken maken
over limiterende leerlingenaantallen om onevenredige verdeling
van ruimtevolumes te beperken en stabiel gebouwgebruik te
bevorderen. Uiteraard met inachtneming van de vrijheid van

schoolkeuze voor ouders en leerlingen.

2.4 Gemeentelijke beleidskaders
en beleidswensen

De basis voor het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente
is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs (hierna: VVHO) Delft 2014. De verordening
omschrijft op welke wijze de gemeente haar zorgplicht voor de
onderwijshuisvesting moet uitvoeren. De verordening is
reactief: de programmaprocedure is voornamelijk gericht op
het achteraf toekennen van huisvestingsvoorzieningen.

De verwachting is dat de VNG-modelverordening, die de
grondslag is voor de VVHO Delft, eind 2020/begin 2021 wordt
aangepast. Na actualisatie van de VNG-modelverordening
wordt ook de VVHO Delft 2014 geactualiseerd.



Met het IHP anticiperen de gemeente, schoolbesturen, en
andere betrokken (maatschappelijke) partners, op nieuwe
ontwikkelingen en wordt invulling gegeven aan diverse beleids-
kaders en -wensen. Deze paragraaf bevat de voor het IHP

relevante beleidskaders en -wensen van de gemeente Delft:

Onderwijs

De gemeente Delft heeft gezamenlijk met de schoolbesturen en

kinderopvangorganisaties een strategische onderwijsagenda

opgesteld®. De thema’s uit deze onderwijsagenda zijn:

* Lerarentekort: Het lerarentekort in het PO wordt steeds
meer zichtbaar. De gemeente Delft faciliteert bij het opstellen
van regionale subsidieaanvragen en afspraken over de
samenwerking. Ook is het lerarentekort zichtbaar in het VO,
met name in het vmbo. Schoolbesturen en gemeente maken

gezamenlijk een Delftse aanpak lerarentekort.

Aansluiting (jeugd)zorg-onderwijs: De aansluiting
(jeugd)zorg-onderwijs gaat over de leerlingen die externe
(jeugdzorg) ondersteuning nodig hebben om hun schoolcarri-
ére beter te kunnen doorlopen. Deze zogenaamde onder-
wijs-zorgarrangementen kunnen via een samenwerkingsver-
band passend onderwijs worden ingezet maar dat kan ook via
Delft Support. Eerst wordt een lokale visie gevormd op de
mate waarin het Delftse onderwijs inclusief onderwijs kan

bieden.

Een passende plek zonder uitval: Met het merendeel
van de Delftse kinderen en jongeren gaat het goed op school.
Er is echter een kleine groep kinderen en jongeren die door
verschillende oorzaken die kans niet of onvoldoende pakken
waardoor hun toekomstperspectief wordt geschaad.

Het gaat hier dan over verzuim, thuiszitten, voortijdig
schoolverlaten en PRO/VSO-aanpak. Het gezamenlijke doel
is dat iedere jongere op school zit, werkt of een passende
dagbesteding heeft.

Taal en NT2: Scholen constateren een groeiende
NT2-problematiek. De onderwijsbesturen Librijn, Laurentius
en SCO werken gezamenlijk het voorstel voor een taalschool
uit. De gemeente Delft onderzoekt met de onderwijsbestu-

ren of er aanvullende taalondersteuning mogelijk is.

Bewegen in en rond het onderwijs: De samenwerking
tussen onderwijs en sport is belangrijk om meer kinderen te
laten sporten en bewegen. Om dit te bereiken, wordt het
huidige beleid gecontinueerd (subsidie Kwaliteitsimpuls
Bewegingsonderwijs en binnensportruimte ter beschikking
te stellen zodat elke klas twee lesuren bewegingsonderwijs
kan krijgen), aangevuld met de inzet van twee combinatie-

functionarissen.

Sterk beroepsonderwijs en techniek: Delft maakt zich
sterk als stad voor (technisch) beroepsonderwijs. Niet alleen

TU-stad maar ook een sterke beroepskolom vmbo, mbo,
hbo. Arbeidsmarktrelevant opleiden, gericht op de behoefte
van de markt en de capaciteiten van Delftse jongeren. De
lokale samenwerking tussen de gemeente en onderwijspart-
ners wordt strategisch versterkt op de thema’s sterk beroeps-

onderwijs, techniek en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.

Passend onderwijs en zorg

Er wordt uitvoering gegeven aan de gezamenlijk geformuleerde

ontwikkelagenda uit de notitie versterken samenwerking

onderwijs, gemeenten en jeugdpartners®. De Delftse acties uit
deze ontwikkelagenda zijn:

* leergemeenschappen onderwijs en jeugdpartners in het
SBO en het SO/VSO organiseren en starten binnen
Pijnacker-Nootdorp/Delft;

* project ‘Dekkend netwerk Passend Onderwijs PPO Delflan-
den. In dit project werken de samenwerkingsverbanden, het
S(B)O, Jeugdformaat en de gemeenten samen, met als doel
specialistische voorzieningen te ontwikkelen in Delft en
Pijnacker-Nootdorp. Het project in Delft start met een
dekkend netwerk voor S(B)O-leerlingen in de kleuterleeftijd
(de zogenoemde kleutervleugel);

* tussen de gemeente Delft en SWV VO Delflanden moeten de
afspraken over de inzet van zorg (hulpverlening/dagbeste-
ding) op het FLEX-College verder worden geévalueerd;

 gezamenlijk een lokale visie opstellen op de mate waarin
het onderwijs in Delft inclusief is. Op basis hiervan zullen

gezamenlijk vervolgstappen worden gedefinieerd.

Onderwijshuisvesting

* ledere (Delftse) leerling verdient een schoolgebouw dat
schoon, heel en veilig is: leegstand van (delen van) gebouwen
moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.
Samenwerking met andere, al dan niet onderwijspartijen,
is goed mogelijk tijdens en/of buiten schooltijden, mits goed
geregeld en passend bij de aard van het onderwijs.

Ruimteoverschot in gebouwen: ruimteoverschot kan in
overleg met de gemeente worden gebruikt voor andere

doeleinden (bijvoorbeeld kinderopvang).

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een theoretische
overcapaciteit op papier, anders kan uitpakken in de praktijk,
omdat een gebouw bijvoorbeeld een ongunstige bruto/
netto-factor kan hebben. Daarnaast moet ook de mix van
leerlingen/doelgroepen op onderwijskundig, pedagogisch

en sociaal gebied ‘matchen’.

Huisvesting-op-maat: leerlingen worden zoveel mogelijk gehuis-
vest op plekken waar ze horen, met eigen onderwijs, voorzie-
ningen en sfeer. Schaalgrootte is van belang voor de herken-
baarheid en identificatie van leerlingen met ‘hun’ school.

3 Bron: Strategische Onderwijsagenda Delft 2019-2022

4 Bron: notitie ‘Versterken samenwerking onderwijs, gemeenten en
Jeugdpartners.’



2.5 Uitgangspunten IHP

Aan het herijkte IHP ligt een aantal uitgangspunten ten grond-

slag. Deze paragraaf gaat hierop in.

Kwaliteit

De gebruikskwaliteit voor leerlingen en docenten staat

voorop. Huisvesting sluit aan op de wensen van (specifieke)

doelgroepen. Dit betekent dat scholen:

* Grondgebonden zijn. Om onder andere de kwaliteit van
buiten spelen te garanderen, zijn grondgebonden/zelfstandige
scholen van maximaal drie bouwlagen een harde eis. Indien er
bij hoog stedelijke gebiedsontwikkelingen onderwijs moet
worden gecombineerd met andere functies in nieuwbouw-
plannen voor hoogbouw, dan wordt in eerste instantie een
combinatie gezocht met andere maatschappelijke voorzienin-
gen (sport, welzijn, cultuur, zorg). In de ‘plinten’ kunnen
scholen worden gehuisvest in maximaal twee bouwlagen.

Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensvatbare school
van minimaal 200 leerlingen (enkelstroom). Scholen beschik-
ken over voldoende buitenruimte waarbij de wettelijke norm
minimaal het uitgangspunt is. Bij het VO is het uitgangspunt
voor de buitenruimte (exclusief fietsenstalling) van 2 m? per
leerling met een minimum van 600 m2. In individuele gevallen
treden schoolbestuur en gemeente, gezien de specifieke

casuistiek, hierover in gesprek.

Bij planvorming voor nieuwbouw/renovatie en uitbreidingen
die tegemoetkomen aan een huidige ruimtebehoefte, moet
rekening worden gehouden met mogelijke (verdere)
uitbreidingen of krimp in de toekomst (bijvoorbeeld door de
tijdelijke inzet van huurlocaties, demontabele oplossingen of
gecompartimenteerd bouwen). Per situatie wordt hierin een

afweging gemaakt.

Nieuwbouw, tenzij: in de vervangingsopgave wordt
uitgegaan van nieuwbouw, tenzij er zwaarwegende gronden
zijn om tot (gedeeltelijk) behoud over te gaan. Renovatie is
niet de optimale oplossing, omdat de onderhoudskosten
hoog blijven, gebouwen niet eenvoudig zijn aan te passen aan
de wensen én eisen van deze tijd en moeten voldoen aan
duurzaamheidseisen. Bovendien speelt vaak een asbestpro-
blematiek. Bestaande schoolgebouwen kunnen soms
cultuurhistorische, architectonische of emotionele waarde
hebben, zonder dat het een aangewezen monument betreft.
Indien het college dit wenselijk acht, kan er, in afstemming
met het schoolbestuur, (deels) worden gerenoveerd voor
nieuwbouwbudget (de levensduurverlenging is dan ook gelijk
aan nieuwbouw (60 jaar)). Behoud komt voort uit een
beleidswens, die via Archeologie en Monumenten bestuurlijk
is vastgesteld.

Duurzame scholen

* Door de rijksoverheid worden vanuit het bouwbesluit steeds
hogere eisen gesteld aan de energieprestatie van nieuwe
gebouwen. De norm ligt nu op een bijna energie neutraal
gebouw (hierna: BENG). Ook heeft de rijksoverheid het
klimaatakkoord (zie informatiebox op de volgende pagina),
gepresenteerd wat invloed heeft op het IHP. De gemeente-
raad van Delft heeft de ambitie uitgesproken om de stad véér
2050 energieneutraal (hierna: ENG) te maken. Om de ambitie
van de raad te kunnen verwezenlijken, is het beleid om de
schoolgebouwen die gebouwd zijn tussen 1945 en 2000
geleidelijk, na minimaal 60 jaar te vervangen voor een energie
neutraal aardgasvrij gebouw. De ervaring leert dat renoveren
van gebouwen die tussen 1945 en 2000 zijn gebouwd,
dezelfde kosten hebben als nieuwbouw, maar een kwalitatief
minder goed gebouw oplevert dan nieuwbouw. Ook is de
kwaliteit van de buitenschil vaak matig tot slecht en hebben de
gebouwen een te lichte constructie. De schoolgebouwen van
na 2000 kunnen worden aangepast, in samenwerking met de
schoolbesturen en in combinatie met het onderhoud. De
verduurzaming van deze gebouwen vraagt om een verfijning
van de afstemming en programmering tussen de gemeente en
schoolbesturen. Verduurzaming vindt plaats op natuurlijke of
logische momenten. De financiéle consequenties van deze
ingrepen zijn in geval van grootschalige renovatie of nieuw-
bouw de verantwoordelijkheid van het college en de raad.
Monumenten en gebouwen van véér 1940 die beeldbepalend
zijn voor de stad, worden gerenoveerd tot de gewenste
kwaliteit. De verduurzamingsmogelijkheden van deze gebou-
wen worden per object bepaald: dit betreft maatwerk.

Bij een energieneutraal schoolgebouw wordt de energie
opgewekt door zonnepanelen op het dak van het schoolge-
bouw. Aan de schoolbesturen wordt een bijdrage gevraagd
voor de totale aanschafwaarde van de zonnepanelen tot de
terugverdientijd van maximaal vijftien jaar. De gemeente
draagt de extra kosten van de verzekering.

Indien het schoolbestuur het schoolgebouw aan het einde van
het gebruik teruggeeft aan de gemeente, vervallen de
investeringen van het schoolbestuur in het schoolgebouw,

zoals zonnepanelen, om niet aan de gemeente.

Bij alle plannen voor renovatie en nieuwbouw wordt aanslui-

ting gezocht met een mogelijk aan te leggen warmtenet.

Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de circu-
laire economie als economisch systeem dat de herbruikbaar-
heid van producten en grondstoffen maximaliseert en

waardevernietiging minimaliseert.

Bij het uitwerken van de nieuwbouw- en renovatieplannen
wordt onderzocht of klimaatadaptieve maatregelen mogelijk
zijn, zoals het opvangen van het regenwater op het eigen

terrein en het toepassen van groene daken.

Deze uitgangspunten zijn van toepassing op schoolgebouwen
waarvan het economische eigendom bij de gemeente ligt.



Klimaatakkoord
Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatak-

koord. Hierin zijn afspraken opgenomen over het
verduurzamen van Nederland, waaronder ook de
gebouwde omgeving en onderwijshuisvesting in het
bijzonder. Voor het primair, (voortgezet) speciaal en
voortgezet onderwijs geldt dat door de sector een
routekaart wordt opgesteld voor het CO2-arm maken
van het vastgoed richting 2050. Tevens is in het Klimaat-
akkoord het volgende opgenomen over onderwijshuis-

vesting:

“Specifiek voor het basis- en voortgezet onderwijs geldt
dat gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een
meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen met
een concrete doorkijk voor de komende |6 jaar en waar
mogelijk een globale doorkijk naar 2050. Daarnaast
stellen schoolbesturen een meerjaren onderhoudsplan
(MJOP) op, dat als input dient bij de concretisering van de
IHP’s. In de MJOP’s worden geplande onderhoudswerk-
zaamheden en te besteden middelen aangegeven. Het
IHP en MJOP voor het funderend onderwijs worden
verankerd in relevante wetgeving (de Wet op het Primair
Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de
Wet op de Expertise Centra, voor speciaal onderwijs).
Daarnaast wordt renovatie als voorziening in de wet
opgenomen en wordt het investeringsverbod als beschre-
ven in de Wet op het Primair Onderwijs aangepast en

versoepeld.”

= = Cornelis Musiassch

Binnenklimaat en luchtkwaliteit

Het bouwbesluit 2019 stelt eisen aan het binnenklimaat van
schoolgebouwen (vergelijkbaar met ‘Frisse scholen B’).
Uitgangspunt voor de gemeente Delft is dat leerlingen les
krijgen in schoolgebouwen met een fris, gezond en prestatie
bevorderend binnenklimaat. Dit is van toepassing op nieuw-
bouw en renovaties. Het binnenklimaat van bestaande gebou-

wen is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Toekomstbestendige schoolgebouwen

De eisen die vanuit het onderwijs aan schoolgebouwen worden
gesteld veranderen continu. Nieuwe onderwijsconcepten en
intensievere samenwerking tussen scholen, kinderopvang en
andere sociaal-maatschappelijke functies vragen om andere
(inrichting met leer- en hulpmiddelen en meubilair van)
schoolgebouwen. Tegelijkertijd veranderen ook de maatschap-
pelijke eisen die aan schoolgebouwen worden gesteld.
Schoolgebouwen moeten groen en klimaatbestendig worden
en er moet zorgvuldig worden omgegaan met bouwmaterialen.
Deze verwachtingen staan niet altijd op één lijn en niet alle
ontwikkelingen in de toekomst zijn nu al te voorzien.

Dit vraagt, waar nodig, om aanpassing van de kaders,

zodat schoolgebouwen zo goed mogelijk aansluiten bij de

verwachtingen van de toekomst.

Bij de realisatie van nieuwe schoolgebouwen wordt nagedacht
over de mate waarin het gebouw meervoudig gebruik stimu-
leert, duurzaam is en geschikt is om te worden aangepast aan
eventuele toekomstige veranderingen, maar ligt de nadruk op
de realisatie van schoolgebouwen van hoogwaardige gebruiks-




kwaliteit voor onderwijs. Tegelijkertijd geldt dat iedere Delftse
leerling een schoolgebouw verdient, wat met een goede,
moderne en gezonde leeromgeving op haar beurt bijdraagt aan
de leerprestaties van leerlingen en het werkplezier van leraren.
Huisvesting-op-maat is daarom van belang. |dentiteit en
levensvatbaarheid is van belang voor de herkenbaarheid en

de identificatie van leerlingen met ‘hun’ school.

De schoolbesturen in Delft intensiveren de samenwerking in
scholen om de kwaliteit van het onderwijs verder te optimalise-
ren en gezamenlijk zetten alle partijen zich in voor een goede
spreiding en balans van het onderwijsaanbod in de wijk en in

de stad.

Een aantal (al eerdere) concrete gemaakte afspraken ten
behoeve van een goede spreiding en balans van het onderwijs-
aanbod is:

* Scholen die nieuwbouw hebben gehad, groeien niet verder
door dan de gekozen omvang. In ieder geval voor de eerste
tien jaar na oplevering. Bij een substantiéle afwijking van
leerlingenaantallen treden betrokken partijen wel in overleg.

* Praktijkschool: leerlingen zijn gebaat bij kleinschaligheid in
organisatie en huisvesting, gezien deze specifieke doelgroep.
Om veiligheid, sfeer en overzichtelijkheid te bieden voor
leerlingen is huisvesting voor maximaal 190 leerlingen de
optimale omvang; dit is ongeveer de omvang die beide

praktijkscholen momenteel hebben.

Voor het beroepsgericht vmbo hebben het Stanislascollege

en SC Delfland een visie op het vmbo en het toekomstig
opleidingsaanbod. Daarnaast is sprake van afstemming via het
Regionaal Plan Onderwijsvoorziening. Het plan is te vinden in
bijlage 7.3. In het vorige IHP zijn reeds concrete afspraken
gemaakt over de ‘verdeling’ van het aantal leerlingen.

Doel van deze afspraken is een stabiele gebouwensituatie met
twee vmbo-scholen. Bij een substantiéle afwijking van
leerlingenaantallen voeren schoolbesturen opnieuw overleg
over de gebouwensituatie en het maximum aantal leerlingen

per school.

Zoals reeds omschreven, neemt het aantal leerlingen in het
VO de komende jaren toe, onder meer door een grote
toestroom van leerlingen door de groei van de stad, maar
ook door woningbouw in de omliggende gemeenten.

Om zowel fysieke als organisatorische (bedrijfsvoering)
redenen bieden de diverse VO-scholen in Delft plek aan
|.750 - 1.800 leerlingen per school voor het havo/vwo.
VO-scholen hebben een regiofunctie; verdere groei van

leerlingen vraagt dan ook om regionale afstemming.

De internationale basisschool (ISD) is recentelijk uitgebreid
en de school kan doorgroeien naar een volwaardige school
voor circa 220 leerlingen. De internationale middelbare
school kan, na het realiseren van permanente huisvesting op
de TU-campus (zie paragraaf 5.5), doorgroeien naar circa
440 leerlingen.

* Sinds 2015 worden scholen met ruimtetekorten in de
binnenstad niet meer uitgebreid, maar doorverwezen naar
scholen met leegstand. Een aanzienlijk deel van de leerlingen-
groei in de binnenstad is namelijk afkomstig uit omliggende
wijken. Voor een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen
is het niet wenselijk dat verdere leerlingengroei in de binnen-
stad wordt gefaciliteerd. De wijkindeling van het CBS wordt
gehanteerd om te bepalen welke scholen in de binnenstad zijn

gesitueerd.

Gemeentebestuurders uit Delft, Rijswijk en Midden-Delfland
hebben in 2015 een convenant gesloten voor onderwijshuis-
vesting, om te zorgen dat leerlingen goed worden gespreid
over de bestaande en geplande scholencapaciteit. Scholen
kunnen leerlingen, op basis van huisvestingscapaciteit,
doorverwijzen naar scholen in het gebied, ook over gemeen-

tegrenzen heen.

Schoolgebouwen in breder perspectief; onderwijs/
contextrijke leeromgeving

Met onderwijshuisvesting wil de gemeente bijdragen aan de
kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen.
Schoolgebouwen kunnen ook indirect bijdragen aan andere
beleidsterreinen. Een schoolgebouw en/of schoolplein kan
aanzetten tot bewegen en zo bijdragen aan gezondheid,
ontmoetingen (integratie) en cultuurbeleving. Ten slotte kan een
schoolgebouw als uitdagende leeromgeving zelf fungeren als
lesmateriaal. Een voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van SC
Delfland. De gemeente wil dergelijke verbindingen versterken.
De kansen van schoolgebouwen als een contextrijke leeromge-
ving voor onder ander wetenschap en techniekonderwijs in
relatie tot de maakindustrie of onderwijs en zorg (Reinier de
Graaf-campus), zullen de komende jaren beter benut gaan
worden. Ook een gebiedsontwikkeling als Schieoevers biedt
een unieke kans om in een, voor de leerlingen, studenten en
bedrijven, inspirerende omgeving onderwijs te bieden.

Door gezamenlijk gebruik van faciliteiten kan een verbeterde
integrale samenwerking ten aanzien van doorlopende leerlijnen
op het gebied van (techniek)onderwijs, en in het algemeen op
het gebied van doorlopende leerroutes tussen vmbo en mbo,
ontstaan. De opgave voor toekomstbestendige scholen wordt
gecombineerd met kansen voor verbeteren van het onderwijs.
Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie krijgt het schoolplein
een bredere maatschappelijke functie voor onder andere de
buurt. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en eigenaarschap.

Het schoolbestuur blijft juridisch eigenaar van het schoolplein.

Multifunctioneel gebruik (medegebruik en verhuur)
De gemeente stimuleert multifunctioneel gebruik van onder-
wijshuisvesting. Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie van
een schoolgebouw voor het PO is daarom het uitgangspunt dat
er minimaal een klaslokaal van 56 m? bruto vloeroppervlakte
(hierna: m? bvo) beschikbaar is voor buitenschoolse opvang.

Bij verhuur aan kinderopvangorganisaties wordt rekening



gehouden met medegebruik van gemeenschappelijke ruimten
zoals gangen en toiletten én geldt voor ieder lokaal een
verhuurbaar oppervlakte van | |5 m? bvo, volgens de geldende
‘Voorwaarden Maatschappelijk Gebruik Ruimte(s) in School-

gebouwen’.

Verhuur

De gemeente en de schoolbesturen hebben afspraken gemaakt
over een uniforme regeling over de verhuur van (leegstaande)
lokalen aan maatschappelijke, culturele en recreatieve instellin-
gen. De gemeente wil een deel van de opbrengsten van verhuur
ontvangen, als dekking voor de kapitaallasten. De gemeente
heeft immers in deze ruimten geinvesteerd. Daarnaast is de
gemeente door de ‘Wet Markt en Overheid’ verplicht te
zorgen voor gelijke concurrentieverhoudingen.

Verhuur van lokalen, met uitzondering van onderwijs, onder
marktconforme prijzen is niet toegestaan. In bijlage 7.4 is de

: Basisschool de Bonte Pael;:Delft

door de gemeente en schoolbesturen samen opgestelde
uniforme regeling opgenomen. Dit geldt voor het PO. Komende
jaren wordt bekeken wat dit betekent voor het VO.

Sportaccommodaties

De gemeente Delft streeft naar een evenwichtige spreiding van
sportaccommodaties over de stad. Dat betekent dat de
gemeente sport, daar waar mogelijk, terug de stad in haalt.
Daarnaast houdt de gemeente bij de toekomstige situering van
binnensportaccommodaties rekening met het onderwijsgebruik
(dubbelgebruik vanuit efficiéntie) en de maximale afstanden
tussen school en accommodatie, zoals vastgelegd in de
onderwijshuisvestingsverordening®. Diverse onderwijsinstellin-
gen maken nu uit noodzaak gebruik van de verenigingshallen

5  Bron: Visie Sport en Bewegen, gemeente Delft, 2018



aan de rand van de stad, omdat aanbod elders ontbreekt.

De gemeente wil, waar mogelijk, oudere gymlokalen vervangen
door een sportzaal of sporthal, op locaties in de buurt van
scholen, zodat verplaatsing van leerlingen zoveel mogelijk
beperkt blijft.

De minimale standaardmaat van 252 m? volgens de verordening
Onderwijshuisvesting gemeente Delft 2014 is volgens aanbeve-
lingen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoe-
ding (KVLO) te klein voor de huidige invulling van bewegingson-
derwijs®. Voor nieuwbouw wordt aanbevolen om een minimale
netto norm te hanteren van 308 m? per zaaldeel. Waar
mogelijk worden grotere sportzalen of dubbele sportzalen
gerealiseerd om te voldoen aan de eisen van sportverenigingen
waardoor de mogelijkheden voor medegebruik worden
vergroot. Tevens wordt, waar mogelijk, gebouwd op een
centrale locatie.

Innovatie en pilots

Doordat de eisen die worden gesteld aan schoolgebouwen
toenemen (toekomstige schoolgebouwen moeten onder
andere aardgasvrij en energieneutraal zijn en een gezond
binnenklimaat hebben), is sprake van hogere investeringen in
onderwijshuisvesting. Daardoor is het meer dan ooit van belang
toekomstbestendige gebouwen te ontwikkelen. Deze toe-
komstbestendige gebouwen vragen om een andere kwaliteit
dan ‘sober en doelmatig’, een nieuwe manieren van bouwen,
aanbesteden en beheren. Daarbij wordt ingezet op gezamenlij-

ke kennisontwikkeling en innovatie. Samen met schoolbesturen,

6  Bron: Normen gymnastieklokalen en sportzalen/delen van sporthallen
met schoolgebruik, KVLO, 2012

marktpartijen, adviesbureaus en expertisecentra worden pilots
opgezet om de nieuwe vormen verder uit te werken tot een
goede werkvorm. Samen met schoolbesturen wordt nagedacht
over hoe innovaties in schoolgebouwen kunnen worden
gestimuleerd. Er is contact met het onderwijs en het bedrijfs-
leven om vanuit deze samenwerking innovatie bij school-

gebouwen te stimuleren.

Strategische voorraad/wissellocaties

In het geval een schoolgebouw, bijvoorbeeld door vervangende
nieuwbouw, tijdelijk niet kan worden gebruikt, heeft de school
gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden tijdelijke huis-
vesting nodig. Hiertoe heeft de gemeente voor zover aanwezig
wissellocaties beschikbaar: bestaande schoolgebouwen die niet
zijn toegewezen aan een specifieke school, maar waarvan
scholen tijdens bouwwerkzaamheden tijdelijk gebruik kunnen
maken. Uitdaging voor de gemeente is om de wissellocaties zo
efficiént mogelijk in te zetten. Een wissellocatie moet een
strategische ligging hebben en van voldoende omvang (negen
groepen) zijn om een school tijdelijk te kunnen huisvesten.

Op dit moment maakt de International School Delft Secondary
(IGVO) gebruik van de onderwijshuisvesting aan de Colijnlaan
(negen lokalen), gaat de Herman Broerenschool (speciaal
onderwijs) tijdelijk gebruik maken van de onderwijshuisvesting
aan de Borneostraat (zeven lokalen) en maakt de Cornelis
Musiusschool gebruik van de onderwijshuisvesting aan de

Nieuwelaan (vier lokalen).

Om de flexibiliteit te kunnen borgen, wordt voorgesteld om
naast de huidige wissellocaties de huidige locatie van het
Pleysier College aan de J.J. Slauerhofflaan (negen lokalen) na
oplevering van de nieuwbouw van het Pleysier College toe te
voegen als wissellocatie.
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3. loekomstige kwa

tatieve

behoefte aan onderwijs-
voorzieningen

De gemeente Delft en de schoolbesturen hebben door middel van een aantal werksessies
en overleggen een inschatting gemaakt van de toekomstige kwalitatieve behoefte aan
onderwijsvoorzieningen in de stad. Dit wordt in dit hoofdstuk omschreven aan de hand

van relevante trends en ontwikkelingen.

3.1 Relevante trends en
ontwikkelingen

Doordat de maatschappij zich voortdurend ontwikkelt is een
continue afstemming en wisselwerking tussen onderwijs,

beroepspraktijk en vervolgonderwijs noodzakelijk. De behoefte

voor onderwijshuisvesting is hierdoor ook constant in beweging.

In deze paragraaf worden de belangrijkste trends en ontwikke-
lingen binnen het onderwijslandschap kort omschreven.
Hiervoor is een onderverdeling gemaakt naar drie clusters:

demografie, onderwijs en gebouwkwaliteit.

Demografie

* Onderwijssegregatie: de onderwijssegregatie die op dit
moment plaatsvindt in Nederland heeft als gevolg dat de
homogeniteit van de leerlingenpopulatie binnen de scholen
alsmaar groter wordt. Het verschil in leerlingenpopulatie
tussen verschillende scholen wordt eveneens alsmaar groter.

* Lerarentekort: het huidige lerarentekort heeft niet direct
impact op de onderwijshuisvesting, het heeft wel een relatie
met de keuzes die worden gemaakt op dit gebied. Door het
lerarentekort zoeken scholen naar efficiéntere vormen van

onderwijs. Het invoeren van leerpleinen wordt bijvoorbeeld

vaak in relatie gebracht met het lerarentekort omdat hiermee
een efficiéntere vorm van onderwijs wordt ingevoerd.

Vergroeiing aanliggende gemeentes: gemeenten
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk groeien steeds meer tegen
Delft aan. De leerlingenstromen vanuit deze gemeenten
stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Dit vraagt om regionale
afstemming.

Toename havo/vwo: binnen Delft is een toename van
havo/vwo-leerlingen voelbaar. Door de toename van havo/
vwo-leerlingen, en het nagenoeg gelijkblijvende aantal
leerlingen in het vmbo de komende zestien jaar, neemt deze

laatste categorie relatief gezien af.

Leerlingenaantal: in Delft is een toename van het aantal
leerlingen voelbaar. Dit gaat tegen het landelijk gemiddelde in
waar het leerlingenaantal iets terugloopt door demografische

veranderingen zoals vergrijzing.

Onderwijs

* Samenwerking: samenwerking wordt als een belangrijke
pijler gezien voor de toekomst van het onderwijs.
Dit geldt zowel voor de samenwerkingen in de keten als in de
breedte. In de keten is er steeds meer aandacht voor een
betere aansluiting tussen de verschillende leerlijnen. Ook voor

de samenwerking met het bedrijfsleven worden binnen Delft
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veel kansen gezien, Delft kan zich op deze manier beter
profileren als een techniekstad. De samenwerking in de
breedte is belangrijk omdat de verschillende onderwijsinstel-
lingen een gezamenlijke opgave hebben om passend onder-

wijs aan te bieden.

Nieuwe onderwijsconcepten: vernieuwing binnen het
onderwijs kan een grote impact hebben op de onderwijs-
huisvesting. Enkele verschuivingen die relevant zijn voor
onderwijshuisvesting zijn bijvoorbeeld de verschuiving van
klassikaal naar leerling-gestuurd onderwijs en een toenemen-
de mate van digitalisering. Het concept waarin de leerling
centraal staat, heeft consequenties voor de huisvesting,
door bijvoorbeeld het toepassen van leerpleinen én project-
ruimten naast klaslokalen. De toepassing van digitalisering
neemt steeds grotere vormen aan in het onderwijs.

Echter blijft vanuit didactische en pedagogische optiek het
directe leerlingencontact van groot belang. De digitalisering
kan vooral een rol spelen bij het oplossen van de problemen

rond het lerarentekort.

Verzwaring cluster 4-problematiek: er is op dit moment
een verzwaring van de problematiek binnen het cluster
4-onderwijs voelbaar, ook binnen het reguliere onderwijs.

Op dit moment worden steeds meer leerlingen met cluster
4-problematiek opgevangen binnen het reguliere onderwijs.
Dit vergroot de druk op de werknemers en op de gebouwen

omdat extra faciliteiten nodig zijn.

School als ontmoetingsplek: technologische vooruitgang
kan in het onderwijs dezelfde gevolgen hebben die nu ook in
de samenleving voelbaar zijn. Onze samenleving wordt steeds
individualistischer wanneer er veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van technologie. Ook in het onderwijs is dit steeds
meer voelbaar omdat het onderwijs plaats- en tijdsonafhanke-
lijk wordt. Wel blijft de behoefte bestaan om samen te
komen. De school wordt steeds meer een plek waar

ontmoeting en interactie centraal staan.

Gebouwkwaliteit

* Flexibiliteit: omdat vernieuwingen in het onderwijs elkaar
steeds sneller opvolgen, is het steeds moeilijker in te schatten
hoe het onderwijs er in de toekomst uit komt te zien. Om
ook in de toekomst aan de onderwijsvraag te kunnen
voldoen, dienen gebouwen een steeds grotere mate van
flexibiliteit in zich te hebben. Zonder deze flexibiliteit is een
gebouw snel niet meer aantrekkelijk. Onderwijshuisvesting
met een traditionele structuur en zonder flexibiliteit kan de
overgang naar vernieuwende onderwijsconcepten mogelijk

belemmeren.

Stijgende bouwkosten: de bouwkosten zijn de laatste paar
jaar in Nederland flink toegenomen. Dit heeft enerzijds te
maken met strengere eisen waaraan onderwijshuisvesting
moet voldoen op het gebied van het binnenklimaat en
duurzaamheid. Anderzijds wordt de stijging ook veroorzaakt
door de gespannen bouwmarkt.

* Eisen aan binnenklimaat en duurzaamheid van
gebouwen: de eisen op het gebied van binnenklimaat en
duurzaamheid voor schoolgebouwen worden steeds strenger.
Ook in relatie tot het klimaatakkoord ligt er een grote opgave
om alle gebouwen te verduurzamen (zie paragraaf 2.5).
Onderstaand kader gaat nader in op het Klimaatakkoord. De
uitdaging is hier om de gehele opgave financieel haalbaar te
krijgen. Op de volgende onderdelen krijgen de scholen te
maken met een veranderende opgave:

* luchtkwaliteit;

* binnenklimaat;

* energieverbruik;

* klimaatbestendigheid;

* circulariteit.

3.2 Kwalitatieve behoefte aan
schoolvoorzieningen per
onderwijsvorm

Vanuit de werksessies is voor elk type onderwijs een visie
geformuleerd als ‘stip op de horizon’. Doel is om hier de
komende jaren naartoe te werken, met voorliggend IHP als

eerste stap daarin.

Onderwijskundige behoefte van het primair
onderwijs

Een belangrijk thema binnen het PO is de levensvatbaarheid van
scholen. Om de onderwijskwaliteit te waarborgen moet een
school, volgens de wettelijke opheffingsnorm voor Delft,
minimaal |87 leerlingen hebben om levensvatbaar en duurzaam
te zijn. De borging van deze levensvatbaarheid van de
PO-scholen wordt op schaal van de stad aangepakt.

Alle PO-schoolbesturen en de gemeente ondertekenen dit
belang en willen hieraan bijdragen en naar handelen.

Een ontwikkeling die meespeelt is dat Delft een groot aantal
gebiedsontwikkelingen heeft gepland, die mogelijk veel impact
hebben op het aantal leerlingen dat naar een school gaat, en
daarmee de levensvatbaarheid van een school beinvloed.

Het toevoegen van woningen kan de druk vergroten.
Daarnaast bieden nieuwbouwmogelijkheden ook kansen voor

nieuwe schoolgebouwen en scholen (zie paragraaf 2.2).

Op gebouwniveau heeft het PO behoefte aan verduurzaming
en het toekomstbestendig maken van de schoolgebouwen.

De verduurzaming van de gebouwen wordt door de school-
besturen gezien als een grote (financiéle) opgave voor de
aankomende jaren. Ook de toekomstbestendigheid van
gebouwen wordt benoemd als opgave. Door middel van trends
(zoals het lerarentekort) wordt gezocht naar efficiéntere

vormen van onderwijs.
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De klassieke structuur van een gebouw kan het implementeren
van efficiéntere vormen zoals leerpleinen in de weg zitten.

Het PO benadrukt in de toekomst meer te willen samenwerken,
zowel in de keten waarbij leerlijnen op elkaar worden aangeslo-
ten, als in de breedte waarbij richting een IKC wordt toege-
werkt. Ook wordt de samenwerking met het SO als cruciaal
gezien. Binnen het PO is de verzwaring van de problematiek in
het SO voelbaar. Dit komt omdat het reguliere PO steeds
verder gaat in het opvangen van leerlingen die extra zorg vragen.
Het PO voorziet een behoefte om de huisvesting hierop aan te
passen wanneer deze ontwikkeling zich structureel doorzet.

Er zijn dan bijvoorbeeld extra ruimten nodig voor specialisten of
andere vormen van ondersteuning. Hiermee is in de huidige
systematiek van het toekennen van m? in de verordening geen
rekening gehouden. De verzwaring van de problematiek leidt
ook voor het SO tot andere ruimtebehoeften.

Onderwijskundige behoefte van het voortgezet
onderwijs

Een thema dat binnen het VO speelt, is de locatie van de
verschillende scholen. Op dit moment is het grootste deel van
de scholen gepositioneerd in het kwadrant noordwest.

Door de geplande gebiedsontwikkelingen worden nieuwbouw-
kansen voor de scholen gecreéerd, wat tot een betere spreiding
in Delft zal leiden. Net als het PO kent ook het VO een grote
opgave voor de komende jaren op het gebied van verduurza-
ming. Op het vlak van de energietransitie ligt een grote opgave.
Het financieel haalbaar krijgen van de projecten wordt als
grootste uitdaging gezien. De onderwijsportefeuille in Delft
kent daarnaast op dit moment voornamelijk klassiek ingerichte
gebouwen (klaslokalen verbonden met een gang).

Deze gebouwen sluiten niet altijd aan bij de ontwikkelingen

die plaatsvinden binnen het onderwijs. Voor het invoeren van
een leerplein is bijvoorbeeld een grote open ruimte nodig.
Wanneer een school een traditionele inrichting heeft, is het
moeilijk om dit soort concepten te implementeren.

De overstap naar efficiéntere vormen van onderwijs kan

hierdoor worden belemmerd.

Het onderwijs in Delft kan worden verbeterd door betere
afstemming tussen de verschillende leerlijnen. Dit geldt zowel
voor de leerlijnen PO — VO als de leerlijnen VO — beroeps-

onderwijs.

Ook voor de samenwerking met het bedrijfsleven worden veel
kansen voor versterking van het onderwijs gezien, bijvoorbeeld
wanneer de leerlijnen van mavo- en havo-onderwijs worden
gekoppeld aan de aanwezige maakindustrie. Of wanneer een
samenwerking met TU Delft wordt aangegaan, versterkt dit de

profilering van het onderwijs als ‘techniek stad’.
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De huidige samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente
Delft wordt als erg waardevol ervaren en dient daarom te
worden gekoesterd. De gelijkwaardigheid in de samenwerking
is een versterkende factor en zorgt voor hogere kwaliteit in het
onderwijs. De schoolbesturen en gemeente Delft staan voor
dezelfde opgave: deze wordt gelijkwaardig opgepakt.

Het huidige onderwijsaanbod voor het VO is dekkend, wel is er
veel havo/vwo-onderwijs aanwezig, hetgeen ook voldoet aan
de vraag naar havo/vwo-onderwijs. Dit ligt boven het landelijk
gemiddelde. Binnen het VO is de verzwaring van de problema-
tiek binnen het VSO voelbaar. Het VO vangt leerlingen op met
cluster 4-problematiek binnen het reguliere onderwijs op.

Dit vergroot de druk op de werknemers, maar ook op de

gebouwen omdat extra faciliteiten nodig zijn.

Onderwijskundige behoefte van het speciaal
onderwijs

Scholen in het (V)SO zien dat hun leerlingen een steeds
zwaarder profiel hebben. Door de beperkte middelen binnen
(V)SO is het niet mogelijk om dezelfde hoeveelheid kinderen
op te vangen, waardoor leerlingen met een minder zwaar
profiel worden opgevangen in het regulier onderwijs.

Dit betekent niet dat het (V)SO kleiner wordt. De demografi-
sche groei van Delft is leidend in de groei van de (V)SO-leerlin-

genpopulatie.

Het SO in Delft moet worden gevuld vanuit de behoefte van de
leerlingen. Er moet een plek zijn voor elke leerling; je wilt
leerlingen niet weigeren. De gemeente Delft heeft zorg voor
een dekkend aanbod op het gebied van het SO.

Een verbrede SO, met aandacht voor cluster 4-problematiek,
Zou een mooie toevoeging zijn voor de stad aangezien deze

momenteel nog mist.

De afstand tot waar leerlingen wonen is een belangrijke factor;
dit mag niet te ver zijn. Er wordt aangegeven dat een intensie-
vere samenwerking tussen de verschillende vormen van het SO,
het onderwijs kan gaan versterken. Ook op regionaal niveau
moet dit ook gebeuren, omdat de scholen een regiofunctie

vervullen.

Net als het PO en het VO ziet ook het (V)SO kansen voor
huisvesting in de geplande gebiedsontwikkelingen. Bij het (V)SO
is de opgave wel complexer, omdat deze scholen, in vergelijking
met het reguliere onderwijs, veel specifieke faciliteiten hebben.
Hiernaast wordt aangegeven dat het gebouw in de basis zo
flexibel mogelijk moet zijn om mee te kunnen met alle ontwik-
kelingen. Er vindt namelijk een constante verplaatsing van de
problematiek plaats.

Een adaptief gebouw kan makkelijker meebewegen met de
trends vanuit de samenleving. Deze verplaatsing van problema-
tiek leidt tot een andere ruimtebehoefte voor het SO.



Onderwijskundige behoefte van bewegings-
onderwijs

Sport en bewegen vormen een belangrijk onderdeel van een
gezonde leefstijl. Meer bewegen is niet alleen goed voor de
fysieke gezondheid, maar draagt ook bij aan de mentale en
sociale gezondheid. Daarom zet Delft in op het stimuleren van
de sport- en beweegparticipatie. Daarnaast wordt sport en
bewegen ook ingezet om brede maatschappelijke effecten te
bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, opvoeding en
gedrag (normen en waarden), talentontwikkeling, leefbaarheid,
integratie, veiligheid en leefbaarheid.

Faciliteiten moeten in voldoende mate en op redelijke afstand
bereikbaar zijn; dit geldt voor zowel buiten- als binnensportac-
commodaties. Veel gymzalen zijn verouderd en niet alle

De Oostpoort, Delft

gymzalen voldoen aan de minimale afmeting voor bewegingson-
derwijs. Door ontwikkelingen van de afgelopen decennia sluit
de spreiding niet altijd aan op de behoefte. Bij toekomstige
ontwikkelingen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden
met een optimale bezetting van de sportfaciliteiten voor het
bewegingsonderwijs en sportverenigingen. Met een optimale
bezetting wordt bedoeld dat meerdere scholen gebruik kunnen
maken van een gymzaal op passende afstand.

De verordening geldt hiervoor als basis. Bij toekomstige
ontwikkelingen worden ook de toekomstige knelpunten
aangepakt.
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4. Huidig aanbod en
brognose ontwikkeling
ruimtebehoefte

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het huidige aanbod (stand van zaken juli 2020)

aan onderwijsvoorzieningen en de verwachte ontwikkeling van de (kwantitatieve) ruimte-
behoefte per onderwijslocatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar onderwijsvoor-
zieningen voor het PO, VO, (V)SO en bewegingsonderwijs. De leerlingenprognoses in dit
hoofdstuk zijn gebaseerd op de laatste prognoses, opgesteld door PVG (oktober 2019).
De prognoseberekening wordt uitgevoerd volgens de inhoud van het programma van
eisen voor leerlingenprognoses van de VNG, welk programma ook geldt volgens de
VVHO Delft 2014. De prognoses houden geen rekening met onderliggende afspraken.
Deze methodiek vormt de basis voor de prognoses; het IHP is de plek voor maatwerk-
afspraken. In hoofdstuk 5 worden de leerlingenprognoses in een breder perspectief
geplaatst en wordt concreet het plan voor gewenste onderwijsvoorzieningen gepresen-
teerd. Daarbij is ook rekening gehouden met de impact van de verstedelijkingsopgave en
andere relevante ontwikkelingen.

4.1 Primair OnderWijS Het PO maakt gezamenlijk gebruik van circa 48.000 m2 bvo,
verdeeld over circa 40 onderwijslocaties.
4.1.1 Totaaloverzicht huidig aanbod
Het primair onderwijs in Delft wordt verzorgd door de
volgende schoolbesturen:
* Librijn Openbaar Onderwijs;
* Laurentius Katholiek Onderwijs;
» Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omgeving (SCO
Delft);
* Stichting Reformatorisch Onderwijs;
* Delftsche Schoolvereeniging;
* Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs;
* Stichting Vrije School Delft.
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Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de onderwijslocaties, inclusief enkele gebouwkenmerken.

Huidig aanbod primair onderwijs (stand van zaken juli 2020)

Librijn Openbaar Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Subtotaal

Laurentius Katholiek Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Subtotaal

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omgeving  Bouwjaar # lokalen

Subtotaal

Stichting Reformatorisch Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Delftsche Schoolvereeniging Bouwjaar # lokalen

Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Stichting Vrije School Delft Bouwjaar # lokalen




Onderstaande kaart toont de ligging van de huidige PO-locaties in Delft:

Onderwijslocaties primair onderwijs (stand van zaken juli 2020)
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Freinetschool locatie Hugo de Groot

Freinetschool locatie Margriet

Freinetschool locatie de Libel

IKC De Eglantier Voorhof (Roland Holstlaan)

IKC De Eglantier Voorhof (Ina Boudier-Bakkerstraat)
De Eglantier Tanthof

Schatkaart

Parkschool

Dalton

Simon Carmiggelt

nﬁtswoude

(® Gabriélschool Harnaschpolder
@ Gabriélschool Michiel ten Hove
@ Mgr. Bekkers

@ Titus Brandsma

@ Bernadette Maria

@® Cornelis Musius

@ De Oostpoort

@ De Bonte Pael

@ De Regenboog

@ International School Delft Primary (IGBO)
@ De Waterhof (Angolastraat)
@ De Waterhof (Lepelaarstraat)

.
o
/B:e5!andsc Bovenpolder

@ Max Havelaar kindcentrum (Voorstraat)
@ Max Havelaar kindcentrum (Verwersdijk)
@ De Horizon (Poptahof Noord)

@ De Horizon (Brahmslaan)

@ Het Mozaiek (Van Alkemadestraat)

@ Het Mozaiek (Caspar Fagelstraat)

@ Rembrandt

@ Prins Maurits

€ Dsv

@ Delftse Montessori

@ Vrijeschool Widar
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4.1.2 Totaalprognose ontwikkeling
ruimtebehoefte
Het aantal leerlingen in het PO in heel Delft groeit in de
komende vijftien jaar naar schatting met 3,2% tot een leerlin-
genaantal van circa 6.700. Dit leidt op termijn, op stedelijk
niveau, niet tot een noemenswaardige andere ruimtebehoefte.
De komende vijf jaar bedraagt de totale verwachte groei circa
[,0%.

4.1.3 Omschrijving per schoolbestuur

Deze paragraaf bevat per schoolbestuur een beknopte
omschrijving van het type onderwijs dat wordt aangeboden en
een aantal kenmerken van deze scholen en schoolgebouwen.

Librijn Openbaar Onderwijs

Librijn Openbaar Onderwijs is verantwoordelijk voor het
openbaar PO in Delft. Librijn biedt een scala aan onderwijsmo-
gelijkheden. Naast reguliere scholen, elk met een eigen
moderne onderwijskundige visie, biedt Librijn in Delft ook
Freinet- en Dalton-onderwijs. Er is op de openbare scholen
ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door
kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en
cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit
ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen
identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme

samenleving.

Stichting Librijn Openbaar Onderwijs heeft een brede porte-
feuille aan scholen in Delft. Onderstaande tabel toont een
overzicht van de onderwijslocaties, inclusief de meest recente
leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van gemeente Delft.

Uit de tabel volgt dat het leerlingenaantal van de meeste
locaties van Librijn Openbaar Onderwijs naar verwachting
toeneemt. De komende vijf jaar is de verwachte groei met
2,3% nog relatief beperkt. Tot 2035 groeit stichting Librijn
Openbaar Onderwijs naar verwachting met 7,7% tot 2.141
leerlingen in 2035. De grootste procentuele groei tot 2035
wordt verwacht op locaties Parkschool (27,7%), IKC De
Eglantier Voorhof (17,8%) en Jan Vermeer locatie Maria
Duystlaan (12,19%). Prognoses voor het gebied Harnaschpolder
worden komende jaren gezamenlijk, door gemeente Delft,
betrokken schoolbesturen en naastgelegen gemeenten,
gemonitord in relatie tot diverse ontwikkelingen. Waar nodig
worden aanvullende (tijdelijke en/of structurele) afspraken

gemaakt voor onderwijshuisvesting.

Ontwikkeling ruimtebehoefte Librijn Openbaar Onderwijs

Librijn Openbaar Onderwijs

'20/'21

Subtotaal 1.988

30

Leerlingprognose
'25/'26

2.034

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36

2.178 2.141 2,3%



Laurentius Katholiek Onderwijs

Laurentius is een stichting voor katholiek onderwijs en opvang
in Delft en omliggende gemeenten. Met elf scholen, waaronder
een internationale school, een SBO-school (zie paragraaf 4.3)
en een Praktijkschool (VO), is Laurentius sterk verbonden met
Delft en haar inwoners. De scholen van Laurentius geven
eigentijds onderwijs, waarbij de ontwikkeling van het kind - bin-
nen de samenleving - centraal staat. De scholen hebben eigen
onderwijsconcepten, zoals bijvoorbeeld Jenaplan, International
Baccalaureate, onderzoekend leren en leren zichtbaar maken.
Laurentius heeft daarmee een ruime keuze aan onderwijsaan-
bod voor ouders en kinderen. Onderstaande tabel toont een
overzicht van de onderwijslocaties van Laurentius, inclusief de
meest recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van
de gemeente Delft.

Uit de tabel volgt dat het leerlingenaantal van de verschillende
locaties naar verwachting toeneemt. De grootste procentuele
groei tot 2035 wordt verwacht op de Mgr. Bekkersschool

(7,6%) en De Oostpoort (6,0%). Er zijn ook locaties die naar
verwachting krimpen. De grootste procentuele krimp wordt
verwacht op locaties Gabriélschool Harnaschpolder (-10,4%)
en De Bonte Pael (-6,2%). Prognoses voor het gebied Harna-
schpolder worden komende jaren gezamenlijk, door gemeente
Delft, betrokken schoolbesturen en naastgelegen gemeenten,
gemonitord in relatie tot diverse ontwikkelingen. Waar nodig
worden aanvullende (tijdelijke en/of structurele) afspraken
gemaakt ten aanzien van onderwijshuisvesting. In zijn geheel
groeit Laurentius naar verwachting licht met 0,2% tot 1.738
leerlingen in 2035. Voorafgaand aan de groei wordt voor de
komende vijf jaar een beperkte krimp verwacht. Dit is exclusief
de International School Delft Primary (IGBO). Hiervoor zijn
nog geen prognoses beschikbaar.

Uit gesprekken met Laurentius volgt dat de scholenportefeuille
van het Laurentius op dit moment in goede staat is. Wel wordt
altijd gekeken of scholen kunnen worden verbeterd door het
implementeren van bijvoorbeeld verduurzaming of andere
onderwijsconcepten.

Ontwikkeling ruimtebehoefte Laurentius Katholiek Onderwijs

Laurentius Katholiek Onderwijs

'20/'21

Subtotaal 1.735

Leerlingprognose
'25/'26

1.710

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36

1.774 1.738 -1,4%
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Stichting Christelijk Onderwijs (SCO)

Stichting Christelijk Onderwijs (SCO Delft) is een stichting voor
protestantschristelijk onderwijs. SCO Delft e.o. biedt regulier
basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan in Delft. Binnen het
onderwijsaanbod van het SCO ontstaat een steeds sterkere
focus op techniek. De vernieuwing van het onderwijs vindt hier-
naast ook plaats op het gebied van ‘groepsdoorbroken
onderwijs’. In het PO worden daardoor steeds meer eigen-
schappen vanuit het VO overgenomen. Onderstaande tabel
toont een overzicht van de onderwijslocaties van SCO, inclusief
de meest recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht
van de gemeente Delft.

Uit de tabel volgt dat er zowel locaties zijn die naar verwachting
groeien als krimpen. De grootste procentuele groei tot 2035
wordt verwacht op locatie Max Havelaar (6,2%). De grootste
procentuele krimp wordt verwacht op locaties De Waterhof
(voormalig De Ark en de Bron, -13,7%) en Rembrandt (-8,7%).
In zijn geheel krimpt SCO tot 2035 naar verwachting licht met
2,1% tot 1.475 leerlingen in 2035.

Stichting Reformatorisch Onderwijs

Prins Mauritsschool valt onder het bestuur van de Stichting
Reformatorisch Onderwijs. Deze school biedt regulier basison-
derwijs aan op protestantschristelijk en reformatorische
grondslag. Onderstaande tabel toont een overzicht van de
onderwijslocatie, inclusief de meest recente leerlingenprogno-
se, opgesteld in opdracht van de gemeente Delft.

Het leerlingenaantal van de Stichting Reformatorisch Onderwijs
neemt naar verwachting toe met circa 30 leerlingen tot en met
2035, een groei van 7,7%. De komende vijf jaar is de verwachte
groei met 2, 1% nog relatief beperkt.

Prins Mauritsschool is gevestigd in een historisch gebouw in
Delft. De historische aspecten van het gebouw dragen bij aan
de sfeer binnen de school. De hoge leeftijd is ook terug te zien
in het onderhoud. Op dit moment heeft de school geen
leegstand.

Ontwikkeling ruimtebehoefte Stichting Christelijk Onderwijs

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en

omgeving '20/'21

Subtotaal 1.507

Leerlingprognose
'25/'26

1.495

Verschil

'20 - '25

Verschil

'35/'36 '20 - '35

1.501 1.475 -0,8%

Ontwikkeling ruimtebehoefte Stichting Reformatorisch Onderwijs

Stichting Reformatorisch Onderwijs

'20/'21

Leerlingprognose

PAYYI

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36

'20- '35




Delftsche Schoolvereeniging (DSV)

Onder het bestuur van DSV valt één school: De Delftsche
Schoolvereeniging. Deze school is een algemeen bijzondere
school voor basisonderwijs met een brede onderwijsrichting.
Onderstaande tabel toont een overzicht van de onderwijsloca-
tie, inclusief de meest recente leerlingenprognose, opgesteld in
opdracht van de gemeente Delft. DSV is een eigendomsschool.
Het leerlingenaantal van De Delftsche Schoolvereeniging neemt
naar verwachting toe met circa 30 leerlingen tot en met 2035,
een groei van 6,8%. Deze groei vindt vooral plaats in de
periode tot 2025, waarin sprake is van een verwachte groei
met 4,8%. De school staat aan de rand van het centrum in Delft

en is gehuisvest in een historisch gebouw.

Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs
(DVM)

Onder het bestuur van DVM valt de Delftse Montessorischool.
Deze basisschool biedt Montessorionderwijs aan. Onderstaan-
de tabel toont een overzicht van de onderwijslocatie, inclusief
de meest recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht

van de gemeente Delft.

Het leerlingenaantal van de Delftse Montessorischool neemt
naar verwachting toe met circa 25 leerlingen tot en met 2035,
een groei van | 1,7%. Deze groei vindt vooral plaats in de

periode tot 2025, waarin sprake is van een verwachte groei

met 10,3% (22 leerlingen). De Delftse Montessorischool is
gevestigd in een gebouw dat het montessorionderwijs perfect
faciliteert. Om deze reden is het bestuur ook tevreden met de
huidige huisvesting. Wel brengt het gebouw door de speciale
structuur de nodige uitdagingen met zich mee op het gebied

van onderhoud.

Stichting Vrije School Delft

Onder het bestuur Stichting Samenwerkende Vrijescholen valt
Vrijeschool Widar. Op deze school wordt basisonderwijs op
antroposofische basis aangeboden. Vrijeschool Widar is een
vrije school waar het onderwijs op een traditionele manier is
ingericht. De vernieuwing vindt vooral plaats in de onderwijs-
kunde, en wat minder op het gebied van het vastgoed. Onder-
staande tabel toont een overzicht van de onderwijslocatie,
inclusief de meest recente leerlingenprognose, opgesteld in
opdracht van de gemeente Delft.

Het leerlingenaantal van de Stichting Vrije School Delft is de
komende jaren redelijk stabiel. De komende vijf jaar wordt een
groei verwacht van 1,6%. Tot 2035 bedraagt de verwachte
groei 0,4%. Vrijeschool Widar is gevestigd in een historisch
pand in het centrum van Delft. De uitstraling van het pand
draagt erg bij aan de sfeer binnen de school. De leeftijd van het

pand is terug te vinden in de onderhoudskosten.

Ontwikkeling ruimtebehoefte Delftsche Schoolvereeniging

Delftsche Schoolvereeniging

'20/'21

Leerlingprognose
'25/'26

Verschil
'20-'25

Verschil

'35/'36 '20-'35

Ontwikkeling ruimtebehoefte Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs

Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs
'20/'21

Leerlingprognose
'25/'26

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20- '35

Ontwikkeling ruimtebehoefte Stichting Vrije School Delft

Stichting Vrije School Delft
'20/'21

Leerlingprognose
'25/'26

Verschil

'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20- '35




4.2 Voortgezet onderwijs

4.2.1 Totaaloverzicht huidig aanbod

Het voortgezet onderwijs in Delft wordt verzorgd door de

volgende schoolbesturen:

* Grotius - Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs;
* Laurentius Katholiek Onderwijs;

* Stichting Lucas Onderwijs;

* Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omgeving (SCO).

Het VO maakt gezamenlijk gebruik van circa 61.000 m? bvo,
verdeeld over tien onderwijslocaties.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderwijs-

locaties, inclusief enkele gebouwkenmerken.

Huidig aanbod voortgezet onderwijs (stand van zaken juli 2020)

Stichting voor Openbaar Voortgezet Bouwjaar # lokalen

)

Subtotaal 54 25.308

Laurentius Katholiek Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Subtotaal 11 1.315

Stichting Lucas Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Subtotaal 121 26.331

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omgeving  Bouwjaar # lokalen

Subtotaal 59 14.885
Totaal 245 67.839

w
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Onderstaande kaart toont de ligging van de huidige VO-locaties in Delft:

Onderwijslocaties voortgezet onderwijs (stand van zaken juli 2020)
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Scholen voor het VO kunnen een bovenregionale functie vervullen. Onderstaande kaart (afkomstig uit het IHP Onderwijs Den Haag

2020-2030) toont in dat kader alle regionale locaties voor het VO.
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4.2.2 Totaalprognose ontwikkeling
ruimtebehoefte
De groei van Delft als gevolg van de verstedelijkingsopgave leidt
tot een toenemende behoefte aan (onderwijs)voorzieningen,
met name voor het VO. Het leerlingenaantal VO in heel Delft
groeit in de komende vijftien jaar naar schatting met ruim 10%
tot ongeveer 8.000 door de groei van de stad, maar ook door
woningbouw in omliggende gemeenten. Dit leidt op stedelijk

niveau tot een toenemende ruimtebehoefte.

36

4.2.3 Omschrijving per schoolbestuur
Deze paragraaf bevat per schoolbestuur een beknopte om-
schrijving van het type onderwijs dat wordt aangeboden en een

aantal kenmerken van deze scholen en schoolgebouwen.



Grotius - Stichting voor Openbaar Voortgezet
Onderwijs

Grotius verzorgt tweetalig onderwijs (TTO), passend bij de
brede internationale en multiculturele oriéntering van Grotius.
De school staat bekend om de opvang en begeleiding van
(sociaal en economisch) zwakkere leerlingen.

Het openbare Grotius College heeft vier locaties in Delft.
Onderstaande tabel toont een overzicht van onderwijslocaties
van Grotius, inclusief enkele gebouwkenmerken en de meest
recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van de

gemeente Delft.

Uit de tabel volgt dat het leerlingenaantal van de verschillende
locaties naar verwachting toeneemt. De grootste procentuele
groei tot 2035 wordt verwacht op Praktijkschool Grotius
College (29%). In zijn geheel groeit Grotius naar verwachting
met | 1,6% tot |.767 leerlingen in 2035.

De komende vijf jaar bedraagt de verwachte groei 4,3%. Voor
de Internationale Schakelklas (ISK), bedoeld als eerste opvang
voor leerlingen die het Nederlands nog niet of onvoldoende

beheersen, is geen separate leerlingenprognose beschikbaar.

Ontwikkeling ruimtebehoefte Grotius

Grotius - Stichting voor Openbaar Voortgezet

Onderwijs '20/'21

Leerlingprognose
'25/'26

Laurentius Katholiek Onderwijs

Laurentius Stichting is een stichting voor katholiek onderwijs en
heeft scholen in de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. De Laurenti-
us Stichting biedt naast regulier basisonderwijs ook Jenaplanon-
derwijs en Praktijkonderwijs aan. Onderstaande tabel toont
een overzicht van de onderwijslocatie van Laurentius, inclusief
enkele gebouwkenmerken en de meest recente leerlingenprog-
nose, opgesteld in opdracht van de gemeente Delft.

Het leerlingenaantal van de Laurentius Praktijkschool neemt
naar verwachting tot 2025 toe met circa 30 leerlingen tot en
met 2035, een groei van |17%. De komende vijf jaar wordt een
groei verwacht van circa 9%. Op dit moment is de scholenpor-
tefeuille van Laurentius in goede staat volgens het schoolbe-

stuur.

Er wordt altijd gekeken of scholen kunnen worden verbeterd
door het implementeren van bijvoorbeeld verduurzaming of

andere onderwijsconcepten.

Verschil
'20- '35

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20 - '25

Subtotaal 1.584 1.652 1.719 1.767 4,3% 11,6%

Ontwikkeling ruimtebehoefte Laurentius Katholiek Onderwijs

Laurentius Katholiek Onderwijs
'20/'21

Subtotaal 159

Leerlingprognose
'25/'26

Verschil
'20-'35

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20-'25

174 179 186



Stichting Lucasonderwijs

Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs.
Dit Jezuietencollege kenmerkt zich door de aandacht voor ‘heel
de mens’. Stanislascollege onderscheidt zich ten opzichte van de
andere VO scholen door het brede aanbod en het accent op
kunst en cultuur. Stanislascollege heeft drie locaties in Delft.
Naast het reguliere onderwijs biedt Stichting Lucasonderwijs
ook internationaal onderwijs aan via International School Delft
(IGVO). De IGVO is sinds september 2019 tijdelijk gehuisvest
in een bestaand schoolgebouw aan de Colijnlaan. Onderstaan-
de tabel toont een overzicht van de onderwijslocaties, inclusief
de meest recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht
van de gemeente Delft. Voor het IGVO zijn nog geen progno-
ses beschikbaar.

De locaties van het Stanislascollege groeien in de komende
vijftien jaar tezamen met ruim 10% naar een leerlingenaantal
van 3.352. De komende vijf jaar wordt een groei verwacht van
circa 6%. Locatie Westplantsoen is grotendeels verantwoorde-
lijk voor de totale groei tot 2035 met een toename van circa
[4%. Voor locatie Krakeelpolderweg wordt een lichte krimp
verwacht. Uit gesprekken met het schoolbestuur volgt dat de
locatie Westplantsoen beperkt ruimte biedt om een verdere
groei te faciliteren. Op locatie Krakeelpolderweg is op dit
moment reeds een mindere toestroom van leerlingen waar-
neembaar. Bij deze prognose dient rekening te worden
gehouden met onderliggende afspraken, gemaakt in het vmbo,
beschreven in paragraaf 2.5.

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omgeving
(SCO)

Christelijk Lyceum Delft (hierna ook aangeduid als: CLD) is een
bijzondere school en gaat uit van Stichting Christelijk Onderwijs
Delft en omstreken (SCO Delft e.0.). Het CLD onderscheidt
zich van de andere VO-scholen, onder meer door het accent
op techniek. De school biedt bijvoorbeeld het Technasium en
een technologie-mavo aan.

Het CLD heeft drie locaties in Delft. Onderstaande tabel toont
een overzicht van de onderwijslocaties, inclusief de meest
recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van de

gemeente Delft.

Uit de tabel volgt dat het leerlingenaantal van de verschillende
locaties naar verwachting toeneemt. De grootste procentuele
groei tot 2035 wordt verwacht op SC Delfland (15, 1%).
Christelijk Lyceum Delft (Molenhuispad) groeit naar verwach-
ting met 8,5% tot 1.842 leerlingen in 2035.

Voor de komende vijf jaar bedraagt de verwachte groei circa
4%. Bij deze prognose dient rekening te worden gehouden met
de onderliggende afspraken gemaakt in het vmbo, beschreven

in paragraaf 2.5.

Ontwikkeling ruimtebehoefte Stichting Lucas Onderwijs

Stichting Lucas Onderwijs

'20/'21

Leerlingprognose
'25/'26

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20- '35

Subtotaal 3.038 3.231 3.254 3.352 6,4% 10,3%

Ontwikkeling ruimtebehoefte Stichting Christelijk Onderwijs

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en

omgeving '20/'21

Subtotaal 2.463

38

Leerlingprognose
'25/'26

2.556

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20-'35

2.597 2.672

3,8%



4.3 Speciaal onderwijs

4.3.1 Totaaloverzicht huidig aanbod

Het (voortgezet) speciaal onderwijs in Delft wordt verzorgd
door de volgende schoolbesturen:

* Laurentius Katholiek Onderwijs;

* Herman Broerenstichting;

* Maurice Maeterlinckschool;

» Stichting J.C. Pleysierschool;

* De Haagse Scholen.

Het VO maakt gezamenlijk gebruik van circa 9.300 m? bvo,
verdeeld over vijf onderwijslocaties. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de onderwijslocaties, inclusief enkele
gebouwkenmerken.

Huidig aanbod speciaal onderwijs (stand van zaken juli 2020)

Laurentius Katholiek Onderwijs Bouwjaar # lokalen

Subtotaal

Herman Broerenstichting # lokalen

Subtotaal 16

Resonans Bouwjaar # lokalen

Subtotaal

Stichting J.C. Pleysierschool Bouwjaar # lokalen

De Haagse Scholen Bouwjaar # lokalen

Totaal



Onderstaande kaart toont de ligging van de huidige SO-locaties in Delft:

Onderwijslocaties speciaal onderwijs (stand van zaken juli 2020)
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Scholen voor het SO kunnen een bovenregionale functie
vervullen. Onderstaande kaart (afkomstig uit het IHP Onder-
wijs Den Haag 2020-2030) toont in dat kader alle regionale
locaties voor het SO. Het SWV VO Delflanden houdt een
interbestuurlijke voorziening, het Orthopedagogisch en
Didactisch Diensten Centrum (OPDC), in stand. Het gaat hier
om een bovenschools FLEX-College, een expertisecentrum en

een Loket Passend Onderwijs.
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4.3.2 Totaalprognose ontwikkeling
ruimtebehoefte
Ook binnen het SO wordt groei verwacht. Het aantal leerlingen
in het SO in heel Delft groeit naar schatting in de komende
vijftien jaar met circa | 1,5% naar 535 leerlingen. Hoewel de
absolute ruimtebehoefte van het SO op totaalniveau relatief
beperkt is, is ook voor het SO op stedelijk niveau sprake van
een toenemende ruimtebehoefte. Bij het SO krijgen ook
kinderen les via andere wegen (onder andere residentieel
geplaatste leerlingen), die niet in de prognoses zijn opgenomen.
Hierover gaan partijen in gesprek.

4.3.3 Omschrijving per schoolbestuur

Deze paragraaf bevat per schoolbestuur een beknopte
omschrijving van het type onderwijs dat wordt aangeboden en
een aantal kenmerken van deze scholen en schoolgebouwen.

Laurentius Katholiek Onderwijs

Laurentius biedt naast basisonderwijs ook speciaal onderwijs. In
Delft is sprake van één onderwijslocatie: de Laurentiusschool
aan de Griegstraat. Onderstaande tabel toont een overzicht van
deze locatie, inclusief de meest recente leerlingenprognose,

opgesteld in opdracht van de gemeente Delft.

Het leerlingenaantal van Laurentiusschool (SBO) neemt naar
verwachting toe met circa twintig leerlingen tot en met 2035,
een groei van 16,5%. Deze groei vindt vooral plaats in de

periode tot 2025, waarin sprake is van een verwachte groei met

circa 14% (16 leerlingen).

Herman Broerenstichting

Herman Broerenschool (SO) en Herman Broerencollege (VSO)
zijn scholen voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen
en kinderen met een meervoudige beperking. De school valt
hierdoor binnen cluster 3 en heeft locaties in Delft, Naaldwijk
en Monster. Onderstaande tabel toont een overzicht van de
onderwijslocaties in Delft, inclusief de meest recente leerlingen-

prognose, opgesteld in opdracht van gemeente Delft.

Het leerlingenaantal van de Herman Broerenstichting neemt
naar verwachting toe met circa tien leerlingen tot en met 2035,
een groei van 8,3%. De komende vijf jaar is het leerlingenaantal
naar verwachting stabiel. Op dit moment is de school verdeeld
over twee tegenover elkaar gepositioneerde gebouwen. Het
schoolbestuur heeft de wens om zich te vestigen in één
gebouw. Een gezamenlijk gebouw staat in de ideale situatie in
een bosrijk gebied, de huidige locatie zorgt namelijk voor erg
veel prikkels bij de leerlingen. Vanwege de ontwikkelingen rond-
om de Maria Duystlaan (zie hoofdstuk 5) wordt de SO-locatie
vanaf schooljaar 2020 tijdelijk verplaatst naar De Bras (Borneo-
straat 2a).

Ontwikkeling ruimtebehoefte Laurentius Katholiek Onderwijs SBO

Laurentius Katholiek Onderwijs

'20/'21

Leerlingprognose
'25/'26

Verschil
'20-'25

Verschil

'30/'31 '35/'36 '20- '35

Laurentiusschool (SBO) I'15
Subtotaal

131 136 134

13,9% 16,5%

136 134

13,9% 16,5%

Ontwikkeling ruimtebehoefte Herman Broerenstichting

Herman Broerenstichting

Leerlingprognose

'20/'21
Herman Broerenschool (SO) 54
Herman Broerencollege (VSO) 79

Subtotaal

Verschil Verschil
'25/'26 '30/'31 '35/'36 '20-'25 '20- '35
53 55 54 -1,9% 0,0%
80 85 90 1,3% 13,9%

144 0,0%




Resonans - Maurice Maeterlinckschool De Haagse Scholen
Maurice Maeterlinckschool valt onder het bestuur van Stichting ~ De Strandwacht valt onder de Haagse Scholen. Het is een
Resonans. Maurice Maeterlinckschool biedt (V)SO en ambulan-  school voor leerlingen met een complexe psychiatrische- en
te begeleiding voor leerlingen met een lichamelijke of meervou-  gedragsproblematiek. De Strandwacht heeft één locatie in
dige beperking en langdurig zieke leerlingen (cluster 3). Delft, aan de Griegstraat. Onderstaande tabel toont een
Onderstaande tabel toont een overzicht van de onderwijsloca-  overzicht van de onderwijslocatie, inclusief de meest recente
tie, inclusief de meest recente leerlingenprognose, opgesteld in  leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van de gemeente
opdracht van de gemeente Delft. Delft.
Het leerlingenaantal van de Maurice Maeterlinckschool is de
komende jaren naar verwachting stabiel. Tot 2035 wordt een Uit de tabel volgt dat het leerlingenaantal van de Strandwacht
groei verwacht van 5,0%. De school is op dit moment gevestigd ~ de komende vijftien jaar naar verwachting relatief stabiel is. Pro-
in het gebouw van Basalt Revalidatie. Deze partner is essentieel  centueel is echter sprake van een aanzienlijke stijging van het
voor het functioneren van de school. Er is sprake van achter- leerlingenaantal.
stallig onderhoud aan het gebouw.

Uit gesprekken met het schoolbestuur volgt dat de huidige
Stichting J.C. Pleysierschool structuur van de school en de kaders van een lokaal aansluiten
Pleysiercollege is een VSO-school met vestigingen in Den Haag,  bij de behoefte van de doelgroep. De school is relatief nieuw
Zoetermeer en Delft. Het Pleysiercollege verzorgt en kent daarom een groeimodel. In de toekomst zou De
cluster 4-onderwijs, specialistisch onderwijs voor een kwetsba-  Strandwacht graag naar een (zichtbaar) duurzaam schoolge-
re doelgroep die niet in het regulier onderwijs past. bouw willen, gelegen in een rustige wijk.
Er worden leerlingen onderwezen met (ernstige) gedragspro-
blemen of met psychiatrische problematiek. Onderstaande
tabel toont een overzicht van de onderwijslocatie, inclusief de
meest recente leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van

gemeente Delft.

Uit de tabel volgt dat het leerlingenaantal van het Pleysiercolle-
ge de komende vijftien jaar naar verwachting toeneemt met
circa vijftien leerlingen, een groei van 17,3%. Deze groei vindt
vooral plaats in de periode tot 2025, waarin sprake is van een
verwachte groei met circa 12% (10 leerlingen).

Ontwikkeling ruimtebehoefte Resonans

Resonans Leerlingprognose Verschil Verschil

'20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36 '20- 25

Subtotaal

Ontwikkeling ruimtebehoefte Stichting J.C. Pleysierschool

Stichting J.C. Pleysierschool Leerlingprognose Verschil Verschil
'20/'21 '25/'26 '35/'36 '20-'25 '20 - '35

Ontwikkeling ruimtebehoefte De Haagse Scholen

De Haagse Scholen Leerlingprognose Verschil Verschil
'20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36 '20- 25 '20 - '35
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4.4 Bewegingsonderwijs

4.4.1 Totaaloverzicht huidig aanbod
bewegingsonderwijs
Voor het bewegingsonderwijs maken de schoolbesturen
gebruik van eigen, gemeentelijke gymzalen en andere sport-
voorzieningen. Gezamenlijk wordt gebruik gemaakt van circa
30 voorzieningen voor bewegingsonderwijs. De volgende kaart
toont de ligging van de huidige locaties voor bewegingsonder-
wijs in Delft. De gemeente Delft maakt daarnaast afspraken
met verschillende organisaties, waaronder Technische Universi-
teit Delft en Sportfondsen Delft, over het gebruik van voorzie-

ningen ten behoeve van bewegingsonderwijs.

Sporthal SC Delfland, Delft
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Onderstaande kaart toont de ligging van de huidige bewegingsonderwijs locaties in Delft:

Onderwijslocaties bewegingsonderwijs (stand van zaken juli 2020)
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Gymzaal Angolastraat @ Gymzaal Raam @ Gymzaal Grotiuscollege
Gymzaal Brahmslaan @ Gymzaal Van Alkemadestraat @ Sporthal SC Delfland
Gymzaal Colijnlaan @ Gymzaal Van Rijslaan @ Gymzaal Stanislascollege Westplantsoen
Gymzaal De Gaullelaan @ Gymzaal Van Tienhovenstraat @ Gymzaal Stanislascollege Krakeelpolder-
Gymzaal Frederik van Eendenlaan m Gymzaal DSV weg
Gym- en sportzaal Fretstraat ® Gymzaal Oostpoortschool @ Gymzaal Molenhuispad
Gymzaal Griegstraat @ Gymzaal Herman Broerenschool
Gymgzaal Slauerhofflaan @ Gymzaal Maurice Maeterlinckschool
Gymzaal Kristal @ Sporthal Buitenhof
Gymzaal Loevensteinplaats @ Sporthal Wippolder
Gymzaal Maria Duystlaan @ Sporthal Tanthof
Gymzaal Poptahof-Noord @ Sporthal Kerkpolder
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Primair onderwijs

Onderstaande tabel toont een overzicht van de huidige
gymnastiekvoorzieningen voor het PO. De gemeente Delft
maakt afspraken met verschillende organisaties over het gebruik
van voorzieningen ten behoeve van bewegingsonderwijs.
Formeel heeft een lokaal voor bewegingsonderwijs een
capaciteit van 40 uur. Het PO maakt alleen gebruik van een
gymzaal tijdens reguliere lestijden. De capaciteit van een
gymzaal tijdens lesuren van een school voor het PO is daarom
26 uur. Leerlingen van zes jaar en ouder hebben recht op
gymnastiekonderwijs.

De totale capaciteit van de huidige gymnastiekvoorzieningen
voor het PO bedraagt circa 520 klokuren per week.

De spreiding van deze capaciteit is weergegeven in bovenstaan-
de kaart.

Swim2Play

De twee zwembaden Kerkpolder en Sportfondsenbad hechten
veel waarde aan het schoolzwemmen. Mede om dit te garande-
ren zijn de gedachten van de zwembaden uitgegaan naar een
nieuw schoolzwemplan ‘Swim2Play’ voor de scholen die niet
meer in aanmerkingen komen voor gesubsidieerd schoolzwem-
men. Een plan dat aansluit bij de visie van de zwembaden en
waarmee de zwembaden denken een uitstekende mix te
hebben gevonden voor wat goed is voor het basisonderwijs als
aanvulling op het reguliere bewegingsonderwijs.

Huidig aanbod voorzieningen bewegingsonderwijs primair onderwijs (stand van zaken juli 2020)

Gymzalen van gemeente Bouwjaar

Bouwjaar

Sporthallen van verenigingen

Totaal 20 520

Bouwjaar

Aantal zalen

Aantal zalen

Aantal zalen

Capaciteit Gebruikmakende scholen

Capaciteit Gebruikmakende scholen

Capaciteit Gebruikmakende scholen




Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs

Het VO maakt gebruik van eigen en externe sportfaciliteiten. Het SO maakt gebruik van eigen voorzieningen voor bewegings-

Formeel heeft een zaal voor bewegingsonderwijs een capaciteit ~ onderwijs en een tweetal andere gymzalen. Onderstaande tabel

van 40 uur. Ook hier geldt echter dat de capaciteit in de praktijk  toont een overzicht van de huidige gymnastiekvoorzieningen die

lager is, rekening houdend met reguliere lestijden. gebruikt worden door het SO, inclusief de capaciteit in klokuren

De capaciteit van een zaal tijdens lesuren van een school voor per week. Daarbij is uitgegaan van een capaciteit die gelijk is aan

het VO is 32 uur. Onderstaande tabel toont een overzicht van de het PO (26 klokuren per zaal).

huidige gymnastiekvoorzieningen die worden gebruikt door het

VO, inclusief de capaciteit in klokuren per week. Hieruit volgt dat de totale capaciteit van de huidige gymnastiek-
voorzieningen voor het SO circa |60 klokuren per week

Hieruit volgt dat de totale capaciteit van huidige gymnastiekvoor- bedraagt.

zieningen voor het VO circa 900 klokuren per week bedraagt.

Huidig aanbod voorzieningen bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs (stand van zaken juli 2020)

Gymzalen van gemeente Bouwjaar Aantal zalen Capaciteit Gebruikmakende scholen

Bouwjaar Aantal zalen Capaciteit Gebruikmakende scholen

Bouwjaar Aantal zalen Capaciteit Gebruikmakende scholen

Gymzalen van voortgezet onderwijs Bouwjaar Aantal zalen Capaciteit Gebruikmakende scholen

Totaal 28 896

Huidig aanbod voorzieningen bewegingsonderwijs speciaal onderwijs (stand van zaken juli 2020)

Gymzalen van gemeente Bouwjaar Aantal zalen Capaciteit Gebruikmakende scholen

Bouwjaar Aantal zalen Capaciteit Gebruikmakende scholen

Totaal 6 156
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442 Totaalprognose ontwikkeling ruimte- PO anderhalf klokuur per week per groep leerlingen van zes

behoefte bewegingsonderwijs jaar en ouder. Het aantal groepen is bepaald op basis van de
splitsingstabel, zoals opgenomen in de verordening. Onderstaan-

Primair onderwijs de tabel toont de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van het

In 2017 is extra budget toegekend waardoor iedere groep 3 PO voor bewegingsonderwijs. Hieruit volgt dat de ruimte-

t/m 8 werkelijk recht heeft op twee lesuren (anderhalf klokuur)  behoefte van PO-scholen aan voorzieningen voor bewegings-

bewegingsonderwijs per week. Op basis van de verordening onderwijs de komende jaren licht toeneemt. Dit is in lijn met de

bedraagt de ruimtebehoefte van bewegingsonderwijs voor het verwachte leerlingenprognose, zoals behandeld in paragraaf 4.1.

Ontwikkeling ruimtebehoefte voorzieningen bewegingsonderwijs primair onderwijs

Librijn Openbaar Onderwijs Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36

Subtotaal 84 86 93 90

Laurentius Katholiek Onderwijs Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36

Subtotaal 72 69 72 74

S

8



Stichting Christelijk Onderwijs

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36

Subtotaal

Stichting Christelijk Onderwijs

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36

Subtotaal

Stichting Reformatorisch Onderwijs

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36

Delftsche Schoolvereeniging

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36

Delftse Vereniging voor Montessori Onderwijs

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36

Stichting Vrije School Delft

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

'30/'31

'35/'36




Voortgezet onderwijs

Op basis van de leerlingenprognoses kan worden berekend
hoeveel ruimte de VO-scholen theoretisch (volgens de Delftse
verordening) nodig hebben voor bewegingsonderwijs. De
ruimtebehoefte in m2 bvo kan vervolgens worden omgerekend
naar een behoefte aan klokuren per week. Daarbij is ervan
uitgegaan dat een ruimtebehoefte van 455 m? bvo staat voor

behoefte aan 32 klokuur gymnastiek per week. Onderstaande
tabel toont per schoolbestuur een overzicht van de ontwikke-
ling van de ruimtebehoefte in klokuren per week. Hieruit volgt
dat de ruimtebehoefte van VO-scholen aan voorzieningen voor
bewegingsonderwijs de komende jaren toeneemt. Dit is in lijn
met de verwachte toename van het aantal leerlingen, zoals

behandeld in paragraaf 4.2.

Ontwikkeling ruimtebehoefte voorzieningen bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs

Ruimtebehoefte in klokuren
Onderwijs '20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36

Subtotaal 148 157 X) 168

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26

Grotius - Stichting voor Openbaar Voortgezet

Laurentius Katholiek Onderwijs
'30/'31

'35/'36
Subtotaal

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36

Subtotaal

Ruimtebehoefte in klokuren
'20/'21 '25/'26 '30/'31 '35/'36

Subtotaal 205 213 217 223

Totaal 6 (1.3 681 701

Stichting Lucas Onderwijs

ing Christelijk Onderwijs

Speciaal onderwijs

Op basis van de verordening bedraagt de ruimtebehoefte voor
bewegingsonderwijs voor een school voor SBO/(V)SO 2,25
klokuur per week per groep leerlingen van zes jaar en ouder.
Het aantal groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen te
delen door de zogenaamde N-factor, die afhankelijk is van de
onderwijssoort. Op basis van de onderwijssoorten per
schoollocatie is een inschatting gemaakt van de ruimtebehoefte
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voor bewegingsonderwijs. Onderstaande tabel toont per
schoolbestuur een overzicht van de ontwikkeling van de
ruimtebehoefte in klokuren per week. Hieruit volgt dat de
behoefte van SO-scholen aan voorzieningen voor bewegings-
onderwijs de komende jaren licht toeneemt. Dit is in lijn met de
verwachte toename van het aantal leerlingen, zoals behandeld

in paragraaf 4.3.



Ontwikkeling ruimtebehoefte voorzieningen bewegingsonderwijs speciaal onderwijs

Laurentius Katholiek Onderwijs
'20/'21

Ruimtebehoefte in klokuren

'25/'26 '30/'31 '35/'36

Ruimtebehoefte in klokuren

'20/'21

Subtotaal

Resonans

'20/'21

Subtotaal

Stichting J.C. Pleysierschool
'20/'21

De Haagse Scholen

'20/'21

'25/'26 '30/'31 '35/'36

Ruimtebehoefte in klokuren

'25/'26 '30/'31

Ruimtebehoefte in klokuren

'25/'26 '30/'31 '35/'36

Ruimtebehoefte in klokuren

'25/'26 '30/'31 '35/'36

Totaal 11 117 121 123

4.4.3 Capaciteitsbeoordeling

Uit voorgaande analyses blijkt dat de voorzieningen voor

bewegingsonderwijs op totaalniveau voldoende capaciteit

bieden voor de huidige én toekomstige behoefte. In de
capaciteitsbeoordeling moet echter rekening worden gehouden
met de nabijheid van voorzieningen voor bewegingsonderwijs
ten opzichte van de schoollocaties.

Indien in de capaciteitsbeoordeling per voorziening rekening

wordt gehouden met de ruimtebehoefte van de schoolbesturen

die op dit moment gebruik maken van deze voorziening, valt
het volgende op:

* Naar verwachting ontstaat er, als gevolg van de ruimtebehoef-
te van de scholen die gebruik maken van deze voorziening
(Pleysiercollege en IKC De Eglantier Voorhof), druk op de
gymzaal aan de Slauerhofflaan.

* Naar verwachting ontstaat er, als gevolg van de ruimtebehoef-
te van de scholen die gebruik maken van de voorzieningen
voor bewegingsonderwijs in Hof van Delft (gymzalen aan de
van Alkemadestraat, van Tienhovenstraat en Colijnlaan), druk
op de gymzalen in deze wijk.

* Naar verwachting is er, als gevolg van de ruimtebehoefte van

de scholen die gebruik maken van deze voorziening (Freinet-
school locatie Hugo de Groot en Het Mozaiek locatie Caspar
Fagelstraat), lichte druk op de gymzaal Loevesteinplaats.
Hetzelfde geldt voor gymzaal Raam, waar momenteel Jan
Vermeer (Raam) en
Max Havelaar gebruik van maken. Het (theoretische) tekort
bedraagt voor beide voorzieningen enkele klokuren per
week.

* De overige (toenemende) ruimtebehoefte kan naar
verwachting worden opgevangen binnen de huidige voorzie-
ningen, met dien verstande dat enkele zalen zijn verouderd.

Hierin moet ook rekening worden gehouden met beoogde
plannen voor onderwijsvoorzieningen, wat kan leiden

tot wijzigingen in het aanbod aan voorzieningen voor
bewegingsonderwijs. Hierop wordt nader ingegaan in
hoofdstuk 5.






>. Plan voor gewenste
onderwijsvoorzieningen

Dit hoofdstuk beschrijft het plan voor gewenste onderwijsvoorzieningen, zowel
losstaande projecten als projecten die onderdeel vormen van een gebiedsontwikkeling.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in al vastgestelde projecten (benoemd in het vorige
IHP of vastgesteld middels een separaat raadsbesluit) en nieuw beoogde ontwikkelingen.
Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd en technische staat van de gebouwen.

Dit vormt de basis voor een prioritering binnen de huidige voorraad schoolgebouwen.
Het IHP gaat echter verder. Er is daarnaast gekeken naar gewijzigde onderwijskundige
behoeften, leerlingenprognoses en andere relevante ontwikkelingen. De stad ontwikkelt
in een hoog tempo. Het IHP sluit daarom ook aan bij de stedenbouwkundige, sociale
ontwikkelingen en opgaven in de stad. Gebiedsontwikkelingen hebben een flinke impact
op de stad en spelen daardoor een bijzondere rol in het IHP. Deze gebiedsontwikkelingen
kunnen een project in een stroomversnelling brengen.

In het kader van het IHP is inzichtelijk gemaakt welke impact de
verstedelijksopgave (het toevoegen van 15.000 woningen en
10.000 banen in de periode tot 2040) heeft op de stad. Het is
wenselijk om de woongebieden multifunctioneler te laten
worden naar een gemengd gebied met onderwijs, werkgelegen-
heid, woningbouw en het introduceren van multifunctionele
assen. Een gebiedsontwikkeling kan leiden tot een kans om een
schoolgebouw beter te positioneren en toekomstbestendige
nieuwbouw te realiseren die voldoet aan onder andere de
duurzaamheidambities. Dat kan tot gevolg hebben dat een
project eerder ‘aan de beurt komt’ dan op basis van bovenge-
noemde prioritering het geval is. Op totaalniveau leidt dit tot
meer investeringscapaciteit en daarmee bereiken we meer voor

de onderwijshuisvesting dan met de afzonderlijke projecten.

B Het Kristal, Delft (De Schatkaart en
Gabriélschool Harnaschpolder)

5. Veranderopgave

Delft maakt een begin met de uitvoering van de transformatie
van de stad. Agenda Delft 2040 vormt hierbij de leidraad.
Vanuit Agenda Delft 2040 en vastgesteld beleid wordt per
ontwikkelingsgebied een stedelijke ambitie op hoofdlijnen
geformuleerd. De groei van Delft leidt ook tot een toenemen-
de behoefte aan (onderwijs)voorzieningen, met name voor het
VO. Het aantal leerlingen in het VO in Delft groeit naar
verwachting van 7.200 nu naar 8.000 in de komende vijftien jaar
(Bron: PVG, prognoses oktober 2019). Dit leidt op stedelijk
niveau tot een toenemende ruimtebehoefte. Door ingrijpende
gebiedsontwikkelingen of wijkversterkingen in de stad en door
toevoeging van nieuwe infrastructuur komen enkele onderwijs-
voorzieningen bovendien op een onwenselijke plek in de stad

te liggen.
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Door de verouderde gebouwen waar mogelijk te bundelen in
nieuwbouw kunnen op belangrijke plekken in de stad, waar
ontwikkelingen gewenst en mogelijk zijn, locaties worden

vrijgespeeld voor nieuwbouw van woningen of andere functies.

5.2 Reeds vastgestelde lopende
IHP-projecten

Een deel van de beoogde projecten in dit IHP vloeien voort
uit al gemaakte afspraken, opgenomen in de vorige IHP’s.
Deze paragraaf gaat hierop in.

Praktijkschool Grotius - VO

Pro Grotius is momenteel gehuisvest in het schoolgebouw aan
de Aart van der Leeuwlaan. Pro Grotius groeit naar verwach-
ting de komende jaren met circa 20%, zo werd duidelijk in
hoofdstuk 04. Het schoolgebouw aan de Aart van der Leeuw-
laan voldoet niet langer;, heeft het einde van zijn levensduur
bereikt en staat op de nominatie om te worden gesloopt.

De nieuwe huisvesting voor Pro Grotius is opgenomen in het
vorige IHP. Het project, bestaande uit de renovatie van de
voormalige Mgr. Bekkersschool, is in 2017 gestart en gereed
vanaf begin schooljaar 2020/2021.

Jan Vermeer (Maria Duystlaan) - PO

Aan de Maria Duystlaan bevinden zich twee oude school-
gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd

en ook niet meer rendabel kunnen worden gerenoveerd.

In de schoolgebouwen is de Jan Vermeerschool en een deel
van het ISK-onderwijs gevestigd. In het IHP PO 2014-2024 is
al overeengekomen dat de gebouwen worden gesloopt.

Op de locatie van het voormalige sport- en squashcentrum
wordt nieuwbouw gerealiseerd voor de Jan Vermeerschool
(oplevering 2022). De Jan Vermeerschool krijgt een capaciteit
van maximaal 225 leerlingen (zie paragraaf 2.5, toekomstbe-
stendige schoolgebouwen), inclusief een kinderopvangfaciliteit.
In de tweede fase van deze ontwikkeling wordt op deze locatie
ook een zwembad gerealiseerd met sporthal. De nieuwe
sporthal komt beschikbaar voor het bewegingsonderwijs (drie
zaaldelen). De nieuwbouw wordt naar verwachting in 2022

opgeleverd.

Pleysier College (Aart van der Leeuwlaan) - VSO
Op basis van de huidige leerlingenaantallen en leerlingenprog-
noses van het Pleysier College, is structureel huisvesting nodig
voor circa 100 VSO-ZMOK leerlingen. Het huidige gebouw van
het Pleysier College is verouderd en de huidige locatie waar het
schoolgebouw is gesitueerd, voldoet niet langer. Om die
redenen wordt nieuwbouw gerealiseerd, in combinatie met

de nieuwbouw van de ISK op de kavel aan de Aart van der
Leeuwlaan. Beide betrokken schoolbesturen hebben aange-
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geven dat zij voordelen zien in de pedagogische en praktische
samenwerking en het gebruik van elkaars voorzieningen.
Op dit moment zit dit project in de planvormingsfase.

De huidige planning voor de realisatie is medio 2023.

Cornelis Musius - PO

Het gebouw van Cornelis Musius voldoet al geruime tijd niet
meer aan de onderwijsnormen en is hierdoor ook niet meer
aantrekkelijk voor hedendaagse wensen van ouders en verzor-
gers. Het is voor de Laurentius Stichting vanuit bedrijfseconomi-
sche redenen niet wenselijk om de school op deze wijze in
stand te houden.

Vanuit spreidingsoverwegingen is het echter belangrijk om deze
voorziening in dit deelgebied (oost) van Delft in stand te
houden. Er zijn diverse gebiedsontwikkelingen in Delft Oost
(onder andere Schoemaker Plantage) die vragen om een
gezonde en toekomstbestendige school in de wijk. Investeren in
het gebouw alleen is niet voldoende om de school een zodanige
impuls te geven dat deze op termijn weer kan groeien tot een
volwaardige, gezonde school met een omvang van minimaal
200 leerlingen. Samen met een brede kinderopvang wordt het
schoolgebouw grootschalig gerenoveerd conform de huidige
kwaliteitseisen (onder andere licht, lucht, geluid en energie).

In 2020 wordt het gebouw opgeleverd en weer in gebruik

genomen.

5.3 Reeds vastgestelde lopende
IHP-projecten - via aparte
besluitvorming

Al'in de vorige IHP’s zijn twee projecten opgenomen waarvan
de investering niet ten laste komt van het IHP (financiering via
aparte besluitvorming). Het betreft in beide gevallen internatio-
naal onderwijs. Deze projecten worden hierna separaat
toegelicht.

Internationale Schakel Klas (ISK) Grotius - VO

De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen voor de Internatio-
nale Schakel Klas (ISK) structureel gestegen van circa 60
leerlingen naar het maximum van 150 leerlingen. Uit de
gegevens van de scholen blijkt dat het aantal van maximaal
150 leerlingen de komende jaren constant blijft. In bestaande
VO-scholen in Delft is onvoldoende ruimte beschikbaar om
deze onderwijsvorm permanent te huisvesten. Ook bij het
vastgoedbedrijf van de gemeente is geen gebouw beschikbaar
om deze onderwijsvorm te huisvesten. Om die reden is het
voornemen om nieuwbouw te realiseren voor ISK. Deze
nieuwbouw wordt in combinatie met de nieuwbouw van het
Pleysier College op de kavel aan de Aart van der Leeuwlaan
gerealiseerd. Beide schoolbesturen hebben aangeven dat zij

voordelen zien in de pedagogische en praktische samenwerking



en het gebruik van elkaars voorzieningen. Op dit moment zit dit
project in de planvormingsfase. De huidige planning voor de
realisatie is medio 2023 of zoveel eerder dan mogelijk.

Internationaal Georiénteerd Voortgezet Onderwijs
(IGVO) - VO

Een IGVO-voorziening in Delft heeft een belangrijke meerwaar-
de voor de economische ontwikkeling van de stad.

De aantrekkelijkheid van Delft en de regio voor internationale
bedrijven om zich hier te vestigen wordt door de oprichting van
een IGVO vergroot. Daardoor wordt eveneens een bijdrage
geleverd aan de ambitie om meer werkgelegenheid te creéren.
Ook draagt een IGVO bij aan het profiel van Delft als kennis-
stad. Tot slot is de komst van de IGVO van groot belang voor
de nu al actieve IGBO (van Laurentius). Door de toevoeging
van een IGVO ontstaat een doorstroommogelijkheid vanuit het
IGBO en kunnen afspraken worden gemaakt om tot één
samenhangende voorziening (ISD) te komen. De minister

(OCW) heeft eind januari 2019 een positief besluit afgegeven
op de aanvraag voor het IGVO in Delft. De gemeente is
daardoor wettelijk verplicht huisvesting te faciliteren en te
financieren. De hiermee gemoeide investering is via een
investeringsvoorstel, via de reguliere systematiek van de
programmabegroting, (investeringsplan) ingediend.
International School Delft Secondary is vanaf september

2019 tijdelijk gehuisvest in een bestaand schoolgebouw aan de
Colijnlaan. Binnen de vastgoedportefeuille van de gemeente
Delft zijn voor de definitieve huisvesting geen gebouwen of
percelen grond beschikbaar. Na intensief overleg tussen
gemeente Delft en TU Delft is een deel van locatie Gele
Scheikunde (Prins Bernhardlaan) aangekocht om de IGVO
definitief te kunnen huisvesten. Er worden met TU Delft
afspraken gemaakt over het medegebruik van de sportfacilitei-

ten op de campus.
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5.4 Toekomstige projecten

Stanislascollege (Westplantsoen) en

CLD Molenhuispad - VO

Stanislascollege (Westplantsoen) groeit naar verwachting de
komende vijf jaar met circa 10%. Uit gesprekken met het
schoolbestuur blijkt dat de locatie aan het Westplantsoen
beperkt ruimte biedt om een verdere groei te faciliteren maar
wél de aangewezen plek is voor deze voorziening. Daarbij komt
dat de kavel waarop de school staat oorspronkelijk bestemd
was voor 450 leerlingen én dat de oudste gebouwdelen van
voor 1960 zijn. Het is het voornemen dat renovatie/nieuw-
bouw plaatsvindt en deze in de komende vier jaar wordt
voorbereid.

Datzelfde geldt voor de gymnastiekvoorzieningen. Dit project
komt over vier jaar, bij het opstellen van de nieuwe uitvoerings-
fase in dit IHP, in aanmerking voor een besluit over realisatie.
Ook Christelijk Lyceum Delft, locatie Molenhuispad, groeit in
periode tot 2035 naar verwachting met circa 8%. De komende

Maurice Maeterlinckschool, Delft}
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jaren zullen daarom de toekomstige huisvestingsmogelijkheden,
in lijn met de uitgangspunten zoals vermeld in paragraaf 02.06,
samen met het bestuur worden onderzocht.

Vrijeschool Widar, Gabriélschool Michiel ten Hove,
Bernadette Maria, IKC De Eglantier Voorhof,
Freinetschool locatie de Libel, Prins Maurits,
Delftse Montessori - PO

De komende periode worden ook voor het PO de toekomstige
huisvestingsmogelijkheden samen met bovengenoemde school-
besturen nader onderzocht. Op basis van duurzaamheidseisen in
combinatie met leeftijd en technische staat van de gebouwen,
maar ook onderwijskundige behoeften, leerlingenprognoses en
andere relevante ontwikkelingen, moet gezamenlijk worden
bekeken of de schoolgebouwen nog voldoen aan de eisen en,
indien nodig, ook rendabel kunnen worden gerenoveerd. Deze
projecten komen over vier dan wel acht jaar (zie de globale
planning in paragraaf 5.9), bij het opstellen van het nieuwe IHP,
waarschijnlijk voor besluitvorming ter sprake.




5.5 Gedeeltelijk vastgestelde
gebiedsontwikkeling

Tanthof - PO

Al'in het vorige IHP PO is de gezamenlijke opgave tussen de
betrokken schoolbesturen en de gemeente om te komen tot
een passend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Tanthof
gedefinieerd. Aanleiding is de leegstand en een daling van het
aantal leerlingen per school. Het aantal leerlingen in de wijk zal
volgens de prognoses in de toekomst stabiel blijven. Hoewel er
voor sommige scholen sprake is van een lichte stijging, blijft het
leerlingenaantal van de meeste scholen onder de norm om te
kunnen spreken van een levensvatbare school. Dit is een
onhoudbare situatie die vraagt om maatregelen.

Project Tanthof zit momenteel in de onderzoeksfase. Deze fase
is gericht op het vinden van een geschikte locatie voor de bouw
van drie nieuwe geclusterde basisscholen, inclusief voldoende
buitenruimte, ruimte voor bewegingsonderwijs nabij de
basisscholen en kinderopvang. Naast de geschiktheid van de
locatie voor de scholen, wordt ook gekeken naar de effecten
op de directe omgeving en welke mogelijkheden worden gezien
om het gebied zelf en de samenhang tussen de functies te
versterken. De raad zal naar verwachting in het derde kwartaal

van 2020 hierover een integraal besluit nemen.

5.6 Aanvullende gebieds-
ontwikkelingen

Reinier de Graaf/Juniuskwartier

De Maurice Maeterlinckschool in Delft is een school voor het
SO en is gevestigd in een gebouw uit de jaren zestig (met een
kleine uitbreiding in 2005). Het schoolgebouw maakt deel uit
van een gebouwencomplex waarin naast de school ook Basalt
Revalidatie Delft is gevestigd. De school telt circa 130 leerlingen
en circa 100 medewerkers. Reinier de Graaf Gasthuis, Basalt,
Resonans en gemeente Delft onderzoeken gezamenlijk of een
herontwikkeling van het tijdelijke parkeerterrein van het Reinier
de Graafziekenhuis op ‘Kavel West’ haalbaar is met een
programma wat bestaat uit een revalidatiecentrum van Basalt,
woningen, gebouwde parkeervoorzieningen, openbare ruimte
en een onderwijsgebouw voor de Maurice Maeterlinckschool.
De ambitie van de partijen is om met de integratie van Basalt
(revalidatie jeugd en volwassenen), Maurice Maeterlinckschool
en het ziekenhuis een modern geintegreerd onderwijs- en
zorgvoorzieningencluster te realiseren dat bijdraagt aan een
goed voorzieningenniveau en aan het economische vestigingskli-
maat in Delft. In 2020 zullen partijen besluiten of de realisatie
van dit project haalbaar is. Dan zal blijken of het haalbaar is om

Maurice Maeterlinckschool te verplaatsen naar Kavel West van

het Reinier de Graaf ziekenhuis. Indien er geen haalbare
business case is te realiseren, blijft de Maurice Maeterlinck-

school voorlopig op de huidige locatie.

In het schooljaar 2020/2021 wordt op de locatie Griegstraat
(waar Laurentius SBO, de Strandwacht en Jeugdformaat zijn
gehuisvest) een onderwijsruimte onttrokken aan het huidige
gebouw voor een periode van tien jaar. Dit ten behoeve van de
ontwikkeling van een expertisecentrum dat zowel kinderen uit
de stad aantrekt als ook een regionale functie heeft. Dit
expertisecentrum is onderdeel van het project ‘Dekkend
netwerk Passend Onderwijs PPO Delflanden’. In dit project
werken de samenwerkingsverbanden, (V)SO, Jeugdformaat en
de gemeenten samen met als doel specialistische voorzieningen
te ontwikkelen in Delft en Pijnacker-Nootdorp. Het project in
Delft start met een dekkend netwerk voor (V)SO-leerlingen in
de kleuterleeftijd (de zogenoemde kleutervleugel).

De mogelijke uitbreiding van de Strandwacht, gehuisvest in het
gebouw aan de Griegstraat, mag niet door het expertisecen-
trum worden geblokkeerd. Onderzocht moet worden of deze
ontwikkeling een kans is voor de basisscholen in dit (deel)
gebied. Daarmee wordt ook de verwachte groei van deze
scholen meegenomen. Dit wordt de komende jaren met de

betrokken schoolbesturen verkend.

Daarnaast wordt nader onderzocht wat de toekomst is voor de
VO-onderwijsgebouwen van Grotius College aan de Junius-
straat, Christelijk Lyceum Delft (Hof van Delft) aan de
Obrechtstraat en Stanislascollege (Reinier de Graafpad). Deze
gebouwen liggen in de toekomstige gebiedsontwikkeling Reinier
de Graaf/Juniusstraat.

Door woningbouwontwikkelingen c.q. gebiedsontwikkelingen in
het westelijk deel van Delft is met name in dit deelgebied
sprake van een groei van het aantal inwoners. Gezien de al
bestaande opgaves om te komen tot een goede spreiding en
balans voor leerlingen uit Delft, en aangrenzende gemeente
Midden-Delfland, wordt de komende periode onderzoek
gedaan naar de wenselijkheid van aanvullende huisvesting voor

onderwijs in dit deelgebied.

Ontwikkeling Maria Duystlaan

De Herman Broerenschool is een school voor zeer moeilijk
lerende leerlingen (cluster 3). Door de Wet passend onderwijs
is er een verschuiving van het niveau van de leerlingen binnen
het SO. Dit vraagt om andere huisvestingbehoefte zoals het
toevoegen van praktijklokalen en een nauwere samenwerking
met zorgpartijen zoals Ipse de Bruggen. Om beide hiervoor
genoemde punten te kunnen realiseren, is het wenselijk dat de
gebouwen van het SO en VSO worden samengevoegd,
naschoolse opvang wordt toegevoegd en zorg in een, bij
voorkeur, bosrijke omgeving wordt verleend. Dit wordt over
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enkele jaren nader onderzocht. Het verplaatsen van de Herman
Broerenschool zou ook ruimte kunnen bieden voor kwaliteits-

verbetering van de woningen rondom de Maria Duystlaan.

Schieoevers-Noord

Schieoevers-Noord is op dit moment nog een bedrijfslocatie
met hoofdzakelijk zware industrie en een inmiddels bloeiende
gemeenschap van creatieve en culturele ondernemers. De
komende jaren wordt het gebied getransformeerd naar een
levendig woon- en werkgebied. De verwachte bevolkingsgroei
de komende vijftien jaar betekent ook een groei van het aantal
kinderen in dit gebied. In 2035 zijn er volgens de prognose ruim
200 kinderen van 0 tot 3 jaar en circa 500 kinderen van 4 tot | |
jaar. Gezien deze omvang en de in eerste instantie nog geiso-
leerde ligging van het gebied, is er behoefte aan een school
voor het PO in dit gebied. De verwachting is dat er in deze
nieuwbouwwijk eerst een dislocatie kan worden gerealiseerd
voor het PO, die later uitgroeit tot een volwaardige school.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een behoefte aan een depen-
dance vanaf circa 2029. De gemeente monitort deze ontwikke-
ling de komende jaren en zal hierover in gesprek gaan met de

geinteresseerde schoolbesturen.

Ook is het onderbrengen van een vmbo (en mbo) school in het
gebied Schieoevers-Noord binnen nu en over tien jaar interes-

sant. Een vmbo-school past gezien de centrale ligging, met de
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nabijheid van een mbo, hbo en TU Delft en met de aanwezig-
heid van een reeks kleinere en grotere bedrijven in de maakin-
dustrie sterk bij het karakter van het gebied. Hierdoor kan een
sterke relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden
gerealiseerd, iets wat in het huidige onderwijs zeer gewenst is.
Daarnaast kunnen voorzieningen als sportfaciliteiten worden

gedeeld tussen mbo/vmbo en TU Delft.

Het schoolgebouw van Stanislascollege aan de Krakeelpolder-
weg voldoet niet meer aan de (onderwijs)eisen van deze tijd.
Tevens is het gebouw te ruim bemeten voor het huidige
onderwijsaanbod. Hier ligt een kans voor het vmbo van
Stanislascollege. Vmbo Stanislas en ROC Mondriaan onderzoe-
ken gezamenlijk welke samenwerkingsmodellen mogelijk zijn
voor de toekomst om de technische, doorgaande leerlijn te
faciliteren.

Het schoolbestuur Lucas Onderwijs en het college van bestuur
van ROC Mondriaan werken aan de uitvoering van een
samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur over
een voorziening voor onderwijs waarin ROC en vmbo in twee
nabijgelegen gebouwen samenwerken. Het voornemen is om
binnen vier jaar besluitvorming en voorbereiding van nieuw-
bouw af te ronden. Dit project komt over vier jaar, bij het
opstellen van de nieuwe uitvoeringsfase in dit IHP, of zoveel
eerder dan mogelijk, in aanmerking voor een besluit over

realisatie.




Herontwikkeling Buitenhofdreef

De toevoeging van 15.000 woningen en 10.000 banen in de
periode tot 2040 leidt tot een verstedelijkingsopgave voor de
stad. Door de ruim opgezette infrastructuur (Beatrixlaan,
Buitenhof- en Voorhofdreef, Kruithuisweg) is de samenhang op
voetgangersniveau tussen de afzonderlijke buurten in Buitenhof
gering en ontbreekt de menselijke maat. De aanwezige
hoogbouw draagt, met haar veelal gesloten plinten, niet bij aan
verbetering van de ruimtebeleving. Het is wenselijk om de
woongebieden multifunctioneler te maken en te transformeren
naar een gemengd gebied met onderwijs, werkgelegenheid,
woningbouw en multifunctionele plinten langs de

Nieuwe Dreven in Voorhof en Buitenhof (as).

Het verbeteren van de ontsluiting op buurtniveau en het
herinrichten van de as Buitenhofdreef is een kans om verouder-
de gebouwen beter te positioneren. Het clusteren van voorzie-
ningen aan de Buitenhofdreef, waaronder onderwijsvoorzienin-
gen (zoals Rembrandtschool, Delftse Daltonschool en Titus
Brandsmaschool), nabij het gezondheidscentrum draagt tevens
bij aan de verbinding tussen de buurten en het open karakter
van de Buitenhofdreef. De komende jaren worden de mogelijk-
heden hiervoor samen met alle betrokken schoolbesturen
onderzocht, ook als deze niet in aanmerking komen voor

nieuwbouw of renovatie.

5.7 Losstaande projecten
bewegingsonderwijs

Sportzaal Aart van der Leeuwlaan -
bewegingsonderwijs

Het Pleysier College en IKC De Eglantier Voorhof maken
gebruik van de (verouderde) gymzaal Slauerhofflaan waar, nu
en in de toekomst, naar verwachting een hoge druk ontstaat.
Met de nieuwbouw van het Pleysier College en ISK aan de Aart
van der Leeuwlaan ontstaat een kans om een nieuwe sportzaal
te ontwikkelen. Er is behoefte aan ten minste twee zaaldelen
om aan de ruimtebehoefte te voldoen van bovengenoemde
scholen. Het realiseren van een sportzaal sluit tevens aan bij de
behoefte van sportverenigingen en draagt bij aan de verduurza-

mingsambities.

Sporthal Vulcanusweg - bewegingsonderwijs

Met de woningbouwontwikkelingen in Schieoevers-Noord is bij
het realiseren van een school voor het PO behoefte aan ten
minste één gymzaal. De Vulcanusweg ligt centraal in Voorhof
en nabij de te ontwikkelen woningbouw in Schieoevers-Noord.
Door het realiseren van een sporthal aan de Vulcanusweg
kunnen de nieuwe scholen in Schieoevers-Noord, Pro Grotius
en Mgr. Bekkersschool gebruik maken van deze voorziening. De
verouderde gymzaal aan de Frederik van Eedenlaan kan worden

gesloopt.

Sporthal Stanislascollege (Westplantsoen) -
bewegingsonderwijs

Het Stanislascollege (Westplantsoen) beschikt momenteel over
drie gymzalen, waarvan er twee zijn verouderd. Daarnaast is de
capaciteitsbehoefte ten minste vier gymzalen om het bewe-
gingsonderwijs in zijn geheel te laten plaatsvinden op het

schoolterrein zelf.

In de Investeringsagenda Sportaccommodaties is geconcludeerd
dat er behoefte is om de drie huidige gymzalen te vervangen
door een sporthal met een extra zaal. Dit voorziet in de
capaciteitsbehoefte. De nieuwbouw van de sporthal draagt bij
aan de duurzaamheidsambities en sluit aan bij de behoefte van
sportverenigingen. Dit project komt over vier jaar, bij het
opstellen van de nieuwe uitvoeringsfase in dit IHP, of zoveel
eerder als mogelijk, in aanmerking voor een besluit over
realisatie.

5.8 Gebiedsontwikkelingen en
bewegingsonderwijs

Sportzaal Tanthof - bewegingsonderwijs

De locatiekeuze voor nieuwbouw van de drie geclusterde
basisscholen op een centrale locatie voor Tanthof-Oost en
Tanthof-West (zie paragraaf 5.5) heeft invloed op de te
realiseren capaciteit voor bewegingsonderwijs. Afhankelijk van
de locatiekeuze moet er ten minste één gymzaal &f drie
zaaldelen worden gerealiseerd. In Tanthof is één sporthal, die
eigendom is van stichting Sportpark Tanthof. Een deel van deze
sporthal wordt voor het bewegingsonderwijs gebruikt door Pro
Grotius met een beperkte capaciteitsbehoefte. Waar mogelijk
stimuleert de gemeente efficiént medegebruik, door ook
andere scholen de mogelijkheid te bieden hier gebruik van te
maken.

Sporthal Maria Duystlaan - bewegingsonderwijs
Na oplevering van Jan Vermeerschool aan de Maria Duystlaan
komt op de plek van de huidige school een sportcomplex met
onder meer een nieuw zwembad en een sporthal. De sporthal
is voor het bewegingsonderwijs op te delen in twee of drie

zaaldelen.

Sporthal Juniuskwartier - bewegingsonderwijs
Afhankelijk van ontwikkelingen ten aanzien van gebiedsontwik-
keling Junius 6 is in de toekomst ook vervangende huisvesting
voor bewegingsonderwijs nodig.

59



5.9 Globale planning geven, komen waarschijnlijk over vier jaar (bij de volgende
herijking van het IHP) ter sprake. Een deel van de beoogde

Onderstaand overzicht toont de globale planning van de projec-  projecten vloeit voort uit het vigerende IHP of zijn het gevolg

ten. Deze planning is gebaseerd op een globale inschatting enis  van een raadsbesluit. Voor deze projecten staat een vinkje in

dan ook indicatief. De projecten die schuingedrukt zijn weerge-  de kolom definitief.

Globale planning beoogde projecten en gebiedsontwikkelingen

- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderzoek

Losstaande projecten

2020 2021 2022 2023 | 2024 2025 2026 2027 | 2028 2029 2030 2031 | 2032 2033 2034 2035

[]
2
]
-

Gebiedsontwikkelingen 2020 2021 2022 2023 | 2024 2025 2026 2027 | 2028 2029 2030 2031 | 2032 2033 2034 2035

*financiering via aparte besluitvorming Gemeente Delft (investering niet ten laste van IHP)
**in onderzoek n.a.v. mogelijke gebiedsontwikkeling

*** synergievoordelen i.r.t. Stanislascollege (Westplantsoen)

*#% afhankelijk van onderzoek en locatie

Losstaande projecten bewegingsonderwijs Definitief | 2020 2021 2022 2023 | 2024 27

Gebiedsontwikkelingen en bewegingsonderwijs ef | 2020 2021 2022 2023 | 2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031 | 2032 2033 2034 2035
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~
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5.10 Totaaloverzicht

De volgende figuur toont de projecten die in de eerste vier jaar
van dit IHP in de globale planning zitten én waarvan de
mogelijke toekomstige locatie(s) al bekend is/zijn.

i*mnmg;m»

B Figuur: overzicht beoogde projecten en gebiedsontwikkelingen
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6. Financién

Dit hoofdstuk beschrijft de financi€le gevolgen van het integraal huisvestingsplan 2020-
2035. In dit hoofdstuk zijn de investeringsbedragen weergegeven die samenhangen met
de uitvoering van het IHP. Voor het tijdvak 2020-2023 is al € 40,5 miljoen in de begroting
van de gemeente opgenomen voor onderwijshuishuisvesting. Dit bedrag is toereikend
voor de definitieve projecten in dit tijdvak. In dit hoofdstuk zijn daarom de investeringen
voor het tijdvak 2024-2035 opgenomen.

6.1 Investeringen BENG-norm

Met ingang van | januari 2021 is het wettelijk verplicht om
volgens de BENG-norm (bijna energieneutrale gebouwen) te
bouwen. De hiermee samenhangende investeringsbedragen
voor de projecten in de periode 2024-2035 zijn in het figuur

hieronder weergegeven:

BENG investeringen in de periode 2024-2035

Tijdvak BENG investering in tijdvak in €
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Totaal
€63.222.132 € 63.222.132
€10.230.310 €10.230.310
€ 9.556.765 € 9.556.765
€ 9.600.045 € 9.600.045

€ 10.374.630 € 10.374.630
€7.977.045 € 7.977.045

€11.118.093 €11.118.093

€18.178.713 €18.178.713

€ 140.257.733

B Figuur: overzicht investeringsbedragen projecten naar BENG-norm
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6.2 Kapitaallasten

Aan de investeringen in onderwijsgebouwen worden kapitaal-
lasten toegerekend, deze bestaan uit afschrijving en rente.
Deze kapitaallasten worden geraamd in de gemeentelijke

begroting. De investering wordt lineair afgeschreven in 40 jaar.

Op dit moment wordt indicatief gerekend met een rente van
2%. Op basis van deze uitgangspunten zijn de kapitaallasten
berekend, hieronder te zien in het figuur.

Kapitaallasten worden voor het eerst geraamd in het jaar na
oplevering van de investering. Concreet betekent dit dat naar
verwachting voor het eerst in 2027 kapitaalslasten moeten
worden geraamd in de begroting van de gemeente. In boven-
staande tabel zijn de kapitaalslasten t/m 2038 opgenomen.
De kapitaallasten lopen op tot maximaal € 5,9 miljoen in 2036
en nemen dan af tot € 0 in 2075.

6.3 Dekking in de begroting

De benodigde investeringen worden vanaf 2024 op basis van
het geactualiseerde IHP opgenomen in het investeringsplan,
onderdeel investeringsprogramma programmabegroting
2024-2027. Dit onder de voorwaarde dat het IHP uitvoerbaar
is binnen het financiéle kader van de gemeente, de door de
gemeenteraad vastgestelde programmabegroting. De begroting
2024-2027 wordt normaliter door de gemeenteraad vastge-
steld in oktober/november 2023.

De kapitaallasten moeten worden gedekt in de begroting vanaf
2027. Hiervoor moet in dat jaar ruimte beschikbaar zijn in de
begroting ter grootte van € 2,84 miljoen. In de jaren daarna
loopt het benodigde bedrag op tot € 5,9 miljoen in 2036.

De ruimte voor deze kapitaallasten is niet beschikbaar binnen
de begroting. Deze ruimte moet beschikbaar komen vanaf
2027. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiervoor ruimte
te creéren. Op basis van de planning, faseringsmogelijkheden
en vrijvallende kapitaallasten van afgeschreven schoolgebouwen
zal vanaf de programmabegroting 2024-2027 ruimte in de
begroting moeten worden geraamd die oploopt tot € 2,84
miljoen in 2027. Vanaf jaarschijf 2028 zal deze ruimte verder
moeten oplopen tot € 5.9 miljoen in 2036.

Kapitaallasten resulterend uit BENG investeringen in de periode 2024-2035

BENG investe-
ring in tijdvak

Totaal € 2.844.996 € 2.813.385

BENG investe-
ring in tijdvak

€ 3.242.138

Jaarlijkse kapitaallasten uit BENG investering in €

€ 3.635.466 € 4.025.964 € 4.446.517 € 4.395.025

Jaarlijkse kapitaallasten uit BENG investering in €

2034 2035 2036 Totaal

€ 34.519.284

€4.702.500 €5.147.334 €5.904.336 €5.834.208 €5.764.078 €5.693.949 € 58.449.

B Figuur: overzicht kapitaallasten investeringen naar BENG-norm
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6.4 Geldende principes in het

Het is van belang rekening te houden met de volgende principes:

hoofdstuk financién

Het IHP is indicatief: het IHP heeft een looptijd tot 2036,
maar alleen de eerste periode van acht jaar (2020-2027) is
concreet.

De doorkijk naar de daarop volgende jaren wordt iedere vier
jaar geactualiseerd in een herijking van het IHP, om bijvoor-
beeld in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de stad.

Het IHP heeft daarmee een voortschrijdend karakter. Dat wil
zeggen dat het periodiek aan de hand van geactualiseerde
leerlingprognoses (op basis van PVG), indexcijfers en andere
parameters of voortschrijdende inzichten kan worden
bijgesteld. Natuurlijk altijd in overeenstemming met de
betrokken partijen. Op die manier blijft het een dynamisch
en actueel plan.

Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen
in de eerste periode (2020-2023), waarvoor nog geen
dekking is in de begroting, via aparte raadsvoorstellen aan

de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het IHP is leidend: er worden in principe geen aanvragen
buiten het IHP behandeld.

Het IHP moet uitvoerbaar zijn binnen het financiéle kader van
de gemeente, de door de gemeenteraad vastgestelde
programmabegroting.

Voor de eerste periode (2020-2023) is al € 40,5 miljoen in
de begroting opgenomen voor onderwijshuishuisvesting: dit
bedrag is toereikend voor de definitieve projecten in dit
tijdvak.

Voor de investeringen in het tijdvak 2024-2035 is geen ruimte
opgenomen in de begroting. De daadwerkelijke kapitaallasten
van deze investeringen ontstaan naar verwachting voor het
eerst in het begrotingsjaar 2027.

Na vaststelling van het geactualiseerde IHP over vier jaar zal
vanaf de meerjarenbegroting 2024-2027 rekening gehouden
moeten worden met de uit het IHP voortvloeiende kapitaals-
lasten in de jaarschijf 2027. Bij een gefaseerde groei naar de
benodigde ruimte van indicatief € 2,84 miljoen in 2027, en
zonder rekening te houden met faseringsmogelijkheden,
vrijvallende kapitaalslasten van afgeschreven schoolgebouwen
en andere optimaliseringsmogelijkheden, is er vanaf 2024 tot
en met 2027 indicatief circa € 720.000 per jaar meer nodig
om te groeien naar € 2,84 miljoen in 2027.

Rol van de raad: de raad besluit over het IHP en de begroting.

Bij de begroting autoriseert de raad het college om uitgaven
te doen in het voorliggende begrotingsjaar.
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7.1 Delfts Convenant Onderwijshuisvesting

68

DELFTS CONVENANT ONDERWISHUISVESTING A

Delft

Het Delfts convenant is een set met afspraken die de visie van gemeente en schoolbesturen rondom
onderwijshuisvesting op hoofdlijnen weergeeft. Deze afspraken gaan over de doelstelling, invulling en inhoudelijke
afspraken in de planvorming van het Integrale Huisvestingsplan (hierna: IHP). Met deze afspraken is langjarig de basis
gelegd voor het gezamenlijk sturen op toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Het convenant is een private overeenkomst tussen gemeente en schoolbesturen en ligt ten grandslag aan het
volgende en de daaropvolgende IHP's tot 2035, '

Naast de afspraken die in het convenant staan, wardt in de afspraken van het convenant verwezen naar diverse
beleidstukken die invioed hebben op onderwijshulsvesting. Deze stukken worden periadiek herijkt, en vormen de
basis voor de IHP's, Per afspraak in het convenant is benoemd welke beleidsstukken van toepassing zijn,

Gemeente en schoolbesturen zien het als een gezameniijke verantwoordelijkheid om in te spelen op de opgaven van
de stad.

Het IHP

Doelstelling van een IHP is om vanuit de integrale visie op onderwijshuisvesting een huisvestingsplan op te stellen, In
het IHP worden de afspraken zoals benoemd in het convenant nader uitgewerkt tot doelstellingen, en wordt
benoemd hoe de doelstellingen warden gerealiseerd binnen de enderwijshuisvestingspartefeuiile.

Met het IHP geven de gemeente en schoolbesturen aan hoe er in Delft invulling gegeven wordt aan de wensen en
eisen die aan hedendaags en toekomstig onderwijs worden gesteld. In het IHP staat:

. een visie op de inrichting van het toekomstige onderwijs in Delft;

. een overzicht van de onderwijskundige (kwalitatieve) behoefte aan schoolvoorzieningen;

. een overzicht van de prognose van de ruimtebehoefte en het huidige aanbod per school {m’ en locaties);

. de uitwerking hiervan tot een plan voor de gewenste onderwijshuisvesting inclusief financiéle onderbouwing.

Het IHP voorziet een periode van zestien jaar, waarin besluitvorming wordt georganiseerd voor de gerste vier jaar.
Daarom herijken de gemeente en schoolbesturen het plan gezameniijk elke vier jaar. Dit wordt vervelgens in
consensus vastgesteld. De uitvoering van het IHP wordt door de gemeente jaarlijks bijgesteld op basis van actuels
ontwikkelingen en de gemaakte voortgang. Het IHP is leidend en er worden geen aanvragen buiten het [HP
behandeld.

Lywanneer tussentids nieiwe schoolbesturen tostreden tot of bestaande schoolbesturen uittreden uit de gemeente, zal er bij het opstellan van
sen nieuw THP worden afgestemd of er nleuwes wijtigingen in het convenant nodig 2ijn.

* Wijzigingen in het convenant kunnen enkel gemaakt worden in averleg met en met goedkeuring van affe partijen die hef convenant hebben
ondertekend

* pa afspraken in het Delfts Convenant 2ijn alleen van Yoepassing ap de schoolgebouwen die (gedealtelijk) in economisch claimrecht zijn van di
gemeenie Deli

Oktober 2019




DELFTS CONVENANT ONDERWUSHUISVESTING

Afspraken (1)

Onderwerp

Levensvatbare en
duurzame scholen

Efficiénte school-
gebouwen

Multifunctioneel
gebruik van
schoolcomplexen

Spreiding en
investeringen

Toelichting/doel/streven

Om de onderwijskwaliteit te waarborgen
moet een school een minimaal aantal
leerlingen hebben om levensvatbaar en
duurzaam te zijn,

Schoolgebouwen worden doelmatig gebruikt
waarbi] leegstand van onderwijsruimten zo
veel mogelijk wordt tegengegaan, Het
tijdelijk invullen van leegstand met
maatschappelijke functies is mogelijk. Bij
voorkeur staat daar een kostendekkende
huur tegenover. Bij groei van scholen dienen
deze ruimten in beginsel echter weer
beschikbaar te zijn voor
onderwijsdoeleinden.

De schoolgebouwen kunnen worden ingezet
voor maatschappelijk medegebrutk. indien
hiervoor aanpassingen nocdzakelijk zijn in
bestaande gebouwen, s de gemeente bereid
te onderzoeken of en op welke wijze
geinvesteerd kan worden,

Een doelmatige inzet van de
schoolgebouwen in de gemeente Delft is het
uitgangspunt voor het bepalen van een
verantwoorde spreiding door de stad.

Fo
Delft

Wie moet ar iets van vinden; waar komt
informatie vandaan; welke beleid- en
visiestukken zijn relevant

Het aantal leerlingen wordt bepaald aan de
hand van het wettelijke minimum (PO en VO),
type onderwijs, leerlingenprognoses, stedelijke
ontwikkelingen. Dit wordt in avereenstemming
tussen schoolbesturen en gemeente afgestemd.

Er is altijd sprake van enige frictieleegstand. De
streefwaarde voor de totale leegstand van het
beschikbare opperviakte aan
onderwijshuisvesting wordt bepaald aan de
hand van het type onderwijs,
leerlingenprognoseas, stedelijke ontwikkelingen,

Gemeente en schoolbesturen bepalen
gezamenlijk of medegebruik of verhuur gewenst
is en of dit past bij de visie van de school. In
geval van medegebruik vervult de gemeente
een rol in de afstemming tussen partijen, (delen
van) Gebouwen of terreinen kemen in
aanmerking voor verhuur wanneer door de
gameente wordt vastgesteld dat deze niet
noodzakelijk zijn voor onderwijs.

Er wordt in principe alleen geinvesteerd in
uitbreiding of nieuwbouw van schoolgebouwen
als de huidige schoolgebouwen niet toereikend
zijn.

Oktober 2019
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DELFTS CONVENANT ONDERWIUSHUISVESTING

Afspraken (2)

Onderwerp

Verwijsafstand

Kwaliteit
gebouwen

Adaptwviteit
schoolgebouwen

Spreiding
gymnastiekzalen

Toelichting/doel/streven

De afstand voor verwijzing van een school is
vastgesteld op basis van een maximale
afstand en is bereikbaar via veilige routes.

De gemeente en schoolbesturen streven
naar kwalitatief goede scholen met een
gezonde en duurzame leer—en
werkomgeving. Het schoolbestuur vervult
haar onderhoudsplicht.

Nieuwbouw en renovatie worden zodanig
gepleegd dat zij, gelijk- en andersoortig,
gebruik van schoolgebouwen nu en in de
toekomst optimaal faciliteren. Rekening
houdend met de mogelijkheid tot uitbreiding
en/of afstoting van (delen van) het gebouw
in de toekomst,

De doelmatige inzet van gymnastiekzalen is
het uitgangspunt voor het bepalen van een
verantwoorde spreiding in de stad. De
afstand 1ot de scholen en de moblliteit van
de leerlingen moeten worden meegenomen
bij het toekennen van de gymnastiekzalen.

P
Delft

Wie moet er lets van vinden; waar komt
informatie vandaan; welke beleid—en
visiestukken zijn relevant

De maximale afstand wordt vastgesteld confarm
de verardening onderwijshuisvesting.

Gemeente en schoolbesturen stellen
gezamenlijk een kwalitatief ambitieniveau vast
dat aansluit bij de visie van de school en dat ten
minste voldoet aan vigerende wet—en
regelgeving en het bouwbesiuit,

Gemeente en schoolbesturen stellen
gezamenlijk de uitgangspunten rondom adaptief
vermogen vast die in geval van nieuwbouw en
renovatie worden meegenomen.

De wettelijke norm is leidend bij de spreiding
van gymnastiekzalen.

Oktober 2019
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Portijen verkloren met ondertekening achter de benoemde ofspraken te staon. Zij zulfen optrekken ols partners, zowe/
inhoudelljk. organisatarisch als In de huisvesting. Zif zetten Zich in om gezomenlifk tot oplossingen te komen.
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7.2 Samenvatting Vervolgonderzoek internationaal basis- en
voortgezet onderwijs in de regio Leiden - Den Haag - Delft, 2019.

De regio Leiden — Den Haag — Delft monitort sinds 2018 het
internationaal onderwijs in haar regio om in te kunnen spelen
op groei of krimp en om te ondersteunen bij het oplossen van
knelpunten. Internationaal onderwijs in deze regio is van belang
om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften en de
leerplicht van kinderen van internationals. Het vestigingsklimaat
in Nederland en in de regio Leiden — Den Haag — Delft is
onverminderd goed. De verwachting is dan ook dat de groei in
de groep internationale werknemers de komende jaren ook
niet zal dalen. En hoewel internationaal onderwijs als vestings-
factor niet doorslaggevend, is het wel een belangrijke factor
voor internationale ouders met schoolgaande kinderen.

Er zijn 20 vestigingen van internationale scholen (waarvan één
nog niet is geopend) in de regio Leiden — Den Haag - Delft, met
in 2018 in totaal 9.390 leerlingen en in 2019 9.655 leerlingen.
Leerlingen van internationale scholen in deze regio
vertegenwoordigen |25 nationaliteiten en zij wonen vrijwel
allemaal in de provincie Zuid-Holland (98%). Meer dan
tweederde woont in Den Haag (68%), de tweede gemeente

met veel internationals is Wassenaar (16%).

lets lager groeiscenario

De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal leerlingen op de
internationale scholen in de regio is met de toevoeging van de
laatste twee jaren iets afgenomen tot 5,5% over de periode
2014 - 2019 voor het totaal van het internationaal onderwijs in
de regio. Belangrijk om op te merken is dat het po en vo in
groei aanzienlijk verschilt: het po kent een jaarlijks gemiddelde
groei van 3% in die periode, het vo van 8,4%. De cijfers lijken
erop te duiden dat de groei in het po er een beetje uit is en
stabiliseert, terwijl de groei in het vo nog doorgaat en nog
steeds hoog is. Op basis van de nieuwe cijfers zijn de scenario’s
aangepast en is de scheiding tussen po en vo ook in de scena-
rio’s doorgetrokken. Voor het po is een lage (2%), midden (3%)
en hoge (5,5%) raming berekend. Voor het vo is dat ook
gedaan en komt laag uit op 5,5%, midden op 8,4% en hoog op
10% groei. Door de ingezette lagere groei in het po, kiezen we
voor de komende twee jaar voor het lage groeiscenario voor
po en vo. In de monitoring zullen we in de gaten houden hoe
de groei in beide sectoren zich ontwikkelt en in 2021 zullen we
een nieuw rapport initiéren.

Wanneer we uitgaan van de lage groeiscenario’s van po en vo,
dan betekent dat dat er in 2025 nog vraag is naar ongeveer
2.500 extra leerlingplaatsen op internationale scholen in de

regio.
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De International

De omvang van de populatie internationals groeit de komende
jaren naar alle waarschijnlijkheid door. Steeds duidelijker wordt
wel dat de international niet meer de ‘expat’ van weleer is.

De groep internationals is breder en omvat ook internationale
werknemers die een lokaal contract hebben met dezelfde
arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers. Ook verdie-
nen zij steeds vaker modaal en kunnen zijj het internationaal
onderwijs, met een jaarlijkse hoge ouderbijdrage, niet zonder
meer betalen. De keuze voor het (duurdere) internationaal
onderwijs is dan ook niet meer vanzelfsprekend. Een goede
voorlichting aan internationals is daarbij belangrijk. leder kind
heeft immers het best passende onderwijs nodig om zich ten
volle te kunnen ontwikkelen. Naast voorlichting over het
(internationaal) onderwijs aan internationals en het monitoren
van de ontwikkelingen in het internationaal onderwijs in de
regio, is het ook van belang gebleken om beter te kijken naar de
instroom van internationals in het regulier onderwijs. Daar is
een apart traject voor gestart en de uitkomsten daarvan
worden aan het eind van het tweede kwartaal van 2020

verwacht.

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch

voor de tijdige ontvangst ervan.



7.3 Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025
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7.4 Voorwaarden Maatschappelijk Gebruik Ruimte(s) in

Schoolgebouwen 2018

|. Begrippen

Normatieve leegstand: normatieve overcapaciteit.
Marktconforme huur: huurbedrag per m2 BVO, dat niet
wordt bepaald door werkelijke kosten, maardoor vraag en
aanbod in de sector en de regio.

Gemeentelijk deel gebouwkosten: kapitaalslasten, pand-
en inboedelverzekering, onroerend zaakbelasting (OZB) en het
herstel van constructiefouten en schades.

Schooldeel gebouwkosten: onderhoud, overige publieke
heffingen en administratie; deze kosten komen voor het
schoolbestuur als eigenaar en verhuurder.

Servicekosten: kosten van energie, water en schoonmaak-
kosten.

BVO: bruto vloeroppervlakte.

IKC: integraal kind centrum.

Medegebruik en Verhuur: zie artikel 4.

Dagdeel: een ochtend of middag (structureel gebruik van de

ruimte).
2. Doel

Aanmerkelijke leegstand van onderwijsgebouwen kost zowel de
schoolbesturen als de gemeente geld. Beide partijen hebben
baat bij verhuur van leegstaande ruimtes. Door samenwerkings-
verbanden tussen scholen en kinderopvang worden in veel
gevallen al ruimten verhuurd aan kinderopvangorganisaties.

Doel is de huuropbrengsten te verdelen in overeenstemming

met de kosten van de huisvesting: onderhoud en administratie
voor de scholen/schoolbesturen, kapitaalslasten, verzekering

en onroerend zaakbelasting voor de gemeente.

Het stellen van ‘voorwaarden’ is gewenst om:

* alle gevallen van huur/verhuur voor maatschappelijk gebruik
in schoolgebouwen gelijk te trekken aan elkaar en aan de
huursituaties van maatschappelijke organisaties in gemeentelij-
ke panden;

* huursituaties te laten voldoen aan de Mededingingswet en het
Besluit Markt en Overheid

* concurrentie tussen gelijksoortige organisaties door verschil-
lende huurprijzen te voorkomen;

« diverse ontwikkelingen mogelijk te maken waarbij het
verhuurbeleid een randvoorwaarde is, o.a. de realisatie van
IKC's.
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3. Wettelijke kaders

Artikel 107 en 108 van de Wet op het Primair Onderwijs
(WPO), artikel 106 van de Wet op de Expertisecentra (WEC),
artikel 76s van de Wet op het Voorgezet Onderwijs (WVO) en
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de
gemeente Delft regelen het in gebruik geven door het school-
bestuur van een gedeelte van het schoolgebouw en/of het
terrein aan derden en maakt een onderscheid tussen verhuur

en medegebruik.

Er is echter geen wettelijk kader voor bekostiging door de
gemeente van de huisvesting van maatschappelijke activiteiten.
Daardoor is er geen financiéle grondslag voor het om niet
beschikbaar stellen van ruimten door de gemeente. Daarom
wordt, in aanvulling op bovenstaande kaders, nadere voorwaar-
den opgesteld met betrekking tot het in medegebruik geven en
verhuren van leegstaande ruimten met een onderwijsbestem-
ming en het afdragen van (een gedeelte van de) huurvergoeding
aan de gemeente. Hetgeen aansluit bij diverse andere wettelijke

kaders en regelgeving.
4. Scope

Toestemming voor gebruik van (niet buiten onderwijsgebruik

gestelde) ruimten in schoolgebouwen wordt door de gemeente

alleen gegeven voor kinderopvang en andere culturele,

maatschappelijke en recreatieve doeleinden.

De volgende gevallen van gebruik komen voor:

I. Medegebruik: de ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld,
er wordt geen huur in rekening gebracht.

2. Verhuur: de ruimte wordt tegen een tarief verhuurd.

Betreffende de ruimtelijke situatie kan sprake zijn van:

a. Geen leegstand: ruimten worden zowel door de school als
door derden gebruikt; dit geldt voor leslokalen, aula’s,
speellokalen en eigen gymzalen;

b. Leegstand van niet af te scheiden leslokalen; behoud van
onderwijsbestemming;

c. Leegstand van niet af te scheiden leslokalen; tijdelijke
onttrekking uit de onderwijsbestemming;

d. Leegstand van niet af te scheiden leslokalen; definitieve
onttrekking uit de onderwijsbestemming; (voorbeeld
Pr. Mauritsschool en Mozaiek v. Alkemadestraat)

e. Leegstand van een af te scheiden deel van het gebouw;
het gebouwdeel wordt overgedragen aan de gemeente.
De gemeente kan het gebouwdeel verhuren, uitgeven aan
een andere school of buiten gebruik stellen. Deze optie valt

buiten deze regeling.



5. Voorwaarden bij medegebruik en verhuur

5.1.a. Deeltijdig medegebruik van ruimten, zonder leegstand.

medegebruik is alleen toegestaan aan niet-commerciéle

instellingen die uitsluitend een

maatschappelijk, recreatief of cultureel doel dienen en geen

winstoogmerk hebben;

voor medegebruik hoeft geen toestemming te worden

verleend door de gemeente;

de gemeente behoudt het recht om de ruimte te vorderen
ten behoeve van een school. De medegebruiker heeft dan
geen recht op schadevergoeding of vervangende ruimte;

de ruimte die in medegebruik wordt gegeven behoudt de
onderwijsbestemming én blijft meetellen in de onderwijscapa-
citeit;

het medegebruik moet zich verdragen met de reeds gevestig-
de school; het is aan het schoolbestuur om dit te bepalen;

het schoolbestuur communiceert duidelijk aan de medege-
bruiker dat het gebruik eindigt als de gemeente gebruik maakt
van haar vorderingsrecht en de medegebruiker geen recht

heeft op schadevergoeding o vervangende ruimte;

het schoolbestuur kan servicekosten in rekening brengen bij
de medegebruiker, het schoolbestuur bepaalt zelf de

elementen van deze kosten en de hoogte ervan.

5.1.b. Medegebruik bij normatieve leegstand van leslokalen met
behoud van onderwijsbestemming

medegebruik kan alleen aan andere scholen (toewijzing door
de gemeente), gesubsidieerde peuterspeelzalen of niet-com-
merciéle instellingen die uitsluitend een maatschappelijk,
recreatief of cultureel doel dienen;

voor medegebruik dient te allen tijde toestemming te worden
verleend door de gemeente.

de gemeente behoudt het recht om de ruimte te vorderen
ten behoeve van een school. De medegebruiker heeft dan
geen recht op schadevergoeding of vervangende ruimte;

de ruimte die in medegebruik wordt gegeven behoudt de
onderwijsbestemming én blijft meetellen in de onderwijscapa-

citeit;

het medegebruik moet zich verdragen met de reeds gevestig-

de school; het is aan het schoolbestuur om dit te bepalen;

het schoolbestuur communiceert duidelijk aan de medege-
bruiker dat het gebruik eindigt als de gemeente gebruik maakt
van haar vorderingsrecht en de medegebruiker geen recht

heeft op schadevergoeding of vervangende ruimte;

het schoolbestuur kan de servicekosten in rekening brengen
bij de medegebruiker; het schoolbestuur bepaalt zelf de

elementen van deze kosten en de hoogte ervan.

5.1.c. Medegebruik bij normatieve leegstand van leslokalen met
tijdelijke onttrekking uit de onderwijsbestemming

De gemeente is geen voorstander van medegebruik van
normatief leegstaande ruimten, omdat de kosten dan niet

gedekt zijn. In voorkomende gevallen gelden dezelfde voor-
waarden als bij 5.1.b.

6. Voorwaarden bij verhuur
6.2.a. Verhuur bij deeltijdig gebruik van ruimten, zonder leeg-

stand

¢ het schoolbestuur is de verhuurder;

verhuur is alleen toegestaan na toestemming van het college;

zonder toestemming is de huurovereenkomst nietig;

het schoolbestuur stelt een huurovereenkomst op (op basis

van modelhuurovereenkomst);

het schoolbestuur brengt een huurvergoeding in rekening

voor onderhoud en administratie;

daarnaast brengt het schoolbestuur de servicekosten in

rekening;

de huurder moet zich verdragen met de aanwezige school;

het geinde tarief komt geheel ten goede aan het schoolbe-

stuur;

ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW
is niet van toepassing;

* de ruimte blijft meetellen tot de onderwijscapaciteit.

6.2.b. Verhuur bij leegstand van leslokalen met behoud van de
onderwijsbestemming

* het schoolbestuur is de verhuurder;

verhuur is alleen toegestaan na toestemming van het college;

zonder toestemming is de huurovereenkomst nietig;

het schoolbestuur stelt een huurovereenkomst op (op basis

van modelhuurovereenkomst);

de huurder moet zich verdragen met de aanwezige school;

de gemeente behoudt het recht om ruimte te vorderen;

het schoolbestuur brengt een huurvergoeding in rekening;

van het huurtarief komt een deel ten goede aan de school en
een deel wordt afgedragen aan de gemeente; zie de verdeling
onder “begrippen”;

daarnaast brengt het schoolbestuur de servicekosten in

rekening; deze komen ten goede van het schoolbestuur;

ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW

is niet van toepassing;

aan het einde van de huurperiode kan de huurder geen

beroep doen op vervangende ruimte of schadevergoeding;

eventuele aanpassingen aan de ruimte komen voor rekening
en risico van de huurder;

* de ruimte blijft meetellen tot de onderwijscapaciteit.

6.2.c. Verhuur bij leegstand van leslokalen met tijdelijke

onttrekking uit de onderwijsbestemming

* het schoolbestuur is de verhuurder;

* verhuur is alleen toegestaan na toestemming van het college;
zonder toestemming is de huurovereenkomst nietig;

* het schoolbestuur stelt een huurovereenkomst op (op basis
van modelhuurovereenkomst);
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* de huurder moet zich verdragen met de aanwezige school;
* gemeente en schoolbestuur stellen gezamenlijk verklaring op

dat ruimte (tijdelijk) niet meer voor het onderwijs nodig is;

toestemming wordt verleend voor maximaal 3 jaar met

steeds een verlenging van maximaal 3 jaar;

huurovereenkomst kan niet tussentijds worden beéindigd van-
wege groei van leerlingaantallen of het vorderingsrecht van de

gemeente;

de gemeente behoudt het recht om ruimte te vorderen, maar

ziet gedurende periode van 3 jaar steeds af van dit recht;

het schoolbestuur brengt een huurvergoeding in rekening;

van het huurtarief komt een deel ten goede aan de school en
een deel wordt afgedragen aan de gemeente, zie de verdeling

onder “begrippen”;

daarnaast brengt het schoolbestuur de servicekosten in

rekening; deze komen ten goede van het schoolbestuur;

ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW

is niet van toepassing;

aan het einde van de huurperiode kan de huurder geen

beroep doen op vervangende ruimte of schadevergoeding;

eventuele aanpassingen aan de ruimte komen voor rekening
en risico van de huurder;

* de ruimte blijft meetellen tot de onderwijscapaciteit.

6.2.d. Verhuur bij leegstand van leslokalen met definitieve
onttrekking uit de onderwijsbestemming

¢ het schoolbestuur is de verhuurder;

verhuur is alleen toegestaan na toestemming van het college;

zonder toestemming is de huurovereenkomst nietig;

het schoolbestuur stelt een huurovereenkomst op (op basis

van modelhuurovereenkomst);

de huurder moet zich verdragen met de aanwezige school;

gemeente en schoolbestuur stellen gezamenlijk verklaring op

dat ruimte definitief niet meer voor het onderwijs nodig is;

huurovereenkomst kan niet worden beéindigd vanwege groei
van leerlingaantallen of het vorderingsrecht van de gemeente;

de gemeente ziet af van het recht om ruimte te vorderen;

het schoolbestuur brengt een huurvergoeding in rekening;

van het huurtarief komt een deel ten goede aan de school en
een deel wordt afgedragen aan de gemeente; zie de verdeling

onder “begrippen”;

daarnaast brengt het schoolbestuur de servicekosten in

rekening; deze komen ten goede van het schoolbestuur;

ontruimingsbescherming op basis van artikel 230a boek 7 BW

is wel van toepassing;

eventuele aanpassingen aan de ruimte komen voor rekening
en risico van de huurder;

* de ruimte hoort niet meer tot de onderwijscapaciteit.
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7. Huurtarief en afdracht

* De schoolbesturen hanteren een marktconform huurbedrag.
Dit bedrag is € 100,- per m2 BVO per jaar prijspeil 1-1-2018,
vrij van BTW en exclusief servicekosten (waaronder,
schoonmaak, beheer, energie en water). Bij deeltijd-verhuur
verrekening naar rato, uitgaande van € 10/m?2/dagdeel (zie
begrippen);

Het door de besturen aan de gemeente af te dragen bedrag is

per m2 BVO voor alle gevallen dezelfde en is derhalve een
gemiddelde van alle lasten van schoolgebouwen in Delft en is
vastgesteld op € 63,- per m2 BVO per jaar, prijspeil [-1-2018.
Bij deeltijd-verhuur, naar rato, wordt het jaarbedrag voor de
huur per dagdeel €6,30/m?2 (zie begrippen);

De resterende huuropbrengst is voor het schoolbestuur ter
dekking van het schooldeel van de kosten van het pand;

De hoogte van de afdracht van het gemeentelijk deel wordt,
per school, per schoolbestuur voor vijf jaar' vastgesteld voor
het totaal aan verhuurde ruimten; indien de totaal berekende
kosten, als gevolg van onverhuurde genormeerde leegstand,
van het schooldeel voor een schoolbestuur groter zijn dan de
opbrengsten (op basis van marktconforme verhuur), ontvangt

de gemeente geen afdracht van dat schoolbestuur;

De afdracht geschiedt achteraf, na facturering door de
gemeente aan het schoolbestuur en na afloop van het

desbetreffende kalenderjaar;

Prijsindexering vindt jaarlijks (op | januari) plaats op basis van
het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex
(CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal
Bureau CBS- en wordt door de gemeente bekendgemaakt;

Huurders kunnen een gereduceerd huurtarief aanvragen,
indien de verhuurde ruimte op grond van indeling, ligging/
locatie, bouwkundige kwaliteit, bereikbaarheid en faciliteiten
onder het gewenste niveau is. De aanvraag wordt door het
schoolbestuur en de gemeente gezamenlijk beoordeeld.

8. Inhoud toestemming aanvragen

Het schoolbestuur vermeldt in zijn aanvraag om toestemming

in ieder geval:

a. de naam van de aanvrager;

b. het gebouw waar de ruimte(n) wordt /worden verhuurd;

c. het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte die
verhuurd gaan worden;

d. de NAW-gegevens van de huurder;

welke activiteit in de verhuurde ruimte gaat plaatsvinden;

o

f. de aanvangsdatum en duur van de verhuur.

I Bij extreme wijzigingen in leerlingaantallen en veranderende
ruimtebehoefte treden partijen eerder in overleg om nieuwe

afspraken te maken.



9. Evaluatie

Eind 2018/begin 2019 worden de ‘voorwaarden maatschappe-
lijk gebruik ruimte(s) inschoolgebouwen’ geévalueerd en zal

blijken of bijstelling/herziening van de voorwaarden nodig is.
Bijlage I: Diverse wettelijke kaders

Artikel 110 van de WPO geeft aan:

* Het bestuur dat voornemens is gedeelten van gebouwen niet
meer voor de school te gebruiken, doet hiervan onverwijld
mededeling aan de gemeente.

De gemeente en het schoolbestuur kunnen in een gezamenlij-
ke akte verklaren dat het bestuur blijvend ophoudt een voor

eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte van een gebouw voor
de school te gebruiken. De gemeente verkrijgt het eigendom.

De gemeente en het schoolbestuur kunnen in een gezamenlij-
ke akte verklaren dat een niet voor eigendomsoverdracht
vatbaar gedeelte van een gebouw blijvend niet meer voor het
onderwijs nodig zal zijn. Het bestuur kan dit gedeelte met

toestemming van de gemeente verhuren.

Artikel 25i van de Mededingingswet:

|. Een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht,
brengt de afnemers van een product of dienst ten minste de
integrale kosten van dat product of die dienst in rekening

3. Bij de vaststelling van de integrale kosten, bedoeld in het
eerste lid, wordt voor de financiering met vreemd vermogen en
met eigen vermogen voor zover dat redelijkerwijs aan de
economische activiteiten kan worden toegerekend, een bedrag
in aanmerking genomen dat niet lager is dan de lasten die in het
normale handelsverkeer gebruikelijk zijn voor de financiering

van ondernemingen

Besluit Markt en Overheid:

Artikel 3. Uitgangspunten kostendoorberekening

De doorberekening van de integrale kosten van goederen of
diensten, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de Mededin-
gingswet, geschiedt op grond van consequent toegepaste en
objectief te rechtvaardigen bedrijfseconomische principes, met
dien verstande dat de kosten worden berekend met toepassing

van een stelsel van baten en lasten.

Artikel 5. Kostenbegrip

| Bij de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste
lid, van de Mededingingswet, worden in elk geval in aanmerking
genomen:

a. operationele kosten;

b. afschrijvings- en onderhoudskosten;

C. vermogenskosten.

Artikel 230a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
Hierin wordt de ontruimingsbescherming voor huurders
geregeld. Dit artikel is niet van toepassing bij verhuur van
onderwijshuisvesting. De gemeente kan namelijk de ruimte
vorderen om in medegebruik te geven. Daarmee eindigt de
huurovereenkomst en heeft huurder geen recht op ontrui-

mingsbescherming
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