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Betreft: Voortgang verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Aan de leden van de Gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders hecht er waarde aan u op de hoogte te
brengen van de stand van zaken rondom de uitvoering van de verduurzaming van het
gemeentelijk vastgoed.

Op 7 december 2017 heeft uw raad een besluit genomen op de uitvoering van het meerjaren
uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed conform het raadsvoorstel
RV0O17.0090. Middels deze raadsinformatiebrief wordt u als raad geinformeerd over de
huidige stand van zaken en de planning voor 2018/2019.

Planning verduurzaming 2018
Momenteel bevinden wij ons in de afrondende fase om de aanbesteding van diverse
duurzaamheidsmaatregelen te starten. Het gaat hierbij om de volgende panden met
bijpehorende maatregelen:
¢ Gemeentehuisvesting Ambachtsweg 25 — aanbrengen zonnepanelen, leidingisolatie
en energiezuinige lichtschakeling
e Gymzaal Drooghe Bol 1007 — aanbrengen zonnepanelen, verbetering isolatieglas,
aanbrengen warmtepompsysteem met elektrische boiler en energetische verbetering
verlichtingssysteem
o (Gymzaal Lombokstraat 4 — energetische verbetering verlichtingssysteem en
leidingisolatie
e Parkeergarage Sluisdijkstraat — vervanging naar LED verlichtingssysteem met
energiezuinige schakelingen
e Gymzaal Stakman Bossestraat 39A — naisoleren dak en puivullingen en verbetering
energetische prestaties verlichtingssysteem
e Brandweerkazerne Van Foreestweg — aanbrengen zonnepanelen, naisoleren
gebouwschil (gevel/dak/puivullingen), energetische verbetering verlichtingssysteem
en leidingisolatie

De insteek is dat nog dit jaar de opdrachten worden verstrekt aan 1 of meerdere uitvoerende
partijen. Naar verwachting zal een deel van bovengenoemde werkzaamheden worden
voltooid in het eerste half jaar van 2019.

Geprognosticeerde resultaten zichtbaar vanaf 2019 na uitvoering maatregelen:
Vermindering energieverbruik gas en elektra met ca. 16%

Reductie CO2 uitstoot met ca. 8%

Percentage opwekking uit hernieuwbare energie ca. 8,5%

Energielabel sprong van gemiddeld label D naar label B

Daling energielasten met ca. € 11.000,- op jaarbasis

Geplande verduurzaming in 2019

Voor een aantal panden, welke gepland stonden voor uitvoering in 2018, geldt dat de
werkzaamheden worden opgeschoven naar 2019. Dit betreft de panden waar een huurder of
gebruiker in zit en waar eerst gesprekken aangeknoopt dienen te worden om de lopende
contracten open te breken met toevoeging van een geldelijke energie voordelen verdeling
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conform het uitvoeringsplan.. Het gaat hierbij om de volgende panden met vergelijkbare
maatregelen als hiervoor genoemd:
e Pompgebouw Duinweg 50
Helderse Vallei
Bioscoop Julianaplein 43
Begraafplaats Kerkhoflaan 4
Middelzand 3503
Vijzelstraat 73
Brandweerkazerne Bastiondreef

Na het bereiken van belangrijke mijlpalen zal de raad opnieuw op de hoogte worden
gebracht over de stand van zaken.

Den Helder, 23 oktober 2018.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester % -

Koen Schuiling

secretaris ME\E@ T.

Robert Reus
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