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Kengetallen Nijmegen

Aantal scholen SBO - 2

PO - 41

VO - 12

(V)SO - 8

Omzet: 

vergoeding ddc schoolbesturen € 14.308.190

uitgaven gemeente € 3.186.810



Doordecentralisatie (algemeen)

• 1997 Rijk -> Gemeente

• 2001 Gemeente -> scholen (buitenonderhoud)

• 2008 Gemeente -> scholen (totale budget)

Overeenkomst met prestatieafspraken o.a.

• Spreiding scholen

• Gedifferentieerd aanbod

• Aantal nieuwbouw

• Toelating



Groot Onderhoud

Poging integrale planning nieuwbouw en 

onderhoud

Voor 2001: veel discussie, veel tijd (=geld), 

scheve gezichten, competitie, 

ondoelmatige inzet geld.

Vanaf 2001: nieuwe afspraken; contract 

voor 4 jaar (obv nulmeting)



Leerpunten

• Ga niet voor een 10

• Doe een nulmeting die wordt 

geaccordeerd

• Sluit een contract voor > 4 jaar

• Onderhandel in de gezamenlijkheid

• Ga zo snel mogelijk uit van total cost of 

ownership (duurzaamheid)

• Monitor, evalueer

• Laat verantwoording afleggen (matrix)



Voordeel

• Investering en exploitatie in één hand

• Duidelijkheid langere periode -> 
effectievere geldbesteding

• Minder geld aan overhead



Knelpunten

• Voldoende vertrouwen en kennis bij 

scholen

• Forse terugloop fte gemeentelijke 

organisatie

• Wie betaalt leegstand



Resultaten doordecentralisatie 

Nijmegen na 5 jaar

t/m 2012

91,4 % ll doorgedecentraliseerd

16,1 % totale bvo is vernieuwd

Planning 2008 10 projecten 
renovatie/nieuwbouw (schoolbesturen)

Actueel overzicht 2013: 34 projecten 
gerealiseerd dan wel onderhanden 
(schoolbesturen en gemeente)



Kindcampus Grootstal

De Kleine Wereld



Citadel College en sporthal



Talita Koemi



Prins Mauritsschool



Geldershof


