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Voorwoord wethouder Van der Beek

Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan 2026-2045 van de gemeente Ede ‘Samen 

werken aan de toekomst!’

De gemeente Ede heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in passende 

onderwijshuisvesting voor 55 basisscholen , 1 speciale basisschool, 4 scholen voor 

speciaal (voortgezet) onderwijs en 4  scholen voor voortgezet onderwijs. Deze 

wettelijke verantwoordelijkheid voer ik graag namens het college van 

Burgemeester & Wethouders uit, niet alleen omdat de wetgever dat van ons 

vraagt, maar vanwege het belang dat de gemeente Ede hecht aan goede 

schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn fundamenteel voor het geven van 

goed onderwijs in onze mooie gemeente. Alle kinderen verdienen een veilige, 

toekomstbestendige en uitdagende leeromgeving in Ede, zodat zij zich verder 

kunnen ontwikkelen. Investeren in de onderwijshuisvesting zien wij dan ook als 

een investering in de leeromgeving van alle kinderen; samen laten we ieder kind 

groeien.

Bovengenoemde ambitie om te willen investeren in de vernieuwing van de 

scholen in onze gemeente heeft het college van Burgemeester en Wethouders 

ook opgenomen in het Bestuursakkoord 2022 – 2026 “Samen werken aan de 

toekomst”. We hebben onderstreept dat we het belangrijk vinden dat alle 

kinderen naar school gaan in een fijn schoolgebouw én dat we de ruimte die er is 

goed benutten. Daarbij hebben we ook aangegeven het belangrijk te vinden dat er 

meerjarige afspraken worden gemaakt over de financiering voor de 

vernieuwingsopgave die we hebben. 

Deze ambitie en opgave kunnen we niet één keer realiseren en alleen realiseren; 

we hebben de samenwerking met de schoolbesturen hard nodig. Het is een 

gezamenlijke opgave van de gemeente Ede én de 26 schoolbesturen om ieder kind 

een stevige basis te geven. 

Met het nu voorliggende IHP pakken we als gemeente en schoolbesturen weer 

een aantal vernieuwingsprojecten op waarin bovenstaande ambities gerealiseerd 

kunnen worden. Daarmee zorgen we ervoor dat we continu blijven werken aan de 

vernieuwing van de schoolgebouwen in onze gemeente. Dat we daarin scherpe 

keuzes moeten maken en niet alles tegelijk kunnen realiseren, is ook begrijpelijk. 

De vernieuwing van scholen gaat immers gepaard met hoge investeringen, terwijl 

de middelen die de gemeente daarvoor ontvangen beperkt zijn. 

Belangrijk is dat we gezamenlijk fasegewijs blijven werken aan de vernieuwing van 

de onderwijsportefeuille. Ik ben dan ook blij dat we in de afgelopen periode in 

overleg met de betrokken schoolbesturen consensus hebben bereikt over het 

voorliggende IHP ‘Samen werken aan de toekomst’ . Gezien het constructieve 

overleg in de afgelopen periode heb ik er veel vertrouwen in dat we in de verdere 

toekomst zullen blijven werken aan het investeren in kwalitatief goede 

schoolgebouwen.  

Bram van der Beek, wethouder onderwijs
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Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP) Onderwijs voor de 

gemeente Ede met als uitvoeringsfase 2026 - 2029 en een doorkijk naar de jaren 

2030 tot en met 2045. Dit IHP dient zorg te dragen voor een duurzame en 

toekomstbestendige voorzieningenstructuur van onderwijs. Het IHP bouwt voort 

op het in 2018 vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan en de daarin opgenomen 

huisvestingsagenda. Het is de ambitie met de vaststelling van dit IHP te werken 

met een geactualiseerde versie na 2018 dat een periode van circa 20 jaar bestrijkt 

én dat aansluit bij de lokale ambities en uitdagingen, waaronder de verdere groei 

van de gemeente Ede, het efficiënt omgaan met de beperkte ruimte en middelen, 

het realiseren van integraal kindcentra en het vergroten van de 

multifunctionaliteit en flexibiliteit van onderwijsgebouwen. Tot slot vinden de 

gemeente Ede en de schoolbesturen het belangrijk dat alle kinderen (zoveel 

mogelijk) thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Het streven naar een sluitende en 

inclusievere onderwijsinfrastructuur is dan ook vanzelfsprekend. Op basis hiervan 

is het van groot belang om een volgende kwaliteitsslag te maken in de 

vernieuwing en versterking van de lokale onderwijsvoorzieningenstructuur in Ede. 

De wens om de nu geldende versie uit 2018 te willen actualiseren is, omdat er 

sprake is van veroudering van het scholenbestand in Ede. Maar er zijn ook 

capaciteitsvraagstukken die mede het gevolg zijn van het stichten van nieuwe 

scholen (De Tamboerijn, Rehobothschool en Al Amana College) en de verdere 

groei van Ede. 

In dit IHP zijn de voorstellen voor zowel de korte termijn opgenomen als de 

(middel-)lange termijn. Het IHP is tot stand gekomen op basis van overleg met alle 

schoolbesturen. De inhoudelijke, beleidsmatige en huisvestelijke ambities en 

vraagstukken zijn geïnventariseerd door middel van onderzoek en gezamenlijk 

overleg. Door de opstelling van dit IHP geven de gemeente en de schoolbesturen 

gezamenlijk invulling aan deze verantwoordelijkheid. Hierbij dienen de wetgeving 

met betrekking tot onderwijshuisvesting en de onderwijsverordening van de 

gemeente Ede als fundament en leidraad. 

Status IHP

Het IHP heeft op dit moment nog geen formele afdwingbare juridische 

rechtskracht¹. De gemeente Ede en schoolbesturen hebben op basis van het IHP 

wel een ‘inspanningsverplichting’ om de huisvestingprojecten volgens de 

huisvestingsagenda te willen realiseren². 

Looptijd IHP

Het IHP heeft een looptijd tot (circa) 2045, zodat wordt aangesloten bij de 

aankomende wettelijke verplichting om een IHP voor minimaal 16 jaar op te 

stellen. Vanzelfsprekend zal het voorliggende IHP periodiek worden geactualiseerd 

na vier, acht, twaalf en zestien jaar in 2030, 2034, 2038 en 2040.   

Leeswijzer IHP

In het IHP wordt achtereenvolgens ingegaan op het wettelijk kader en de 

ontwikkelingen in hoofdstuk 3 en thema’s en leidende principes vanuit huisvesting 

in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de onderwijsinfrastructuur in de 

gemeente Ede. In hoofdstuk 6, 7 en 8 wordt er per onderwijssoort (primair-, 

speciaal (basis)-, speciaal (voortgezet)- en voortgezet onderwijs) de 

huisvestingssituatie bij scholen op hoofdlijnen geschetst. Afsluitend staan in 

hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen. 

In de bijlage 1 is de uitvoering- en investeringsagenda tot en met 2045 

opgenomen. 

In de bijlage 2 is van iedere school de belangrijkste informatie op een factsheet 

weergegeven. 

¹ Zie: Wet planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting.

² Voor de berekening van ruimte is uitgegaan van de gemiddelde behoefte op basis van de 

prognoses 2024 over een periode van 15 jaar, waarbij minstens 4 en maximaal 15 jaar is 

bekeken. 
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Wettelijk kader

In het algemeen is de gemeente Ede vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk voor de 

voorzieningen nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding, 1ste inrichting 

onderwijsleerpakket en meubilair en herstel van constructiefouten. Na de stichting is 

het schoolbestuur verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw en de 

vervanging van de 1ste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. 

De gemeente faciliteert de huisvesting van scholen en hanteert in lijn met wet- en 

regelgeving. Voor de uitvoering van deze taak heeft de gemeente Ede drie 

kaderstellende instrumenten beschikbaar, te weten:

a. Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ede waarin is 

vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente Ede heeft op het gebied van 

onderwijshuisvesting. De verordening geeft aan op welke voorzieningen de 

schoolbesturen aanspraak kunnen maken en welke procedures er gelden. Het 

betreft dus een procedureel kaderstellend instrument.

b. Perspectiefnota en programmabegroting die beiden financieel instrumenten zijn 

om integrale afwegingen te kunnen maken. De besluitvorming hierover vindt plaats 

door de gemeenteraad.

c. Het IHP dat ingaat op een meerjarenplan voor de vernieuwing van de scholen.

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op het wettelijk kader en de 

samenhangende ontwikkelingen.

3.1 Wet primair onderwijs (WPO), Wet voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de 

expertisecentra (WEC)

In de WPO, WVO en WEC zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten en 

schoolbesturen belegd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van 

voldoende onderwijshuisvestingscapaciteit en derhalve verantwoordelijk voor de 

bekostiging van de volgende voorzieningen:

• (Vervangende) Nieuwbouw en 1ste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair;

• Uitbreiding;

• Herstel constructiefouten; 

• Herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten zoals brand, diefstal, 
storm- en waterschade, en:

• Voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs.

Met een nieuw wetsvoorstel wordt renovatie van schoolgebouwen in de nabije 

toekomst (beoogde invoering in januari 2027) als voorziening aan toegevoegd. 

Schoolbesturen kunnen dan ook een aanvraag voor renovatie indienen bij de gemeente 

Ede.

Voor de taken ontvangen gemeenten middelen van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken als onderdeel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reeds 

meerdere jaren wordt door de VNG, PO- en VO-raad gepleit voor extra middelen voor 

onderwijshuisvesting. Om te komen tot een verantwoorde onderwijshuisvesting zou er 

circa € 1,2 miljard jaarlijks extra nodig zijn. 
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Wettelijk kader

In beginsel is het schoolbestuur verantwoordelijk voor alles waarvoor de gemeente niet 

verantwoordelijk is. Een gevolg van de overheveling van de voorziening 

buitenonderhoud is dat vanaf 1-1-2015 de schoolbesturen naast het buitenonderhoud 

ook verantwoordelijk zijn geworden voor de aanpassingen van hun schoolgebouwen. 

Aanpassing gaat hierbij om functionele aanpassingen of aanpassingen vanwege nieuwe 

wettelijke eisen. De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt pas op daar 

waar de verantwoordelijkheid van de gemeente Ede begint. 

Voor het voortgezet onderwijs is deze gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling al in 

2004 ingevoerd. De schoolbesturen ontvangen voor deze verantwoordelijkheden 

middelen van het ministerie van OCW. Hoewel deze verantwoordelijkheid bij de 

schoolbesturen is neergelegd, is het ook bekend dat de middelen die schoolbesturen 

hiervoor krijgen veelal onvoldoende zijn om gebouwen aan te passen, zeker niet aan de 

huidige technische eisen met betrekking tot binnenklimaat en duurzaamheid.       

Tegen het licht van de toenemende leerlingenaantallen en de grotere 

verantwoordelijkheid die schoolbesturen vanaf 2015 hebben gekregen voor de 

instandhouding en exploitatie van hun schoolgebouwen, groeit de behoefte aan een 

integraal huisvestingsplan. Dit geldt zeker voor de grotere schoolbesturen in de 

gemeente. Er is steeds meer de behoefte om nadrukkelijk de spreiding en capaciteit van 

de scholen naar de toekomst te vertalen. Door samen te werken in de verschillende 

wijken en kernen kunnen zij veel beter zorgen voor een breed toegankelijk 

onderwijsaanbod. Ook kleinere schoolbesturen zullen de wens hebben om goed te 

kijken naar de omvang en kwaliteit van hun schoolgebouwen voor nu en voor de 

toekomst.

In Ede is de gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen 42 jaar, hetgeen vergelijkbaar 

is met het landelijke gemiddelde. In totaal zijn er 35 scholen ouder dan 40 jaar, waarvan 

11 ouder dan 60 jaar. In Ede vallen 3 scholen onder de zogenaamde ‘vooroorlogse 

voorraad’. Dit zijn de Ericaschool, School met de Bijbel de Kraats en CBS Nederwoud. 

Verder komen de meeste scholen uit de ‘wederopbouwperiode’ van 1946 t/m 1978 (25 

scholen) en de zogenaamde ‘Londoperiode’ van 1978 t/m 1992 (15 scholen). Tot slot 

zijn er 22 scholen gerealiseerd na 1992. De nieuwste school is CSG Het Streek Lyceum 

uit 2024.  

3.2 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ede 2017

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ede uit 2017 wordt  

gewijzigd op basis van de landelijke modelverordening van de VNG in 2026. 

In de Verordening staan normbedragen voor de voorzieningen en de gehanteerde 

indexering. Met de normbedragen wordt het maximaal te vergoeden 

investeringsbedrag berekend. De in dit IHP opgenomen investeringsagenda is 

gebaseerd op de VNG-normbedragen prijspeil 2025³. 

3.3 Wet passend onderwijs en beleidsregel inclusieve leeromgeving 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en 

hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit 

zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, 

zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Veel mensen zijn benieuwd hoe zo 

passend mogelijk onderwijs en zo inclusief mogelijk onderwijs samenhangen. De Wet 

passend onderwijs ging niet over inclusief onderwijs. 

³ Hoewel de VNG-normering de afgelopen jaren aanzienlijk verhoogd is, laten aanbestedingen nog 

steeds zien dat deze normbedragen onvoldoende zijn voor de vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting. De daadwerkelijke kosten liggen als gevolg van ontwikkelingen in de 

bouwmarkt nog steeds ruim boven de VNG-normeringen. We blijven hierover in gesprek met de 

schoolbesturen. 
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Wettelijk kader

Sommige samenwerkingsverbanden wachten op meer richting, anderen geven daar al 

zelf invulling aan. Inclusief onderwijs is een onderwijssysteem waarbij alle kinderen en 

jongeren, met en zonder speciale behoeften, zoveel mogelijk samen in hun eigen buurt 

naar dezelfde school gaan, meedoen en gelijkwaardig zijn. Het doel is dat elke leerling 

zich welkom voelt en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om zich optimaal 

te ontwikkelen, dichtbij huis, in plaats van naar speciaal onderwijs te gaan.

In het kader van de vernieuwing van de onderwijshuisvesting in Ede wordt, in 

samenspraak met de schoolbesturen, onderzocht welke aanpassingen en/of 

uitbreidingen noodzakelijk of wenselijk zijn om scholen beter af te stemmen op de 

principes van passend en/of inclusief onderwijs. Gezien de beperkte financiële middelen 

dienen hierin weloverwogen keuzes te worden gemaakt. Dit impliceert dat 

schoolbesturen onderling afspraken kunnen maken over de opvang van leerlingen met 

een intensieve ondersteuningsbehoefte op locaties die hiervoor adequaat zijn ingericht 

of daartoe kunnen worden aangepast. 

Sommige scholen hebben op basis van een specifieke identitaire overtuiging 

(bijvoorbeeld vieringen bij Jenaplan onderwijs) en/of schoolspecifieke 

geloofsovertuiging (bijvoorbeeld gebedsruimte(n)) een specifieke indeling van het 

gebouw nodig. Dit valt niet onder de scope van inclusief onderwijs. 

Per project zal een afweging plaatsvinden van wat haalbaar en financieel verantwoord is. 

Daarbij worden de natuurlijke momenten van vernieuwing — zoals renovatie of 

nieuwbouw — benut om schoolgebouwen gelijktijdig inclusiever en passender te 

maken. We werken dan vanuit een programma van eisen om te beoordelen hoe 

inclusief onderwijs wordt vertaald naar de vraag naar ruimte. 

3.4 Wet kinderopvang 

Het hoofddoel van de Wet kinderopvang is om de combinatie van werk en zorg voor 

ouders te vergemakkelijken, door het leveren van veilige, gezonde en kwalitatief 

verantwoorde kinderopvang. De wet regelt de kwaliteit, financiering en het toezicht, 

zodat kinderen een veilige omgeving hebben waar hun ontwikkeling gestimuleerd 

wordt. De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit) is hier een uitbreiding op, die de kwaliteit 

verder verbetert en de ontwikkeling van het kind centraal stelt.

In Ede wordt de doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen gestimuleerd voor kinderen 

met een risico op een onderwijsachterstand. Dit gebeurt onder andere door het 

aanbieden van een passend aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het 

peuterspeelzaalwerk valt ook onder deze wetgeving. 

Om doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen te stimuleren worden op dit moment de 

ruimten bij scholen voor dagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang 

ingezet. De gemeente Ede wil de vorming van kindcentra blijven stimuleren in 

bestaande leegstand. 

3.5 Besluit bouwwerken Leefomgeving 

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond 

binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Om 

dit te verbeteren is het Programma van Eisen Frisse Scholen ontwikkeld, dat gebruikt 

kan worden voor het ontwerpen van het binnenklimaat voor nieuwbouw of voor het 

verbeteren van bestaande schoolgebouwen. Het PvE Frisse Scholen onderscheidt drie 

ambitieniveaus voor de diverse thema’s, namelijk klasse A zeer goed, klasse B goed en 

klasse C acceptabel. Klasse C is het basisniveau, dat in het bouwbesluit tot 2012 van 

kracht was. In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig 

verzwaard, dat bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht bij een schoolgebouw 

minimaal klasse B moet worden gerealiseerd. Dit is ook het uitgangspunt in het 

voorliggende IHP. 
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3.6 Klimaatakkoord en verduurzaming schoolgebouwen

Het Klimaatakkoord uit 2015 heeft als doelstellingen de uitstoot van broeikasgassen 

terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken. Ook de gemeente Ede wil 

minder en slimmer energieverbruik stimuleren. Gezien de taak- en budgetverdeling 

moeten gemeente en schoolbesturen hiervoor nauw samenwerken. De verduurzaming 

wordt echter altijd gekoppeld aan de momenten van renovatie en/of vervangende 

nieuwbouw: de eisen die moeten worden gehaald vanuit het Besluit bouwwerken 

Leefomgeving zijn daarin leidend en vallen onder de bekostiging van de gemeente Ede. 

Tot die tijd staan schoolbesturen aan de lat om maatregelen te treffen voor 

verduurzaming. 

Om de totale opgave en voortgang van het Klimaatakkoord voor Nederland van 

december 2018 scherp te krijgen, is aan verschillende sectoren binnen het 

maatschappelijk vastgoed gevraagd een routekaart op te stellen. Het primair en 

voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk met de VNG hiertoe een routekaart 

opgesteld. Volgens deze routekaart kent een duurzaam schoolgebouw meer aspecten 

dan alleen CO2-uitstoot of het energieverbruik. Het is een gebouw dat aansluit bij de 

onderwijskundige visie van de school, een gezond binnenklimaat heeft, past bij het 

aantal leerlingen en toekomstbestendig, toegankelijk en inclusief is.

Er zijn ook verplichte verduurzamingsmaatregelen die schoolbesturen treffen vanuit de 

Erkende Maatregelenlijst (EML). 

3.7 Nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving

Twee belangrijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving betreffen de 

inwerkingtreding van de Wet ruimte voor nieuwe scholen (2021) en de beoogde 

invoering van de wetswijziging planmatige en doelmatige onderwijshuisvesting vanaf 1 

januari 2027. Het innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (IPOHV) en Programma 

Onderwijshuisvesting (POHV) zijn landelijke programma’s die volgen uit het wetsvoorstel 

planmatige aanpak onderwijshuisvesting. 

Wet ruimte voor nieuwe scholen

De Wet wijzigt de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere 

scholen in het funderend onderwijs, zodat deze beter aansluit bij de daadwerkelijke 

belangstelling van leerlingen en ouders. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuwe 

initiatieven. Dat kan een initiatief voor een school op grond van een bepaalde geloofs- of 

levensovertuiging zijn - als die behoefte bestaat - en het kan ook een initiatief voor een 

school op pedagogische of andersoortige grondslag zijn. Dit draagt bij aan meer variatie 

in het onderwijs. Daarnaast stelt de regering voor om het oordeel over een nieuwe 

school te baseren op waarborgen voor de te verwachten kwaliteit. Dit voorstel zorgt 

voor de dynamiek, het initiatief en de innovatie die nodig zijn om de onderwijssector 

eigentijds te houden. Deze wetgeving heeft geleid tot het stichten van nieuwe scholen. 

In Ede betreft dit de komst van VO-school Al Amana College (islamitisch), basisschool De 

Tamboerijn (evangelisch) en basisschool de Rehobothschool (reformatorisch). Door de 

ministeriële goedkeuring ontstaat voor de gemeente Ede de wettelijke zorgplicht te 

voorzien in onderwijshuisvesting voor deze drie scholen. 

Wetsvoorstel planmatige aanpak onderwijshuisvesting

Het wetsvoorstel planmatige aanpak onderwijshuisvesting beoogt het stelsel van 

onderwijshuisvesting te optimaliseren door gemeenten te verplichten een IHP en 

schoolbesturen een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) op te laten opstellen. Tevens 

wordt door het voorstel het investeringsverbod in het primair onderwijs versoepeld 

zodat ook het primair onderwijs onder bepaalde voorwaarden investeert kan worden in 

huisvesting. Het wetsvoorstel voorziet ook in het opnemen van de voorziening renovatie 

in de wetgeving als een alternatief voor nieuwbouw. Het voorstel wil planmatige en 

doelmatige samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen stimuleren4. 

4 De invoeringsdatum van dit wetsvoorstel, dat ter behandeling voorligt in de Tweede 

Kamer, is reeds meerdere keren uitgesteld. In de dagelijkse praktijk werkt het overgrote 

deel van de gemeenten reeds met een IHP voor de fasegewijze vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting. Ook de schoolbesturen stellen reeds meerdere jaren MJOP’s op.
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Wettelijk kader

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (IPOHV) en Programma 

Onderwijshuisvesting (POHV)

Het programma wil innovatieve manieren vinden om sneller en kostenefficiënter, 

betere schoolgebouwen te realiseren: energieneutraal, modern, onderwijsadaptief, 

inclusief, met een goed binnenklimaat, duurzaam en betaalbaar in de exploitatiefase. 

Een belangrijk onderdeel van het Innovatieprogramma is het 'samen leren' en 'samen 

innoveren' door kennisuitwisseling en samenwerking tussen projecten binnen 

leerlabs. De IPOHV en POHV zijn initiatieven van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG. De 

ambitie is dat in 2050 alle schoolgebouwen in Nederland een prettig en gezond 

binnenklimaat hebben en geschikt zijn voor modern en inclusief onderwijs. 

Subsidie 

Het Nationaal Groeifonds heeft aan het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting € 

483,7 miljoen euro toegekend, waarvan € 359,5 miljoen euro voorwaardelijk. In 

totaal gaat het om 132 bouwprojecten. Voor de eerste tranche van het 

innovatieprogramma is er € 96 miljoen euro subsidie beschikbaar voor in totaal 28 

bouwprojecten, verdeeld over 3 leerlabs.

Hoe kunnen scholen deelnemen aan het innovatieprogramma?

De groeifondsmiddelen worden via een subsidieregeling op aanvraag verstrekt. De 

binnengekomen aanvragen worden toegekend door middel van loting. Een bundel 

krijgt 1 lotnummer en wordt dus in zijn geheel wel of niet ingeloot. Na de loting 

beoordelen wij of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en 

schoolbesturen kunnen in samenspraak een aanvraag indienen voor een 

bouwproject. Het schoolbestuur dient de aanvraag uiteindelijk in. Voor leerlab 1 en 2 

is bovendien een van de voorwaarden dat er wordt samengewerkt in een bundel. De 

bundelpartners dienen zelf een aanvraag in, maar geven daarbij wel alvast aan met 

welke bundelpartners er wordt aangemeld. Na inloting wordt de bundel beoordeeld. 

Alle aanvragen moeten daarbij voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden staan 

in de subsidieregeling. 

Welke soorten bouwprojecten kunnen meedoen?

Bouwprojecten voor vervangende nieuwbouw of renovatie van bestaande 

schoolgebouwen komen in aanmerking. Uitbreiding van een gebouw of tijdelijke 

oplossingen zijn uitgesloten.

Welke gebouwen komen niet in aanmerking?

Gebouwen met een energielabel B of beter, met een NEN2767 conditiescore van 

niveau 1 of 2, en nieuw te stichten scholen komen niet in aanmerking voor de 

subsidie. Een bouwproject dat ziet op grootschalige renovatie van een gebouw met 

een monumentale status is in de eerste tranche uitgesloten.

Toepassing uitgangspunten IPOHV en POHV in Ede

De gemeente Ede gaat onderzoek doen naar de gestandaardiseerde-, gebundelde 

aanpak bij vernieuwing van scholen.
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In het Bestuursakkoord ‘Samen werken aan de toekomst’’ 2022 – 2026 hebben we 

opgenomen dat er kinderen zijn die buiten de regio naar school moeten of die uitvallen 

omdat ons onderwijs niet past bij het kind. Samen met onze onderwijspartners zetten 

we in op de doorontwikkeling van passend naar inclusief onderwijs. We versterken onze 

regisserende en faciliterende rol en ondersteunen het onderwijs waar nodig. We zien 

scholen tevens als een plaats voor signalering en preventie. We realiseren gemeente 

een sterke sociale structuur waarin onderwijs een belangrijke plaats inneemt. Om 

kinderen een goede start te geven op de basisschool blijven we gratis peuteropvang

aanbieden voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. We vinden het 

belangrijk dat kinderen naar school gaan in een fijn schoolgebouw én dat we de ruimte 

die er is goed benutten. Ons voornemen is om het budget voor onderwijshuisvesting 

meerjarig op te nemen in de begroting. De planning is dan niet meer afhankelijk van 

jaarlijkse besluitvorming. Dit betekent dat we meer duidelijkheid kunnen bieden aan 

scholen. 

In dit hoofdstuk worden een aantal thema’s beschreven en aan de hand daarvan 

leidende principes voor huisvesting geformuleerd. Beiden worden op hoofdlijnen 

beschreven. 

4.1 Thema’s

Iedereen doet mee

Iedereen moet toegang hebben tot goed onderwijs. Voor ieder kind in de gemeente Ede 

is er een passende plek om zich te ontwikkelen en op te groeien. Belangrijk hierin is dat 

er wordt gestreefd naar versterking van de onderwijsketen, zodanig dat een sluitend 

netwerk bereikt wordt van expertises, activiteiten en voorzieningen, voor kinderen en 

ouders, met voldoende keuzemogelijkheden. Hierbij moet er niet alleen een verbinding 

worden gelegd tussen de scholen onderling (in een bepaald voedingsgebied, kern of 

wijk), maar ook met overige kindfuncties (kinderopvang), logopedie, 

opvoedingsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk e.d. en de maatschappelijke 

omgeving voor de versterking en voortzetting van de ontwikkelingslijnen en –kansen. In 

de onderwijshuisvesting wordt daar waar mogelijk dan ook gepleit voor brede 

voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het IKC Hart voor 

Hoogbouw Ede Zuid en IKEC Doesburgerbroek. Deze voorzieningen kunnen ook breder 

worden ingezet voor andere maatschappelijke functies. Vice versa kunnen ook andere 

voorzieningen, zoals sportvelden, ingezet worden voor het onderwijs.

Pluriform aanbod 

Om iedereen mee te laten doen, dient het onderwijsaanbod in Ede pluriform, 

toegankelijk en bereikbaar te zijn en blijven, met voldoende keuzemogelijkheid in 

onderwijsconcepten en/of levensbeschouwelijke achtergronden. Het behoud van 

voldoende openbaar onderwijs is hierin ook van belang naast het pluriform aanbod van 

levensbeschouwelijk onderwijs. In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting wordt 

gestreefd dit pluriforme aanbod te behouden of te versterken. Dit vraagt een 

voorzieningenstructuur van onderwijs, opvoeding en opvang die meer dan in het 

verleden op elkaar is afgestemd om voor alle kinderen en leerlingen doorlopende 

ontwikkelings- en leerlijnen te bevorderen en te ondersteunen. In het onderwijsaanbod 

binnen de gehele gemeente dient sprake te zijn van een verantwoorde balans tussen 

identiteit en keuzevrijheid, het garanderen van onderwijskundige kwaliteit en het 

financieel kunnen handhaven van een gespreide en bereikbare voorzieningenstructuur 

voor alle kinderen. 

Passend en inclusief onderwijs

Passend onderwijs richt zich op het vinden van een passende plek en ondersteuning 

voor een individuele leerling, eventueel met een verwijzing naar het speciaal onderwijs, 

terwijl inclusief onderwijs ernaar streeft dat alle leerlingen in een gezamenlijke 

omgeving samen kunnen leren. Hierdoor is er geen sprake van verwijzing naar het 

speciaal onderwijs en worden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het 

regulier onderwijs behouden.  
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Onderwijs dat passend en inclusief is, betekent ook dat de scholen hiervoor ingericht 

moeten zijn. Er is onderwijs voor alle kinderen in de gemeente Ede, ongeacht de

handicap en/of beperking. Dit stelt eisen aan de huisvesting, zoals bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van ruimten voor individuele begeleiding, verzorging of overige 

onderwijsondersteuning. Maar niet iedere school kan maximaal toegankelijk zijn. Het is 

van belang dat schoolbesturen onderling afstemmen en in gezamenlijkheid komen tot 

een sluitend netwerk aan voorzieningen in een bepaald gebied. Binnen de huidige 

normering (per leerling) kunnen scholen passend en inclusief onderwijs verzorgen. 

Tegelijkertijd is er het besef dat het beste onderwijs voor sommige kinderen niet altijd 

het meest dichtbij is. Passend onderwijs kan ook betekenen dat sommige leerlingen 

een andere onderwijsomgeving vragen om zich te kunnen ontwikkelen. Het speciaal 

basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs in Ede of naburige gemeenten is 

soms beter passend. 

Integrale Kindcentra (IKC)

We willen doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen stimuleren voor kinderen met een 

risico op een onderwijsachterstand. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van 

een passend aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het peuterspeelzaalwerk 

valt ook onder deze wetgeving. 

Om doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen te stimuleren worden op dit moment de 

ruimten bij scholen voor dagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang 

ingezet. We willen de vorming van kindcentra blijven stimuleren in bestaande 

leegstand. 

Idealiter vindt de vorming van een IKC plaats onder één dak. Echter ook in elkaars 

nabijheid moet het mogelijk zijn samen te werken aan de inhoudelijke ambities en 

doelstellingen. Ook voor de IKC-vorming geldt dat afstemming en samenhang gewenst 

is in een bepaald gebied. 

Sport, bewegen en gezondheid

Gemeente en schoolbesturen streven ernaar om met bewegen en spelen een goede 

gezondheid te stimuleren. Voor het onderwijs kan dit betekenen het streven naar meer 

groene schoolpleinen, die uitdagen tot spelen en bewegen en avontuurlijk zijn. Bij een 

aantal scholen wordt het schoolterrein ook na schooltijd gebruikt. Vanuit het belang 

van bewegen, sporten en spelen is het belangrijk dat er nabij de scholen ook voldoende 

voorzieningen voor bewegingsonderwijs beschikbaar zijn (zowel binnen als buiten). 

Daarnaast kunnen ook de sportvelden hiervoor ingezet worden. 

Beschikbare capaciteit vs. vrijheid van schoolkeuze ouders 

De vrije schoolkeuze van onderwijs is een belangrijk goed in Ede. Uitgangspunt is en 

blijft dat de capaciteit van de bestaande schoolgebouwen zo efficiënt en duurzaam 

mogelijk ingezet moet worden. Er zal bij groei van het aantal leerlingen in eerste 

instantie gebruik gemaakt moeten worden van de beschikbare capaciteit elders, 

alvorens tijdelijke uitbreidingbij plaatsvindt. 

Behoud onderwijsaanbod speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

In het kader van kansengelijkheid en talentontwikkeling voor alle jongeren in de 

gemeente Ede streven we naar behoud van het aanwezige gespecialiseerde onderwijs

en naar het ontwikkelen van overige initiatieven gericht op meer inclusief onderwijs. 

Inclusief onderwijs is gericht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die 

op het regulier onderwijs worden behouden. Waar mogelijk wordt gewerkt aan 

versterking van de samenwerking tussen het regulier en gespecialiseerd onderwijs, 

zoals beoogd wordt in het IKEC Doesburgerbroek en tussen het Pallas Athene College 

en het gespecialiseerd voortgezet onderwijs van De Onderwijsspecialisten.
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Ook voor de ambitie dat alle leerlingen in de leeftijd 12 – 16/18 jaar in beginsel de 

mogelijkheid hebben hun schoolloopbaan binnen de gemeentegrenzen te kunnen 

afronden, is het van belang dat er een breed onderwijsaanbod voortgezet onderwijs 

blijft. Met de ministeriële goedkeuring van het stichten van een Islamitische VO-school 

wordt het aanbod van algemeen vormend onderwijs (AVO-VWO) verbreed in Ede. Dit 

heeft effect op de verdeling van de leerlingenaantallen over de VO-scholen in Ede en 

daarmee de ruimtebehoefte. Hoewel de gemeente Ede geen verantwoordelijkheid heeft 

in de instandhouding van scholen, vindt de gemeente het van belang dat er ook in het 

voortgezet onderwijs sprake blijft van keuzemogelijkheden tussen bijzonder en 

openbaar onderwijs. De vrije schoolkeuze geldt vanzelfsprekend ook in het VO, maar 

een evenwichtige verdeling van leerlingen over de verschillende scholen is ook van 

belang voor een duurzame instandhouding van bijzonder én openbaar onderwijs. 

4.2 Leidende principes huisvesting 

De voorzieningenstructuur onderwijs moet toegankelijk, bereikbaar, functioneel, veilig, 

gezond en duurzaam zijn. Bovenstaande betekent voor de gemeente Ede een drieledige 

opgave: 

a. het fasegewijs vernieuwen van de bestaande onderwijshuisvesting. Dit vindt 
fasegewijs plaats vanwege financiële beperkingen en vanwege een haalbare en/of 
realistische uitvoerbaarheid; 

b. uitbreiding van de capaciteit als gevolg van woningbouw en/of komst van nieuwe 
scholen. Dit geldt zowel voor inbreidingsgebieden (o.a. Ede Zuid/ENKA/Veluwse 
Poort) als beoogde uitbreidingsgebieden (Doesburgerbroek), en: 

c. inspelen op wet- en regelgeving en capaciteit op den duur passend maken voor de 
huidige en toekomstige leerlingenaantallen en de onderwijskundige ambities (o.a. 
de IKC-vorming, passend- en inclusief onderwijs e.d.).

In overleg met schoolbesturen hebben we hiervoor 6 leidende principes opgesteld. 

Geen eigen bijdrage schoolbesturen 

De gemeente Ede is verantwoordelijk als het gaat om de financiering van de VNG-kosten 

van nieuwbouw van scholen. Er vindt een afweging plaats tussen renoveren (verlengen 

van de levensduur) versus nieuwbouw van een schoolgebouw. Renoveren zal worden 

gezien als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. De afweging tussen nieuwbouw 

of levensduur verlengende maatregelen zullen in afstemming met schoolbesturen 

gemaakt worden. In de toekomst kan echter sprake zijn van cofinanciering. 

Schoolbesturen kunnen dit op vrijwillige basis doen om exploitatievoordeel te behalen. 

Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat de gemeente financiert in een gebouw tot het 

wettelijk vereiste niveau, zoals vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(voorheen Bouwbesluit). Bovenop dit uitgangspunt kunnen schoolbesturen aanvullend 

investeren (bijvoorbeeld financiering verschil tussen BENG-ENG/nul-op-de-meter). 

Hierbij wordt de Total Cost of Ownership benadering toegepast. 

Leegstandsbeleid

Voorkomen moet ook worden dat er te veel capaciteit in stand wordt gehouden, omdat 

dit leidt tot onnodige kosten voor zowel de schoolbesturen als de gemeente Ede. Bij 

capaciteitsvraagstukken worden dan ook altijd in eerste instantie de mogelijkheden van 

medegebruik onderzocht. Anderzijds biedt overcapaciteit mogelijkheden aanvullende 

functies toe te voegen die van belang zijn voor de talentontwikkeling van kinderen en 

jongeren. Dit vindt echter eerst plaats wanneer duidelijk is dat deze capaciteit (de 

komende jaren) niet nodig is voor het onderwijs van de betreffende school dan wel de 

scholen in een straal van 2 kilometer. Het beleid met betrekking tot medegebruik en 

verhuur onderwijshuisvesting van de gemeente Ede is hiervoor van toepassing.
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Multifunctionaliteit

In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting kan ook gekeken worden in hoeverre de 

gebouwen multifunctioneler ingezet kunnen worden wanneer het onderwijs de ruimten 

niet nodig heeft. Scholen kunnen immers meer zijn dan een plek voor onderwijs en 

opvang. Het zijn ook plaatsen waar mensen elkaar dagelijks (kunnen) ontmoeten. Deze 

ontmoetingsfunctie kan versterkt worden door bij vernieuwing onderzoek te doen naar 

het vergroten van de flexibiliteit en multifunctionaliteit voor meervoudig gebruik. Scholen 

kunnen dan een grotere maatschappelijke rol vervullen in de wijken en kernen van de 

gemeente Ede dan alleen onderdak bieden voor onderwijs (en opvang). Daarmee dragen 

scholen bij aan het versterken van het sociale weefsel in de wijken en kernen van Ede. 

Zie voor meer informatie de Leidraad Gezamenlijke Huisvesting vanuit het POHV. 

Omvang scholen en dislocaties

Het ministerie van OC&W heeft voor elke gemeente een omvang van het aantal 

leerlingen voor basisscholen ingesteld voor de stichtings- en opheffingsnorm. De 

stichtingsnorm voor de gemeente Ede bedraagt 200 leerlingen en de opheffingsnorm 

bedraagt 86 leerlingen 5. Scholen met minder dan 145 leerlingen worden aangemerkt als 

‘kleine school’ en ontvangen een zogeheten ‘kleine scholentoeslag’ van de Rijksoverheid. 

Op deze wijze worden kleine scholen extra gefaciliteerd voor het bieden van kwalitatief 

goed onderwijs en de instandhouding van het schoolgebouw. 6

Een aantal scholen maakt ook gebruik van een dislocatie. Hoewel dit onderwijskundig, 

organisatorisch en financieel een aantal nadelen heeft, is er geen direct aanleiding om 

dislocaties af te willen stoten. 

Renovatie

De huidige landelijke wetgeving onderwijshuisvesting en de gemeentelijke verordening 

voorzien alleen in (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding als gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat levensduurverlenging (renovatie) als een 

voorziening wordt toegevoegd in de regelgeving. Per project zal worden bekeken in 

hoeverre renovatie een alternatief is voor nieuwbouw. 

Op basis van het reeds genoemde wetsvoorstel planmatige aanpak onderwijshuisvesting 

wordt ook de verordening onderwijshuisvesting aangepast. Daarin wordt de voorziening 

renovatie opgenomen. 

Duurzaamheid

Bij de vernieuwing van de scholen wordt – vanzelfsprekend - gekeken naar 

duurzaamheidsmaatregelen die aansluiten bij hedendaagse en toekomstige ambities. 

Immers, de nu te realiseren renovaties moeten in belangrijke mate bijdragen aan de 

reductie van de CO2-uitstoot in 2030 en 2050 (reductieafspraken conform de Klimaatwet 

en de afspraken in de Routekaart primair en voortgezet onderwijs). Verduurzaming is 

derhalve een onlosmakelijk onderdeel van een renovatie. Voor nieuwbouw zullen de 

duurzaamheidsambities veelal gemakkelijker te realiseren zijn. 

Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van het besluit bouwwerken Leefomgeving als 

leidraad. Wat betreft het programma Frisse Scholen wordt gestreefd naar een score van 

Frisse Scholen klasse B voor de onderdelen licht en geluid (akoestiek). Voor lucht geldt 

Frisse Scholen klasse B.  Het verduurzamen van de onderwijshuisvesting vindt plaats op 

‘natuurlijke’ momenten wanneer scholen volgens de agenda aan de beurt zijn voor 

vernieuwing. Schoolbesturen zijn vanzelfsprekend vrij om binnen de financiële 

mogelijkheden maatregelen te nemen voor het verduurzamen van hun eigen 

schoolgebouwen.

Er zijn ook verplichte verduurzamingsmaatregelen die schoolbesturen treffen vanuit de 

Erkende Maatregelenlijst (EML). 

5 De gemiddelde schoolgrootte in Nederland bedraagt circa 220 leerlingen.
6 Momenteel vindt door het ministerie van OCW onderzoek plaats om de kleine scholentoeslag te 

wijzigen in een dunbevolktheidstoeslag.
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In de gemeente Ede is er sprake van een pluriforme en brede onderwijsaanbod in het 

primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in 

zowel de kern Ede als de omliggende dorpen van de gemeente Ede. 7

Primair onderwijs

In het primair onderwijs is sprake van 55 basisscholen en 1 school voor speciaal 

basisonderwijs (SBO De Regenboog). Een (beperkt) aantal scholen is gehuisvest op 

twee locaties. De scholen worden bestuurd en beheerd door 21 schoolbesturen. 

Naast de drie grotere schoolbesturen CNS (12 basisscholen en 1 school voor speciaal 

basisonderwijs), SKOVV (6 basisscholen) en Proominent (9 basisscholen) is sprake van 

veel schoolbesturen die bevoegd gezag zijn van 1 basisschool. Een aantal van de 

schoolbesturen heeft ook in andere gemeenten scholen. 

(Voortgezet) Speciaal onderwijs

Het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (V)SO telt 4 scholen met 7 locaties in de 

gemeente Ede: SO De Fonkel, SO De Wegwijzer, VSO Meza College en VSO Vester 

College. Deze scholen zijn voorzieningen met een regionale functie. De 4 scholen voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs worden bestuurd en beheerd door het 

bevoegd gezag De Onderwijsspecialisten, die ook in andere gemeenten scholen 

besturen en beheren. 8

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs telt 4 scholen (exclusief Aeres College voor 

groenonderwijs): CSG Het Streek (met 3 locaties), Marnix College (2 locaties), Pallas 

Athene College en Van Lodenstein College. De scholen worden bestuurd door 4 

schoolbesturen. Het onderwijsaanbod varieert van een ISK-voorziening 

(Internationale Schakelklas CSG Het Streek), praktijkonderwijs (CSG Het Streek College 

Pro en Lodenstein College), beroepsgericht VMBO (CSG Het Streek College) tot en 

met MAVO/HAVO/VWO (inclusief gymnasiaal onderwijs) dat wordt aangeboden door 

CSG Het Streek Lyceum, Marnix College en Pallas Athene College. 

Met het onderwijsveld is een SWOT-analyse gemaakt over het onderwijsveld in de 

gemeente Ede. De resultaten hiervan zijn op de volgende bladzijde weergegeven.

De diversiteit van het onderwijsaanbod wordt als een kracht van de 

voorzieningenstructuur in de gemeente Ede gezien. Dit biedt keuzevrijheid voor 

leerlingen en ouders. De bereikbaarheid wordt eveneens als positief ervaren, alsmede 

de bereidheid om samen te willen werken. De verouderde huisvesting vormt zowel 

een zwakte als een bedreiging. Belangrijk is te blijven investeren in een (fasegewijze) 

vernieuwing van de scholen. Er zijn zorgen over de positie van het openbaar 

onderwijs; vanwege het behoud van een pluriform aanbod is het van belang dat er 

naast bijzonder onderwijs ook voldoende bereikbaar openbaar onderwijs is en blijft 

(met inachtneming van de veranderende samenstelling van de inwoners van Ede). De 

hoeveelheid schoolbesturen en de aanwezigheid van solitaire scholen worden 

enerzijds als zwakte gekenmerkt, terwijl het anderzijds kansen geeft voor meer 

samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals IKEC in 

Doesburgerbroek. 

7 In de bijlage staan factsheets met de belangrijkste gegevens per school. 

8 Alle scholen in het SO en VSO functioneren als zelfstandige scholen. In de berekening van de 

ruimtebehoefte is dan ook de vaste voet voor de betreffende onderwijssoort meegenomen. Ook 

in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waarin sprake is van toenemende 

ondersteuningsvraagstukken waarbij ook andere zorgpartners betrokken worden, is het 

wenselijk dat er geen tot geringe ruimtelijke beperkingen zijn.
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SWOT-analyse onderwijsinfrastructuur Ede
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6.1 Algemeen

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose in het basisonderwijs (oranje lijn) in 

beeld gebracht en de basisgeneratie 4 – 12 jaar (licht bruine lijn). 9  Er is sprake van 

een licht stijging van de leerlingenprognose, maar de groei is minder sterk dan eerder 

werd verwacht. De oorzaak hiervan is dat de woningbouw trager wordt gerealiseerd 

dan eerder werd geprognosticeerd en het aantal kinderen per gezin ook daalt. 

Het aantal kinderen in het basisonderwijs neemt de komende jaren toe van circa 

11.000 leerlingen naar circa 11.500. 

Verwacht wordt dat de basisgeneratie groeit van circa 12.000 kinderen naar circa 

12.800 kinderen in Ede. Niet alle kinderen in de basisgeneratie zitten in Ede op school. 

De leerlingenprognose in het basisonderwijs ligt lager, wat er ook op wijst dat meer 

kinderen buiten de gemeente Ede naar school gaan, dan er van buiten de gemeente 

in Ede naar school komen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 420 leerlingen naar 

Barneveld gaan en circa 370 leerlingen naar Veenendaal. 

De leerlingenprognose in het basisonderwijs is ook omgezet in de ruimtebehoefte in 

het basisonderwijs. Deze ruimtebehoefte is afgezet tegen de beschikbare capaciteit in 

het basisonderwijs. In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose van het 

basisonderwijs, de ruimtebehoefte en de beschikbare capaciteit weergegeven.

9  Voor de leerlingenprognose, ruimtebehoefte versus capaciteit van de individuele scholen 

wordt verwezen naar bijlage 1; factsheets scholen.
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Geconcludeerd kan worden dat de beschikbare capaciteit (licht bruine lijn) voldoende 

is om te voldoen aan de normatieve ruimtebehoefte (blauwe lijn) van alle 

basisscholen in de gemeente Ede. De totale onderwijscapaciteit voor het 

basisonderwijs in de gemeente Ede is circa 77.000 m2 BVO. De ruimtebehoefte is circa 

66.000 m2 BVO (2025) en groeit naar circa 68.000 m2 BVO (2044). Op het niveau van 

de gemeente Ede is sprake van een normatieve overcapaciteit. 

Op individueel schoolniveau in een kern kan echter wel sprake zijn van een 

capaciteitsvraagstuk. In de beschrijving van de onderwijshuisvesting in de 

verschillende wijken van de kern Ede en de overige kernen van de gemeente wordt 

hier verder op ingegaan. In algemene zin kunnen in beginsel diverse 

capaciteitsvraagstukken opgelost worden door het inzetten van leegstand bij andere 

scholen. In die zin kan gesteld worden dat er geen sprake hoeft te zijn van 

capaciteitsvraagstukken, maar eerder van een verdelingsvraagstuk. Dit vraagt echter 

schoolbestuurlijk beleid met betrekking tot het toelaten en/of aannemen van 

leerlingen. Met name schoolbesturen met meerdere scholen en locaties hebben meer 

mogelijkheden om uitgaande van de beschikbare capaciteit een aanname- of 

toelatingsbeleid te voeren. Het is wenselijk om in de toekomst nadrukkelijker te 

sturen op het optimaler inzetten van de bestaande capaciteit in plaats van uitbreiding 

van de capaciteit.  

Ondanks dit gebruik is het wenselijk om door de vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting de komende jaren verder te gaan met het passend maken van 

de onderwijshuisvesting aan de benodigde capaciteit in de toekomst. Enige 

frictieleegstand - van circa 5 à (maximaal) 10 % - in diverse wijken van de kern Ede en 

de overige kernen van de gemeente Ede is daarbij wenselijk om snel in te kunnen 

spelen op onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen. Teveel leegstand leidt 

immers ook tot onnodig hoge instandhoudingskosten voor de betrokken 

schoolbesturen; er wordt of moet meer onderhuisvesting in stand worden gehouden 

dan noodzakelijk is op basis van het aantal leerlingen. 

Reductie van de leegstand is vanuit exploitatieoverwegingen voor schoolbesturen ook 

wenselijk. Leegstand kost schoolbesturen middelen die niet anderszins kunnen 

worden ingezet dan wel dat er gekozen wordt voor een onderhoudsniveau dat meer 

aansluit bij de beschikbare middelen die een schoolbestuur ontvangt op basis van het 

aantal leerlingen. Ook voor de gemeente is het wenselijk om bij 

capaciteitsvraagstukken in eerste instantie leegstand in te zetten. Hierdoor blijft er 

ook meer investeringsruimte voor de gewenste en noodzakelijke vernieuwing en 

uitbreiding op een aantal plaatsen in de gemeente Ede. 

Hieronder wordt verder ingegaan op de diverse wijken in de kern Ede en de diverse 

kernen van de gemeente Ede.

Opgemerkt moet worden dat de feitelijk overcapaciteit geringer is dan de normatieve 

overcapaciteit vanwege onderwijskundig gebruik en medegebruik. Een (groot) deel 

van de normatieve overcapaciteit wordt ingezet voor onderwijskundige 

ontwikkelingen en verhuur aan o.a. kinderopvangorganisaties in het kader van de 

ontwikkeling van kindcentra.
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6.2 Ede-Oost inclusief Veluwse Poort 

In Ede-Oost zijn 5 basisscholen gevestigd. Twee daarvan hebben een 

wijkoverstijgende functie. Dit zijn de Edese Schoolvereniging en de Paasbergschool. 

De overige drie zijn wijkgebonden scholen. Hieronder zijn de belangrijkste data van 

de verschillende scholen weergegeven. 

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Ede-Oost 

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

Te zien is er de komende jaren sprake is van een capaciteitsvraagstuk. Tot ongeveer 

2033 is er een grotere ruimtebehoefte dan de beschikbare capaciteit, wat resulteert 

in een normatief ruimtetekort bij enkele scholen. Hieronder wordt ingegaan op de 

scholen in Ede-Oost.  
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

Edese School Vereniging 
(ESV) (04NP)

AB 1952, 1982, 2002 1.373 m2, 10 groepen 224 leerlingen, 1.327 m2 1.360 m2

Paasbergschool (09BT) PC 1980, 2005 1.383 m2, 8 groepen 196 leerlingen, 1.186 m2 1.136 m2

Koning Davidschool (11XK) RK 1975
Nieuwbouw prognose 
2026

1.150 m2, 7 groepen

Tussengebied 289 + 289 m2 

Totaal 1.728 m2

332 leerlingen, 
1.870 m2

1.805 m2

Louise de Coligny (12YY) PC 1959
2006, 2016

1.220 m2, 8 groepen

326 m2 en 308 m2 

Totaal 1.854 m2

352 leerlingen, 
1.971 m2

1.820 m2

Calluna (18VW) OO 1980, 2010 1.015 m2, 7 groepen 176 leerlingen, 1.085 m2 1085 m2
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6.2 Ede-Oost inclusief Veluwse Poort 

Edese Schoolvereniging

De Edese Schoolvereniging heeft een genormeerde capaciteit van 1.373 m2 BVO en is 

geschikt voor 10 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 telt de school circa 224 

leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende jaren passend. De 

Edese Schoolvereniging hanteert echter een aannamebeleid waarbij de beschikbare 

capaciteit leidend is. De technische en functionele kwaliteit van de school geeft geen 

aanleiding voor vernieuwing op korte termijn. 

Paasbergschool

De Paasbergschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.383 m2 BVO en is geschikt voor 

8 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 telt de school circa 196 leerlingen. De 

huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. De Paasbergschool is gehuisvest in 

het gebouw van de voormalige Bospoort MAVO, waar ook SO De Wegwijzer in is 

gehuisvest. Vernieuwing van de Paasbergschool is niet aan de orde op korte termijn. 

Vernieuwing vindt plaats na 2035.

Specificaties: 

• Het 7e lokaal is destijds casco opgeleverd en is op een later moment afgewerkt. De 

gemeente heeft hiervoor € 60.000 beschikbaar gesteld.

• Met gemeentelijke middelen is daarnaast een ruimte voor peuterspeelzaal 

gerealiseerd met een capaciteit van 125 m2. De resterende capaciteit van 204 m2  

en 165 m2 zijn aanwezig in de vorm van een bijeenkomstruimte (aula/speellokaal 

combi-functie) en een kelder. 

Koning Davidschool

De Koning Davidschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.150 m2 en is geschikt voor 

7 groepen. Naast de hoofdlocatie heeft de school alle lokalen in het gemeentelijk 

tussengebied in gebruik, dit betreft circa 578 m2 BVO. In totaal beschikt de Koning 

Davidschool over een capaciteit van 1.728 m2 BVO. Op 1 oktober 2024 telde de school 319 

leerlingen.

Specificaties:

• Tussen de Koning Davidschool en de Louise de Coligny heeft de gemeente Ede aan 

de Ceelman van Ommerenweg 7 een schoolgebouw met ruimte voor 6 groepen samen 

met een gymlokaal gerealiseerd. De gemeente is eigenaar, de Koning Davidschool heeft 

alle lokalen in gebruik. 

•  De Koning Davidschool wordt verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Brigadelaan 

op het Elias Beeckman 2 terrein te Ede. De nieuwe locatie moet ruimte bieden voor 400 

leerlingen en bestaat uit: 

-16-klassige basisschool (ca. 2.212 m2 BVO); 

- Een gymzaal met een omvang van circa 550 m2 BVO, en: 

Kinderopvang wordt niet gerealiseerd, wel zal de buitenschoolse opvang (BSO) van de 

huidige locatie mee verhuizen naar de nieuwe locatie. De BSO zal echter gebruik maken 

van onderwijsruimten.

Na buitengebruikstelling van de hoofdlocatie van de Koning Davidschool zal het gebouw 

worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting van de Louise de Coligny ten tijden van 

vernieuwing van de Louise de Colingy. 

Louise de Coligny 

Basisschool Louise de Coligny heeft een capaciteit van 1.220 m2 BVO en is geschikt voor 8 

groepen. Naast de hoofdlocatie heeft de school 8 noodlokalen in gebruik, waardoor in 

totaal 16 lokalen in gebruik zijn. In totaal is sprake van een capaciteit van 1.220 m2 in de 

hoofdlocatie en 326 m2 (2024) en 308 m2 (2020) in de noodlokalen, totaal 1.854 m2 BVO.  

Openbare Basisschool Calluna

OBS Calluna heeft een genormeerde capaciteit van 1.015 m2 BVO en is geschikt voor 7 

groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 telt de school 176 leerlingen en is er een 

normatief ruimtetekort van circa 70 m². De school heeft binnen de genormeerde capaciteit 

een extra ruimte voor de BSO gerealiseerd. Deze ruimte heeft een BVO van 115 m2. De 

school gebruikt deze ruimten zelf. De BSO heeft op eigen rekening een noodlokaal 

geplaatst op het schoolplein. Vernieuwing van Basisschool Calluna is geprogrammeerd in 

2034. 
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6.3 Ede-West

In Ede-West zijn 6 basisscholen gevestigd. Drie basisscholen hebben een 

wijkoverstijgend voedingsgebied of hebben zelfs een regionale functie. Dit zijn de 

basisscholen Veldhuizerschool, Stadhouder Willem III en De Vuurvogel. Hieronder 

zijn de belangrijkste data van de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Ede-West 

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

Te zien is dat er nu en in de toekomst normatief voldoende capaciteit is voor de 

totale ruimtebehoefte van de basisscholen in Ede-West. In de toekomst neemt de 

ruimtebehoefte toe en zal sprake zijn van een aantal capaciteitsvraagstukken. 

Hieronder wordt ingegaan op de scholen in Ede-West.  
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

Cavaljé (05NO) PC 2017 1.360 m2, 10 groepen 127 leerlingen, 840 m2 1.475 m2

Stadhouder Willem III (06LA) REF 1970
2010

2.396 m2, 22 groepen 409 leerlingen, 2.257 m2 2.050 m2

Veldhuizerschool (07YC) PC 2011 1.510 m2, 11 groepen 264 leerlingen, 
1.528 m2

1.563 m2

De Vuurvogel (09PH) AB 1952, 2022 1.104 m2, 7 groepen 145 leerlingen, 
929 m2

1.015 m2

Het Startpunt (12JT) PC 2012 1.130 m2, 8 groepen 195 leerlingen,
1.181 m2

1.130 m2

De Lettertuin (18WV) OO 1960 1.068 m2, 7 groepen 230 leerlingen, 1.357 m2 1.357 m2
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6.3 Ede-West

Basisschool Cavaljé

Basisschool Cavaljé heeft een genormeerde capaciteit van 1.360 m² BVO en is 

geschikt voor 10 groepen. De school telt circa 127 leerlingen op 1 oktober 2024. De 

capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. Basisschool 

Cavaljé is gehuisvest in het appartementencomplex "De Hooghe Hoed" dat op het 

oude schoolterrein is gerealiseerd. De school dateert uit 2017. Bij de nieuwbouw is 

ook een ruimte voor kinderopvang gerealiseerd. Vernieuwing is niet aan de orde. Het 

bevoegd gezag moet de komende jaren het gebouw blijven exploiteren en 

onderhouden. 

Stadhouder Willem III

Basisschool Stadhouder Willem III heeft een genormeerde capaciteit van 2.396 m² 

BVO (na realisatie van het Programma 2014) en is geschikt voor 22 groepen. De 

school telt op 1 oktober 2024 409 leerlingen. Voor nu is de huisvesting passend. 

Specificaties:

• In het Programma 2012 is een extra speellokaal toegekend evenals de eerste 

inrichting leermiddelen en meubilair voor de 15de en 16de groep.

• Verdere groei op de locatie is niet gewenst. Als de komende jaren uitbreiding 

toch nog noodzakelijk blijkt, dan zal de gemeente Ede in overleg gaan met het 

schoolbestuur om de mogelijkheden voor gebruik in leegstand te onderzoeken.

• Het speelplein van de school is in samenwerking met buurtbeheer voor de 

buurt opengesteld.

Vernieuwing van Stadhouder Willem III wordt voorzien in 2031.

Veldhuizerschool

De Veldhuizerschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.510 m² BVO (na 

realisatie van het Programma 2014) en is geschikt voor 11 groepen. De school telt op 

1 oktober 2024 264 leerlingen. De capaciteit van de huisvesting (inclusief de nieuwe 

groepsruimte) is voor nu en de komende jaren passend.

Specificaties:

• In 2009 is met de gemeentelijke middelen bestemd voor een 10-klassige 

school een 11-klassige school gebouwd waarbij het schoolbestuur het 11e lokaal heeft 

voorgefinancierd. In het Programma 2014 heeft de school de uitbreiding met de 11e 

groep toegekend gekregen. Dit is afgerekend op basis van de, in die tijd gemaakte, 

afspraken. 

•  Inmiddels is gebleken uit de NEN2580 dat de Veldhuizerschool een BVO van 

1510 m2 betreft. De school wordt uitgebreid met 1 groep, waardoor er een totaal van 

12 groepen ontstaat dat geschikt is voor 300 leerlingen, als gevolg van de aanvraag op 

het Programma 2024. Na de uitbreiding is de normatieve capaciteit van De 

Veldhuizerschool 1.625 m2 BVO. 

De Veldhuizerschool dateert uit 2011, vernieuwing is voorlopig niet aan de orde. Het 

schoolbestuur zal het gebouw de komende jaren moeten exploiteren en 

onderhouden. 

De Vuurvogel

De Vuurvogel heeft een genormeerde capaciteit van 1.104 m² BVO waarin 104 m² 

BVO is opgenomen voor kinderopvang Stichting Istia. Het gebouw is geschikt voor 7 

groepen. In 2022 is de Vuurvogel gerenoveerd en uitgebreid. De school telt op 1 

oktober 2024 145 leerlingen. De capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende 

jaren passend. Vernieuwing is voorlopig niet aan de orde. Het schoolbestuur zal het 

gebouw de komende jaren moeten exploiteren en onderhouden.
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6.3 Ede-West

Basisschool Het Startpunt 

Basisschool Het Startpunt (voorheen de Groen van Prinsterer) heeft een genormeerde 

capaciteit van 1.130 m² BVO en is geschikt voor 8 groepen. De gemeente Ede is 

bouwheer geweest en nu eigenaar van het gebouw. De school telt op 1 oktober 2024 

195 leerlingen. De school dateert uit 2012. Vernieuwing is niet aan de orde. Het 

bevoegd gezag moet de komende jaren het gebouw blijven exploiteren en 

onderhouden. 

De Lettertuin

Basisschool De Lettertuin (voorheen Kernhemschool) heeft een genormeerde 

capaciteit van 1.068 m2 en is geschikt voor 7 groepen. De school telt op 1 oktober 

2024 230 leerlingen. In de school is Spelenderwijs (peuterspeelzaal) gevestigd en zij 

maken gebruik van 1 lokaal. De school heeft 10 groepen, maar zes lokalen. De school 

heeft dit tekort opgelost door bij de naastgelegen kerk voor 4 groepen ruimten te 

huren. Wij gaan deze situatie normaliseren en zetten deze oplossing voort totdat er 

sprake is van vernieuwing van de Lettertuin. Bij de vernieuwing van de Lettertuin zal 

er passende huisvesting worden gerealiseerd voor het aantal groepen op deze locatie. 

Specificaties:

• Proominent huurt aanvullende ruimte voor vier groepen in de naastgelegen 

kerk. De gemeente gaat met programma 2026 huurvergoeding beschikbaar stellen 

voor 2 groepen (voor 50%). Voor de 2 groepen voor hoogbegaafden zullen 100% van 

de kosten worden vergoed. Het betreffen groepsruimten voor 

hoogbegaafdenonderwijs.

Vernieuwing van De Lettertuin wordt voorzien in 2033.



29

06

Primair onderwijs 

6.4 Veldhuizen

Er zijn 9*** basisscholen in de wijk Veldhuizen. Basisscholen De Triangel, Al Amana Boekhorst en 

Goudenstein zijn in principe bovenwijkse scholen. De Schakel is een school voor nieuwkomers. De 

overige scholen zijn wijkgebonden. Hieronder zijn de belangrijkste data van de verschillende 

scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Veldhuizen weergegeven, 

alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

Te zien is dat de totale beschikbare capaciteit voor nu en in de toekomst voldoende is voor de 

ruimtebehoefte. Er is sprake van een stabiele ontwikkeling van de leerlingenaantallen en 

derhalve ook de ruimtebehoefte. Hieronder wordt ingegaan op de scholen in Veldhuizen.  
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

Caleidoscoop (11CT) PC 1995
2007

1.130 m2, 8 groepen 102 leerlingen, 721 m2 1.360 m2

Prins Floris (11PJ) PC 1980
2007

1.275 m2, 9 groepen 201 leerlingen, 1.211 m2 1.360 m2

Al Amana Boekhorst (24ER_01) IS 1970 1.000 m2, 8 groepen* 141 leerlingen**, 709 m2 3.312 m2

Al Amana
Goudenstein (24ER) 

IS 1972
2007

1.220 m2, 9 groepen 159 leerlingen, 1.000 m2 3.312 m2

Al Amana
Verlengde Parkweg*** (31EC)

IS 1968 1.213 m2, 9 groepen 187 leerlingen, 1.180 m2 3.312 m2

De Groene Vallei (17JX) RK 1969
2001

1.370 m2, 10 groepen 127 leerlingen, 
859 m2

1.475 m2

De Schakel**** (19BA_01) OO 1975 1.180 m2, 8 groepen 70 leerlingen, 
765 m2

Zie Bongerd

De Bongerd (19BA) OO 2011 1.075 m2, 8 groepen 60 leerlingen,
502 m2

1.245 m2

De Triangel (22KY) GRFV 1967
1985

1.329 m2, 10 groepen 231 leerlingen, 1.362 m2 1.329 m2

Montessori Ridderhof
(23PV_01)

OPB 1970 1.134 m2, 8 groepen 139 leerlingen, 899 m2 -

* 1ste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor het geheel voor Al Amana toegekend, inclusief 2 maal vaste voet
** Leerlingen van Al Amana bij locatie Boekhorst is van 1 oktober 2023, geen toekenning vaste voet in de berekening van de ruimtebehoefte
*** Al Amana Verlengde Parkweg valt in de wijk Ede-Oud Zuid en wordt niet opgeteld bij het aantal scholen in Veldhuizen
**** De Schakel is beoordeeld als een speciale school voor basisonderwijs, met toekenning van 250 m2 als vaste voet en 7,35 m2  per leerling. Het aantal leerlingen van de Schakel worden bij de Bongerd ingeschreven; de 
1ste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair gaat via de Bongerd. 
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6.4 Veldhuizen

De Caleidoscoop (fusieschool Prins Constantijn en De Dillenburg)

De Caleidoscoop heeft een genormeerde capaciteit van 1.130 m2 BVO en is geschikt 

voor 8 groepen. De school telt op 1 oktober 2024 102 leerlingen. De capaciteit van de 

huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. De school is in 1995 na een 

brand herbouwd. Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de 

komende jaren het gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool Prins Floris

De Prins Floris heeft een genormeerde capaciteit van 1.275 m2 BVO en is geschikt 

voor 9 groepen. De school telt op 1 oktober 2024 201 leerlingen. De capaciteit van de 

huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Al Amana, locatie Boekhorst 2 

Islamitische Basisschool Al Amana locatie Boekhorst 2 heeft een genormeerde 

capaciteit van 1.000 m2 BVO en is geschikt voor 8 groepen. De school telt op 1 

oktober 2024 146 leerlingen. De school is een dislocatie van Al Amana locatie 

Goudenstein 9. Al Amana is gehuisvest in het schoolgebouw van de voormalige 

basisschool De Dillenburg. De capaciteit is passend voor het aantal leerlingen en het 

leerlingenaantal stabiliseert.

De locatie Boekhorst 2 is verzelfstandigd geweest waardoor in de bekostiging en 

ruimtebehoefte sprake is van het toekennen van een vaste voet. Vanaf 2025 vormt de 

locatie Boekhorst 2 wederom weer een dislocatie van Goudenstein 9. 

De intentie is uitgesproken om te komen tot een unilocatie voor de hoofd- en de 

dislocatie (inclusief gymzaal) bij Boekhorst 2. 

Al Amana, locatie Goudenstein 9 

Al Amana locatie Goudenstein 9 heeft een genormeerde capaciteit van 1.220 m2 BVO 

en is geschikt voor 9 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 telt de school 

circa 159 leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende 

jaren passend. In totaal is met gemeentelijke middelen een capaciteit van 1.335 m2

BVO gerealiseerd, dit is inclusief een ruimte voor peuterspeelzaal. Het schoolbestuur 

van Al Amana heeft de wens om een eigen voorschoolse voorziening vorm te geven. 

Al Amana, locatie Verlengde Parkweg 47B

Al Amana locatie Verlengde Parkweg heeft een genormeerde capaciteit van 1.213 m2

BVO en is geschikt voor 9 groepen. De school telt op basis van 1 oktober 2024 187 

leerlingen. Al Amana heeft een groei doorgemaakt en is gehuisvest aan de Verlengde 

Parkweg in het gebouw van de voormalige Detmar/Rehoboth. De capaciteit van de 

huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. 

Het gebouw dateert uit 1968. Vernieuwing van de basisschool is voorzien in 2030. De 

vernieuwing is onderdeel van de huisvesting IKC Hart voor Hoogbouw Ede Zuid 2040 

waarin ook basisschool De Rots onderdeel van gaat uitmaken. 

Basisschool De Groene Vallei

Basisschool De Groene Vallei heeft een genormeerde capaciteit van 1.370 m2 BVO en 

is geschikt voor 10 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 telt de school circa 

127 leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende jaren 

passend. Er is aanzienlijke normatieve overcapaciteit, er wordt afgewacht hoe de 

ruimtebehoefte zich verder zal ontwikkelen. 

Vernieuwing van De Groene Vallei is voorzien in 2035. 
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6.4 Veldhuizen

Basisschool De Schakel

Basisschool de Schakel is een school voor nieuwkomers. Vanaf 1 augustus 2025 heeft 

De Schakel de locatie Heyendaal 2 in gebruik. Basisschool De Schakel heeft een 

genormeerde capaciteit van 1.180 m2 BVO en is geschikt voor 8 groepen. 

De school telt op 1 oktober 2024 73 leerlingen. 

De Schakel is genormeerd op basis van normen voor speciaal basisonderwijs. De 

leerlingenprognose en aantallen kunnen fluctueren. In het gebouw is voldoende 

capaciteit beschikbaar voor het opvangen van fluctuaties in de aantallen. De 

capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. 

Vernieuwing van De Schakel is voorzien in 2035. 

Basisschool De Bongerd

Basisschool De Bongerd heeft een genormeerde capaciteit van 1.075 m2 BVO en is 

geschikt voor 8 groepen. De school telt op 1 oktober 2024 56 leerlingen. De capaciteit 

van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. Inpandig is door het 

bevoegd gezag inpandig een extra ruimte voor School & Partners gerealiseerd ter 

grootte van 115 m2 BVO. 

Het in 2012 opgeleverde schoolgebouw heeft ventilatieproblemen. 

Basisschool De Triangel

Basisschool De Triangel heeft een genormeerde capaciteit van 1.329 m2 BVO en is 

geschikt voor 10 groepen. Op basis van de 1 oktober 2024 telling heeft de school 231 

leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend.

Vernieuwing van De Triangel is voorzien in 2030. 

Montessori Ridderhof (Veldhuizen)

De Montessori Ridderhof (Veldhuizen) heeft een genormeerde capaciteit van 1.134 

m2 BVO en is geschikt voor 8 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de 

school 139 leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende 

jaren passend. De Montessoribasisschool Veldhuizen is als dislocatie van de Edese 

Montessorischool Rietkampen, gehuisvest in het gebouw van de (voormalige) 

Prinsenhoef. Omdat de MSV een dislocatie is van de EMS Rietkampen berekenen we 

de eerste inrichting in samenhang met de eerste inrichting van de hoofdlocatie.

Vernieuwing van de Montessoribasisschool Veldhuizen is voorzien in 2037. 
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6.5 Kernhem

Er zijn in Kernhem 4 basisscholen gehuisvest, die aan te merken zijn als wijkscholen. 

Hieronder zijn de belangrijkste data van de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Kernhem

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

Te zien is dat de totale beschikbare capaciteit voor nu en in de toekomst voldoende is 

voor de ruimtebehoefte ondanks groei van het aantal leerlingen en de daarmee 

gepaard gaande toenemende ruimtebehoefte. De capaciteit van Distelberg 1 is niet 

hierin meegenomen. Hieronder wordt ingegaan op de scholen in Kernhem.  
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 
De Kleine Prins 
(11XK_01)

RK 2012 1.550 m2, 8 groepen 211 leerlingen, 1.261 m2 900 m2

Distelberg 1
- De Tamboerijn
- De Vuursteen

2005 + 2023 1.623 m2, 10 groepen

De Vuursteen (30JU) PC 2012 1.785 m2, 9 groepen

642 m2, 5 groepen

Totaal 2.428 m2*

204 leerlingen hoofdlocatie
100 leerlingen dislocatie
Totaal 304 
12 groepen
13 groepen met gunstige 
indeling

1.729 m2

580 m2

De Kern (27MH) OO 2003 1.525 m2, 11 groepen

Schoolwoningen 
680 m2

Totaal 2.205 m2

357 leerlingen, 1.996 m2 2.036 m2

* Zie Programma 2026
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6.5 Kernhem

Basisschool De Kleine Prins

Basisschool De Kleine Prins heeft een genormeerde capaciteit van 1.605 m2 BVO en is 

geschikt voor 9 groepen. Partou is gehuisvest in 1 lokaal bij deze school en heeft 

huurbescherming. Hierdoor is in het overzicht uitgaan van 1550 m2 en 8 groepen.

Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 193 leerlingen en is de capaciteit 

van de huisvesting voor nu en de komende jaren passend. 

De Kleine Prins is formeel een dislocatie van de Koning Davidschool. Het schoolbestuur 

heeft DUO verzocht om De Kleine Prins per 1 januari 2027 te verzelfstandigen. Bij de 

start van Kernhem was reeds besloten om de school in Kernhem een volwaardig 

schoolgebouw te bieden (en derhalve in de ruimtenormering een vaste voet mee te 

nemen). De school dateert uit 2011.

In De Kleine Prins is ook peuterspeelzaalwerk gehuisvest. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het gebouw 

blijven exploiteren en onderhouden.

Locatie Distelberg 1

Het gemeentelijk gebouw aan de Distelberg 1 heeft een genormeerde capaciteit van 

1.623 m2 en beschikt over 10 groepsruimten. Distelberg 1 is geschikt voor 9 groepen. In 

deze locatie is een dislocatie van basisschool De Vuursteen gevestigd en is de nieuwe 

basisschool De Tamboerijn per 1 augustus 2025 gestart. Basisschool De Tamboerijn heeft 

2 groepen gehuisvest in de locatie Distelberg 1. De Tamboerijn is ingericht voor 452 m2

(incl. de vaste voet). 

Vernieuwing is niet aan de orde. De gemeente Ede moet de komende jaren het gebouw 

blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool De Tamboerijn

Basisschool De Tamboerijn is op 1 augustus 2025 als nieuwe school gestart met 2 

groepen in de locatie Distelberg 1 (bevoegd gezag Passiescholen). Op basis van de 

verdere ontwikkeling van de nieuwe school wordt bezien in hoeverre meer ruimte 

beschikbaar kan worden gesteld in de locatie Distelberg 1. Vooralsnog wordt uitgegaan 

van twee groepen van De Tamboerijn in de locatie Distelberg 1. 

Vernieuwing is niet aan de orde. De gemeente Ede moet de komende jaren het gebouw 

blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool De Vuursteen

Basisschool De Vuursteen heeft een genormeerde capaciteit van 1.785 m2 BVO en is 

geschikt voor 9 groepen. De school heeft op 1 oktober 2024 309 leerlingen. De 

Vuursteen heeft in de Distelberg nu nog 5 groepen gehuisvest (zie Programma 2026). 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het gebouw 

blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool De Kern

Basisschool De Kern heeft een genormeerde capaciteit van 1.525 m2 BVO en is geschikt 

voor 11 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 357 leerlingen 

en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende jaren passend. De school 

heeft momenteel ook 4 schoolwoningen in gebruik (eigendom van de gemeente Ede). De 

schoolwoningen zijn genormeerd op een capaciteit van 680 m2 BVO. In totaal heeft De 

Kern derhalve een genormeerde capaciteit van 2.205 m2 BVO. In het gebouw is er ook 

een kinderdagopvang aanwezig.  

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag en de gemeente Ede (voor de 

schoolwoningen) moeten de komende jaren het gebouw blijven exploiteren en 

onderhouden.
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6.6 Ede-Oud Zuid (inclusief Enkaterrein) 

Er zijn in Ede Oud Zuid 5* basisscholen gevestigd, waarvan De Koepelschool een 

bovenwijkse functie heeft (alsmede 2 locaties). Hieronder zijn de belangrijkste data van 

de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Ede Oud Zuid

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

De totale capaciteit in Oud-Zuid is voldoende voor de ruimtebehoefte de komende 

jaren. Er ontstaan geen capaciteitsvraagstukken. Hieronder wordt ingegaan op de 

scholen in Ede Oud-Zuid.
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* In Ede Oud Zuid zijn er 5 basisscholen; basisschool Al Amana Verlengde Parkweg valt in deze wijk, maar staat bij het overzicht van de scholen in Veldhuizen
** toekenning van de vaste voet
*** geen toekenning van de vaste voet

School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

Koepelschool
Locatie Nieuwe 
Maanderbuurtweg 2 (05NP)

PC 1997 1.261 m2, 9 groepen 97 leerlingen**, 688 m2 1.935 m2

Koepelschool
Locatie Anton Mauvestraat 10A 
(05NP_01)

PC 1971 1.135 m2, 8 groepen 80 leerlingen***, 402 m2 -

De Zuiderpoort 1928 1.071 m2, 5 groepen

569 m2, 4 groepen
in gebruik bij De 
Onderwijsspecialisten

115 m2 in gebruik bij 
Spelenderwijs

386 m2 leegstand

- -

EBS de Rots (30FV) EV 1969, 2018 1.372 m2, 12 groepen 276 leerlingen, 1.588 m2 1.447 m2

De Ontdekking (13KG) PC 2020, 2022 2.302 m2, 16 groepen 407 leerlingen, 2.247 m2 1.245 m2
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6.6 Ede-Oud Zuid (inclusief Enkaterrein) 

De Koepelschool

De Koepelschool locatie Nieuwe Maanderbuurtweg 2 heeft een genormeerde capaciteit 

van 1.261 m2 BVO en is geschikt voor 9 groepen. De Koepelschool locatie Anton 

Mauvestraat 10A heeft een genormeerde capaciteit van 1.135 m2 en is geschikt voor 8 

groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 177 leerlingen (totaal 

beide locaties). De capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. 

Specificaties:

• Het medegebruik van De Schakel bij De Koepelschool locatie Nieuwe 

Maanderbuurtweg 2 is per 1 augustus 2025 gestopt. De Koepelschool heeft het volledige 

gebouw tot haar beschikking (1.261 m2 BVO). 

•             De Koepelschool heeft door 2 locatie overcapaciteit. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren de locaties 

blijven exploiteren en onderhouden en verdere planvorming ontwikkelen m.b.t. het wel of 

niet handhaven van 2 locaties.

Basisschool De Zuiderpoort

Basisschool De Zuiderpoort is met ingang van 1-8-2025 gesloten en gefuseerd met 

Basisschool Uniek. Het gebouw van De Zuiderpoort is per 1-8-2025 beschikbaar gesteld 

aan SO De Wegwijzer (De Onderwijsspecialisten). De gemeente Ede is eigenaar van het 

gebouw. 

Vernieuwing is niet aan de orde. De gemeente Ede moet de komende jaren het gebouw 

blijven exploiteren en onderhouden.

Na de aanpassing heeft het gebouw een genormeerde capaciteit van 1.071 m2 BVO en is 

het geschikt voor 5 groepen. Hiervan is 1 in gebruik bij Spelenderwijs.

De Zuiderpoort is gevestigd in een gemeentelijk monument. Aangrenzend bevindt zich 

een gymnastieklokaal aan de Kerkweg. Als vervolg op eerdere voornemens is een plan 

voor renovatie van het schoolgebouw ontwikkeld. 

De uitgangspunten bij de planvorming waren:

• Aanpassing van het schoolgebouw voor ook peuterspeelzaalwerk.

•               Het wijzigen van het beeldmerk van de school van “een verouderde school” naar 

een “moderne school” in een monument.

• Aanleg van een sportief speelplein.

EBS De Rots

EBS De Rots heeft een genormeerde capaciteit van 1.372 m2 BVO. Het gebouw beschikt 

over 12 lokalen. De school heeft normatief 11 groepen en heeft aangegeven een 12de

groep nodig te hebben in het kader van hoogbegaafdenonderwijs. Op dit moment telt de 

school 276 leerlingen (1 oktober 2024) en is sprake van een ruimtebehoefte van 1.573 m2 

BVO.  

Het gebouw is in twee fasen gebouwd. Het hoofdgebouw, 1.247 m2 verdeeld over twee 

verdiepingen, dateert uit de jaren ‘60, de aanbouw, 125 m2, uit 1996. Het gebouw is 

gerenoveerd en verbouwd. Vernieuwing van de basisschool is voorzien in 2030 als 

onderdeel van de huisvesting IKC Hart voor Hoogbouw Ede Zuid 2040 waarbij ook 

basisschool Al Amana - Verlengde Parkweg onderdeel van uitmaakt.

Basisschool De Ontdekking

Basisschool De Ontdekking heeft een genormeerde capaciteit van 2.302 m2 BVO en is 

geschikt voor 16 groepen. De school telt op 1 oktober 2024 407 leerlingen, waardoor de 

capaciteit van de huisvesting voor nu passend is. De prognose laat een verdere groei zien 

naar circa 450 leerlingen (en zelfs een tijdelijke piek van 480 leerlingen). Op basis van 450 

leerlingen is de ruimtebehoefte circa 2.465 m2 BVO (18 groepen). In het huidige gebouw 

komt De Ontdekking dan 2 groepsruimten tekort. 

De huidige huisvestingsvraag wordt tijdelijk opgelost door de huur van een groepsruimte 

bij Kinderopvangorganisatie Bzzzonder en inzet van een speellokaal. Het is het voornemen 

om het huisvestingstekort van De Ontdekking op te lossen door aanvullende ruimte te 

realiseren in het gebouw De Fietser. Bij een verdere groei zal de huisvestingsbehoefte 

conform het huisvestingsbeleid moeten worden opgevangen bij andere scholen van het 

bevoegd gezag van CNS door toepassing van een aannamebeleid. Uitbreiding van tijdelijke 

aard voor 2 lokalen zal worden toegekend. 

Vernieuwing is niet aan de orde. BOEi moet de komende jaren het gebouw blijven 

exploiteren en onderhouden.
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6.7 Maandereng

In de wijk Maandereng zijn 3 basisscholen gehuisvest, die allemaal een wijkfunctie 

hebben. Hieronder zijn de belangrijkste data van de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Maandereng

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

De huisvestingscapaciteit in Maandereng is voldoende voor de huidige en in de 

toekomst afnemende ruimtebehoefte van de drie basisscholen. Hieronder wordt 

ingegaan op de scholen in Maandereng.

M
3

V
 A

d
vi

es
 –

IH
P

 E
d

e 
–

n
o

ve
m

b
er

 2
0

2
5

School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 
Koningin Beatrix (12AM) PC 1984

2022
1.226 m2, 8 groepen 146 leerlingen, 944 m2 2.440 m2

Franciscusschool (12GU) RK 1984 1.128 m2, 8 groepen

Middengebied 
560 m2

Totaal 1.688 m2

248 leerlingen, 1.448 m2 1.250 m2

Uniek (19BP) OO 1985 970 m2, 7 groepen 79 leerlingen, 1.074 m2 1.130 m2
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6.7 Maandereng

Koningin Beatrixschool

De Koningin Beatrixschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.226 m2 BVO en is 

geschikt voor 8 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 146 

leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende jaren 

passend. 

De school is door middel van het project Maandereng aangepast, waardoor het 

schoolbestuur de locatie aan de Jan Voermanstraat heeft kunnen afstoten. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Franciscusschool

De Franciscusschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.128 m2 BVO en is 

geschikt voor 8 groepen. De school heeft op 1 oktober 2024 248 leerlingen. 

De Franciscusschool is gehuisvest in het scholencomplex met de Koningin 

Beatrixschool en Uniek. Binnen het scholencomplex maakt de Franciscusschool 

gebruik van 3 van de 4 gemeentelijke, gemeenschappelijke lokalen. Dit zogenaamde 

middengebied heeft een genormeerde capaciteit van 616 m² en is geschikt voor 4

groepen. De Franciscusschool benut hiervan 3 in totaal 560 m².

Vernieuwing van De Franciscusschool door levensduurverlenging is voorzien in 2034. 

Basisschool Uniek 

Basisschool Uniek is ook gehuisvest in het scholencomplex. Uniek is de gefuseerde 

school van de twee openbare basisscholen van Proominent: OBS ’t Palet en OBS De 

Elskamp. Uniek heeft een genormeerde capaciteit van 1085 m2 BVO en is geschikt 

voor 8 groepen.  Aan Spelenderwijs worden er twee  lokalen verhuurd, waarbij voor 1 

lokaal een huurbescherming geldt. Hierdoor is in het overzicht de capaciteit naar 970 

m2 BVO en 7 groepen aangepast. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de 

school circa 79 leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de 

komende jaren passend. 

Na de sluiting van basisschool De Zuiderpoort per 1-8-2024 zijn Uniek en Zuiderpoort 

gefuseerd.

Vernieuwing van Basisschool Uniek door levensduurverlenging is voorzien in 2034. 
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6.8 Rietkampen

In de wijk De Rietkampen zijn 4 basisscholen, die allen wijkscholen zijn. Hieronder zijn 

de belangrijkste data van de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Rietkampen

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

Ook in De Rietkampen is de beschikbare capaciteit voldoende voor het huisvesten van 

de leerlingen nu en in de toekomst. Hieronder wordt ingegaan op de scholen in De 

Rietkampen.
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

Panta Rhei (23PR) RK 1990 1.340 m2, 14 groepen 196 leerlingen, 1.186 m2 2.280 m2

De Brugge (23PT) PC 1991, 1995
2006, 2012 

2.057 m2, 15 groepen 253 leerlingen, 1.473 m2 3.085 m2

De Vlinderboom (23PU) PC 1992 1.040 m2, 7 groepen 181 leerlingen, 1.110 m2 1.015 m2

Edese Montessorischool 
(23PV)

OO 1994 1041 m2, 6 groepen 105 leerlingen, 728 m2 1.475 m2
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6.8 Rietkampen

Basisschool Panta Rhei

Basisschool Panta Rhei heeft een genormeerde capaciteit van 1.340 m2 BVO en is 

geschikt voor 14 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 196 

leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool De Brugge

Basisschool De Brugge heeft een hoofdlocatie met een genormeerde capaciteit van 

1.417 m2 BVO. Deze is geschikt voor 10 groepen. De school heeft op 1 oktober 2024 

253 leerlingen. Daarnaast heeft de school het schoolgebouw van de voormalige De 

Rietkampen in eigendom aan de Palmedreef 2, waarvan de capaciteit 640 m2 BVO is 

en ruimte biedt voor 5 groepen.

De intentie is er om de locatie Palmedreef in de toekomst af te stoten. Voor nu is dat 

nog niet mogelijk, tenzij aanname van het aantal leerlingen wordt verminderd. 

Vernieuwing is ook niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool De Vlinderboom

De Vlinderboom heeft een genormeerde capaciteit van 1.040 m2 BVO en is geschikt 

voor 7 groepen. Op 1 oktober 2024 heeft de school 181 leerlingen. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Edese Montessorischool Rietkampen (EMS)

De Edese Montessorischool Rietkampen (EMS) heeft een genormeerde capaciteit 

van 1.243 m2 BVO en is geschikt voor 8 groepen. In de school is er een 

kinderopvangorganisatie gehuisvest met huurbescherming. De capaciteit in het 

overzicht is aangepast naar 1041 m2 BVO en 6 groepen. Volgens de telling van 1 

oktober 2024 heeft de school circa 104 leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is 

voor nu en de komende jaren passend. 

De leerlingen op de Montessorischool Veldhuizen staan op de Edese 

Montessorischool Rietkampen (Oudpark) ingeschreven. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.
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6.9 Bennekom

Er zijn in Bennekom 6 basisscholen, waarvan twee scholen een bovenwijkse of regionale 

functie hebben. Dit zijn de Eben Haëzerschool en de SmdB De Kraats. De overige 

scholen zijn wijkscholen i.c. scholen voor de kern Bennekom. Hieronder zijn de 

belangrijkste data van de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Bennekom

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

De grafiek laat zien dat voor de korte termijn er nog sprake is van een normatieve 

overcapaciteit. Vanaf 2033 ontstaat een toenemend tekort aan onderwijshuisvesting. 

Hieronder worden de scholen in Bennekom afzonderlijk toegelicht.
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

St. Alexander (05GR) RK 1962 1.342 m2, 10 groepen 231 leerlingen, 1.362 m2 1.360 m2

Eben Haëzer (06YM) REF 1977
1998

1.560 m2, 12 groepen 181 leerlingen, 1.110 m2 1.705 m2

SmdB De Kraats (07KR) PC 1913
2019, 2020

1.840 m2, 14 groepen 263 leerlingen, 1.523 m2 1.518 m2

De Plataan (10QL) PC 1957
1972, 2006

1.483 m2, 9 groepen 202 leerlingen, 1.216 m2 1.245 m2

Wilhelminaschool (11FA) PC 2010 1.245 m2, 10 groepen* 326 leerlingen, 1.840 m2 1.474 m2

De Prinsenakker  (18YU) OO 1975 1.268 m2, 8 groepen 230 leerlingen, 1.357 m2 2.248 m2

* met uitbreiding tot 10-klassen
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6.9 Bennekom

Sint Alexanderschool

De Sint Alexanderschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.342 m2 BVO en is 

geschikt voor 10 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 

circa 231 leerlingen en is de capaciteit van de huisvesting voor nu en de komende 

jaren passend. 

Vernieuwing van de Sint Alexanderschool is voorzien in 2033.

Eben Haëzerschool

De Eben Haëzerschool heeft een genormeerde capaciteit van 1.560 m2 BVO en is 

geschikt voor 12 groepen. De school heeft op 1 oktober 2024 181 leerlingen.  

De Eben Haëzerschool heeft een regionale functie. De afgelopen jaren is de Eben 

Haëzerschool in aantal

leerlingen teruggelopen, waardoor er sprake is van overcapaciteit.

Vernieuwing van de Eben Haëzerschool is voorzien in 2037. Tot die tijd moet het 

bevoegd gezag het gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

SmdB De Kraats

De SmdB De Kraats heeft een genormeerde capaciteit van 1.840 m2 BVO en is 

geschikt voor 14 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 

circa 263 leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren 

passend.

Specificaties:

• De school is uitgebreid en aangepast met subsidies van de landelijke overheid 

(om brede scholen en sportaccommodaties geschikt te maken voor 

multifunctioneel gebruik) en van de provincie. Hierdoor heeft de peuterspeelzaal 

een plek in de school gekregen, kan een beter sportaanbod gerealiseerd worden 

en kunnen er ook meer buurt-/ maatschappelijk activiteiten plaatsvinden.

• Binnen het gebouw is sprake van KO/BSO (peuterspeelzaal & BSO) gerealiseerd 

met een capaciteit van 230 m². 

• Door aanvullende eisen vanuit de ruimtelijke ordening heeft de school de 

noodzakelijke parkeerplaatsen aan de voorkant van het gebouw moeten 

realiseren. Hiervoor was het nodig om extra terrein aan te kopen en een nieuw 

speelplein achter de school aan te leggen. Op historische gronden was het 

schoolbestuur zowel economisch als juridisch eigenaar van (een deel van) het 

schoolterrein. Deze situatie is inmiddels genormaliseerd: het betreffende stuk 

grond is door ons overgenomen van het schoolbestuur.

• De kinderdagopvang is momenteel gehuisvest in een noodunit. De tijdelijke 

vergunning loopt binnenkort af; er wordt gezocht of een permanente oplossing 

voor de kinderopvang nodig is. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Basisschool De Plataan

De Plataan heeft een genormeerde capaciteit van 1.483 m2 BVO en is geschikt voor 9 

groepen. Op 1 oktober 2024 heeft de school 201 leerlingen. De capaciteit van de 

huisvesting is voor nu en de komende jaren passend. Besluitvorming over 

vervangende nieuwbouw en deels renovatie heeft al plaatsgevonden; voor de 

nieuwe situatie wordt uitgegaan van 1.347 m2 BVO voor 9 groepen. 
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6.9 Bennekom

Wilhelminaschool

De Wilhelminaschool heeft in 2010 nieuwbouw gekregen in de multifunctionele 

accommodatie (MFA) Collage in Bennekom. De school is onderdeel van de MFA als 

een 9-klassige school, met uitbreidingsoptie tot 10 klassen. De Wilhelminaschool 

heeft een genormeerde capaciteit van 1.245 m2 BVO. 

In de MFA is de school gehuisvest samen met een peuterspeelzaal, BSO en ruimte 

voor muziekonderwijs, bibliotheek en het dorpshuis. De school is inmiddels 

uitgebreid tot 10 klassen én zet de twee ruimten voor muziekonderwijs in voor 

regulier onderwijs. 

Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school circa 326 leerlingen. De 

capaciteit van de huisvesting is derhalve nu en in de toekomst niet passend. 

Inmiddels is besloten het huidige gebouw aan te passen en geschikt te maken voor 

het aantal leerlingen. Hiervoor zal een aantal huidige gebruikers (bibliotheek en 

buurthuis ‘t Laag) verhuizen naar een andere locatie (Commanderij). Daardoor komt 

vrijkomende ruimte ter grootte van 670 m2 BVO beschikbaar voor circa 5 à 6 

groepen. Hierdoor krijgt de Wilhelminaschool een genormeerde capaciteit van 1.918 

m2 geschikt voor 15 à 16 groepen. 

Basisschool De Prinsenakker

Basisschool De Prinsenakker is onder andere gericht op onderwijs voor leerlingen die 

hoogbegaafdheid zijn. De school heeft een genormeerde capaciteit van 1.268 m2

BVO en is geschikt voor 8 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de 

school 230 leerlingen. De Prinsenakker heeft 8 reguliere groepen en twee groepen 

hoogbegaafden in het kader van Eureka-onderwijs. De school heeft twee lokalen 

uitbreiding op locatie gevraagd. (Programma 2026). 

Gemiddeld laat de Prinsenakker op basis van de prognoses 2025 231 leerlingen laat 

zien voor de komende 4-15 jaar. Dit geeft een ruimtebehoefte van 9 groepen op 

basis van prognoses 2024 en 1362 m2 of 9 groepen op basis van prognoses 2025. De 

school geeft aan 8 reguliere groepen te hebben en daarnaast twee groepen 

hoogbegaafden.  

Tijdelijke uitbreiding voor de twee groepen hoogbegaafden is toegekend met het 

Programma 2026. 

Wij gaan deze situatie normaliseren en zetten deze tijdelijke oplossing totdat er 

sprake is van vernieuwing van de Prinsenakker. Bij de vernieuwing van de 

Prinsenakker zal er passende huisvesting worden gerealiseerd voor het aantal 

groepen op deze locatie. Met de toekenning van deze extra ruimte is de huisvesting 

aan de Halderweg 43 niet meer nodig. De locatie Halderweg 43 betreft de 

voormalige Julianaschool (capaciteit 1.450 m2 BVO voor 11 groepen). Dit gebouw is 

in eigendom van de gemeente Ede.

Vernieuwing van basisschool De Prinsenakker is voorzien in 2034. 
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6.10 Lunteren

Er zijn in Lunteren 6 basisscholen, waarvan drie basisscholen zijn gevestigd in het 

buitengebied: SmdB Ruitenbeek, CBS Nederwoud en SmdB De Valk. In de kern Lunteren 

zijn drie scholen gehuisvest: SmdB De Bron, SmdB De Wegwijzer en CNS de Triangel. 

Hieronder zijn de belangrijkste data van de verschillende scholen weergegeven.

In de grafiek hiernaast zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Lunteren e.o.

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

De komende periode is er nog sprake van overcapaciteit, dat echter de komende jaren 

verder afneemt. In 2026 – 2037 is de beschikbare capaciteit passend voor de 

normatieve ruimtebehoefte. Hieronder worden de scholen in Lunteren e.o. afzonderlijk

toegelicht.
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*Het gebouw van de voormalige De Sprong is per 1 januari 2026 gemeentelijk eigendom is de verwachting.

School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

SmdB Ruitenbeek (04WM) REF 2022 1.312 m2, 8 groepen 189 leerlingen, 1.152 m2 1.152 m2

CBS Nederwoud (07ZT) PC 1905
1979, 1999

680 m2, 5 groepen 115 leerlingen, 778 m2 580 m2

SmdB De Bron (09YR) PC 2009 2.050 m2, 16 groepen 331 leerlingen, 1.865 m2 2.050 m2

De Wegwijzer (10QZ) PC 2009 1.130 m2, 8 groepen 182 leerlingen, 1.115 m2 1.130 m2

SmdB De Valk (15CF) REF 1969
2010, 2022

900 m2, 5 groepen 79 leerlingen, 598 m2 900 m2

CNS de Triangel (23XP) PC 1974 
1990, 2009

1.638 m2, 12 groepen

458 m2, 4 groepen

Totaal 2.096 m2

390 leerlingen, 2.162 m2 1.820 m2

De Sprong* - 1977 906 m2, 7 groepen - -
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6.10 Lunteren

SmdB Ruitenbeek

De School met de Bijbel Ruitenbeek heeft een capaciteit van 1.312 m2 BVO en is 

geschikt voor 8 groepen, waarbij ook ruimte voor bewegingsonderwijs is gerealiseerd. 

Volgens de telling van 1 oktober 2024 telt de school 189 leerlingen. 

Van het bebouwde oppervlak heeft het schoolbestuur 112 m2 voor eigen rekening 

gerealiseerd. Destijds is besloten dat dit bouwdeel niet onder de regelgeving voor 

onderwijshuisvesting viel en dus ook niet voor de lasten vcalan de rekening van de 

gemeente Ede. De overige 1.200 m2 gebouwoppervlak voldoet voor de huisvesting 

van de school, met ruimte voor bewegingsonderwijs.

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

CBS Nederwoud

CBS Nederwoud heeft een capaciteit van 680 m2 BVO en is geschikt voor 5 groepen. 

De school heeft op 1 oktober 2024 115 leerlingen. Onderzoek vindt plaats naar 

vervangende nieuwbouw van de school in 2028. Het schoolbestuur wordt bouwheer 

en gaat onder begeleiding van Kleissen de vervangende nieuwbouw realiseren. Het 

schoolbestuur heeft op het Programma 2025 een voorbereidingskrediet t.w.v. € 

150.000 ontvangen. De verwachte oplevering is in 2028.

SmdB De Bron

SmdB De Bron heeft een capaciteit van 2.050 m2 BVO en is geschikt voor 16 groepen. 

Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 331 leerlingen. De capaciteit 

van de school is voor nu en de komende jaren passend. De SmdB Bijbel is in 2009 

nieuw gebouwd ter vervanging van de oude Julianaschool en Wilhelminaschool. In de 

school is ook ruimte voor peuterspeelzaal. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

SmdB De Wegwijzer

SmdB De Wegwijzer heeft een capaciteit van 1.130 m2 BVO en is geschikt voor 8 

groepen. Op 1 oktober 2024 heeft de school 182 leerlingen. In de (nabije) toekomst 

wordt een verdere groei verwacht. SmdB De Wegwijzer is in 2009 nieuw gebouwd ter 

vervanging van de Beatrixschool. In de school is ook ruimten voor peuterspeelzaal.

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

SmdB De Valk

SmdB De Valk heeft een capaciteit van 900 m2 BVO en is geschikt voor 5 groepen. 

Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 79 leerlingen. De capaciteit van 

het schoolgebouw is nu en de komende jaren passend. Het gymlokaal in de school 

wordt ook ingezet als (vergroot) speellokaal. De feitelijke capaciteit ligt derhalve 

hoger (1.118 m² BVO inclusief het eigen gymlokaal/speellokaal). Ook is er 

peuterspeelzaal in de school.

Vernieuwing van De Valk is voorzien in 2030. Daarbij zal het mede gezien de omvang 

primair gaan om levensduurverlenging van het gebouw in plaats van nieuwbouw.
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6.10 Lunteren

CNS De Triangel

Basisschool De Triangel heeft een capaciteit van 1.638 m2 BVO en is geschikt voor 13 

groepen. De school is de laatste jaren erg gegroeid en heeft op 1 oktober 2024 circa 

390 leerlingen. Met gebruikmaking van de voormalige locatie van de OBS De Sprong is 

de capaciteit van beide locatie voldoende voor de huisvesting van alle leerlingen in de 

komende jaren. In de school (op de hoofdlocatie) wordt ook kinderopvang 

aangeboden door Partou. Hiervoor is één lokaal extra in gebruik gegeven aan de 

kinderopvang, waardoor De Triangel 12 groepsruimten in de locatie aan de 

Kerkhoflaan gebruikt. 

Vanaf het schooljaar 2024-2025 gebruikt De Triangel ook ruimte in De Sprong (458 m2 

BVO). Het gaat om vier groepsruimten. Met dit gebruik beschikt De Triangel over 

2.096 m2 BVO en is de school geschikt voor 16 groepen. Het is het voornemen van de  

gemeente Ede om het voormalige schoolgebouw De Sprong over te dragen aan CNS 

de Triangel, zodat zij als juridisch eigenaar de beschikking heeft over twee locaties. 

Het gebouw wordt in elk geval op 1 januari 2026 overgedragen aan de gemeente Ede. 

Voor de vernieuwing van beide locaties is in het IHP opgenomen dat de locatie van De 

Sprong vernieuwd wordt in 2033 en de hoofdlocatie van De Triangel in 2038.  



46

06

Primair onderwijs

6.11 Ederveen

In de kern Ederveen zijn twee basisscholen gehuisvest, waarbij de Calvijnschool een 

regionale functie vervult voor vooral leerlingen uit ook de kernen Lunteren, 

Renswoude en Veenendaal. Hieronder zijn de belangrijkste data van de beide scholen 

weergegeven.

In de grafiek hieronder zijn de leerlingenprognoses van alle scholen in Ederveen

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

De recent gerealiseerde nieuwbouw voor beide scholen (2021) is voldoende voor het 

aantal leerlingen nu en in de toekomst. Hiernaast worden de beide scholen 

afzonderlijk toegelicht.

Calvijnschool

De Calvijnschool heeft een genormeerde capaciteit van 2.663 m2 BVO en is geschikt 

voor 16 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 471 

leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is voldoende voor nu en de komende 

jaren.

In het SHP is in 2023 de nieuwbouw voor het onderwijscluster in Ederveen 

opgenomen voor de Calvijnschool en CBS de Waterstroom. In dit onderwijscluster is 

ook een gymzaal voor beide scholen en de sportverenigingen in Ederveen 

opgenomen. Het door de school zelf gerealiseerde noodlokaal is in het uiteindelijke 

definitieve bouwtraject vergoed. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

CBS De Waterstroom

De CBS De Waterstroom heeft een genormeerde capaciteit van 1.340 m2 BVO en is 

geschikt voor 9 groepen. Op 1 oktober 2024 heeft de school 188 leerlingen. De 

capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend.

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 
Calvijnschool (07KV) REF 2021 2.663 m2, 16 groepen 471 leerlingen, 2.573 m2 2.645 m2

CBS De Waterstroom (07YD) PC 2021 1.340 m2, 9 groepen 188 leerlingen, 1.146 m2 1.705 m2
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6.12 Harskamp

Er zijn in Harskamp twee basisscholen, die beiden zijn aan te merken als 

dorpsgebonden scholen. Hieronder zijn de belangrijkste data van de beide scholen 

weergegeven.

In onderstaande grafiek zijn de leerlingenprognoses van beide scholen in Harskamp 

weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit.

Er is in Harskamp voldoende onderwijscapaciteit voor nu en in de toekomst. De 

leerlingenprognoses blijven de komende jaren relatief stabiel. 

SmdB De Zaaier

School met de Bijbel De Zaaier heeft een capaciteit van 1.730 m2 BVO en is geschikt 

voor 13 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 227 

leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend.

Er moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de kansen en uitdagingen naar de 

unilocatie van de Zaaier met de OBS de Roedel. De uitkomst van dit onderzoek moet 

door het college alsook de beide schoolbesturen worden bezien of unilocatie kansrijk 

wordt geacht. 

OBS De Roedel

De openbare basisschool De Roedel heeft een capaciteit van 743 m2 BVO en is 

geschikt voor 5 groepen. Op 1 oktober 2024 heeft de school 62 leerlingen. De 

capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende jaren passend.

Er moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de kansen en uitdagingen naar de 

unilocatie van OBS de Roedel met de Zaaier. De uitkomst van dit onderzoek moet 

door het college alsook de beide schoolbesturen worden bezien of unilocatie kansrijk 

wordt geacht. 
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School Brin Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 
SmdB De Zaaier (07MF) REF 1958, 2006 1.730 m2, 13 groepen 227 leerlingen, 1.350 m2 1.820 m2

De Roedel (19BT) OO 1981 743 m2, 5 groepen 62 leerlingen, 447 m2 785 m2



48

06

Primair onderwijs

6.13 Wekerom

Er is in Wekerom nu één basisschool, die ook is aan te merken als een 

dorpsgebonden school. Naast deze bestaande school heeft de nieuwe basisschool 

Rehobothschool, waarvoor ministeriële goedkeuring is verkregen tot stichting in Ede, 

de wens uitgesproken om in de toekomst huisvesting te krijgen in de kern Wekerom 

omdat hier het grootste deel van haar doelgroep woonachtig is en tegelijkertijd ook 

het voedingsgebied kenmerkt.  

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose van de School met de Bijbel 

Wekerom weergegeven, alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit. Te zien is 

dat de beschikbare capaciteit voldoende is voor het huidige en toekomstige 

leerlingenaantal van de school. 

SmdB Wekerom

De School met de Bijbel Wekerom heeft een genormeerde capaciteit van 2.056 m2

BVO en is geschikt voor 15 groepen. Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de 

school 283 leerlingen. De capaciteit van de huisvesting is voor nu en de komende 

jaren passend.

De SmdB Wekerom heeft binnen het project Wekerom (Kulturhus) en met 

gemeentelijke middelen een gebouw met een capaciteit van 2.056 m2 gerealiseerd 

(2011). Voor het onderwijs is 1.941 m2 beschikbaar. Dit is ruimte voor 15 groepen. 

Binnen de capaciteit is met een aanvullende investering van de gemeente een extra 

voorschoolse voorziening gerealiseerd. 

Vernieuwing is niet aan de orde. Het bevoegd gezag moet de komende jaren het 

gebouw blijven exploiteren en onderhouden.

Rehobothschool

De Rehobothschool zal starten per 1 augustus 2026 in Ederveen. Er zal in de 

toekomst gekeken worden naar permanente huisvesting in het gebied Valk –

Wekerom voor de Rehobothschool. 
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

SmdB Wekerom (06JV) REF 2011 2.056 m2, 15 groepen 283 leerlingen, 1.629 m2 1.820 m2

Rehoboth REF - - - -
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6.14 Otterlo

Er is in Otterlo één basisschool namelijk de Ericaschool. 

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose van de Ericaschool weergegeven, 

alsmede de ruimtebehoefte versus de capaciteit. Te zien is dat de beschikbare 

capaciteit voldoende is voor het huidige en toekomstige leerlingenaantal van de 

school. 

Ericaschool

De Ericaschool heeft een capaciteit van 1.334 m2 BVO en is geschikt voor 10 groepen. 

Volgens de telling van 1 oktober 2024 heeft de school 141 leerlingen. 
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School Denominatie Bouwjaar Capaciteit Ruimtebehoefte 2024 Inrichting 2024 

Ericaschool (18ZM) OO 1908 1.334 m2, 10 groepen 141 leerlingen, 909 m2 1.475 m2
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6.15 Huisvestingsagenda basisonderwijs

Voor de planperiode 2027 - 2030 zijn vooralsnog de volgende huisvestingsprojecten 

basisonderwijs in het IHP opgenomen:

• Vervangende nieuwbouw De Plataan (CNS Ede)

• Huisvesting basisschool De Tamboerijn (De Passie) 

• Huisvesting basisschool Rehobothschool (Reformatorisch onderwijs te 
Kootwijkerbroek)

• Vervangende nieuwbouw Koning Davidschool (SKOVV)

• Vernieuwing huisvesting CBS Nederwoud, Lunteren (SmdB Lunteren)

• Vernieuwing huisvesting Louise de Coligny (CNS Ede)

• Vernieuwing huisvesting De Triangel Ede (CorDeo)

• Vernieuwing huisvesting IKC Hart voor Hoogbouw Ede Zuid; De Rots & Al Amana 2 
(De Rots 270 ll & Al Amana 200 ll)

• Vernieuwing huisvesting De Valk (levensduurverlenging)

Voor de planperiode 2031 – 2034 zijn de volgende huisvestingsprojecten 

basisonderwijs in het IHP opgenomen:

• Vernieuwing huisvesting Stadhouder Willem III 

• Vernieuwing huisvesting St. Alexanderschool Bennekom (SKOVV)

• Vernieuwing huisvesting Al Amana, Goudenstein - Boekhorst (unielocatie 

Boekhorst 2)

• Vernieuwing huisvesting Harskamp; unielocatie De Zaaier en De Roedel (SmdB 

Harskamp en Proominent)

• Vernieuwing huisvesting De Lettertuin, Ede (Proominent)

• Partiële vernieuwing Ericaschool (Proominent)

• Vernieuwing huisvesting De Sprong (CNS de Triangel) 

• Vernieuwing huisvesting Prinsenakker Ede (Proominent)

• Vernieuwing huisvesting Calluna Ede (Proominent)

• Levensduurverlenging/renovatie Uniek en Franciscusschool (Proominent en 

SKOVV)

• Vernieuwing huisvesting Edese Montessorischool Oudpark (Proominent) (gezien 

omvang samenvoegen met locatie Ridderhof)

• Kindcentrum Doesburgerbroek (bao en gespecialiseerd onderwijs)

Voor de planperiode 2035 en verder zijn de volgende huisvestingsprojecten 

basisonderwijs in het IHP opgenomen:

• Vernieuwing huisvesting Groene Vallei Ede (SKOVV)

• Vernieuwing huisvesting De Schakel (CNS, Proominent en SKOVV) 

• Vernieuwing huisvesting Montessorischool locatie Ridderhof/Veldhuizen 

• Vernieuwing huisvesting Eben Haëzer Bennekom

• Vernieuwing huisvesting Triangel Lunteren (CNS Lunteren)

• Vernieuwing huisvesting Prins Floris (CNS Ede)

• Vernieuwing huisvesting Paasbergschool (De Drieslag)
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7.1 Algemeen

In de grafiek hiernaast is de leerlingenprognose en ruimtebehoefte in het speciaal 

basisonderwijs (SBO De Regenboog), het speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/VSO) in 

beeld gebracht. Het betreft de gehele leerlingenprognose en ruimtebehoefte van SBO 

De Regenboog (bevoegd gezag CNS) en de vier scholen van het bevoegd gezag De 

Onderwijsspecialisten: SO De Fonkel, SO De Wegwijzer, VSO Meza College en VSO 

Vester College. 11

Het leerlingenaantal (oranje lijn) lijkt de komende jaren licht te groeien van circa 700 

leerlingen naar circa 800 leerlingen. De huidige totale onderwijscapaciteit is 10.085 m2

BVO, de ruimtebehoefte neemt toe van circa 9.000 m2 BVO naar circa 9.650 m2 BVO. 

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat er normatief voldoende capaciteit is 

voor alle leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs. Anders dan in het regulier 

onderwijs kan een capaciteitsvraagstuk op de ene SO- of VSO-school veelal niet 

opgelost worden door de eventuele overcapaciteit van een andere SO- of VSO-school, 

waardoor er op locatie sprake kan zijn van een tekort in het aantal m2 in relatie tot het 

aantal leerlingen. De problematiek van de leerlingen in het gespecialiseerde onderwijs 

is veelal erg verschillend, waardoor het onder één dak brengen van verschillende 

leerlingen niet mogelijk is.  

In de gehanteerde leerlingenprognoses is sprake van een lichte groei van het 

gespecialiseerd onderwijs. Ondanks het beleid met betrekking tot inclusief onderwijs 

blijft er sprake van groei van het gespecialiseerd onderwijs. Dit vraagt om 

samenwerking tussen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd 

onderwijs, om door het vormgeven van inclusief onderwijs deze groei te keren. 

De huisvestingsopgave in het gespecialiseerd onderwijs is dan ook tweeledig. Enerzijds 

een vernieuwingsopgave van de bestaande huisvesting 

en anderzijds het zorgen voor voldoende capaciteit voor de leerlingen in het 

gespecialiseerd onderwijs. 

11 Voor de leerlingenprognose, ruimtebehoefte versus capaciteit van de individuele scholen 

wordt verwezen naar bijlage 1; factsheets scholen.
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7.2 Huisvestingsvraagstukken speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs & 

voortgezet speciaal onderwijs

Hieronder wordt ingegaan op de diverse scholen voor gespecialiseerd onderwijs en de 

eventuele huisvestingsvraagstukken voor de korte en lange termijn. 

SBO De Regenboog 

SBO De Regenboog is de enige school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente 

Ede. De SBO heeft een regionale functie voor alle kinderen die in de gemeente Ede en 

eventueel uit omliggende gemeenten aangewezen zijn op SBO. De school dateert uit 

1978, maar is sindsdien in latere jaren uitgebreid en aangepast (1992 en 2006). De 

capaciteit van het schoolgebouw is 1.600 m2 BVO. Dit is voldoende voor het aantal 

leerlingen; de ruimtebehoefte is circa 1.500 m2 BVO voor circa 160 leerlingen. De 

verwachting is dat door de groei van het aantal leerlingen naar circa 170 leerlingen de 

ruimtebehoefte toeneemt naar circa 1.600 m2 BVO.

SO De Wegwijzer

SO De Wegwijzer is gehuisvest in een geüpgraded onderwijsgebouw (2010) aan de 

Bunschoterweg (tezamen met de Paasbergschool). De Wegwijzer heeft totaal 1.579 

m2 aan de Bunschoterweg (inclusief twee noodlokalen, gezamenlijk 93 m2 groot) en er 

is verwezen met 569 m2 in de Zuiderpoort. Inclusief het gebruik van de huisvesting in 

de Zuiderpoort is sprake van een capaciteit van 2.148 m2 BVO (exclusief 300 m² BVO 

voor de Panorama voorziening). Dit zijn 12 groepen inclusief de noodlokalen aan de 

hoofdlocatie en 4 groepen bij de Zuiderpoort. 

Panoramagroepen

Naast de reguliere leerlingen heeft De Wegwijzer een aantal leerlingen die onderdeel 

uitmaken van de zorgonderwijsgroepen. Het gaat voor De Wegwijzer om 21 leerlingen 

in 2025. Deze leerlingen zijn onderdeel van de Panoramagroep. Het betreft een 

onderwijs- en zorgarrangement waarbij leerlingen naast onderwijs veel 

zorgondersteuning nodig hebben. Het huidige gebouw van De Wegwijzer is 

functioneel en ruimtelijk echter niet geschikt voor deze doelgroep van leerlingen met 

een zorg- en ondersteuningsbehoefte. Voor de huisvesting van de Panoramagroep 

stelt de gemeente Ede 455 m2 huurvergoeding beschikbaar, dat nodig is voor 21 

leerlingen SO (gehuisvest in De Wegwijzer) en 10 leerlingen VSO (gehuisvest in het 

Meza College), gebaseerd op 13,8 m2 per leerling SO en 15,5 m2 per leerling VSO. De 

Panoramagroep wordt opgevangen in een pand van Karakter in het Horapark. ’S 

Heeren Loo heeft een huurovereenkomst met Karakter. 

In een uitgewerkte businesscase zijn er 8 groepen benodigd voor de definitieve 

uitwerking voor de huisvesting van de Panorama.

De Wegwijzer is onderdeel van de conceptontwikkeling Kindcentrum 

Doesburgerbroek. Samen met de schoolbesturen CNS, SKOVV en Proominent vindt 

planvorming plaats om een gezamenlijke inclusieve onderwijs- en expertisevoorziening 

te realiseren als onderdeel van de ontwikkeling van Doesburgerbroek. Het is de 

ambitie om op termijn De Wegwijzer (volledig of gedeeltelijk) te verplaatsen naar een 

nieuw kindcentrum in Doesburgerbroek. Realisatie hiervan dient gekoppeld te worden 

aan de woningbouwontwikkeling Doesburgerbroek. 
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7.2 Huisvestingsvraagstukken speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs & 

voortgezet speciaal onderwijs

SO De Fonkel 

SO De Fonkel verzorgt speciaal onderwijs in Ede. De school is in 2006 gestart in het 

geüpgraded schoolgebouw aan de Jachtlaan. Het gebouw heeft een capaciteit van 

2.125 m2 en is inmiddels al een geruime tijd een zelfstandige vestiging met een eigen 

vaste voet. 

Vernieuwing van de huisvesting van De Fonkel is opgenomen in de 1ste fase uitvoering 

van het IHP. Onderzocht zal worden of vernieuwing plaatsvindt door 

levensduurverlenging of vervangende nieuwbouw. 

VSO Meza College 

Meza College biedt speciaal voortgezet onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met 

een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het Meza College is 

gehuisvest aan de Asakkerweg en heeft een capaciteit van 1.713 m2 inclusief de 

gymzaal. Het Meza College is ingericht voor 2.205 m2 BVO. 

Op basis van het werkelijke leerlingenaantal van 145 op 1 oktober 2024 heeft het Meza 

College een ruimtebehoefte van 2.205 m2 BVO. Van dit aantal leerlingen zijn 10 

leerlingen onderdeel van de Panoramagroep die verblijven in het Horapark. De 

ruimtebehoefte van het Meza College is daardoor 2.050 m2 BVO (in plaats van 2.205 m2

BVO). Er is sprake van een tekort van circa 340 m2 BVO. Hiervoor zal worden verwezen 

met twee groepen tijdelijk naar Proosdijerveldweg 55 vanaf 1 augustus 2026. Voor de 

permanente oplossing verkent de gemeente Ede de mogelijkheden bij Korhoenlaan 6 

(De Wiekslag) vanaf 1 augustus 2028.

VSO Vester College 

Het Vester College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs, gericht op optimale 

ontwikkeling en een vmbo diploma. De school is in 2006 gestart in het schoolgebouw 

aan de Hendrik Stafweg. Het gebouw heeft een capaciteit van 1.619 m2 BVO en is 

inmiddels al geruime tijd een zelfstandige vestiging met een eigen vaste voet. Op basis 

van de leerlingenprognoses groeit het aantal leerlingen van circa 165 naar circa 180 

leerlingen, waardoor het nu reeds aanwezige ruimtetekort toeneemt; de 

ruimtebehoefte groeit van circa 2.380 m2 BVO naar 2.540 m2 BVO.

Om te voorzien in de huisvestingsbehoefte wordt verwezen naar de locatie 

Korhoenlaan 6 (De Wiekslag). Hier maakt het Vester College gebruik van circa 500 m2

BVO (488 m2 BVO) voor het huisvesten van vier groepen theoretische leerweg. Totaal 

heeft het Vester College 2.107 m2 in gebruik. 

In het kader van de ontwikkeling van inclusiever onderwijs vindt ook overleg plaats met 

het Pallas Athene College. Onderzocht wordt of in de (nabije) toekomst een deel van de 

leerlingen van het VSO Vester College kan worden opgevangen in het Pallas Athene 

College. 
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7.3 Huisvestingsagenda speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs & voortgezet 

speciaal onderwijs

Voor de planperiode 2027 - 2030 zijn vooralsnog de volgende huisvestingsprojecten 

SO en VSO in het IHP opgenomen:

• Uitbreiding capaciteit VSO Vester College door inzet locatie Korhoenlaan 6;

• Vernieuwing huisvesting SO De Fonkel (onderzoek 

levensduurverlenging/vervangende nieuwbouw).

De vernieuwing van het VSO Vester College locatie Hendrik Stafweg 2 is 

geprogrammeerd in de 2de uitvoeringsfase IHP 2031 – 2034, alsmede de eventuele 

ontwikkeling van het Kindcentrum Doesburgerbroek waar SO De Wegwijzer (geheel 

of gedeeltelijk) onderdeel van uitmaakt. 

De vernieuwing van de huisvesting van VSO Meza College en de huidige locatie van 

SO De Wegwijzer vindt eerst plaats na 2035. Afhankelijk van de ontwikkeling van 

het kindcentrum Doesburgerbroek zal De Onderwijsspecialisten dan wel of niet nog 

gebruik maken van de huidige locatie van SO De Wegwijzer. Indien geen gebruik 

van de locatie door De Wegwijzer aan de orde is, zal het gebouw wellicht ingezet 

worden voor een andere onderwijsfunctie en ook vernieuwd moeten worden. Dit is 

reden waarom De Wegwijzer opgenomen is in het IHP ondanks de eventuele 

participatie in het Kindcentrum Doesburgerbroek. 
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8.1 Algemeen

In de grafiek hiernaast is de leerlingenprognose en ruimtebehoefte in het voortgezet 

onderwijs in beeld gebracht. Het betreft de gehele leerlingenprognose en 

ruimtebehoefte van Het Streek (Lyceum, College, Pro), Marnix College, Pallas Athene 

College en Van Lodenstein College. 12

Het leerlingenaantal (oranje lijn) zal de komende jaren groeien van circa 5.000 

leerlingen naar circa 5.300 leerlingen. De komst van een nieuwe VO-school van Al 

Amana College zal beduidend effect hebben op het aantal leerlingen van de reeds 

aanwezige scholen. Doch zal Al Amana College inzetten op een regiofunctie. 

De huidige totale onderwijscapaciteit is 41.533 m2 BVO, de ruimtebehoefte neemt toe 

van circa 36.000 m2 BVO naar circa 39.000 m2 BVO. Geconcludeerd kan worden dat er 

voldoende capaciteit is voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met de 

vervangende nieuwbouw van het Marnix College neemt de capaciteit zelfs iets toe 

omdat uitgegaan wordt van 1.700 leerlingen en een ruimtebehoefte die circa 700 m2

BVO hoger is dan de huidige capaciteit.

Voor het voortgezet onderwijs zal er de komende jaren met de vernieuwing van het 

Marnix College in beginsel geen capaciteitsvraagstuk zijn, behoudens wellicht op 

individuele scholen, waaronder Het Streek Lyceum. In algemene zin zou gesproken 

kunnen worden over een verdelingsvraagstuk binnen een en hetzelfde schoolbestuur 

dan wel tussen alle betrokken schoolbesturen. Door gezamenlijke capaciteitsafspraken 

en wellicht een gemeenschappelijk toelatings- en aannamebeleid is het mogelijk de 

(lichte) groei in het voortgezet onderwijs de komende jaren op te lossen met de 

bestaande onderwijshuisvesting. De huisvestingsopgave in het voortgezet onderwijs 

betreft dan ook primair een vernieuwingsopgave van de 

bestaande huisvesting in plaats van noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit.

In bovenstaande leerlingenprognose en ruimtebehoefte is Aeres VMBO (voormalig 

Groenhorst College) niet meegenomen. Aeres maakt geen onderdeel uit van het IHP 

omdat de gemeente Ede geen verantwoordelijkheid heeft voor de huisvesting van 

deze school. Het ‘groenonderwijs’ valt buiten de bevoegdheid van de gemeente op het 

gebied van onderwijshuisvesting. 

12 Voor de leerlingenprognose, ruimtebehoefte versus capaciteit van de individuele scholen 

wordt verwezen naar bijlage 1; factsheets scholen.
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8.2 Huisvestingsvraagstukken voortgezet onderwijs

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de vernieuwing van Het Streek Lyceum en 

heeft besluitvorming plaatsgevonden over de vernieuwing van het Marnix College. 

Ondanks deze vernieuwing vraagt een aantal huisvestingsvraagstukken in het voortgezet 

onderwijs de komende periode – 1ste uitvoeringsfase IHP - aandacht. Het betreft de 

volgende vraagstukken:

• Vernieuwing/uitbreiding huisvesting Van Lodenstein College;

• Huisvesting Al Amana College voor VMBO-tl en HAVO (m.i.v. 1 augustus 2026), en: 

• Nieuwbouw Marnix College; unilocatie. 

Daarnaast is sprake van groei van Het Streek Lyceum waardoor de ruimtebehoefte 

groter is dan de in 2024 gerealiseerde nieuwbouw. 

Hieronder wordt ingegaan op de diverse VO-scholen en huisvestingsvraagstukken voor 

de korte en lange termijn. 

Van Lodenstein College

In 2016 zijn de Ds. D.A. Detmar en de Rehobothschool verhuisd naar Barneveld. De 

praktijkschool Johannes De Swaef bleef in Ede en is bestuurlijk overgedragen aan het 

Van Lodenstein College. Met het bevoegd gezag is overlegd over de optimalisering van 

de huisvesting. De huidige huisvesting aan de Verlengde Parkweg is in 2005 aangepast 

en uitgebreid aan de eisen van het praktijkonderwijs. De genormeerde capaciteit Van 

Lodenstein College bedraagt 2.110 m2. 

Er is door het schoolbestuur een techniekhal gerealiseerd en de genormeerde capaciteit 

komt hiermee op 2.248 m2.

In overleg met het Van Lodenstein College worden de mogelijkheden van verplaatsing 

van de huidige locatie onderzocht op basis van een aantal van (maximaal) 138

leerlingen.

Al Amana VMBO-tl en HAVO

In het kader van de wet ruimte voor nieuwe scholen heeft het ministerie goedkeuring 

verleend aan het stichten van een school voor voortgezet onderwijs voor Al Amana 

College per 1 augustus 2026. Al Amana wil met ingang van het schooljaar 2026 – 2027 

starten met een school voor VMBO-tl en HAVO. 

Met het schoolbestuur vindt overleg plaats over de wijze waarop met ingang van het 

schooljaar 2026 – 2027 kan worden voorzien in huisvesting. In eerste instantie zullen de 

mogelijkheden van bestaande huisvesting worden onderzocht, omdat sprake is van een 

nieuwe school die zich de komende jaren verder zal moeten gaan ontwikkelen. Op dit 

moment is de beoogde locatie Bovenbuurtweg 27. 

De school wordt ingericht voor 150 leerlingen. De school wordt ingericht voor 1907 m2

BVO (incl. vaste voet). 

Marnix College

Het hoofdgebouw van het Marnix College (Prins Bernhardlaan 30) en de nevenvestiging 

(Prins Bernhardlaan 25) zijn gebouwd in 1965. In 1997 zijn de gebouwen nog verbouwd 

en aangepast. Het Marnix College heeft vanwege een ongunstige verhouding tussen het 

functioneel en bruto vloeroppervlak een extra vaste voet van 250 m2 toegekend 

gekregen in de ruimtebehoefteberekening.

Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de vervangende nieuwbouw voor 

beide locaties van het Marnix College. Uitgangspunt is de realisatie van een unilocatie 

voor 1.700 leerlingen en een ruimtebehoefte van 11.259 m2 BVO. Aanvullend wordt een 

sportvoorziening gerealiseerd met vier zaaldelen (4 gymzaaldelen). De planvorming 

voorziet in start realisatie in 2026.
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8.2 Huisvestingsvraagstukken voortgezet onderwijs

Het Streek Lyceum

Het Streek Lyceum is sinds 2024 gehuisvest in een nieuwe school waar leerlingen VMBO-

tl, HAVO en VWO kunnen volgen. De nieuwbouw heeft een normatieve capaciteit van 

10.049 m2 BVO. De komende jaren neemt het aantal leerlingen toe, waardoor de 

normatieve ruimtebehoefte meer is dan de beschikbare capaciteit.  In Het Streek 

College is sprake van normatieve leegstand. Het Streek College is echter een 

hoofdzakelijk beroepsgericht gebouw met veel praktijkruimten en wellicht onvoldoende 

theorieruimten om leerlingen van Het Streek Lyceum ook (deels) op te vangen of les te 

geven op Het Streek College. 

Het Streek College (vmbo-tl, bb en bk) en Het Streek College Pro (praktijkonderwijs) 

Bij Het Streek College aan de Zandlaan zijn Het Streek College voor VMBO-tl en 

beroepsgericht VMBO en Het Streek College Pro voor praktijkonderwijs (voorheen De 

Opstap) gehuisvest. De school is in 2012 in gebruik genomen. Het Streek College heeft 

een capaciteit van 10.233 m2 BVO. De capaciteit is voldoende voor het aantal leerlingen; 

er is sprake van een normatieve leegstand van circa 2.000 m2 BVO, dat de komende 

jaren afneemt naar circa 1.400 m2 BVO.

Wellicht kan de reeds aanwezige overcapaciteit ingezet worden voor de oplossing van 

de huisvestingsdruk op Het Streek Lyceum door een (gedeeltelijke) herverdeling van 

leerlingen over de beide locaties (bijvoorbeeld VMBO-tl omdat dit op zowel Het Streek 

College als Het Streek Lyceum wordt aangeboden). 

ISK VO

Met ingang van het schooljaar 2025 – 2026 is het ISK gehuisvest in een nieuw gebouw 

aan de locatie Zandlaan 29a (eigendom van de gemeente Ede) ter grootte van 1.425 m2 

BVO. 

Pallas Athene College 

Het Pallas Athene College voor VMBO-tl, HAVO en VWO is in 1991 gerealiseerd. De 

capaciteit is circa 8.400 m2 BVO. De ruimtebehoefte is circa 6.000 m2 BVO. De capaciteit 

van de school is derhalve voldoende voor het aantal leerlingen nu en in de toekomst. 

Gezien de leeftijd van het gebouw dient het bestuur het Pallas Athene College de 

komende jaren zelfstandig te exploiteren en onderhouden. Wellicht dat in het kader van 

landelijke duurzaamheidssubsidies (subsidie duurzaam maatschappelijk 

vastgoed/DUMAVA) de school een aantal duurzaamheidsmaatregelen kan realiseren 

(wellicht gekoppeld aan maatregelen die het Pallas Athene College heeft opgenomen in 

het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). 

Naast de leerlingen die ingeschreven zijn op het Pallas Athene College, worden ook de 

leerlingen die binnen het zogenaamd Comma-arrangement vallen opgevangen in de 

school. Dit gaat om leerlingen vanuit alle VO-scholen in de regio, die vanwege hun 

internaliserende problematiek weer in een reguliere school moeten kunnen re-

integreren. Namens de VO-scholen en het samenwerkingsverband passend onderwijs 

geeft het Pallas Athene College hier invulling aan. 



60

08

Voortgezet onderwijs

M
3

V
 A

d
vi

es
 –

IH
P

 E
d

e 
–

n
o

ve
m

b
er

 2
0

2
5

8.2 Huisvestingsvraagstukken voortgezet onderwijs

In het kader van de ontwikkeling naar een inclusieve(re) school vindt ook overleg plaats 

met het gespecialiseerd onderwijs. Gewerkt wordt aan de vormgeving van een klas voor 

leerlingen, die vanuit het speciaal onderwijs op termijn kunnen instromen in regulier 

onderwijs. Het is het voornemen deze voorziening ook te realiseren in het Pallas Athene 

College om zodoende ook de instroom in het regulier voortgezet onderwijs van deze 

leerlingen te bespoedigen. Als onderdeel van deze ontwikkeling naar inclusief onderwijs 

vindt ook overleg plaats met De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van het 

gespecialiseerd onderwijs in Ede, over intensivering van de samenwerking tussen het 

Pallas Athene College en het Vester College voor voortgezet speciaal onderwijs. Wellicht 

dat in de (nabije) toekomst een deel van de leerlingen van het Vester College kan 

worden opgevangen in het Pallas Athene College. 

Bovengenoemde ontwikkelingen leidt enerzijds tot de ontwikkeling van een (meer) 

inclusieve voorziening voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en anderzijds tot het 

beter benutten van de capaciteit van het Pallas Athene College.

8.3 Huisvestingsagenda voortgezet onderwijs

Voor de planperiode 2027 - 2030 zijn vooralsnog de volgende huisvestingsprojecten in 

het IHP opgenomen:

• Verplaatsing huisvesting Van Lodenstein College;

• Huisvesting Al Amana College voor VMBO-tl en HAVO (m.i.v. 1 augustus 2026);

• Nieuwbouw Marnix College; unilocatie (start bouw 2026).

De vernieuwing van het Pallas Athene College is eerst na 2035 aan de orde (vooralsnog 

2045). Dit geldt ook voor de locaties van Het Streek, die nog later voor vernieuwing in 

beeld zijn. 
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In de afgelopen periode heeft onderzoek en overleg plaatsgevonden met het primair onderwijs, 

(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De resultaten hiervan zijn belegd in het 

voorliggend IHP. De volgende algemene conclusies en conclusies per onderwijssoort kunnen worden 

getrokken.​

9.1 Algemeen

a. De looptijd van het IHP te bepalen tot 2045. Het IHP te actualiseren na vier, acht, twaalf en 

zestien jaar in 2030, 2034 en 2038 en 2042. Het belang van samenwerking tussen 

schoolbesturen en de gemeente bij de uitvoering van de huisvestingsagenda te onderstrepen. 

De in het IHP vastgestelde prioritering en planning, de huisvestingsagenda te volgen. 

b. Alle kinderen verdienen een veilige, duurzame en toekomstbestendige leeromgeving. 

Kwalitatieve schoolgebouwen zijn nodig voor de onderwijsprestaties van de leerlingen, 

het welbevinden van de medewerkers, het werkklimaat, de leefbaarheid van diverse wijken in 

de kern Ede en de overige kernen van de gemeente Ede. 

c. Om iedereen mee te laten doen, moet het basisonderwijs in de gemeente Ede pluriform, 

toegankelijk en binnen redelijke afstand bereikbaar zijn. Iedere leerling in de leeftijd tot 12 jaar 

moet een passende plek en passend onderwijsaanbod krijgen in de gemeente Ede, waarbij het 

basisonderwijs inclusief en anders zo veel mogelijk passend is.  Dit geldt ook voor leerlingen in 

de leeftijd 12 – 18 jaar; iedereen moet de mogelijkheid hebben zijn/haar schoolloopbaan in de 

gemeente Ede af te ronden. 

d. Behoud van keuzemogelijkheden en -vrijheid in onderwijsconcepten en levensbeschouwelijke 

achtergronden is belangrijk. Het in stand houden van openbaar onderwijs is daarin ook van 

belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van doesburgeralle schoolbesturen. 

e. (Integrale) Kindcentra zijn voor de gemeente Ede en schoolbesturen belangrijk voor de 

talentontwikkeling van de jonge inwoners van Ede. Ook hechten we waarde aan inclusiever 

onderwijs. Functies en diensten worden in samenhang gebracht voor een sluitend en passend 

aanbod.

f. Bij vernieuwing van het basisonderwijs heeft het de voorkeur om kindfuncties te integreren in 

de schoolgebouwen en/of deze inclusiever te maken. Maatwerk blijft hierin het uitgangspunt. 

Voor de participatie van kinderopvang in onderwijsgebouwen wordt toegewerkt naar een 

uniform verhuurbeleid.​ We gaan er vooralsnog uit dat deze functies passen in bestaande 

leegstand. 

g. De capaciteit van de scholen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte in de 

kern of wijk/buurt. Dit kan op gespannen voet staan met de vrije schoolkeuze. De vrije 

schoolkeuze blijft behouden zonder recht op een bepaalde locatie. 

h. Het inzetten van leegstand bij capaciteitstekorten gaat voor tijdelijke uitbreiding van de 

capaciteit. 

i. Vanwege het belang van sport, bewegen en gezondheid is het beschikbaar zijn van 

voorzieningen voor bewegingsonderwijs in de nabijheid van de scholen belangrijk.

j. Er vindt een afweging plaats tussen renoveren (verlengen van de levensduur) versus 

nieuwbouw van een schoolgebouw. Renoveren zal worden gezien als een volwaardig 

alternatief voor nieuwbouw. De afweging tussen (vervangende) nieuwbouw of levensduur 

verlengende maatregelen te maken in afstemming met schoolbesturen. 

k. Bij de vernieuwing is verduurzaming een integraal onderdeel. Verduurzaming vindt plaats op 

momenten van renovatie en/of vernieuwing. Het programma Frisse Scholen is van toepassing 

op de verduurzaming. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van energie neutrale gebouwen (BENG). 

l. Het financieel bijdragen door schoolbesturen bij vernieuwing van de onderwijshuisvesting vindt 

plaats op vrijwillige basis om exploitatievoordeel te behalen. Uitgangspunt bij nieuwbouw geldt 

dat de gemeente financiert in een gebouw waarbij het besluit bouwwerken Leefomgeving als 

wettelijk kader geldt. Bovenop dit uitgangspunt kunnen schoolbesturen aanvullend investeren 

(bijvoorbeeld financiering verschil tussen BENG-ENG/nul-op-de-meter). Hierbij wordt de Total 

Cost of Ownership benadering toegepast. 

m. Indien de onderwijsbestemming van een locatie voor een schoolbestuur eindigt, dient het 

gebouw in conditiescore 3 (NEN2767) opgeleverd te worden. Indien sloop van het gebouw aan 

de orde is, worden nadere afspraken gemaakt over de staat van oplevering. 
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9.2 Primair onderwijs

a. De basisgeneratie 4 – 12-jarigen in de gemeente Ede is anno heden circa 12.000 

kinderen. Dit aantal zal de komende jaren groeien naar 12.900 (2033). In de daarop 

volgende 10 jaar daalt de basisgeneratie naar circa 12.800 in 2044. 15 De 

basisgeneratie is het totaal aantal kinderen dat aangewezen is op het basisonderwijs, 

speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs. 

b. Het leerlingenaantal in het basisonderwijs laat de komende jaren ook een lichte 

stijging zien. Circa 11.000 leerlingen bezoeken anno 2024 – 2025 de scholen voor 

basisonderwijs. De leerlingenprognose laat een lichte stijging zien naar circa 11.500 

in 2030. In de periode daarna stabiliseert het leerlingenaantal. 

c. De leerlingenaantallen en -prognose voor het basisonderwijs liggen lager dan de 

basisgeneratie. De oorzaak hiervan is dat ook een aantal kinderen het gespecialiseerd 

onderwijs bezoekt en basisonderwijs buiten de gemeente Ede. Circa 420 leerlingen 

bezoeken scholen in Barneveld en circa 370 leerlingen scholen in Veenendaal.

d. Het onderwijsaanbod in het primair onderwijs telt 55 basisscholen. De scholen 

worden bestuurd door 21 schoolbesturen voor primair onderwijs. Er is sprake van 

veel schoolbesturen die bevoegd gezag zijn van 1 basisschool. 

e. De schoolbesturen wensen geen afspraken over schoolgrootte en een gezamenlijk 

toelatings- of aannamebeleid. De instandhouding van scholen is een 

schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid.

f. De totale onderwijscapaciteit voor het basisonderwijs in de gemeente Ede is circa 

77.000 m2 BVO. De ruimtebehoefte is circa 66.000 m2 BVO (2025) en groeit naar circa 

68.000 m2 BVO (2044). Op het niveau van de gemeente Ede is sprake van een 

normatieve overcapaciteit. Een (groot) deel van deze normatieve overcapaciteit 

wordt ingezet voor onderwijskundige ontwikkelingen en verhuur aan o.a. 

kinderopvangorganisaties in het kader van de ontwikkeling van kindcentra.

g. De huisvestingsopgave is hoofdzakelijk het vernieuwen van schoolgebouwen. Voor 

de uitvoeringsfase IHP 2027 - 2030 zijn dit het vernieuwen van de basisscholen De 

Plataan, Koning Davidschool, CBS Nederwoud, Louise de Coligny, De Triangel Ede, IKC 

Hart voor Hoogbouw Ede Zuid (De Rots en Al Amana 2) en De Valk. Tevens dient 

huisvesting voor de basisscholen De Tamboerijn (De Passie) en de Rehobothschool 

gerealiseerd te worden. 

15 In deze prognoses c.q. aantal kinderen of leerlingen zijn alleen reeds vastgestelde 

woningbouwplannen betrokken. Doesburgerbroek maakt hier nog geen onderdeel van uit. 
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9.3 Speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs & voortgezet speciaal onderwijs

a. In Ede zijn 5 scholen voor gespecialiseerd onderwijs; 1 SBO, 2 SO’s en 2 VSO’s. Deze 

scholen worden bestuurd en beheerd door twee schoolbesturen te weten CNS (SBO) 

en De Onderwijsspecialisten (SO & VSO). 

b. Het aantal leerlingen dat SBO, SO en VSO volgt in de gemeente Ede groeit van circa 

700 leerlingen naar circa 800 leerlingen. Ondanks passend onderwijs blijft sprake van 

groei van het gespecialiseerd onderwijs. 

c. De onderwijscapaciteit voor het SBO, SO en VSO is circa 10.000 m2 BVO, de 

ruimtebehoefte neemt toe van circa 9.000 m2 BVO naar circa 9.650 m2 BVO. Er is 

normatief voldoende capaciteit voor alle leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs, 

maar dit geldt niet voor elke locatie, waardoor knelpunten in ruimte kunnen 

optreden. 

d. De vernieuwing in het gespecialiseerd onderwijs voor de planperiode 2027 – 2030 

betreft de uitbreiding van de capaciteit voor VSO Vester College (inzet locatie 

Korhoenlaan 6) en vernieuwing huisvesting SO De Fonkel (onderzoek 

levensduurverlenging/vervangende nieuwbouw).

e. De vernieuwing van het VSO Vester College (locatie Hendrik Stafweg 2) is 

geprogrammeerd in de 2de uitvoeringsfase IHP 2031 – 2034, evenals de eventuele 

ontwikkeling van het Kindcentrum Doesburgerbroek waar SO De Wegwijzer 

onderdeel van uitmaakt.

9.4 Voortgezet onderwijs

a. In de gemeente Ede zijn 4 scholen voor voortgezet onderwijs (exclusief Aeres College 

voor groenonderwijs), variërend van praktijkonderwijs tot VWO (inclusief gymnasiaal 

onderwijs). Het onderwijs wordt op 7 locaties aangeboden. De scholen worden 

bestuurd door 4 schoolbesturen. 

b. Het leerlingenaantal groeit de komende jaren van circa 5.000 leerlingen naar circa 

5.300 leerlingen. Het uitbreiden van het onderwijsaanbod VO zal effect hebben op 

het leerlingenaantal van de huidige scholen. 

c. De huisvestingscapaciteit is circa 41.500 m2 BVO, de ruimtebehoefte neemt toe van 

circa 36.000 m2 BVO naar circa 39.000 m2 BVO. Er is voldoende capaciteit voor alle 

leerlingen in het voortgezet onderwijs.

d. De vernieuwing in het voortgezet onderwijs voor de planperiode 2027 – 2030 

betreffen de vervangende nieuwbouw van het Marnix College, voorbereidingskrediet 

voor de verplaatsing van Van Lodenstein College en de huisvesting van de nieuwe 

VO-school het Al Amana College. Voor Al Amana College worden geen VNG-

normbedragen gehanteerd. 



Colofon

_________________________________________________________________ 

Project IHP gemeente Ede 2026-2045

_________________________________________________________________ 

Opdrachtgever Gemeente Ede

_________________________________________________________________

Datum November 2025

_________________________________________________________________ 

Meer informatie www.m3v.nl

http://www.m3v.nl/


Bijlagen 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35
	Dia 36
	Dia 37
	Dia 38
	Dia 39
	Dia 40
	Dia 41
	Dia 42
	Dia 43
	Dia 44
	Dia 45
	Dia 46
	Dia 47
	Dia 48
	Dia 49
	Dia 50
	Dia 51
	Dia 52
	Dia 53
	Dia 54
	Dia 55
	Dia 56
	Dia 57
	Dia 58
	Dia 59
	Dia 60
	Dia 61
	Dia 62
	Dia 63
	Dia 64
	Dia 65
	Dia 66

