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Schoolgebouwen zijn vaak kenmerkende gebouwen in een wijk. Een nieuw of 
gerenoveerd gebouw draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. Het kan ook 
het startpunt zijn voor de aanpak van het gebied. Bij het bouwen van scholen streven 
we naar goede huisvesting, die voldoet aan de eisen van de toekomst. Denk aan andere 
manieren van lesgeven met gevolgen voor de wijze van inrichting van gebouwen. 
Daarnaast is het ook van belang om thema’s als hittestress, vergroening en klimaat mee 
te nemen. Bijvoorbeeld door het direct bij de bouw aanleggen van een groenblauw 
schoolplein. 

In een verdichtende stad is het steeds lastiger locaties te vinden die geschikt zijn voor 
onderwijs. Een van de oplossingen is bijvoorbeeld scholen een plek te geven in de plint 
van hoogbouw. Op dit soort locaties moeten we altijd zoeken naar goede ontwerp
oplossingen en flexibiliteit. Dit betekent dat gemeente en schoolbesturen in een vroeg 
stadium actief betrokken moeten zijn bij de gebiedsontwikkelingen om te kunnen 
garanderen dat er een goede plek is voor een eventueel benodigde toekomstige school. 
De gebiedsontwikkeling overstijgt met een planningstermijn van zeven tot tien jaar, en 
soms zelfs langer, ruim de termijn van het IHP Onderwijs 2024-2027.

In Rotterdam stellen we elke vier jaar een nieuw IHP op. In dit IHP kijken we 
gedetailleerd naar het tijdvak 2024-2027, met een doorkijk naar de periode tot 2040. 
Dit IHP Onderwijs is in nauwe samenwerking met de Rotterdamse schoolbesturen 
opgesteld. In een stevige, intensieve dialoog met respect voor de soms verschillende 
belangen van schoolbesturen en gemeente. Het IHP heeft nog geen wettelijke status. 
Het is te zien als een planningsinstrument. Ook is er vanuit verschillende betrokken 
gemeentelijke afdelingen input gegeven.

Tegelijkertijd met het opstellen van dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is het 
Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) opgesteld. Dat is vastgesteld door de raad 

Rotterdam is een stad met veel dynamiek en ontwikkeling. De stad staat voor een grote 
opgave om de bevolkingsgroei op een goede manier binnen de stadsgrenzen op te 
vangen. De prognose laat zien dat Rotterdam tot 2040 nog groeit met 75.000 inwoners 
tot ruim 730.000 inwoners (bevolkingsprognose gemeente Rotterdam 2022). Meer 
inwoners betekent ook meer kinderen die onderwijs zullen volgen. Er moeten dus 
nieuwe scholen gerealiseerd worden, met name in die gebieden waar de bevolking het 
hardst groeit. Tegelijk is er op andere plekken in de stad onderwijsaanbod dat niet goed 
meer aansluit op de vraag van de Rotterdamse ouders en kinderen. Dit is in een 
notendop de reden om een samenhangend langetermijnplan te maken voor de 
huisvesting van de scholen in Rotterdam: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
(verder IHP).

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van Rotterdammers én in de 
aantrekkelijkheid van de stad om te wonen en te werken. Het is de wettelijke taak van 
de gemeente om te zorgen voor voldoende geschikte schoolgebouwen voor scholen 
voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Zodat alle leerplichtige kinderen 
naar school kunnen. Dit noemen we de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. 

Een belangrijk uitgangspunt voor dit IHP is inclusiever onderwijs, waarin kinderen  
met en zonder ondersteuningsbehoefte met elkaar naar school gaan en minder 
kinderen worden doorverwezen naar het gespecialiseerd onderwijs. Dat vraagt iets  
van onderwijshuisvesting. Schoolgebouwen mogen geen belemmerende factor zijn in 
het bieden van inclusiever onderwijs; zij moeten worden toegerust met dat wat nodig  
is voor inclusief onderwijs. 
Overigens blijft gespecialiseerd onderwijs noodzakelijk, omdat een deel van de 
leerlingen behoefte heeft aan zeer specialistische zorg en ondersteuning.

1	 Inleiding
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1.3	 Scope
Dit IHP Onderwijs gaat over de investeringen voor de komende vier jaren, de projecten 
die volgens planning in die periode worden opgestart. Een goed lopend project duurt 
5 à 6 jaar van start tot oplevering. Voor grote en complexe projecten is dit langer. Voor 
een deel van deze projecten zijn er dus gedurende de looptijd van het IHP nog geen 
fysieke resultaten te zien. 

De gemeente is via vervanging en grootschalige renovatie verantwoordelijk voor 
ongeveer 350 schoolgebouwen voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs 
in Rotterdam en zo’n 300 zalen voor bewegingsonderwijs. Het onderhoud is de 
verantwoordelijkheid van de betreffende schoolbesturen. Het IHP kijkt vooruit naar 
2040 en maakt een concrete vertaling naar de investeringen voor de periode 
2024-2027. Dit IHP is het vervolg op het IHP 2020-2023. 

1.4	 Terugblik IHP 2020-2023
In het IHP 2020-2023 waren twee centrale ambities opgenomen: evenwichtiger 
onderwijsaanbod en kwaliteit van onderwijshuisvesting. Op beide ambities zijn 
stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Daarom nemen we deze ambities nogmaals op, 
maar dan aangepast aan de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het onderwijs
aanbod is gevarieerder geworden. Bijvoorbeeld met de uitbreiding van basisonderwijs 
voor hoogbegaafden, meer vrijeschoolonderwijs (ook op Zuid), meer integrale 
kindcentra, een categoraal gymnasium op Zuid en meer islamitische basisscholen.
Aan de verbetering van de kwaliteit van de huisvesting werken we continue.  
De afgelopen jaren is het aantal projecten dat van start is gegaan fors toegenomen  
ten opzichte van de periode voor 2018. Er zijn nog 84 projecten uit het Integraal 
Huisvestingsplan 2020-2023 en 2015-2019 waaraan wordt gewerkt of die nog moeten 
starten. Daarnaast wordt gewerkt aan 13 projecten vanuit de jaarlijkse huisvestings
programma’s en vier projecten van het IHP gym. In bijlage 8.2 staat een overzicht van 
de projecten waarover besluitvorming al heeft plaatsgevonden. Periodiek informeren 
we de gemeenteraad over de voortgang van deze projecten. 
In overleg met de schoolbesturen heeft een herijking plaatsgevonden. Voor een aantal 
projecten is er een goede reden dat ze nog niet gestart zijn. De projecten die nog in de 
initiatieffase zijn of nog niet zijn gestart, worden in de geest van dit nieuwe IHP 
opgestart en uitgevoerd. 

op 30 november 2023. Speerpunten in het beleid zijn: vergroten doelgroepbereik 
voorschoolse educatie (ve), tegengaan personeelstekort in het onderwijs en 
kinderopvang, verbeteren aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp en 
verhogen onderwijskwaliteit.

1.1	 Urgentie
In Rotterdam is meer dan 50% van de onderwijsgebouwen ouder dan 45 jaar. Dat is 
ouder dan de 40 jaar die gebruikelijk is in de vastgoedsector en doorgaans wordt 
gebruikt om de gebouwen financieel af te schrijven. De leeftijd zegt niet alles, maar 
geeft wel een goede indicatie voor de bouwtechnische kwaliteit, duurzaamheid en  
de noodzaak van een investering in het gebouw. Daarbij hebben we te maken met 
veranderende eisen en verwachtingen aan gebouwen. Denk aan de klimaat
doelstellingen en andere manieren van lesgeven, die effect hebben op de wijze van 
inrichting van gebouwen.

1.2	 Huisvestingsprogramma Onderwijs
Onderwijshuisvesting laat zich niet altijd plannen. In de loop van de tijd komen er 
scholen en leerlingen bij of gaan er juist af, gebouwen moeten vervangen worden of  
zijn op een andere plek nodig. Jaarlijks stelt de gemeente (het college van B&W) 
daarom een huisvestingprogramma vast. Daarin worden op basis van aanvragen van 
schoolbesturen huisvestingsvoorzieningen toegekend. Dit jaarlijkse, wettelijk 
verplichte programma geeft schoolbesturen en gemeente weinig zekerheid om voor 
langere termijn te plannen. Om wel verder vooruit te kunnen kijken, stellen we een IHP 
Onderwijs op, waarin er meer strategisch naar de onderwijshuisvesting wordt gekeken.

Het IHP is een voorbereiding op de jaarlijkse besluitvormingsprocedure via het 
Huisvestingsprogramma (HVP) Onderwijs. Formele besluitvorming over de projecten 
die jaarlijks in uitvoering genomen worden, verloopt via het Huisvestingsprogramma 
Onderwijs. Het besluit van de raad over het IHP gaat over de voorgenomen meerjaren-
investeringsplannen, waaruit de jaarlijks toe te kennen investeringen voortvloeien. 
Deze worden vervolgens via het HVP voor specifieke projecten aan de schoolbesturen 
toegekend.
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1.5	 Wettelijk kader

Gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting
Op basis van de wet is de gemeente verplicht om te voorzien in voldoende huisvesting 
voor het onderwijs aan leerplichtige leerlingen. Het gaat dan om scholen voor primair, 
voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Dit kan in de vorm van nieuwbouw, het 
beschikbaar stellen van een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan, uitbreidingen, 
terreinen en de eerste aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair. Ook betaalt 
de gemeente het herstel van constructiefouten aan het gebouw, het herstel en 
vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair  
in geval van bijzondere omstandigheden. De gemeentelijke regels hiervoor zijn 
uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2021.

Grondwet artikel 23

	· Zorg en toezicht onderwijs is taak van overheid

	· Vrijheid om onderwijs te geven op levensbeschouwelijke grondslag

	· Overheid behandelt alle onderwijs gelijk

Wetgeving funderend onderwijs 
(VWO, WPO en WEC)

	· Zorg plicht gemeente voor onderwijshuisvesting

	· Zorg instandhouding en eigendom huisvesting bij schoolbesturen

	· Economisch claimrecht gemeente (teruglevering bij stoppen onderwijs  
en verbod op vervreemding)

	· Verplichting tot opstellen verordening en jaarlijks vaststellen 
onderwijshuisvestingsprogramma

Verordening Voorzieningen huisvestingsOnderwijs

	· Lokale uitwerking zorgplicht (omvang en prioritering)

	· Procedure jaarlijks toekennen huisvestingsvoorzieningen (nieuwbouw, 
uitbreiding, clamiteiten)

Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP)

	· Meerjarenafspraken tussen gemeente en schoolbestuur over 
vervangingsopgave

	· Nog geen wettelijke basis, wel vastgesteld beleid door gemeenteraad

	· Geeft meer zekerheid langetermijnperspectief dan jaarlijks programma

Gemeentelijke beleidsregels

	· Voorschoolse Educatie (VE)

	· Frisse scholen – Rotterdams ambitieprofiel

Gemeentelijke zorgplicht bewegingsonderwijs
De gemeente heeft ook de zorgplicht voor gebouwen voor het bewegingsonderwijs 
(gym) voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. De gemeente is, met 
uitzondering van de gebouwen voor het voortgezet onderwijs, ook verantwoordelijk 
voor de instandhouding, dus voor het onderhoud. Dit is anders dan bij de school
gebouwen. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor instandhouding bij de school
besturen. Naast gemeentelijke sportaccommodaties zijn voor het bewegingsonderwijs 
ook gymzalen of sportzalen in eigendom van schoolbesturen, sportbedrijf en derden 
beschikbaar. 

1.6	 Leeswijzer IHP
Het Integraal Huisvestingplan (IHP) bestaat uit een aantal hoofdstukken. In de eerste 
hoofdstukken beschrijven we welke ambities we willen realiseren, met als horizon 
2040. De opgave werken we op basis van een analyse uit. We stellen een aanpak voor in 
hoofdstuk 4 om ook een meerwaarde op verschillende aspecten te verwezenlijken. In 
hoofdstuk 5 werken we de ambities uit tot concrete plannen en afspraken op gebieds- 
of stedelijk niveau. In hoofdstuk 6 volgen de randvoorwaarden die van belang zijn om 
de projecten te realiseren. In hoofdstuk 7 staan de financiën. Bij het IHP hoort de 
financiële vertaling in de Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren InvesteringsPlanning 
Onderwijshuisvesting (VIMIP). Deze wordt jaarlijks geüpdatet en hierin zijn ook de 
financiële effecten van de vorige IHP’s onderwijs opgenomen.



Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 7

De Plevier
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De centrale ambitie in dit IHP is

In Rotterdam leren alle kinderen in een toekomstbestendige 
onderwijsomgeving, die stimulerend, gezond en passend is.

We bouwen in dit IHP voort op het Masterplan Onderwijs. Dit is in 2017 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het Masterplan schetst een visie en is vertrekpunt voor het 
gemeentelijk onderwijsbeleid. In het Masterplan zijn bouwstenen opgenomen die 
richting en ruimte geven aan de vorming van Rotterdam onderwijsstad 2030. Vier in  
het Masterplan Onderwijs genoemde bouwstenen zijn relevant voor het IHP. Hieronder 
een samenvatting van deze bouwstenen.

De beste basisschool is altijd in de buurt
Met nieuwe scholen in de groeiwijken en vernieuwd aanbod in de oude stadswijken 
rond het centrum en de oudere groeiwijken. We kiezen waar mogelijk voor grotere 
basisscholen. Want er is op grotere scholen meer expertise te organiseren, er zijn 
gemengde teams en er is meer ondersteuning voor leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers op administratief, ICT- en ander gebied. We hanteren daarbij 
250 leerlingen per school als richtminimum. Dit aantal geeft voldoende body voor een 
stevig management, voor continuïteit en voor een professionele ondersteuning van 
leerkrachten. Alle Rotterdamse scholen moeten van zeer goede kwaliteit zijn. 

Sterk en gevarieerd voortgezet onderwijs in de hele stad
Kijkend naar de verwachte bevolkingsgroei en het streven om het opleidingsniveau  
op Zuid te verhogen en er aantrekkelijke en gemengde wijken te creëren, moet het 
scholenaanbod worden aangepast. Daarmee worden hoger opgeleiden en 
maatschappelijke succesvolle mensen verleid om op Zuid te blijven of er te gaan wonen 

Investeren in schoolgebouwen betekent ook nadenken over de lange termijn. Hoe 
zorgen we dat we de knelpunten van nu aanpakken, maar de schoolgebouwen ook  
voor de toekomst relevant blijven? Er is daarom een centrale ambitie geformuleerd,  
die concreet is gemaakt in drie doelstellingen. Deze doelstellingen zijn (en worden) op 
verschillende thema’s uitgewerkt in maatregelen voor de komende periode. En ze zijn  
in samenhang met de vervangingsopgave en analyse van de leerlingenpopulatie 
uitgewerkt per gebied. 

2.1	 Centrale ambitie
Het college legt een grote focus op renovatie en vernieuwing van schoolgebouwen.  
In het coalitieakkoord staat: ‘We gaan door met het renoveren en vernieuwen van 
scholen en gymzalen en het aanleggen van groene schoolpleinen. In de buurt van 
scholen die zelf geen speelvoorzieningen hebben (bijvoorbeeld door ruimtegebrek), 
richten we, vooral op Rotterdam-Zuid, de buitenruimte zo in dat scholen daar gebruik 
van kunnen maken voor sport- en spelactiviteiten.’ 

In de afgelopen jaren is het aantal projecten onderwijshuisvesting dat van start is 
gegaan, fors toegenomen. Voor de komende jaren willen we met het IHP:

1.	 Het huidige tempo van uitvoering van projecten vasthouden
2.	 Meerwaarde creëren in gebouwen en gebieden waar kansen liggen
3.	 Bijdrage leveren aan stedelijke opgaven, zoals duurzaamheid en verkeersveiligheid 

rondom de school 

2	 Ambitie en doelstellingen
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Zorgvragen niet in de klas, maar jeugdhulp en andere expertise wel op school. We 
bundelen waar mogelijk de specialistische kennis van gespecialiseerd onderwijs. 

Gebouwd voor de toekomst 
We staan voor onderwijsgebouwen met meer variëteit in ruimtes en meer flexibiliteit  
in het gebouw. Waar mogelijk is meervoudig sociaal gebruik het uitgangspunt, 
bijvoorbeeld met vormen van naschoolse opvang. We hanteren dit perspectief bij alle 
plannen voor nieuwbouw en renovatie, bij alle schuifoperaties en bij het samenvoegen 
van (kleine) scholen. We maken de huisvesting van voorschool of kinderopvang waar 
mogelijk onderdeel van de school, zodat van één regie, één manier van denken en  
één team sprake is. We werken aan betere en nieuwere onderwijs/zorgcombinaties.  
We werken aan een meer flexibele inzet van onderwijshuisvesting en efficiënt 
leerlingenvervoer rondom de onderwijs/zorgcombinaties. 

2.2	 Drie doelen
Het IHP draagt via goede huisvesting van scholen bij aan het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit van scholen in Rotterdam. Het IHP kent drie hoofddoelen richting 
2030 en verder, waar in de periode 2024-2027 flinke stappen in gezet worden.

1. Goede kwaliteit huisvesting 
Schoolgebouwen moeten duurzaam, gezond, toegankelijk en flexibel gebouwd zijn, 
zodat groei, krimp en medegebruik makkelijker op te vangen en in te passen zijn. 
Verouderde schoolgebouwen worden vervangen of opgeknapt tot een aan nieuwbouw 
gelijkwaardig niveau. 

2. Evenwichtig onderwijsaanbod 
Door een goede geografische spreiding over de stad en in de gebieden van sterk, 
gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs sluiten we vraag en aanbod goed op elkaar 
aan. Het uitgangspunt is dat ieder kind in het basisonderwijs in het eigen gebied naar 
school kan. Waar mogelijk worden functies die voor de ontwikkeling van het kind 
belangrijk zijn, samen gebracht in één gebouw. Zoals een voorziening voor voorschoolse 
educatie, maar ook andere maatschappelijke functies, zoals het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). Dit komt de aansluiting van onderwijs en zorg en de doorlopende leerlijn 

en wordt alle kinderen keuze geboden. Er is overcapaciteit op Zuid, mede doordat er 
veel kinderen uit Zuid op de noordoever of in omliggende gemeenten naar school gaan. 
Dat betekent dat er op Zuid vernieuwing van het aanbod moet plaatsvinden. 

Inclusief onderwijs
We verkennen in welke mate gespecialiseerd en regulier onderwijs kunnen samen
werken en hun werkzaamheden kunnen integreren om passend onderwijs te realiseren. 
De grotere basisscholen die we nastreven maken het mogelijk om in en rondom de 
school meer expertise te organiseren en van scholen een passende school te maken. 
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ten goede. Het samenbrengen van functies in onderwijsgebouwen vraagt om een 
bredere business case met partners in de stad en andere beleidsafdelingen. 

Ook voor het voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs is spreiding over de 
stad en een evenwichtig aanbod van bereikbare scholen een belangrijk uitgangspunt. 
Daarnaast is het wenselijk om in het kader van inclusief onderwijs, de afstand tussen 
het gespecialiseerd en het regulier onderwijs zoveel mogelijk te verkleinen. Denk aan 
huisvesting onder één dak of op dezelfde locatie, en het waar mogelijk delen van 
faciliteiten. Dit betekent dat ook bestaande schoolgebouwen waar mogelijk inclusiever 

moeten worden. Dus zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen, ook leerlingen, leraren 
of ouders met een beperking. 

3. Bijdrage leveren aan een aantrekkelijke stad 
Een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau sluit aan op de behoeften van  
de huidige en toekomstige inwoners. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan  
een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken en leven. Daarom werken we aan 
toekomstbestendige voorzieningen en zoeken we naar slimme combinaties van 
onderwijs met andere functies.

CBS Onze Wereld
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zo veel mogelijk tempo maken om niet verder achterop te raken. Dit om goed onderwijs 
te kunnen faciliteren en andere manieren van lesgeven mogelijk te maken, waarbij 
gestreefd wordt naar zoveel mogelijk inclusief onderwijs. Oudere gebouwen kunnen 
nog een goede gebruikswaarde hebben, maar vergen vaak forse investeringen om  
ze bouwkundig, energetisch en functioneel op peil te houden. Om de klimaat
doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, maar ook om aan eisen voor bijvoorbeeld 
ventilatie te voldoen, is het noodzakelijk vaart te blijven maken met de vervanging 
van de verouderde voorraad. De opgave is groot en vraagt onze volledige aandacht om 
niet verder achterop te raken. 

3.1.1	 Nulmeting
Het doel van de nulmeting is om een goed beeld te krijgen van het gebouwenbestand 
en daarmee een afweging te kunnen maken over de vervanging en/of verbetering.  
Het uitvoeren van deze nulmeting is een van de aanbevelingen uit het Rekenkamer
onderzoek Gefundeerd bouwen uit 2020.

De nulmeting is voorbereid en begeleid door een werkgroep met deelnemers vanuit  
de gemeente en schoolbesturen. In het voorbereidingstraject is de werkgroep 
ondersteund door Kenniscentrum Ruimte-OK1. De nulmeting zelf is uitgevoerd door 
Republiq BV. De nulmeting is uitgevoerd op basis van gegevens die hierna worden 
toegelicht en een enquête onder de gebruikers van de onderwijsgebouwen.

1	� Ruimte-OK is een kennisorganisatie voor scholen en gemeenten met betrekking tot financiering en 
huisvesting van onderwijs, opgericht in 2012 op mede-initiatief van het Waarborgfonds 
Kinderopvang, de PO-Raad, VO-raad en de VNG.

De kernopgave van de gemeente voor onderwijshuisvesting bestaat uit:

	· De vervangingsopgave: panden die in aanmerking komen voor vervanging vanwege 
de staat van de gebouwen

	· De herschikkings- en uitbreidingsopgave: het aanpassen van aanbod in bepaalde 
gebieden op basis van leerlingprognoses.

De opgave is bepaald in overleg met het onderwijsveld. De prioritering van de 
vervangingsopgave en aanpassing op groei en krimp van de leerlingpopulatie is 
uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2021.  
De eerste prioriteit is het opheffen van capaciteitstekorten. Er moet altijd voldoende 
plaats zijn voor alle leerplichtige leerlingen. We kijken daarom naar de groei en krimp 
van de leerlingpopulatie. Liggen de scholen op de juiste plek, zodat elk kind binnen 
redelijke afstand naar school kan? De tweede prioriteit is het handhaven van een 
adequaat niveau. Zijn de schoolgebouwen nog van voldoende kwaliteit? Daarvoor is 
een nulmeting uitgevoerd naar de staat van de gebouwen. 

3.1	 Vervangingsopgave
De levensduur van de schoolgebouwen is niet oneindig. Financieel worden de 
gebouwen in 40 jaar afgeschreven. De technische levensduur is meestal langer, maar 
dat vraagt wel om zorgvuldig onderhoud en periodieke investeringen. Landelijk is een 
schoolgebouw bij de vervanging gemiddeld rond de 70 jaar oud. Bij het bouwen van 
nieuwe scholen moeten we hiermee rekening houden, door ervoor te zorgen dat er een 
school gebouwd wordt die toekomstbestendig is. Denk hierbij aan thema’s als slimme 
combinatie, klimaat en hittestress en flexibiliteit in ontwerp. 

Om een goed beeld van de vervangingsopgave te krijgen heeft de gemeente een 
nulmeting laten uitvoeren voor alle schoolgebouwen in Rotterdam. Rotterdam heeft  
een relatief oud schoolgebouwenbestand. Met de vervangingsopgave wil Rotterdam  

3	 De kernopgave
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Kwaliteit
Er is gekeken naar de meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOP) en de kosten die  
het schoolbestuur de komende jaren verwacht te maken aan het gebouw. Belangrijk 
voor de kwaliteit is ook het binnenklimaat. Een goed binnenklimaat heeft een 
aantoonbaar positief effect op de leerprestaties. Tijdens de coronapandemie is een 
inventarisatie gedaan naar de ventilatie van de schoolgebouwen. De resultaten van 
deze inventarisatie zijn gebruikt als indicator voor de luchtkwaliteit. 

Gebruikersenquête
De beschikbare gegevens zijn naast de uitkomsten van een gebruikersenquête gezet. 
In de gebruikersenquête zijn de gebruikers van de onderwijsgebouwen bevraagd over 
hun beleving van het gebouw. In de enquête zijn de gebruikers net als bij de KPI’s 
bevraagd op de drie hoofdcriteria. In de enquête zijn bijvoorbeeld vragen opgenomen 
over hoe geschikt het gebouw is voor het huidige onderwijsgebruik, toegankelijkheid, 
flexibiliteit en over meerdere aspecten van het binnenklimaat.

Weging en interpretatie
De werkgroep Onderwijshuisvesting heeft ervoor gekozen het meeste belang te 
hechten aan het criterium kwaliteit. Dit heeft met de taakverdeling tussen gemeente en 
schoolbesturen te maken. Hierbij geeft de gemeente (volgens de verordening) prioriteit 
aan de vervanging van de bouwkundig ‘slechtste’ gebouwen. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor een optimale inrichting en aanpassing op het eigen onderwijs. 
Deze verantwoordelijkheid ligt daarom naar mening van de werkgroep zwaarder bij de 
schoolbesturen dan bij de gemeente. 

Alle criteria tezamen geven een beeld van de schoolgebouwen, waar:

	· de instandhouding het grootste beslag legt op de financiële middelen van een 
schoolbestuur

	· de grootste investering nodig is om deze op peil te brengen

	· de beleving door de gebruikers het minst is

Bij de slechtst scorende gebouwen is daarmee de meeste aanleiding om tot vervanging 
over te gaan. 

In de nulmeting zijn alle gebouwen getoetst op drie hoofdcriteria. Daarbij is 
aangesloten op landelijk beleid en algemeen geaccepteerde kaders. Het gaat om  
de volgende criteria:

	· Functionaliteit

	· Duurzaamheid 

	· Kwaliteit

Deze hoofdcriteria zijn getoetst door middel van verschillende kritieke prestatie-
indicatoren (KPI’s). Er is daarbij de keuze gemaakt om uit te gaan van beschikbare 
gegevens van de gemeente, schoolbesturen en openbare bronnen. Er is voor gekozen 
om geen fysieke schouw of bouwkundige opname te laten plaatsvinden. Dit omdat een 
fysieke schouw altijd een momentopname is. Wordt het dak bijvoorbeeld de dag erna 
vervangen, dan is de situatie direct heel anders. De beoordeling zou met een fysieke 
schouw ook te veel afhankelijk zijn van de individuele inspecteur, bereikbaarheid van 
installaties en weersomstandigheden. Een gebouw waarin weinig is geïnvesteerd in 
onderhoud zou op deze manier hoger in de prioritering kunnen komen dan een gebouw 
waarin wel is geïnvesteerd. Dit is onwenselijk en daarom kijken we naar de toekomstige 
onderhoudsbehoefte via de meerjarenonderhoudsbegroting bij het criterium Kwaliteit.

Functionaliteit
Functionaliteit is een lastig te definiëren begrip en bijvoorbeeld ook afhankelijk van het 
schoolconcept en de aanpasbaarheid van het gebouw. Er is daarom gekeken naar de 
over- en ondercapaciteit als indicator van de mate waarin het gebouw nu en in de 
toekomst ingezet kan worden voor onderwijs. 

Duurzaamheid
Bij dit onderdeel is met name gekeken naar de mate waarin het gebouw kan voldoen 
aan de eisen uit het klimaatakkoord in 2050. Daarbij is gekeken naar het energie
verbruik per vierkante meter. Op basis van het bouwjaar is een aanname gedaan over 
de energetische waarde van het gebouw en de inzet die nodig is om energieneutraal te 
worden. Er is vanuit gegaan dat hoe ouder een gebouw is, hoe moeilijker het is om een 
gebouw volledig energieneutraal te krijgen. Een eventueel uitgevoerde renovatie kan 
een ander beeld geven. 
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Het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2022 is 92.882. Dit is een toename van 
232 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2021. De toename is het grootst in het 
voortgezet onderwijs, terwijl in het basisonderwijs sprake is van krimp.

Basisonderwijs
Als we kijken naar het aantal leerlingen in de afgelopen jaren, zien we dat het totaal 
aantal leerlingen in het Rotterdamse basisonderwijs in de periode 2018-2022 licht 
gedaald is.

Figuur 1 · Aantal leerlingen basisonderwijs

In het speciaal basisonderwijs (sbo) zien we een ontwikkeling van groei van het aantal 
leerlingen. Deze groei is al enkele jaren zichtbaar, maar lijkt minder te worden. De 
omvang en groei verschillen per vestiging. Drie sbo’s zijn inmiddels geïntegreerd met 
het regulier basisonderwijs. Dit is een goede ontwikkeling op weg naar inclusiever 
onderwijs en vraagt verdere inzet. Vanuit de leerlingtellingen zien we dat deze scholen 
groeien en kennelijk een aantrekkelijke voorziening voor ouders vormen.

Resultaten
Op de enquêtes is veel respons gekomen, maar niet voor elke school voldoende. De 
scores van de enquêtes wijken soms ook af van de resultaten van de KPI’s. De KPI- en 
enquête-scores zijn daarom niet gemiddeld, maar beide in beeld gebracht. De scores 
zijn op een schaal van 0 tot 10. De KPI’s zijn op basis van een interne benchmark. Dat 
wil zeggen dat de resultaten onderling zijn vergeleken.

De nulmeting geeft een beeld van de hele portefeuille onderwijsgebouwen van de 
gemeente. Het is niet mogelijk gebleken om alle bijzonderheden en specifieke situaties 
in de nulmeting te vangen. Schoolbesturen hebben gelegenheid gehad om te reageren 
op de resultaten van hun gebouwen. De resultaten en de opmerkingen met betrekking 
tot individuele schoolgebouwen hebben, samen met de overige gegevens, zoals de 
prognoses en tellingen, als basis gediend voor de gebiedsgesprekken.

3.2	 Herschikkings- en uitbreidingsopgave
Los van de vervangingsopgave groeit ook de basispopulatie in de stad en is de 
huisvesting soms op een andere plek nodig dan de huidige locatie van een school.  
In deze paragraaf gaan we dieper in op de groei en krimp van het aantal leerlingen  
en van de basispopulatie. Ook wordt in deze paragraaf geanalyseerd of het aanbod 
aansluit op de behoefte en of de scholen toekomstbestendig zijn qua omvang en 
ligging.

3.2.1	 Groei en krimp; de prognoses
De leerlingprognoses2 geven inzicht in de ontwikkeling van leerlingenaantallen en  
de bijbehorende ruimtebehoefte per school. Deze prognoses zijn bepalend voor de 
huisvestingsbehoefte van scholen. Ze zijn gebaseerd op onder meer actuele bevolkings
prognoses van Rotterdam en omgeving (inclusief woningbouwprogrammering) en  
de laatste leerlingentellingen. De ontwikkeling van leerlingen in het (voortgezet) 
gespecialiseerd onderwijs laat zich moeilijker voorspellen, omdat hierbij regionale  
en beleidsmatige ontwikkelingen van grote invloed zijn en Rotterdam een regiofunctie 
heeft. 

2	 Bron: leerlingprognoses Rotterdam 2023, Pronexus.
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Figuur 2 · Aantal leerlingen SBO

Op de langere termijn verwachten we, door de groei van de stad, een groei van de 
basisgeneratie 4- tot 12-jarige kinderen. Dit zal voornamelijk op de langere termijn  
zijn, na 2030. De ontwikkeling wordt onzekerder naarmate dit verder in de tijd is.  
Per 1 januari 2023 wonen in Rotterdam 55.801 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen).

Groei en krimp verschilt sterk per gebied. Groei is te verwachten waar gebouwd wordt, 
zoals Katendrecht, Kop van Zuid, Afrikaanderwijk, (Nieuw) Kralingen, Centrum, Hoek 
van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde. Krimp wordt verwacht in meerdere wijken in 
Delfshaven. Maar ook in Nesselande, waar scholen hard gegroeid zijn, zien we nu een 
behoorlijke krimp ontstaan.
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Figuur 3 · Ontwikkeling basisgeneratie 4- tot 12-jarigen per wijk 2023-2040
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Figuur 4 · Ontwikkeling basisgeneratie 4- tot 12-jarigen per gebied
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Voortgezet onderwijs
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs groeide de laatste jaren niet of 
nauwelijks. De laatste leerlingtelling, van 1 oktober 2022, laat wel een groei zien.  
Deze houdt min of meer gelijke tred met de groei van de basisgeneratie 12- tot 
18-jarigen. Per 1 januari 2023 wonen in Rotterdam 44.977 kinderen in de basis
generatie. Tot 2040 wordt hierin een groei verwacht van 4,95%.

Figuur 5 · Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

Op de langere termijn wordt, door de groei van de stad, een groei van de basisgeneratie 
12- tot 18-jarigen verwacht. De ontwikkeling wordt onzekerder naarmate dit verder  
in de tijd is. Groei en krimp verschillen sterk per gebied. Groei is te verwachten waar 
wordt gebouwd, zoals in Feijenoord, Park 16Hoven, Hoek van Holland, Hoogvliet, 
IJsselmonde. Maar ook, verder in de tijd, in (Nieuw) Kralingen. Krimp wordt vooral 
verwacht in Delfshaven en Noord.
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Figuur 6 · Ontwikkeling basisgeneratie 12- tot 18-jarigen per gebied
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Het gespecialiseerd onderwijs kent een indeling in vier clusters.
Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen
Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis
Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig 
zieke leerlingen (somatisch)
Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Gespecialiseerd onderwijs
Voor het gespecialiseerd onderwijs wordt geen prognose gemaakt, omdat deze 
leerlingen geplaatst worden via een toelaatbaarheidsverklaring, die afgegeven wordt 
door een samenwerkingsverband.

Montfort College
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Figuur 8 · Aantal leerlingen (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs per clusterHet aantal leerlingen in het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs is als volgt:

Figuur 7 · Aantal leerlingen gespecialiseerd onderwijs

Teldatum Aantal leerlingen gespecialiseerd onderwijs

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 en 4 Totaal

SO VSO SO VSO SO VSO

1-10-2018 47 56 502 133 1.657 2.016 4.411

1-10-2019 52 63 474 105 1.762 2.062 4.518

1-10-2020 57 62 459 88 1.795 2.069 4.530

1-10-2021 51 57 432 79 1.719 2.228 4.566

1-10-2022 45 54 442 88 1.688 2.301 4.618
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In het algemeen is er geen sprake van een tekort aan capaciteit. In sommige gebieden 
is er in het primair onderwijs ruimteoverschot, vooral in Delfshaven, Feijenoord, 
Charlois en Noord. Met het oog op de groei van de bevolking is er wel behoefte aan 
uitbreiding van de capaciteit in gebieden waar de bevolking sterk stijgt of sprake is van 
grootschalige gebiedsontwikkeling. Daarnaast ontstaan er nieuwe scholen als gevolg 
van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Tegelijkertijd zien we dat in sommige 
gebieden sprake is van een overschot aan capaciteit. Daarover voeren we gesprekken 
met de schoolbesturen hoe dit opgelost kan worden; bijvoorbeeld door fusies of het 
sluiten van scholen. Dit neemt niet weg dat er zo nu en dan knelpunten zijn op 
schoolniveau, nu en in de toekomst. Deze lossen we zoveel mogelijk op binnen de 
beschikbare capaciteit.

De omvang van de scholen verschilt sterk van elkaar. Een school kan op BRIN-niveau 
een gezond leerlingenaantal hebben. Maar op locatieniveau kan het zijn dat deze 
school bestaat uit een hoofdlocatie en een nevenvesting of aantal dislocaties, die als 
locatie onder de opheffingsnorm zitten. In sommige gevallen opereren de neven
vestigingen of dislocaties onder een eigen schoolnaam. Deze scholen en hun neven
vestigingen of dislocaties zijn in de gesprekken per gebied in kaart gebracht en waar 
nodig opgenomen in de projectvoorstellen ten behoeve van dit IHP. De gemeente 
investeert in principe niet in dislocaties en/of kleine scholen (<182 leerlingen3) in het 
basisonderwijs. Er kunnen echter redenen zijn om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als 
een school de enige basisschool is in een gebied, of de enige school van een bepaalde 
denominatie. Als we in afstemming uitzonderingen hebben gemaakt, is dit toegelicht in 
de gebiedsuitwerking in Hoofdstuk 5.

Bij de start van een project maken we afspraken over een passende en maximale 
omvang van de school, vaak omdat er op het terrein geen toekomstige uitbreidings
ruimte beschikbaar is. Daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld in het basis
onderwijs een, twee of drie stroomscholen4 in te richten (groep 1 t/m 8). Dit biedt 
voorspelbaarheid en daarmee rust en continuïteit. De kwaliteit van het onderwijs is 
daarbij gebaat.

3	� 182 leerlingen is de wettelijke opheffingsnorm voor de gemeente Rotterdam.
4	� Dit gaat over het aantal klassen per leerjaar. Bijvoorbeeld een twee stroom school heeft per 

leerjaar twee klassen.

3.2.2	 Capaciteit en omvang
Zijn er voldoende vierkante meters voor huidige en toekomstige leerlingen binnen de 
vastgestelde omvang van de scholen? Deze vraag geldt zowel voor de totale stad als in 
de afzonderlijke gebieden. Sluit de capaciteit aan bij de behoefte? Hebben de scholen 
een gezonde omvang? Dit zijn de vragen die we in deze paragraaf behandelen. 
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Goede spreiding 
Niet alle Rotterdamse leerlingen zitten op een Rotterdamse school. Daarnaast zijn er 
leerlingen die niet in Rotterdam wonen, maar wel in Rotterdam naar school gaan. Dit is 
vaker het geval in het voortgezet onderwijs dan in het basisonderwijs. 

	· In het basisonderwijs is sprake van een grotere uitstroom dan instroom. In het 
voortgezet onderwijs houden in- en uitstroom elkaar redelijk in evenwicht.

	· Voor het gespecialiseerd onderwijs heeft Rotterdam een regiofunctie. In de 
regiogemeenten is vrijwel geen aanbod.

	· De gebieden met de grootste uitstroom van leerlingen naar buiten Rotterdam liggen 
voornamelijk aan de randen van de stad. Daar is ook de instroom het grootst (Prins 
Alexander, IJsselmonde, Delfshaven en Charlois). Dit zien we ook in het voortgezet 
onderwijs. Daarbij merken we op dat een randgemeente als Albrandswaard geen 
voortgezet onderwijs heeft en het gebied Rozenburg geen bovenbouw. 

	· Daarnaast zien we in het basisonderwijs uitstroom van leerlingen uit Centrum, 
Noord, Overschie, Feijenoord en Delfshaven naar aangrenzende gebieden in de 
stad. In sommige situaties is dit logisch, dan ligt de dichtstbij zijnde school toevallig 
net in een ander gebied. 

	· De basisscholen in het Centrum trekken leerlingen uit de hele stad. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door het werk van de ouders in het Centrum.

	· Rotterdam heeft ook een regiofunctie. Dit zien we vooral in het voortgezet 
onderwijs, bij de scholen met een specifiek aanbod, zoals bijvoorbeeld het 
vrijeschoolonderwijs, islamitisch onderwijs en de havo/vwo voor muziek en dans.

	· Kijkend naar de spreiding van de voorzieningen zien we geen echte ‘lege vlekken’  
in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
realisatie van twee grote nieuwbouwprojecten voor het voortgezet onderwijs op 
Zuid. We verwachten dat daardoor meer Rotterdamse leerlingen die op Zuid wonen 
ook zullen kiezen voor een school op Zuid. 

In bijlage 8.5 wordt een overzicht gegeven van leerlingstromen.

3.2.3	 Aandachtspunten
	· Zo’n 40 basisscholen zitten onder de opheffingsnorm (< 182 leerlingen).  

Dit concentreert zich in Noord, Delfshaven en Feijenoord, maar ook in Rubroek en 
Oud-Crooswijk. 

	· Opvallend in met name Delfshaven is dat er zowel hele grote basisscholen zijn, als 
relatief veel kleine scholen.

	· Op de noordoever van de stad zijn (relatief) veel concept-scholen (denk aan 
Montessori, vrijeschool). 

	· Sommige concept-scholen (met name de vrije scholen) laten een behoorlijke groei 
zien.

	· De islamitische scholen laten een forse groei zien in het aantal leerlingen. 

	· Belangrijke doelstelling voor het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid is vergroting 
van het bereik van doelgroeppeuters (met een CJG-indicatie) voor deelname aan  
de voorschoolse educatie. Prioriteit ligt in eerste instantie bij de gebieden Prins 
Alexander, Hoogvliet en Feijenoord. 

3.3	 Gebiedsontwikkeling
De stad groeit en voor een goede groei is het noodzakelijk dat onze maatschappelijke 
voorzieningen daarin blijven meegroeien. Dit uitgangspunt is verankerd in 
‘De veranderstad’, de Rotterdame omgevingsvisie. De Referentiewaarden 
Maatschappelijke Voorzieningen vormen de basis om te bepalen welke maatschap
pelijke voorzieningen nodig zijn, gegeven het aantal woningen in een gebied. We 
passen de referentiewaarden toe bij gebiedsontwikkelingen vanaf 500 woningen. 

Maatschappelijke voorziening

Basisschool 2.350 m2 BVO per 3.075 inwoners

Voortgezet onderwijs 5.100 m2 BVO per 10.000 inwoners

Speciaal onderwijs 1.205 m2 BVO per 10.000 inwoners
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Met de uitkomsten van de doorrekening wordt vervolgens een voorzieningen
programma gemaakt dat onder andere rekening houdt met:

	· De invulling van het woningprogramma, voor gezinnen, eenpersoonshuishoudens 
en ouderen

	· Bevolkingssamenstelling en kenmerken in aangrenzende wijken en de mate waarin 
de al aanwezige voorzieningen aansluiten bij de vraag
	- zijn er bestaande maatschappelijke voorzieningen in de directe omgeving waar 

overcapaciteit is? Of die de groei kunnen opvangen doordat ze binnen 
afzienbare tijd uitgebreid (kunnen) worden? 

	- wordt de verwachte behoefte opgevangen in (niet buurt- of wijkgebonden) 
voorzieningen elders in de stad?

Voor nieuwe, extra voorzieningen is de gebiedsontwikkeling leidend om de noodzaak 
en behoefte te bepalen. Het blijft echter altijd maatwerk. In enkele gevallen kan een 
gebiedsontwikkeling in de buurt van een bestaande voorziening ertoe leiden dat deze 
school eerder dan gepland aangepakt moet worden voor uitbreiding of vervanging.  
In dit IHP is gekeken welke gebiedsontwikkelingen concreet genoeg zijn om rekening 
mee te houden.

3.3.1	 Nieuwe scholen en verdeling over schoolbesturen 
In zes binnenstedelijke woningbouwgebieden zijn volgens de bevolkingsprognoses 
Rotterdam 2022 in de komende jaren uitbreidings- of dislocaties van basisscholen 
nodig. Katendrecht, Stadionpark, Centrum, Nieuw Kralingen, Merwevierhavens en 
Hoek van Holland. Het is van belang dat de gemeente en betrokken schoolbesturen 
hierop nu al actief anticiperen. Dit omdat de planningstermijn van gebiedsontwikkelingen 
veel langer is dan die van het IHP Onderwijs. Als de onderwijsbehoeften niet op tijd in 
de gebiedsontwikkeling worden meegewogen, is er het risico dat scholen niet meer op 
geschikte locaties kunnen worden geplaatst omdat deze locaties al ‘bezet’ zijn door 
woningbouw. 

Per woningbouwontwikkeling is door toepassing van een beleidsmatige prioritering 
bepaald welk schoolbestuur in aanmerking komt voor huisvesting om een nieuwe 
uitbreidings- of dislocatie te gaan exploiteren. Hiervoor zijn uitgangspunten vastgesteld 
in een proces en prioritering. In bijlage 8.4 is dit nader beschreven. Indien gewenst 
kunnen de po schoolbesturen een gezamenlijk en onderbouwd voorstel doen voor een 

afwijkende prioritering. Dit proces vindt plaats onder regie van het schoolbestuur dat 
de betreffende nieuwbouwlocatie toegewezen heeft gekregen.

Schoollocatie Geprioriteerd schoolbestuur

Katendrecht BOOR 

Stadionpark
	· Locatie Noordzijde
	· Locatie Veranda
	· Locatie Sportcampus

BOOR
BOOR
BOOR
BOOR

Centrum (Schoterboshof) BOOR 

Nieuw Kralingen Kind & Onderwijs Rotterdam

Merwevierhavens RVKO

Hoek van Holland Kind & Onderwijs Rotterdam
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Het realiseren van een nieuw schoolgebouw en het vervangen of renoveren van een 
bestaand schoolgebouw biedt kansen, zowel voor de school als de omgeving. Waar 
mogelijk zoeken we naar meerwaarde voor de stad en haar inwoners. Dit doen we 
samen met schoolbesturen en andere partners. Een nieuw gebouw kan als vliegwiel 
dienen voor de versterking van het onderwijs, de samenwerking met partners en de 
ontwikkeling van een gebied. Dit kan door de combinatie met andere maatschappelijke 
voorzieningen. Maar ook door de investering in een beeldbepalend gebouw te koppelen 
aan de (her)ontwikkeling van een gebied. 

Hierna worden de mogelijkheden beschreven om realisatie van schoolgebouwen te 
koppelen aan andere gemeentelijke doelstellingen. Waar mogelijk en wenselijk wordt 
er aangesloten bij gebiedsontwikkeling. Dit is dan altijd met een concrete aanpak 
opgenomen in de uitwerking van de projecten.

Voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed onderzoeken we wat de financiële 
consequenties zijn van in dit hoofdstuk genoemde ambities op het gebied van 
duurzaamheid en toegankelijkheid. Als de raad hiervoor de benodigde extra middelen 
ter beschikking stelt, stellen we voor deze ambities een aanvullende regeling op.

4.1	 Onderwijsbeleid
Gelijktijdig met het opstellen van dit IHP is het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid 
(NROB) tot stand gekomen. Het NROB heeft vier speerpunten:

1.	 Vergroten doelgroepbereik voorschoolse educatie (VE)
2.	 Tegengaan personeelstekort in onderwijs 
3.	 Verbeteren aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp 
4.	 Verhogen onderwijskwaliteit

Hierna wordt voor deze vier speerpunten en het uitgangspunt Schil om de school  
de vertaling naar de inrichting of normering van schoolgebouwen weergegeven. Met 
name op de onderwerpen vergroten bereik van de doelgroep peuters aan de VE en  
de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp versterken het NROB en IHP elkaar.

1. Vergroten doelgroepbereik voorschoolse educatie (VE)
Voorschoolse educatie is voor kinderen met (risico op) een taalachterstand belangrijk 
om hun onderwijskansen te vergroten. De gemeente wil zoveel mogelijk kinderen met 
een (risico) op een taalachterstand gebruik laten maken van de VE. De aanwezigheid 
van een Centrum voor Jeugd en Gezin in of in de nabijheid van het schoolgebouw 
draagt bij aan de toeleiding van kinderen naar de VE. 

Het bevordert de doorgaande lijn van VE naar het basisonderwijs als de VE een vaste 
plek heeft in het schoolgebouw. Dit kan aangevraagd worden als sprake is van een hoge 
achterstandsscore van de school en als de VE-aanbieder een door de gemeente 
gesubsidieerd programma uitvoert. 

4	 Meerwaarde creëren
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mogelijk de drempel naar de peuteropvang lager, ouders zien waar ze terecht kunnen, 
krijgen ze een indruk van de locatie en kunnen zich eventueel direct inschrijven. 

De doelgroeppopulatie (kinderen van 2 tot 4 jaar met de indicatie ‘extra spelen en leren’) 
is het grootste in de hierna genoemde gebieden. Op wijkniveau zijn er binnen de 
gebieden aanzienlijke verschillen. 

	· Feijenoord

	· Charlois

	· IJsselmonde

	· Delfshaven

	· Prins Alexander 

Het CJG heeft op dit moment in Delfshaven een concrete ruimtebehoefte. Dit biedt een 
directe aanleiding om dit gebied verder te onderzoeken. Ook in andere gebieden doen 
zich kansen voor. Samen met het CJG moeten we analyseren of en waar huisvesting en 
gedeeld ruimtegebruik een oplossing kan zijn voor matig of slecht doelgroepbereik.

2. Tegengaan personeelstekort in onderwijs
Ook leraren hebben behoefte aan een prettige werkplek. Een goed en aansprekend 
gebouw met een prettig binnenklimaat helpt bij het creëren van een aantrekkelijke 
werkplek voor leraren. 
De volgende aspecten spelen daarin een rol: 

	· Een goed en gezond binnenklimaat 

	· Een fijn gebouw met een duidelijke en overzichtelijke structuur 

	· Goede bereikbaarheid en waar nodig voldoende parkeerplekken

3. Verbeteren aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp
We streven naar inclusiever onderwijs waarin alle kinderen het onderwijs krijgen waar 
ze recht op hebben. Een toekomstbestendig schoolgebouw is inclusief. Er worden 
minder kinderen doorverwezen naar het gespecialiseerd onderwijs, kinderen met en 
zonder ondersteuningsbehoefte gaan met elkaar naar school. En zorg (zoals fysio, 
specifieke begeleiding) kan gedeeltelijk in het schoolgebouw plaatsvinden. Met de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de schoolbesturen verkennen we hoe 
en in welke mate gespecialiseerd en regulier onderwijs kunnen samenwerken. Ook 
kijken we waar hun werkzaamheden en voorzieningen overlappen en mogelijk samen 

Bij nieuwbouw ligt het initiatief voor samenwerking in een Integraal Kindcentrum (IKC) 
bij de betrokken partners. Er is een regeling voor nieuwbouw (ook voor kinderdagopvang 
met VE) in voorbereiding. Op basis van de uitwerking van de vastgestelde beleidsregel 
kan in aanvullende ruimte worden voorzien.

Hoe geven we voorschoolse educatie een plek in het IHP? 

	· Voor de VE is er een regeling om onder bepaalde voorwaarden VE-ruimte in 
bestaande schoolgebouwen beschikbaar te stellen. Deze regeling wordt voortgezet. 
Bij voorzieningen die zijn toegekend op basis van deze regeling, wordt de VE-ruimte 
onder voorwaarden ook meegenomen in de vervangingsopgave.

	· We onderzoeken of de bestaande regeling voor VE-ruimte in schoolgebouwen kan 
worden uitgebreid met meer categorieën. Zo kan ruimte gemaakt worden voor 
zorgpartners met een maatschappelijke functie, die een subsidierelatie met de 
gemeente hebben en betrokken zijn bij ontwikkeling van het kind, zoals het CJG.  
Dit voor zover het past in het gebouw zonder dat er een tekort ontstaat aan lesruimte.

	· Er is een regeling in ontwikkeling voor kinderopvang met voorschoolse educatie bij 
nieuwbouw van basisscholen. 

Koppeling Centra voor Jeugd en Gezin en nieuwbouwlocaties scholen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft als belangrijkste functie het consultatie
bureau. Bijna alle ouders komen hier een aantal keer met een baby of kind. Het CJG 
geeft ook de indicatie af of een kind in aanmerking komt voor ‘extra spelen en leren’. 
 Als deze indicatie wordt afgegeven betekent dit dat het kind tot de doelgroep behoort. 
Door het kind toe te leiden naar peuteropvang met een programma voor voorschoolse 
educatie, kunnen mogelijke achterstanden worden ingehaald en begint ieder kind op 
een goede manier aan de basisschool. 

Niet alle kinderen die een indicatie ‘extra spelen en leren’ ontvangen gaan daadwerkelijk 
naar de peuteropvang. Een kans om het doelgroepbereik te verbeteren is het maken  
van strategische keuzes over de huisvesting van het CJG. Op dit moment zijn de 
CJG-locaties meestal niet gekoppeld aan basisscholen of VE-locaties. Wanneer de 
fysieke connectie hiertussen wel gelegd wordt, kan dit voor ouders en kind een barrière 
wegnemen. Denk aan het bijbouwen of integreren van een CJG-vestiging bij nieuwbouw
locaties van basisscholen. Maar ook de aanwezigheid van het CJG op scholen gedurende 
bepaalde dagdelen kan een stimulerend effect hebben. Hierdoor wordt voor ouders 
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kunnen gaan om passend onderwijs te realiseren. We kijken naar mogelijkheden om 
inclusiever onderwijs vorm te geven in nieuwbouw. 

Samen met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden maken we een ideaaltype 
van een Rotterdams schoolgebouw op het gebied van inclusiever onderwijs, 
duurzaamheid en groenblauwe schoolpleinen. Dit zal een handreiking opleveren die we 
meegeven aan de projecten binnen het IHP. Binnen de projecten moet worden bekeken 
op welke manier de handreiking (gedeeltelijk) gerealiseerd kan worden. Daarnaast is 
het de bedoeling om in andere delen van de stad nog twee inclusieve basisscholen te 
realiseren, zoals basisschool het Pluspunt. Deze reguliere basisschool is ook geschikt 
voor kinderen met een fysieke beperking. Dit in overleg met de samenwerkings
verbanden en schoolbesturen.

4. Verhogen onderwijskwaliteit 
Om het geven en krijgen van goed onderwijs te faciliteren zijn nieuwe schoolgebouwen 
adaptief: voldoende toekomstbestendig, voor de leerlingen van nu en later. Meer 
variëteit in ruimten en meer flexibiliteit in gebouwen maken schoolgebouwen en de 
omgeving beter geschikt voor steeds veranderende eisen van gebruikers. Dit geldt ook 
voor de gymzalen. 
Aandacht is nodig voor gebouwen voor gespecialiseerd onderwijs. Vaak zijn hier  
extra voorzieningen noodzakelijk. Dit vraagt om samenwerking en afstemming met 
zorgpartners.

Ook voor nieuwkomersonderwijs moet voldoende ruimte zijn. De schakelklassen (po) 
en internationale schakelklassen (vo) zijn ondergebracht in bestaande schoolgebouwen 
en zijn onderdeel van een reguliere school. Instroom van leerlingen die de Nederlandse 
taal nog onvoldoende beheersen is een constante factor, maar fluctueert wel. We blijven 
de huisvesting van deze groepen de komende jaren faciliteren door medegebruik van 
beschikbare ruimte in huidige schoolgebouwen, volgens het onderwijshuisvestingsbeleid. 
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4.2	 Duurzaamheid en toekomstbestendigheid
Veel schoolgebouwen in Rotterdam zijn niet CO2-neutraal. Er wordt beperkt eigen 
energie opgewekt of gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Veel scholen 
ervaren in en rondom de school hittestress en wateroverlast. Duurzaamheid betekent 
het verminderen van energieverbruik en het vergroten van het gebruik van alternatieve 
energiebronnen. Het omvat ook anticiperen op effecten van klimaatverandering, 
circulair gebruik van bouwmaterialen, het efficiënt inzetten van bestaande gebouwen 
en capaciteit en het voorkomen van leegstand en sloop. 

Scholen hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomst, zij leiden op voor 
toekomstige generaties. Het is dan ook belangrijk dat scholen leerlingen een besef van 
duurzaamheid meegeven. Het schoolgebouw en -terrein kunnen daar op allerlei 
onderdelen een belangrijk en inspirerend onderdeel van zijn. 

Ambities 
De duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam zijn verwoord in het 
‘Duurzaamheidskompas’ en het ‘Klimaat Actieplan Rotterdam’ (KAR). Deze door de 
gemeenteraad vastgestelde documenten zijn leidend voor het gemeentelijke 
duurzaamheidsbeleid. En daarmee ook voor de duurzaamheidsparagraaf van dit IHP 
Onderwijshuisvesting. In het Duurzaamheidskompas is opgenomen dat we blijven 
inzetten op de energietransitie. En dat de gemeente blijft investeren in een toekomst
bestendige economie, die onder meer energieneutraal en circulair is. In het KAR geeft 
het college aan dat de urgentie hoog is. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55% zijn 
teruggebracht en in 2050 moet Rotterdam klimaatneutraal zijn. Doelstellingen die 
aansluiten bij internationale afspraken, waaronder het Klimaatakkoord van Parijs. 

De komende jaren investeert de gemeente Rotterdam honderden miljoenen euro’s in 
het vernieuwen of verbeteren van de onderwijshuisvesting. Deze investeringen dragen 
bij aan het dichterbij brengen van de Rotterdamse klimaatdoelstellingen. Daar is veel 
voor nodig, maar de gemeente kan het niet alleen. Zoals in het KAR al benoemd moeten 
krachten gebundeld worden. Door de ‘split incentive’ in de bekostigingssystematiek is 
het van belang dat de Rotterdamse schoolbesturen ook bijdragen aan duurzame en 
efficiënt te exploiteren schoolgebouwen.

Er is behoefte aan aanpasbaarheid van de gebouwen, zodat waar nodig en 
mogelijk ruimte ontstaat voor deze opgaven. Daarvoor is nodig:
1.	 Flexibel indeelbare gebouwen, die meervoudig gebruik van ruimten mogelijk 

maken. Aan de hand van de Verordening wordt het aantal vierkante meters 
van een gebouw bepaald. De gebruikers van het gebouw bepalen de indeling 
ervan. In de regelgeving is meervoudig ruimtegebruik in schoolgebouwen 
nog niet voorzien. 

2.	 Om samenwerking met bijvoorbeeld zorgaanbieders mogelijk te maken 
wordt onderzocht of hiervoor een regeling opgesteld kan worden. 
Bijvoorbeeld door uitbreiding van de regeling voor VE-ruimte. Daarbij richten 
we ons op voor het onderwijs noodzakelijke (zorg)partijen en functies die 
bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Een groter gebouw realiseren 
dan de norm voorschrijft, betekent ook een grotere investering en dus extra 
gemeentelijke middelen. 

3.	 In het primair onderwijs kunnen de speellokalen beter benut worden. Deze 
moeten multifunctioneel inzetbaar gemaakt en ingericht worden. 

4.	 In het voortgezet onderwijs kunnen de gymzalen beter benut worden. Een 
deel van de gymzalen is in beheer bij een schoolbestuur. Ook deze gymzalen 
moeten buiten schooltijden door andere partijen gebruikt kunnen worden. 
Dit is nog niet altijd het geval.

Schil om de school 
Belangrijk uitgangspunt in het NROB is de Schil om de school. Naast het uitvoeren van 
wettelijke taken voor het onderwijs richt de gemeentelijke inzet zich op het ondersteunen 
van het onderwijs. Het gaat dan voornamelijk om taken die vanuit de samenleving bij 
de school neergelegd worden, maar niet tot de kernopdracht van het onderwijs behoren. 
Zoals interventies vanuit veiligheid, jeugdzorg, armoedebeleid en sport en cultuur. De 
Schil om de School ontlast en ondersteunt, zodat de school zich kan richten op het 
leveren van het beste onderwijs. 
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Bij de start van elk project worden de (on)mogelijkheden van hergebruik of renovatie 
onderzocht.

Afweegkader duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie
In de initiatieffase van een project wordt onderzocht op welke manier minimaal ENG 
kan worden gerealiseerd. Het is van belang om realistische maar ambitieuze prestaties 
vast te stellen. In het bouwproces kunnen we dan goed onderbouwd van alle betrokken 
ketenpartners net dat stapje extra vragen. Zoals hierboven is omschreven voor de 
schoolbesturen.

Met dit doel is het Afwegingskader Duurzaam en circulair ontwikkeld5. Het afwegings
kader omvat het relevante duurzaamheidsbeleid, locatie specifieke uitdagingen 
(hittestress, waterberging, e.d.) en suggesties voor kansrijke specifieke projectambities. 
Ook worden op basis van de concrete uitgangspunten sterke en zwakke punten benoemd 
van de bovengenoemde thema’s. De focus ligt hierbij niet alleen op de ontwikkeling zelf, 
maar ook op bijdragen aan de opgave op grotere schaal, zoals gebiedsniveau.  
Het afwegingskader kan worden aangepast aan voortschrijdende ambities.

Energietransitie
De verduurzamingsambities van Rotterdam lopen als een rode draad door het IHP. 
De overgang moet gemaakt worden van fossiele naar meer duurzame vormen van 
energie. Na 2030 wordt de verplichte norm opgesteld waaraan alle gebouwen in 
2050 moeten voldoen. Voor schoolgebouwen zal dit vermoedelijk een A+++ label zijn. 
Gebouwen die nu worden gerealiseerd en gerenoveerd behoren normaal gesproken 
in 2050 nog tot de portefeuille. Door hier bij de bouw (in de business case fase) op te 
anticiperen, voorkomen we renovatie of aanpassing voor 2050, terwijl de exploitatie 
van het gebouw per direct betaalbaarder is. Binnen de concessiegebieden moeten 
nieuwbouwontwikkelingen aansluiten op stadsverwarming. De concessiehouder 
kan een vrijstelling aanvragen als de locatie een te grote investering vergt. 
Daken van onderwijsgebouwen worden zo goed mogelijk benut voor zonnepanelen, 
waarbij we gebruikmaken van bestaande regelingen. 

5	� Dit is opgenomen in de Kadernota Vastgoed, die is vastgesteld door de gemeenteraad op 
28 september 2023.

Van BENG naar ENG en verder
Uitgangspunt bij het IHP 2020-2023 was het bouwen op basis van BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen). In dit IHP leggen we de lat – met het oog op 2030 – hoger. In de 
business case fase willen we voor elk project inzicht hebben in de (on)haalbaarheid van 
ENG (Energie Neutraal Gebouw) en het financiële verschil met BENG. Om het eventuele 
verschil in investering te overbruggen, zoeken we met de schoolbesturen, vanuit een 
TCO (Total Cost of Ownership)-benadering, naar mogelijkheden. 

Een schoolbestuur mag ‘boven bouwbesluit’ investeren in haar gebouw, mits deze 
investering vanuit te verwachten exploitatievoordelen kan worden ‘terugverdiend’.  
Ook kunnen ze gebruik maken van de Energietransitielening uit het gemeentelijk 
coalitieakkoord. Of de gemeente kan aanvullend bijdragen aan het onrendabele deel 
van de investering. De gemeente kan de investering door de schoolbesturen niet 
formeel afdwingen. Gelet op het maatschappelijk rendement, de investeringen door de 
gemeente en de gezamenlijke Rotterdamse duurzaamheidsopgave, is het niet meer dan 
redelijk dat de gemeente ook de schoolbesturen vraagt om de krachten te bundelen en 
bij te dragen. Diverse schoolbesturen hebben al aangegeven open te staan voor dit 
soort afspraken.

Adaptief bouwen
Voor het IHP is duurzaamheid al van belang in de planvormingsfase en de prioritering. 
Bij het ontwerpen van een gebouw moet al goed nagedacht worden over maatregelen 
die een gebouw toekomstbestendig maken en positieve effecten hebben op de 
exploitatie. Het gaat om maatregelen vanuit vier thema’s: energietransitie, gezonde 
leefomgeving, circulair en klimaatbestendig. Het ontwerpen van een goed, duurzaam 
gebouw is ook niet duurder dan het ontwerpen van een minder duurzaam gebouw. Ook 
geeft het aandachtspunten mee voor de uitvoering. Het is in de uitvoering van belang 
om díe maatregelen te nemen, die het meeste rendement opleveren. 

In de toekomst zal steeds vaker sprake zijn van renovatie van gebouwen in plaats van 
nieuwbouw. Beschikbare locaties voor nieuwbouw worden schaars, ook vanwege de 
stikstofproblematiek. Het renoveren van een gebouw, of behoud van het bestaande 
casco is qua materiaalgebruik een duurzamer keuze. Ook de cultuurhistorische waarde 
van sommige schoolgebouwen zorgt ervoor dat renovatie steeds belangrijker wordt.  
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Klimaatadaptatie
Ook scholen ervaren het effect van klimaatverandering en extreem weer. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in wateroverlast en hittestress. In de IHP-projecten kunnen maatregelen 
genomen worden om dit te verminderen, waarvan ook de omgeving van de school kan 
profiteren. Om extreme neerslag het hoofd te bieden, is in de Verordening Beheer 
Ondergrond Rotterdam (VBOR) bepaald dat tenminste 50 mm van het hemelwater 
binnen het plangebied opgevangen en vastgehouden moet worden. Het Programma
kader Rotterdams WeerWoord 2030 biedt mogelijkheden hoe dit gerealiseerd kan 
worden. Vanuit het Rotterdams WeerWoord loopt het project Scholen van de Toekomst 
voor bestaande scholen. Doel is om klimaatomstandigheden in scholen in beeld te 
brengen en besturen te faciliteren om met relatief eenvoudige maatregelen de scholen 
klimaatbestendig(er) te maken, denk bijvoorbeeld aan groene daken. Deze maatregelen 
worden ook zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp van nieuwe scholen. 

Circulair bouwen
Door circulair te bouwen daalt de milieu-impact van materialen en producten. Dit door 
het voorkomen en het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen, het 
verlengen van de levensduur van producten en het toepassen van materialen met een 
lage milieu-voetafdruk. Denk aan hoogwaardig hergebruikte materialen en hernieuwbare 
materialen. Als sloop toch niet te voorkomen is, dan moet dit zo gedaan worden dat de 
milieu-impact mimimaal is.

	· Bij voorkeur wordt gewerkt met architecten die bij nieuwe ontwikkelingen met een 
circulaire strategie kunnen ontwerpen, met als doel een flexibel en toekomst
bestendig gebouw te realiseren. 

	· Het ontwerp, de renovatie en bouw moeten zoveel mogelijk aanpasbaar zijn.

	· Het gebouw moet multifunctioneel, aanpasbaar en veranderbaar zijn voor 
verschillende gebruiksscenario’s. Op deze manier zijn functieveranderingen zonder 
ingrijpende verbouwingen mogelijk.

	· De gemeente werkt aan het meenemen van restwaarde van materialen en een 
alternatieve afschrijfduur, om hiermee aanvullende investeringen in het circulaire 
bouwen te financieren.

Gezonde leefomgeving
Voor een aantrekkelijke, leefbare en gezonde stad is onder andere schone lucht en een 
aangenaam akoestisch klimaat essentieel. Voor nieuwe gebouwen geldt ook dat ze 

natuurinclusief moeten worden ontworpen en er altijd ecologisch advies wordt 
ingewonnen. Natuurinclusief bouwen betekent rekening houden met fauna en flora  
bij de inrichting van de stad en ontwikkeling van gebouwen. Het principe van natuur
inclusief bouwen is een ambitie om de bebouwde omgeving met daarbij ook de (groene) 
buitenruimte samen te ontwerpen als één geheel. Het stimuleren van langzaam verkeer 
(fiets, voetganger) en het beperken van gemotoriseerd verkeer is hierbij van belang. 

4.3	 Omgeving van de school
Het merendeel van de scholen wordt gebouwd in de bestaande stad. Het is dan steeds 
van belang om een balans te vinden tussen stedenbouwkundige wensen, architectuur
beleid en bovenwettelijke eisen, zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie en de opgave 
vanuit onderwijshuisvesting. Bij inpassing van scholen moeten we rekening houden 
met overgangen openbaar-privé, verkeerscirculatie en veiligheid, en (fiets)parkeereisen, 
die een grote ruimteclaim kunnen betekenen.

Een prettige schoolomgeving versterkt de aantrekkelijkheid van een school. De school
omgeving verbindt school en wijk, is veilig, groen en uitnodigend om te verblijven, te 
spelen en te bewegen. Tot de schoolomgeving rekenen we het schoolterrein, de 
aansluiting van het schoolplein op de openbare ruimte en het openbare gebied rondom 
de school. Bij de inpassing van het schoolgebouw kijken we goed naar de karakteristiek 
van de wijk. Ontwikkelingen in gebieden geven de mogelijkheid om te kijken of de 
situatie nog passend is. Dit kan zowel vanuit onderwijskundige als vanuit ruimtelijke 
invalshoek. Waar dat mogelijk en wenselijk is, sluiten we aan bij gebiedsontwikkeling. 

Schoolterrein en schoolplein
Op het schoolterrein moet plek zijn voor bijvoorbeeld fietsparkeren en afvalscheiding. 
Kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook op het schoolplein. Het plein moet ruimte 
bieden aan verschillende vormen van spelen, bewegen en leren. Een groenblauw 
schoolplein kan een belangrijk verschil maken, juist ook in versteende wijken waar 
weinig groene speelruimte voor kinderen is. Een groenblauw schoolplein zorgt ervoor 
dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie 
en draagt bij aan het verbeteren van leerprestaties op school. 
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Groenblauw schoolplein Agnesschool
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Verkeersveilige schoolomgeving
Bij veel scholen zijn het begin en einde van de schooldag drukke momenten, die 
gevaarlijke verkeerssituaties kunnen opleveren. Bij basisscholen komen dagelijkse 
wegbreng- en ophaalfiles regelmatig voor. In het voortgezet onderwijs zien we vaak 
een grote toestroom van fietsers. Gevaarlijke situaties willen we voorkomen. De route 
van de school naar de gymzaal en afwikkeling van eventueel leerlingenvervoer zijn 
daarbij speciale aandachtspunten. De loop- en fietsroutes naar school en naar de 
gymzaal moeten veilig en uitnodigend zijn om te gebruiken. 
De Leidraad verkeersveilige schoolomgeving biedt een afweegkader om te bepalen 
welke maatregelen passen bij een bepaalde schoolomgeving. Dit kan zowel worden 
toegepast bij nieuwbouw als renovatie. Dit betreft: 

	· fietsparkeren van leerlingen en personeel 

	· parkeerplaatsen en parkeernorm omgeving 

	· aan- & afrijroute (verkeerscirculatieplan) 

	· autoluwe of autovrije zones rondom basisscholen 

	· verkeersstromen scheiden (voetgangers, fietsen, auto’s) 

	· mindset en gedrag: fietsen en lopen in plaats van de auto 
Bij de inrichting van schoolpleinen en omgeving gaan we er primair van uit dat 
leerlingen, leraren en ouders lopend of fietsend naar school komen. 

Parkeren 
Bij nieuwbouw of functiewijziging (aanvraag omgevingsvergunning) krijgt de 
ontwikkelaar een zogenaamde parkeereis opgelegd. Dit om te voorkomen dat de 
(private) parkeerbehoefte vanuit het te ontwikkelen complex wordt afgewenteld op  
de (publieke) openbare ruimte.

De parkeereis is het aantal auto- en/of fietsparkeerplaatsen dat voor een bepaalde 
ontwikkeling gerealiseerd moet worden. Bij de vaststelling wordt gebruik gemaakt  
van parkeernormen. De parkeernorm is het aantal auto- en/of fietsparkeerplaatsen 
behorende bij een functie, uitgedrukt in een aantal auto- en/of fietsparkeerplaatsen per 
eenheid. Parkeernormen worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Het gemeentelijk 
beleid is vastgelegd in de Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente 
Rotterdam 2022. Bij IHP-projecten waar nieuwbouw of herontwikkeling van een 
bestaand pand aan de orde is, wordt deze beleidsregeling Parkeernormen toegepast.  
In bijlage 8.6 is een uitgebreidere toelichting op het parkeerbeleid opgenomen.

Uiteraard kan het plein ook worden gebruikt als buitenleslokaal en zo echt een 
verlengstuk worden van het schoolgebouw. Een groenblauw schoolplein zorgt voor  
een speelomgeving die met ‘gewone‘ speeltoestellen niet te realiseren is. En heeft 
daarnaast belangrijke duurzaamheidsvoordelen, zoals regenwateropvang, schaduw  
en koelte, en draagt bij aan de biodiversiteit. Ook voor het voortgezet onderwijs heeft 
een groene buitenruimte voordelen. Een groene omgeving is gezond en geeft rust.

Bij nieuwbouw maakt het plein integraal onderdeel uit van het plan. Het streven is om 
direct een groenblauw schoolplein aan te leggen. Uitvoering is vrijwillig, de school 
moet intrinsiek gemotiveerd zijn om een groenblauw schoolplein te realiseren. 

	· De subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen 2023 is voor bestaande scholen. 
Vanaf 2023 is budget beschikbaar om groenblauwe schoolpleinen bij nieuwbouw te 
realiseren. Een eigen bijdrage van het schoolbestuur is noodzakelijk. 

	· Een groenblauw schoolplein betekent een deel van het plein niet betegelen en 
aanleg van natuurlijke spelaanleidingen en speelnatuur.

	· Een groenblauw schoolplein is toegankelijk voor de buurt en inclusief (fysieke 
toegankelijkheid).

	· Bij herinrichting is aanleg van een verkeersplein aan te bevelen. Een verkeersplein 
aanleggen is in bijzondere gevallen mogelijk vanuit de subsidie Verkeersmenu 010. 

	· Het plein wordt bij herinrichting ook geschikt gemaakt voor gymlessen en als 
sportplein, vooral in gebieden waar hoge druk is op de bezetting van de gymzaal. 

Aansluiting openbare ruimte 
Bij een verandering van de opzet van de school, moet vaak ook de aansluiting op de 
openbare ruimte worden herzien, zoals infrastructuur, verkeer en speelruimtes. Een 
integrale visie kan een betere inpassing in de omgeving opleveren. Bij de start van een 
project stemmen we af met de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer over de 
geplande investeringen in de infrastructuur, verkeersveiligheid en spelen. Geplande 
investeringen moeten afgestemd worden, zodat de uitvoering elkaar niet in de weg zit 
en de werkzaamheden niet langer duren dan nodig is. We sturen waar mogelijk op 
fasering en combinatie of integratie met andere projecten. Bijvoorbeeld maatregelen 
op het gebied van infrastructurele werkzaamheden worden waar mogelijk 
gecombineerd. 
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Een koppelkans moet leiden tot een meervoudig gebruik van een gebouw met een 
duidelijke meerwaarde voor de omgeving. Koppelkansen worden geïnventariseerd voor 
het opstellen van de startnotitie ter uitwerking in de business case. 

Mogelijke koppelkansen

	· Gymzalen: er wordt verder uitvoering gegeven aan het IHP Gym, dat is vastgesteld 
in februari 2021. Voor het IHP 2024-2027 hebben het opheffen van capaciteits
tekorten en mismatches tussen IHP Gym en IHP Onderwijs 2020-2023 prioriteit. 
Het IHP Gym is geïntegreerd in het IHP Onderwijs 2024-2027.

	· Voorschoolse educatie: de regeling waarbij fysieke ruimte is gegarandeerd  
voor VE-aanbieders binnen de school, die met gemeentelijke subsidie een VE-
programma uitvoeren, wordt gecontinueerd en is ook voor (vervangende) 
nieuwbouw van toepassing.

	· Gespecialiseerd onderwijs: we kijken of regulier en gespecialiseerd onderwijs fysiek 
in elkaars nabijheid kunnen worden gerealiseerd om kennisdeling en gezamenlijk 
gebruik van faciliteiten te stimuleren en inclusief onderwijs te bevorderen.

	· Kinderopvang: in het onderwijs is er de wens te komen tot integrale kindcentra. Er is 
een regeling in ontwikkeling om de realisatie hiervan mogelijk te maken bij 
(vervangende) nieuwbouw van basisscholen. 

	· Maatschappelijke organisaties: we onderzoeken mogelijkheden om meerdere 
maatschappelijke functies te combineren met de (vervangende) nieuwbouw van 
een school. Bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin, Huis van de Wijk, 
jongerenhubs. De uitwerking is maatwerk per gebied.

	· In een aantal wijken worden projecten uitgevoerd om (delen) van de wijk af te 
koppelen van het gasnetwerk. Indien een school, die in aanmerking komt voor 
(vervangende) nieuwbouw of renovatie in deze wijk ligt, wordt in het IHP-project 
aangesloten op de gasloze wijkontwikkeling. Ook kan dit leiden tot aanpassingen  
in (bestaande) scholen.

	· Spelen: bij de start van een uitvoeringsproject betrekken we de meerjarenplanning 
Spelen, zodat bij de inrichting van de omgeving ook de (her)inrichting van de 
(openbare) speelruimte meegenomen wordt.

	· Ditzelfde geldt voor de inrichting van het schoolplein. Zie ook ‘omgeving van de 
school’.

4.4	 Koppelkansen 
Bij (vervangende) nieuwbouw van scholen kijken we naar de meerwaarde die een 
(nieuw) schoolpand kan hebben voor samenwerking en functies die aansluiten op 
behoeftes vanuit het onderwijs of de wijk. Vanuit de gedachte ‘nu we tóch bezig zijn’ is 
het goed om te kijken naar koppelkansen met andere (maatschappelijke) doelen en 
mogelijkheden voor medegebruik. 

Onderwijsvastgoed is immers maatschappelijk vastgoed. Ruimtegebrek in de stad 
zorgt voor druk op het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijk voorzieningen. Ook 
wordt niet al het bestaande maatschappelijke vastgoed even efficiënt benut. Extra inzet 
op specifieke behoeftes in een wijk bepalen we aan de hand van de achterstandsscore 
van de scholen, de wijkindex en wijkklimaatkaarten. Daarbij geven we voorrang aan 
gebieden met de grootste of meeste opgaven.
We zien de volgende koppelkansen bij het ontwikkelen van onderwijsvastgoed.

	· Medegebruik: bij leegstand (van een deel van) een schoolgebouw moet 
medegebruik en verhuur van schoolgebouwen mogelijk zijn, zonder dat dit het 
dagelijks onderwijs in de weg zit.

	· Verhuur: in sommige situaties zijn er partijen die gebruik maken of willen maken 
van ruimte in de school. Als deze ruimte op dezelfde tijden als de school gebruikt 
moet worden, is een verhuurconstructie noodzakelijk. Bij nieuwbouw vraagt dit dan 
een voorfinanciering en extra krediet vanuit de gemeente. 

	· Gezamenlijke ontwikkelingen: als er verschillende ontwikkelingen naast elkaar 
plaatsvinden, bijvoorbeeld in de openbare ruimte of van een Huis van de Wijk, is het 
wenselijk de ontwikkelingen gezamenlijk uit te voeren of samen te voegen tot één 
project. Bij samenwerkingen en gecombineerde ontwikkelingen is het belangrijk 
dat de verschillende gebruikers het gebouw ook onafhankelijk van elkaar kunnen 
gebruiken en beheren.

Als een schoolgebouw in aanmerking komt voor nieuwbouw of renovatie ligt het voor 
de hand om daarbij te betrekken of sprake is van gebiedsontwikkeling in het 
betreffende gebied, die raakt aan de uitvoering van het project.

Uitvoering 
Bij het beoordelen van koppelkansen kijken we naar de toegevoegde waarde voor de 
ontwikkeling van het kind, uitvoeringsvoordelen en specifieke behoeftes in de wijk.  
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4.5	 Eisen aan het gebouw
Gewoon, voor ieder kind en elke medewerker een goed schoolgebouw. Dat klinkt 
vanzelfsprekend, maar vraagt om veel aandacht, vooral tijdens de definitie- en ontwerp
fase van projecten. In het algemeen kunnen we stellen dat een schoolgebouw goed is, 
wanneer het aansluit bij de onderwijsvisie van de schooldirectie. Leerlingen en 
medewerkers zich er prettig, veilig en gezond voelen en het gebouw goed is ingebed in 
de omgeving. Hieronder is een aantal specifieke zaken beschreven die aandacht 
verdienen als het gaat om een goed schoolgebouw.

Binnenklimaat
Een goed binnenklimaat draagt aantoonbaar bij aan de leerprestaties van leerlingen. 
Leerlingen voelen zich beter en prettiger en kunnen zich beter en langer concentreren in 
een optimale omgeving. Kortom, door een goed binnenklimaat is het rendement van het 
onderwijs groter. Deze positieve effecten gelden niet alleen voor de leerlingen. Ook de 
leerkrachten en het onderwijspersoneel hebben baat bij een gezonde omgeving. 
Minder ziekte betekent minder uitval.

Ter verbetering van het binnenklimaat zijn sinds 2010 maatregelen genomen in 
samenwerking met de GGD en schoolbesturen, vooral via de vervangingsopgave van 
verouderde gebouwen. Voor nieuwbouw en renovatie geldt minimaal het meest recente 
‘Rotterdams Ambitieprofiel Frisse Scholen’, als uitwerking van het PvE Frisse Scholen 
dat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is opgesteld. De gemeente 
financiert vanuit haar rol gemiddeld klasse B voor de verschillende aspecten (zoals 
licht, lucht, temperatuur en geluid). Een extern adviesbureau toetst de projecten hierop 
in de verschillende bouwfasen. Het is voor schoolbesturen mogelijk om mee te 
investeren om onderdelen op een hoger niveau te realiseren. Dit kan wanneer de 
investeringen terug te verdienen zijn, bijvoorbeeld via lagere exploitatiekosten. Vanuit 
de bredere duurzaamheidsgedachte is het belangrijk de schoolbesturen (meer) te 
stimuleren om deze investeringen te doen. Ook omdat vanuit het gemeentefonds 
hiervoor geen middelen beschikbaar zijn (zie ook paragraaf 4.2).

Toegankelijkheid 
Gebouwen dienen voor iedereen goed toegankelijk te zijn. Technische eisen zijn 
grotendeels vastgelegd in het Bouwbesluit, maar de toegankelijkheid is daarmee in de 
praktijk nog niet altijd goed doordacht en vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk 

dat kinderen (en andere gebruikers) met een beperking zo veel als mogelijk gelijk
waardig mee kunnen doen. Bij nieuwbouw vraagt dit met name om bewustzijn op dit 
onderwerp en om inclusief ontwerpen. Bij renovatie is waarschijnlijk meer nodig.

Om te komen tot zo toegankelijk mogelijke gebouwen is samen met 010Toegankelijk 
een proef uitgevoerd. Daarbij zijn enkele in voorbereiding zijnde plannen getoetst.  
De volgende maatregelen zijn afgesproken. 

	· De eisen ten aanzien van toegankelijkheid worden bij de start van een project 
meegegeven aan de bouwheer in de vorm van het Handboek voor Toegankelijkheid 
en de Richtlijnen voor Toegankelijke Buitenruimte (Gemeente Rotterdam - 2018).
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	· Bij toetsing van de business case door de gemeente controleren we of de 
meegegeven eisen zijn opgenomen. 

	· 010Toegankelijk toetst de plannen in de ontwerpfase op toepassing van de eisen. 
Daarbij is het uitgangspunt dat zelfstandige toegang tot en gebruik van een gebouw 
ook mogelijk is voor gebruikers met een beperking. 

	· Deze toets geldt voor nieuwe projecten en voor projecten waarvoor de business 
case nog niet is vastgesteld.

	· We wijzen de schoolbesturen op de mogelijkheid van een ITS-keurmerk (Integrale 
Toegankelijkheid standaard).

Op dit moment is er een concept NEN-norm opgesteld (9120) die duidelijke en praktische 
informatie moet verschaffen aan alle betrokken partijen in de bouw over hoe je een 
integraal toegankelijk gebouw ontwerpt. De NEN 9120 is bedoeld voor nieuwbouw van 
zowel woningen als publieke gebouwen en in laatstgenoemde voor zowel de publieke 
als niet-publieke ruimtes. De volgende stap in de ontwikkeling van de norm is het 
geschikt maken voor bestaande bouw. Naar verwachting wordt de norm in 2024 
vastgesteld en geadviseerd deze op te nemen in het programma van eisen voor scholen. 
De norm vervangt het Handboek voor Toegankelijkheid.

Architectuur
Wettelijke eisen liggen vast. Het is van belang om tot een balans te komen tussen 
stedenbouwkundige wensen en bovenwettelijke eisen voor bijvoorbeeld duurzaamheid 
en klimaatadaptatie en de opgave die er ligt vanuit onderwijshuisvesting. Dit is 
maatwerk per project en vraagt om optimale ontwerpvrijheid. In principe geldt dat 
wanneer een project binnen het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd, we kunnen 
volstaan met een zogenoemde Randvoorwaardenkaart of Kavelpaspoort. Wanneer een 
afwijking of wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt vaak een Nota 
van Uitgangspunten opgesteld. Ook daarbij geldt dat er voldoende ontwerpvrijheid 
moet zijn om een duurzaam en toekomstbestendig gebouw te realiseren. Het is van 
belang om de architect te selecteren die past bij de opgave. Daarvoor heeft de 
gemeente het protocol ontwerperselectie opgesteld als onderdeel van het architectuur
beleid. Schoolbesturen moeten dit protocol gebruiken bij de selectie van een architect. 

Cultuurhistorische waarde
Schoolgebouwen zijn vaak bijzondere gebouwen in een wijk, zowel wat betreft de 
functie als de architectonische uitstraling en stedenbouwkundige ligging. Naar de 
cultuurhistorische waarde van alle (voormalige) schoolgebouwen in Rotterdam wordt 
onderzoek uitgevoerd. De basisinventarisatie is voor de ongeveer 500 (voormalige) 
schoolgebouwen afgerond. In 2023 en 2024 wordt een analyse en waardering 
uitgevoerd. De verwachting is dat een aantal schoolgebouwen cultuurhistorische 
waarde heeft. In 2024 wordt beleid ontwikkeld hoe omgegaan wordt met de cultuur
historisch waardevolle panden. Sommige gebouwen hebben al een beschermde 
monumentale status waarmee rekening gehouden moet worden bij de planontwikkeling. 
Er wordt door de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling/Cultuur en Stads
ontwikkeling/Monumenten een leidraad opgesteld voor gebouwgebonden kunst.

Herontwikkeling van gebouwen met behoud van cultuurhistorische aspecten is een 
belangrijk vertrekpunt. Deels is dit wettelijk geregeld in de Erfgoedwet, de Erfgoed
verordening Rotterdam 2020 en het van toepassing zijnde bestemmingsplan 
(omgevingsplan onder de Omgevingswet). Mocht de monumentale waarde het 
functioneel gebruik voor onderwijs aantoonbaar belemmeren, dan moet ook de 
afweging meegenomen worden om de onderwijsfunctie van het gebouw op te heffen. 
In praktijk blijkt vaak meer mogelijk dan gedacht door zowel gebruikers als ontwerpers. 
Goed (voor)onderzoek is hiervoor van essentieel belang. Er zijn prachtige voorbeelden 
van moderne, toekomstbestendige scholen met een ‘historisch jasje’.

Gebruikers
Dat gebruikers iets van hun gebouw vinden, blijkt uit de nulmeting. Zo’n 1.000 Rotter
damse gebruikers hebben hun mening gegeven over hun schoolgebouw. Voor een 
aantrekkelijk gebouw om les in te krijgen en in te werken is een goed ontwerp nodig.  
De (toekomstige) gebruikers kunnen hier goed over meedenken. We willen in een 
atelier in het kader van cultuureducatie dat ontwerpers leerlingen hun school laten 
mee-ontwerpen als pilot vanuit Architectuurbeleid. De uitkomsten willen we ter 
inspiratie meegeven in andere projecten. 
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5.1	 Primair Onderwijs 

5.1.1	 Centrum
Gebied Centrum scoort 101 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is rond de 
gemiddelde score van de stad. In het Centrum zijn voor het basisonderwijs geen 
panden waarvan de bouwtechnische kwaliteit als onvoldoende is aangemerkt. Wel zijn 
er panden waar schoolbesturen in beperkte mate hinder ondervinden van de bouw
kundige staat of installatietechnisch. Dat blijkt ook uit de nulmeting.

In het gebiedsgesprek met de schoolbesturen werd geconstateerd dat enkele gemengde 
scholen minder kinderen uit de buurt aan zich weten te binden dan verwacht. De school
besturen vermoeden dat dit niet aan het onderwijsconcept ligt maar dat de sociaal
economische klasse afwijkt (lager is) op deze scholen en dat ouders daarom hun 
kinderen naar een andere, verder gelegen, school brengen. Segregatie, maar ook het 
veiligheidsgevoel in de buurt spelen mede een rol. Het Centrum kent een flinke 
instroom van hoogopgeleide ouders met hun kinderen, die voor een beperkt aantal 
scholen in het gebied kiezen.

Aantal scholen en ruimtebehoefte
Het Centrum is een gebied met 6 basisscholen (en 1 dislocatie) met 16.500 m2 lesruimte. 
Daarnaast is er nog de tijdelijke schakelschool De Gaffel met nieuwkomersonderwijs 
voor alle nieuwkomersleerlingen van 6 tot 12 jaar. Er is momenteel een (kleine) 
overcapaciteit aan onderwijshuisvesting, die benut kan worden voor groei. Daarnaast  
is tot 2030 behoefte aan een nieuwe school(locatie) om de toekomstige groei van  
het aantal leerlingen te kunnen faciliteren. Er lijkt een locatie gevonden te zijn in 
Schoterboshof (Zomerhofkwartier), aan de rand van het Centrum.

In de periode 2024-2027 vervolgen we de lijn van de voorgaande IHP’s door te 
investeren in voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting en ruimte voor 
bewegingsonderwijs. De projecten en maatregelen, zoals opgenomen in dit hoofdstuk, 
zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met het onderwijsveld en onderdelen 
van de gemeente. De gesprekken vonden plaats gedurende het jaar 2023. Dit IHP 
betreft de stand van zaken van maatregelen en projecten per 1 januari 2024. Bij de 
leerlingaantallen gaan we uit van teldatum 1 oktober 2022. De afspraken zijn op 
gebiedsniveau uitgewerkt. 

Per gebied geven we een korte kenmerkende beschrijving van het gebied. Daaronder 
staat de score van de Sociale Index van het Wijkprofiel Rotterdam 20226, en de scholen 
en de opgaven in het gebied. Ook is per gebied de ontwikkeling van de basisgeneratie 
4 -tot 12- jarigen opgenomen7. Vervolgens geven we een overzicht van de voorgenomen 
investeringsprojecten in de periode 2024-2027.

Per gebied geven we ook aan hoeveel lescapaciteit beschikbaar is. Of dit toereikend is, 
of dat er sprake is van overschot. Een bepaalde mate van overcapaciteit is nodig om 
flexibel te kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting bij (vervangende) 
nieuwbouw of renovatie van scholen. Ook kan overcapaciteit in een gebied net op de 
verkeerde plek in het gebied zijn, waardoor er bij scholen elders in een gebied toch 
nieuwbouw of uitbreiding nodig is. 

6	  �Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken 
ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare 
feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee. De sociale 
index geeft inzicht in zaken als bijvoorbeeld opleiding, werk en inkomen, omgang met buurt
bewoners. Voor de stad Rotterdam is deze score 104. Een lage score op het wijkprofiel toont aan 
dat in het betreffende gebied knelpunten zijn en er een opgave ligt.

7	  Bron: leerlingprognoses Rotterdam, Pronexus 2023.

5	 Gebiedsuitwerking
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Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Centrum wonen per 1 januari 2023 1.616 kinderen in de basisgeneratie (4-tot 
12-jarigen). Er zitten in het Centrum meer leerlingen op school dan er kinderen wonen. 
Dit heeft te maken met de centrumfunctie van enkele scholen voor ouders die in 
Centrum werken maar elders wonen. Volgens de leerlingenprognoses (Pronexus, 2023) 
groeit het aantal leerlingen in het centrum tussen 2023 en 2040 met ruim 18%. Deze 
groei manifesteert zich met name vanaf 2030. De in het vorige IHP verwachte groei  
van de basisgeneratie van meer dan 20% en dus ook in het aantal leerlingen, is de 
afgelopen jaren niet gehaald. Er is zelfs sprake van een lichte krimp. Meerdere geplande 
bouwprojecten zijn door investeerders uitgesteld vanwege hoge kosten van 
bouwmaterialen en de stikstofregels. Dit heeft uiteraard ook effect op het aantal te 
verwachten leerlingen. De beoogde woningbouw en de bijbehorende groei van het 
aantal leerlingen komen er uiteindelijk wel, maar met enkele jaren vertraging.

Ontwikkeling van de scholen
Er is een school die onder de opheffingsnorm zit (KC Oude Westen).

Gebiedsontwikkelingen
Gebied Centrum heeft te maken met een forse verdichting van het aantal woningen, 
vooral door hoogbouwprojecten. Deze vinden vooral plaats in Cool-Zuid en het gebied 
tussen Rotterdam-Centraal en het Hofplein.

Conclusie
Er is momenteel enige overcapaciteit aan onderwijshuisvesting, die benut kan worden 
voor groei. Daarnaast is er tot aan 2030 behoefte aan de ontwikkeling van de nieuwe 
schoollocatie Schoterboshof om de verwachte groei van het aantal leerlingen te kunnen 
faciliteren.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027
Er zijn voor gebied Centrum geen investeringsprojecten voorzien in de periode 
2024-2027.

 Het Landje
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Figuur 9 · Scholenkaart Centrum
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project? 

Leerlingen per 
oktober 2022

RVKO Augustinus 18AP00 Josephstraat 12-14 Nee 240

BOOR Jan Prins 03DX00 Nieuwstraat 15 Nee 398

Kind & Onderwijs Rotterdam KC het Oude Westen 08GN00 Van Speykstraat 111 Nee 151

BOOR Het Landje 06BG00 Schiedamsesingel 180 
Dislocatie:
Schiedamse Vest 200

Nee 647

Stichting RSV Rotterdamse Schoolvereniging 08XI00 Schiedamsesingel 155 Nee 353

RVKO Willibrord 18AU00 Nieuwstraat 15 Nee 360
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Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Elisabethschool Carnissedreef 292 RVKO

De Hoeksteen Kerkwervesingel 30 PCBO

De Klaver Katendrechtse Lagedijk 186 PCBO

De Koppeling Herkingenstraat 80 PCBO

5.1.2	 Charlois
Gebied Charlois scoort 87 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is ruim onder de 
gemiddelde score van de stad. In Charlois wonen per 1 januari 2023 70.860 mensen. 
Een groei van 10% ten opzichte van tien jaar geleden (2013). Daarmee is Charlois het 
sterkst gegroeide gebied van Rotterdam-Zuid. Charlois is in vergelijking met het gebied 
Feijenoord minder compact (3.804 adressen per m² ten opzichte van 4.859 adressen 
per m²). Maar ook in Charlois is sprake van een hoge mate van verdichting. In Charlois 
is weinig nieuwbouw gepland. De aanpak van schoolgebouwen moet dus plaatsvinden 
in de bestaande omgeving, zeker in Oud-Charlois en Tarwewijk. Dit betekent een soms 
intensieve zoektocht naar geschikte locaties. De gemeente moet samen met de 
besturen goed en flexibel plannen en aanpakken in deze compacte wijken, zodat goed 
onderwijs mogelijk blijft in dit gebied. 

Aantal scholen en ruimtebehoefte
In Charlois zijn 16 basisscholen (en 8 dislocaties) en 2 scholen voor speciaal 
basisonderwijs met in totaal 50.805 m2 lesruimte. De ruimtebehoefte ligt een stuk lager 
(dit is exclusief sbo). Er is dus sprake van overschot in lesruimte. Daarnaast is er een 
private school, Het Epos, gestart in Zuidwijk door de Stichting De Verre Bergen.

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Charlois wonen per 1 januari 2023 6.539 kinderen in de basisgeneratie (4-tot 
12-jarigen).
Tot 2040 wordt een lichte groei van de basisgeneratie verwacht van 5,7%. 

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn 2 scholen die onder de opheffingsnorm zitten en 1 school zit daar dichtbij. 
Daarnaast is recent een nevenvestiging van de Toermalijn gesloten. 

Gebiedsontwikkelingen
In twee wijken vindt gebiedsontwikkelingen plaats, dit zijn Wielewaal en Carnisse-
eiland.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in  
dit gebied is daarom niet aan de orde.

De Globe
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Figuur 10 · Scholenkaart Charlois
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

SIOZ Basisschool Wereldwijs 27MA01 Van Eversdijckstraat 31
Dislocatie:
Maastunnelplein 42

Nee 104

PCBO Beatrixschool 10MY00 Krabbendijkestraat 240 Nee 391

BOOR Charlois 18OR00 Clemensstraat 117 Nee 251

PCBO De Klaver 12WT00 Katendrechtse Lagedijk 186
Vestastraat 15

Nee 370

PCBO De Akker 16WZ00 Millinxstraat 33
Dislocaties:
’s Gravendeelstraat 4
Voetjesstraat 8
Millinxstraat 69

Ja 280

RVKO Christophoor 17ES00 Schere 39 Nee 414

RVKO Elisabethschool 17FC00 Carnissedreef 292 Nee 305

LEV-WN Gereformeerde Basisschool Het Kompas 05SW00 Spijkenissestraat 15 Ja 267

BOOR De Globe 18EE00 Zwartewaalstraat 38-B
Dislocatie:
Den Hertigstraat 32

Ja 371

SIPOR Islamitische Basisschool Ibn I Sina 23GW00 Zegenstraat 120
Dislocatie:
Boergoensevliet 251

Ja 364

BOOR De Kameleon 18GY00 Fazantstraat 105-107
Dislocatie:
Carnissedreef 4

Ja 394

PCBO Oecomenische Basisschool de Hoeksteen 12PF00 Kerkwervesingel 30 Nee 311

BOOR Over De Slinge 18QZ01 Sommelsdijkstraat 19 Ja 193
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

BOOR Over De Slinge 18QZ00 Krabbendijkestraat 243-245 Ja 204

PCBO School voor SBO De Koppeling 05YM00 Herkingenstraat 80 Nee 106

BOOR De Sonnevanck 20RD00 Zwartewaalstraat 38 Ja 117

PCBO Steven Stemerdingschool 12GJ00 Slingeplein 10 Ja 218

BOOR De Toermalijn 18LX00 Hijkerveld 5 Ja 275

BOOR De Toermalijn 18LX01 Schere 39 Ja 0

BOOR De Triangel 18PX00 De Quackstraat 76
Dislocatie:
Landmanstraat 2

Ja 272

PCBO Wilhelminaschool 09TP00 Natersweg 7 Ja 288
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schoolbesturen een nadere analyse van gebied Delfshaven gemaakt,onder de noemer 
‘mini-IHP Delfshaven’. Daaruit bleek dat de mogelijkheden die er zijn om het aantal (dis)
locaties terug te brengen, via herschikking in bestaande gebouwen (overcapaciteit) of 
via geplande ontwikkelingen, al in gang zijn gezet door de (voorgenomen) projecten 
IHP 2020. 

5.1.3	 Delfshaven
Gebied Delfshaven scoort 98 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is iets lager 
dan de gemiddelde score van de stad. Kenmerkend voor dit gebied is het relatief grote 
aantal (te) kleine scholen. Tegelijkertijd zijn er ook relatief veel scholen met meerdere 
dislocaties (met name in Middelland en Nieuwe Westen). In 2021 is met de betrokken 

De Vlinder
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Bilingual is een relatief ‘jonge’ school, die hard gegroeid is en inmiddels 431 leerlingen 
telt. Deze scholen voorzien duidelijk in een vraag van ouders. 

Gebiedsontwikkelingen
In Delfshaven zijn er twee grote gebiedsontwikkeling, Merwe4Havens en Schiehaven-
Noord. Hier worden veel woningen gebouwd. In Merwe4Havens komt ruimte om een 
nieuwe school te realiseren. 

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom niet aan de orde, met uitzondering van Merwe4Havens.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Vrijeschool Rotterdam-West Velsenluststraat 7-11 SVZH

Emmaus Buitenhofstraat 145 RVKO

SBO St Lucas Korfmakersstraat 68 RVKO

Hoewel het scholenaanbod in Delfshaven een redelijke variatie kent, is er toch een 
relatief grote uitstroom te zien van leerlingen uit Delfshaven naar aangrenzende 
gebieden, waaronder Schiedam. Dit is bijvoorbeeld ook zichtbaar op basisschool 
Finlandia. Het pand van basisschool Finlandia was in IHP 2015-2019 al aangemerkt  
als vervangingsopgave. Begin 2023 is – ondanks de kleine omvang – besloten om te 
investeren in nieuwe huisvesting om de enige basisschool in deze wijk te kunnen 
behouden. Mogelijk draagt nieuwbouw bij aan verminderen van de uitstroom naar 
buiten Rotterdam.

De herhuisvesting van Harbour Bilingual en Harbour International is onderdeel van het 
project Campus Internationaal Onderwijs en Sport. De termijn waarop de scholen 
kunnen verhuizen hangt samen met de realisatie van de campus. Ook de Emmaus is 
onderdeel van een lopend project om het aantal locaties terug te brengen.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Delfshaven zijn 23 basisscholen (en 12 dislocaties), met in totaal ruim 55.000 m2 
lesruimte en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De ruimtebehoefte ligt een 
flink stuk lager. Er is dus sprake van een aanzienlijk overschot in lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Delfshaven wonen per 1 januari 2023 6.303 kinderen in de basisgeneratie 4- tot 
12-jarigen. Tot 2040 wordt een lichte krimp van de basisgeneratie verwacht van -4,7%. 

Tussen de basisscholen onderling zijn grote verschillen te zien in de ontwikkeling van 
het aantal leerlingen per school op lange termijn (-20% tot + 50%). Voor de korte termijn 
zien we echter, in elk geval voor de komende circa 6 jaar, dat het totaalaantal basisschool
leerlingen op basisscholen in Delfshaven afneemt. Op sommige scholen is de voorspelde 
afname heel beperkt, op andere scholen wordt een veel significantere krimp voorspeld. 

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn 7 scholen die onder de opheffingsnorm zitten en 1 school zit daar dichtbij.
Ook zijn er scholen in het gebied die sterk groeien. Zo is de Vrijeschool Rotterdam-West 
aan de Velsenluststraat in een relatief korte tijd uitgegroeid tot een zelfstandige 
basisschool met een eigen BRIN-nummer, met 325 leerlingen. Ook de Harbour 
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Figuur 11 · Scholenkaart Delfshaven
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

SIPOR Islamitische Basisschool Al-Ghazali 22NT00 Van Lennepstraat 17 Nee 343

Kind en Onderwijs Rotterdam Prinses Margriet School 03GE00 Spaanseweg 40 Nee 209

Vereniging de Rotterdamse Montessorischool 
(VRM)

Montessorischool 08CK00 Essenburgsingel 25C 
Dislocatie:
Beukelsdijk 37-51

Ja 328

Vereniging de Van Oldenbarnevelt School 
Rotterdam

De Van Oldenbarneveltschool 08CL00 Jagthuisstraat 14 Nee 235

Stichting BOOR Delfshaven 11UB00 Pieter de Hoochstraat 52 Nee 156

Stichting BOOR De Boog 12DY00 Kedoestraat 102 Nee 152

Stichting BOOR De Korf 12VC00 Korfmakersstraat 80 Ja 193

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam CBS Mozaiek 12XS00 Jaap Valkhoffplein 7 Nee 146

Stichting BOOR OBS Kasteel Spangen 13BC00 Nicolaas Beetsstraat 4 Nee 240

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam CBS de Ark 13DM00 Nozemanstraat 16 Nee 107

Stichting BOOR OBS Dakpark 13LW00 Catharina Beersmansstraat 80 Nee 144

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Basisschool De Vlinder 13NX00 Albregt Engelmanstraat 34 Nee 182

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam SBO De Vlinder 06RV00 Albregt-Engelmanstraat 34 Nee 66

Stichting BOOR De Vierambacht 13QN00 Nozemanstraat 75
Dislocaties:
Jagerstraat 22
C.P. Tielestraat 12

Nee 361

Stichting BOOR Finlandia 14EJ00 Brigantijnstraat 46 Ja 99

Stichting BOOR Harbour IBSR Bilingual 14HB00 Coolhavenstraat 29A
Dislocatie:
Lieve Verschuierstraat 62

Ja 431

Stichting BOOR Harbour IBSR International 14HB01 Graaf Florisstraat 56 Ja 250



Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 47

Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

RVKO RK Maria Basisschool 17ZD00 Schietbaanlaan 90
Disclocaties:
Robert Fruinstraat 33
Claes de Vrieselaan 72

Nee 293

RVKO Emmaus 17ZI00 Tidemanstraat 59
Dislocaties:
Buitenhofstraat 145
Jagthuisstraat 30A

Nee 574

RVKO Mariaschool 17ZO00 Taandersplein 3
Dislocatie:
Schaepmanstraat 76

Nee 143

RVKO Valentijnschool 17ZU00 Gijsingstraat 51 Nee 466

RVKO Nicolaas school 18AA00 Schiedamseweg 227
Disclocaties:
Schiedamseweg 282
Korfmakerstraat 127
Korfmakerstraat 12

Nee

Ja

614

RVKO Nicolaas school Locatie Müllerpier 18AA03 St. Jobskade 14-16
St. Jobskade 140

Nee 267

Stichting Hindoe Onderwijs Shri Saraswatie School 23UP00 Schiedamseweg 282 Ja 183

Stichting Samenwerkende Vrije scholen 
Zuid-Holland

Vrijeschool Rotterdam-West 09DH01 Velsenluststraat 7-11 Nee 325

RVKO SBO St. Lucas 18YD00 Korfmakersstraat 68 Nee 96
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Er zijn scholen in het gebied die hard groeien, zoals De Globetrotter Katendrecht en 
Risala. Op Katendrecht wordt gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit door nieuwbouw 
van De Schalm en uitbreiding van De Globetrotter. Het is echter de vraag of dit 
voldoende is voor de toekomstige groei van de bevolking, wat weer te maken heeft met 
het type woningbouw. Zo is de verwachting dat in Rijnhaven uitsluitend hoogbouw 
gerealiseerd wordt, waar naar verwachting minder kinderen wonen.

Gebiedsontwikkelingen
In Feijenoord is op vier plekken grootschalige gebiedsontwikkeling aan de orde: 
Katendrecht, Rijnhaven, Feijenoord (wijk) en Feyenoord City/Stadionpark.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom over het algemeen niet aan de orde. Uitzondering hierop zijn de 
gebieden met grootschalige gebiedsontwikkelingen en woningbouw. In Stadionpark 
wordt op termijn rekening gehouden met twee nieuwe basisscholen. De exacte locatie 
is nog niet bekend. In Katendrecht wordt ruimte gezocht voor een derde basisschool. 

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

De Akkers Jagerslaan 15 BOOR

Vreewijkschool Groenezoom 156 PCBO

De Nieuwe Haven Nassauhaven 433 PCBO

Agnesschool Persoonsdam 18 RVKO

Blijvliet Hillevliet 96 BOOR

5.1.4	 Feijenoord
Gebied Feijenoord scoort 93 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is ruim onder 
de gemiddelde score van de stad. In Feijenoord wonen per 1 januari 2023 78.585 
mensen. Een groei van 8,7% ten opzichte van tien jaar geleden (2013). Deze groei zal 
doorzetten in de toekomst met de grote geplande ontwikkelingen op onder andere 
Katendrecht, de Kop van Feijenoord, de Rijnhaven en Feyenoord City. Met de komst van 
nieuwe bebouwingen volgt een groei in de bevolking en in het kielzog een stijging in  
de basisgeneratie van schoolgaande kinderen. Het is lastig te voorspellen hoeveel 
kinderen dit exact betreft en wanneer deze kinderen tot de basisschoolgeneratie 
behoren. Het is van belang dat er in een vroeg stadium van de gebiedsontwikkelingen 
gekeken wordt naar locaties die geschikt zijn voor onderwijs. Naast de opgave in de 
gebiedsontwikkelingen groeien veel scholen, waardoor de huidige huisvesting niet 
meer toereikend is. Bijvoorbeeld de Agnesschool. De groei wordt zoveel mogelijk 
opgevangen met uitbreidingen en aanpassingen van bestaande gebouwen en soms 
met nieuwbouw. 

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Feijenoord zijn 24 basisscholen (en 8 dislocaties), met in totaal ruim 51.000 m2 
lesruimte en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De ruimtebehoefte ligt een 
stuk lager. Er is dus sprake van overschot in lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Feijenoord wonen per 1 januari 2023 7.235 kinderen in de basisgeneratie 4-tot 
12-jarigen. Tot 2040 wordt een forse groei van de basisgeneratie verwacht van 26,7%. 

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn 6 scholen die onder de opheffingsnorm zitten en 1 school zit daar dichtbij.
Twee scholen onder de opheffingsnorm, de Bloemhof en de Pantarijn krijgen 
gezamenlijk nieuwe huisvesting aan de 2e Balsemienstraat en verhuizen in 2025 naar 
hun nieuwe pand. Per augustus 2024 start er een nieuwe basisschool: Enderun Hisar. 
De wens van het schoolbestuur is om in Bloemhof te kunnen starten, de mogelijkheden 
daarvoor worden onderzocht. In 2024 worden enkele renovatieprojecten afgerond, 
waardoor er in het gebied wat ruimte komt voor onderwijs. 
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Johan Bogermanschool
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Figuur 12 · Scholenkaart Feijenoord
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

BOOR Nelson Mandela 19AF00 Joubertstraat 7
Dislocatie:
Christiaan de Wetstraat 118

Ja 256

BOOR De Clipper 19BE00 Laan op Zuid 1362 Ja 259

PCBO Oranjeschool 13RP00 Putselaan 184 Nee 206

PCBO Da Costaschool 13YZ00 Johannes Brandstraat 3 Ja 150

PCBO De Nieuwe Haven 13YZ01 Nassauhaven 433
Dislocaties:
Nassauhaven 180
Prins Hendriklaan 22

Nee 222

PCBO Vreewijkschool 14FC00 Groenezoom 156 Nee 196

PCBO Johan Bogermanschool 14HU00 Stichtseplein 3 Ja 189

PCBO Pnielschool 16UW00 Sandelingplein 25 Ja 243

PCBO De Sleutel 16YB00 Putseplein 18 Ja 209

PCBO Willem van Oranje 16YU00 Hendrick Croesinckstraat 36
Dislocatie:
Zuidpolderstraat 63

Nee 177

RVKO Agnesschool 17AP00 Persoonsdam 18 Nee 330

RVKO Theresiaschool 17DF00 Strevelsweg 155 Ja 155

RVKO Sterrenschool de Globetrotter 17DP00 Afrikaanderplein 5 Nee 202

RVKO De Globetrotter Katendrecht 17DP01 Walhallaan 116
Dislocatie:
Tolhuisstraat 107

Ja 504
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

BOOR De Mare 18SV00 Grift 50
Dislocatie:
Grift 40-42

Ja 668

BOOR De Akkers 18TM00 Jagerslaan 15 Nee 178

BOOR Pantarijn 18UM00 Dubbelstraat 6 Ja 159

BOOR Bloemhof 18VF00 2e Balsemienstraat 14 Ja 123

BOOR De Gouden Griffel 18VR00 Slaghekstraat 5 Nee 193

BOOR Blijvliet 18WG00 Hillevliet 96 Nee 231

BOOR De Schalm 18ZU00 Katendrechtsestraat 61 Ja 191

BOOR De Pijler 24NX00 W.G. Witteveenplein 10
Dislocatie:
Rijtuigweg 1

Ja 608

Stichting Interconfessioneel 
Basisonderwijs te Rotterdam  
en omstreken

De Wissel 24PB00 Spoorweghaven 174 Nee 348

SIPOR Risala 31JX00 Hollandsestraat 74
Dislocatie:
Overijsselstraat 49

Ja 565

PCBO SBO Heldringschool 14XB00 Hilledijk 279 Nee 105

RVKO SBO Laurens-Cupertino 16SM00 Bree 61 Ja 129
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In Hillegersberg-Schiebroek zijn veel panden waarvan de bouwtechnische kwaliteit 
onvoldoende was in de afgelopen jaren vernieuwd en afgestoten. Een aantal projecten 
is nog in uitvoering onder het IHP 2020-2023 of wordt binnen dit nieuwe IHP opgestart.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Hillegersberg-Schiebroek zijn 15 basisscholen (en 6 dislocaties), géén scholen voor 
speciaal basisonderwijs, met in totaal ruim 32.700 m2 lesruimte. De ruimtebehoefte ligt 
een stuk lager. Er is dus sprake van overschot aan capaciteit in onderwijshuisvesting. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Hillegersberg-Schiebroek wonen per 1 januari 2023 4.684 kinderen in de basis
generatie (4- tot 12-jarigen). Tot 2040 wordt een zeer lichte groei van de basisgeneratie 
verwacht (+1,3%). In het vorige IHP werd nog uitgegaan van gemiddeld een lichte 
krimp in het gebied. In Schiebroek zal de groei het grootst zijn als gevolg van geplande 
woningbouw (ongeveer 700 woningen). De verwachte oplevering is nu 2034, dus voor 
het IHP 2024-2027 is dit te vroeg om mee te nemen.

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn twee scholen die nu onder de opheffingsnorm zitten, de Eduard van Beinum en 
de nieuw gestarte Verbazisschool WOW. Het aantal leerlingen van deze laatst 
genoemde school groeit wel. 

Gebiedsontwikkelingen
In Hillegersberg-Schiebroek zijn geen grootschalige gebiedsontwikkelingen aan de orde.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom niet aan de orde.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Kindcentrum Emma Hilleniussingel 23 Stichting Opwijs

5.1.5	 Hillegersberg-Schiebroek
Gebied Hillegersberg-Schiebroek scoort 137 op de Sociale index van het Wijkprofiel.  
Dit is ver boven de gemiddelde score van de stad. Het merendeel van de scholen in het 
gebied zal de komende jaren enige groei laten zien, enkele scholen blijven stabiel tot 
lichte krimp en een viertal scholen groeit substantieel (10% of meer). Kenmerkend voor 
het gebied is de grote variatie in de omvang van scholen, van kleine scholen tot scholen 
met ruim 700 leerlingen. Afgelopen periode zijn ook twee nieuwe basisscholen gestart: 
IBS Isra (Sipor) en de Verbazisschool WOW (RVKO). 

Voor de leerlingen in Hillegersberg-Schiebroek is het onderwijsaanbod evenwichtig te 
noemen. Het scholenaanbod is voldoende gevarieerd en de scholen zijn een goede 
afspiegeling van de wijk. Er is nauwelijks uitstroom naar aangrenzende wijken of verder 
daarbuiten en de spreiding van de scholen is goed.

Kindcentrum Emma
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Figuur 13 · Scholenkaart Hillegersberg-Schiebroek
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

RVKO Sint Michael Basisschool 05DG00 Mahlersingel 9
Dislocatie:
Bizetlaan 2

Ja 624

Stichting Opwijs Goede Herderschool 11CJ00 Kastanjeplein 6 Ja 199

Stichting Opwijs Hildegaertschool 01XU00 Debussylaan 11 Nee 394

Stichting Opwijs Heybergschool Molenwiek 04TT00 Heijbergstraat 2 Nee 335

RVKO Stephanusschool 05JC00 Asserweg 360 Ja 215

Stichting Opwijs Kindcentrum Emma 10MZ00 Hilleniussingel 23
Dislocaties:
Kerkstraat 41
Adriaen van der Doeslaan 15

Nee

Vervallen

367

BOOR Montessorischool Tuinstad Schiebroek 17FY00 Abeelweg 225 Ja 306

BOOR De Wilgenstam 17JH00 Meidoornsingel 120 Ja 200

BOOR De Bergse Zonnebloem 17LO00 Elektroweg 18 Ja 405

BOOR Eduard van Beinumschool 17MV00 Bizetlaan 2 Ja 133

BOOR Jacob Maris-School 17NJ00 Jacob Marisplein 9 Nee 183

RVKO Tarcisius-school 17TF00 Johan de Wittlaan 5-9
Dislocatie:
Margrietstraat 15

Ja

Ja

353

RVKO Fatimaschool 17TP00 Larikslaan 190
Dislocaties:
Larikslaan 192
Vuurpijlstraat 27

Ja 730

SIPOR IBS Isra 31PR00 Wilgenlei 149 Ja 208

RVKO WOW Verbazisschool 
(Dislocatie van Minister Marga Klompéschool, 
hoofdlocatie Prins Alexander)

17RX01 Meerum Terwogtlaan 133-135 Nee 168
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5.1.6	 Hoek van Holland
Gebied Hoek van Holland scoort 121 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is ruim 
boven de gemiddelde score van de stad. De verwachte groei van het aantal leerlingen kan 
de komende jaren naar verwachting nog opgevangen worden op de huidige locaties van 
de drie scholen. Er is één gebouw waarvan de bouwtechnische kwaliteit onvoldoende is. 
Dit gebouw voor basisschool INOVA van Stichting BOOR was opgenomen in het IHP 
2020-2023. Er is nog geen project opgestart vanwege de kleine omvang van de school. 
Deze school ligt onder de opheffingsnorm, maar moet behouden blijven omdat het de 
enige openbare school in het gebied is. Het bestuur gaat na wat bouwtechnisch nodig is 
om het gebouw van INOVA geschikt te houden voor het onderwijs.

Het toekomstbeeld is dat er drie schoolgebouwen zijn in het gebied: op locatie van de 
Jozefschool, op de locatie van de Driemaster en op termijn een locatie in het nieuw te 
ontwikkelen gebied. Omdat op dit moment de plannen voor woningbouwontwikkeling 
nog onzeker zijn qua omvang en planning, wordt een nieuwe locatie in een volgend IHP 
opgenomen. Vooruitlopend op de woningbouwplanning gaan stichting BOOR en Kind & 
Onderwijs Rotterdam door met verkennende gesprekken over samenwerking tussen 
basisscholen INOVA en De Driemaster.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Hoek van Holland zijn drie basisscholen (en één dislocatie), met in totaal ruim 
5.600 m2 lesruimte. De ruimtebehoefte ligt een stuk lager, er is dus sprake van 
overschot in lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Hoek van Holland wonen per 1 januari 2023 869 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). Tot 2040 wordt een forse groei van de basisgeneratie verwacht van 
32,7%, met name door woningbouw in het oostelijk deel. Deze groei is terug te zien in 
groeicijfers van de drie basisscholen, die ook op korte termijn al meer leerlingen 
kunnen verwachten (circa 20%). 

Ontwikkeling van de scholen
Eén school, Inova, zit onder de opheffingsnorm. Basisschool De Driemaster groeit naar 
verwachting de komende jaren. De school heeft nu al een stukje medegebruik en heeft 
door de groei op korte termijn meer ruimte nodig. 

Gebiedsontwikkelingen
In Hoek van Holland wordt een forse groei van het aantal woningen verwacht, van 
1.000 tot 1.500 woningen. De start van de planvorming voor deze woningen is op z’n 
vroegst over enkele jaren. De eerste woningen worden pas enkele jaren daarna 
opgeleverd. Grote aantallen nieuwe woningen worden pas op lange termijn verwacht.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom nu niet aan de orde. Op termijn is dit wel aan de orde in het nieuw te 
ontwikkelen gebied.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027
Er zijn voor gebied Hoek van Holland geen investeringsprojecten voorzien in de periode 
2024-2027.

Jozefschool
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Figuur 14 · Scholenkaart Hoek van Holland
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

Kind en Onderwijs Rotterdam De Driemaster 07ZC00 Hoekse Hillweg 115
Dislocatie:
Mercatorweg 155

Nee 365

BOOR Inova 00DO00 Mercatorweg 155 Ja 101

RVKO Jozefschool 16IL00 Planciusstraat 34 Nee 224
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5.1.7	 Hoogvliet
Gebied Hoogvliet scoort 97 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is iets onder de 
gemiddelde score van de stad. Door sluiting van de locaties Westpunt en Andries van 
der Vlerk zijn leerlingen herverdeeld over de overige basisscholen wat zichtbaar wordt 
in groei op alle locaties. Zichtbaar is ook dat de geplande woningbouwontwikkeling  
wat minder snel op gang komt dan eerder werd verwacht. Op alle scholen komt het 
merendeel van de leerlingen uit Hoogvliet.

De bekende knelpunten in Hoogvliet zijn of worden aangepakt door lopende IHP-
projecten en via aanvragen op het Huisvestingsprogramma. Vijf van de negen 

basischoollocaties worden aangepakt in het kader van het IHP 2020-2023: twee 
locaties van Prisma, De Schakel, Zalmplaatschool en Plevier. Het aantal aandachts
panden wordt zo verminderd. Het aantal kleine scholen in het gebied is hiermee 
teruggebracht van vier naar één.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Hoogvliet zijn 9 basisscholen (en 1 dislocatie) met in totaal ruim 17.000 m2 lesruimte 
en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De ruimtebehoefte is lager, er is dus sprake 
van overschot in lesruimte. Er is ook een aantal scholen met ruimtetekort, maar dat kan 
niet worden opgevangen met dit overschot.

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Hoogvliet wonen per 1 januari 2023 3.175 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen).
Tot 2040 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 24,2%. Hoogvliet Zuid 
groeit daarbij iets harder dan Hoogvliet Noord. Voor de basisgeneratie 12 tot 18 jaar 
geldt een groeiverwachting van 17%.

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn twee scholen die onder de opheffingsnorm zitten (Jacobusschool en de 
Tuimelaar). De afgelopen jaren zijn het Westpunt en Andries v.d. Vlerk gesloten. 

 Gebiedsontwikkelingen
In Hoogvliet wordt de komende jaren nog een aanzienlijk aantal woningbouwprojecten 
uitgevoerd.

Conclusie
Uitbreiding van het aantal scholen is in Hoogvliet niet aan de orde. Wel wordt daar waar 
nodig de beschikbare capaciteit uitgebreid. Hier is al een toekenning voor vanuit HVP 
en IHP 2020-2023.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027
Er zijn voor gebied Hoogvliet geen investeringsprojecten voorzien in de periode 
2024-2027.

De Plevier
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Figuur 15 · Scholenkaart Hoogvliet
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

PCBO De Zalmplaat 10QX00 Aalreep 10 Ja 564

PCBO Het Middelpunt 09YO00 Cromme Meth 70 Nee 348

RVKO Jacobusschool 16KS01 Hesselingstraat 5 Nee 130

RVKO De Schakel 16ZM00 Cloese 4 Ja 222

BOOR OBS 't Prisma Tussenwater 19DN00 Nieuwe Wetering 251
Dislocatie:
Heersdijk 15

Ja 379

BOOR OBS 't Prisma Sara Burgerhartweg 19DN01 Sara Burgerhartweg 60 Ja 237

BOOR De Notenkraker 19DQ00 Othelloweg 8 Ja 247

BOOR De Tuimelaar 19DS00 Lengweg 146 Nee 179

BOOR De Plevier 20KW00 Plevier 97 Ja 452

BOOR SBO Hoogvliet 21HJ00 Othelloweg 8 Nee 81
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schuurt. Veel vervangende nieuwbouw is al aangevraagd en sommige scholen werken 
nu met noodunits. De plotselinge sluiting van de Van Brienenoordschool (2023) geeft 
een extra uitdaging en ruimte voor (oud) IJsselmonde die onderzocht moet worden. De 
groei neemt in IJsselmonde alleen maar toe met de aanleg van Stadionpark waar op dit 
moment 4.500 nieuwe woningen gepland staan. Net als in Feijenoord zal dit invloed 

5.1.8	 IJsselmonde
Gebied IJsselmonde scoort 91 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is onder  
de gemiddelde score van de stad. In IJsselmonde wonen per 1 januari 2023 
61.920 mensen. Een groei van 5,5% ten opzichte van tien jaar geleden (2013). Deze 
groei zien we ook terug in onderwijshuisvesting. Bij een aantal scholen zien we dat het 

Petrus Datheenschool
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Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Rotterdamse 
Schoolvereniging Zuid

Stuart Millpad 84 Stichting Rotterdamse 
School Vereniging

Paus Joannesschool Stuart Millpad 82 RVKO

Meester van Eijck Ruimersdijk 100 RVKO

Petrus Datheenschool Biezenkreek 15 VVOGG

hebben op de basisgeneratie. Er wordt een nieuw scholencomplex voor voortgezet 
onderwijs gerealiseerd waar twee scholen, met zo’n 1.700 leerlingen, gehuisvest 
worden. Het project is al gestart, de oplevering is naar verwachting begin 2026. 

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In IJsselmonde zijn 14 basisscholen (en vier dislocaties), met in totaal 31.604 m2 
lesruimte en één school voor speciaal basisonderwijs. Er is sprake van een overschot 
van beschikbare lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In IJsselmonde wonen per 1 januari 2023 6.110 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). Tot 2040 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 15,9%. 

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn twee scholen met een leerlingenaantal onder de opheffingsnorm. Recent is de 
Van Brienenoordschool gesloten en moesten 383 leerlingen een nieuwe school vinden. 
Verschillende scholen in IJsselmonde hebben een aanzienlijk aantal leerlingen 
opgenomen. De twee gebouwen van de Van Brienenoordschool blijven beschikbaar 
voor onderwijs. Op dit moment is nog onduidelijk welke scholen hierin gehuisvest 
zullen worden.

Gebiedsontwikkelingen
In IJsselmonde is de volgende grootschalige gebiedsontwikkeling aan de orde: 
Stadionpark/ Feyenoord City. 

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in  
dit gebied is daarom niet aan de orde. Uitzondering is Stadionpark, waar twee of drie 
nieuwe schoollocaties gepland zijn. De exacte locaties zijn nog niet bekend.
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Figuur 16 · Scholenkaart IJsselmonde
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

BOOR De Catamaran 18WX00 Catullusweg 298 Ja 526

PCBO Het Open Venster 04UT00 Catullusweg 11 Ja 247

Stichting Rotterdamse School Vereniging Rotterdamse Schoolvereniging Zuid 07OL00 Stuart Millpad 84 Nee 193

PCBO CBS Beatrix 09CV00 Herenoord 10 Ja 379

Vereniging Verstrekken BO op 
Reformatorische grondslag te 
Kootwijkerbroek en Rotterdam

Petrus Datheenschool 11VO00 Biezenkreek 15 Nee 88

PCBO Prins Willem Alexanderschool 13HY00 Noorderhagen 80 Nee 274

PCBO Prinses Margrietschool 13NA00 Sportlaan 80 Ja 241

PCBO De Parel 14KK00 Molecatensingel 250
Dislocatie:
Hoensbroeksingel 15

Nee 265

RVKO Meester van Eijck 17AB00 Ruimersdijk 100 Nee 304

RVKO Meester Baars 17CB00 Koninginneweg 228 Nee 371

RVKO De Regenboog 17CM00 Gronsvelderf 105
Dislocatie:
Molencatensingel 251

Nee 478

RVKO Paus Joannesschool 17EA00 Stuart Millpad 82
Dislocatie:
Elsschotstraat 9

Nee 497

BOOR KC IJsselmonde 19BU00 Heindijk 20 Ja 339

BOOR De Barkentijn 20FK00 De Haerestraat 17 Ja 158

BOOR SBO KC IJsselmonde 20RV00 Heindijk 20/Oosterhagen 251 Ja 138

BOOR Dislocatie De Mare (hoofdvestiging 
in Feijenoord)

18SV00 Fichtestraat 7 Ja
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Ontwikkeling van de scholen
Vier scholen zitten onder de opheffingsnorm. De Vier Leeuwen en de Pierre Bayleschool 
fuseren en krijgen daarna vervangende nieuwbouw. De Esch is ook een kleine school, 
maar de enige basisschool in de Esch; een wijk waar op termijn grootschalige woning
bouw wordt verwacht, gekoppeld aan de ontwikkeling van de Oostflank. De Koningin 
Wilhelminaschool zit ook onder de opheffingsnorm.

Gebiedsontwikkelingen
Een grote woningbouwontwikkeling is Nieuw-Kralingen. In het plangebied wordt ook 
een nieuwe schoollocatie met gymzaal ontwikkeld. Daarnaast speelt op langere termijn 
de ontwikkeling van de Oostflank, gekoppeld aan de nieuwe oeververbinding tussen 
Feijenoord en De Esch. 

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom niet aan de orde. Uitzondering is Nieuw-Kralingen, waar een nieuwe 
basisschool voorzien is.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Nieuw-Kralingen Nader te bepalen Kind & Onderwijs Rotterdam

A.S. Talmaschool IJsclubstraat 9 Kind & Onderwijs Rotterdam

5.1.9	 Kralingen-Crooswijk
Gebied Kralingen-Crooswijk scoort 105 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is 
rond de gemiddelde score van de stad. In Kralingen-Crooswijk worden de afgelopen 
jaren forse stappen gezet om een aantal panden waarvan de bouwtechnische kwaliteit 
onvoldoende is, aan te pakken. De renovatie van de Vrijeschool Vredehof en de 
nieuwbouw van Pierre Bayleschool (en Vier Leeuwen) zijn daar voorbeelden van. 
Komende jaren zijn de Bavokring, het gebouw aan de IJsclubstraat 9 (dislocatie Talma
school) en de Waalseschool in combinatie met Koningin Wilhelminaschool aan de beurt. 

Aandachtspunt voor scholen in Kralingen-Crooswijk blijft de hoge mate van segregatie. 
Ook is er een school onder de opheffingsnorm: OBS De Esch. Deze school is de enige 
school in De Esch, een wijk waar veel woningbouw gepland is. 

Naast de aanpak van schoolgebouwen is de vervangingsopgave van gymzalen of 
sporthallen een aandachtspunt in Kralingen-Crooswijk. Knelpunt is het vinden van 
voldoende tijdelijke gymcapaciteit tijdens de aanpak van accommodaties. Er zijn 
helaas weinig alternatieven in de wijk. In het gebiedsgesprek is geconstateerd dat 
gemeente en de schoolbesturen hierin gezamenlijk tot (tijdelijke) alternatieve én 
creatieve oplossingen moeten komen.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
Kralingen-Crooswijk is een gebied met 14 primair onderwijsscholen (en 2 dislocaties) 
met ruim 29.000 m2 lesruimte en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Er is 
momenteel een overschot aan beschikbare lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Kralingen-Crooswijk wonen per 1 januari 2023 3.751 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). De komende jaren (tot 2040) wordt er een sterke groei in de 
basisgeneratie verwacht van 24,7%. Net als in andere delen van de stad zien we in  
de leerlingenprognoses een hele lichte krimp of stabilisatie tot ongeveer 2030, en zal  
de leerlingengroei voornamelijk in de jaren daarna plaatsvinden. Deze ‘demping’ van  
de groei wordt vooral veroorzaakt doordat woningbouwplannen langer duren dan 
verwacht. 
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Nieuwe Park Rozenburgschool
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Figuur 17 · Scholenkaart Kralingen-Crooswijk
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

SIPOR Noen 31CJ00 Paradijsplein 1 Nee 334

Kind & Onderwijs Rotterdam A.S. Talmaschool 05SR00 Vaandrigstraat 15
Dislocaties:
IJsclubstraat 9
Benthuizerstraat 101 (noord)

Nee 346

Vereniging De Kralingsche School De Kralingsche School voor 
basisonderwijs

05WM00 Rozenburglaan 27 Ja 201

Vereniging Montessori Kralingen (MSK) Montessorischool Kralingen 05WN00 Vredehofweg 21 Nee 233

Kind & Onderwijs Rotterdam Nieuwe Park Rozenburg School 06NO00 Hoflaan 113
Dislocatie:
Assendelftstraat 7

Nee

Ja

612

Stichting Samenwerkende Vrijescholen 
Zuid-Holland (SVZH)

Vrije school Vredehof 09DH00 Vredehofweg 30 Ja 252

BOOR De Vier Leeuwen 09GQ00 Goudseweg 15 Ja 144

BOOR Obs Pierre Bayle 10UF00 Alberta Wellingpad 6 Ja 78

Kind & Onderwijs Rotterdam Waalse School 14CL00 Goudseweg 25 Ja 411

Kind & Onderwijs Rotterdam Arent Basisschool 14HY00 Jaffahof 75 Ja 335

Kind & Onderwijs Rotterdam Koningin Wilhelminaschool 15FO00 Koepelstraat 10 Ja 140

RVKO De Bavokring 17TU00 Willem Ruyslaan 17 Ja 279

RVKO Oscar Romeroschool 18AK00 Isaac Hubertstraat 151 Ja 185

BOOR De Esch 20HQ00 Lage Filterweg 4 Ja 116

RVKO SBO Johannes-Martinus 19HS00 Boezemweg 172 Ja 73
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basisgeneratie verwacht in Noord van 3%. Net als in veel andere gebieden in de  
stad zien we eerst een lichte krimp waarna vanaf 2030 het aantal leerlingen groeit.

Ontwikkeling van de scholen
Er zijn per oktober 2022 6 scholen onder de opheffingsnorm (IKC De Lis, Juliana van 
Stolbergschool, Imeldaschool, Prinses Julianaschool, De Fontein en De Klimop) en 
1 school op de opheffingsnorm (Dominicus).

Gebiedsontwikkelingen
In Noord zijn twee grootschalige gebiedsontwikkelingen aan de orde: ZoHo 
(Zomerhofkwartier) en Pompenburg. Tussen ZoHo en Pompenburg komt op de 
Schoterboshof een nieuwe basisschool. Deze school vangt ook een deel van de 
toename van het aantal kinderen in gebied Centrum op. 

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom niet aan de orde.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027
Er zijn voor gebied Noord geen investeringsprojecten voorzien in de periode 2024-2027.

5.1.10	 Noord
Gebied Noord scoort 113 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is boven de 
gemiddelde score van de stad. In Noord is sprake van een overcapaciteit aan 
onderwijshuisvesting, waardoor de verwachte toekomstige groei binnen de huidige 
capaciteit opgevangen kan worden. In Noord zijn enkele panden in het basisonderwijs 
waarvan de bouwtechnische kwaliteit onvoldoende is. In Noord gaat dit onder andere 
over de Dominicus (Noorderhavenkade 30), De OBS Margriet (Sonmanstraat), de 
Prinses Julianaschool (Snellemanstraat) en De Fontein (Hoyledestraat). Ook de 
nulmeting laat zien dat met name op het onderdeel duurzaamheid nog veel te winnen 
valt. De schoolbesturen willen op de langere termijn nog meer schoolgebouwen in het 
gebied aanpakken.

Aandachtspunten voor de scholen in Noord zijn de hoge mate van segregatie, de relatief 
grote uitstroom van leerlingen uit het gebied en het aantal scholen onder de 
opheffingsnorm. Het scholenbestand in Noord is zeer gevarieerd.

In het vorige IHP 2019-2023 zijn enkele huisvestingsprojecten in gang gezet. Dit om  
de omvang van een aantal scholen groter en tegelijkertijd toekomstbestendiger te 
maken. Dit door zowel de fysieke aanpak van panden (bijvoorbeeld Dominicus) als het 
opheffen (Het Plein) en het opnieuw positioneren van scholen (zoals IKC De Lis). Er is 
nog steeds een aantal (te) kleine scholen in het gebied. Ambitie is om deze (te) kleine 
schoollocaties toekomstbestendiger te maken, dus groter qua omvang en stabieler.  
In sommige gevallen volstaat een ‘vinger aan de pols’. De leerlingenprognose van 
Pronexus laat een groei zien op langere termijn. De basisgeneratie groeit immers in  
het gebied. In andere gevallen is het belangrijk dat schoolbesturen mogelijkheden tot 
groei onderzoeken en de komende jaren een plan van aanpak maken.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Noord zijn 12 basisscholen (en 2 dislocaties), met ruim 21.000 m2 lesruimte en 
1 school voor speciaal basisonderwijs (CSBO Bergkristal). De ruimtebehoefte ligt een 
stuk lager. Er is dus een overschot aan lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Noord wonen per 1 januari 2023 3.191 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). De komende jaren (tot 2040) wordt er een lichte groei van de 
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Hildegardisschool
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Figuur 18 · Scholenkaart Noord
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

RVKO Imelda School 17UE00 Veurstraat 3-7 Nee 169

Kind & Onderwijs Rotterdam Prinses Juliana 04FI00 Snellemanstraat 47 Ja 147

Kind & Onderwijs Rotterdam De Fontein 08AO00 Hoyledestraat 25 Ja 164

Kind & Onderwijs Rotterdam IKC De Lis 14FG00 Bieslandstraat 61 Ja 151

BOOR De Margriet 14JR00 Nolensstraat 44
Dislocatie:
Noorderhavenkade 30
Sonmanstraat 87

Nee

Ja
Ja

541

Kind & Onderwijs Rotterdam Juliana van Stolbergschool 14KP00 Rodenrijselaan 74 Nee 158

BOOR De Klimop 16JC00 Rembrandtstraat 27 Nee 117

RVKO Hildegardis 17TZ00 Verbraakstraat 7
Nevenvestiging:
Louwerslootstraat 135

Nee 234

RVKO Dominicus 17YR00 Noorderhavenkade 45d Ja 182

RVKO De Provenier 18AH00 Harddraverstraat 7 Nee 250

BOOR OBS Blijberg Jenaplan 31MV00 Gordelweg 216-217 Ja 428

Kind & Onderwijs Rotterdam SBO Bergkristal 03AF00 Bergsingel 132B Nee 94
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Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Overschie zijn 6 basisscholen (en 3 dislocaties en 1 nevenvestiging), met in totaal 
ruim 12.000 m2 lesruimte. Dit is voorlopig voldoende voor de ruimtebehoefte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Overschie wonen per 1 januari 2023 2.485 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). Tot 2040 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 11,6%. 

Ontwikkeling van de scholen
Twee scholen zitten onder de opheffingsnorm, waarvan een nieuw gestarte school in 
verband met de groei van het gebied. 

Gebiedsontwikkelingen
In Overschie is de volgende grootschalige gebiedsontwikkelingen gepland: de 
herontwikkeling van Starrenburg.

Conclusie
Er is voldoende beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen is in dit 
gebied daarom niet aan de orde. Met de lopende projecten is er al voldoende capaciteit. 

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027
Er zijn voor gebied Overschie geen investeringsprojecten voorzien in de periode 
2024-2027.

5.1.11	 Overschie
Gebied Overschie scoort 120 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is boven de 
gemiddelde score van de stad. In Zestienhoven stabiliseert de groei zich na een piek. 
Met een tweede permanente locatie in Zestienhoven is er voldoende onderwijs
huisvesting. Eventueel kan tijdens de piek tijdelijk de gymzaal aan de Woensdrecht
straat behouden worden voor het bewegingsonderwijs. In Oud Overschie zijn er 
meerdere projecten op het gebied van onderwijshuisvesting. Hierbij is rekening 
gehouden met de in de toekomst benodigde capaciteit. Wel moeten de gebieds
ontwikkelingen gemonitord blijven. 

Albert Schweitzerschool
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Figuur 19 · Scholenkaart Overschie
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

Kind & Onderwijs Rotterdam CBS Overschie-De Regenboog 09CW00 Delftweg 46 Ja 221

Kind & Onderwijs Rotterdam De Stern 09CW01 Woensdrechtstraat 9A Nee 143

Kind & Onderwijs Rotterdam Het Podium (dislocatie Prinses 
Margriet, hoofdlocatie Delfshaven)

03GE01 Burgemeester Koningssingel 39 Ja 117

BOOR Openbare Daltonschool Overschie 17FH00 Abtsweg 77 Ja 208

RVKO Albert Schweitzerschool 17SW00 Baanweg 20
Dislocatie:
Jan Steenstraat 30

Ja

Ja

478

BOOR
RVKO

Park 16Hoven 31WF00 Tinbergenlaan 50-52
Dislocatie:
Woensdrechtstraat 9b
Van der Duijn van Maasdamweg 701

Nee 430

438
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5.1.12	 Pernis
Gebied Pernis scoort 125 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is boven de 
gemiddelde score van de stad. Beide scholen in Pernis zijn onlangs gerenoveerd, het 
Waterschip in 2017 en de Plataan in 2019. De groei van de Plataan is naar verwachting 
op te vangen in het gebouw, bij het Waterschip is op termijn uitbreiding mogelijk. 
Aandachtspunt bij de ontwikkeling van extra onderwijsruimte is de industriële 
omgeving van het gebied (denk aan geluidscontouren, externe veiligheid). 

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Pernis zijn 2 basisscholen met in totaal ruim 2.500 m2 lesruimte. De ruimtebehoefte 
ligt een lager. Er is dus een overschot aan lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Pernis wonen per 1 januari 2023 389 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-jarigen). 
Tot 2040 wordt een relatief grote groei van de basisgeneratie verwacht van 40,2% 
(+ 158 kinderen), vooral door woningbouwontwikkeling. Deze groei is terug te zien in  
de groeicijfers voor beide basisscholen. Voor de basisgeneratie 12 tot 18 jaar geldt een 
groeiverwachting van tussen 10-20%. 

Ontwikkeling van de scholen
De Plataan van Stichting BOOR zit onder de opheffingsnorm maar blijft behouden 
omdat het de enige openbare basisschool in het gebied is.

Gebiedsontwikkelingen
In Pernis zijn geen grootschalige gebiedsontwikkelingen aan de orde, wel worden  
er woningen gebouwd.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in  
dit gebied is daarom nu niet aan de orde.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027
Er zijn voor gebied Pernis geen investeringsprojecten voorzien in de periode 2024-2027.

Figuur 20 · Scholenkaart Pernis
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

PCBO Het Waterschip 08VN00 Burgemeester Beyenstraat 81 Nee 220

BOOR De Plataan 19CF00 Polluxstraat 12 Nee 127

OBS De Plataan
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5.1.13	 Prins Alexander
Gebied Prins-Alexander scoort 115 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is boven 
de gemiddelde score van de stad. In Nesselande daalt het aantal leerlingen in de 
basisgeneratie. In de andere gebieden wordt groei verwacht, maar pas over een aantal 
jaren. In 2023 zien we dat er weinig leegstand is in Prins Alexander om die groei op te 
vangen. Daarom breiden we tot aan 2027 de hoeveelheid vierkante meters onderwijs
huisvesting uit door de projecten die al lopen in het gebied. Daarnaast investeren we in 
de kwaliteit van drie schoollocaties, waarvan de kwaliteit onvoldoende is. Ook hierbij 
houden we rekening met de benodigde toekomstige capaciteit. Ook zorgen we voor 
passende huisvesting voor een startende school.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Prins Alexander zijn 26 basisscholen (en 7 dislocaties), met in totaal ruim 58.000 m2 
lesruimte en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. De ruimtebehoefte ligt wat lager, 
er is dus sprake van een klein overschot in lesruimte.

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Prins Alexander wonen per 1 januari 2023 8.315 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). Tot 2040 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 11,7%. 

Ontwikkeling van de scholen
In het najaar 2023 is Klein Rotterdam gesloten omdat de school te weinig leerlingen 
had (34). Daarmee is er nu nog een school onder de opheffingsnorm, en twee scholen er 
tegenaan. Er zijn ook grote basisscholen in het gebied, met name in Nesselande. Het 
Tangram en Spectrum hebben elk meer dan 700 leerlingen, verdeeld over meerdere 
locaties. Basisschool De Stelberg heeft meer dan 600 leerlingen. Recent is basisschool 
Hiraa geopend. Deze school is gestart in medegebruik bij Comenius College. Voor Hiraa 
wordt in de komende jaren passende (zelfstandige) huisvesting gerealiseerd. 

Gebiedsontwikkelingen
In Prins Alexander is de volgende grootschalige gebiedsontwikkeling aan de orde: 
herontwikkeling Alexanderknoop.

Conclusie
In Prins Alexander is uitbreiding van het aantal scholen niet aan de orde. De lopende 
projecten spelen in op de capaciteit die in de toekomst nodig is. 

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Cornelis Haak Algiersstraat 6 Kind & Onderwijs Rotterdam

CBS Onze Wereld
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Figuur 21 · Scholenkaart Prins Alexander
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

Stichting Samenwerkende 
Vrijescholen Zuid-Holland

Rudolf Steiner Rotterdam 08CM00 Michelangelostraat 375 Nee 211

Kind & Onderwijs Rotterdam CBS Onze Wereld 08UY00 Cornelis Danckertsstraat 34 Nee 290

Kind & Onderwijs Rotterdam IKC Nova 09TC00 Bertrand Russellplaats 7-9 Ja 175

Kind & Onderwijs Rotterdam Albert Plesmanschool 10MO00 Nieuwe Ommoordseweg 99 Ja 243

Kind & Onderwijs Rotterdam Cornelis Haak 11BY00 Algiersstraat 6 Nee 201

Kind & Onderwijs Rotterdam Ds. J.J. Buskesschool 11OS00 Ben Websterstraat 3-11 Nee 274

RVKO De Vliedberg 16YW00 Korne 180 Nee 181

BOOR Jan Antonie Bijloo 17EO00 Rodaristraat 31 Ja 213

BOOR Fridtjof Nansen 17NU00 Nansenplaats 4-6 Ja 378

BOOR Kruidenhoek 17OJ00 Geelkruid 27-29 Ja 217

BOOR Prins Alexander 17OY00 Curieplaats 20 Ja 281

RVKO De Pionier 17RL00 Valenciadreef 6 Ja 346

RVKO Min. Marga Klompéschool 17RX00 Robert Kochplaats 346-348 Ja 233

RVKO De Horizon 17SL00 Goudkruid 105-107 Ja 258

BOOR Passe-Partout 18BL00 Marcel Duchampplein 802
Dislocatie:
Kosboulevard 30

Ja 438

BOOR OBS De Waterlelie 18BO00 Veluwemeer 1 Nee 160

BOOR Pluspunt 24NY00 Maria Wesselingstraat 14 Nee 187

RVKO De Kleine Prins 24NZ00 Clara Egginkstraat 4 Nee 409

RVKO De Kleine Prins 24NZ01 Van Bassenstraat 19 Nee 254
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

Kind & Onderwijs Rotterdam De Stelberg 24PA00 Clazina Kouwenbergzoom 130
Dislocaties:
Jacques Dutilhweg 401
Jacques Dutilhweg 403

Nee 644

Kind & Onderwijs Rotterdam Het Spectrum 27XK00 Robert van 't Hoffstraat 10
Dislocatie:
Cesar Domelastraat 87-95

Nee

Nee

713

RVKO Het Tangram 28CL00 Marcel Duchampplein 801
Dislocaties:
Robert van ‘t Hoffstraat 10
Kosboulevard 5
Marcel Duchampplein 5-6

Nee 777

Kind & Onderwijs Rotterdam IKC Nova voor speciaal 
basisonderwijs

09EB00 Bertrand Russellplaats 7 Ja 116

BOOR SBO De Kring 20KY00 Nieuwe Ommoordseweg 30 Nee 55

SIPOR Hiraa 32AX00 Kromhoutstraat 1-7 Nee 92
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Ontwikkeling van de scholen
Een school ligt onder de opheffingsnorm: Basisschool De Rank. 

Gebiedsontwikkelingen
In Rozenburg zijn geen grootschalige gebiedsontwikkelingen aan de orde, wel worden 
er woningen gebouwd.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in dit 
gebied is daarom niet aan de orde.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

De Regenboog Perengaarde 1 EduMare

De Regenboog Nachtegaallaan 25 EduMare

Basisschool de Phoenix Bramenpad 1 BOOR

Basisschool de Phoenix Nachtegaallaan 25 BOOR

Basisschool de Phoenix Gruttostraat 2 BOOR

5.1.14	 Rozenburg
Gebied Rozenburg scoort 101 op de Sociale index van het Wijkprofiel. Dit is rond de 
gemiddelde score van de stad. Het onderwijslandschap in Rozenburg is versnipperd 
met meerdere kleine schoolgebouwen. Er zijn vier basisscholen van drie schoolbesturen. 
De Phoenix is verspreid over drie locaties, deels in noodlokalen. De Regenboog is 
gehuisvest op twee verschillende locaties. Er is weinig in- en uitstroom met andere 
gebieden, het schoollandschap is een goede afspiegeling van de wijk en het overgrote 
deel van de kinderen gaat in of dicht bij de wijk naar school.

Door een integrale aanpak van het totale onderwijslandschap kunnen in één keer 
meerdere knelpunten opgelost worden. Zoals vernieuwing van verouderde gebouwen 
(vervangingsopgave), verminderen van het aantal (dis)locaties per school en integrale 
aanpak van onderwijs en zorg. Zowel RVKO als Stichting BOOR en Edumare staan open 
voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen scholen. Een wens is 
twee grote/sterke nieuwe schoollocaties voor heel Rozenburg. Deze locaties moeten in 
twee IHP-perioden na elkaar worden ontwikkeld. Het alternatief is gefaseerd 
vernieuwen van de (oudste) gebouwen en clustering op drie locaties.
Op termijn speelt mogelijk een uitbreidingsvraagstuk bij basisschool De Rozenhorst. 
Basisschool De Rozenhorst is daarnaast ook een locatie voor schakelklas-leerlingen.  
De schakelklas lijkt een stabiele groep, maar de ontwikkeling (groei of krimp) is 
afhankelijk van externe factoren buiten de invloedsfeer van het IHP.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Rozenburg zijn 4 basisscholen (en 3 dislocaties), met in totaal ruim 7.800 m2 
lesruimte. Er zijn geen scholen voor speciaal basisonderwijs. De ruimtebehoefte ligt  
een stuk lager. Er is dus sprake van overschot in lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
In Rozenburg wonen per 1 januari 2023 1.117 kinderen in de basisgeneratie 
(4- tot 12-jarigen). Tot 2040 wordt door woningbouw in de komende jaren een relatief 
forse groei van de basisgeneratie van 23% (+ 254 kinderen). Bij alle vier basisscholen  
is sprake van groei. Voor de basisgeneratie 12 tot 18 jaar geldt een lichte 
groeiverwachting (<10%). 
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Figuur 22 · Scholenkaart Rozenburg
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

EduMare De Regenboog 11VJ00 Perengaarde 1
Dislocatie:
Nachtegaallaan 25

Nee 197

RVKO De Rozenhorst 03NB00 Jan Tooropstraat 1-3-5 Nee 317

EduMare De Rank 11JU00 Jan van Goyenstraat 4 Nee 171

BOOR Basisschool de Phoenix 11SY00 Bramenpad 1
Dislocaties:
Nachtegaallaan 25
Gruttostraat 2

Nee 300

De Rank
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5.2	 Gespecialiseerd onderwijs
Met onze inzet op inclusiever onderwijs beogen we dat minder kinderen worden 
doorverwezen naar het gespecialiseerd onderwijs. Met de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs en de Rotterdamse schoolbesturen verkennen we verdere 
samenwerking tussen gespecialiseerd en regulier onderwijs. Ook kijken we waar hun 
werkzaamheden en voorzieningen overlappen, om ze waar mogelijk te integreren  

voor inclusiever onderwijs. Gespecialiseerd onderwijs blijft echter noodzakelijk, omdat 
een deel van de leerlingen behoefte heeft aan zeer specialistische zorg en 
ondersteuning.

Met de samenwerkingsverbanden en Rotterdamse schoolbesturen werken we aan een 
dekkend aanbod over de stad, met passende ondersteuning, toegankelijk onderwijs en 

Myltylschool De Brug
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Ontwikkelingen
Er is een aantal ontwikkelingen (in aantocht of al gereed) voor inclusiever onderwijs. 
Soms heeft dit een huisvestingscomponent, zoals: 

	· Mytylschool en Tyltylschool met Rijndam

	· Wolfert Dalton en Mytylschool De Brug

	· Hoogbegaafdenonderwijs bij het Zuider Gymnasium (Beatrixschool)

Reisafstanden
Er is weinig aanbod van gespecialiseerd onderwijs in de randgemeenten. Vanwege de 
centrumfunctie van Rotterdam en het gespecialiseerde karakter van het onderwijs
aanbod reizen de leerlingen soms een flinke afstand. Veel leerlingen op de Rotterdamse 
scholen voor gespecialiseerd onderwijs komen van buiten de stad. Leerlingen maken 
veel gebruik van leerlingenvervoer. Sommige Rotterdamse leerlingen gaan buiten de 
stad naar een school voor gespecialiseerd onderwijs. 

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal scholen in 
deze sector is daarom niet aan de orde.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Tyltylschool Kromme Zandweg 65 BOOR

Instituut Mr Schats Kastanjedaal 1 iHUB

Bergse Veld School voor 
Speciaal Onderwijs

Mozartlaan 150 iHUB

MFC Rhijnauwensingel 160 Yulius

voldoende keuze voor alle kinderen. Ook streven we naar thuisnabij-onderwijs. Het is 
voor leerlingen en hun ouders prettig in de eigen buurt naar school te gaan, ook haalt 
dit de druk van het leerlingenvervoer en reistijden. Dit vraagt om een specifieke aanpak 
en duidelijke visie op hoe het regulier en gespecialiseerd onderwijs meer kunnen 
samenwerken en integreren.

Capaciteit en schoolomvang
Voor het gespecialiseerd onderwijs is er in heel Rotterdam 92.000 m2 onderwijs
huisvesting beschikbaar. Dit is voldoende om in de behoefte aan lesruimte te voorzien. 

Er zijn 45 scholen voor gespecialiseerd onderwijs.

	· In het gespecialiseerd onderwijs zijn er enkele kleine locaties (minder dan 
100 leerlingen) zoals het Bergse Veld, en Mr Schats Noord en Zuid, de Tyltylschool 
en de Willeboerschool. De grootste locatie is een locatie van de Piloot (meer dan 
200 leerlingen).

	· Ook in het voortgezet gespecialiseerd onderwijs zijn er kleine locaties (minder dan 
100 leerlingen): Middelland college, Reijerwaard college, School2Care, Hoge Brug, 
M.J. Schreuderschool, een vestiging van het Schreudercollege, Accent VSO Noord, 
een vestiging van het Passer College, Auris College en DB MFC Brainpark. Het 
Passer College heeft verder grote locaties van meer dan 200 leerlingen.

Goede spreiding 

	· De scholen voor gespecialiseerd onderwijs zijn vooral te vinden richting de randen 
van de stad, in het zuiden en noorden van Rotterdam. In Rozenburg, Pernis, 
Hoogvliet en Hoek van Holland is geen gespecialiseerd onderwijs aanwezig.

	· De Rotterdamse scholen voor visueel beperkte leerlingen en scholen voor dove en 
slechthorende kinderen hebben een sterk regionale functie. Meer dan 40% van de 
leerlingen komt van buiten Rotterdam. 

	· Ook op scholen voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs zien we dat een groot 
deel van de leerlingen van buiten Rotterdam komt.
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Figuur 23 · Scholenkaart Rotterdam Noord
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Figuur 24 · Scholenkaart Rotterdam Zuid
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Cluster / onderwijssoort Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 20228

CVO Accent VSO op Zuid 02XM00 Pythagorasweg 80 VSO cluster 3 Nee 115

CVO Accent VSO op Noord 02XM02 Erasmussingel 120 VSO cluster 3 Ja 91

AURIS Auris Hildernisseschool 01JO10 Pinasplein 4 SO cluster 2 Nee 156

AURIS Auris Dr. M. Polanoschool 01JO14 Guido Gezelleweg 12 SO cluster 2 Nee 103

AURIS Auris College Rotterdam 01JO09 Malmopad 60 VSO cluster 2 Nee 88

AURIS Auris Taalfontein 01JO20 Kraaijeveldstraat 2 SO cluster 2 Nee 183

BOOR Archipel de 20RL00 Jan Ligthartstraat 10 cluster 4 gedrag SO Nee 127

BOOR Dr. A. van Voorthuysenschool 20RI00 Rollostraat 85B cluster 3 ZMLK SO Nee 168

BOOR A Willeboerschool 20RJ00 Meindert Hobbemalaan 2 cluster 3 ZMLK SO Ja 88

BOOR Piloot de (Kleine Plantage) 20VT02 Kralingseweg 463 cluster 4 gedrag SO Nee 370

BOOR Piloot de internaliserend 20VT01 Nieuwe Ommoordseweg 30 cluster 4 gedrag SO Nee Onbekend

BOOR Openluchtschool de Recon 20RT00 Dordtsestraatweg 472 cluster 3 VSO LZK Nee 128

BOOR Openluchtschool de Recon 20RT00 Olijflaan 6 cluster 3 SO LZK Nee 118

BOOR Tyltylschool 18BD00 Kromme Zandweg 65 cluster 3 MG SO Nee 48

BOOR Tyltylschool 18BD01 Charloisse Lagedijk 951D cluster 3 MG VSO Nee 49

BOOR Mytylschool De Brug 20RX00 Ringdijk 84 cluster 3 LG SO Ja 180

BOOR Mytylschool de Brug VSO-T 20RX02 Ringdijk 84 cluster 3 LG VSO Ja 150

BOOR Mytylschool de Brug VSO-P 20RX01 Woensdrechtstraat 20 cluster 3 LG SVSO Nee Onbekend

BOOR Passer College 20VT06 De Waghemakerestraat 11-15 cluster 4 gedrag VSO Nee 523

BOOR Passer College 20VT05 Hillevliet 126A cluster 4 gedrag VSO Nee Onbekend

BOOR Passer College 20VT07 Hoornweg 45 cluster 4 gedrag VSO Nee Onbekend

BOOR Passer College 20VT04 Klein-Coolstraat 37 cluster 4 gedrag VSO Nee Onbekend

8	 Bij een aantal scholen staan alle leerlingen op één vestiging ingeschreven, waardoor bij enkele locaties het leerlingaantal ontbreekt.
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Cluster / onderwijssoort Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 20228

BOOR Herenwaard 20RI02 Herenwaard 35 cluster 3 ZMLK VSO Nee 158

BOOR Hoge Brug de 20RJ02 Hillegondastraat 19 cluster 3 ZMLK VSO Ja 134

PCBO De Regenboog SO 20KH00 Guido Gezelleweg 24 cluster 3 ZMLK SO Nee 168

PCBO De Regenboog SO 20KH00 Kelloggplaats 340 cluster 3 ZMLK SO Nee Onbekend

iHUB Bergse Veld School voor Speciaal 
Onderwijs

00AW00 Mozartlaan 150 cluster 4 VSO Nee 91

iHUB Schreuder College 01BS00 De Villeneuvestraat 24 cluster 4 VSO Nee 143

iHUB Bergse Veld School voor Speciaal 
Onderwijs

00AW02 Mozartlaan 150 cluster 4 VSO Nee 10

iHUB M J Schreuderschool 01BS04 Schiemond 8 cluster 4 VSO Nee 56

iHUB Schreuder College 01BS08 Slinge 154-156 cluster 4 VSO Nee 126

iHUB Schreuder College 01BS09 Taborstraat 44 cluster 4 VSO Nee 109

iHUB Instituut Mr Schats 04AD02 Kastanjedaal 1 cluster 4 SO Nee 92

iHUB Instituut Mr Schats 04AD00 Van Enckevoirtlaan 129 cluster 4 SO Ja 95

iHUB Schreuder College (Quackstraat) 01BS10 De Quackstraat 77 cluster 4 VSO Nee 66

iHUB School2Care 05YX20 Klencke 603 cluster 4 VSO Nee 4

iHUB De Pauwen 04AD03 Hoensbroeksingel 15 cluster 4 Nee Onbekend

Sint Martinus
stichting

Sint Mattheusschool SO-VSO-
ZMLK/MG

17WK00 Aleyda Van Raephorstlaan 243 Cluster 3 SO/VSO Nee 219

Yulius Yulius Heer Bokel College 01UC16 Heer Bokelweg 260 cluster 4 VSO (HAVO) Nee 114

Yulius Middelland College 01UC23 Schietbaanlaan 118 Cluster 4 VSO (VMBO kader 
en MBO 1)

Nee 60

Yulius Lombardia 01UC25 Moliereweg 629A Cluster 4 SO Nee 114

Yulius MFC 01UC01 Rhijnauwensingel 160 Cluster 4 VSO(praktijk) Nee 18

Yulius Reijerwaard College 01UC24 De Quackstraat 77 Cluster 4 VSO(VMBO TL) Nee 57
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Cluster / onderwijssoort Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 20228

Visio Onderwijsinstelling Sensis 25HE01 Heindijk 4 SO/VSO cluster 1 Nee 99

Openluchtschool De Recon
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overschot aan lesruimte is. In het totaal is er ruim 377.000 m2 lesruimte beschikbaar, 
terwijl de ruimtebehoefte zo’n 100.000 m2 lager is. Het overschot aan ruimte is niet 
evenredig verdeeld; een aantal locaties is te klein voor het aantal leerlingen. Om tot een 
beter, samenhangend en gevarieerd onderwijsaanbod op de noordoever te komen, 
hebben de schoolbesturen in overleg met de gemeente afspraken gemaakt in het RPO.

Alle schoolbesturen met een school in Rotterdam hebben het RPO Rotterdam 
2021-2026 ondertekend. In het RPO zijn bij de samenwerking en afstemming van het 
onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs de volgende uitgangspunten vastgelegd: 
a.	 Gezamenlijk bepalen de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam de gewenste 

capaciteit van het aantal leerlingen dat met het onderwijsaanbod binnen de 
gemeente Rotterdam bediend kan worden.

b.	 Nieuwe initiatieven streven naar samenwerking en/of vermindering van onderlinge 
concurrentie.

c.	 Er wordt gestreefd naar levensvatbaar, kwalitatief goed en onderscheidend 
onderwijs en scholen met een logische spreiding over Rotterdam.

d.	 Er wordt naar gestreefd dat de populatie van de scholen, rekening houdend met hun 
(identiteits)profiel, een afspiegeling vormt van de desbetreffende omgeving. Het 
onderwijsaanbod streeft naar het vasthouden en/of vergroten van integratie, 
diversiteit binnen de leerlingenpopulatie en het vergroten van kansengelijkheid.

e.	 Het onderwijsaanbod wordt aangeboden in moderne/gemoderniseerde 
schoolgebouwen. Veranderingen in de onderwijshuisvesting dragen bij aan het 
realiseren van de gezamenlijke uitgangspunten.

In dit RPO 2021-2026 is een aantal afspraken opgenomen over onderwijshuisvesting. 
Enkele van deze afspraken worden in dit IHP geconcretiseerd. In het RPO is vastgelegd 
dat alle besturen vanwege grote overcapaciteit voor een periode van tien jaar afzien 
van aanvragen voor uitbreiding of interne aanpassingen. Ook financieren de besturen 
zelf geen tijdelijke huisvesting, alleen ter overbrugging van verhuizing of een verbouwing. 

5.3	 Voortgezet onderwijs
In de Wet voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) zijn bepalingen opgenomen  
over stichting, opheffing, omzetting, splitsing, afsplitsing, verplaatsing en neven
vestigingen in het voortgezet onderwijs. De afspraken die schoolbesturen op basis 
hiervan maken over de voorzieningenplanning, worden vastgelegd in het Regionaal 
Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).

In Rotterdam is er een lichte groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, 
ook in de komende jaren. Het onderwijsaanbod in het voorgezet onderwijs in 
Rotterdam is ruim en gevarieerd. Dat zien we ook aan het aantal leerlingen dat van 
buiten de stad komt. De spreiding van het onderwijsaanbod is niet gelijkmatig over  
de stad verdeeld, ook zijn enkele scholen relatief klein. Er is stevige concurrentie die op 
de ene locatie tot leegstand leidt en elders tot plaatsing van noodlokalen. De kwaliteit 
van de schoolgebouwen vraagt in sommige gebieden aandacht, terwijl er ook een 

Libanon Lyceum
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Gebiedsontwikkelingen
Op de noordoever is op drie plekken grootschalige gebiedsontwikkeling: 
Nieuw Kralingen, Alexanderknoop en Merwe4Havens.

Conclusie
Er is een overschot aan beschikbare lesruimte. Uitbreiding van het aantal schoollocaties 
op de noordoever is daarom niet aan de orde, met uitzondering van het Avicenna College.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Avicenna Spaanseweg 8 SIVOR

Emmauscollege Alexandriëstraat 40 Stichting Kavor

5.3.1	 Voortgezet onderwijs op de noordoever
Op de noordoever zijn er zowel grote als kleine scholen, soms met kleine afdelingen.  
We zien zowel scholen die (sterk) groeien als scholen die krimpen. Andere scholen 
blijven min of meer stabiel in leerlingenaantal. De scholen op de noordoever zijn niet 
gelijkmatig verspreid. Er zijn veel scholen geconcentreerd rondom het Centraal Station. 
En er zijn clusters van scholen in Kralingen-Crooswijk, Prins Alexander en 
Hillegersberg-Schiebroek. Ook de spreiding van het praktijkonderwijs is oneven
wichtig, er is geen praktijkonderwijs op de noordoever buiten de ring. Wel is er in  
het algemeen veel variatie in niveaus, concepten en profielen.

De groei van de basisgeneratie concentreert zich in Overschie (Park16Hoven) en 
Kralingen-Crooswijk (Nieuw Kralingen). In andere gebieden krimpt de basisgeneratie, 
met name in Delfshaven en Noord, net als in veel regiogemeenten waar een 
substantieel deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vandaan komen.  
Op welke scholen dit effect zal hebben, is moeilijk voorspelbaar.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
Op de noordoever zijn 41 scholen voor voortgezet onderwijs, met in totaal ruim 
220.000 m2 lesruimte. De ruimtebehoefte ligt een stuk lager. Er is dus sprake van 
overschot in lesruimte.

Ontwikkeling van de basisgeneratie
Tot 2040 wordt een lichte groei van de basisgeneratie verwacht (1,39%). De ontwikkeling 
verschilt per gebied. In Overschie en Kralingen-Crooswijk wordt nog een forse groei 
verwacht, terwijl in Delfshaven en Noord een krimp wordt verwacht. 

Ontwikkeling van de scholen
De meeste scholen zijn stabiel in leerlingaantal. Enkele scholen laten een grote groei  
in leerlingaantal zien, zoals Rotterdam Designcollege en Lyceum Kralingen. Zoals 
afgesproken in het RPO 2021-2026 breiden sommige scholen uit, in verband met 
stijging van het leerlingaantal. Dit zijn het Rudolf Steiner College, het Montessori 
Lyceum en het Laurens Lyceum. Voor het Avicenna College komt een nieuwe locatie  
op de noordoever. 

Wolfert Dalton
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Figuur 25 · Scholenkaart Rotterdam Noord
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

LMC Het Praktijkcollege Centrum 29VZ00 Schietbaanstraat 26 Nee 216

LMC Unie Noord- locatie Experience College 02VG05 Spaanseweg 1 Nee 516

LMC Unie Noord – Vakcollege Hillegersberg 02VG25 Icarusstraat 16 Ja 333

LMC Unie Noord- Rotterdam Design College 02VG08 Beukelsdijk 145 Nee 795

LMC Unie Noord- MAVO Centraal 02VG04 Stationssingel 70 Nee 277

LMC Unie Noord- Montessori Mavo 02VG14 Walenburgerweg 35 Ja 167

LMC Unie Noord- Theater Havo-Vwo 02VG00 Pieter de Hoochstraat 29 Nee 554

LMC Unie Noord- De Toorop MAVO 02VG15 Tooroplaan 8 Nee 410

LMC Unie Noord- Havo voor Muziek en Dans 02VG03 Kruisplein 26 Nee 198

LMC Unie Noord- locatie Horeca Vakschool 
Rotterdam

02VG11 Noordsingel 72 Ja 270

LMC Unie Noord - locatie Lyceum Kralingen 02VG22 Witte Hertstraat 1 Nee 531

LMC Unie Noord - Rotterdam Design College ISK 02VG10 Westzeedijk 497 Nee 155

BOOR Thorbecke Voortgezet Onderwijs 15HX02 Tattistraat 13 Ja 377

BOOR Thorbecke Voortgezet Onderwijs 15HX00 Prinsenlaan 82 Nee 928

GSR-Vereniging voor gereformeerd VO 
in de Randstad

GSR 00TU00 Valenciadreef 15 Ja 1116

Stichting Driestar-Wartburg Wartburg Revius 00PG03 President Rooseveltweg 11 Nee 550

CVO Comenius, loc. Meerpaal 16PK08 Kreeftstraat 44 Ja 507

St.voor VHMO R’dam Noord Laurens Lyceum voor Vwo en Havo 02UG00 Voorhout 100 Nee 978

BOOR Libanon Lyceum 15EO01 Mecklenburglaan 49 Ja 582

BOOR Libanon Lyceum 15EO00 Ramlehweg 6 Ja 594

CVO Melanchthon Schiebroek 18CH00 Van Bijnkershoekweg 97 Nee 1072

CVO Accent Praktijkonderwijs Delfshaven 07HF00 Roemer Visscherstraat 32 Nee 191
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP 
project?

Leerlingen per 
oktober 2022

BOOR Wolfert Dalton 15KR05 Argonautenweg 55 Ja 485

BOOR Wolfert Tweetalig 15KR00 Bentincklaan 286 Nee 1488

BOOR Wolfert RISS 15KR11 Bentincklaan 294 Ja 252

BOOR Wolfert RISS 15KR14 Schimmelpenninckstraat 23 Ja 139

BOOR Wolfert College 15KR10 Walenburgerweg 128-130 Nee 626

CVO Marnix Gymnasium 14QT00 Essenburgsingel 58
Dislocatie:
Henegouwerplein 16

Nee 548

LMC Het Lyceum Rotterdam voor Vwo en Havo 05XJ00 Beukelsdijk 91 Nee 940

BOOR Wolfert ISK 15KR09 Walenburgerweg 128-130 Nee 155

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA01 Stadhoudersplein 35 nvt 504

STC Scheepvaart en Transport College 05EA16 Lloydstraat 300 nvt 224

CVO Melanchthon Wilgenplaslaan 18CH02 Wilgenplaslaan 194 Nee 398

Stichting Kavor Emmauscollege 08CU00 Alexandriëstraat 40 Nee 1701

CVO Comenius Rotterdam 19GY05 Kromhoutstraat 1 Nee 307

LMC Roncalli MAVO 17KY00 Tattistraat 3 Nee 390

CVO Accent Praktijkonderwijs Centrum 04IK00 Vijverhofstraat 97 Ja 191

CVO Melanchthon Mavo Schiebroek 18CH03 Molenvijver 19 Nee 336

BOOR Erasmianum Gymnasium 15SC00 Wytemaweg 25 Ja 1107

CVO Melanchthon Kralingen 18CH09 Vredenoordplein 60 Ja 419

Stichting Montessori Lyceum Rotterdam Montessori Lyceum Rotterdam 02GS00 Schimmelpenninckstraat 17 Nee 1084

Stichting Vrijescholen ZW Nederland Rudolf Steiner College 16TV01 Tamboerstraat 9 Ja 1144
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5.3.2	 Voortgezet onderwijs op de zuidoever
Het doel van het in 2018 ondertekende convenant ‘Herontwerp voortgezet onderwijs  
op Zuid’ is te komen tot veelzijdig, solide en toekomstbestendig voortgezet onderwijs 
op Rotterdam Zuid, voor de huidige en toekomstige leerlingen die wonen op Zuid.  
Door het herontwerp ontstaan scholen van gezonde omvang, met aansprekende 
keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen en wordt leegstand zoveel mogelijk 
gereduceerd. BOOR en CVO werken aan een gezamenlijke ontwikkeling van een 
campus voor 0- tot en met 18-jarigen aan de Grift. Het trekkingsrecht van LMC-VO 
(toekomstige naam SARO), zoals opgenomen in het convenant voortgezet onderwijs 
Rotterdam Zuid, zal in plaats van in Park16hoven gerealiseerd worden op de zuidoever 

in Charlois. Dit is overeengekomen met de bij het convenant betrokken partijen en 
wordt ook opgenomen in het regionaal plan onderwijsvoorzieningen als niet RPO-
plichtig.

Onderdeel van deze afspraken zijn onder meer het ontwikkelen van het Zuider 
Gymnasium (geopend in 2021), twee scholen in het Stadionpark (oplevering begin 
2026), een school voor voortgezet onderwijs op de Kop van Zuid (Onderwijslocatie 
Laan op Zuid en een gezamenlijke ontwikkeling met de Hogeschool Rotterdam. 
Oplevering 2026). Een aantal bestaande scholen verhuist naar deze nieuwe locaties. 
Deze scholen verbeteren de spreiding en variatie van het onderwijsaanbod op Zuid, 
waardoor er naar verwachting minder leerlingen vanuit Zuid ergens anders naar  
school gaan.

De groei van de basisgeneratie concentreert zich in Feijenoord, IJsselmonde en 
Hoogvliet. Een substantieel deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs op de 
zuidoever komt uit de regiogemeenten. Hier wordt een krimp van de basisgeneratie 
voorzien. Op welke scholen en in welke mate dit effect zal hebben, is moeilijk 
voorspelbaar.

Beschrijving aantal scholen en ruimtebehoefte
In Zuid zijn 24 scholen (en 3 dislocaties) met in totaal ruim 157.000 m2 lesruimte.  
De ruimtebehoefte ligt een stuk lager. Er is dus sprake van overschot in lesruimte. 

Ontwikkeling van de basisgeneratie
Tot 2040 wordt op de zuidoever een groei van de basisgeneratie verwacht met 9,88%. 
Deze groei is voornamelijk in Feijenoord, IJsselmonde en Hoogvliet.

Ontwikkeling van de scholen
Eén school is zeer klein: de PT 010. Enkele scholen laten een aanzienlijke groei van hun 
leerlingenaantal zien: Vakcollege De Hef, Hugo de Groot, De Passie en Einstein Lyceum. 
Sommige scholen krimpen, zoals de Calvijn Business School, die met ingang van 
schooljaar 2023-2024 met de Zuidermavo gefuseerd is tot Portus Meridiem. Volgens de 
afspraken uit het convenant ‘Herontwerp vo op Zuid’ komen er de komende jaren twee 
grote nieuwbouwscholen: Stadionpark en de Onderwijslocatie Laan op Zuid. Als gevolg 
daarvan verhuizen meerdere scholen: Hugo de Groot met Hogeschool Rotterdam naar 

Zuider Gymnasium



Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 99

de Laan op Zuid, en Nova College Veenoord, Nova College Vakcollege Zuidrand, Portus 
Zuidermavo en Portus Businessschool naar Stadionpark. 

Gebiedsontwikkelingen
Op de zuidoever zijn de volgende grootschalige gebiedsontwikkelingen aan de orde: 
Katendrecht, Rijnhaven, Feijenoord (wijk) en Feyenoord City/Stadionpark.

Conclusie
Gezien het overschot aan beschikbare lesruimte en de nieuwbouw van genoemde 
scholen is verdere uitbreiding van het aantal scholen op de zuidoever vooralsnog niet 
aan de orde.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

School Adres Bestuur

Julianamavo Roerdomplaan 42 CVO

Accent Praktijk Onderwijs 
Hoogvliet

Max Havelaarweg 53 CVO
HPC Zuidwijk
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Figuur 26 · Scholenkaart Rotterdam Zuid
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP project? Leerlingen 
per oktober 
2022

CVO Penta Hoogvliet 20FR04 Elritsstraat 11 Nee 496

BOOR Einstein Lyceum 17CR00 Campusplein 18
Werkplein 2

Nee 927

CVO Accent Praktijk Onderwijs Hoogvliet 28DF00 Max Havelaarweg 53 Nee 199

CVO Penta Rozenburg 20FR07 Sparregat 1 Nee 207

LMC Nova College Veenoord 23YU00 Veenoord 15 Ja 253

LMC Nova College - locatie Palmentuin 23YU08 Palmentuin 77 Nee 136

LMC Nova College Vakcollege Zuidrand 23YU01 Beumershoek 3 Ja 303

EVG De Passie De Passie 27RW00 Ulaanbaatarplein 6 Nee 767

BOOR SNZ, Vakcollege De Hef 02LB00 Slaghekstraat 221 Nee 739

LMC Het Praktijk College Charlois 29VW00 Talingstraat 170 Ja 197

CVO Zuidermavo 16PK05 Grift 30 Nee 207

CVO Julianamavo 16PK07 Talingstraat 6 Ja 399

LMC Het Praktijkcollege Zuidwijk 29VX00 Schere 47 Ja 206

BOOR SNZHugo de Groot 02LB08 Nachtegaalplein 55 Ja 813

BOOR SNZ Olympiacollege 02LB01 Olympiaweg 395 Ja 406

Driestar-Wartburg Guido de Brès 00PG00 Smeetslandseweg 127 Nee 1500

CVO Business School 16PK10 Roerdomplaan 42 Ja 327

CVO Zuider Gymnasium 31RY00 Groene Hilledijk 493 Ja 660

LMC Zuiderpark locatie Young Business School 
Rotterdam 

17YF02 Maashavenweg 14 Ja 449

SIVOR Avicenna College 30WH00 Montessoriweg 55
Dislocatie:
Fichtestraat 3

Ja 1050
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Bestuur School BRIN-
nummer

Adres Eerder IHP project? Leerlingen 
per oktober 
2022

LMC Nova College - Montfort College 23YU02 Montessoriweg 14 Nee 870

LMC Zuiderpark College 17YF00 Montessoriweg 26 Nee 548

Driestar-Wartburg De Swaef 00PG02 Carnissesingel 20 Ja 619

Driestar-Wartburg De Burcht 00PG08 Carnissesingel 20 Ja 51

STC Scheepvaart en Transport College 05EA14 Anthony Fokkerweg 4 nvt 279
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5.4	 Bewegingsonderwijs
De gemeente Rotterdam heeft zo’n 300 gymzalen. Gymzalen zijn zaaldelen in 
sporthallen (drie of meer zaaldelen), in sportzalen (twee zaaldelen), zelfstandige 
gymzalen of gymzalen die onderdeel zijn van een school of cluster met meerdere 
gymzalen. De gymzalen voorzien in de wettelijke taak van de gemeente om het 
bewegingsonderwijs te faciliteren. In 2021 heeft de gemeenteraad een apart IHP Gym 
vastgesteld om beter inzicht te krijgen in deze opgave. Omdat bewegingsonderwijs 
integraal onderdeel is van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting is het opgenomen  
in de IHP’s voor onderwijs. De zwembaden zijn opgenomen in het IHP sport en maken 
geen deel uit van de IHP’s voor onderwijs.

De opgave
In het IHP gym 2021 is de vervangingsopgave van de gymzalen in beeld gebracht.  
Deze opgave gaat over de vervanging van ongeveer 55 gymzalen. Eerder is in de 
voorjaarsretraite van 2019 al besloten 12 gymzalen te vervangen. Daarnaast zijn er 
gymzalen meegenomen in het IHP Onderwijs 2015-2019. Ook in het IHP sport zijn 
accommodaties opgenomen die gebruikt worden voor bewegingsonderwijs, 
bijvoorbeeld sporthallen. Al met al staan er ongeveer 100 gymzalen op de planning om 
de komende tien jaar te vervangen. Een zorgvuldige planning is noodzakelijk om te 
zorgen dat scholen tijdens de uitvoering kunnen blijven gymmen. 
In dit IHP onderwijs worden er daarom geen extra gymzalen aan de opgave 
toegevoegd. Behalve als: 

	· Vervanging van het schoolgebouw niet mogelijk is zonder vervanging van de 
gymzaal (bijvoorbeeld bij een inpandige gymzaal). 

	· Er door groei van het aantal leerlingen in een gebied behoefte is aan extra gymzalen, 
waar in de voorgaande plannen nog geen rekening mee is gehouden.

Ontwikkelingen
Sinds 2023 is het basisonderwijs verplicht de leerlingen twee lesuren (2 keer 45 
minuten) bewegingsonderwijs per week te geven. In het voortgezet onderwijs 
(2 keer 60 minuten) was een dergelijke verplichting er al. In Rotterdam bewegen veel 
kinderen te weinig en hebben relatief veel ouders geen geld voor sportclubs en 
zwemles. Bewegingsonderwijs is daarom extra belangrijk. 
In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam is opgenomen dat 
voor het basisonderwijs wordt voorzien in twee klokuren (2 keer 60 minuten) 

bewegingsonderwijs per groep per week, voor de overige onderwijssoorten worden de 
landelijke normen gehanteerd. Dit kan via uren in een gymzaal zijn of via het school
zwemmen (voor groep 5 en 6 in het primair onderwijs). Daarnaast zijn er gemeentelijke 
initiatieven die inzetten op extra bewegen, zoals Dagprogrammering op Zuid. Ook 
bieden steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs een sportprofiel aan. 
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Bij het bepalen van de vervangingsopgave voor gymzalen wordt uitgegaan van de 
normuren uit de verordening. Bewegingsonderwijs, zeker als het gaat om méér 
bewegen boven de wettelijke norm, kan ook buiten een gymzaal gegeven worden. 
Bijvoorbeeld als zwemles, op buitensportvelden (wat in het voortgezet onderwijs een 
deel van het jaar gebruikelijk is) en in de buitenruimte. De buitenruimte moet dan wel 
geschikt zijn voor effectief bewegen. 

Aandachtspunten
De gemeente wil dat Rotterdammers meer bewegen en dat de gymzalen daarvoor 
buiten schooltijden beschikbaar zijn. Op 23 november 2017 heeft de gemeente 
Sportbedrijf Rotterdam B.V. opgericht. De doelstellingen bij de oprichting van het 
Sportbedrijf Rotterdam:

	· Er is één loket voor de Rotterdammer om sportruimtes te huren.

	· De gymzalen kunnen maximaal ingezet worden voor zowel onderwijs als recreatief 
gebruik. 

	· Beheer en exploitatie worden op een professionele en uniforme manier uitgevoerd.

Om te zorgen voor een hoogwaardig en uniform kwaliteitsniveau is een Standaard 
Programma van Eisen voor gymzalen opgesteld. Alle te bouwen gymzalen moeten 
hieraan voldoen. Uitgangspunt is verder dat alle nieuwe gymzalen in beheer en 
exploitatie komen bij het Sportbedrijf Rotterdam. 

Capaciteitsvraagstukken
In enkele gebieden zijn door herschikking van de scholen en bevolkingstoename 
capaciteitsvraagstukken voor bewegingsonderwijs ontstaan. 
In 2023 is sporthal Zadkine aangekocht, nabij station Prins Alexander. Door de nieuwe 
sporthal wordt de capaciteit in Prins Alexander voor het bewegingsonderwijs en 
recreatief gebruik vergroot. Door een verwachte toename van het aantal leerlingen is 
dit noodzakelijk.
In Oud-Charlois is een groot aantal projecten in voorbereiding en krijgt een aantal 
voortgezet onderwijsscholen een nieuwe locatie, waardoor ook de gymzalen een 
andere bestemming krijgen. Ook is door een aantal andere ontwikkelingen een andere 
spreiding van de gymzalen gewenst. 
Door de komst van nieuwe woningen in Wielewaal is er behoefte aan extra 
gymcapaciteit. Dit speelt in Oud-Charlois en ook in Pendrecht.

In de nieuwe wijk Nieuw-Kralingen is naast een basisschool behoefte aan een gymzaal. 
Deze is ook nodig om de omliggende wijken te ontlasten.
De gymzalen bij de Paus Joannes en de RSV (Lombardijen) voldoen niet aan de eisen 
vanuit bewegingsonderwijs. Aanpassing van de huidige locatie of een nieuwe gymzaal 
is noodzakelijk.

Voorgenomen investeringsprojecten 2024-2027

Extra Gymzalen Gebied Bestuur

Gymzalen Oud-Charlois, 
2 zaaldelen

Charlois Niet van 
toepassing

Gymzaal Nieuw-Kralingen Kralingen-Crooswijk Nader te bepalen

Gymzaal Pendrecht Charlois Nader te bepalen

Gymzaal Lombardijen IJsselmonde Nader te bepalen

Inpandige Gymzalen Gebied Bestuur

Gymzaal de Klaver Charlois PCBO

Gymzalen Roerdomplaan, 
2 zaaldelen 

Feijenoord CVO

Gymzaal Mozartlaan Hillegersberg-Schiebroek iHub

Gymzalen Emmaus college, 
3 zaaldelen

Prins Alexander KAVOR
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Scholen worden gebouwd met gemeenschapsgeld. Dit schept de verplichting om 
zorgvuldig met de door de stad beschikbaar gestelde middelen om te gaan. Op project
niveau wordt daarom getoetst op beheersaspecten via de GROTICK-methodiek: Geld, 
Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. In dit hoofdstuk zijn 
aan de hand van deze zeven beheersaspecten, oftewel randvoorwaarden, specifieke 
risico’s voor onderwijshuisvesting toegelicht.

6.1	 Geld

6.1.1	 Stabiel investeringsprogramma
Sinds de vaststelling van het IHP 2020-2023 is er een aantal zaken veranderd. In 2021 
is in de gemeentelijke begroting de langjarige dekking voor de vervangingsopgave 
geregeld via de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Via de RIM is geld beschikbaar 
gesteld om systematisch de vervanging van de gehele maatschappelijke vastgoed
portefeuille van de gemeente mogelijk te maken, inclusief onderwijs. De RIM gaat uit 
van vervanging na 40 jaar, vertaald in een jaarlijkse vervangingsopgave. De RIM is 
bedoeld om de toegenomen kapitaallasten door investeringen te dekken. Er is al 
rekening gehouden met de dekking van kapitaallasten voor de projecten, die zijn 
opgenomen in de reeds vastgestelde IHP’s. Bij het bepalen van de nieuwe investerings
opgave is het van belang binnen de kaders van de RIM te blijven. Dan is er voldoende 
dekking voor de in dit IHP opgenomen projecten. In de gemeentebegroting is rekening 
gehouden met een beperkte inflatie. Gemeentebreed wordt bekeken of de via de RIM 
gereserveerde middelen voor vervangingsinvesteringen toereikend zijn om hogere 
inflatie op te vangen. Jaarlijkse fluctuaties kunnen binnen de RIM worden opgevangen.

Financieel worden gebouwen in 40 jaar afgeschreven. In de begroting wordt er 
rekening mee gehouden dat er na 40 jaar een vervangingsinvestering mogelijk is.  

In de praktijk gaan schoolgebouwen vaak langer mee. Momenteel is ongeveer 50% van 
de schoolgebouwen in Rotterdam ouder dan 45 jaar. Landelijk wordt een schoolgebouw 
gemiddeld na 69 jaar vervangen. Hierdoor blijf de kwaliteit van schoolgebouwen in zijn 
algemeenheid achter op de kwaliteit in andere sectoren. Vanuit duurzaamheidsperspectief 
of vanwege monumentale waarde is sloop en nieuwbouw van schoolgebouwen niet 
altijd mogelijk en wenselijk. Om ervoor te zorgen dat de gemiddelde leeftijd van de 
schoolgebouwen niet verder oploopt, moeten er jaarlijks 8 à 9 schoolgebouwen worden 
vervangen. 

6.1.2	 Normbedragen en afwijkingen 
In de uitvoering en budgettering van projecten werken we met normbedragen. Deze 
normbedragen zijn opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Rotterdam 2021. De normbedragen zijn standaardbedragen, die voldoende zouden 
moeten zijn om een project volgens wettelijke eisen (Bouwbesluit) uit te voeren. In de 
praktijk is er al jaren een groot verschil tussen de normbedragen en de daadwerkelijke 
realisatiekosten. In Rotterdam zijn de normbedragen verhoogd om een extra kwaliteit 
in het binnenklimaat te kunnen realiseren. De normbedragen zijn inclusief btw. 
Mogelijke grond-, sloop- en andere locatiegebonden kosten zijn niet meegenomen in de 
normbedragen. Ook de kosten voor tijdelijke huisvesting zijn niet opgenomen in het 
normbedrag. Voor deze kosten moet een aparte berekening gemaakt worden. Voor het 
voortgezet onderwijs, primair onderwijs en gespecialiseerd onderwijs worden 
verschillende normbedragen gehanteerd. De normbedragen worden jaarlijks op basis 
van een door de VNG gepubliceerde prijsindex bijgesteld. 

De normbedragen zijn een goede en objectieve manier om het budget voor een project 
te bepalen, ze zijn kaderstellend. De afgelopen jaren is in Rotterdam (en Nederland) 
vrijwel geen enkel schoolgebouw binnen de normbedragen gerealiseerd. Dit heeft 
onder meer te maken met de sterk gestegen bouwprijzen vanwege de coronacrisis en 

6	 Randvoorwaarden
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6.1.3	 Tijdelijke huisvesting
Bij aanpak van een object kan tijdelijke huisvesting nodig zijn omdat het huidige 
gebouw verlaten moet worden tijdens de renovatie, of bij sloop en nieuwbouw op 
dezelfde locatie. Eén van de knelpunten daarbij is het vinden van tijdelijke huisvesting 
van de school. Een ander knelpunt is dat de kosten van tijdelijk huisvesting vaak hoog 
zijn. De kwaliteitseisen van tijdelijke huisesting zijn namelijk vergelijkbaar met de eisen 
voor nieuwbouw. Een goede planning is daarom van belang, zodat er zo kort of efficiënt 
mogelijk gebruik gemaakt wordt van tijdelijke huisvesting. 

6.2	 Risico’s

6.2.1	 Voortbestaan scholen
De gemeente investeert in principe alleen in onderwijshuisvesting als er een behoorlijke 
mate van zekerheid is over het voortbestaan van een school. Als er vraagtekens zijn  
bij het voortbestaan van de school kan de gemeente besluiten af te zien van een 
investering of deze uit te stellen. Er is een aantal indicatoren dat aangeeft of de 
continuïteit van een school in gevaar is: 

	· Het leerlingenaantal van de school ligt onder de gemeentelijke opheffingsnorm.

	· De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van onderwijs als (zeer) zwak.

	· Er is bestuurlijke onrust bij het schoolbestuur.

	· Er zijn fusieplannen met een andere school/scholen.

Ook bij nieuwe scholen is het voortbestaan van de school (nog) niet zeker. Pas als de 
school aantoont bestaansrecht te hebben, door het bereiken van de gemeentelijke 
stichtingsnorm, investeert de gemeente (indien nodig) in (vervangende) nieuwbouw of 
permanent (mede)gebruik. Op basis van de oude wetgeving was dit binnen vijf jaar of 
met uitstel binnen tien jaar. Op basis van de nieuwe wetgeving (Wet Meer Ruimte voor 
Nieuwe Scholen) is dit binnen elf jaar. Uiteraard wordt in de eerste jaren van een nieuwe 
school wel voorzien in passende huisvesting, vaak in de vorm van ingebruikname van 
een bestaand pand of medegebruik.

Bij de start van een project worden er met schoolbesturen afspraken gemaakt over de 
omvang van een school. Een solide omvang zorgt voor een stevige basis en continuïteit. 
Kleine scholen en afdelingen zijn kwetsbaar als het om bezetting gaat en zijn bedrijfs

de oorlog in Oekraïne, maar ook met de stapeling van beleidsambities voor 
bijvoorbeeld multifunctionaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en stedenbouwkundige 
complexiteit. De jaarlijkse indexeringen van de VNG lopen achter op deze 
ontwikkelingen, waardoor het verschil tussen de normbedragen en praktijk is 
opgelopen tot ongeveer 20%. In de initiatieffase (businesscase) wordt om die reden 
vooral gewerkt met een realistische kostenraming, waarbij op basis van een goede 
onderbouwing kan worden afgeweken van de normbedragen. 
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economisch niet sterk. In sommige situaties is een kleine school toch gewenst of de 
enige mogelijkheid. Bijvoorbeeld voor het gespecialiseerd onderwijs of voor een school 
in een gebied dat geografisch apart ligt en maar een beperkt aantal inwoners heeft.  
Dan wordt een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld door clustering of combinatie 
van functies. Het streven is het aantal kleine basisscholen (onder de opheffingsnorm) en 
kleine afdelingen in het voortgezet onderwijs te verminderen.

6.2.2	 Omgevingsfactoren
Op bepaalde locaties in de stad kan niet of alleen met specifieke voorzieningen voor 
onderwijs worden gebouwd. Dit heeft onder andere te maken met de doelgroep. 
Kinderen zijn kwetsbaarder voor veiligheids- en gezondheidsaspecten. Daarbij geldt: 
hoe jonger hoe kwetsbaarder en hoe groter de groep des te groter het risico. Bouwen 
langs hoofdverkeersroutes (wegen, spoor en vliegroutes) en industriële bestemmingen 
wordt in verband met fijnstof, geluid en externe veiligheid zoveel mogelijk vermeden. 
Waar dit onvermijdelijk is, moet er extra aandacht voor zijn en rekening worden 
gehouden met aanvullende maatregelen. Zie hiervoor de Beleidsregel luchtkwaliteit  
bij scholen en kinderdagverblijven 2023.

Op basis van de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2024 vervalt en opgaat in de 
Omgevingswet, moeten bij bouwprojecten de effecten op de natuur worden onderzocht. 
Dit betekent onder andere het uitvoeren van een flora- en fauna onderzoek en maken 
van stikstofberekeningen. Dat laatste heeft met name consequenties voor Hoek van 
Holland en Rozenburg, aangezien deze gebieden het dichtst bij stikstofgevoelige 
Natura2000 gebieden liggen. Het gebeurt regelmatig dat projecten hierdoor vertraging 
oplopen of dat er extra maatregelen genomen moeten worden. Behalve het zorgvuldig 
meenemen in de projectplanning is dit een lastig te beheersen risico.

6.3	 Organisatie

6.3.1	 Uitvoeringsteam Onderwijshuisvesting
In 2018 is het ambtelijke uitvoeringsteam Onderwijshuisvesting (OHV) van start 
gegaan. Het uitvoeringsteam beschikt over expertise vanuit de afdelingen Onderwijs en 
Vastgoed en werkt fulltime aan de onderwijshuisvestingsopgaven van de stad. Er is een 
duidelijke projectstructuur met rolverdeling en er zijn procesbeschrijvingen. Ook zijn er 

tussentijdse toetsen die het mogelijk maken de projecten op de zogeheten GROTICK-
aspecten te beheersen. De uitvoeringsmanagers vertegenwoordigen de gemeente als 
ambtelijk opdrachtgever en zijn het aanspreekpunt voor het schoolbestuur. 

Het uitvoeringsteam is een lerende organisatie: de opgave is groot en complex, de eisen, 
wensen en ambities vanuit zowel de schoolbesturen als bredere gemeentelijke beleids
velden zijn ook groot. De huidige bekostigingssystematiek en zogenoemde split 
incentive in budgetten en verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen, rijk en gemeente 
dragen bij aan de complexiteit. Vanuit haar clusteroverstijgende rol zoekt het uitvoerings
team binnen de wettelijke kaders en beleidsruimte naar continue verbetering van de 
onderwijshuisvesting en de bijbehorende processen. Via de Werkgroep en Stuurgroep 
Onderwijshuisvesting wordt afgestemd met de schoolbesturen.

6.3.2	 Bouwheerschap 
Wettelijk gezien ligt het zogenaamde bouwheerschap (opdrachtgeverschap) bij het 
betreffende schoolbestuur. Als bouwheer (opdrachtgever) zijn de schoolbesturen 
verantwoordelijk voor de uitvoering van door gemeente goedgekeurde huisvestings
voorzieningen. Op verzoek van het schoolbestuur kan de gemeente deze positie 
innemen, bijvoorbeeld als het om een klein schoolbestuur gaat dat geen expertise heeft 
om het bouwheerschap uit te voeren. Of omdat het om een ingewikkelde bouwopgave 
gaat, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling. 

Voor de schoolbesturen is een bouwleidraad opgesteld voor het voorbereiden en leiden 
van bouwprojecten in de verschillende projectfases. Het voortraject bepaalt in grote 
mate het succesvol afronden van een bouwproject . Hierbij gaat het om startnotitie, 
businesscase, kostenramingen, voorlopig en definitief ontwerp en een heldere project
structuur met taken en verantwoordelijkheden. Deze documenten zijn noodzakelijk om 
later in het traject de juiste beslissingen te kunnen nemen, zowel door gemeente als 
door de schoolbesturen (als bouwheer).

6.4	 Tijd 
Dit IHP Onderwijs bestrijkt de periode 2024-2027, daarna wordt een volgend IHP 
opgesteld. Met de investeringsprojecten uit dit IHP kan in de periode 2024-2027 
gestart worden. De daadwerkelijke uitvoering en afronding van het project duurt een 
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6.6	 Communicatie
Met de uitvoering van projecten voor onderwijshuisvesting dragen we bij aan een 
positieve beeldvorming over het Rotterdamse onderwijs. Daarom publiceren we 
regelmatig over de huisvestingsprojecten en projecten die klaar zijn op de website van 
Onderwijs010.

6.7	 Kwaliteit

6.7.1	 Degelijk, bruikbaar en kostenbewust
Sober en doelmatig zijn begrippen in het onderwijsveld vaak worden gebruikt om het 
kwaliteitsniveau aan te duiden. De term was ooit bedoeld om verstandig en 
kostenbewust om te gaan met gemeenschapsgeld. Inmiddels heeft de term een wat 
negatieve bijklank gekregen. Het wordt opgevat als synoniem voor karig, somber en 
goedkoop/zuinig.
Zo is de term niet bedoeld en dit is ook niet het kwaliteitsniveau dat de gemeente 
Rotterdam voorstaat. Hieronder lichten we toe wat het kwaliteitsniveau is dat we wel 
voorstaan.

aantal jaren. Onderstaand schema laat zien wat de gemiddelde doorlooptijd van een 
project is. Complexe projecten duren vaak langer.

6.5	 Informatie
Het college rapporteert op verschillende manieren aan de gemeenteraad over de 
voortgang van dit IHP en de voorgaande IHP’s. Dit gebeurt jaarlijks met een 
voortgangsrapportage over alle IHP’s van de gemeente, dus ook van de andere 
beleidsvelden. Daarnaast rapporteert het college jaarlijks over de financiële aspecten 
via de voortschrijdende indicatieve meerjaren investeringsplanning (VIMIP). De 
VIMIP gaat vooralsnog alleen over de IHP’s voor het onderwijs.

Fase Gemiddelde doorlooptijd Nieuwbouw doorlooptijd Renovatie doorlooptijd

Haalbaarheid 15 maanden 16 maanden 14 maanden

Ontwerp 20 maanden 20 maanden 19 maanden

Voorbereiding 9 maanden 12 maanden 5 maanden

Uitvoering 12 maanden 14 maanden 10 maanden

Totale doorloopptijd 4 jaar en 9 maanden 5 jaar en 3 maanden 4 jaar
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kwaliteit. De standaardisatie gaat over producten, processen en procedures. Voordeel 
van standaardisatie van de belangrijkste en grootste onderdelen, is dat meer aandacht 
kan uitgaan naar juist die school- en locatiespecifieke invulling, want de basis is goed. 
Het vereist samenwerking en vertrouwen dat elke partij baat heeft bij de beste 
oplossing voor de lange termijn.

Er is een start gemaakt met het standaardiseren van (de eisen aan) fasedocumenten in 
aanvulling op de Bouwleidraad. Het doel is dat de initiatieffase sneller en meer gericht 
kan worden doorlopen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om, samen met 
gemeentes uit bijvoorbeeld de Metropoolregio, een technisch Programma van Eisen 
(PvE) te ontwikkelen waarin de kwaliteitseisen aan schoolgebouwen op uniforme wijze 
worden vastgelegd en geactualiseerd. Het doel is uitwisseling van ervaringen en een 
betere herkenbaarheid naar de markt. 

Het kwaliteitsniveau moet erop gericht zijn dat de beoogde levensduur van 
schoolgebouwen van minimaal 40 jaar (maar in de praktijk gemiddeld 69 jaar) ook 
daadwerkelijk gehaald kan worden. Het beoogde kwaliteitsniveau is degelijk, bruikbaar 
en kostenbewust. Dat betekent geen overbodige luxe, maar wel passend bij de 
doelgroep en het gebruik. Het mag dus best speels en vrolijk, maar moet ook bestand 
zijn tegen een zeer hoge gebruiksintensiteit; vandaalbestendig, goed schoon te houden, 
reparabel en makkelijk te onderhouden. Ook betekent dit dat rekening wordt gehouden 
met maatvoering passend voor kinderen, de veiligheid en gezondheid van alle 
gebruikers in het pand. Ook denken we dat panden die goed in hun omgeving passen, 
makkelijk aanpasbaar zijn en kwaliteit uitstralen een grotere kans hebben het einde van 
de levensduur te halen. Kwalitatief goede gebouwen in gebruik en uitstraling worden 
langer gewaardeerd en dragen bij aan de identiteit van wijk en stad.

6.7.2	 Basiskwaliteitsniveau
De minimale kwaliteit van schoolgebouwen is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 
en het Uitvoeringsbesluit Voorzieningen in de huisvesting primair onderwijs/voortgezet 
onderwijs. Het Bouwbesluit schrijft voor dat nieuwe gebouwen minimaal moeten 
voldoen aan BENG. 

Naast de wettelijke eisen kan een gemeente aanvullende ambities hebben. Deze kunnen 
worden verankerd in de eigen Verordening of via beleidsregels. Rotterdam heeft daarom 
een ambitieprofiel opgesteld voor Frisse Scholen gebaseerd op het Programma van 
Eisen voor Frisse Scholen van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  
In het Rotterdams Ambitieprofiel Frisse Scholen is het ambitieniveau vastgesteld op B. 
De ambities voor Energie is C, voor Kwaliteit A en voor Fijnstof klasse C. Het Ambitie
profiel wordt getoetst in verschillende fases van het project.

6.7.3	 Standaardisering
Op diverse plekken in het land wordt geëxperimenteerd met standaardisatie van 
(onderdelen van) de onderwijshuisvestingsopgave. In Rotterdam is op basis van een 
marktconsultatie een aanbestedingsstrategie vastgesteld door het college. Kern van de 
aanbestedingsstrategie is de herkenbaarheid van de documenten en de procesaanpak 
te vergroten. Als aannemers ervaren dat de bouwopgaven qua aanbestedingsproces en 
bouwproces herkenbaar zijn, zorgt dat voor verlaging van de voorbereidings- en 
proceskosten. Zowel gemeentes als schoolbesturen willen grip krijgen op tijd, geld en 
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7.1	 Benodigde investeringen en kosten 
De kosten van de 34 in dit IHP opgenomen projecten (de vervangingsopgave), zijn 
bepaald op basis van een kengetal per vierkante meter. Dit kengetal is gebaseerd op 
een landelijke benchmark. En het kengetal is de basis voor de berekening van de 
vervangingsopgave in de gemeentelijke begroting. Anders dan de normbedragen van 
de VNG zijn in dit kengetal ook de bijkomende kosten meegenomen, die rechtstreeks 
voor rekening van de gemeente komen. Het kengetal geeft daarom een vollediger beeld 
van de stichtingskosten en maakt de berekening eenvoudiger. Deze methodiek sluit  
aan op de gemeentelijke IHP’s voor ander maatschappelijk vastgoed, zoals welzijn, 
sport, cultuur. 

In het kengetal zijn de volgende kosten meegenomen:

	· Grond- en onderzoekskosten

	· Bouw- en bijkomende kosten

	· Eventuele locatiegebonden meerkosten

	· Afkoop prijsstijgingen tot start bouw

	· Bouwrente

De doorrekening van de lijst van 34 panden leidt tot een benodigde investering van 
€ 342 miljoen. Overige kosten zoals verhuiskosten, eerste inrichting en tijdelijke 
huisvesting zijn geen investeringskosten. Deze kosten zijn daarom niet meegenomen  
in dit overzicht. Deze kosten worden jaarlijks ten laste van de exploitatie (onderwijs
huisvesting) gebracht. Over deze kosten wordt niet afgeschreven en ze leiden niet tot 
kapitaallasten (rente en afschrijving).

7.2	 Dekking en monitoring
De dekking voor de kapitaallasten uit investeringen is afkomstig vanuit de Rotterdamse 
investeringsmotor (RIM, zie paragraaf 6.1.1). De investeringskosten moeten binnen de 
kaders van de RIM blijven. Vanuit de RIM is per jaar ruimte om ongeveer € 82,5 miljoen 
te investeren op basis van prijspeil 2021. Voor de periode 2024-2027 is daarmee 
voldoende dekking om de investeringen te dekken.

Via de Voortschrijdende indicatieve meerjaren investeringsplanning (VIMIP) wordt de 
totale investeringsopgave financieel gemonitord en geactualiseerd. De gemeenteraad 
ontvangt deze VIMIP jaarlijks. De VIMIP biedt een specifieker inzicht in het krediet 
voor onderwijshuisvesting en de verwachte uitputting daarvan. 
De VIMIP wordt jaarlijks opgesteld. Daardoor worden veranderingen zichtbaar in de 
planning en in de benodigde investeringskredieten voor onderwijshuisvestings
projecten. De VIMIP is ook een van de onderleggers voor de meerjarenbegroting 
onderwijshuisvesting.

7	 Financieel overzicht en pandenlijst
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7.3	 Pandenlijst

Pand Adres

1 Nieuw Kralingen Nader te bepalen

2 Avicenna 2e vestiging Spaanseweg 8

3 Gymzalen Triangel en Talingstraat Triangel en Talingstraat

4 Julianamavo Roerdomplaan 42

5 Accent Praktijk Onderwijs Hoogvliet Max Havelaarweg 53

6 Agnesschool Persoonsdam 18

7 Bergse Veld School voor Speciaal Onderwijs Mozartlaan 150

8 Blijvliet Hillevliet 96

9 Cluster West Rozenburg/Phoenix Bramenpad 1

10 Cluster West Rozenburg/Phoenix Gruttostraat 2

11 Cluster West Rozenburg/Phoenix Nachtegaallaan 25

12 Cluster West Rozenburg/Regenboog Nachtegaallaan 25

13 Cluster West Rozenburg/Regenboog Perengaarde 1

14 Cornelis Haakschool Algiersstraat 6

15 De Akkers Jagerslaan 15

16 De Klaver (disclocatie) Katendrechtse Lagedijk 186 

17 De Koppeling Herkingenstraat 80 

18 Elisabethschool Carnissedreef 292 

19 Kindcentrum Emma Hilleniussingel 23

20 Emmaus Buitenhofstraat 145

21 Emmauscollege Alexandriestraat 40

22 De Hoeksteen Kerkwervesingel 30 Mullerpier
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Samenvatting

Prognose aantal leerlingen (2040)

Soort onderwijs Aantal

Primair onderwijs 5.987

Gespecialiseerd onderwijs 387

Voortgezet onderwijs 3.208

Totaal 9.582

Berekende ruimtebehoefte (m2 BVO)

Soort onderwijs Aantal

Primair onderwijs 5.987

Gespecialiseerd onderwijs 387

Voortgezet onderwijs 3.208

Totaal 9.582

RIM (prijspeil 2023, incl. BTW)
€ 342 miljoen

Pand Adres

23 Instituut Mr Schats Kastanjedaal 1

24 SBO St Lucas Korfmakerstraat 68

25 Meester van Eijck Ruimersdijk 100

26 De Nieuwe Haven Nassauhaven 433

27 Paus Joannes Stuart Millpad 82

28 Petrus Datheenschool Biezenkreek 15

29 RSV Zuid Stuart Millpad 84

30 A.S. Talmaschool (dislocatie) IJsclubstraat 9

31 Tyltylschool Kromme Zandweg 65

32 Vreewijkschool Groenezoom 156

33 Vrije School West Velsenluststraat 7

34 Yulius MFC Rhijnauwensingel 160

N.B. Het trekkingsrecht van LMC-VO (SARO), zoals opgenomen in het convenant voortgezet onderwijs Rotterdam-Zuid, zal in plaats van in 
Park16hoven gerealiseerd worden op de zuidoever in Charlois. 
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8	 Bijlagen

8.1	 Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst

btw	 belasting over de toegevoegde waarde of omzetbelasting
BVO	 Bruto vloeroppervlakte, de oppervlakte inclusief constructieruimte, verkeersruimte en installatieruimte
HVP	 Huisvestingsprogramma, jaarlijkse lijst met toegekende huisvestingsvoorzieningen
IHP	 Integraal huisvestingsplan, plan met meerjarenperspectief voor de huisvesting
Investering	� De gemeente geeft veel geld uit aan gebouwen, wegen etcetera. Als iets nieuws gemaakt of gekocht wordt, dat meerdere jaren mee moet gaan 

en meer kost dan € 100.000, spreken we van investeringen.
Kapitaallasten	� Uitgaven aan investeringen worden direct ten laste van het huidige boekjaar gebracht. Bij elk object wordt gekeken hoe lang dit meegaat.  

Het aantal jaar bepaalt de afschrijvingstermijn (voor gebouwen 40 jaar). Na gereed komen worden de gemaakte kosten in jaarlijkse porties 
afgeschreven en wordt hier een rente over berekend. Deze rente en afschrijving noemt men kapitaallasten.

KPI	 Kritieke prestatie indicator
Annuïtaire afschrijving	 Kapitaallasten berekend over de gehele looptijd in jaarlijks gelijke bedragen
PvE	 Programma van Eisen
NPRZ	 Nationaal Programma Rotterdam Zuid
RIM	 Rotterdamse investeringsmotor, dekking van kapitaallasten voor de vervanging van het gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed
VE	 Voorschoolse educatie
Verordening	 Verordening Huisvesting Onderwijs Rotterdam 2021
VIMIP	 Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren Investeringsplanning
VGB12	 vervanging gemeentelijke binnensportaccommodaties
VNG-normbedragen	� De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert jaarlijks normbedragen voor onderwijshuisvesting, die gebaseerd zijn op de 

systematiek en indexatie uit de modelverordening voor onderwijshuisvesting.
Onderwijswetgeving	 Voor het funderend onderwijs betreft dit de WPO, WVO en de WEC
WEC	 Wet op de expertisecentra (over gespecialiseerd en voortgezet gespecialiseerd onderwijs)
WPO	 Wet op het primair onderwijs
WVO 2020	 Wet voortgezet onderwijs 2020
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8.2	� Panden waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden die nog niet zijn opgeleverd/gestart –  
uit eerdere IHP’s of HVP’s

Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

De Archipelschool Jan Ligthartstraat 10 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Gymzaal de Archipelschool Jan Ligthartstraat 6 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Nieuw Zuid Olympiacollege Olympiaweg 395 IHP 2015-2019 Renovatie 

Nelson Mandela Jacominastraat (Leeuwenkuil) HVP 2018 of ouder Nieuwbouw 

Thorbecke MAVO inpassing Merkelbachstraat 6-8 IHP 2015-2019 Renovatie

Jan Antonie Bijloo Rodaristraat 31-33 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

Stephanusschool Asserweg 360 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Paus Joannesschool Stuart Millpad 82 HVP 2021 Uitbreiding 

Agnesschool Persoonsdam 18 HVP 2021 Uitbreiding 

Openluchtschool De Recon Dordtsestraatweg 472 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Nicolaasschool Korfmakersstraat 131 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

De Kameleon Carnissedreef 2-4 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Mytylschool De Brug Tytylschool Hazelaarweg 50 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Bloemhof & Pantarijn 2e Balsemienstraat 14 HVP 2018 of ouder Sloop/nieuwbouw 

Da Costaschool Johannes Brandstraat 3-7 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Rudolf Steiner College Vondelweg 87 IHP 2015-2019 Renovatie 

A. Willeboerschool De Hoge Brug Hillegondastraat 21-25 IHP 2015-2019 Renovatie 

Prinses Margrietschool Sportlaan 80 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Thorbecke VMBO nieuwbouw Tattistraat 13 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

Schreuder College Taborstraat 44 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Minister Marga Klompé Robert Kochplaats 346-348 IHP 2015-2019 Renovatie 

Gemeente deel Alkemadehof Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2020-2023 Renovatie 
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Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

Onderwijs en Sportcomplex (OSC) Stadionpark Varkenoord HVP 2018 of ouder Nieuwbouw 

Tuinstad Schiebroek Abeelweg 225 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Marnix Gymnasium Essenburgsingel 58 HVP 2021 Uitbreiding 

Onderwijs locatie Laan Op Zuid (OWL LOZ) Laan op Zuid HVP 2018 of ouder Nieuwbouw 

Globe (incl SBO Sonnevanck) Zwartewaalstraat 38 IHP 2015-2019 Renovatie 

Risala Hollandsestraat 74 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

De Stern Park16hoven n.t.b. HVP 2018 of ouder Nieuwbouw 

Schoterboshof Locatie: achter het verzamelgebouw Katshoek  
aan de Heer Bokelweg 

IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

OBS De Magriet Sonmansstraat 87 IHP 2020-2023 Renovatie 

De Barkentijn De Haerestraat 17-19 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Heer Bokelcollege Prins Alexanderlaan 151/ Tattistraat 13 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

De Schalm Katendrechtsestraat 61 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Mr. Schats Kastanjedaal 1 HVP 2020 Uitbreiding 

Laurens Lyceum Voorhout 100 HVP 2020 Uitbreiding 

Dalton Overschie Abtsweg 77 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Kompas Spijkenissestraat 15 IHP 2015-2019 Renovatie 

Pierre Bayle en De Vier Leeuwen Alberta Wellingpad 6 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Waalse school, Koningin Wilhelminaschool Goudseweg 15 en of 25 IHP 2015-2019 Renovatie 

Accent Praktijkonderwijs Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2015-2019 Renovatie 

CBS Beatrixschool Herenoord 10 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

De Globetrotter Scharnierlocatie IHP 2020-2023 Uitbreiding 

Dominicusschool Noorderhavenkade 45D IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

Basisschool Montessori Essenburgsingel 25 C IHP 2020-2023 Renovatie 
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Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

OBS Passe Partout Marcel Duchampplein 802 IHP 2020-2023 Nieuwbouw

Basisschool Emmaschool Kerkstraat 41 IHP 2020-2023 Renovatie 

Campus Internationaal Onderwijs en Sport Bentincklaan IHP 2020-2022 Sloop/nieuwbouw 

Van Brienenoordschool Koninginneweg 5 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

De Swaef Carnissesingel 20 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Rotterdams Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 IHP 2020-2023 Uitbreiding 

Over De Slinge Krabbendijkestraat 243-245 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

De Toermalijn Hijkerveld 5 IHP2020-2023 Sloop/nieuwbouw

Openluchtschool Rotterdam Olijflaan 4-6 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw

Harbour Bilingual Coolhavenstraat 29 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Jacob Maris Jacob Marisplein 9 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Gymzaal/Passer College Waghemakerestraat IHP GYM Nieuwbouw 

Gymzaal/Heijbergschool Nabij Heijbergschool IHP GYM Nieuwbouw 

Gymzaal/Vrijenbansestraat Vrijenbansestraat 48 IHP GYM Sloop/nieuwbouw 

OBS de Triangel (Huismanstraat) De Quackstraat 76/Landmanstraat 2 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

OBS ‘t Prisma Nieuwe Wetering 251 IHP 2020-2023 Uitbreiding 

Steven Stemerdingschool Slingeplein 10 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Ibn-i-Sina Talingstraat 6 IHP 2015-2019 Renovatie 

Bavokring Willem Ruyslaan 17 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

De Horizon (nieuwbouw) Goudkruid 105-107 IHP 2015-2019 Sloop/nieuwbouw 

De Piloot Merkelbachstraat 6-8 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Baan 163 Baan 163 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

GSR Valenciadreef 15 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Goede Herderschool Kastanjeplein 6 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 
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Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

IKC Nova Bertrand Russellplaats 7 IHP 2020-2023 Nieuwbouw 

Het podium De regenboog Pieter van Aschstraat 1-3 IHP 2015-2019 Nieuwbouw 

De Schakel Cloese 4 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Einstein Lyceum Campusplein 18 HVP 2021 Uitbreiding 

Wilhelminaschool Natersweg 7 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

Akker basisschool - CBS Elout van Soeterwoude Millinxstraat 33 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw 

PCB Zalmplaat Aalreep 8 HVP 2020 Uitbreiding 

Johan Bogermanschool Stichtseplein 3-5 IHP 2020-2023 Renovatie 

Horeca Vakschool Noordsingel 72 IHP 2020-2023 Renovatie 

Diverse gymzalen VGB12 Diverse VJR2019 (Sloop)/nieuwbouw 

De Esch Lage Filterweg 4 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Montessori Mavo Walenburgerweg 35 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

SBO Joh. Martinus Boezemweg 172 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

De Blijberg Gordelweg 216 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Mr. Schats Noord Van Enckevoirtlaan 129 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Tarcisius School Johan de Wittlaan 5 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Kruidenhoek Geelkruid 27-29 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Prins Alexander Curieplaats 20 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Middelland College Schietbaanlaan 118 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Prinses Julianaschool Snellemansstraat 47 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Erasmiaans Gymnasium Wytemaweg 25 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

De Fontein Hoyledestraat 25 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Libanon Lyceum Mecklenburglaan 49 en Ramlehweg 6 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Albert Plesman Nieuwe Ommoordseweg 99 IHP 2015-2019 Nog niet bekend
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Schoolgebouw Schooladres Besluit Soort investering 

De Meerpaal Kreeftstraat 44 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

De Pionier Valenciadreef 6-8 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Van Rijckevorsel Mercatorweg 155 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Laurens Cupertino Bree 61 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Dr. M. Polanoschool Guido Gezelleweg 12 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Theresiaschool Strevelsweg 155 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Accent VSO Noord Erasmussingel 120 IHP 2020-2023 Nog niet bekend

Finlandia Brigantijnstraat 46-48 IHP 2015-2019 Nog niet bekend

Dubbele gymzaal Pendrecht IHP GYM Nieuwbouw

Poortgebouw Zuidergymnasium Groene Hilledijk 493 HVP 2023 Uitbreiding

OBS ’t Prisma Burgerhartweg 60 IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw
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8.3	 Lijst van alle benoemde projecten in de gebiedsgesprekken 

Naam school en adres School-bestuur Gebied

Nieuwe school, Schoterboshof BOOR Centrum

HPC Centrum, Schietbaanstraat 26 LMC Centrum

Gymzalen Triangel en Talingstraat Onbekend Charlois

CSG Calvijn, Roerdomplaan 42 CVO Charlois

ISK, Beumershoek 3 LMC Charlois

Elisabeth RVKO Charlois

Beatrixschool (inclusief gymzaal) PCBO Charlois

Oecomenische Basisschool de Hoeksteen PCBO Charlois

De Koppeling (inclusief gymzaal Herkingenstraat) PCBO Charlois

De Klaver disclocatie (inclusief gymzaal), Katendrechtse Lagedijk 186 PCBO Charlois

Avicenna 2e vestiging SIPOR Delfshaven

Nieuwe school Merwe4Havens  RVKO Delfshaven

Vrije School West, Velsenluststraat 7 SVZH Delfshaven

Emmaus, Buitenhofstraat RVKO Delfshaven

Lucas(SBO), Korfmakerstraat 68 RVKO Delfshaven

Uitbreiding Zuidergymnasium, Groene Hilledijk 493 CVO Feijenoord

Grift 30 CVO Feijenoord

Nieuwe Haven, Nassauhaven 433 PCBO Feijenoord

Sterrenschool de Globetrotter RVKO Feijenoord

Theresiaschool, Strevelsweg 155 RVKO Feijenoord

Gouden Griffel BOOR Feijenoord

Blijvliet BOOR Feijenoord
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Naam school en adres School-bestuur Gebied

Nieuwe school Katendrecht RVKO? Feijenoord

Agnesschool (Nieuwe Haven/Wissel/Pijler) RVKO/(PCBO) Feijenoord

De Akkers BOOR Feijenoord

Vreewijkschool PCBO Feijenoord

De Mare Grift 50 BOOR Feijenoord

Tyltyl/Mytylschool, Kromme Zandweg 65 BOOR GO

Yulius MFC, Rhijnauwensingel 160 Yulius GO

De Regenboog, Kelloggplaats PCBO GO

Bergse Veld School, Mozartlaan 150 iHub GO

Instituut Mr Schats Zuid, Kastanjedaal 1 iHub GO

Laurens Lyceum, Voorhout 100 St.VHMO Hillegersberg-Schiebroek

Emmaschool, Hilleniussingel 23 SPCOHS Hillegersberg-Schiebroek

Fatima , Vuurpylstr 27 (17TP00) RVKO Hillegersberg-Schiebroek

Fatima, Larikslaan 192 RVKO Hillegersberg-Schiebroek

Accent Hoogvliet - oude gebouw, Max Havelaarweg 53 CVO Hoogvliet

Nieuw gebouw Risala SIPOR IJsselmonde

PT010, Palmentuin 77-79 LMC IJsselmonde

gymzalen IJsselmonde Onbekend IJsselmonde

De Regenboog, Molencatensingel 251 RVKO IJsselmonde

Petrus Datheen, Biezenkreek 15 VVOGG IJsselmonde

Meester van Eijck, Ruimersdijk 100 RVKO IJsselmonde

Paus Joannes, Stuart Millpad 82 RVKO IJsselmonde

RSV Zuid, Stuart Millpad 84 RSV IJsselmonde

Van Heuven Goedhart BOOR IJsselmonde
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Naam school en adres School-bestuur Gebied

Talmaschool IJsclubstraat K&OR Kralingen Crooswijk

Nieuwe school: Nieuw Kralingen K&OR Kralingen Crooswijk

De Esch, Lage Filterweg 4 BOOR Kralingen Crooswijk

Lyceum Kralingen, Witte Hertstraat 1 in combinatie met Slaak LMC Kralingen Crooswijk

Wolfert College, Walenburgerweg 128-130 BOOR Noord

Imelda, Veurstraat 7 RVKO Noord

CBS Bergkristal (SBO), Bergsingel 132 K&OR Noord

IKC De Lis, Bieslandstraat 61 K&OR Noord

Hildegardis, locatie Verbaakstraat 7 RVKO Noord

Provenier, Harddraverstraat 7 RVKO Noord

Gymzaal bij de Horizon, Goudkruid RVKO Prins Alexander

Hiraa SIPOR Prins Alexander

Kleine Prins, van Bassenstraat RVKO Prins Alexander

Cornelis Haakschool, Algiersstraat 6 K&OR Prins Alexander

Kleine Prins Clara Eggink RVKO Prins Alexander

Vliedberg, Korne 180 RVKO Prins Alexander

J.J. Buskesschool, Ben Websterstr. 3-11 K&OR Prins Alexander

Waterlelie, Veluwemeer 1 BOOR Prins Alexander

Emmauscollege, Alexandriestraat 40 KAVOR Prins Alexander

Comenius, Kromhoutstraat 3 CVO Prins Alexander

Cluster Oost Rozenburg/De Rozenhorst, Jan Tooropstr 1-5 RVKO Rozenburg

Cluster West Rozenburg/Regenboog, Perengaarde 1 Edumare Rozenburg

Cluster OostRozenburg/ De Rank, Jan van Goyenstraat 4 Edumare Rozenburg

Cluster West Rozenburg/Phoenix, Nachtegaallaan 25 BOOR Rozenburg
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Naam school en adres School-bestuur Gebied

Cluster West Rozenburg/Regenboo, Nachtegaallaan 25 Edumare Rozenburg

Cluster West Rozenburg/Phoenix, Gruttostraat 2 BOOR Rozenburg

Penta Rozenburg, Sparregat 1 CVO Rozenburg

Cluster West Rozenburg/Phoenix, Bramenpad 1 BOOR Rozenburg
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Stap 1: onderzoek 
De gemeente geeft Pronexus de opdracht voor een onderzoek naar het herkomstgebied 
van de leerlingen op de bestaande scholen in het omliggende gebied van de 
woningbouwlocaties. Dit in relatie tot het belangstelling- en deelnamepercentage van 
een school. Aan de hand hiervan kan een rangorde opgesteld worden met scholen die 
een hoog deelnamepercentage hebben van kinderen afkomstig uit direct omliggende 
wijken (voedingsgebied) en buurten (en dus ook scholen die juist meer leerlingen 
trekken van verder weg). Deze schoolkeuze projecteren we vervolgens op de nieuwe 
schoollocatie. Gelet op de minimale omvang van de hoofdlocatie geeft dit een beeld  
van de onderwijsbehoefte van ouders en leerlingen uit de directe omgeving van de 
woningbouwlocatie. 
De jaarlijks opgestelde leerlingenprognoses van Pronexus vormen de onderlegger voor 
het onderzoek. Op basis van de herkomstgegevens van de leerlingen per voedings
gebied kunnen de deelname- en belangstellingspercentages voor elke school berekend 
worden. Dit kan gekoppeld worden aan de schoolkeuze. Deze percentages zijn ook het 
uitgangspunt voor de jaarlijkse leerlingenprognose waarin het aantal leerlingen per 
school berekend wordt. 
Tot slot wordt op basis van de leerlingenprognose voor de komende 15 jaar gekeken 
welke scholen vervolgens in aanmerking komen voor uitbreiding vanwege een 
capaciteitstekort dat er nu is of in de toekomst gaat ontstaan. 

Stap 2: Selectie / prioritering 
Vanuit de gedachte dat de beste basisschool in de eigen buurt staat en dat we 
stimuleren dat kinderen in de eigen buurt naar een school van keuze kunnen gaan 
selecteren we de school c.q. het schoolbestuur waarvan de meeste leerlingen uit de 
buurt komen en dat groeipotentie heeft op basis van de prognoses. De kinderen uit het 
te ontwikkelen gebied worden dus uiteindelijk toebedeeld aan een bestaande school. 
Voorwaarde is daarbij wel dat die school (de hoofdlocatie) ook aan de minimale 
omvang voldoet.
Vanwege een betere spreiding van het onderwijsaanbod in een buurt heeft een 
geprioriteerd schoolbestuur de mogelijkheid om zélf te beslissen of ze de nieuwe 
schoollocatie eventueel ruilt of over doet aan een ander schoolbestuur. Daar kunnen 
schoolbesturen dan onderling afspraken over maken. Om dit proces niet te lang te laten 
duren is het zaak dat het betreffende schoolbestuur die dit van plan is dit spoedig 
afspreekt met een ander schoolbestuur.

8.4	� Procesbeschrijving toewijzing nieuwe 
schoollocaties in de stad

Toelichting hoe per woningbouwontwikkeling beleidsmatig geprioriteerd wordt welk 
schoolbestuur het meest in aanmerking komt voor huisvesting om een nieuwe 
uitbreidings- of dislocatie te gaan exploiteren.

Hiervoor gelden de volgende beleidsmatige uitgangspunten: 

	· Kwalitatief goede onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd (conform IHP 
nieuwbouw dus ambitieniveau Frisse Scholen B en BENG) met voldoende 
buitenruimte en indien nodig, een gymzaal. Conform onderwijswetgeving is 
uitgangspunt dat het schoolbestuur bouwheer is. 

	· Alleen schoolbesturen die reeds een hoofdlocatie in de betreffende wijk hebben van 
middelgrote of grote omvang (min. 250 leerlingen of meer conform IHP) en in het 
voedingsgebied vallen zullen in aanmerking komen voor de nieuwe huisvesting. 
Alleen dan hebben schoolbesturen de mogelijkheid om in de toekomst de 
dislocaties in een zelfstandige vestiging of nevenvestiging om te zetten. Als de 
hoofdlocatie te klein is, kan er niet gesplitst worden. 

	· Er wordt gestart met een dislocatie. 

	· De beste basisschool staat in de eigen buurt en we stimuleren dat kinderen in de 
eigen buurt (herkomstgebied) naar een school van keuze kunnen gaan. 

	· De dislocatie te zijner tijd wordt omgezet in een zelfstandige vestiging of 
nevenvesting. 

	· Het te realiseren onderwijsaanbod moet aansluiten op de (te verwachte) 
inhoudelijke onderwijsbehoefte van de nieuwe bewoners van de wijk; dit is een 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur (passend aanbod verzorgen). 

	· Indien zich in de betreffende gebieden initiatieven vanuit de Wet Meer Ruimte voor 
Nieuwe Scholen aandienen zal de gemeente haar zienswijze moeten geven en 
indien de Minister het initiatief heeft goedgekeurd, zal de gemeente de huisvesting 
van dit initiatief ook moeten faciliteren, maar dat hoeft niet per se in het betreffende 
nieuwbouwgebied. 

	· De beleidsmatige (gebiedsgerichte) prioritering of verdeling wordt onderdeel van 
het IHP 2024-2027. 

Het proces en de beleidsmatige prioritering verloopt als volgt: 
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Stap 3: Loting, bij gelijke geschiktheid (alleen indien noodzakelijk) 
In het geval dat er meerdere scholen (en schoolbesturen) gelijk eindigen dan wordt de 
desbetreffende schoolbesturen verzocht om daar onderling het gesprek over te gaan 
voeren en tot een keuze te komen, indien dat binnen 1 maand niet lukt dan zal 
vervolgens een schoolbestuur geselecteerd worden door middel van een nader te 
organiseren lotingsprocedure op advies (en eventueel te verrichten door) een notaris. 

Stap 4: Aanvraagprocedure via HVP 
De formele besluitvorming over de huisvesting in een binnenstedelijk groeigebied 
geschiedt op basis van een aanvraag door het (geprioriteerde) schoolbestuur, via het 
jaarlijkse Huisvestingsprogramma (HVP). De toekenning van de huisvestings
voorziening “Uitbreiding” vindt plaats op grond van de vigerende onderwijswetgeving 
en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In de beschikking wordt 
verwezen naar de beleidsmatige gebiedsgerichte prioritering zoals die is vastgelegd  
in het afsprakenkader IHP 2024-2027. 
Indien een schoolbestuur, dat aanvankelijk geselecteerd was, om moverende redenen 
afziet van een locatie, of geen HVP-aanvraag indient dan zal de gemeente de locatie 
aan de nummer twee toewijzen. Dat schoolbestuur kan vervolgens een aanvraag op het 
HVP indienen.
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 8.5	 Leerlingstromen

Tabel 1 · Aantal leerlingen primair onderwijs wonend in Rotterdam (gebied) naar regiogemeenten van school (2021-2022)

Schoolgemeente Woongebied
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Albrandswaard 91 3 8 Geen 1 Geen 58 11 Geen 1 Geen 2 Geen 1 Geen 5 181

Barendrecht 160 4 36 Geen 1 Geen 11 190 1 1 2 1 1 1 Geen 3 412

Brielle 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 2 Geen Geen Geen Geen Geen 3 Geen 6

Capelle aan den IJssel 11 4 6 Geen 10 Geen 3 11 19 1 2 Geen 329 17 1 14 428

Goeree-Overflakkee Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen Geen Geen 1 Geen 3 Geen 2 Geen 7

Hellevoetsluis 2 Geen 1 Geen Geen Geen 1 1 Geen Geen Geen Geen 1 Geen 12 Geen 18

Krimpen aan den IJssel Geen 3 2 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 5 1 Geen Geen 11

Lansingerland 2 3 3 Geen 24 Geen Geen Geen 4 2 14 Geen 3 2 Geen 1 58

Maassluis 1 3 1 Geen Geen 1 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen 8

Nissewaard 14 5 7 Geen Geen Geen 50 5 Geen 3 Geen Geen 1 3 19 6 113

Ridderkerk 11 Geen 12 Geen Geen Geen Geen 338 Geen 2 Geen Geen 3 Geen Geen 2 368

Rotterdam 5.611 5.651 6.561 14 4.377 670 2.691 5.013 3.499 3.075 2.187 361 7.162 1.420 972 350 49.614

Schiedam 16 321 17 1 13 Geen 17 8 10 17 25 Geen 8 9 9 15 486

Vlaardingen 4 10 2 Geen Geen 1 8 7 2 5 4 1 4 2 3 8 61

Westvoorne Geen Geen Geen Geen 2 Geen Geen Geen Geen 2 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 4

Subtotaal  

(RMC inclusief Rotterdam)

5.924 6.007 6.656 15 4.428 672 2.841 5.584 3.537 3.109 2.235 365 7.520 1.456 1.022 404 51.775

Zuidplas Geen Geen 3 1 2 Geen Geen 1 3 1 Geen Geen 231 1 Geen 3 246

Overig NL/Onbekend 37 24 25 0 18 120 9 50 13 4 11 3 17 11 4 15 361

Eindtotaal 5.961 6.031 6.684 16 4.448 792 2.850 5.635 3.553 3.114 2.246 368 7.768 1.468 1.026 422 52.382



Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 126

Tabel 2 · Aantal leerlingen voortgezet onderwijs wonend in Rotterdam (gebied) naar regiogemeenten van school (2021-2022)

Schoolgemeente Woongebied
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Barendrecht 233 1 192 Geen Geen Geen 4 493 3 1 Geen 1 1 8 1 Geen 938

Brielle Geen 1 Geen Geen Geen Geen 33 1 Geen Geen 1 1 Geen Geen 322 2 361

Capelle aan den IJssel 7 16 22 Geen 10 Geen 5 15 52 7 4 1 796 9 Geen 6 950

Goeree-Overflakkee Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen Geen Geen 1 Geen 1 Geen 1 Geen 4

Hellevoetsluis 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 2 1 Geen 1 1 Geen Geen 29 Geen 35

Krimpen aan den IJssel Geen Geen 1 Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen Geen Geen 31 Geen Geen Geen 33

Lansingerland 3 2 4 Geen 64 Geen Geen 1 3 15 16 Geen 48 1 Geen Geen 157

Maassluis Geen Geen Geen Geen Geen 3 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 28 Geen 32

Nissewaard 8 4 4 Geen 3 Geen 311 2 Geen 1 Geen 5 Geen 2 48 7 395

Ridderkerk 21 1 37 Geen 1 Geen Geen 787 2 Geen Geen Geen 3 1 Geen 2 855

Rotterdam 2.846 2.933 3.549 7 3.010 20 1.221 1.604 2.111 1.794 952 140 3.759 782 184 218 25.130

Schiedam 16 578 12 1 2 17 32 6 3 18 51 36 7 11 3 3 796

Vlaardingen 5 32 5 1 1 5 3 4 1 2 4 31 Geen 1 6 3 104

Subtotaal 

(RMC inclusief Rotterdam)

3.140 3.568 3.826 9 3.091 45 1.611 2.915 2.177 1.838 1.030 216 4.646 815 622 241 29.790

Zuidplas Geen 1 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 327 1 Geen 1 331

Overig NL/Onbekend 20 8 29 1 15 443 9 25 13 8 6 0 51 12 3 12 655

Eindtotaal 3.160 3.577 3.856 10 3.106 488 1.620 2.940 2.190 1.846 1.036 216 5.024 828 625 254 30.776
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Tabel 3 · Aantal leerlingen primair onderwijs wonend in regio Rotterdam naar school in Rotterdam (gebied) (2021-2022)

Schoolgemeente Schoolgebied
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Albrandswaard 22 3 11 Geen Geen 12 6 4 Geen Geen Geen 1 2 Geen 61

Barendrecht 21 4 35 Geen Geen Geen 34 1 1 Geen Geen 1 3 Geen 100

Brielle 2 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 3

Capelle aan den IJssel 7 17 5 6 Geen 1 3 27 4 4 Geen 187 16 Geen 277

Goeree-Overflakkee Geen 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen Geen 2

Hellevoetsluis 1 Geen Geen Geen Geen 2 Geen Geen Geen Geen Geen 2 Geen 2 7

Krimpen aan den IJssel Geen 2 Geen Geen Geen 1 2 4 1 Geen Geen 7 2 Geen 19

Lansingerland 1 13 1 71 Geen Geen Geen 8 2 3 Geen 3 2 Geen 104

Maassluis 3 6 1 1 1 1 2 Geen Geen 2 Geen Geen Geen 2 19

Nissewaard 14 17 4 Geen Geen 33 1 2 1 2 Geen Geen 4 1 79

Ridderkerk 7 1 19 Geen Geen Geen 58 Geen 2 1 Geen 3 Geen Geen 91

Rotterdam 5.487 6.017 6.656 4.586 668 2.671 4.698 4.085 2.670 1.794 352 6.908 2.056 966 49.614

Schiedam 4 121 4 6 Geen Geen 6 19 4 7 Geen 4 23 Geen 198

Vlaardingen 2 25 2 Geen 1 1 Geen 7 2 2 Geen 3 Geen Geen 45

Westvoorne Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen Geen 1 Geen Geen 1 1 1 5

Subtotaal (RMC inclusief Rotterdam) 5.571 6.227 6.738 4.670 670 2.723 4.810 4.157 2.688 1.815 352 7.121 2.109 973 50.624

Zuidplas Geen 1 2 Geen Geen Geen Geen 1 Geen Geen Geen 13 Geen Geen 17

Overig NL/Onbekend 26 20 14 9 1 3 15 13 4 6 5 11 6 0 133

Eindtotaal 5.597 6.248 6.754 4.679 671 2.726 4.825 4.171 2.692 1.821 357 7.145 2.115 973 50.774
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Tabel 4 · Aantal leerlingen voortgezet onderwijs wonend in regio Rotterdam naar school in Rotterdam (gebied) (2021-2022)

Schoolgemeente Schoolgebied

C
ha

rl
oi

s

D
el

fs
ha

ve
n

Fe
ij

en
oo

rd

H
av

en
- e

n 
in

du
st

ri
e

ge
bi

ed
en

H
il

le
ge

rs
be

rg
-

S
ch

ie
br

oe
k

H
oo

gv
lie

t

IJ
ss

el
m

on
de

K
ra

lin
ge

n-
C

ro
os

w
ij

k

N
oo

rd

P
ri

ns
 

A
le

xa
nd

er

R
ot

te
rd

am
 

C
en

tr
um

R
oz

en
bu

rg

E
in

dt
ot

aa
l

Albrandswaard 70 70 101 23 Geen 211 12 33 63 22 27 Geen 632

Barendrecht 116 36 206 15 2 4 115 14 62 27 37 Geen 634

Brielle Geen 3 Geen Geen Geen 1 1 Geen 1 2 1 Geen 9

Capelle aan den IJssel 29 70 18 3 25 3 23 165 95 835 70 Geen 1.336

Goeree-Overflakkee 3 1 1 1 Geen Geen 3 2 2 2 3 Geen 18

Hellevoetsluis Geen 1 4 1 Geen 4 Geen 3 3 Geen Geen 16

Krimpen aan den IJssel 21 26 14 1 3 Geen 8 42 21 261 13 Geen 410

Lansingerland Geen 79 14 Geen 562 Geen 3 23 88 135 39 Geen 943

Maassluis 1 16 13 2 Geen Geen Geen Geen 18 12 9 2 73

Nissewaard 12 19 30 15 2 82 7 4 26 19 6 3 225

Ridderkerk 71 26 58 9 1 1 202 11 18 39 12 Geen 448

Rotterdam 1.958 3.051 3.733 234 3.197 1.137 947 2.622 4.036 2.881 1.173 161 25.130

Schiedam 4 120 31 5 11 2 4 29 101 33 22 Geen 362

Vlaardingen 14 37 22 3 2 6 2 3 31 41 5 Geen 166

Westvoorne 1 3 2 Geen Geen Geen Geen 1 Geen 2 Geen Geen 9

Subtotaal (RMC inclusief Rotterdam) 2.300 3.558 4.247 312 3.805 1.451 1.327 2.952 4.562 4.314 1.417 166 30.411

Zuidplas Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Geen 5 Geen Geen 6

Overig NL/Onbekend 5 10 21 0 3 4 10 7 14 12 12 0 98

Eindtotaal 2.305 3.568 4.268 312 3.808 1.455 1.337 2.960 4.576 4.331 1.429 166 30.515
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Bij de toepassing van deze beleidsregeling worden de volgende drie gebiedstypen 
onderscheiden:
A.	 Hoogstedelijk gebied
B.	 Stadswijken
C.	 Overig gebied
De gebiedsgerichte benadering is onder andere gebaseerd op de kwaliteit van 
bereikbaarheid en de mate van ruimtedruk binnen de verschillende gebieden.

In de tabel hieronder, als voorbeeld, de gebiedsgerichte toepassing van parkeernormen 
voor het aantal autoparkeerplaatsen bij de functie Onderwijs.

Toepassing:
Bij de ontwikkeling van een basisschool met 20 lokalen in het Centrum van Rotterdam 
(gebiedstype A) leiden bovenstaande parkeernormen dus tot een parkeereis van 
8 autoparkeerplaatsen binnen de ontwikkeling (op eigen terrein). Op grond van een 
soortgelijke normentabel voor fietsparkeerplaatsen moeten er, bij dit voorbeeld, 
200 fietsparkeerplaatsen komen. 

8.6	 Parkeerbeleid 

Inleiding
Bij nieuwbouw of functiewijziging (aanvraag omgevingsvergunning) krijgt de 
ontwikkelaar een zogenaamde parkeereis opgelegd, om te voorkomen dat de (private) 
parkeerbehoefte vanuit het te ontwikkelen complex wordt afgewenteld op de (publieke) 
openbare ruimte.

De parkeereis is het aantal auto- en/of fietsparkeerplaatsen dat er voor een bepaalde 
ontwikkeling gerealiseerd moet komen. Bij de vaststelling wordt gebruik gemaakt van 
parkeernormen.
De parkeernorm is het aantal auto- en/of fietsparkeerplaatsen behorende bij een 
functie, uitgedrukt in een aantal auto- en/of fietsparkeerplaatsen per eenheid. 

Parkeernormen moeten worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmings
plan hoeft op grond van het Besluit ruimtelijke ordening niet zelf de parkeernormen te 
bevatten, maar kan op dit punt verwijzen naar gemeentelijk beleid rondom parkeer
normen. Binnen de gemeente Rotterdam is dit beleid vastgelegd in de Beleidsregeling 
Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2022.

Functie / soort onderwijs Opmerking Aantal autoparkeerplaatsen per 100 m2 bvo, tenzij anders bepaald  
in de opmerking

Gebiedstype A Gebiedstype B Gebiedstype C

Crèche, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf - 0,80 0,90 1,00

Basisonderwijs per lokaal 0,40 0,45 0,50

Vmbo, havo, vwo per lokaal 0,40 0,45 0,50

Beroepsonderwijs en wo per lokaal 0,50 2,00 3,00
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	· Als een ontwikkeling wordt gerealiseerd in de nabijheid van OV-haltes (specifiek 
benoemd in de beleidsregeling) kan de autoparkeereis verminderd worden met 
specifieke percentages. 

	· Als een ontwikkeling in betaald parkeergebied voorziet in extra 
fietsparkeerplaatsen op eigen terrein, kan de autoparkeereis met ten hoogste 10% 
worden verlaagd in de verhouding twee fietsparkeerplaatsen in plaats van één 
autoparkeerplaats. 

	· Als bij een ontwikkeling in betaald parkeergebied gebied voor alle toekomstige 
gebruikers van MaaS (Mobility as a Service), voor ten minste 10 jaar beschikbaar 
wordt gesteld, kan de autoparkeereis met ten hoogste 20% worden verlaagd.

Bijzondere bepalingen afwijken van de parkeereis auto (gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling)
Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van de omgevingsvergunning geheel of 
gedeeltelijk afwijken van de parkeereis als: 

	· een ontwikkeling uit economisch oogpunt of uit het oogpunt van milieu, hinder of 
woonomgeving door het bevoegd gezag bijzonder gewenst is en de initiatiefnemer 
motiveert dat het niet mogelijk is om op eigen terrein de bij de parkeereis verlangde 
parkeerplaatsen te realiseren;

	· het bij een ontwikkeling feitelijk onmogelijk is om geheel of gedeeltelijk aan de 
parkeereis te voldoen of waar het in alle redelijkheid onmogelijk of onwenselijk is 
om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de parkeereis, maar de ontwikkeling door 
de gemeente bijzonder gewenst is vanwege de locatie, de functie of de doelgroep.

Bijzondere bepalingen algemeen
Er is een aantal bijzondere bepalingen ten opzichte van de bovenstaande algemene 
beleidslijn.

	· Bij kleine projecten wordt geen parkeereis gesteld (voor niet-woonfuncties tot 
600 m2 bvo).

	· Als de parkeervoorziening voor meerdere functies kan worden gebruikt 
(dubbelgebruik), kan de eis voor het aantal vereiste parkeerplaatsen voor fiets- en 
autoparkeren worden verlaagd. 

	· De parkeereis voor fiets- en autoparkeren kan, onder voorwaarden, verminderd 
worden met de parkeereis van het laatste legale gebruik (salderen).

	· Het bevoegd gezag kan besluiten dat autoparkeerplaatsen op straat worden 
aangelegd indien sprake is van een gebiedsontwikkeling die dit rechtvaardigt.

	· Het bevoegd gezag kan besluiten dat de parkeereis voor fietsen kan worden 
opgelost in de openbare ruimte als het kortparkeren betreft en er in de openbare 
ruimte voldoende fietsparkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Bijzondere bepalingen korting parkeereis auto en fiets
Er zijn een aantal bijzondere bepalingen op basis waarvan een mogelijke verlaging van 
de parkeereis van toepassing is:

	· Een geheel of gedeeltelijke afwijking van de parkeereis is mogelijk, als voor een 
periode van ten minste 10 jaar alternatieve parkeervoorzieningen beschikbaar zijn 
op een ander privéterrein of in een andere garage of stalling binnen een loopafstand 
genoemd in de volgende tabel.

Gebiedstype Autoparkeren 
niet-woonfunctie

Fietsparkeren

A. Hoogstedelijk gebied 900 m 300 m

B. Stadswijken 600 m 100 m

C. Overige gebied 300 m 50 m
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8.7	 Sociale index 2022
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