
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt de geactualiseerde routekaart 'Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 

gemeente Groningen'. Met deze routekaart wordt invulling gegeven aan de afspraak 

om de routekaart periodiek te actualiseren. De vorige routekaart dateert van 2022.  

 

Deze routekaart geeft inzicht in de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk 

maatschappelijk vastgoed qua planning, kosten en impact en schetst een 

uitvoeringsperspectief tot 2050. Met deze aanpak loopt de gemeente voorop met een 

integrale benadering van de verduurzaming en modernisering van zijn vastgoed en is 

daarmee goed voorgesorteerd op de toekomst.   

 

Via deze brief informeren we u over de geactualiseerde routekaart en gekozen 

strategie. Mocht u behoefte hebben aan verdere mondelinge toelichting dan zijn we 

uiteraard bereid om daar in een beeldvormende sessie invulling aan te geven.    

 

Inleiding 

In april 2025 heeft uw raad de gemeentelijke Routekaart ‘Op weg naar een CO₂-

neutraal Groningen, Routekaart richting 2035’ vastgesteld. Die routekaart richt zich op 

het gemeente breed terugdringen van de beïnvloedbare CO₂ -uitstoot (gebouwen, 

warmtetransitie, mobiliteit). Dit gaat om ca. 800 kton CO₂ uitstoot.  

 

Deze routekaart richt zich specifiek op de verduurzaming van het eigen 

maatschappelijk vastgoed. Deze verduurzaming draagt slechts beperkt bij op de gehele 

gemeentelijke opgave (ca. 16.8 kton, aldus 2,1 %). Dit doet echter niets af aan de 

noodzaak en urgentie tot verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk 

vastgoed.  

 

Onderwerp  Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Groningen 
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De urgentie wordt ingegeven door zowel aantrekkende regelgeving als eigen 

gemeentelijke ambities én het feit dat de gemeente een relatief oude vastgoedvoorraad 

heeft. Ruim 40% is momenteel 40 jaar of ouder. Dit sluit aan bij het landelijk beeld.  

 

Het vernieuwen, renoveren en moderniseren van de vastgoed voorraad moet dan ook 

logischerwijs hand in hand gaan met integrale verduurzaming van de voorraad. Dit 

vraagt een integrale gebouwbenadering, waarbij kapitaalvernietiging wordt 

voorkomen en investeringen bijdragen om de gebouwen duurzaam en functioneel 

langjarig te kunnen exploiteren. Deze integrale gebouwbenadering was in de vorige 

routekaart al het uitgangspunt en is dat ook voor deze.  

 

De opgave is omvangrijk en om verantwoorde (investerings) keuzes te maken is een 

heldere visie op de lange termijn huisvestingsbehoefte noodzakelijk. Vastgestelde 

beleidsvisies en accommodatieplannen geven daarbij duidelijkheid over de te volgen 

vastgoedstrategie. Recente voorbeelden hiervan zijn ‘Gro Up’, vastgesteld door de 

raad op 15 mei 2024, het ‘Masterplan (door) ontwikkeling sportvoorzieningen 2037’, 

vastgesteld 3 juni 2025 en de ‘Huisvestingsvisie wijkposten stadsbeheer’, vastgesteld 

eind 2023. Een visie voor de welzijnspanden wordt op dit moment voorbereid evenals 

een visie op de ambtelijke huisvesting.  

 

De vorige routekaart, die in 2022 is vastgesteld, vormde een belangrijke eerste stap om 

vanuit een totaalperspectief te kijken naar de verduurzamingopgave van het 

maatschappelijk vastgoed. De sindsdien opgestelde accommodatieplannen, de 

opgedane ervaring met integrale verduurzaming van gebouwen, ontwikkelingen in 

regelgeving en toegenomen inzicht in de vastgoedportefeuille vormen de basis voor 

deze actualisatie.  

 

Wet- en regelgeving 

Om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5°C is in het 

Klimaatakkoord van Parijs (2015) afgesproken de uitstoot van broeikasgassen terug te 

brengen. In Nederland is dit akkoord vertaald in de Klimaatwet. Deze wet heeft onder 

andere 2 ambitiesdoelen gesteld: 55% CO₂-reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 

(ten opzichte van 1990). De rijksoverheid streeft naar 60% reductie in 2030.  

 

Vigerende regelgeving 

De uitvoering van de Klimaatwet is op dit moment nog maar beperkt vertaald naar 

landelijke wetgeving. Alle kantoren dienen minimaal energielabel C te hebben en voor 

grote gebouwen geldt de verplichting om energiebesparingsmaatregelen uit de 

zogenaamde ‘Erkende Maatregelenlijst energiebesparing’ (EML) uit te voeren.  De 

maatschappelijk vastgoedportefeuille van de gemeente is getoetst aan deze wetgeving. 

De energielabels voldoen en de implementatie van de maatregelen verloopt 

voorspoedig. 

 

Voor nieuwbouw bestaat sinds 2019 al de verplichting om gebouwen BENG op te 

leveren (Bijna Energie Neutraal). Binnen de gemeente wordt de lat al langer hoger 

gelegd, door bij nieuwbouw ENG (Energie Neutraal) en aardgasloos als uitgangspunt 

te hanteren. 
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Nieuwe wet- en regelgeving 

In de kamerbrief van juli 2025 is de kamer geïnformeerd over de stappen die worden 

gezet om de Europese afspraken (Energy Performance of Buildings Directive EPBD) 

te implementeren in Nederland. Lidstaten hebben tot eind mei 2026 om de afspraken 

landelijk te implementeren in wet- en regelgeving. Voor zowel nieuwbouw als 

bestaande bouw wordt de term ‘ZEB’ geïntroduceerd (Zero Emission Buildings). 

Onder ZEB wordt een gebouw met een zeer hoge energieprestatie verstaan, dat geen 

CO2-emissie meer veroorzaakt. De ZEB wordt ingevoerd als nieuwe norm voor alle 

nieuwe gebouwen vanaf 2030. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 

2028. Stip op de horizon is dat in 2050 ook alle bestaande gebouwen ZEB zijn.   

 

Naast nieuwe regelgeving over de energieprestatie van gebouwen worden er in 2028 

ook normen verwacht waarmee de milieu impact van materialen gedurende de 

levenscyclus van een gebouw (bouw, gebruik en sloop) in beeld wordt gebracht.  

 

Vooruitlopend op deze regelgeving zijn we binnen de gemeente Groningen al volop 

bezig met het experimenteren met circulaire bouw. We kiezen ervoor om per project 

aan de hand van ‘Het Nieuwe Normaal’ circulaire ambities te bepalen. Er worden 

eisen gesteld aan de materiaalgebonden CO₂ uitstoot, de herkomst van materialen 

(biobased/hergebruik/gerecycled) en de losmaakbaarheid. Voorbeeldprojecten zijn: 

gymzaal De Meet, Huis van Ten Post, IKC Meeroevers en IKC Suikerzijde.  

 

Voor bestaand maatschappelijk vastgoed wordt door het Rijk geadviseerd om de 

zogenaamde ‘Renovatiestandaard’ te hanteren (zie kader).  Dit is (nog) niet verplicht, 

maar geeft gebouweigenaren zekerheid richting 2050 en anticipeert op de hiervoor 

genoemde verwachte ZEB-eisen. De renovatiestandaard hanteren we bij de gemeente 

Groningen al langer als uitgangspunt voor de verduurzaming van ons maatschappelijk 

vastgoed en vormt ook het uitgangspunt voor de voorliggende gemeentelijke 

routekaart.  

 

In de vorige routekaart werd de zogenaamde ‘Paris Proof’ norm als uitgangspunt 

gehanteerd. De inmiddels geadviseerde renovatiestandaard is een praktisch beter te 

hanteren en toetsbare normstelling. In totaal voldoen op dit moment 40 gebouwen aan 

deze eis. De renovatiestandaard is gebaseerd op het energielabel, wat door het Rijk 

Renovatiestandaard 
 
De renovatiestandaard is ingesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) en is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Het biedt een uniforme en duidelijke richtlijn voor de 
energetische renovatie van gebouwen. Het advies van RVO om de renovatiestandaard 
te volgen is aangehouden in deze routekaart.  
 
Om te voldoen aan de renovatiestandaard geldt voor de gebouwen een minimum 
energielabel van A+++ of A++ (sport).   

 
De renovatiestandaard is bedoeld om een houvast te geven voordat de eindnorm (ZEB) 
verplicht wordt. Een gebouw dat aan de renovatiestandaard voldoet is energiezuinig 
genoeg tot 2050.  
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ook als referentie wordt gebruikt voor het verkrijgen van zogenaamde DuMaVa 

subsidies (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed subsidie).  

 

Daarnaast zijn nog een aantal andere ontwikkelingen aanstaande. Allereerst betreft het 

de verplichting dat per 2030 de 16% en per 2033 de 26% slechtst presterende 

gebouwen moeten zijn verbeterd. De verwachting is dat dit in 2027 wordt vastgelegd 

in het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving). Hier wordt in de voorliggende 

routekaart al op geanticipeerd.  

 

Deze verplichting gaat overigens niet gelden voor monumenten. Dit laat echter 

onverlet dat we ook bij de aanpak van monumenten proberen de renovatiestandaard te 

halen. Per project wordt in beeld gebracht of dit haalbaar is en voorgelegd ter 

besluitvorming. Voorbeeld van monumenten die we inmiddels hebben aangepakt of 

gaan aanpakken zijn het Stadhuis (A+++), de bestaande gebouwen van Vrijdag (A++), 

Van Houtenschool (A) en NITE (A+++). 

 

Voor de Energiebesparingsplicht (EML) is de verwachting dat deze wederom wordt 

aangepast in 2027. Het betreft een lijst met uiteenlopende individuele maatregelen die 

verplicht moeten worden uitgevoerd bij de grotere gebouwen. De EML-verplichting 

gold al en is uitgevoerd voor ons maatschappelijk vastgoed, maar het aantal te nemen 

maatregelen zal worden uitgebreid. Het betreft hierbij dus geen integrale 

gebouwaanpak, maar aanpak op maatregelniveau. Gedacht kan worden aan 

energiezuinige verlichting met bewegingssensoren, isoleren van leidingen, 

optimaliseren van ventilatie en verwarmingsinstallaties en gebruik maken van 

energiebeheerssystemen.  

 

Vanuit Europese regelgeving komt een verplichting om landelijk jaarlijks 3% van de 

vloeroppervlakte te verduurzamen. De 3%-regel is een praktische maatstaf om ervoor 

te zorgen dat de bestaande gebouwde omgeving systematisch wordt aangepakt, met als 

doel alle gebouwen tegen 2050 energieneutraal te maken. De maatregel is overigens 

niet opzienbarend, gelet op de opgave en het aantal jaren dat daarvoor nog rest. De 

ambitie sluit aan bij de normstelling richting 2050 en is daarmee praktisch gezien al 

vertaald in de routekaart.  

 

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de regelgeving in beweging is. Dit 

zal ook nog wel een aantal jaren zo blijven. De opgave richting 2050 is echter 

duidelijk. Omdat vastgoedinvesteringen kostbaar zijn, tijd vergen en strategische 

afweging en planning vragen, is belangrijk een heldere koers te varen. Daarmee 

worden koppelkansen benut, wordt kapitaalvernietiging voorkomen en 

gebruikersperspectief geboden. 

 

Analyse gemeentelijke portefeuille 

De totale maatschappelijke vastgoedportefeuille waar de verduurzamingsopgave zich 

op richt omvat 444 panden verdeeld over de deelportefeuilles Ambtelijk, Sport, 

Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Strategisch.  
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Van de genoemde 444 genoemde gebouwen zijn er 38 gebouwen die al voldoen aan de 

renovatiestandaard. Ook zijn er 24 gebouwen zonder verblijfsfunctie met zeer beperkt 

of geen energieverbruik. (bijvoorbeeld opslagruimtes of technische ruimtes) die 

daarom niet verduurzaamd hoeven te worden. Daarnaast zijn er 50 panden waarvan 

wordt verwacht deze de komende jaren worden afgestoten (bijvoorbeeld een aantal 

strategische panden). Per saldo strekt de verduurzamingsopgave zich uit over 332 

gebouwen, waarvoor de verduurzamingsstrategie moet worden bepaald richting 2050. 

Voor meer dan de helft (217 gebouwen) is een aanpak bepaald in bestaande 

programma’s en uitvoeringsplannen, zoals scholenplan Gro Up en Masterplan 

(door)ontwikkeling sportvoorzieningen. Deze uitvoeringsprogramma’s en de daarin 

aangenomen planning zijn als uitgangspunt gehanteerd in de voorliggende routekaart. 

Dit geldt ook voor een aantal grote projecten, die een eigen besluitvormingstraject 

doorlopen, zoals; renovatie Oosterpoort, Sportcomplex Kardinge, renovatie Niemeyer 

en de Biotoop. Zoals bekend is voor deze projecten de dekking/financiering nog niet 

geregeld. 

 

Dit betekent dat ten aanzien van 117 panden nog de uitvoeringsstrategie en prioritering 

moet worden bepaald.  

 

Energielabels 

Vanaf 2026 geldt een labelverplichting voor maatschappelijk vastgoed. Vooruitlopend 

op deze verplichting is in de afgelopen periode voor een groot deel van de portefeuille 

een label opgesteld.  

 

In totaal heeft 25% van de gemeentelijke portefeuille een energielabel A of beter. Dit 

zijn donkergroene labels wat aangeeft dat deze gebouwen al energie efficiënt zijn. 

Ongeveer 16% van de portefeuille heeft een B, C of D label, 25% van de 

vastgoedportefeuille bestaat uit gebouwen met energielabel E, F of G. Dit zijn de 

minst energie-efficiënte gebouwen. Circa 7% van de gebouwen is niet labelplichtig, 

deze gebouwen zijn onverwarmd of hebben een monumentstatus.  

 

Van 27% van de gebouwen is het label niet bekend. Dit betreft hoofdzakelijk 

gebouwen in de onderwijsportefeuille, die economisch zijn overgedragen aan de 

schoolbesturen. We zijn in overleg met de schoolbesturen om voor ieder gebouw 

labels te laten opstellen en ze daarbij te ondersteunen. Dit staat los van de integrale 

aanpak en verduurzaming van de onderwijsgebouwen. Hiervoor is tot 2050 een helder 

pad geschetst in het door de gemeenteraad vastgestelde onderwijs 

huisvestingsprogramma Gro Up. 
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De verdeling van energielabels op basis van het aantal gebouwen is in onderstaand 

figuur weergegeven.  

 

 
Figuur 1: verdeling energielabels op basis van het aantal gebouwen  

 

 

Bouwperiode 

De energetische kwaliteit van het vastgoed kent een duidelijke relatie met de leeftijd 

van de gebouwen, voor zover nog geen grootschalige renovatie of verduurzaming 

heeft plaats gevonden. Sinds 1992 worden via het bouwbesluit eisen gesteld aan de 

energiezuinigheid van gebouwen. Dit betekent dat er voor 69% van de gebouwen geen 

integrale eisen zijn gesteld aan duurzaamheid, bij de oorspronkelijke bouw. 

Onderstaand figuur geeft de verdeling van de totale portefeuille aan op basis van de 

bouwperiode.  

 

 
Figuur 2: bouwjaar van de totale portefeuille  
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Strategie verduurzaming en modernisering gebouwvoorraad 

Het belangrijkste doel van de gemeentelijke routekaart is grip te krijgen op de 

verduurzamingsopgave, zodat op voorraadniveau het ritme en tempo van aanpak van 

de gebouwvoorraad kan worden bepaald. De raad komt hiermee in positie en kan de 

financiële planning en uitvoeringsplanning langjarig vorm krijgen.  

 

Zoals hiervoor al beschreven is voor 117 gebouwen nog geen gebouwaanpak of 

planning bepaald. Hierbij valt onderscheid te maken naar regulier maatschappelijk 

vastgoed (75 gebouwen) en strategisch vastgoed (42 gebouwen). Strategisch vastgoed 

is vastgoed dat is aangekocht en wordt aangehouden met het oog op gebieds- of 

locatieontwikkeling of andere gemeentelijke programmadoelen. Het kenmerkt zich in 

essentie door het tijdelijke karakter, waarbij het uiteindelijk zal worden ingezet voor 

herontwikkeling, dan wel realisatie van maatschappelijk vastgoed. 

 

Voor deze 117 gebouwen is in de voorliggende routekaart getracht een volgorde en 

logisch uitvoeringsritme te bepalen. Bij de prioritering is gekeken naar zaken als 

energielabel, verbruik, oppervlak en bouwjaar. Ook zijn de onderhoudsmomenten 

inzichtelijk gemaakt aan de hand van een analyse van de 

meerjarenonderhoudsplanningen van de gebouwen. Dit om de kans op combinatie met 

natuurlijke (groot) onderhoudsmomenten goed in beeld te hebben en werk met werk te 

maken.  

 

Als laatste en misschien wel meest belangrijke invalshoek is, met verschillende 

directies, onderzocht waar koppelkansen liggen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 

externe ontwikkelingen, noodzakelijke functionele aanpassing van gebouwen, 

aflopende gebruiksafspraken, bedrijfsvoeringskeuzes, ontwikkelingen vanuit 

wijkvernieuwing, broedplaatsen beleid of de uitrol van het warmtenet over de stad. 

Kortom een breed spectrum aan variabelen.  

 

Op basis van alle hiervoor genoemde ingrediënten wordt voor de 117 gebouwen, 

opgedeeld naar tranches van 4 jaren, de volgende aanpak in tijd voorgesteld: 
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Figuur 3: verdeling aantal projecten over de tranches  

Met name voor de korte en middellange termijn (periode 2026 t/m 2034) zijn het 

herkenbare opgaven en lopende vraagstukken waarvan bekend is dat ze actie vragen. 

Zie hiervoor bijlage: ‘beoogd uitvoeringsritme en renovatie maatschappelijk 

vastgoed’.  

 

Investeringskosten en financiële strategie  

Voor de aanpak van de gebouwen die onderdeel uitmaken van bestaande 

uitvoeringsprogramma’s of lopende/geagendeerde projecten zijn reeds afspraken 

gemaakt over de bijbehorende financiële strategie.  

 

Voor de gebouwaanpak van de resterende 117 panden wordt een investeringsniveau 

van ca. € 345 miljoen verwacht (prijspeil 2025!). Deze investeringskosten zijn 

berekend op basis van kengetallen en ervaringen uit eerdere projecten. Hierbij wordt 

benadrukt dat het een grove raming betreft, zonder dat sprake is van concrete 

programma’s van eisen op gebouwniveau, uitgewerkte ontwerpen of locatie specifieke 

analyses. De investeringsraming is vooral bedoeld voor financieel strategische 

positionering op de opgave. 

 

Voor het reguliere maatschappelijke vastgoed gaat het om 75 gebouwen, met een 

investeringsraming van ca. € 250 miljoen. Voor het strategisch vastgoed betreft het 42 

panden met een investeringsraming van ca. € 95 miljoen. Verdeeld over de tranches 

tot 2050 geeft dit het onderstaande beeld.  
 
 

 
 
Figuur 4: Investeringen per tranche  

Doordat in de gemeentelijke routekaart wordt ingezet op integrale modernisering en 

verduurzaming van panden, wordt de levensduur van de gebouwen verlengd en 

kunnen de investeringskosten, afhankelijk van de concrete situatie, worden 

afgeschreven over 25 tot 40 jaren.  
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Voor de dekking/financiering van de 71 gebouwen reguliere maatschappelijk vastgoed 

wordt aangesloten bij de SIA (Strategisch Investeringsagenda) van de gemeente 

Groningen. De systematiek van de SIA bergt in zich dat op langjarige opgaven 

gestuurd kan worden. Bij maatschappelijke veranderingen, technische innovaties, 

gewijzigde politieke inzichten en ambities of veranderende wet- en regelgeving kan de 

gemeenteraad bijtijds haar strategie bijstellen, vanuit een helder perspectief op de 

gehele opgave.  

 

Voor de dekking/financiering van de aanpak van het strategisch vastgoed (42 panden) 

wordt financiering van de opgave beoogd via de begroting van het Grondbedrijf, dan 

wel via afzonderlijke projectopgaven (zoals het project Campus Camera).  

 

 

CO₂ en aardgasreductie  

 

CO₂ reductie totale vastgoedportefeuille 

De belangrijkste doelstelling in het klimaatakkoord is de reductie van CO₂. Zoals 

hiervoor al aangehaald omvat de totale CO₂ uitstoot van de gemeente 1.320 Kton in 

2021, waarvan 800 Kton beïnvloedbaar is. De huidige CO₂ impact van de 

maatschappelijk vastgoedportefeuille omvat circa ca. 16.8 kton, aldus 2,1 % van de 

beïnvloedbare CO₂ uitstoot.  

 

De beoogde CO₂ reductie van de gehele vastgoedportefeuille van 444 panden, 

inclusief de hiervoor genoemde 117 panden, volgens de routekaart is in beeld gebracht 

in onderstaande figuur.  

 

 
 
Figuur 5: CO₂ reductie van de totale portefeuille  

In 2035 wordt 63% CO₂ gereduceerd ten opzichte van 2024 en 90% reductie in 2045. 

De bovengenoemde reductie is ten opzichte van het startjaar van deze routekaart 

(2024). In deze routekaart houden we de doelstelling aan om in 2050 volledig CO₂ 

neutraal te zijn. 
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Aardgasreductie vastgoedportefeuille 

De gemeente Groningen heeft de ambitie om versneld van het aardgas te gaan met als 

doel een aardgasloze portefeuille in 2050. In onderstaande grafiek zijn de resultaten 

vanuit de bestaande programma’s samengevoegd met de resultaten van de rest van de 

portefeuille. In de komende 10 jaar kan de gemeente het aardgasverbruik met 

minimaal 60% reduceren. Dit is een aanzienlijke reductie. In deze periode worden 

enkele grootverbruikers van gas (Kardinge en Oosterpoort) gerenoveerd.  Na deze 

eerste snelle daling in de komende 10 jaar is nog 15 jaar nodig om aardgas volledig uit 

te faseren. 

 
 
Figuur 6: Overzicht aardgasverbruik   

 

Risico’s en knelpunten 

 

Projectcapaciteit  

Om de gewenste doelstellingen te halen is naast budget ook voldoende capaciteit 

nodig. Capaciteit zowel binnen als buiten de gemeente Groningen. Het gaat om 

programmamanagers, projectmanagers en projectleiders, maar ook om architecten, 

adviseurs en uitvoerende partijen. Het vastgoedbedrijf zal flink moeten opschalen om 

de grote hoeveel projecten te kunnen coördineren. Ook voor externe partners en 

gebruikers en andere gemeentelijke directies vraagt dit forse opschaling van de 

inspanningen. 

 

Gemiddeld gezien moeten er vanaf 2025 tot 2050 jaarlijks ongeveer 15 projecten 

worden opgeleverd. Dat is meer dan een verdriedubbeling van het huidige tempo.   

 

Netcongestie 

De verduurzaming wordt bemoeilijkt door de beperkte capaciteit van het 

elektriciteitsnetwerk en een landelijk tekort aan technisch personeel. De verwachting 

is dat netcongestie de komende 10 jaar een probleem blijft; de verduurzaming van 

vastgoed kan echter geen 10 jaar wachten waardoor tussentijds andere oplossingen 

moeten worden bedacht. Een gebouw wordt dan volledig gerenoveerd en krijgt een 

installatieconcept dat is voorbereid op aardgasloos. Dit is een concept met 
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bijvoorbeeld een hybride warmtepomp of tijdelijke CV ketel. Op het moment dat er 

ruimte op het net ontstaat om over te stappen naar volledig elektrisch kan op 

natuurlijke vervangingsmomenten of als integraal programma de overstap worden 

gemaakt naar aardgasloos. De overgang naar aardgasloos zal dan in twee stappen 

plaatsvinden.  

 

Voor gebouwen die aangesloten worden op een warmtenet is netcongestie een minder 

groot probleem. Op dit moment kan slechts een beperkt deel van de gebouwen uit de 

portefeuille (± 10%) aansluiten op het warmtenet dat op dit moment wordt aangelegd. 

Het versnellen van de aanleg van warmtenetten waar mogelijk is een andere manier 

om de stap naar onafhankelijkheid van aardgas te versnellen. Het vastgoedbedrijf en 

het Programma Energie onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid om meer panden 

aan te sluiten op het warmtenet.    

 

Vervolg 

 

Met het opstellen van de routekaart is er inzicht gekomen in de verduurzamingsopgave 

van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed qua planning, kosten en impact en 

wordt een uitvoeringsperspectief tot 2050 geschetst. 

 

Getracht is een zo goed mogelijke inschatting te maken van urgentie en prioritering 

van de gebouwaanpak. Daarmee wordt de opgave tastbaar gemaakt voor de 

gemeentelijke Strategische Investeringsagenda en kan het vraagstuk richting 2050 

beheersbaar worden gemaakt.  

Landelijk is afgesproken dat gemeenten elke 4 jaar de eigen routekaart actualiseren.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     loco-secretaris, 

Roelien Kamminga    Bert Popken 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


