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Voorwoord 

Goed onderwijs legt het fundament voor de rest van je leven. Het mag daarbij niet uitmaken wat je 

achtergrond, het inkomen van je ouders is of in welke wijk of in welk dorp je als kind opgroeit. Daarom 

investeert de gemeente Groningen komende jaren fors in het onderwijs in de gemeente. 

Met het aanbod op onze (voor)scholen zorgen we dat kinderen al vroeg samen leren spelen en voorkomen 

we dat kinderen op de basisschool beginnen met een (taal) achterstand. Samen met de schoolbesturen 

werkt de gemeente aan scholen die een goede afspiegeling zijn van de maatschappij en de wijk waar de 

school staat.  Goede en mooie schoolgebouwen, waar leerlingen zich thuis voelen, zijn van waarde. Een 

duurzaam gebouw met een prettig binnenklimaat zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers beter kunnen 

functioneren. Schoolgebouwen zijn een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, zeker wanneer het onderwijs 

gecombineerd kan worden met kinderopvang, sport, welzijn, zorg en cultuur.  

Vanuit de gedachte ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ krijgen bepaalde scholen, waar kinderen zitten 

die dat het hardste nodig hebben, meer ruimte. Zij kunnen dit inzetten voor verlengde schooldagen, betere 

begeleiding of praktijkonderwijs. 

Met de schoolbesturen wil de gemeente de komende jaren investeren in schoolgebouwen voor primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs in de gemeente. Daar is de afgelopen 4 jaar samen al hard aan gewerkt en 

dat heeft geleid tot prachtige nieuwe en verbouwde scholen in onder andere Engelbert, de Oosterparkwijk, 

Ten Boer en Haren. Ook zijn er zijn nog plannen in uitvoering, zoals scholen in Paddepoel, Selwerd en Ten Post. 

Maar we zijn er nog niet: ook de komende jaren gaan we hard aan de slag. Er staan weer vele scholen op 

stapel, nu met name in het voortgezet onderwijs.  Voor de uitvoering van het scholenplan werkt de gemeente 

uiteraard samen met de scholen!  

Met dit scholenplan investeert de gemeente Groningen structureel in onderwijshuisvesting. Een investering in 

de toekomst van onze kinderen. 

 

Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs.  
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Samenvatting 

De gemeente Groningen heeft samen met de schoolbesturen voor het (speciaal) basis-, (voortgezet) speciaal 

en voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 

geactualiseerd. Het voorliggende Scholenplan Gro Up is het vervolg op het Integraal huisvestingsplan (IHP) 

2020-2039 ‘Investeren in onderwijs’ dat in april 2020 is vastgesteld. Dit Scholenplan biedt gemeente en de 

schoolbesturen de mogelijkheid om strategisch te sturen op en met onderwijshuisvesting. We sturen niet alleen 

op de fysieke kant van de onderwijshuisvesting, zoals de capaciteit en kwaliteit van de gebouwen. We sturen 

met de inzet van onderwijshuisvesting ook op het vergroten van de kansengelijkheid, het tegengaan van de 

(onderwijs)segregatie en het behalen van de doelstellingen uit de onderwijsagenda. We werken zo samen 

aan een duurzamere gebouwvoorraad, dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen én dragen 

bij aan de toekomst van alle kinderen in de gemeente Groningen. 

Goed onderwijs voor iedereen 

De inhoudelijke visie op het onderwijs in de gemeente Groningen is het fundament voor het Scholenplan. 

Onderwijs is van oudsher de stuwende kracht achter emancipatie. We willen dat onderwijs (opnieuw) de 

grote gelijkmaker wordt. Dat houdt in dat we gerichte (extra) investeringen moeten doen, daar waar het 

nodig is. We richten ons op die scholen waar we het meeste verschil maken. Dat zijn de scholen met een 

achterstandsscore en scholen waarbij veel leerlingen naar praktijkgericht onderwijs doorstromen. De 

gemeente is bereid voor deze scholen te investeren in extra ruimte om de school beter in staat te stellen hun 

taak uit te voeren. 

Gelijke kansen betekent ook dat niemand wordt uitgesloten vanwege een beperking. Daarom streeft de 

gemeente naar inclusief onderwijs, waarbij iedereen welkom is. Kinderen leren, spelen en werken samen en 

ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen, met de ondersteuning en zorg die daarvoor nodig is. Dat geldt ook 

voor nieuwkomers. Wanneer nieuwkomers in Nederland aankomen, is het van belang dat de kinderen zo snel 

mogelijk onderwijs kunnen volgen. Onderwijs is een recht en kinderen moeten de kans krijgen zich voor te 

bereiden op de Nederlandse maatschappij. 

Om inclusie en kansengelijkheid voor de jongste kinderen te bevorderen, bieden we voor- en vroegschoolse 

educatie voor álle jonge kinderen in de gemeente vanaf 2 jaar. Gemeente Groningen hecht grote waarde 

aan een goede inhoudelijke samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Het uitgangspunt voor de 

samenwerking is een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen en een gelijkwaardige samenwerking tussen 

de betrokken partners. De gemeente ondersteunt in dit Scholenplan de inhoudelijke samenwerking tussen 

onderwijs en kinderopvang met het faciliteren van gezamenlijke huisvesting, passend binnen de wettelijke 

kaders van de Wet Markt en Overheid. 

Ook sport en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: sport is één van de terreinen waarop 

kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen excelleren en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Daarom 

hechten we veel waarde aan goede gymaccommodaties die dicht bij de scholen liggen, met het streven de 

reistijd tussen school en gymaccommodatie tot een minimum te beperken en lestijd optimaal te benutten. 

Waar mogelijk en met name bij het voorgezet onderwijs, stuurt de gemeente op clustering van lokalen voor 

bewegingsonderwijs (zaaldelen) om de functionaliteit, kwaliteit en de benutting door sportclubs te vergroten.  

Om schoolgebouwen ook in de toekomst duurzaam te kunnen blijven inzetten, streven we voor permanente 

huisvesting in de stedelijke omgeving naar schoolgebouwen met een minimale omvang van acht 

groepsruimten. In uitzonderlijke situaties kunnen we hiervan afwijken als dit nodig is.  

Kwaliteit van onderwijsgebouwen 

De onderwijsvisie is in samenwerking met de schoolbesturen uitgewerkt in een kwaliteitskader voor 

onderwijshuisvesting. Het kwaliteitskader geeft de inhoudelijke uitgangspunten weer die worden gehanteerd 

bij vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie van een schoolgebouw. De basis voor de 

functionele en technische kwalitatieve uitgangspunten wordt gevormd door het Kwaliteitskader Ruimte OK. 

Het programma van eisen Frisse Scholen is geïntegreerd in dit Kwaliteitskader. Nieuw te realiseren 

schoolgebouwen in de gemeente Groningen zijn duurzame schoolgebouwen, die minimaal energie neutrale 

gebouwen (ENG) en gasloos zijn. Energie neutrale gebouwen dragen bij aan de klimaatambitie van de 

gemeente Groningen. Om maximaal bij te dragen aan deze klimaatambitie is een grote vernieuwingsslag 

nodig. Hierbij worden de slechtst presterende gebouwen vervangen door nieuwbouw, of grootschalig en 

levensduurverlengend gerenoveerd. Bij levensduurverlengende renovatie van schoolgebouwen is ‘Bijna 
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energieneutraal’ (BENG) en gasloos de ondergrens en is het streven om energieneutraal (ENG) en gasloos te 

zijn. Bij nieuwe schoolgebouwen is het uitgangspunt dat er een groen schoolplein wordt gerealiseerd. 

Prioritering bestaande schoolgebouwen en huisvestingsplan 

Om inzicht te krijgen in de uit te voeren huisvestingsmaatregelen, en de volgorde waarin deze maatregelen 

moeten worden uitgevoerd, is de huidige situatie van de schoolgebouwen in beeld gebracht. Hierbij is 

aangesloten op de systematiek die voor het IHP 2020-2039 is gebruikt. In de actualisatie is getoetst of de 

schoolgebouwen voldoende capaciteit hebben, door de beschikbare ruimte te toetsen aan de verwachte 

ruimtebehoefte op basis van leerlingenprognoses. Daarnaast hebben de schoolbesturen de kwaliteit van alle 

schoolgebouwen opnieuw beoordeeld. De beoordeling van schoolgebouwen die hoog in de prioritering 

uitkomen is onafhankelijk getoetst. 

Om te komen tot een prioritering van de schoolgebouwen is niet alleen gekeken naar de gebouwkwaliteit, 

maar is ook de gebouwleeftijd meegewogen. In de prioritering wordt voorrang gegeven aan basisscholen 

met een achterstandsscore door deze per definitie na 40 jaar in aanmerking te laten komen voor een 

huisvestingsmaatregel, wanneer de kwaliteit van de gebouwen niet voldoende is. De toepassing van het op 

bovenstaande criteria bepaalde toetsingskader heeft geleid tot een prioritering van alle schoolgebouwen. 

Deze prioritering is richtinggevend voor de volgorde waarin de schoolgebouwen worden aangepakt.  

Het Scholenplan kijkt vooruit voor een periode van zestien jaar. De maatregelen voor de eerste vier jaar zijn 

specifiek, de maatregelen voor de twaalf daaropvolgende jaren indicatief. We gaan in het Scholenplan uit 

van een gemiddelde vervangings-/vernieuwingsomvang van ca. 20.000 m2 bvo onderwijshuisvesting per 

periode van vier jaar, exclusief accommodaties voor bewegingsonderwijs en kinderopvang. Voor de periode 

2024-2027 betreft dit de vervanging-/vernieuwing van negen gebouwen/gebouwdelen. Daarboven is 

rekening gehouden met de nieuwbouw van twee basisscholen in uitbreidingswijken. Ook is in het Scholenplan 

een reservering opgenomen om initiatieven voor een in samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te 

realiseren inclusief onderwijsaanbod te kunnen huisvesten. Tenslotte is rekening gehouden met een 

voorziening voor tijdelijke huisvesting voor het voortgezet onderwijs van 10.000 m2 bvo. Daarmee bedraagt de 

totale opgave voor de periode 2024-2027 ruim 35.000 m2 bvo.  

De afgelopen vier jaar hebben we de volgende scholen opgeleverd: IKC Borgman Ebbinge, MFA de Wiardt, 

KC Ten Boer, IKC Borgman Oosterpark, De Poort – school met de Bijbel, Driebondsschool, Het Mozaïek – school 

met de Bijbel, IKC Groenewei en de gymzalen Korreweg en De Meet. Dit zijn gemiddeld twee nieuwe scholen 

per jaar. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we naar circa vijf schoolgebouwen per jaar, ofwel 

meer dan een verdubbeling van het huidige tempo. Om te kunnen versnellen, wordt boven op de tranche 

2024-2027 ook al gestart met (de voorbereiding van) de projecten uit de daaropvolgende tranche 2028-2031. 

Voor de uitvoering van het huisvestingsplan is het vinden van geschikte en voldoende tijdelijke huisvesting een 

grote uitdaging. 

In de onderstaande tabel zijn de schoollocaties weergegeven die in de tranche 2024-2027 in uitvoering 

worden genomen én de schoollocaties waarvan de voorbereiding nu al wordt opgestart (tranche 2028-2023). 

De toe te passen huisvestingsmaatregelen zijn afhankelijk van de specifieke situatie en worden later 

uitgewerkt. Er zal dan worden bepaald of er vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie 

wordt toegepast, op welke locatie dit wordt gerealiseerd, of tijdelijke huisvesting nodig is en zo ja, waar. Ook 

zal worden gekeken in welke volgorde de huisvestingsmaatregelen in de wijk/ kern of sector zullen worden 

uitgevoerd. Ook kan de koppeling met wijk- of gebiedsontwikkelingen en al dan niet nader te onderzoeken 

koppelkansen met ander maatschappelijk gebruik van accommodaties van invloed zijn op de plannen. De 

prioritering is daarbij richtinggevend. De volgorde van de maatregelen hangt namelijk ook af van de 

samenhang tussen huisvestingsopgaven en schuifmogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. 
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Tranche 2024 – 2027   Tranche 2028 – 2031 

Naam Adres 
 

Naam Adres 

Rebound OPDC J.C. Kapteijnlaan  
 

Gomarus College, Vondelpad 1 Vondelpad 1 

Augustinus (oudste deel) Adm.de Ruyterlaan 37 
 

Nassauschool (Het Monument) Graaf Adolfstraat 73 

Augustinus (deel 1975) Adm. De Ruyterlaan 

37 

 
Meerpaal – School met de 

Bijbel 

Koperstraat 4 

Triangel – School met de 

Bijbel 

Rode Kruislaan 78 
 

Steiger – School met de Bijbel Koperstraat 4 

Gomarus College Vondelpad 3 
 

Dr. J. de Graafschool I. Boudierplants.9 

Rehoboth – School met de 

Bijbel 

Prinses Margrietstraat 3 
 

Karrepad (1955 deel) Molukkenstr.1-4 D 

Zernike College, Montessori 

Vaklyceum 

Vondellaan 83 
 

Gomarus College, Magnolia Magnoliastraat 1 

Parcival College Merwedestraat 45 
 

Parcival College Reggestraat 1 

Vrije School, Widar Merwedestraat 41 
 

Quintusschool Glimmen 1 Nieuwe Schoolweg 6 

Meerstad 3e school   
 

St. Michaelschool Butjesstraat 8 

 
  

 
Petteflet J. v. Ruysdaelstraat 73 

   
Starter Parkweg 128 
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1. Inleiding 

1.1 Doelstelling actualisatie Scholenplan Gro Up 

Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor kinderen uit de gemeente Groningen. Onderwijs is een cruciaal 

middel om alle kinderen gelijke kansen te geven in hun ontwikkeling en daarmee de verschillen in de 

samenleving te reduceren. Daarom investeert de gemeente Groningen in goede onderwijshuisvesting. 

In 2020 is het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2020-2039 ‘Investeren in onderwijs’ opgesteld en door de raad 

vastgesteld. Dit Scholenplan geeft inzicht in de maatregelen die moeten worden getroffen om te komen tot 

een toekomstbestendige onderwijshuisvestingsportefeuille die het onderwijs optimaal faciliteert. Ook maakt 

het scholenplan helder welke investeringen hiervoor nodig zijn. Nu, na vier jaar, is het tijd om het Scholenplan 

te actualiseren. Dat doen we op basis van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs, demografische 

ontwikkelingen, zoals wijzigingen in de kind aantallen, leerlingenprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld in de in- en uitbreidingswijken, die leiden tot nieuwe behoefte aan onderwijshuisvesting. 

Daarnaast is bij de actualisatie rekening gehouden met de bij de uitvoering van het vorige Scholenplan 

opgedane ervaringen.  

Het Scholenplan biedt gemeente Groningen en de schoolbesturen de mogelijkheid om strategisch te sturen 

op en met onderwijshuisvesting. We sturen niet alleen op de fysieke kant van de onderwijshuisvesting, zoals de 

capaciteit en kwaliteit van de gebouwen. We sturen met de inzet van onderwijshuisvesting ook op het 

vergroten van de kansengelijkheid, het tegengaan van de (onderwijs)segregatie en het behalen van de 

doelstellingen uit de onderwijsagenda. We optimaliseren de afstemming tussen onderwijs en 

bewegingsonderwijs. We werken aan een duurzamere gebouwvoorraad, en dragen hiermee bij aan de 

klimaatdoelstellingen. We sluiten aan bij de strategische kernopgave uit de omgevingsvisie Levende Ruimte1. 

Én we dragen bij aan de toekomst van alle kinderen in de gemeente Groningen. 

Met het Scholenplan brengen we de toekomstige investeringsopgave zowel financieel als organisatorisch in 

beeld. We maken de vernieuwingsopgave en uitbreidingsopgave zowel financieel als organisatorisch 

uitvoerbaar. Schoolbesturen kunnen de meerjarenonderhoudsplanning van de schoolgebouwen afstemmen 

op de geplande (ver)nieuwbouwopgaven. Om aan te sluiten bij de in voorbereiding zijnde wetgeving op 

onderwijshuisvesting, waarin gemeenten worden verplicht een Integraal Huisvestingsplan voor minimaal 

zestien jaar op te stellen, is de looptijd van het geactualiseerde Scholenplan aangepast naar zestien jaar, voor 

de periode 2024-2039. Voor de eerste vier jaar wordt daarbij concreet aangegeven voor welke locaties 

maatregelen nodig zijn. Voor de twaalf daaropvolgende jaren wordt een indicatieve doorkijk weergegeven.  

De kwaliteit van de schoolgebouwen is bij de actualisatie opnieuw beoordeeld. De beoordelingssystematiek 

die leidt tot een prioritering van de onderwijsgebouwen is, mede naar aanleiding van een samen met de 

schoolbesturen uitgevoerde evaluatie, op onderdelen aangepast. De wijze waarop de schoolgebouwen zijn 

beoordeeld, is in hoofdstuk 4 toegelicht.  

1.2 Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties 

De actualisatie van het Scholenplan is in samenwerking met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties 

uitgevoerd. Met hen is verkend welke eisen het toekomstig onderwijs stelt aan de onderwijshuisvesting. Er is 

een klankbordgroep samengesteld met huisvestingsmedewerkers en -adviseurs van de schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties. Deze klankbordgroep heeft input geleverd en meegedacht over de wijze waarop 

de kwaliteit van de bestaande gebouwen wordt geïnventariseerd. Alle schoolbesturen hebben vervolgens 

hun schoolgebouwen opnieuw beoordeeld en alle voor de beoordeling relevante data aangeleverd. De 

tussenresultaten van het Scholenplan-proces zijn besproken in en vastgesteld door het Breed Besturen 

Overleg, het periodieke overleg tussen schoolbestuurders, bestuurders van kinderopvangorganisaties en de 

wethouder onderwijs. 

 
1 Omgevingsvisie ‘Levende ruimte’ Het vervolg op de Next City. Dec 2021 
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1.3 Resultaat 

De beoordeling van de schoolgebouwen heeft geleid tot een prioriteringslijst waarin alle schoolgebouwen zijn 

opgenomen. Deze prioritering is uitwerkt in een huisvestingsplan, waarin per wijk/kern (basisonderwijs) of sector 

(speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) is opgenomen voor welke 

onderwijslocaties er de komende vier jaar maatregelen nodig zijn om (toekomstige) knelpunten in capaciteit 

op te lossen en de kwaliteit van de onderwijs- en bewegingsonderwijslocaties te verbeteren. De maatregelen 

zijn vertaald in indicatieve investeringskosten voor de te treffen maatregelen. 

De huisvestingsmaatregelen zullen na vaststelling van het Scholenplan per wijk/kern of sector worden 

gespecificeerd. Zo wordt na vaststelling van het Scholenplan bepaald of er vervangende nieuwbouw of 

levensduurverlengende renovatie wordt toegepast, op welke locatie eventuele vervangende nieuwbouw 

wordt gerealiseerd, of tijdelijke huisvesting nodig is en hoe hier invulling aan wordt gegeven en in welke 

volgorde de huisvestingsmaatregelen in de wijk/kern of sector zullen worden uitgevoerd. De prioritering is 

daarbij richtinggevend, de volgorde van de maatregelen hangt namelijk ook af van de samenhang tussen 

huisvestingsopgaven en schuifmogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. 

1.4 Integraal Toekomstperspectief voor bewegingsonderwijs en binnensport 

In 2021 is het Integraal toekomstperspectief voor accommodaties voor bewegingsonderwijs en binnensport 

(werktitel IABB) opgesteld. In het IABB is een aantal scenario’s geschetst voor de vernieuwing en uitbreiding 

van deze accommodaties. Via de gemeentebegroting 2023 zijn de middelen beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van het ‘scenario IHP en areaaluitbreiding’ (scenario 2) voor de periode tot en met 2027. Dit 

scenario voorziet in de ontwikkeling en realisatie van de gymaccommodaties, die gekoppeld zijn aan de in 

het Scholenplan opgenomen onderwijslocaties. Dit betreft de gymaccommodaties die ofwel fysiek onderdeel 

zijn van de schoolgebouwen ofwel op het terrein van het schoolgebouw staan en daardoor onderdeel zijn 

van een eventuele vernieuwingsopgave van het betreffende schoolgebouw. Ook wordt in dit scenario 

voorzien in de mogelijke areaaluitbreiding van accommodaties voor het bewegingsonderwijs bij de nieuw te 

realiseren wijken (o.a. Meerstad, EKZ, Suikerzijde en Stadshavens). De accommodaties die gekoppeld zijn aan 

de vernieuwings- en uitbreidingsopgave van schoolgebouwen worden opgenomen in het Scholenplan.  

 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting 
Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) 

onderwijshuisvesting. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en kwalitatief 

goede huisvesting voor het (bewegings)onderwijs. De zorgplicht is verankerd in de Wet op het primair onderwijs 

(WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC).   

Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk financiële middelen om te 

kunnen voldoen aan deze zorgplicht. De gemeente is vrij om deze middelen naar eigen inzicht te besteden en 

weegt daarvoor de investeringen in onderwijshuisvesting af tegen haar andere taken en verantwoordelijkheden. 

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud, inpandige aanpassingen, exploitatie en beheer van 

onderwijshuisvesting. Hiervoor ontvangen zij middelen van het Rijk als onderdeel van de lumpsumvergoeding.  

 

 

 

Schoolbestuur

• Groot en klein onderhoud 

• Exploitatie

• Inpandige aanpassingen

Gemeente

• Zorgplicht: voorzien in 

adequate onderwijshuisvesting

• (Vervangende) nieuwbouw 

en uitbreiding

• Gemeentefonds • Lumpsum-vergoeding

• Levensduurverlengende renovatie

Wet

Wets-

voorstel
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In scenario 2 van het IABB is ook de areaaluitbreiding voor sporthalcapaciteit opgenomen. Hoewel sporthallen 

ook gebruikt worden voor bewegingsonderwijs, is ervoor gekozen deze niet in het Scholenplan op te nemen, 

aangezien de functie van een sporthal wijk- en onderwijs overstijgend is. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling 

van het ‘Masterplan (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037’ waarin deze areaaluitbreiding is 

opgenomen. Dat geldt ook voor de uitwerking van het IABB, voor wat betreft de gymaccommodaties die niet 

in scenario 2 zitten en voornamelijk in eigendom zijn van de gemeente en beheerd worden door Sport050. 

Voor alle binnensportvoorzieningen die eigendom zijn van de gemeente en beheerd worden door Sport050, 

volgen wij dezelfde beleidsmatige lijn voor de kwalitatieve doorontwikkeling, onderhoud en vervanging, zoals 

die geformuleerd is in het IABB. Het ambitiedocument met beleidsuitgangspunten voor het Masterplan 

Sportvoorzieningen wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd. Het 

Masterplan wordt voor de verschillende sportvoorzieningen uitgewerkt in aparte uitvoeringsprogramma’s voor 

de periode tot en met 2037. De uitvoering van het huisvestingsprogramma voor bewegingsonderwijs vindt 

daarom plaats via meerdere lijnen (Scholenplan en IABB) en altijd in nauw overleg tussen Onderwijshuisvesting 

en Sport.  

Dit laat onverlet dat geschakeld kan worden tussen lijnen Scholenplan en IABB en koppelkansen hiertussen 

moeten worden benut. Een behoefte aan capaciteit voor bewegingsonderwijs kan ingevuld worden in een 

geplande sporthal, mits deze in de directe nabijheid van de school gesitueerd is. En de als onderdeel van een 

school te ontwikkelen gymzalen kunnen door clustering beter geschikt worden gemaakt voor de inzet voor de 

binnensport. Dit is met name het geval wanneer een school meer dan één gymzaal gebruikt. Ook hier onder 

de voorwaarde dat het bewegingsonderwijs zo dicht mogelijk bij het onderwijs wordt aangeboden. In de 

uitwerking van dergelijke projecten kunnen nadere afspraken worden gemaakt over eigendom en beheer 

van deze gym- of binnensportaccommodaties.  

 

2. Visie: Goed onderwijs voor iedereen! 

2.1 Onderwijs(voorzieningen) in de Groningse context 

De inhoudelijke visie op het onderwijs in de gemeente Groningen is het fundament voor het Scholenplan. Het 

Groningse onderwijsbeleid is ‘ongoing business’ en wordt, anticiperend op nieuwe ontwikkelingen, continue 

doorontwikkeld. Het onderwijsbeleid is vertaald naar bouwstenen voor de huisvesting. De inhoud van de visie 

is hieronder opgenomen. Daarnaast is actueel gemeentelijk beleid met betrekking tot o.a. natuur inclusief 

bouwen, circulair bouwen, verduurzaming van onderwijshuisvesting en de omgevingsvisie eveneens input 

voor visie op onderwijshuisvesting en het kwaliteitskader voor de onderwijshuisvesting. De visie is op 12 

december 2022 vastgesteld door het Breed Besturen Overleg. 

2.1.1 Leren in Groningen 
Groningen is een jeugdige en nog steeds groeiende gemeente. Binnen de gemeentegrenzen wordt onderwijs 

geboden op alle niveaus; van voorschools tot wetenschappelijk onderwijs. Bovendien zijn verschillende 

onderwijsstromingen vertegenwoordigd en wordt speciaal onderwijs en internationaal onderwijs 

aangeboden. De gemeente Groningen telt 58 basisscholen, 5 speciaal basisscholen, 18 scholen voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs en 26 scholen voor voortgezet onderwijs. In totaal volgen ruim 32.000 

leerlingen onderwijs op deze scholen. De gemeente heeft een zorgplicht om voor deze scholen de huisvesting 

te verzorgen. Daarnaast ontwikkelen nog eens zo’n 3.000 kinderen zich op een voorschoolse voorziening en 

zijn er 4 mbo-scholen en 3 kennisinstellingen. Bij elkaar bieden we in de gemeente ruim 100.000 inwoners 

kansen op ontwikkeling tot zelfstandige, zelfredzame en betrokken burgers. 

Samen met onze partners blijven we ons inzetten om het onderwijs in Groningen te vernieuwen en een 

uitstekend leerklimaat voor onze kinderen te realiseren. We gaan voor kwalitatief goed onderwijs dat goed op 

elkaar aansluit en dat de ondersteuning biedt die aansluit bij de leerlingen en studenten en tegemoetkomt 

aan de vraag op de arbeidsmarkt. Om iedereen uit te dagen zich optimaal te ontwikkelen en hen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de toekomst, en met respect voor anderen actief deelnemen aan de 

samenleving. Ons onderwijs is van oudsher de stuwende kracht achter emancipatie. We willen dat onderwijs 

(opnieuw) de grote gelijkmaker wordt. Dat houdt in dat we gerichte (extra) investeringen moeten doen. Ook 
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betekent het nastreven van gelijkheid dat we ongelijke investeringen moeten doen, we focussen ons op dat 

waar we het meeste verschil mee kunnen maken2. 

Deze doelen hebben we verwoord in de onderwijsagenda. Deze agenda bevat het onderwijsbeleid in de 

gemeente Groningen en geeft duidelijke handvatten – richting en focus – aan het gevoerde onderwijsbeleid 

de komende jaren, waar alle partners en belanghebbenden samen aan werken. Het vormt het kader dat de 

gemeentelijke organisatie helpt bij het maken van keuzes en inzet van middelen, zodat we effectiever beleid 

kunnen voeren. Het Scholenplan Gro Up is faciliterend aan de doelen uit de onderwijsagenda. In dit 

Scholenplan wordt de vertaling gemaakt naar bouwstenen voor de huisvesting, resulterend in een 

huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. 

2.2 Hier zetten we op in (visie en verantwoordelijkheden) 

Deze paragraaf beschrijft de onderwijsvisie van de gemeente Groningen, gekoppeld aan bouwstenen voor 

onderwijshuisvesting. Deze bouwstenen zijn uitgewerkt in een kwaliteitskader voor nieuwbouw (paragraaf 2.3), 

dat wordt gehanteerd bij vernieuwingsvraagstukken of nieuwbouw van extra scholen voor het realiseren van 

een toekomstbestendige onderwijsvoorzieningenstructuur in de gemeente Groningen. 

2.2.1 Goed onderwijs voor iedereen 
Wie Groningen zegt, zegt onderwijs. Het onderwijsaanbod in de gemeente is groot en divers. In totaal 

ontvangen ruim honderdduizend mensen in de gemeente onderwijs op alle niveaus. Daarnaast heeft 

Groningen een rijke onderwijstraditie. In 1614 werd één van de eerste universiteiten in Nederland hier gesticht. 

Meer recent hebben nieuwe onderwijsconcepten zoals de Middenschool, de Vensterschool en het 

Technasium hun wortels in Groningen. Samen met onze partners blijven we ons inzetten om het onderwijs in 

Groningen te vernieuwen en een uitstekend leerklimaat voor onze kinderen te realiseren. We gaan voor 

kwalitatief goed onderwijs met een doorlopende leerlijn. Onderwijs dat goed op elkaar aansluit om iedereen 

uit te dagen zich optimaal te ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.  

2.2.1.1 Gelijke kansen & inclusie  

Ons onderwijs is van oudsher de stuwende kracht achter emancipatie. We willen dat onderwijs (opnieuw) de 

grote gelijkmaker wordt.3 Dat houdt in dat we gerichte (extra) ongelijke investeringen moeten doen daar 

waar het nodig is. We richten ons op die scholen waar we het meeste verschil maken.  

We willen dat kinderen en jongeren hun talenten optimaal ontwikkelen en uitgroeien tot zelfstandige mensen 

die voorbereid zijn op hun toekomst en met respect voor anderen actief deelnemen aan de samenleving. Dat 

betekent dat een startkwalificatie belangrijk is. De mogelijkheid om je daadwerkelijk te kunnen redden op de 

arbeidsmarkt en in de samenleving staat daarnaast ook centraal. We blijven ons als gezamenlijke partijen 

daarom inzetten op (voortdurende) verbetering van de aansluiting met de arbeidsmarkt.  

Om kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs te voorkomen is het wenselijk om het voortgezet onderwijs 

in brede scholengemeenschappen aan te bieden en VMBO en Havo/VWO niet fysiek van elkaar te 

scheiden.4 Als de kans zich voordoet, biedt deze huisvesting van VMBO en Havo/VWO in één gebouw 

daarnaast kansen voor een meer beroepsgerichte invulling van VMBO-TL en Havo doordat deze opleidingen 

makkelijker gebruik kunnen maken van de praktijklokalen. Wij stimuleren de campusontwikkeling, waarbij 

voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en andere functies op harmonieuze wijze bij elkaar 

komen en van elkaars voorzieningen gebruik maken.  

Met ons Programma van Eisen Optimale ontwikkelkansen5 voor alle kinderen en de Verlengde Schooldag 

organiseren basisscholen aanvullend aanbod om daarmee de kansengelijkheid te stimuleren en 

onderwijssegregatie en achterstanden te verkleinen4. Dit aanvullende aanbod is in de basis gericht op 

activiteiten in (school)gebouwen en op het schoolplein. De gemeente investeert, daar waar nodig, ook in 

aanvullende huisvesting om dit aanbod te kunnen faciliteren (zie onder het kopje “ruimtebudget” in 

paragraaf 2.3.2 en ook paragraaf 2.3.3 voor de concrete invulling). Bijvoorbeeld een extra lokaal om hiermee 

ruimte te bieden voor het aanvullende programma en daadwerkelijk het verschil te maken. Gemeente 

Groningen maakt hierbij per school op wijkniveau een integrale afweging. De scholen waar het meeste 

 
2 Onderwijsagenda gemeente Groningen 2020+ “Goed onderwijs voor iedereen” een leven lang gelijke kansen.  
3 Onderwijsagenda gemeente Groningen 2020+ 
4 Maatschappelijk akkoord Sociale inclusie in het onderwijs, 2022 
5 Voorschoolse en vroegschoolse educatie in gemeente Groningen Beleidsplan 2023-2026 
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verschil wordt gemaakt zijn de scholen met een achterstandsscore en scholen waarbij veel leerlingen naar 

praktijkgericht onderwijs doorstromen. 

In een gemengde wijk hoort de school ook een gemengd leerlingenbestand te hebben, waar leerlingen van 

verschillende sociaaleconomische achtergronden elkaar ontmoeten en tot elkaar verbonden voelen. In het 

rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ is te lezen dat in Groningen 60 procent van de basisschoolleerlingen van 

school zou moeten veranderen om te komen tot een gelijke verdeling over scholen van leerlingen met hoog- 

en laagopgeleide ouders. Recenter heeft de onderwijsinspectie gerapporteerd dat de toename van 

onderwijssegregatie niet verder doorzet, maar is gestabiliseerd. Desondanks blijven gemeente en 

schoolbesturen zich inspannen om onderwijssegregatie te verminderen door sociale inclusie en gelijke kansen 

te bevorderen. Hiervoor zetten we onze onderwijshuisvesting beter en slimmer in voor 

onderwijsondersteunende en aanvullende activiteiten. 

Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ Voor scholen met een achterstandsscore en scholen waarbij veel leerlingen doorstromen naar 

praktijkgericht onderwijs is gemeente Groningen in het kader van gelijke kansen bereid te investeren in 

extra voorzieningen om het aanvullende programma te faciliteren (bijvoorbeeld voor activiteiten van de 

Verlengde schooldag (VSD) of de brugfunctionaris).  

▪ In het Scholenplan speelt segregatie een rol in de afweging om over te gaan tot vervangende 

nieuwbouw of renovatie en aanpak van de schoolomgeving. Op deze manier investeren we de 

komende jaren in plekken (onderwijsgebouwen maar ook de omliggende openbare ruimte, het 

naschools aanbod, etc.) die leiden tot gelijke kansen voor alle kinderen.  

▪ Gemeente Groningen stuurt op het in stand houden of realiseren van brede scholengemeenschappen.  

▪ Gemeente Groningen stuurt op het ontwikkelen van beroepsgerichte campussen.  

2.2.1.2 Kinderopvang & Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)  

De rijksoverheid beschouwt kinderopvang 0 – 4 jaar als een commerciële activiteit. De gemeente Groningen 

ziet kinderopvang als een belangrijke maatschappelijke voorziening. De voor-, tussen- en buitenschoolse 

opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar is een wettelijke taak van de schoolbesturen6. Gemeente Groningen 

heeft een wettelijke taak om kinderen die het nodig hebben voor – en vroegschoolse educatie (VVE) aan te 

bieden. Sinds de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kan het VVE-programma in 

Groningen door alle organisaties en op alle 

plekken in de gemeente worden aangeboden 

als de organisaties voldoen aan het 

kwaliteitskader van de gemeente. 

De rijksoverheid heeft geen beleid voor een 

inhoudelijke samenwerking tussen kinderopvang 

en onderwijs (de doorgaande leerlijn). Het is aan 

gemeenten, schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties om hier op lokaal 

niveau beleid voor te maken. De gemeente 

Groningen heeft, samen met haar onderwijs- en 

kinderopvangpartners, hieraan invulling 

gegeven met de Onderwijsagenda gemeente 

Groningen 2020+, het ambitiedocument Nieuwe 

Impuls Groninger Vensterschool en het 

Maatschappelijk akkoord7.  

In het kader van de Vensterscholen is in het verleden een vruchtbare bodem gelegd voor samenwerking voor 

een doorgaande leerlijn tussen kinderopvang (0 tot 4 jaar) en onderwijs. Ook IKC’s (Integrale Kindcentra) 

kunnen de doorgaande lijn tussen voorschool en basisschool verbeteren en dus omarmt de gemeente 

Groningen ook de verdere ontwikkeling van IKC’s in de gemeente8.  

Via het programma ‘een goede start voor alle jonge kinderen’9 werken we aan kansengelijkheid in het 

onderwijs, door ons te richten op onze jongste inwoners van de gemeente.  

 
6 In Bijlage I wordt nader ingegaan op de wettelijke taken en rollen van gemeenten, schoolbesturen. 
7 Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs  
8 In Ten Boer Kindcentrum Ten Boer genoemd en in Haren: Brede school de Octopus.  
9 Voorschoolse en vroegschoolse educatie in gemeente Groningen Beleidsplan 2023-2026 

Onderwijshuisvesting en kinderopvang 
De gemeente heeft geen wettelijke zorgplicht voor 
ruimte voor kinderopvang. Kinderopvang-
organisaties zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor 
hun eigen huisvesting en kunnen ruimte huren van 
een schoolbestuur, de gemeente of derde partij, 
ofwel over hun eigen vastgoed beschikken. De 
gemeente ondersteunt in dit Scholenplan de 
inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en 
kinderopvang met het faciliteren van gezamenlijke 
huisvesting binnen de wettelijke kaders van de Wet 
Markt en Overheid. 
 
In Bijlage I wordt nader ingegaan op de (wettelijke) 
verantwoordelijkheden m.b.t. kinderopvang. 
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We bieden álle jonge kinderen (2 – 4 jaar) 16 uur per week een voor- en vroegschools educatief programma 

van hoge kwaliteit, zodat ze bij de start van de basisschool niet met een achterstand beginnen. Door alle 

jonge kinderen 16 uur per week het VVE-programma aan te bieden is het mogelijk om gemengde groepen te 

krijgen. In praktijk betekent dat ‘zwakke’ en ‘sterke’ kinderen bij elkaar in de groep zitten. Dit bevordert de 

inclusie en kansengelijkheid.  

Het VVE-programma wordt door onze kinderopvangpartners binnen een kinderopvangsetting uitgevoerd. 

Hierbij is het streven dat ieder kind in zijn of haar eigen wijk naar de kinderopvang (en later school) kan. Dit 

leidt ertoe dat de gemeente Groningen een belang heeft aan voldoende en kwalitatief goede kindplaatsen 

(tenminste 16 uur per kind) in de kinderopvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Vanuit organisatorisch en 

bedrijfsmatig oogpunt is het voor kinderopvang organisaties en ook ouders wenselijk om kinderopvang  

0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar op één locatie te organiseren. Op sommige plekken in de gemeente Groningen is 

dit niet het geval. Dit is voor gemeente Groningen dan ook aanleiding om regie te nemen bij het faciliteren 

van voldoende huisvesting voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in bestaande en toekomstige 

nieuwe wijken.  

Gemeente Groningen hecht grote waarde aan een goede inhoudelijke samenwerking tussen kinderopvang 

en onderwijs. Het uitgangspunt voor de samenwerking is een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen en 

een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken partners.  

In nieuwe situaties, waar een nieuwe school wordt gestart en er dus nog geen samenwerking gaande is met 

een kinderopvangaanbieder, heeft het onderwijs de doorslaggevende stem bij de keuze voor een aanbieder, 

mits de school juridisch eigenaar is. Als de gemeente eigenaar is van het gebouw zal zij iedereen een gelijke 

kans geven om het pand te kopen of een deel ervan te huren.  

In situaties waar al een kinderopvangorganisatie in een school of kind centrum is gevestigd (inclusief in die 

situaties waarbij sprake is van verhuizing c.q. nieuwbouw), hebben de ouders met de 

oudervertegenwoordiging van beide organisaties een belangrijke stem bij de keuze van de gevestigde 

kinderopvang-organisatie. Als er specifieke omstandigheden zijn die bijvoorbeeld een gelijk speelveld 

verhinderen, maakt de gemeente Groningen de keuze voor een kinderopvangorganisatie. Dit doet zich 

onder andere voor in die situaties waarin het onderwijs ook een eigen kinderopvang organisatie heeft.  

Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ Gemeente Groningen neemt regie bij het bepalen en realiseren van de benodigde capaciteit voor 

kinderopvang/VVE voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de wijk.  

▪ Alle nieuwe schoolgebouwen worden in beginsel ontwikkeld als Vensterschool/IKC.  

▪ Onderwijs kiest een kinderopvangorganisatie, tenzij er specifieke omstandigheden zijn. Dan maakt de 

gemeente een keuze.  

2.2.1.3 Inclusief onderwijs  

Het streven is om de ondersteuning en zorg zo vroeg, kort, licht en dicht mogelijk bij het onderwijs te 

organiseren, en een goede aansluiting te realiseren tussen onderwijs en (gemeentelijke) zorg. We zetten sterk 

in op preventie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de op de school aanwezige partners en expertise en ook 

de voorliggende voorzieningen in de wijken. Ondersteuning op en nabij de school en thuis worden in 

samenhang aangeboden. Ons uitgangspunt is één kind, één gezin, één plan, één regisseur. 

In juli 2016 is het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap in werking getreden. In dit 

verdrag is bepaald dat landen moeten zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Een onderdeel van de 

inclusieve samenleving is inclusief onderwijs. Het recht op inclusief onderwijs houdt in dat niemand wordt 

uitgesloten vanwege een beperking en iedereen welkom is. Kinderen leren, spelen en werken samen en ieder 

kind kan zich optimaal ontwikkelen, met de ondersteuning en zorg die daarvoor nodig is. Kinderen hebben 

gelijke kansen en hebben respect voor elkaar en voor de verschillen tussen elkaar. Met inclusief onderwijs 

wordt ook bedoeld het geven van onderwijs aan specifieke doelgroepen – die niet binnen de reguliere 

klassensetting passen – maar die wel binnen de muren van een reguliere school lessen volgen, op welke 

manier dan ook. Hierdoor kunnen de kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben binnen de 

muren van het basisonderwijs.  
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Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ Gemeente Groningen streeft naar inclusief onderwijs. Inhoud en organisatie daarvan is grotendeels de 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Wanneer initiatieven voor combinaties van functies 

(onderwijs, zorg, kinderopvang, et cetera) bij de gemeente worden aangedragen, is de gemeente bereid 

deze vanuit de gedachte van inclusief onderwijs te beoordelen. Het uitgangspunt is dat de gemeente in 

het kader van gelijke kansen proactief meedenkt met haar partners en bereid is om extra te investeren als 

dat bijdraagt aan inclusief onderwijs en gelijke kansen.  

2.2.1.4 Nieuwkomersonderwijs  

Voldoende taalvaardigheid is dé sleutel voor succesvolle deelname aan de samenleving. Anderstalige 

leerlingen hebben per definitie een achterstand in de Nederlandse taal. Kansengelijkheid is dus met name bij 

hen in het geding10 Wanneer kinderen in Nederland aankomen, is het van belang dat ze zo snel mogelijk 

onderwijs kunnen volgen. Onderwijs is een recht en kinderen moeten de kans krijgen zich voor te bereiden op 

de Nederlandse maatschappij. In Europese richtlijnen staat dat kinderen die asiel aanvragen binnen drie 

maanden toegang moeten hebben tot het onderwijs. De Nederlandse overheid vindt dat te lang duren en 

spant zich in om kinderen sneller toegang tot onderwijs te geven. Voor migranten die geen asiel aanvragen, 

maar hier komen als EU-burger, als Nederlandse staatsburger of met een niet-asiel gerelateerde 

verblijfsvergunning geldt dat zij eveneens zo snel mogelijk naar school moeten en dat zij direct onder de 

Leerplichtwet vallen. Ook kinderen die illegaal in Nederland verblijven hebben dezelfde rechten op onderwijs, 

zorg- en rechtsbijstand. We onderschrijven de landelijke richtlijnen, en voegen hier voor de gemeente 

Groningen, via een bouwstenennotitie11 en uitvoeringsplan12, de volgende ambities aan toe.  

▪ Alle nieuwkomers tussen 2 en 18 jaar krijgen in ieder geval binnen 3 maanden, maar eerder is wenselijk, 

een volledig educatie- en onderwijsaanbod.  

▪ Er is een structureel voldoende, toegankelijk en kwalitatief aanbod aan nieuwkomersonderwijs in de 

nabijheid van de opvanglocaties.  

▪ Er is een goede uitstroom van het nieuwkomersonderwijs naar het regulier onderwijs georganiseerd.  

Voor de uitvoering van het nieuwkomersonderwijs is een uitvoeringsplan12 gemaakt. Hierin is de ambitie 

vertaald naar concrete uitgangspunten voor uitvoering. Jaarlijks monitoren we de nodige capaciteit. 

Het onderwijsaanbod voor nieuwkomers wordt in een provinciale stuurgroep afgestemd. In de gemeente 

Groningen is dit onderwijs verspreid over de gemeente en wordt waar mogelijk in de nabijheid van 

opvanglocaties georganiseerd. Voor ieder kind kijken we naar een passende plek. De kinderen van 4 tot 6 

jaar plaatsen we bij voorkeur in de bestaande (VVE-) kleutergroepen op de school in de wijk waar de 

kinderen verblijven. Kleuters leren de taal het snelst in reguliere groepen. De kinderen van 6 tot 12 jaar 

plaatsen we zoveel als mogelijk als groep bij elkaar in een Schakelgroep Nieuwkomers. De kinderen van 12 tot 

18 gaan naar de ISK (Internationale Schakelklas), waarbij het uitgangspunt onderwijsnabij is. Onderwijsnabij 

betekent dat jongeren met de fiets of met het openbaar vervoer binnen 1 uur naar school kunnen komen.  

Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ De kinderen van 2 tot 4 jaar maken gebruik van de bestaande VVE-locaties.  

▪ De kinderen van 4 tot 6 jaar plaatsen we bij voorkeur in de bestaande (VVE-) kleutergroepen op de 

school in de wijk waar de kinderen verblijven. In principe kan dit op elke school binnen de gemeente.  

▪ De kinderen van 6 tot 12 jaar plaatsen we zoveel als mogelijk als groep bij elkaar in een Schakelgroep 

Nieuwkomers (streefgrootte = 15 leerlingen). Indien mogelijk differentiëren we in leeftijd/niveau. 

Uitgangspunt is spreiding over de stadsdelen met voldoende randvoorwaarden voor een kwalitatief goed 

aanbod12.  

▪ De kinderen van 12 tot 18 gaan naar de ISK (Internationale Schakelklas), streefgrootte per klas = 15 

leerlingen. ISK Groningen is één van de ISK’s in de provincie Groningen. Er is afstemming over de spreiding 

met de andere gemeenten en schoolbesturen in de provincie Groningen. Hierbij geldt als uitgangspunt 

om onderwijs nabij te verzorgen, dat betekent dat jongeren met de fiets of met het openbaar vervoer 

binnen 1 uur naar school kunnen komen. 

 
10 Uit Notitie Expertisecentrum NT2 DS versie 29-03-2021 
11 Bouwstenennotitie onderwijs aan nieuwkomers in de gemeente Groningen: een integrale aanpak 
12 Uitvoeringsplan: Onderwijs aan nieuwkomers 4 - 18 jaar in de gemeente Groningen – versie 2:0 – 26 juni 2023 
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2.2.1.5 Gezondheid en bewegen  

(Buiten)spelen is het voorportaal van een leven lang sporten en bewegen. Daarnaast is spelen essentieel voor 

het leerproces van kinderen, waarbij zij cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen13. 

Daarom verdient bewegend leren en leren bewegen een betere plek in en om de school14. Door het 

realiseren van een fysieke en dynamische beweegomgeving in én om de school wordt meer invulling geven 

aan bewegen. 

Een groen schoolplein speelt in op verschillende behoeftes van alle kinderen. Of een kind nu wil rennen en 

ravotten, of rustig insecten wil bestuderen. Op een groen schoolplein kan ieder kind zichzelf zijn en al 

spelenderwijs zijn of haar talent ontdekken en ontwikkelen. Doordat kinderen hun eigen dingen kunnen doen, 

zijn ze na het buitenspelen rustiger en geconcentreerder en nemen hun leerprestaties toe. Een groen 

schoolplein draagt ook bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen en vergroot daarmee hun welzijn. Ook 

nodigt het leerkrachten uit om meer gebruik te maken van het groene schoolplein voor onderwijsactiviteiten. 

Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ Het transformeren van het schoolplein naar een sport- en beweegplein, het inrichten van een buiten 

gym/leslokaal en gebruikmaking van openbare ruimte in de nabije omgeving stimuleert het sporten, 

bewegen en leren ook buiten de school. 

▪ Bij nieuwe schoolgebouwen is het uitgangspunt dat er een groen schoolplein wordt gerealiseerd. 

2.2.1.6 Bewegingsonderwijs 

De sportwereld is sterk in ontwikkeling en zit volop in een transitie. Dit zien we ook terug in de gemeente 

Groningen in relatie tot de binnensport en het bewegingsonderwijs. Voor het bewegingsonderwijs geldt dat 

goed leren bewegen centraal staat. Om het bewegingsonderwijs van de toekomst op een passende wijze 

invulling te geven is het van belang dat ieder kind op een eigentijdse manier, die aansluit bij de interesses en 

denkwereld van het kind, goed leert bewegen. Het meervoudig bewegen (motorisch) en de bekwaamheid 

(bijv. inschattingsvermogen van bewegingen) van kinderen staat hierbij centraal. De beweegschijf zoals 

opgenomen in de ‘Sport- en beweegvisie 2021+’15 dient hierbij als een houvast. 

Het belang van bewegen én sporten voor de jeugd staat buiten kijf. Sport is niet alleen leuk om te doen, maar 

levert net als het onderwijs ook een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale én cognitieve 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Sport is één van de terreinen waarop kinderen hun talenten kunnen 

ontwikkelen, kunnen ‘excelleren’ en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Een divers aanbod, waarbij 

sportaanbieders zoals sportclubs) en het onderwijs gezamenlijk activiteiten ontplooien draagt hieraan bij – 

denk aan Bslim en de verlengde schooldag.  

De gemeentelijke gymaccommodaties en een aantal van schoolbesturen, worden beheerd door de 

gemeente (Sport050). Vanuit de ambities uit de Sport- en Beweegvisie 2021+ ‘Sportief kapitaal voor iedere 

Groninger’ wil de gemeente in de avonduren en ’s weekends dat deze accommodaties zoveel mogelijk 

gebruikt kunnen worden door sportclubs en andere (sport)aanbieders. Clustering van gymzalen16 leidt tot 

meer kwalitatieve (functionele) mogelijkheden voor zowel het onderwijs als voor sportclubs en vaak ook tot 

een betere benutting (maatschappelijk rendement). Bijkomend voordeel, en niet geheel onbelangrijk, is dat 

goed benutte binnensportaccommodaties ook beter te exploiteren zijn (financieel rendement). Een nadeel is 

dat clustering kan leiden tot grotere afstanden tussen school en gymvoorziening. De keuze om gymzalen al 

dan niet te clusteren in nieuwe, functionelere en beter uitgeruste accommodaties is maatwerk.  

 
13 Meerjarenprogramma-Sport-Bewegen-2021-2025 
14 Visie ambitie en kwaliteitskader IABB, 2021 
15 De Sport- en beweegvisie 2021+ 'Sportief kapitaal voor iedere Groninger' betreft het langetermijnbeleidskader voor sport, sportief bewegen 

en spelen in de gemeente Groningen 
16 Er zijn verschillende soorten accommodaties: gymzalen, sportzalen en sporthallen. Een gymzaal is een accommodatie die ruimte biedt voor 

het bewegingsonderwijs aan één groep leerlingen. In een sportzaal zijn twee gymzaaldelen samen te voegen tot een grotere ruimte. Een 

sporthal is doorgaans op te delen in drie gymzaaldelen. Wanneer in algemene zin over deze accommodaties wordt gesproken, wordt de 

term 'binnensportaccommodatie' gebruikt. 
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Bouwstenen voor de huisvesting 

▪ Capaciteit voor onderwijs en bewegingsonderwijs wordt optimaal op elkaar afgestemd met als streven de 

reistijd tot een minimum te beperken en lestijd optimaal te benutten. Bij scholen met een minimale 

behoefte van 20 klokuren bewegingsonderwijs is het uitgangspunt om een gymzaal bij de school te 

realiseren.  

▪ Waar mogelijk en met name bij het voorgezet onderwijs, stuurt de gemeente op clustering van lokalen 

voor bewegingsonderwijs (zaaldelen) om de functionaliteit, kwaliteit en de benutting ervan te vergroten.  

▪ Ten behoeve van binnensport kan er capaciteitsuitbreiding plaatsvinden door een gymzaal uit te breiden 

tot een sportzaal, of van een sportzaal een sporthal te maken. Daarbij is vanuit onderwijs (directe) 

nabijheid van de gymaccommodatie ten opzichte van de school een belangrijke voorwaarde. Bij 

situering van de gymaccommodatie inpandig of op het schoolterrein is vanuit sport openstelling voor 

avond- en weekendgebruik een belangrijke voorwaarde.  

2.2.2 Toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen om in te leren 

2.2.2.1 Structuur (wijk, dorp, stad, regio) 

De gemeente Groningen streeft ernaar om in het stedelijk gebied17, binnen een redelijke afstand voor ieder 

kind een openbare basisschool ter beschikking te hebben. Daarnaast wordt een divers aanbod van 

verschillende onderwijsdenominaties en onderwijsconcepten en een goede verdeling en spreiding van alle 

onderwijs nagestreefd. De aangepaste stichtings- en opheffingsnormen voor de basisscholen maken het 

mogelijk dat ook in de kleine dorpen een aanbod van basisonderwijs kan blijven bestaan. Dat betekent dat 

we ook in de dorpen binnen de gemeente blijven kiezen voor kwalitatieve goede onderwijshuisvesting voor 

kleinere scholen. De gemeente Groningen streeft naar een efficiënte inzet van onderwijshuisvesting en de 

financiële middelen hiervoor. De omvang van permanente huisvesting wordt afgestemd op de 

ruimtebehoefte op lange termijn. 

Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ De omvang en spreiding van onderwijsvoorzieningen worden bepaald door een integrale 

voorzieningenanalyse.  

▪ Gemeente Groningen streeft naar een openbare basisschool voor ieder kind binnen een redelijke 

afstand. 

▪ Voor de piek van het leerlingenaantal zet de gemeente Groningen tijdelijke huisvesting of leegstand in 

bestaande schoolgebouwen in. Dat geldt zowel voor uitbreidingswijken als voor de bestaande stad en 

dorpen.  

▪ Nieuwe initiatieven voor het stichten van scholen worden in beginsel de eerste jaren gehuisvest in 

normatieve leegstand in bestaande schoolgebouwen.  

2.2.2.2 Schoolomvang 

De gemeente zet in op krachtige scholen. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat het aanbod van 

scholen in de buurt aansluit bij de wensen van ouders. Een kleine school kan een signaal zijn dat er (tijdelijk) 

minder belangstelling voor is. Daarom spreekt de gemeente met de schoolbesturen over het schoolaanbod 

en de behoefte van ouders. 

Om schoolgebouwen duurzaam te kunnen blijven inzetten in de toekomst, streven we in de stedelijke 

omgeving naar een minimale omvang van acht groepsruimten voor het realiseren van permanente 

huisvesting. In uitzonderlijke situaties kunnen we hiervan afwijken als dit nodig is. 

Bij vernieuwing van bestaande schoolgebouwen wordt een integrale afweging gemaakt of het gebouw 

wordt gerenoveerd of vervangende nieuwbouw krijgt. Zowel bij vervangende nieuwbouw als renovatie wordt 

de omvang van de school afgestemd op structurele ruimtebehoefte en eventueel extra capaciteit in het 

kader van een aanvullend programma (kansengelijkheid of inclusief onderwijs). 

Gemeente Groningen toetst bij toekomstige capaciteitsvraagstukken vooraf wat de maximaal haalbare 

schoolgrootte is op een locatie. Het bijplaatsen van lokalen heeft tot gevolg dat er meer leerlingen komen, er 

daarmee ook minder buitenruimte over blijft, een grotere parkeerbehoefte is en meer vervoersbewegingen 

zijn. 

 
17 Met het stedelijk gebied wordt het gebied bedoeld waar de stedelijke opheffingsnormen van toepassing zijn. 
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Bouwstenen voor de huisvesting 

▪ Bij nieuwbouw of renovatie van een school in het stedelijke gebied hanteert de gemeente een minimale 

omvang van 8 lokalen.  

▪ Bij renovatie of vervangende nieuwbouw van bestaande schoolgebouwen wordt de capaciteit 

afgestemd op de structurele ruimtebehoefte eventueel aangevuld met extra capaciteit in het kader van 

gelijke kansen of inclusief onderwijs (bijvoorbeeld om kleinere klassengroottes te faciliteren of de 

verlengde schooldag mogelijk te maken in het kader van ongelijk investeren voor gelijk kansen).  

▪ Bij capaciteitsvraagstukken bij bestaande scholen wordt de maximale schoolgrootte (laadkracht) van 

een locatie onderzocht om te bepalen of capaciteitsuitbreiding op de bestaande locatie ruimtelijk 

haalbaar en gewenst is. 

2.2.2.3 School als ontmoetingsplek  

Om iedereen een gelijke kans te geven, is een sterke samenhang in de samenleving nodig. De sociale 

cohesie in de maatschappij staat onder druk, ook in gemeente Groningen. Of, en de mate waarin, mensen 

naar elkaar omkijken verschilt van plek tot plek. Om sociale cohesie in wijken en dorpen (verder) te vergroten, 

verdient iedere wijk en dorp een ontmoetingsplek.  

Scholen zijn logischerwijs ontmoetingsplekken voor kinderen en voor ouders, maar ook voor andere wijk- of 

dorpsbewoners kunnen scholen een ontmoetingsplek zijn. Scholen kunnen na schooltijden de deuren openen 

om ruimte te bieden aan wijkinitiatieven of andere functies.  

Bouwstenen voor de huisvesting  

▪ Voor scholen met een achterstandsscore en scholen met een hoge uitstroom naar praktijkgericht 

onderwijs is gemeente Groningen, indien nodig, bereid te investeren in extra voorzieningen om de school 

meer ruimte te geven om hun taak uit te voeren, waarbij onderzocht kan worden of deze voorzieningen 

buiten schooltijden beschikbaar kunnen worden gesteld voor wijkinitiatieven. 

2.3 Kwaliteitskader voor onderwijshuisvesting 

De hierboven beschreven onderwijsvisie is in samenwerking met de schoolbesturen uitgewerkt in een 

kwaliteitskader voor onderwijshuisvesting. Hiervoor is in januari 2023 een werksessie georganiseerd waar 

vertegenwoordigers van schoolbesturen hebben aangegeven wat de vastgestelde visie concreet betekent 

voor de onderwijshuisvesting. Het kwaliteitskader geeft de inhoudelijke uitgangspunten weer die worden 

gehanteerd bij vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie van een schoolgebouw. Het 

kwaliteitskader voor onderwijshuisvesting is op 26 juni 2023 al in het Breed Besturen Overleg besproken en 

vastgesteld. 

2.3.1 Ongelijk investeren in gelijke kansen 
Ons onderwijs is van oudsher de stuwende kracht achter emancipatie. Gemeente Groningen wil dat 

onderwijs opnieuw de grote gelijkmaker wordt, in plaats van de plek waar verschillen zichtbaar (en zelfs 

groter) worden. Daarom investeert de gemeente extra in het onderwijs en de huisvesting die hiervoor nodig is. 

Hierbij ligt de focus op die scholen waar we het meeste verschil kunnen maken. Voor de onderwijshuisvesting 

heeft de gemeente een Verordening18. Hierin zijn regels opgenomen voor o.a. de bekostiging van huisvesting. 

Dit Scholenplan betreft een aanvulling op de Verordening. Hierin worden afspraken gemaakt met de 

schoolbesturen over wanneer welke scholen worden vernieuwd. Beide beleidsinstrumenten (Verordening en 

Scholenplan) voorzien op dit moment niet in spelregels en kaders om te investeren in kansengelijkheid 

(scholen met een achterstandsscore), terwijl dat hard nodig is. Hoewel gemeente Groningen en de 

schoolbesturen van de Rijksoverheid middelen ontvangen voor inhoudelijke programma’s, wordt er geen 

vertaling gemaakt naar huisvesting en andere benodigde faciliteiten. De Gemeente Groningen wil daarom 

regels en kaders formuleren om “kansengelijkheid” als maatschappelijke zorgplicht te beschouwen. 

Door kansengelijkheid als een maatschappelijke zorgplicht te beschouwen verbreden we de ‘sociale 

prioritering’ die in het huidige Scholenplan al is toegepast. We kijken daarbij, naast de gebouwkwaliteit- (zie 

paragraaf 4.2 Toetsingskader kwaliteit), naar twee componenten, die beide afzonderlijk kunnen leiden tot een 

extra impuls: de achterstandsscore en de uitstroomprofielen. Beide worden hieronder nader toegelicht.  

 
18 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen 
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2.3.2 Extra ruimte voor scholen met een achterstandsscore 
Veel scholen krijgen jaarlijks extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

voor het tegengaan van onderwijsachterstanden, omdat ieder kind recht heeft op dezelfde kansen. De 

verdeling van die middelen is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). De achterstanden worden berekend op basis van achtergrondkenmerken van 

leerlingen. Er zijn 5 belangrijke kenmerken: 

▪ Het opleidingsniveau van beide ouders; 

▪ Het herkomstland van de moeder; 

▪ De verblijfsduur van de moeder in Nederland; 

▪ Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school; 

▪ Of de ouders in de schuldsanering zitten. 

Deze scores worden openbaar gepubliceerd en kunnen wij daarom ook gebruiken om mee te nemen in het 

realiseren van een impuls voor kansengelijkheid. 

Ruimtebudget 

Scholen met een achterstandsscore (zowel basisscholen als scholen in het voortgezet onderwijs) bieden we 

extra ruimte om deze beter te faciliteren om zorg en ondersteuning op hun school te kunnen (laten) 

aanbieden en/ of om onderwijs in kleinere groepen aan te kunnen bieden.  

We nemen in het Scholenplan vooralsnog een ‘ruimtebudget’ op van maximaal: 1,15 m2 bvo19 (=23%) extra 

per leerling op een school met een achterstandsscore en een verruiming van de vaste voet van maximaal 25 

m2 bvo (= ruim 10%). Toekenning van dit extra ruimtebudget is maatwerk per school. 

Het extra ruimtebudget moet de kansengelijkheid bevorderen, aanvullende ondersteuning en aanvullende 

activiteiten (zoals inzet van NPO-gelden) faciliteren en bijdragen aan het beperken van de doorverwijzing 

naar het SBO en (V)SO. We vragen de betreffende scholen een plan in te dienen voor de 

toekomstbestendige inzet van deze extra ruimte: waarvoor wordt de aanvullende ruimte ingezet en hoe 

wordt gewaarborgd dat deze ruimte ook op lange termijn juist hiervoor inzetbaar blijft? De komende jaren 

onderzoeken we vanuit de ingediende en gerealiseerde plannen wat echt nodig is om kansengelijkheid te 

bevorderen en scherpen we het ‘ruimtebudget’ aan tot een ruimtenorm die we vervolgens opnemen in de 

Verordening, als aanvulling op de wettelijke zorgplicht van de gemeente. In de in Bijlage II opgenomen 

tabellen zijn de achterstandsscores weergegeven van de basis- en voortgezet onderwijsscholen. 

2.3.3 Extra ruimte voor scholen met een hoog praktijkgericht uitstroomprofiel 
Leerlingen worden in het primair onderwijs zo goed mogelijk voorbereid op het voortgezet onderwijs. Het 

voortgezet onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid om praktijk- of theoretisch gericht onderwijs te volgen. 

Tussen beide typen onderwijs is een palet aan keuzemogelijkheden in de verhouding tussen praktijk en 

theoretisch gericht onderwijs. Het spreekt voor zich dat voor praktijkgericht onderwijs andere methoden en 

faciliteiten nodig zijn dan voor theoretisch gericht onderwijs. Timmeren, metselen, lassen of verzorgen leer je 

niet van achter je bureau/ laptop. Er is een schoolomgeving nodig die een afspiegeling is van de werkelijke 

situatie in de praktijk. In verhouding tot het theoretisch onderwijs stelt dit andere voorwaarden aan huisvesting.  

Ruimtebudget 

Opvallend is dat de huisvesting van scholen in het primair onderwijs over het algemeen sterk overeenkomt 

met huisvesting van scholen die theoretisch onderwijs aanbieden in het voortgezet onderwijs. De huisvesting 

en faciliteiten van scholen in het primair onderwijs is onvoldoende afgestemd op de behoefte van de 

praktijkgerichte leerling in het primair onderwijs.  

We hanteren in het Scholenplan een extra ruimtebudget voor basisscholen waarvan meer dan 30% van de 

leerlingen een praktijkgericht uitstroomprofiel heeft. Hiervoor wordt vooralsnog een ruimtebudget van 100 m2 

bvo toegevoegd aan de vaste voet. Dit kan worden ingezet voor het realiseren van een praktijk- of 

handvaardigheidslokaal.  

Om aanspraak te kunnen maken op dit extra ruimtebudget vragen we de betreffende scholen een plan in te 

dienen voor de toekomstbestendige inzet van de extra ruimte. Ook voor deze impuls wordt de komende 

periode op basis van de ingediende plannen en opgedane ervaringen het ruimtebudget aangescherpt tot 

 
19 BVO = Bruto Vloer Oppervlak 
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een formele ruimtenorm die in de huisvestingsverordening zal worden opgenomen. In de in Bijlage III 

opgenomen tabel zijn de uitstroomprofielen weergegeven van alle basisscholen waarvan meer dan 30% van 

de leerlingen een praktijkgericht uitstroomprofiel heeft, gesorteerd van hoog naar laag voor praktijk-, 

speciaal-, beroeps- en kader-onderwijs. 

2.3.4 Ruimte voor een inclusiever onderwijsaanbod 
Uit de in januari 2023 georganiseerde werkbijeenkomst over de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting is 

door schoolbesturen de behoefte geuit om regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs gezamenlijk te 

huisvesten, om inclusiever onderwijs maximaal te kunnen faciliteren. Gezamenlijke huisvesting biedt kansen 

om leerlingen op maat onderwijs aan te bieden, expertise met elkaar te delen en voorzieningen in het 

gebouw te delen. De gemeente wil initiatieven voor huisvesting die een inclusiever onderwijsaanbod mogelijk 

maken graag stimuleren. Hiervoor wordt in de  tranche 2024-2027 van het Scholenplan 2024-2039 een 

voorziening opgenomen waar met passende initiatieven op ingeschreven kan worden. Aan het indienen van 

plannen voor deze voorziening wordt een termijn gekoppeld. Het deel van de voorziening dat niet is 

toegekend aan ingediende initiatieven, vervalt aan het eind van deze termijn en zal weer aan het budget 

voor andere huisvestingsvoorzieningen worden toegevoegd. 

2.3.5 Kwaliteit onderwijsgebouwen 
In het Scholenplan 2020-2039 ‘Investeren in onderwijs’ zijn diverse functionele en technische kwalitatieve 

uitgangspunten opgenomen, die ook voor de actualisatie van het Scholenplan nog steeds aan de orde zijn. 

Zo wordt de basis nog steeds gevormd door het 

Kwaliteitskader Ruimte OK, dat in 2023 is 

geactualiseerd. Het programma van eisen Frisse 

Scholen (geactualiseerd in 2021) is geïntegreerd in 

dit Kwaliteitskader, en is daarmee ook onderdeel 

van het Kwaliteitskader. 

2.3.6 Duurzame schoolgebouwen: 

energieprestatie 
Nieuw te realiseren schoolgebouwen in de 

gemeente Groningen zijn minimaal energieneutrale 

gebouwen (ENG) en gasloos. Energieneutrale 

gebouwen dragen bij aan de klimaatambitie van 

de gemeente Groningen om een CO2-neutrale 

gemeente te zijn. Bij levensduurverlengende 

renovatie van schoolgebouwen is ‘Bijna 

energieneutraal’ (BENG) en gasloos de ondergrens 

en is het streven om energieneutraal (ENG) en 

gasloos te zijn. In aansluiting op de resultaten van 

het door Hevo in 2022 (zie ook paragraaf 3.2) uitgevoerde onderzoek naar CO2-neutrale onderwijshuisvesting 

voeren we alleen huisvestingsmaatregelen uit die maximaal bijdragen aan deze doelstelling. Alleen door de – 

qua kwaliteit en duurzaamheid – slechtst presterende gebouwen door nieuwbouw te vervangen, of 

grootschalig en levensduurverlengend te renoveren, wordt het maximale resultaat voor de 

verduurzamingsopgave gehaald. De in het (vorige) Scholenplan 2020-2039 opgenomen beperktere 

maatregelen ‘technische en functionele upgrade’ en ‘verduurzamen’ (beperkte verbetering van 

energieprestatie) komen daarom te vervallen. Tot het moment dat een schoolgebouw in aanmerking komt 

voor vervanging of levensduurverlengende renovatie zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk om de 

duurzaamheidsingrepen uit te voeren die op de korte termijn genomen kunnen worden en zich, in relatie tot 

de resterende levensduur, terugverdienen. Dit betreft de EML-maatregelen (Erkende Maatregelenlijst) en 

andere kortetermijnmaatregelen zoals het plaatsen van PV (zonne)-panelen. 

Als nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie leidt tot een grotere elektriciteitsaansluiting op de locatie 

hebben we te maken met de huidige beperkingen van het energienet. De netbeheerders TenneT en Enexis 

hebben netcongestie afgeroepen voor de gemeente Groningen. Zij managen de netcongestie, met centraal 

daarin de maatregel een stop in te voeren op nieuwe grootverbruikersaansluitingen (> 3 x 80A) en 

uitbreidingen van bestaande grootverbruikersaansluitingen en/of daarbij gecontracteerd transportvermogen. 

Daarnaast levert de netcongestie ook een beperking op voor het terug kunnen leveren van opgewekte 

energie door PV-panelen aan het net. Concreet betekent dit dat nieuwe aanvragen op een wachtlijst 

Wetsvoorstel onderwijshuisvesting: renovatie als 

volwaardig alternatief 

In de huidige wetgeving is (levens-

duurverlengende) renovatie geen gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Momenteel wordt een 

wetsvoorstel voorbereid waarin renovatie, die 

de levensduur van een gebouw met minimaal 25 

jaar verlengt, is opgenomen als voorziening in 

huisvesting. In dit Scholenplan wordt, 

vooruitlopend op die wetgeving, levensduur 

verlengend renoveren gelijkwaardig aan 

nieuwbouw als huisvestingsmaatregel ingezet. 

Doelstelling is om de levensduurverlengende 

renovatie op het kwaliteitsniveau van 

nieuwbouw te realiseren, waardoor deze gelijk 

aan nieuwbouw voor een toekomstige 

levensduur van minimaal 40 jaar zorgt. 
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komen. Nog niet duidelijk is wanneer er weer ruimte op het elektriciteitsnet zal zijn. De ambitie om overal 

energieneutrale gebouwen te maken komt daarmee onder druk te staan. Deze situatie zal naar verwachting 

tot 2030 aanhouden. 

2.3.7 Duurzame schoolgebouwen: circulaire gebouwen 
De gemeente Groningen streeft naar een volledig circulaire economie. Nederland heeft een landelijke 

ambitie gesteld om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken, en om in 2050 een 100% circulaire 

economie te zijn. Voor circulair bouwen en circulaire gebouwen betekent dit dat we gebouwen ontwikkelen, 

gebruiken en hergebruiken zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en 

ecosystemen aan te passen. Dit vraagt om toekomstbestendige gebouwen, die flexibel en multifunctioneel 

zijn en gebouwd worden voor een lange levensduur. En dat betekent dat gebouwen zoveel mogelijk bestaan 

uit bio-based materialen en bouwelementen die volledig losmaakbaar en herbruikbaar zijn. Vooruitlopend op 

de te wijzigen wetgeving over onderwijshuisvesting beschouwen wij levensduurverlengende renovatie als een 

volwaardig en duurzaam alternatief voor vervangende nieuwbouw. Bij renovatie wordt immers een groot deel 

van de materialen van het bestaande gebouw een nieuw of langer leven gegund, wat bijdraagt aan de 

circulariteitsambitie van de gemeente Groningen. Het beleid op circulariteit is momenteel in ontwikkeling en 

zal van toepassing zijn op de toekomstige ontwerpopgave voor het onderwijs. 

  

 

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Groningen 

De onderwijswetgeving (Wet op het primair onderwijs (WPO), Wet op het voortgezet 

onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC)) is uitgewerkt tot lokale 

regelgeving in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente 

Groningen. Deze Verordening beschrijft onder andere de wijze van berekenen van de 

ruimtevraag en het ruimteaanbod van (bewegings)onderwijshuisvesting. Ook beschrijft 

de Verordening de formele regels die gelden bij het aanvragen en toetsen van 

voorzieningen in de onderwijshuisvesting. De Verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs gemeente Groningen dient als ‘juridisch vangnet’ voor situaties waarin het 

Scholenplan niet voorziet. 

Ruimtenormering 

In 2021 is de Verordening na overleg met de schoolbesturen geactualiseerd aan de 

modelverordening van de VNG. Bij vaststelling van de geactualiseerde Verordening is 

met de schoolbesturen afgesproken om voor de ruimtenormering voor het voortgezet 

onderwijs vooralsnog uit te gaan van de oude ruimtebehoefteberekening, en eerst te 

onderzoeken wat de impact is van de nieuwe ruimtenormen. In het Scholenplan is 

daarom ook deze oude ruimtebehoefteberekening gehanteerd. Het onderzoek naar de 

gevolgen van de nieuwe ruimtenormeringen wordt in de loop van 2024 uitgevoerd en 

besproken in het BBO. 
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3. Terugblik 2020-2023 

Het vorige Scholenplan is begin 2020 vastgesteld. De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt aan de 

voorbereiding en uitvoering van de nieuwbouw en vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Ook is er, zoals 

vermeld in paragraaf 2.3.7, met Hevo een onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die nodig zijn om te 

komen tot CO2-neutrale onderwijshuisvesting. Daarnaast is de totstandkoming van het vorige Scholenplan 

geëvalueerd. In voorliggend hoofdstuk wordt teruggeblikt op de afgelopen vier jaar.  

3.1 Recent opgeleverde en lopende projecten 

De afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de projecten die in het 

Scholenplan 2020-2039 voor de tranche 2020-2023 waren opgenomen en ook aan projecten die al in 

voorbereiding of uitvoering waren. In deze paragraaf wordt de stand van zaken van deze projecten 

weergegeven. De actuele voortgang van de projecten is ook te volgen op de website van het Scholenplan 

Gro Up: https://www.scholenplan-gro-up.nl/.  

Vertraging 

Er zijn de afgelopen vier jaar al veel goede, mooie, nieuwe scholen gebouwd. Herontwikkeling van scholen is 

een ingewikkeld proces waarbij veel input nodig is van onder meer de gebruikers van de scholen 

(toekomstperspectief, onderwijsvisie, gebruikswensen) en andere disciplines zoals verkeer, cultuurhistorie, 

stedenbouw, circulariteit, energie etc. Tegelijkertijd is er beperkte capaciteit van inzet van mensen, adviseurs 

en (vak)mensen, is de ruimte voor tijdelijke huisvestering beperkt en hebben we te maken met 

bestemmingsplanprocedures, bezwaren, extreme stijging van bouwkosten en de schaarste en soms niet 

beschikbaar zijn van bouwmaterialen. Daarnaast constateren we dat ook de beperkte capaciteit, aanstelling 

van nieuwe directeuren of bestuurders of bij scholen of schoolbesturen soms zorgen voor vertraging.  

3.1.1 IKC Borgman Ebbinge 
In 2020 is IKC Borgman Ebbinge in gebruik genomen. Dit gebouw biedt huisvesting aan de Borgmanschool en 

kinderopvang van SKSG. 

 

 

https://www.scholenplan-gro-up.nl/
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3.1.2 MFA de Wiardt 
In het voorjaar van 2021 is MFA de Wiardt in gebruik genomen. Dit gebouw biedt huisvesting aan De Tamarisk, 

kinderopvang van Kids First en Forum Groningen  

 

3.1.3 KC Ten Boer 
In oktober 2020 is het kindcentrum Ten Boer in gebruik genomen. Dit gebouw biedt huisvesting aan  

OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang van Kids2B. 
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3.1.4 IKC Borgman Oosterpark 
In augustus 2021 is IKC Borgman Oosterpoort in gebruik genomen. Dit gebouw biedt huisvesting aan  

de Borgmanschool en kinderopvang van SKSG. 

 

 

3.1.5 De Poort – school met de bijbel 
Vanwege aardbevingsproblematiek zou De Poort oorspronkelijk door de NCG worden versterkt inclusief een 

verduurzaming en verkleining van het gebouw. Met bijdrage van het schoolbestuur is besloten tot 

vervangende nieuwbouw, waarbij de oppervlakte van het gebouw passend is gemaakt voor het 

leerlingenaantal. Het gebouw is in het 2e kwartaal van 2023 in gebruik genomen.  
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3.1.6 Driebondschool (Engelbert) 
In Engelbert is naast MFC Engelbert de nieuwbouw gerealiseerd voor de Driebondschool. Hiermee is een 

cluster ontstaan van onderwijs, kinderopvang (in het MFC) en sport. De nieuwbouw is begin 2023 door de 

Driebondschool in gebruik genomen.  

 

3.1.7 Het Mozaïek – School met de Bijbel 
Vanwege de structurele stijging van het leerlingenaantal als gevolg van nieuwbouwprojecten in Haren is de 

school uitgebreid met één lokaal. Daarnaast is het gebouw technisch en functioneel gerenoveerd en 

verduurzaamd tot een gasloos, fris en energieneutraal gebouw, waarmee het gebouw uit 1971 weer 

helemaal bij de tijd is. Het gerenoveerde schoolgebouw is begin april 2023 in gebruik genomen. 
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3.1.8 Gymzalen Korreweg en De Meet 
In november 2019 is de gymzaal Korreweg afgebrand. Deze gymzaal werd overdag gebruikt voor het 

onderwijs en in de avonduren verhuurd door Sport050 aan sportverenigingen en groepen. Het herbouwen van 

de gymzaal op de oude plek bleek geen reële optie, omdat er dan grote bouwkundige aanpassingen 

moesten worden gemaakt aan de twee naastliggende schoolgebouwen. De nieuwe gymzaal is daarom 

naast de bovenbouwschool van OBS Karrepad gerealiseerd met de hoofdentree vanaf de Korreweg. De 

nieuwe gymzaal is eind 2022 in gebruik genomen.  

In november 2020 is gymzaal De Meet aan de Mellenssteeg 18 in Haren afgebrand. Er is een nieuwe gymzaal 

gebouwd op de huidige plek. Naast dat de gymzaal gasloos en energieneutraal is gebouwd, is circulariteit en 

natuur inclusief bouwen onderdeel van de nieuwbouwopgave van de gymzaal. De nieuwe gymzaal is in 

januari 2024 in gebruik genomen  

       

 

3.1.9 Peter Petersenschool (Haren) 
Na toekenning van het voorbereidingskrediet in september 2019 is gestart met de uitwerking van de plannen 

voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof in Haren. In februari 2022 is een 

uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding. Na de nodige aanbestedingsperikelen als gevolg 

van de marktsituatie na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog, is de realisatie in april 2023 gestart. De 

uitbreiding van de Peter Petersenschool is eind januari 2024 opgeleverd en is na de voorjaarsvakantie, eind 

februari 2024 in gebruik genomen. 
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3.1.10 IKC Groenewei 
In de nieuwbouwwijk Groenewei in Meerstad is OOG samen met SKSG per 1 augustus 2020 in tijdelijke 

huisvesting gestart met IKC Groenewei. De nieuwbouw van de permanente huisvesting wordt direct na de 

meivakantie 2024 in gebruik genomen. In het gebouw bevindt zich ook een sportzaal (dubbele gymzaal) van 

Sport050 met extra ruimte, die buiten de onderwijsuren gebruikt gaat worden voor binnensport.  
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3.1.11 Brinkschool (Haren) 
In september 2019 is door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor vervangende 

nieuwbouw van de Brinkschool, samen met de besluitvorming over de uitbreiding van de Peter 

Petersenschool, beide aan de Rummerinkhof in Haren.  

In samenwerking met OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren (SKH) wordt momenteel de laatste 

hand gelegd aan het ontwerp voor een nieuw integraal kind centrum (IKC Rummerinkhof) aan de 

Rummerinkhof 8 in Haren. De omgevingsvergunning is inmiddels definitief.  

De gemeenteraad van de gemeente Groningen behandelt het realisatiekrediet voor IKC Rummerinkhof in juni 

2024. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten na de zomervakantie 2024. Om ruimte te maken voor het 

nieuwe IKC Rummerinkhof wordt het oude schoolgebouw aan de Rummerinkhof (voormalig Zernike Junior 

College) gesloopt. Als alles volgens plan verloopt kan het nieuwe IKC Rummerinkhof in de eerste helft van 

2026 in gebruik worden genomen. 

De Brinkschool maakt nu nog gebruik van het oude schoolgebouw van het Zernike Junior College voor de 

tijdelijke huisvesting van acht bovenbouwgroepen (5 t/m 8). SKH verzorgt er de buitenschoolse opvang. Vanaf 

de zomervakantie 2024 gaan de bovenbouwgroepen van de Brinkschool en SKH, voor de duur van de 

bouwperiode, tijdelijk gebruik maken van de voormalige basisschool De Linde aan de Hertenlaan 21 te Haren. 

De onderbouw groepen (1 t/m 4) blijven tijdens de bouwperiode op de locatie Oude Brinkweg. Om de acht 

bovenbouwgroepen van de Brinkschool bij elkaar te kunnen huisvesten aan de Hertenlaan 21 is een extra 

tijdelijk lokaal nodig. Uitgangspunt is dat het extra tijdelijke lokaal na gebruik door de Brinkschool weer wordt 

verwijderd.  

 

3.1.12 Erasmusschool 
In het Scholenplan 2020-2039 was geconstateerd dat het wenselijk is om de Erasmusschool te verplaatsen 

naar een andere locatie. Het gebouw aan de Van Heemskerckstraat kent een ruimtetekort en voldoet in 

kwalitatieve zin niet. Door nieuwbouw van woningen in de wijk waar de school gesitueerd is, dreigt de 

bereikbaarheid van de school, en daarmee ook de verkeerssituatie voor de wijk, problematisch te worden.  

Voor de verplaatsing was een budget opgenomen voor eventuele functionele gebouwaanpassingen van 

een andere nader te bepalen onderwijslocatie voor de Erasmusschool. Op dit moment wordt nog met het 

schoolbestuur gesproken over de oplossingsrichtingen voor de huisvesting.  
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3.1.13 CBS de Wieken (Huis van Ten Post) 
CBS de Wieken krijgt als onderdeel van het scholenprogramma vervangende nieuwbouw. De school zal 

gehuisvest worden in het nieuw te bouwen Huis van Ten Post. 

3.1.14 De Huifkar Woltersum 
De Huifkar Woltersum krijgt als onderdeel van het scholenprogramma vervangende nieuwbouw. 

3.1.15 De Kleine Wereld  
De Kleine Wereld is gehuisvest op de locaties S.S. Rosensteinlaan 21 en Celebesstraat 35. In het Scholenplan 

2020-2039 was voor de S.S. Rosensteinlaan 21 een transformatie opgenomen en voor de Celebesstraat 35 

vervangende nieuwbouw. Het leerlingenaantal van de Kleine Wereld is echter de afgelopen jaren relatief 

sterk afgenomen tot 116 leerlingen in 2021. Daarom heeft VCOG begin 2023 besloten de Kleine Wereld na het 

schooljaar 2023-2024 op te heffen. In nauwe samenwerking met de overige scholen/schoolbesturen is voor elk 

kind een geschikte nieuwe school gevonden. Het schoolgebouw aan de S.S. Rosensteinlaan blijft voorlopig in 

gebruik voor onderwijs aan nieuwkomers. De Celebesstraat valt bij beëindiging van het gebruik voor onderwijs 

terug aan de gemeente en kan eerst voor tijdelijke huisvesting voor projecten uit het Scholenplan worden 

ingezet. 

3.1.16 Brederoschool Van Ketwich Verschuurlaan  
Bij de verhuizing van De Tamarisk naar de nieuwbouw in MFA De Wiardt in het voorjaar van 2021 is de 

vrijgekomen locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan teruggevallen aan de gemeente en toegevoegd 

aan de ‘ijzeren voorraad’. In het Scholenplan 2020-2039 was een technische upgrade voorzien om dit 

gebouw geschikt te maken voor huisvesting van een andere school. Het gebouw is door OOG met budget 

van de gemeente levensduur verlengend gerenoveerd, om het gebouw geschikt te maken als tweede 

locatie voor de huisvesting van de Brederoschool. Deze tweede locatie is per juni 2022 in gebruik genomen.  
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3.1.17 Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers 
In het Scholenplan 2020-2039 is gezien de slechte kwaliteit van het schoolgebouw voorzien in vervangende 

nieuwbouw voor de Bisschop Bekkersschool. Naast nieuwbouw is in het plan ook rekening gehouden met de 

herbestemming van het bestaande bouwdeel met twee bouwlagen, waardoor sprake is van een 

vernieuwbouw. Na een architectenselectie is in april 2023 gestart met het ontwerpproces voor de 

vernieuwbouw. In het plan is naast ruimte voor onderwijs en kinderopvang een multifunctionele gymzaal 

opgenomen. Deze multifunctionele gymzaal kan ook gebruikt worden als speellokaal voor de onderbouw en 

voor school- en wijkbijeenkomsten. Het nieuwe gebouw sluit aan bij de gebiedsgerichte aanpak in de 

Noordelijke wijken. Verwacht wordt dat in het derde kwartaal van 2024 gestart kan worden met de bouw, 

zodat de school in het derde kwartaal van 2025 in gebruik kan worden genomen. Tijdens de realisatie zal het 

gebouw aan de Bessemoerstraat 6 gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting.  

 

3.1.18 Heerdstee 
Christelijke basisschool voor Daltononderwijs De Heerdstee is gehuisvest in Beijum. In het Scholenplan is 

voorzien in vervangende nieuwbouw voor De Heerdstee, die vanwege een bovengemiddelde 

achterstandsscore prioriteit heeft gekregen.  

De Heerdstee heeft de afgelopen jaren een scherpe daling van het aantal leerlingen laten zien. Inmiddels lijkt 

het leerlingenaantal te stabiliseren, onder andere naar aanleiding van een aanscherping van de 

onderwijskundige visie en schoolconcept, en de instroom van nieuwkomers. Er is overcapaciteit bij de scholen 

in de wijk Beijum vanwege een afnemend aantal leerlingen op wijkniveau. Daarom is ingezet op bestuurlijk 

overleg tussen de twee schoolbesturen van de in Beijum aanwezige scholen (VCOG en OOG), om 

verschillende (gezamenlijke) huisvestingsvarianten te inventariseren. 

3.1.19 Nassauschool (bovenbouw) 
De Nassauschool is gehuisvest op twee locaties: de Nassaulaan 5 en de Graaf Adolfstraat 73. Omdat er voor 

de Nassauschool volgens de leerlingenprognoses binnen afzienbare tijd een ruimtetekort zou ontstaan, is er in 

het Scholenplan 2020-2039 een uitbreiding voorzien. Daarnaast is voor het gebouw aan de Nassaulaan, 

gezien de slechte gebouwkwaliteit, een levensduurverlengende renovatie opgenomen.  

De locatie aan de Graaf Adolfstraat bestaat uit vier losse gebouwen, waarvan het oudste gebouw dateert uit 

1932 en de status heeft van gemeentelijk monument. De andere gebouwen zijn aanzienlijk jonger dan 40 jaar. 

In het Scholenplan 2020-2039 is voorzien dat de aanpassingen voor deze locatie voor rekening van het 

schoolbestuur zijn.  
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Voor de onderwijskundige visie en het daaruit volgende functionele en ruimtelijke programma wordt door 

VCOG met een externe huisvestingsadviseur onderzoek verricht. De locaties laten weinig tot geen ruimte voor 

uitbreiding. VCOG beraadt zich vooralsnog op het gewenste programma voor een uitbreiding en functionele 

aanpassing. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal een businesscase worden opgesteld, waarin 

met een objectieve gebouwscan de in het Scholenplan opgenomen maatregelen worden herijkt en de 

projectkaders voor de verdere voorbereiding worden vastgelegd. Een definitief programma wordt 

gezamenlijk met VCOG opgesteld. 

3.1.20 Quintusschool  
In het Scholenplan 2020-2039 was geconstateerd dat de Quintusschool in Glimmen kampt met een 

ruimtegebrek. Daarom is de school uitgebreid met een tijdelijk lokaal dat begin 2023 in gebruik is genomen. 

3.1.21 IKC Meeroevers 
De Meeroeversschool is in 2012 gestart in tijdelijke huisvesting in de wijk Meeroevers in Meerstad. Door het 

toenemende leerlingenaantal is de tijdelijke huisvesting in meerdere fasen uitgebreid. Na de locatiekeuze 

voor de permanente huisvesting van het IKC in de wijk Gruno-De Wierden is in 2022 in samenspraak met 

vertegenwoordigers van de school(bestuur), kinderopvang en bureau Meerstad een ‘getekend programma 

van eisen’ opgesteld, waarin een eerste ruimtelijke vertaling is gemaakt van het programma en de ruimtelijke 

uitgangspunten zijn verwoord. Partijen hebben samen de ambitie om met de nieuwbouwontwikkeling van IKC 

Meeroevers een uitstekende, zo niet de best mogelijke onderwijshuisvesting te realiseren. In een uitgebreide 

architectenselectie is na beoordeling van vijf schetsplannen een architect geselecteerd en is in september 

2023 begonnen met het ontwerpproces. Het ontwerpproces van het gebouw verloopt parallel aan het 

ontwerp van het stedenbouwkundig plan van de wijk Gruno-De Wierden. Eind 2023 zijn de ruimtelijke 

procedures gestart. Bij voorspoedig verloop van het ontwerpproces en de ruimtelijke procedures kan eind 

2024 het uitvoeringskrediet worden aangevraagd, waarna de nieuwbouw kan starten. Streven is de 

nieuwbouw eind 2025/begin 2026 in gebruik te kunnen nemen.  

 

3.1.22 De Wegwijzer 
In het Scholenplan 2020-2039 is voorzien in vervangende nieuwbouw voor De Wegwijzer. De Wegwijzer is 

gelegen in de wijk Selwerd. Om een positieve impuls te geven aan de wijk Selwerd is ervoor gekozen de 

vervangende nieuwbouw prioriteit te geven. De nieuwbouw behelst een school voor 300 leerlingen en ruimte 

voor kinderopvang. De mogelijkheden voor een gymzaal worden onderzocht. Er wordt ingezet op 

multifunctioneel gebruik van de school door de wijk.  
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Momenteel wordt de ruimtelijke verkenning uitgevoerd en stelt de school een ruimtelijk functioneel 

programma van eisen op. Hiermee kan in juni 2024 de architectenselectie starten, zodat in 2025 het 

ontwerpproces kan worden doorlopen. 

3.1.23 Maartenscollege en GSV 
In het Scholenplan 2020-2039 was voor het Maartenscollege voorzien in vervangende nieuwbouw van het 

oudbouwgedeelte dat begin jaren ’60 gerealiseerd is. De in Groningen Zuid op drie locaties gevestigde 

Groningse Schoolvereniging (GSV) heeft de wens gehuisvest te worden op één locatie. Op basis van 

uitgevoerde onderzoeken is geconstateerd dat het niet mogelijk is om in Groningen Zuid een unilocatie voor 

de GSV te realiseren.  

Na uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor de onderwijshuisvesting in Groningen Zuid is besloten te 

starten met de planvorming om de huisvesting voor het Maartenscollege, International School Groningen (ISG, 

en onderdeel van het Maartencollege) en de GSV te clusteren tot een campus met een doorgaande leerlijn 

van 0 tot 18 jaar voor internationaal en tweetalig onderwijs.  

De afgelopen periode is het haalbaarheidsonderzoek aangevuld met een modellenstudie. Daarnaast is een 

verkennend ontwerponderzoek uitgevoerd en is een Programma van Uitgangspunten opgesteld. Deze 

resultaten worden onderdeel van de businesscase voor de campusontwikkeling. In het vierde kwartaal van 

2023 is gestart met de Europese aanbesteding voor de architect. In het derde kwartaal van 2024 worden de 

overige adviseurs geselecteerd.  

De aanvraag van het uitvoeringskrediet wordt verwacht in het derde kwartaal van 2025. Planning is om 

gefaseerd te bouwen (3 fasen). De ingebruikname van laatste fase van de campus is gepland in het tweede 

kwartaal van 2029. 

3.1.24 Zernike Montessori Lyceum en OBS Joseph Haydn  
De verplaatsing van de GSV naar het Campus in Haren zal ervoor zorgen dat de locatie Sweelincklaan 4 

vrijkomt. Dit biedt de mogelijkheid om het ruimtetekort van OBS Joseph Haydn en het Montessori Lyceum aan 

de Helper Brink 30 op te kunnen lossen. Omdat de verplaatsing van de GSV nog enige jaren zal duren, is 

tijdelijke huisvesting nodig om de groei van het aantal leerlingen van het Montessori Lyceum op te kunnen 

vangen. Samen met het schoolbestuur zijn hiervoor diverse locatiescenario’s onderzocht. Er is gekozen voor 

tijdelijke huisvesting op het middenterrein van het Montessori Lyceum aan de Helper Brink 30. Hiermee is voor 

deze school een unilocatie gerealiseerd. De vrijkomende (tijdelijke) onderwijslocatie Semmelweisstraat wordt 

dan ingezet voor het Montessori Vaklyceum. De tijdelijke huisvesting aan de Helper Brink 30 is in het najaar 

2023 geplaats en eind 2023 in gebruik genomen. 

3.1.25 Zernike Montessori Vaklyceum  
Bij het Zernike Montessori Vak lyceum aan de Vondellaan 83 zijn de oude semipermanente units van slechte 

kwaliteit recent verwijderd. Vanwege de veranderende arbeidsmarkt en de krimp van het aantal studenten 

heeft het kabinet het programma Sterk Beroepsonderwijs20 gelanceerd. Dit programma streeft doelen na die 

moeten zorgen voor een toekomstbestendig, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van beroepsonderwijs. 

Naast het versterken van de samenwerking tussen VMBO en Mbo-scholen en het aanbieden van 

doorlopende leerlijnen is het derde punt van Sterk Beroepsonderwijs “De Nieuwe Leerweg”. OOG zal zich 

verder oriënteren op De Nieuwe Leerweg (voorheen GL & TL). Naast bestaande praktijkgerichte programma’s 

zullen ook nieuwe programma’s ontstaan. Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen moet OOG een visie 

ontwikkelen op de toekomst van de huisvesting van het Montessori Vaklyceum. 

Naast het gebouw aan de Vondellaan maakt het Vaklyceum ook gebruikt van een gebouw aan de Van 

Iddekingeweg. De combinatie van deze twee gebouwen raakt de grenzen van de functionaliteit en 

zorgplicht. Er is in beide gebouwen sprake van kantines en ondersteunende ruimtes, terwijl er een gebrek aan 

(vak)lokalen is. Op dit moment is vanwege de sloop van de tijdelijke units, een derde locatie, aan de 

Semmelweisstraat, tijdelijk in gebruik genomen. 

De onderwijskundige visie en het daaruit volgende functionele en ruimtelijke programma wordt door OOG 

met ondersteuning van een architectenbureau opgesteld. Gelijktijdig wordt op basis van het programma een 

herijking van het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  

 
20 https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/ 
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3.1.26 Fiduciaschool 
De Fiduciaschool is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) gehuisvest op twee locaties. Om de 

leerlingengroei op te vangen is naast de hoofdlocatie aan de Distributiestraat een dislocatie aan de 

Canadalaan in gebruik. De hoofdlocatie is een gebouw uit de jaren ’60 van de vorige eeuw en scoorde in 

het Scholenplan 2020-2039 op alle aspecten onvoldoende. Daarom was in het Scholenplan in 2023 

nieuwbouw voorzien. De nieuwbouw moet voldoende capaciteit bieden om na ingebruikname de dislocatie 

te kunnen afstoten. Daarom is deze dislocatie, ondanks de hoge prioritering, niet opgenomen in het 

huisvestingsplan (zie paragraaf 5.3.1.2). 

De Fiduciaschool wil graag samenwerken met regulier basisonderwijs. Op dit moment is de Fiduciaschool 

bezig met haar visie voor het SBO in combinatie met het reguliere basisonderwijs. Van daar uit zal worden 

onderzocht hoe en waar een dergelijke combinatie kan plaatsvinden.  

3.1.27 Prof. W.J. Bladergroenschool  
In 2022 hebben de Bladergroenschool en Fiduciaschool een plan gemaakt om samen te gaan werken op de 

locatie van de Bladergroenschool. In 2023 heeft de Fiduciaschool aangegeven toch geen toekomst te zien in 

de voorgestelde samenwerking. Daarom is de Bladergroenschool zich nu aan het beraden de wijze waarop 

ze hun onderwijsconcept willen vormgeven.  

Voor de Prof. W.J. Bladergroenschool, een school voor speciaal onderwijs van RENN4, was in het Scholenplan 

2020-2039 vervangende nieuwbouw opgenomen, omdat het gebouw op diverse aspecten als kwalitatief 

onvoldoende is beoordeeld. Er wordt in 2024 een inventariserend en ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar 

de toekomstmogelijkheden van het gebouw. 

3.1.28 School Suikerzijde 
Via het Programma onderwijshuisvesting 2022 is een voorbereidingskrediet toegekend voor de ontwikkeling 

van een eerste primair onderwijslocatie in de nieuwe wijk Suikerzijde. Een aanvraag van OOG voor het 

stichten van een nieuwe school in Suikerzijde in de planperiode 2022-2025 is door de rijksoverheid 

gehonoreerd. 

Het programma biedt huisvesting aan maximaal 450 leerlingen, 4 groepen kinderopvang en één gymzaal. In 

een studie van de locatie is een ruimtelijke vertaling van het programma naar een structuuropzet binnen het 

stedelijke karakter van de wijk gemaakt. De uit de studie naar voren gekomen kwalitatieve verbeterpunten 

voor het programma van het IKC Suikerzijde en de openbare ruimte zijn verwerkt in de stedenbouwkundige 

uitgangspunten. Zo zijn onder andere de verkeersstromen rond de school verlegd en is de aansluiting tussen 

de school en het openbare Singelplein autovrij gemaakt. Hierdoor kan het Singelplein mede worden 

ontworpen voor het gebruik als extra buitenruimte voor de schoolkinderen en de buitenschoolse opvang. BV 

Suikerzijde zal bij de verdere ontwikkeling van de woonblokken rond het Singelplein (maatschappelijk) 

programma reserveren voor het verder activeren van het plein en de inrichting ontwerpen op het gebruik 

door de het IKC Suikerzijde en de wijk.  

Een projectmanager voor het ontwerptraject en de uitvoering van het IKC Suikerzijde is al geselecteerd. In 

2024 zullen een architect en adviseurs worden geselecteerd. De planning is vooralsnog dat een voorstel voor 

een realisatiekrediet in de 2e helft van 2025 aan de raad kan worden voorgelegd ten behoeve van een 

ingebruikname in de loop van 2027.  
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3.2 CO2-neutrale onderwijshuisvesting 

In november 2017 hebben de Groningse schoolbesturen op de Klimaattop Noord Nederland een 

intentieverklaring getekend om zich in te zetten voor het energieneutraal maken van alle schoolgebouwen in 

de gemeente Groningen. In 2021 hebben ze gezamenlijk besloten een inventarisatie uit te laten voeren naar 

de benodigde inspanningen die vereist zijn om de onderwijshuisvesting CO2-neutraal te maken. Dit onderzoek 

is in 2022 door Hevo uitgevoerd. De raad is hier op 22 februari 2023 met een brief (nr. 74434-2023) over 

geïnformeerd.  

3.2.1 Scenario’s 
In gezamenlijk opdrachtgeverschap (gemeente en schoolbesturen) heeft Hevo een modelmatig onderzoek 

naar drie verschillende lange termijnscenario’s uitgevoerd.  

- Scenario IHP: in dit scenario is weergegeven in welke mate de maatregelen volgens het Scholenplan 

2020-2039 bijdraagt aan een CO2-neutrale onderwijshuisvesting. 

- Scenario 2035: dit scenario geeft aan welke inspanning vereist is om de onderwijshuisvesting in de 

gemeente Groningen vóór 2035 CO2-neutraal te maken. 

- Scenario 2050: dit scenario gaat uit van een CO2-neutrale onderwijshuisvesting in 2050 (conform 

nationaal klimaatakkoord). 

Voor elk scenario is op basis van kengetallen de benodigde investering geraamd. Hierbij zijn project specifieke 

kosten als een resterende boekwaarde, tijdelijke huisvesting of aanpassing van de verkeersomgeving niet 

meegerekend. Het is daarmee niet één op één te vergelijken met het huidige Scholenplan. In de volgende 

paragraaf worden de uitkomsten voor de lange termijnscenario’s toegelicht. 

Naast het doel om CO2-neutraal te worden, is in het onderzoek ook in beeld gebracht welke maatregelen op 

de relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn maatregelen die zich – binnen de resterende 

levensduur van het pand – terugverdienen. Denk hierbij aan de wettelijk verplichte EML (erkende 

maatregelenlijsten). Met de schoolbesturen is afgesproken dat naast de verplichte EML-maatregelen, ook ‘de 

zichzelf, binnen de resterende levensduur van het pand, terugverdienende maatregelen’ worden uitgewerkt 

en door hen zelf planmatig uitgevoerd. Naar verwachting zijn dit vooral zonnepanelen. 

3.2.2 Lange termijn verduurzaming  
Uit het onderzoek van Hevo blijkt dat verduurzaming van schoolgebouwen alleen haalbaar is als we scholen 

nieuw bouwen (zie ook paragraaf 2.3.6) of volledig aanpakken tot (bijna) nieuwbouw kwaliteit 

(vernieuwbouw) of een combinatie hiervan. Voorbeeld is de Bisschop Bekkersschool (zie paragraaf 3.1.17). De 

in het vorige IHP opgenomen maatregelen ‘technische en functionele upgrade’ en ‘verduurzamen’ 

(beperkte verbetering van energieprestatie) dragen onvoldoende bij aan de verduurzamingsopgave en 

komen daarom te vervallen.  

Om scenario 2050 te halen en alle gebouwen die voor 2010 gerealiseerd zijn te vervangen, is het nodig om 

voor vijf schoolgebouwen per jaar (ver)nieuwbouw te realiseren. We gaan er daarbij vanuit dat de gebouwen 

die in 2050 nog jonger dan 40 jaar zijn, door het betreffende schoolbestuur worden verduurzaamd tot het 

niveau ENG. Om scenario 2035 te realiseren moet er fors versneld worden en moeten er ca. twaalf 

schoolgebouwen per jaar worden verduurzaamd en dus worden vervangen of vernieuwd. Ter indicatie wat 

deze versnelling betekent: de afgelopen vier jaar zijn twee nieuwe schoolgebouwen per jaar opgeleverd. 

Bij verduurzaming en dus volledige nieuwbouw of vernieuwbouw is er ook tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Op 

dit moment zijn er hiervoor twee tijdelijke schoolgebouwen beschikbaar: de Bessemoerstraat 6 in Paddepoel 

en de Hertenlaan 21 in Haren. Vanwege sluiting van de Kleine Wereld is de verwachting dat de locatie 

Celebesstraat 35 ook beschikbaar komt als tijdelijke huisvesting. 

Tijdelijke huisvesting voor het voortgezet onderwijs is, gezien de omvang van deze scholen, helemaal een 

uitdaging. Momenteel is daarvoor geen pand beschikbaar. Om tempo te kunnen maken is dus ook hiervoor 

tijdelijke huisvesting noodzakelijk. In hoofdstuk 6 komen we hierop terug. 
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3.2.3 Opgave voor Scholenplan 2024-2039 
Om het scenario 2050 te halen, is het nodig om het uitvoeringstempo te verdubbelen. Om deze ambitie en 

het gewenste tempo voor CO2 neutrale scholen te halen is het daarom nodig om naast de voorbereiding van 

de projecten voor de eerstkomende vier jaar (2024-2027) nu ook al te starten met de voorbereiding van 

projecten uit de daaropvolgende periode (2028 en verder). Hierdoor kunnen we snel bijschakelen wanneer er 

projecten vertragen en kunnen we overall tempo blijven maken om het benodigde vervangingsvolume te 

kunnen realiseren. 

3.3 Evaluatie Scholenplan 2020-2039 

Na vaststelling van het Scholenplan 2020-2039 door de raad in 2020 hebben we met de schoolbesturen het 

proces van de totstandkoming van het Scholenplan geëvalueerd. Ook hebben we op verzoek van enkele 

schoolbesturen van vijf gebouwen de scores herijkt. De bevindingen hebben geleid tot de volgende 

aanpassingen voor de actualisatie van het Scholenplan: 

▪ De gebouwleeftijd weegt mee bij de prioritering van de schoolgebouwen: naarmate een schoolgebouw 

ouder is, moet deze eerder in aanmerking komen voor een huisvestingsmaatregel; 

▪ De beoordeling is objectiever. De gebruikerservaring heeft in het vorige Scholenplan zwaar meegewogen 

in de prioritering. Dit is als niet wenselijk gezien, omdat de gebruikerservaring veelal subjectief is. Om de 

objectiviteit te waarborgen, worden in het nieuwe Scholenplan de beoordelingen van de 

schoolgebouwen voorafgaand aan vaststelling van het Scholenplan door een onafhankelijke partij 

getoetst.  

▪ De sociale prioritering is geïntegreerd in de totale beoordelingssystematiek. Hierdoor is het voor 

schoolbesturen duidelijk wat de impact van de sociale prioritering is op de totale prioritering.  

▪ De schoolbesturen krijgen bij het nieuwe Scholenplan volledig inzage in de beoordelingen van de 

schoolgebouwen van andere besturen, zodat ze een onderlinge vergelijking kunnen maken met andere 

schoolgebouwen. 

De verwerking van deze bevindingen en aanbevelingen in het toetsingskader voor de bestaande gebouwen 

is nader toegelicht in hoofdstuk 4. 
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4. Beoordeling schoolgebouwen en prioritering 

Bij de actualisatie van het scholenplan is de beschikbare capaciteit van de schoolgebouwen getoetst en zijn 

alle schoolgebouwen opnieuw beoordeeld. De capaciteit is getoetst aan de verwachte ruimtebehoefte op 

basis van leerlingenprognoses. De wijze waarop deze toetsing is uitgevoerd is toegelicht in paragraaf 4.1. 

Bij de beoordeling van de schoolgebouwen is aangesloten bij de voor het Scholenplan 2020-2039 

gehanteerde beoordelingssystematiek. Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 is de beoordeling op onderdelen 

bijgesteld. Het toetsingskader is toegelicht in paragraaf 4.2. De beoordeling en weging zoals opgenomen in 

het toetsingskader leidt tot een score per gebouw. Op basis van deze scores is een totaal-

prioriteringsoverzicht ontwikkeld van alle onderwijslocaties in de gemeente, waarvoor een maatregel nodig is. 

De prioritering is toegelicht in paragraaf 4.3. 

4.1 Toetsing capaciteit 

In de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Groningen zijn ruimtenormen voor 

onderwijshuisvesting opgenomen. Deze normen gaan uit van een vast oppervlak (vaste voet) per school, voor 

het voortgezet onderwijs aangevuld met een vaste voet per aangeboden onderwijsrichting/-profiel en 

daarnaast een aantal m2 per leerling die afhankelijk is van het soort onderwijs. De gemeente laat regelmatig 

de leerlingenprognoses actualiseren. Op basis van de meest recente leerlingenprognoses (2022) is berekend 

wat de normatieve ruimtebehoefte is voor de verschillende scholen en is vastgesteld of de huisvesting nu en in 

de toekomst nog steeds toereikend is voor het aantal te huisvesten leerlingen. Schoolbesturen kunnen een 

aanvraag doen voor uitbreiding indien er sprake is van een structureel tekort, en de in de Verordening 

opgenomen drempelwaarde is overschreden en er in in de directe omgeving geen passende oplossing 

beschikbaar is. 

Het extra ruimtebudget voor scholen met een achterstandsscore (zie paragraaf 2.3.2) en scholen met een 

hoog uitstroomprofiel (zie paragraaf 2.3.3) is niet meegenomen in de toetsing van de capaciteit. Deze worden 

in een volgende actualisatie van het Scholenplan meegenomen, zodra deze extra ruimte is geformaliseerd in 

een aanvullende ruimtenorm in de Verordening. 

4.2 Toetsingskader kwaliteit 

Het toetsingskader geeft weer hoe de verschillende schoollocaties inhoudelijk zijn beoordeeld, om daarmee 

te komen tot een prioritering van huisvestingsmaatregelen. Het toetsingskader is op 2 oktober 2023 door het 

BBO vastgesteld. Het toetsingskader is hieronder weergegeven.  

4.2.1 Gebouwkwaliteit 
Om de door de gebruiker ervaren kwaliteit van de schoolgebouwen te inventariseren, is dezelfde vragenlijst 

gebruikt als voor het Scholenplan 2020-2039. De onderlinge weging van de verschillende kwaliteitscriteria is 

mede naar aanleiding van de evaluatie van het vorige Scholenplanproces bijgesteld en is op 20 maart 2023 

door het BBO vastgesteld. De vragenlijsten voor de beoordeling van de gebouwkwaliteit zijn door de 

schoolbesturen ingevuld. Na doorrekening van de scores van de vragenlijsten volgt daaruit een prioritering op 

basis van de kwaliteit. De prioritering is in paragraaf 4.3 weergegeven.  

In de evaluatie van het vorige Scholenplan -proces (zie ook paragraaf 3.3) is door de schoolbesturen 

aangegeven dat de beoordeling niet altijd als objectief is ervaren. In dit Scholenplanproces wordt de 

objectiviteit van de kwaliteitsbeoordeling als volgt gewaarborgd: 

▪ Bij de uitvraag hebben we gevraagd om de vragenlijsten door de huisvestingsadviseurs van de 

schoolbesturen, samen met de directeuren van de scholen in te laten vullen. Daarmee is ervoor gezorgd 

dat er voldoende deskundigheid is om de vragenlijsten objectief te kunnen invullen. 

▪ De schoolgebouwen waarvan de verwachting is dat deze op basis van de totale prioritering uitkomen in 

de eerstvolgende twee tranches, (2024-2027 en 2028-2031) én de schoolgebouwen die in het vorige 

Scholenplan in de tweede tranche (2024-2027) uitkwamen, zijn tijdens het Scholenplanproces ook 

onafhankelijk beoordeeld door ICSadviseurs. Na toetsing zijn twee beoordelingen (dus die van de school 
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en die van ICSadviseurs) met elkaar vergeleken. Van enkele schoolgebouwen zijn substantiële afwijkingen 

in positieve en negatieve zin met de huisvestingsadviseurs van het betreffende schoolbestuur besproken, 

waarna de score van deze gebouwen op een aantal onderdelen is bijgesteld. Door deze brede 

beoordeling is ook een goed vergelijk tussen diverse schoolgebouwen ontstaan. 

▪ Waar sprake is van grote of niet goed uitlegbare verschillen, was het mogelijk om de klankbordgroep mee 

te laten kijken met de beoordeling. Dit is niet nodig gebleken. 

▪ Alle beoordelingen van alle gebouwen zijn voor alle schoolbesturen inzichtelijk. Zo kunnen schoolbesturen 

een onderling vergelijk maken met andere schoolgebouwen en dit onderling met elkaar bespreken. 

4.2.2 Gebouwleeftijd 
Door het BBO is – op basis van de evaluatie van het vorige Scholenplanproces – de opdracht gegeven om 

het bouwjaar mee te laten wegen als onderdeel van het bepalen van de prioritering van de 

schoolgebouwen. In overleg met de klankbordgroep is hiervoor een score bedacht, waarbij de score voor het 

bouwjaar lineair oploopt van 0 punten voor gebouwen van 40 jaar en jonger tot maximale punten voor 

schoolgebouwen van 60 jaar en ouder (referentiejaar = 2024). In geval van een eerder uitgevoerde renovatie 

wordt bij gebouwen waar dit aan de orde was, gekeken wat de aard en omvang van de meest recente 

renovatie is geweest en in hoeverre dit van invloed is op de resterende levensduur en daarmee op de score 

voor het aspect leeftijd. De beoordeling in geval van renovatie is dus maatwerk. Bij een volwaardige 

levensduurverlengende renovatie krijgt het gebouw punten vanaf een leeftijd van 20 jaar na renovatiejaar, 

met een maximale score vanaf een leeftijd van 40 jaar na het renovatiejaar. 

4.2.3 Energieverbruik 
Het energieverbruik weegt beperkt mee in de prioritering. Uit een analyse van de beschikbare data van het 

energieverbruik is gebleken dat het werkelijke energieverbruik slechts in beperkte mate als indicator voor de 

mate van duurzaamheid van het pand kan worden gebruikt. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door vervuiling in 

de data, omdat er in sommige gevallen meer ruimten, functies en gebouwen op de energieaansluiting zijn 

aangesloten dan alleen de onderwijsruimte (bijvoorbeeld een gymzaal). Anderzijds blijkt dat een gebouw met 

moderne gebouwinstallaties niet per definitie een gunstiger energieverbruik heeft. Zo kan de aansturing van 

actieve installatiecomponenten bijvoorbeeld meer energie vragen dan een schoolgebouw met alleen 

natuurlijke ventilatie. Ook is de (stook)gedragscomponent van invloed op het energieverbruik. 

Het specifiek energieverbruik weegt daarom niet mee. De energieprestatie is wel als onderdeel van de 

vragenlijst voor de gebouwkwaliteit opgenomen. Daarnaast is het in de regel zo dat gebouwen ouder dan 40 

jaar slechtere energieprestaties hebben. Deze komen door hun leeftijd eerder in aanmerking voor 

maatregelen. 

4.2.4 Sociale prioritering 
In het Scholenplan 2020-2039 is op basis van een achterstandsscore op wijkniveau bepaald welke 

basisscholen een impuls nodig hadden. Daarmee is in het Scholenplan aan een basisschool in een wijk met 

veel achterstand een urgentie toegekend en zijn deze basisscholen in de uitvoeringsagenda naar voren 

gehaald. Met de actualisatie van het Scholenplan is deze sociale prioritering geïntegreerd in het 

toetsingskader. Hierbij kijken we niet meer naar een gemiddelde achterstandsscore per wijk, zoals in het 

Scholenplan 2020-2039, maar naar de individuele achterstandsscore van de basisscholen (zie Bijlage II ). 

Aan deze sociale prioriteit geven we in het geactualiseerde Scholenplan concreet invulling door scholen voor 

het basisonderwijs met een achterstandsscore voorrang te geven en per definitie na 40 jaar in aanmerking te 

laten komen voor een huisvestingsmaatregel. We passen daarbij een drempelwaarde toe voor de kwaliteit 

van het gebouw. Daarmee voorkomen we dat onnodig wordt geïnvesteerd in schoolgebouwen van redelijk 

tot goede kwaliteit. Deze drempelwaarde bedraagt 30 punten. Dat betekent dat schoolgebouwen met 

achterstandsscore alleen in aanmerking komen voor een huisvestingsmaatregel als het gebouw op kwaliteit 

slechter scoort dan 30 uit maximaal 70 punten. Deze huisvestingsmaatregel kan dan vervangende 

nieuwbouw zijn, maar kan ook, zeker als de technische kwaliteit nog toereikend is, een 

levensduurverlengende renovatie zijn, die het gebouw weer terugbrengt op (nagenoeg) nieuwbouwkwaliteit. 

4.2.5 Weegfactoren toetsingskader 
In afstemming met de klankbordgroep hebben we met een gevoeligheidsanalyse naar de impact van de toe 

te passen weegfactoren bepaald dat kwaliteit voor 70% meeweegt en de gebouwleeftijd voor 30%. Scholen 

met een achterstandsscore komen, zoals aangegeven, bij voorbaat in aanmerking voor een 
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huisvestingsmaatregel, mits de gebouwkwaliteit boven de genoemde drempelwaarde is beoordeeld. Een 

toelichting op de beoordelingscriteria en weegfactoren is toegelicht in Bijlage IV  

4.3 Prioritering 

De toepassing van het toetsingskader heeft geleid tot een prioritering van alle schoolgebouwen. Deze 

prioritering is op 11 december 2023 door het Breed Besturen Overleg vastgesteld. De prioritering is als Bijlage IX  

7.Bijlage IX bijgevoegd. 

De prioritering is richtinggevend en niet maatgevend. In de per stadsdeel/ kern en/ of sector na vaststelling 

van het Scholenplan op te stellen uitvoeringsprogramma’s worden maatregelen verder geconcretiseerd. 

Daarbij is niet alleen de prioriteit, maar ook de praktische uitvoerbaarheid bepalend. Zo zal bijvoorbeeld het 

tempo van de vernieuwing van gebouwen voor het voortgezet onderwijs voornamelijk bepaald worden door 

de organisatorische en logistieke mogelijkheden om de scholen tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden elders 

te kunnen huisvesten. Een voorzichtige inschatting is dat in praktische zin naar verwachting maximaal twee 

VO-scholen gelijktijdig kunnen worden gebouwd of gerenoveerd, mits er voldoende schuifmogelijkheden zijn. 

Daarnaast kunnen koppelkansen tussen onderwijshuisvestingsopgaven onderling en met andere 

ontwikkelingen leiden tot het afwijken van de prioritering. Als het uitvoeringsprogramma in prioritering 

substantieel afwijkt van de vastgestelde prioritering, dat wordt deze, voorzien van een inhoudelijk advies van 

de klankbordgroep, ter vaststelling aan het BBO voorgelegd. De organisatie- en besluitvormingsstructuur voor 

de uitvoering van het Scholenplan Gro Up wordt na vaststelling van het Scholenplan nader uitgewerkt. 

Sociale prioritering 

Zoals omschreven in paragraaf 4.2.4 komen scholen voor het basisonderwijs met een achterstandsscore per 

definitie na veertig jaar in aanmerking voor een huisvestingsmaatregel, mits de zij op kwaliteit boven de 

drempelwaarde van 30 punten zitten. Er zijn elf schoollocaties van scholen met een achterstandsscore die 

ouder dan veertig jaar zijn. Voor vier van deze schoollocaties is de planvorming al gestart, op basis van de in 

het vorige Scholenplan al toegekende sociale prioriteit en als onderdeel van het versterkingsprogramma 

aardbevingsbestendigheid. De schoolgebouwen van de overige scholen met een achterstandsscore zijn 

nagenoeg allemaal van een dusdanige kwaliteit, dat deze niet boven de genoemde drempelwaarde 

uitkomen. Een van de schoollocaties krijgt op basis van de kwaliteitsscore ook daadwerkelijk prioriteit en komt 

hoger in de prioritering uit. In hoofdstuk 5 gaan we hier verder in op het uit de prioritering voortkomende 

huisvestingsplan. 

Meerdere gebouwdelen 

Het kan om meerdere redenen wenselijk zijn om de renovatie of vervanging van verschillende gebouwdelen 

integraal aan te pakken. Wanneer dit het geval is wordt de prioritering van het totaal van gebouwdelen van 

de betreffende school bepaald door het gewogen gemiddelde van de verschillende prioriteitsscores, waarbij 

de scores gewogen worden naar gebouwomvang. 
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5. Huisvestingsplan 2024-2039 

5.1 Algemeen 

De in paragraaf 4.3 weergegeven prioritering wordt in dit hoofdstuk, samen met de gemeentelijke zorgplicht 

om te voorzien in voldoende huisvestingscapaciteit, uitgewerkt in het Huisvestingsplan voor de periode 2024-

2039. Daarvoor wordt per onderwijssector (bo, sbo, (v)so en vo) toegelicht wat de huidige situatie is en welke 

huisvestingsmaatregelen er nodig zijn om de scholen goed en passend te blijven huisvesten. Hierbij wordt 

concreet voor de eerste vier jaar aangegeven voor welke locaties maatregelen nodig zijn. Richtlijn bij het 

bepalen van de totale omvang van de huisvestingsmaatregelen voor de periode 2024-2039 is een 

vervangings-/vernieuwingsvolume van ca. 20.000 m2 bvo onderwijshuisvesting (exclusief accommodaties voor 

bewegingsonderwijs en kinderopvang) per tranche van vier jaar.  

Mede gezien de impact en complexiteit van de maatregelen voor de scholen voor voortgezet onderwijs 

bestaat het risico dat er onvoldoende tempo wordt gemaakt met de realisatie van de vervangingsopgave. 

Om voldoende voortgang te kunnen maken in de totale vervangingsopgave wordt daarom niet alleen 

gestart met de voorbereiding van de projecten voor de eerste vier jaar maar wordt ook al gestart met de 

voorbereiding van een aantal projecten voor het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

uit de periode 2028–2031, aangevuld met enkele projecten voor het voortgezet onderwijs, die een 

samenhang hebben met projecten in de periode 2024-2027. Hierdoor kunnen we snel bijschakelen wanneer 

er projecten die in de eerste vier jaar gepland zijn, vertragen. Wanneer deze projecten in de periode 2024-

2027 nog niet tot uitvoering worden gebracht, dan hebben deze een voorrangspositie in de eerstvolgende 

actualisatie van het Scholenplan. De totale omvang van de vooruitlopend op te pakken projecten van 2028 

tot 2031 bedraagt eveneens ca. 20.000 m2 bvo (exclusief accommodaties voor bewegingsonderwijs en 

kinderopvang). 

Huisvestingsmaatregelen  

In het huisvestingsplan is per wijk/ kern of sector weergegeven voor welke schoolgebouwen in de periode 

2024-2027 is voorzien dat deze een uitbreiding nodig hebben vanwege een ruimtetekort en welke 

schoolgebouwen op grond van hun gebouwkwaliteit en gebouwleeftijd voor nieuwbouw of 

levensduurverlengende renovatie in aanmerking komen. Deze schoolgebouwen worden aangevuld met de 

projecten uit de periode 2028 en verder, waarvan de voorbereiding alvast wordt opgestart.  

De huisvestingsmaatregelen voortkomend uit de gebouwkwaliteit en leeftijd, zijn nog niet gespecificeerd. Dit 

kan zowel een levensduurverlengende renovatie als vervangende nieuwbouw zijn. De afweging en keuze van 

de meest geschikte maatregel wordt na vaststelling van het Scholenplan gemaakt. Die keuze is o.a. 

afhankelijk van de functionele en technische kwaliteit van het huidige gebouw, de beschikbare ruimte 

(overmaat/tekort), een eventuele monumentale status en de mogelijkheden voor fasering van verschillende 

maatregelen in de wijk/kern of sector (schuifplannen). 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.3.6, hanteren we alleen maatregelen die leiden tot nieuwbouwkwaliteit in 

de vorm van (vervangende) nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie, omdat alleen deze 

maatregelen voldoende bijdragen aan een CO2-neutrale onderwijshuisvesting. In geval van 

levensduurverlengende renovatie moet het gebouw na renovatie in principe energieneutraal zijn. De in het 

Scholenplan 2020-2039 opgenomen maatregelen ‘technische en functionele upgrade’ en ‘verduurzamen’ 

worden in het Scholenplan 20234-2039 niet toegepast.  

In principe komt een schoolgebouw alleen voor nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie in 

aanmerking wanneer het gebouw meer dan 40 jaar oud is én eventuele renovatie meer dan 20 jaar geleden 

is uitgevoerd. Wanneer eerder een kwaliteitsverbetering van een schoolgebouw nodig is, dan is het 

schoolbestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze maatregel en draagt zij de kosten. 
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IJzeren voorraad 

Er zijn diverse schoolgebouwen die worden beschouwd als de ‘ijzeren voorraad’ voor onderwijshuisvesting. 

Deze gebouwen kunnen worden ingezet om tijdelijke pieken in de behoefte aan onderwijshuisvesting op te 

vangen, evenals voor tijdelijke huisvesting tijdens renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden. Deze gebouwen 

worden in dit Scholenplan buiten beschouwing gelaten. 

5.2 Basisonderwijs 

Onderwijscapaciteit 

In de gemeente Groningen zijn in totaal 58 basisscholen gevestigd, die gebruik maken van in totaal 79 

schoolgebouwen. De totale onderwijscapaciteit van de scholen in het basisonderwijs bedraagt  

ca. 110.000 m2 bvo. 

Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte 

De basisscholen in de gemeente Groningen tellen op teldatum 1 oktober 2023 in totaal 14.128 leerlingen21. De 

gemeente laat periodiek leerlingenprognoses opstellen om een beeld van de leerlingenaantallen op de 

lange-termijnontwikkelingen te krijgen. De meest recente prognose is van 2022. Deze prognoses zijn 

gebaseerd op lange-termijn demografische ontwikkelingen, geplande woningbouw en de bestaande 

belangstelling voor scholen. Deze prognoses houden geen rekening met toekomstige verschuivingen van 

belangstelling tussen scholen en moeten daarom als indicatief worden beschouwd. Voor de periode tot en 

met 2029 gaat de prognose uit van een daling van het leerlingenaantal van 14.128 in 2024 (teldatum 1 

oktober 2023) naar ongeveer 13.950 leerlingen in 2029. Vanaf 2030 wordt een stijging van het aantal leerlingen 

in het basisonderwijs verwacht naar ongeveer 14.350 leerlingen in 2039. 

 

Per wijk of kern zijn er aanzienlijke verschillen. Zo is in Beijum, Centrum/ Oude wijken, Lewenborg/ 

Oosterhoogebrug, Ten Boer en Haren sprake van een aanzienlijke leerlingendaling, terwijl in Meerstad en 

Gravenburg/ De Held/ Reitdiep als gevolg van nieuwbouwontwikkelingen een toename van het aantal 

leerlingen wordt geprognosticeerd. De ontwikkelingen per wijk zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

 
21 https://duo.nl/open_onderwijsdata/primair-onderwijs/aantal-leerlingen/  

https://duo.nl/open_onderwijsdata/primair-onderwijs/aantal-leerlingen/
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De normatieve ruimtebehoefte voor het basisonderwijs in de gemeente Groningen bedraagt op peildatum 

1 oktober 2023 ca. 83.000 m² bvo. In onderstaande grafiek is per wijk en kern de beschikbare 

onderwijscapaciteit afgezet tegen de normatieve ruimtebehoefte.  

 

Duidelijk zichtbaar is dat over het geheel de capaciteit in alle wijken en kernen normatief gezien voldoende is 

om de leerlingen op de scholen passend te huisvesten.  

In Meerstad/Driebond ontstaat op termijn een tekort als gevolg van een toename van het aantal leerlingen. 

Richting 2033 gaat hier een tekort ontstaan dat daarna verder toeneemt. Dit betekent dat beschikbare 

onderwijscapaciteit in de nabije toekomst moet worden uitgebreid.  

In Bijlage V is per wijk en kern een vergelijk weergegeven van de capaciteit van de aanwezige 

schoolgebouwen en de normatieve ruimtebehoefte (o.b.v. telling oktober 2023 en prognose 2038) voor de in 

deze gebouwen gehuisveste scholen. 

Stichtingsnorm en opheffingsnorm 

Vanuit de rijksoverheid worden aan gemeenten normen opgelegd voor het mogen stichten en moeten sluiten 

van een school. De stichtingsnorm voor de gemeente bedraagt 220 leerlingen. Voor de minimale omvang 

van de bestaande scholen is voor de gemeente Groningen gekozen voor een gesplitste opheffingsnorm: 

▪ Voor het stedelijk deel (Groningen stad en Haren) is het minimumaantal leerlingen 157.  

▪ Voor het plattelandsdeel (overige kernen en gebieden) bedraagt de opheffingsnorm 39 leerlingen. 
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Wanneer het leerlingenaantal van een school zich onder de opheffingsnorm bevindt kan een schoolbestuur 

de school op grond van de gemiddelde schoolgrootteregeling in stand houden22.  

5.2.1 Centrum/ Oude wijken 
Het gebied Centrum/Oude Wijken bestaat uit de buurten A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, 

Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Westerhaven, Stationsgebied, De Hoogte, Korrewegwijk (Indische buurt, 

Professorenbuurt), Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, en 

Woonschepenhaven. Op peildatum 1 oktober 2023 gaan er in Centrum/Oude wijken 2.332 leerlingen naar het 

basisonderwijs. Op de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven. 

 

In Centrum/ Oude wijken zijn acht scholen gevestigd, vallend onder vier schoolbesturen: IKC Borgman 

Ebbinge, IKC Borgman Oosterpark, Karrepad, Nassauschool, Petteflet, St. Franciscus en St. Michaëlschool en 

de kleine Wereld. De Nassauschool, Karrepad en De Kleine Wereld zijn elk in meerdere gebouwen/ locaties 

gehuisvest. 

5.2.1.1 Leerlingenprognose 

Tot en met 2035 is sprake van een licht dalende prognose, daarna neemt het leerlingenaantal naar 

verwachting wat sneller af. Deze daling resulteert voor 2039 in een leerlingenaantal van ongeveer 2.210 

leerlingen.  

 
22Op grond van artikel 143 WPO kunnen scholen waarvan het leerlingenaantal zich onder de opheffingsnorm bevindt in stand worden 

gehouden wanneer de gemiddelde schoolgrootte van een bestuur tenminste 10/6e maal het gewogen gemiddelde van de 

opheffingsnormen van de gemeenten waarin het bestuur scholen heeft.  
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Alle schoolgebouwen in Centrum/ Oude wijken hebben voldoende capaciteit om het aantal leerlingen te 

kunnen huisvesten. 

5.2.1.2 Huisvestingsmaatregelen  

In Centrum en de Oude Wijken zijn in de periode 2024-2027 geen huisvestingsmaatregelen voorzien.  

Als een van de eerste schoollocaties in de daaropvolgende jaren staan het monumentale gebouw 

onderbouwlocatie van de Nassauschool aan de Graaf Adolfstraat, de St. Michaëlschool en de Petteflet 

gepland. De voorbereiding van deze locaties wordt gelijk met de locaties van de periode 2024-2027 

opgepakt. 

Voor de St Franciscus (Star Numanstraat) is met het schoolbestuur afgesproken dat de theoretische leeftijd na 

renovatie bij de nog uit te voeren nulmeting wordt herijkt als onderdeel van de voorgenomen overdracht. 

Deze herijking kan nog voor aanpassing van de prioritering zorgen en daarmee invloed hebben op de 

volgorde van uitvoering. 

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Nassauschool (onderbouw Het Monument) 

Het gebouw ‘Het Monument’ van de onderbouwlocatie van de Nassauschool is in 1931 gerealiseerd. Het 

gebouw scoort op diverse aspecten onvoldoende en met name slecht op toegankelijkheid, multifunctioneel 

gebruik, de functionele inzetbaarheid en de duurzaamheid.  

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Karrepad 

Het Karrepad is gehuisvest in meerdere gebouwen aan de Molukkenstraat en een gebouw aan de Korreweg. 

Het oudste gebouw is in 1955 gerealiseerd. Dit gebouw scoort met name slecht op de aspecten 

duurzaamheid en toegankelijkheid.  

Voorbereiding voor 2028 – 2031: St. Michaëlschool 

De St. Michaëlschool is gehuisvest in een gebouw uit 1924 aan de Butjesstraat. Dit gebouw scoort met name 

slecht op de aspecten verticale verbinding en kent beperkingen in de functionaliteit van het gebouw.  

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Petteflet 

De Petteflet is gehuisvest in een gebouw aan de J. van Ruysdaelstraat, dat in 1958 is gebouwd. Dit gebouw is 

slecht beoordeeld op de functionele kwaliteit van de onderwijsruimte en een slechte temperatuurbeheersing 

in de zomer.   

5.2.2 Selwerd/ Paddepoel 
In Selwerd/ Paddepoel zijn vier scholen gehuisvest van vier verschillende schoolbesturen: De Wegwijzer, 

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, Pendinghe en Zaaier. Voor de Bisschop Bekkersschool worden 

momenteel plannen gemaakt voor de vernieuwbouw (zie ook paragraaf 3.1.17) volgend uit de eerste 

tranche (2020-2023) van het Scholenplan 2020-2039. Datzelfde geldt ook voor de Wegwijzer, zie paragraaf 

3.1.22. 

Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 737 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. Op de 

plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven. 



 

 

 

Scholenplan Gro Up 2024-2039 gemeente Groningen    44/91 

 

5.2.2.1 Leerlingenprognose 

Er is één school met een leerlingenaantal lager dan de instandhoudingsnorm van 157 leerlingen. Dit is Zaaier 

van Stichting voor Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische grondslag. De verwachting voor de langere 

termijn is dat het leerlingenaantal van deze school rond de 50 leerlingen blijft. 

Tot en met 2029 is sprake van een dalende prognose naar ongeveer 715 leerlingen, daarna neemt het aantal 

leerlingen naar verwachting toe naar 730 in 2034. Op langere termijn is de verwachting dat het aantal 

leerlingen in Selwerd/ Paddepoel op ongeveer 710 leerlingen uitkomt.  

 
 

De schoolgebouwen in Selwerd/ Paddepoel beschikken over voldoende capaciteit.  

5.2.2.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor de schoollocaties in Selwerd en Paddepoel zijn in de periode 2024-2027 geen huisvestingsmaatregelen 

voorzien.  
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5.2.3 Vinkhuizen 
In Vinkhuizen zijn er twee basisscholen, vallend onder twee verschillende schoolbesturen: De Hoeksteen en de 

Sterrensteen. De scholen zijn samen gehuisvest in de Vensterschool Vinkhuizen aan de Siersteenlaan. Op 

peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 413 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. Op de plattegrond 

hieronder zijn de beide schoollocaties weergegeven. 

 

5.2.3.1 Leerlingenprognose 

Tot en met 2027 is sprake van een toename van het leerlingenaantal van 413 leerlingen in 2024, naar 433 

leerlingen in 2027. Daarna valt volgens de prognose een daling te verwachten richting 390 leerlingen in 2039. 

 
 

Het gebouw van de Vensterschool Vinkhuizen biedt voldoende capaciteit om beide scholen te huisvesten. 
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5.2.3.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor de basisscholen in Vinkhuizen zijn voor de periode 2024-2027 geen huisvestingsmaatregelen voorzien.  

5.2.4 Gravenburg/ De Held/ Reitdiep 
In Gravenburg/ De Held/ Reitdiep zijn vier basisscholen gehuisvest, ressorterend onder twee schoolbesturen: 

Aquamarijn, Feniks, IKC de Rietzee, en Meander. De scholen IKC de Rietzee en Meander zijn samen gehuisvest 

in één gebouw. Ook Aquamarijn en Feniks zijn samen gehuisvest in één gebouw. Op peildatum 1 oktober 2023 

volgen er totaal 1.170 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. Op de plattegrond hieronder zijn de 

schoollocaties weergegeven. 

 
 

5.2.4.1 Leerlingenprognose 

Tot en met 2037 is als gevolg van de nieuwbouw in De Held sprake van een gestage toename van het 

leerlingenaantal van 1.170 leerlingen in 2024, naar 1.657 leerlingen in 2037. 
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Momenteel worden bestuurlijke gesprekken gevoerd met betrekking tot de capaciteit van de 

schoolgebouwen in Gravenburg/ De Held/ Reitdiep. Doel van de gesprekken is te komen tot meer sturing op 

leerlingenstromen. 

De planning van de ontwikkeling van de Held is nog niet defintief, waardoor de start van planvorming voor 

een extra school in de eerstvolgende tranche van het Scholenplan nog niet zeker is. Afhankelijk van de 

uitkomst van de bestuurlijke gesprekken beschikken de huidige scholen over voldoende capaciteit om de 

basisscholen te huisvesten. 

5.2.4.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor Gravenburg, De Held en Reitdiep worden voor de periode 2024-2027 geen huisvestingsmaatregelen 

voorzien. 

Afhankelijk van het tempo van de planvorming de Held, zal in de komende periode mogelijk gestart worden 

met voorbereiding voor een nieuwe basisschool, afhankelijk van tempo en ontwikkeling kan het ook zijn dat 

bestaande capaciteit afdoende. 

5.2.5 Beijum 
In Beijum zijn vier schoolbesturen actief en staan zes basisscholen: Beijumkorf (2 locaties), De PIT Groningen, 

Dom Helder Camaraschool, Heerdstee en Palet. 

Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 1.116 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. De 

schoollocaties zijn op onderstaande kaart weergegeven.  
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5.2.5.1  Leerlingenprognose 

Onderstaand is de leerlingenprognose voor Beijum tot en met 2039 inzichtelijk gemaakt. 

 

De prognose gaat uit van een daling van het leerlingenaantal van 1.116 leerlingen in 2024 naar 823 leerlingen 

in 2039. De schoolgebouwen in Beijum beschikken over voldoende capaciteit.  

5.2.5.2 Huisvestingsmaatregelen  

In Beijum zijn in de periode 2024-2027 geen huisvestingsmaatregelen voorzien.  

Zoals beschreven in 3.1.18 worden in bestuurlijk overleg tussen de schoolbesturen VCOG en OOG 

verschillende huisvestingsvarianten voor hun in Beijum gevestigde scholen geïnventariseerd, om de 

aanwezige overcapaciteit in relatie tot het gedaalde aantal leerlingen terug te brengen.  

5.2.6 Meerstad/Driebond 
In Meerstad/Driebond zijn er drie basisscholen, ressorterend onder twee schoolbesturen: Driebondschool, IKC 

Groenewei, en IKC Meeroevers. Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 793 leerlingen basisonderwijs 

op deze scholen. De schoollocaties zijn op onderstaande kaart weergegeven.  
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5.2.6.1 Leerlingenprognose 

Vanaf 2025 wordt een aanzienlijke toename van het leerlingenaantal verwacht van 793 leerlingen in 2024, 

naar 1.744 leerlingen in 2039, als gevolg van de nieuwbouwontwikkelingen in Meerstad en Eemskanaalzone.  

 

5.2.6.2 Huisvestingsmaatregelen  

De nieuwbouw van IKC Groenewei wordt in mei 2024 in gebruik genomen (zie paragraaf 3.1.1). De 

ingebruikname van IKC Meeroevers staat gepland voor eind 2025/ begin 2026 (zie paragraaf 3.1.21). 

Om te blijven voorzien in voldoende capaciteit is na IKC Meeroevers een derde school in Meerstad/ 

Eemskanaalzone gepland. Voor deze schoollocatie wordt vooralsnog uitgegaan van een omvang van ca. 

450 leerlingen. De voorbereidingen hiervoor zullen de komende periode starten. 

5.2.7 Lewenborg/Oosterhoogebrug 
In Lewenborg/Oosterhoogebrug zijn vier basisscholen, die vallen onder twee schoolbesturen: 

Oosterhoogebrugschool, Swoaistee, ’t Kompas en Vuurtoren. Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 

1.204 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. Op de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties 

weergegeven. 
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5.2.7.1 Leerlingenprognose 

De leerlingenprognose gaat uit van een daling van het leerlingenaantal in Lewenborg en Oosterhoogebrug. 

De daling zet naar verwachting in per 2025 en is over alle jaren zichtbaar. De daling zet door tot ongeveer 

1.000 leerlingen in 2039. 

 

De schoolgebouwen in Lewenborg en Oosterhoogebrug beschikken over voldoende capaciteit. De 

Vuurtoren heeft momenteel een beperkt ruimtetekort, dat binnen het eigen gebouw dan wel in de buurt kan 

worden opgevangen. Door daling van het leerlingenaantal lost het ruimtetekort op. 

5.2.7.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor de periode 2024-2027 zijn voor de schoollocaties in Lewenborg en Oosterhoogebrug geen 

huisvestingsmaatregelen voorzien.  

5.2.8 Groningen-Zuid 
In Groningen-Zuid zijn tien basisscholen gehuisvest, vallend onder vijf schoolbesturen, te weten 

Boerhaaveschool, Brederoschool, De Tamarisk, Groningse Schoolvereniging (GSV), IKC Borgman Oosterpoort, 

Joseph Haydnschool, De Pol, de Starter, de Triangel en Vrije School Widar. Zeven scholen zijn gehuisvest in 

meerdere locaties/gebouwen. Het schoolbestuur van De Pol heeft ervoor gekozen zelf in haar huisvesting te 

voorzien. 

Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 3.386 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. Op de 

plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven. 
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5.2.8.1 Leerlingenprognose 

Tot en met 2030 is sprake van een afname van het leerlingenaantal van 3.372 leerlingen in 2024, naar 3.322 

leerlingen in 2030. Daarna valt volgens de prognose een toename te verwachten tot en met 2033 naar 3.345 

leerlingen. Voor de periode na 2033 laat de prognose een daling van het leerlingenaantal naar 3.260 

leerlingen in 2039 zien. 

 
Met uitzondering van de Joseph Haydnschool en de Triangel beschikken alle basisscholen in Groningen Zuid 

over voldoende capaciteit. Voor de Joseph Haydnschool komt ruimte beschikbaar zodra GSV verhuist naar 

Haren. Joseph Haydnschool maakt tot dat moment gebruik van het gebouw aan de Coendersweg. De 

Triangel heeft een beperkt ruimtetekort, dat in het bestaande gebouw kan worden opgevangen. 

5.2.8.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor de GSV is het doel om te verhuizen naar Haren, naar de te realiseren campus met het Maartenscollege. 

De planvorming voor deze campus is toegelicht in paragraaf 3.1.23.  

Voor Groningen-Zuid zijn voor de periode 2024-2027 huisvestingsmaatregelen voorzien voor De Tamarisk, 

locatie Canadalaan 2, de Triangel en Vrije School Widar. Als een van de eerste schoollocaties in de 
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daaropvolgende jaren staat de hoofdlocatie van de Starter aan de Parkweg 128 gepland. De voorbereiding 

van deze locatie wordt gelijk met de locaties van de periode 2024 – 2027 opgepakt. Deze locaties worden 

hieronder nader toegelicht.  

2024-2027: De Tamarisk, locatie Canadalaan 2 

Het schoolgebouw van De Tamarisk aan de Canadalaan 2 is een gebouw uit 1960. Dit gebouw is een 

dislocatie van De Tamarisk, die vanaf voorjaar 2021 gehuisvest is in MFA de Wiardt aan de Van Lenneplaan. 

Het gebouw aan de Canadalaan scoort op diverse onderdelen onvoldoende, en met name op de aspecten 

duurzaamheid en functionaliteit van het gebouw. Gezien het feit dat de Wiardt voldoende capaciteit biedt 

om alle leerlingen te kunnen huisvesten en er rekening is gehouden met mogelijke uitbreiding van het pand, 

zal met VCOG worden verkend wat een passende oplossing is voor de huisvesting van deze dislocatie.  

2024-2027: de Triangel – school met de Bijbel 

Het gebouw van de Triangel aan de Rode Kruislaan is eveneens in 1960 gebouwd. Het gebouw scoort op 

nagenoeg alle aspecten onvoldoende. De entree en uitstraling van het gebouw, de zichtlijnen en routing 

binnen, de functionele geschiktheid van het gebouw en de duurzaamheid worden allen als zeer slecht 

ervaren. De leerlingenprognose voor De Triangel laat een stabiel leerlingenaantal van ca. 160 leerlingen zien 

en zit daarmee net boven de stedelijke opheffingsnorm. Met schoolbestuur Noorderbasis zal met de 

planvorming voor vervangende huisvesting de toekomstbestendigheid van Triangel worden besproken, 

temeer de school onder de nagestreefde minimale omvang voor een toekomstbestendige 

onderwijsvoorziening van 8 groepen zit (zie paragraaf 2.2.2.2). 

2024-2027: Vrije School, Widar 

Vrije School, Widar is gehuisvest aan de Merwedestraat, in een gebouw uit 1961. Vanwege ruimtegebrek is in 

2017 op de locatie tijdelijke huisvesting bijgeplaatst. De huidige huisvesting scoort met name slecht op 

duurzaamheid, de toegankelijkheid en de functionaliteit van het gebouw. Met de huisvestingsmaatregel kan 

worden voorzien in een uitbreiding van de capaciteit, waarmee Vrije School Widar weer over voldoende 

ruimte kan beschikken. 

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Starter, Parkweg 128 

Starter is gehuisvest in drie gebouwen aan de Parkweg, de Lorentzstraat en de Verzetsstrijderslaan. De 

hoofdlocatie aan de Parkweg, gebouwd in 1930, is het slechtst beoordeeld. Dit gebouw scoort met name 

slecht op het vlak van duurzaamheid (energieprestatie). 

5.2.9 Hoogkerk 
In Hoogkerk zijn drie basisscholen gehuisvest, vallend onder drie schoolbesturen: Anne Frankschool (inclusief 

dislocatie), Ploeg en Rehoboth. Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 517 leerlingen basisonderwijs op 

deze scholen. 

Op de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven.  
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5.2.9.1 Leerlingenprognose 

De leerlingenprognose laat voor de drie scholen een aanzienlijke daling zien ten opzichte van de 

oktobertelling van 2023 (dit is exclusief de nieuwe wijk Suikerzijde). De prognose gaat uit van een daling van 

het leerlingenaantal van 517 leerlingen in 2024 naar ongeveer 450 leerlingen in 2039. De Rehoboth zit met 92 

leerlingen onder de opheffingsnorm. Het leerlingenaantal van de Rehoboth daalt volgens de 

leerlingenprognose tot ca. 85 leerlingen.  

 

De schoolgebouwen in Hoogkerk beschikken over voldoende capaciteit om het aantal leerlingen te 

huisvesten.  

5.2.9.2 Huisvestingsmaatregelen 

De binnenstedelijke herontwikkeling Suikerzijde wordt ook tot Hoogkerk gerekend. Hier wordt een nieuwe 

basisschool gestart, waarvoor de ontwikkeling van de huisvesting al in voorbereiding is. De nieuwbouw wordt 

naar verwachting in 2027 in gebruik genomen (zie paragraaf 3.1.28). Daarnaast is voor de periode 2024-2027 

een huisvestingsmaatregel voorzien voor Rehoboth.  

2024-2027: Rehoboth  

Het schoolgebouw van de Rehoboth aan de Prinses Margrietstraat is in 1960 gerealiseerd. Het gebouw scoort 

op diverse aspecten onvoldoende en in het bijzonder op de duurzaamheid en de herkenbaarheid, 

benaderbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw. Met schoolbestuur Noorderbasis zal met de 
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planvorming voor vervangende huisvesting de toekomstbestendigheid van de Rehoboth worden besproken, 

temeer de school met de geprognosticeerde omvang van ca. 85 leerlingen onder de nagestreefde minimale 

omvang voor een toekomstbestendige onderwijsvoorziening van 8 groepen zit (zie paragraaf 2.2.2.2). 

5.2.10 Ten Boer e.o. 
In het gebied van de voormalige gemeente Ten Boer zijn zeven basisscholen gehuisvest, ressorterend onder 

drie schoolbesturen: Fontein, Huifkar, Huifkar (Woltersum), OBS Garmerwolde, De Poort, de Til (Thesinge) en de 

Wieken (Ten Post). Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 601 leerlingen basisonderwijs op deze 

scholen. Op de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties in dit gebied weergegeven.  

 

5.2.10.1 Leerlingenprognose 

De leerlingenprognose gaat na 2025 uit van een daling van het leerlingenaantal. De daling verloopt 

geleidelijk van 601 leerlingen in 2024 naar ongeveer 500 leerlingen in 2039. 
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De schoolgebouwen in Ten Boer en omstreken zijn van voldoende omvang om de leerlingen van de 

betreffende scholen te kunnen huisvesten.  

5.2.10.2 Huisvestingsmaatregelen  

In Ten Boer en omstreken zijn voor de periode 2024-2027 geen huisvestingsmaartregelen voorzien. Wel krijgen 

als onderdeel van de aardbevingsproblematiek de scholen in Ten Post en Woltersum de komende jaren 

vervangende nieuwbouw. 

5.2.11 Haren e.o. 
In Haren en omgeving zijn zeven basisscholen gehuisvest, ressorterend onder vijf schoolbesturen: Brinkschool, 

C.B.S. de Borg, Het Mozaïek, OBS De Wissel, Peter Petersenschool, Sint Nicolaasschool en Quintusschool 

(Glimmen). Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 1.859 leerlingen basisonderwijs op deze scholen. Op 

de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven.  

 

5.2.11.1 Leerlingenprognose 

De leerlingenprognose gaat uit van twee piekjaren 2025 en 2026 met ongeveer 1.900 leerlingen. Na 2026 gaat 

de prognose uit van een dalend leerlingenaantal. Deze daling is voor alle jaren zichtbaar en resulteert voor 

2039 in een leerlingenaantal van ongeveer 1.610 leerlingen. Het leerlingenaantal van Het Mozaïek bevindt 

zich beneden de stedelijke opheffingsnorm.  
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De capaciteit van de schoolgebouwen in Haren en omstreken is toereikend om hun leerlingen te kunnen 

huisvesten.  

5.2.11.2 Huisvestingsmaatregelen  

Met de ingebruikname per maart 2024 van de uitbreiding van de Peter Petersenschool en de geplande 

nieuwbouw van de Brinkschool aan de Rummerinkhof zijn de belangrijkste knelpunten voor de 

onderwijshuisvesting in Haren opgelost. 

Voor de schoollocaties in Haren e.o. zijn in de planperiode 2024-2027 geen huisvestingsmaatregelen voorzien. 

Als een van de eerste schoollocaties in de daaropvolgende jaren staat de Quintusschool in Glimmen 

gepland. De voorbereiding van deze locatie wordt gelijk met de locaties van de periode 2024-2027 

opgepakt. 

Voorbereiding voor 2028-2031: Quintusschool, Glimmen. 

De Quintusschool is gehuisvest in aan de Nieuwe Schoolweg in Glimmen, in een gebouw dat in 1930 is 

gerealiseerd. Dit gebouw is met name slecht beoordeeld met betrekking tot de toegankelijkheid en de 

duurzaamheid (energieprestatie). 
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5.3 Speciaal basisonderwijs 

In het Speciaal basisonderwijs (SBO)wordt aan kinderen extra ondersteuning of gespecialiseerde 

leermethoden aangeboden. De kinderen volgen onderwijs op het niveau van het regulier basisonderwijs. In 

de gemeente Groningen zijn, verspreid over de stad, vijf scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), vallend 

onder drie schoolbesturen. Dit zijn Bekenkamp Blekerslaan (in Oosterpoort), Bekenkamp Wilgenlaan (in 

Selwerd), De Kimkiel (in Lewenborg), de Fiduciaschool (plus een dislocatie, beide in Corpus den Hoorn) en de 

Meerpaal (in Vinkhuizen). Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 630 leerlingen onderwijs op deze 

scholen. De gebouwen voor het SBO hebben een totale capaciteit van ca. 7.000 m2 bvo. Op de plattegrond 

hieronder zijn de schoollocaties weergegeven. 

 

De gemeente Groningen, de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO 20.01, 

Voortgezet Onderwijs Groningen Stad en Voortgezet Onderwijs Ommelanden zijn een onderzoek gestart naar 

de toekomstige invulling van het speciaal (basis)onderwijs en de mogelijkheden om inclusief onderwijs en 

gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen. De uitkomsten van dit onderzoek en de effectuering van de 

genoemde doelen kan van invloed zijn op de invulling van het speciaal basisonderwijs en de huisvesting 

daarvan. In paragraaf 5.4 is dit onderzoek nader toegelicht.   

5.3.1.1 Leerlingenprognose 

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose weergegeven voor het speciaal basisonderwijs in de 

gemeente Groningen. 
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Het leerlingenaantal in 2024 is op basis van de oktobertelling in 2023. De leerlingenprognose gaat voor de 

periode 2025 tot en met 2030 uit van een min of meer stabiel leerlingenaantal van om en nabij 700 leerlingen. 

Vanaf 2031 wordt er een toename van het aantal leerlingen verwacht naar ongeveer 720 leerlingen in 2039. 

De hoofdlocatie van Bekenkamp aan de Blekerslaan en de nevenvestiging aan de Wilgenlaan hebben 

allebei te maken met een normatief ruimtetekort. Voor de locatie Blekerslaan is dat momenteel 71 m² bvo, dit 

neemt toe naar 78 m² bvo in 2038. De locatie aan de Wilgenlaan heeft een tekort van momenteel 71 m² bvo, 

dit neemt toe naar eveneens 78 m² bvo in 2038. In overleg met de schoolbesturen zal, mede in relatie tot het 

onderzoek naar de toekomstige invulling van het speciaal (basis)onderwijs, worden onderzocht wat er nodig is 

om het ruimtetekort op te lossen. De beschikbare capaciteit van de andere schoolgebouwen is toereikend 

om hun leerlingen te huisvesten.  

5.3.1.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor de hoofdlocatie van de Fiduciaschool aan de Distributiestraat is in het vorige IHP nieuwbouw voorzien. 

Door het schoolbestuur SCSOG worden momenteel de mogelijkheden verkend om de vervangende 

huisvesting te realiseren in combinatie met een school voor het regulier basisonderwijs (zie paragraaf 3.1.26). 

Op basis van de gebouwscore is op korte termijn een oplossing nodig voor de Fiduciaschool, locatie 

Canadalaan. De Meerpaal is als een van de eerste scholen aan de beurt in de periode 2028 – 2031. De 

voorbereiding van deze locatie wordt gelijk met de locaties van de periode 2024-2027 opgepakt. 

2024-2027: Fiduciaschool, locatie Canadalaan 

De Fiduciaschool maakt vanwege een ruimtetekort op de hoofdlocatie aan de Distributiestraat ook gebruik 

van een dislocatie aan de Canadalaan. Dit schoolgebouw aan de Canadalaan is in 1970 gerealiseerd en 

scoort op nagenoeg alle aspecten onvoldoende. Met name de duurzaamheid, toegankelijkheid en 

functionaliteit van het gebouw worden als slecht beoordeeld. Met de realisatie van vervangende huisvesting 

voor de hoofdlocatie aan de Distributiestraat (zie paragraaf 3.1.26) ontstaat ook ruimte voor de leerlingen van 

de dislocatie, waardoor de dislocatie aan de Canadalaan kan vervallen. Voor deze dislocatie zijn dan ook 

geen maatregelen voorzien. 

Voorbereiding voor 2028 – 2031: De Meerpaal  

De Meerpaal is gehuisvest in een schoolgebouw dat in 1968 gebouwd is, samen met de Steiger die ook voor 

een huisvestingsmaatregel in aanmerking komt. Dit schoolgebouw is met name als slecht beoordeeld op de 

aspecten duurzaamheid, herkenbaarheid en benaderbaarheid en functionaliteit van het gebouw.  
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5.4 (Voortgezet) speciaal onderwijs 

Kinderen die een specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben die niet door het regulier onderwijs 

kan worden geboden, kunnen gebruik maken van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO). Het (V)SO is er 

voor blinde of slechtziende kinderen, dove of slechthorende kinderen of kinderen met een taal-

spraakontwikkelingsstoornis, kinderen die lichamelijk gehandicapt en/of verstandelijk gehandicapt of 

langdurig ziek zijn en kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. In de gemeente Groningen 

wordt voor kinderen met deze problematiek onderwijs aangeboden.  

Het (voortgezet) speciaal onderwijs in Groningen kent zijn uitdagingen, waaronder een toename van het 

aantal leerlingen en stijgende kosten voor jeugdhulp en leerlingenvervoer. Deze ontwikkelingen benadrukken 

de noodzaak voor een geïntegreerde aanpak voor onderwijs, jeugdhulp en leerlingenvervoer om inclusief 

onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen. Hiertoe is de gemeente Groningen in 2024, in 

samenwerking met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO 20.01, Voortgezet 

Onderwijs Groningen Stad en Voortgezet Onderwijs Ommelanden, een onderzoek gestart. Dit onderzoek richt 

zich op het verkrijgen van een beter inzicht in de geschetste uitdagingen. Het onderzoek gaat leiden tot een 

gedeelde visie op onderwijs met een kwaliteitsimpuls van onderwijs en zorgaanbod voor kinderen met een 

ondersteuningsbehoefte. Ook moet het onderzoek leiden tot nog concretere bouwstenen voor een gedeelde 

visie op onderwijshuisvesting om de gewenste kwaliteitsimpuls te faciliteren. Dit stelt scholen in staat om een 

inclusieve leeromgeving te bieden waar alle leerlingen kunnen floreren. Deze visie is van groot belang, zo niet 

een voorwaarde, voor de vernieuwingsopgave van alle bestaande scholen voor speciaal onderwijs en 

daarmee de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. 

Streven naar inclusief onderwijs: een fonds voor huisvesting van inclusief onderwijs 

De schoolbesturen en gemeente streven naar inclusief onderwijs. De gemeente wil initiatieven voor inclusief 

onderwijs ondersteunen door huisvesting voor inclusief onderwijs mogelijk te maken. Hiertoe wordt een fonds 

voor de huisvesting van inclusief onderwijs ingericht waar schoolbesturen plannen voor kunnen indienen. Zoals 

aangegeven in paragraaf 2.2.1.3, ligt de verantwoordelijkheid van dit aanbod grotendeels bij de 

schoolbesturen. Door de schoolbesturen aangedragen initiatieven voor combinaties van functies 

(verschillende soorten onderwijs, zorg, kinderopvang, et cetera) worden door de gemeente vanuit de 

gedachte van inclusief onderwijs beoordeeld. Het uitgangspunt is dat de gemeente in het kader van gelijke 

kansen proactief meedenkt met haar partners en bereid is om extra te investeren als dat bijdraagt aan 

inclusief onderwijs en gelijke kansen.  

Locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Groningen 

In de gemeente Groningen zijn zeven schoolbesturen actief binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs met 

18 scholen verspreid in de stad Groningen en in Haren. Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 1.555 

leerlingen onderwijs op deze scholen. De capaciteit van de huisvesting voor het (voortgezet) speciaal 

onderwijs bedraagt circa. 29.000 m2. Op de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven. 
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5.4.1.1 Leerlingenprognose 

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose weergegeven voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in de 

gemeente Groningen. Het leerlingenaantal in 2024 is op basis van de oktobertelling in 2023. Na 2024 wordt 

een daling van het leerlingenaantal verwacht tot en met 2035 naar ongeveer 1.480 leerlingen. Na 2035 is de 

verwachting dat het leerlingenaantal gaat toenemen naar ongeveer 1.500 leerlingen in 2039.  

 

Bij een aantal scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is sprake van een ruimtetekort. Het Diamant 

College heeft momenteel te maken met een beperkt normatief ruimtetekort van ongeveer 50 m² bvo. De 

prognose voor de school is dat het leerlingenaantal gaat dalen, waardoor het ruimtetekort oplost en de 

school op termijn een ruimteoverschot heeft. De Erasmusschool heeft momenteel een normatief ruimtetekort 

van ongeveer 350 m² bvo. Dit neemt af naar ongeveer 270 m² bvo in 2038. Zoals toegelicht in paragraaf 

3.1.12, wordt nog met het schoolbestuur gesproken over de oplossingsrichtingen voor de huisvesting. De 

nevenvestiging van de Prof. W.J. Bladergroenschool in Haren heeft een ruimtetekort van ongeveer 200 m² 

bvo, dat in 2038 ongeveer gelijk is. De hoofdlocatie in Groningen heeft daarentegen een ruimteoverschot, 



 

 

 

Scholenplan Gro Up 2024-2039 gemeente Groningen    61/91 

dat dit ruimtetekort ruimschoots compenseert. Voor de Prof. W.J. Bladergroenschool wordt momenteel een 

onderzoek naar vernieuwing van de huisvesting uitgevoerd(zie paragraaf 3.1.27). 

5.4.1.2 Huisvestingsmaatregelen  

Voor de periode 2024-2027 zijn voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geen huisvestingsmaatregelen 

gepland. Schoolbesturen kunnen met een goed onderbouwd plan wel aanspraak maken op het fonds voor 

inclusief onderwijs. De Steiger en de Dr. J. de Graafschool staan als een van de eerste schoollocaties in de 

daaropvolgende jaren gepland. De voorbereiding van deze locaties wordt gelijk met de locaties van de 

tranche 2024-2027  opgepakt. 

2024-2027: Fonds voor inclusief onderwijs  

Voor de periode 2024-2027 wordt rekening gehouden met de concretisering van de ambitie voor inclusief 

onderwijs in de vorm van een samenwerking tussen regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs, zorg en 

eventueel kinderopvang. Omdat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn is in het Scholenplan een 

reservering voor een investering voor ca. 2.000 m2 bvo opgenomen.  

 

Voorbereiding voor 2028 – 2031: De Steiger 

De Steiger staat als een van de eerste schoollocaties in de volgende jaren gepland. De Steiger is gehuisvest in 

een schoolgebouw van 1968, samen met de Meerpaal (SBO), die ook voor een huisvestingsmaatregel in 

aanmerking komt. Vanwege ruimtetekort is op deze locatie tijdelijke huisvesting bijgeplaatst. Dit 

schoolgebouw is met name als slecht beoordeeld op de aspecten duurzaamheid, herkenbaarheid en 

benaderbaarheid en functionaliteit van het gebouw.  

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Dr. J. de Graafschool 

De Dr. J. de Graafschool is gehuisvest in een gebouw aan het Ina Boudierplantsoen dat in 1983 is gerealiseerd. 

Dit gebouw is met name slecht beoordeeld op de aspecten gezondheid, duurzaamheid en functionaliteit.  

5.5 Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs heeft een gemeentelijke en vaak zelfs regionale functie. Behalve leerlingen uit de 

gemeente Groningen, komen er veel leerlingen vanuit de omliggende gemeenten (Eemsdelta, Het 

Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier). Volgens onderwijsdata van DUO 

(2023) woont bijna 60% van de leerlingen dat naar een voortgezet onderwijsschool in de gemeente 

Groningen gaat ook in de gemeente Groningen. De meeste voortgezet onderwijsscholen hebben alsnog 

meer leerlingen uit eigen gemeente, dit geldt het sterkst voor de VMBO-scholen (gemiddeld 70% uit eigen 

gemeente). Een aantal scholen heeft als gevolg van hun geloofsovertuiging of onderwijsconcept een 

gemeente-overstijgend voedingsgebied, waarbij meer dan de helft van de leerlingen buiten de gemeente 

Groningen woont. 

Kijkend naar de huidige spreiding van de voortgezet onderwijsscholen, kan worden geconcludeerd dat het 

havo/vwo-aanbod verspreid over de gemeente wordt aangeboden en dat deze scholen in de meeste 

gevallen een goede ligging hebben betreffende bereikbaarheid en omliggende voorzieningen. Het VMBO 

kent twee grote clusters in Oost en West en daarnaast een locatie in Zuid. Deze locaties liggen allemaal aan 

de randen van de stad.  

De besturen voor voortgezet onderwijs in Groningen concluderen in het door hen opgestelde Regionaal Plan 

Onderwijsvoorzieningen23 dat het huidig aanbod grotendeels aansluit op de behoeften en dat daarom 

voornamelijk wordt ingezet op het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod. Voor het VMBO voeren de 

besturen een gezamenlijke verkenning uit hoe het VMBO te optimaliseren en de kwaliteit te continueren en 

borgen.  

Locaties voor voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen 

In de gemeente Groningen zijn 26 scholen voor voortgezet onderwijs gehuisvest in 35 gebouwen, ressorterend 

onder acht schoolbesturen. Op peildatum 1 oktober 2023 volgen er totaal 16.454 leerlingen onderwijs op deze 

scholen. Op de plattegrond hieronder zijn de schoollocaties weergegeven. 

 
23 RPO Groningen en Tynaarlo 2024 -2029  
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5.5.1.1 Leerlingenprognose 

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose weergegeven voor het voortgezet onderwijs in de 

gemeente Groningen. 

 

Deze prognoses laten zien dat het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs momenteel een piek heeft 

bereikt en de komende jaren zal dalen tot ca. 15.240 leerlingen in 2035, waarna tot en met 2039 weer een 

lichte stijging wordt verwacht.  

De normatieve ruimtebehoefte voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen bedraagt op 

peildatum 1 oktober 2023 ca. 126.500 m² bvo. Als gevolg van een, volgens de prognose, te verwachten daling 

van het leerlingenaantal, neemt de ruimtebehoefte in de komende jaren af. Naar verwachting bedraagt de 

ruimtebehoefte in 2038 ca. 121.700 m² bvo. De totale capaciteit van de onderwijshuisvesting voor het 

voortgezet onderwijs bedraagt 143.938 m2 bvo.  
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Er zijn zeven scholen voor voortgezet onderwijs die momenteel te maken hebben met een ruimtetekort. 

Hiervan zitten CSG Augustinus, De Bolster, Reitdiep Leon van Gelder, H.N. Werkman Stadslyceum en Praedinius 

Gymnasium onder de drempel van 10% overschrijding, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op 

uitbreiding van capaciteit. Het Heyerdaal College aan de Kluiverboom heeft een ruimtetekort van 486 m2 

bvo (23%), dat afneemt naar 437 m2 bvo in 2038. Voor het Heyerdahl College is in de directe omgeving 

capaciteit beschikbaar bij o.a. het H.N. Werkman College, eveneens aan de Kluiverboom. Het Zernike 

College, Montessori Lyceum heeft een ruimtetekort van ca 2.150 m2 (36%) dat afneemt naar 1.935 m2 in 2038. 

Onderdeel hiervan is dat de vaste voet in ruimtebehoefte (980 m2)die formeel voor het totale Zernike college 

geldt, in de berekening alleen is toebedeeld aan het Montessori Lyceum, waardoor de ruimte behoefte 

onevenredig groter wordt. Zonder deze vaste voet is het ruimte tekort ca 18 % en neemt af naar ca 12% in 

2038. Voor deze school worden in het kader van de projecten Groningen Zuid al huisvestingsmaatregelen 

genomen waardoor de zorgplicht ingevuld zal worden. 

5.5.1.2 Huisvestingsmaatregelen  

Op basis van de gebouwscores bij toepassing van het toetsingskader komen Rebound stad Groningen, CSG 

Augustinus, Gomarus College (Vondelpad 3), Montessori Vaklyceum (Zernike College) en Parcival College in 

aanmerking voor een huisvestingsmaatregel in de periode 2024-2027.  

De nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie van een omvangrijke VO-school heeft een behoorlijke 

impact op de omgeving en het tempo en haalbaarheid is mede afhankelijk van de organisatorische en 

logistieke mogelijkheden om de scholen tijdens de verbouwwerkzaamheden elders te kunnen huisvesten. De 

verwachting is dat het niet mogelijk zal zijn om de huisvestingsmaatregelen voor alle vier geplande VO-

schoolgebouwen in de periode 2024-2027 uit te kunnen voeren. Er wordt daarom gestart met een onderzoek 

naar de logistieke mogelijkheden om de vernieuwing voor de VO-locaties uit te kunnen voeren. Daarbij wordt 

ook onderzocht of, en in welke mate, invulling kan worden gegeven aan de ambitie om vmbo en havo/vwo 

bij elkaar te brengen, in één gebouw of in de vorm van een campus. Ook is in het Scholenplan rekening 

gehouden met een extra investering in tijdelijke huisvesting voor het voortgezet onderwijs om schuifruimte te 

creëren voor het voortgezet onderwijs.  

Zoals toegelicht in paragraaf 5.1 wordt ook de voorbereiding van een aantal projecten uit de periode 2028 – 

2031 opgepakt. Om te voorkomen dat er te veel projecten voor het voortgezet onderwijs tegelijkertijd worden 

opgepakt, betreft dit alleen de locaties die een samenhang hebben met projecten voor het voortgezet 

onderwijs in de periode 2024-2027. Dit betreft Gomarus College Vondelpad 1 en 3 en Parcival College locaties 

Merwedestraat en Reggestraat. Clustering van meerdere schoollocaties van deze scholen kan van 

meerwaarde zijn voor de school door de mogelijkheid om een unilocatie te realiseren. De clustering kan 

daarmee kansen bieden voor het vrijspelen van locaties die kunnen worden ingezet voor andere scholen. 

Ook zullen door het realiseren van een (nieuwe) unilocatie op termijn minder (oude) gebouwen te hoeven 

worden vervangen voor nieuwbouw. 

2024-2027: Rebound stad Groningen (OPDC) 

De Rebound is gehuisvest aan de J.C. Kapteynlaan in een gebouw van 1932. Dit gebouw scoort op 

nagenoeg alle aspecten onvoldoende en met name op duurzaamheid, onderhoudskwaliteit, duurzaamheid 

en toegankelijkheid. 

2024-2027: CSG Augustinus 

CSG Augustinus is gehuisvest aan de Admiraal de Ruyterlaan in een gebouw dat bestaat uit twee bouwdelen. 

Het oudste bouwdeel is in 1955 gerealiseerd, het nieuwere bouwdeel stamt uit 1975. Beide bouwdelen zijn 

slecht gescoord op flexibiliteit, (multi)functionaliteit en overzichtelijkheid (looplijnen). Hoewel de beide 

gebouwdelen in de prioritering enigszins verschillen, wordt het totale gebouw in voorbereiding genomen. 

2024-2027: Gomarus College, Vondelpad 3 

Gomarus College zit in drie gebouwen aan het Vondelpad. De locatie Vondelpad 3 is de oudste. Dit gebouw 

is in 1964 gerealiseerd. Het gebouw is vooral slecht gescoord op duurzaamheid, functionaliteit en 

binnenmilieu. De huisvestingsmaatregel voor deze locatie wordt in samenhang met de locatie Vondelpad 1 

uitgewerkt, die in de periode 2028-2031 gepland staat.  

2024-2027: Zernike College Montessori Vaklyceum 

Het Montessori Vaklyceum is gehuisvest aan de Vondellaan in een gebouw dat in 1968 is gebouwd. Op het 

terrein aan de Vondellaan was tijdelijke huisvesting bijgeplaatst om te voorzien in extra capaciteit, deze is 

recent verwijderd. Daarnaast maakt het Montessori Vaklyceum gebruik van een schoolgebouw aan de Van 

Iddekingeweg. Het gebouw aan de Vondellaan wordt op diverse aspecten als onvoldoende beoordeeld. Het 
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gebouw scoort met name slecht met betrekking tot duurzaamheid en functionaliteit. Zoals in paragraaf 3.1.25 

toegelicht is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vervanging van de tijdelijke en 

semipermanente units door permanente huisvesting waarbij ook de mogelijkheden van gecombineerde 

aanpak van beide locaties wordt onderzocht. 

2024-2027: Parcival College, Merwedestraat 45 

Parcival College is gehuisvest in de Rivierenbuurt op drie locaties: Merwedestraat 45 (gebouw A), 

Merwedestraat 98 (gebouw B) en een aan de Reggestraat 1 (gebouw C). De oudste locatie is die aan de 

Merwedestraat 45, deze is in 1957 gerealiseerd. Dit gebouw scoort met name slecht op duurzaamheid en 

functionaliteit. 

2024-2027: Tijdelijke huisvesting t.b.v. schuifruimte voortgezet onderwijs 

Om ruimte te creëren voor schuifruimte voor de huisvestingsmaatregelen van het voortgezet onderwijs is 

rekening gehouden met een investering in tijdelijke huisvesting van ca. 10.000 m2 bvo. Er is nog geen locatie 

vastgesteld voor deze tijdelijke huisvesting. De gereserveerde middelen kunnen worden ingezet voor de 

aanschaf en plaatsing van tijdelijke units of voor de aankoop en/ of verbouwing van een bestaand 

(voormalig school) gebouw.  

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Gomarus College, Vondelpad 1 

Het een na oudste gebouw van Gomarus College is in 1967 gerealiseerd. Dit gebouw komt op basis van de 

prioritering aan het begin van het tijdvak 2028-2031 in aanmerking voor een huisvestingsmaatregel. Dit 

gebouw is slecht beoordeeld op de benaderbaarheid van de entrees, de functionaliteit van het gebouw en 

het kwaliteitsniveau van het gebouwonderhoud. De huisvestingsmaatregel voor deze locatie wordt in 

samenhang met de locatie Vondelpad 3 uitgewerkt, die in de periode 2024-2027 gepland staat. 

Voorbereiding voor 2028 - 2031: Gomarus College, Magnoliastraat 1 

De locatie Magnoliastraat is een onderbouwlocatie van het Gomarus College in de wijk Selwerd. Dit gebouw 

is in 1975 gerealiseerd. Dit gebouw scoort met name slecht op duurzaamheid en functionaliteit. De 

huisvestingsmaatregel voor deze locatie wordt in samenhang met de locatie Vondelpad 3 uitgewerkt, die in 

de periode 2024-2027 gepland staat. 

Voorbereiding voor 2028 – 2031: Parcival College, Reggestraat 1 (gebouw C) 

De locatie van Het Parcival College aan de Reggestraat is in 1967 gerealiseerd. Dit gebouw scoort met name 

slecht op energieprestatie en de temperatuurbeheersing in het winterseizoen. De huisvestingsmaatregel voor 

deze locatie wordt in samenhang met de locatie Merwedestraat 45 uitgewerkt, die in de periode 2024-2027 

gepland staat. 

5.6 Bewegingsonderwijs 

In basis heeft de gemeente de zorg voor voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs voor het 

onderwijs. De gemeente is op grond van de onderwijswetgeving in de basis verantwoordelijk voor het beheer 

en de exploitatie van de gymzalen voor het primair onderwijs. In de gemeente Groningen draagt Sport050 

hiervoor zorg. Wanneer gemeente en schoolbestuur besluiten af te wijken van dit principe en een gymzaal 

wordt geëxploiteerd door een schoolbestuur, dan ontvangt het schoolbestuur hiervoor een vergoeding van 

de gemeente. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de beleidsregel bekostiging lokalen 

bewegingsonderwijs. 

Het voortgezet onderwijs heeft recht op een aantal gymzalen of zaaldelen, waarvan de gemeente de kosten 

voor uitbreiding van capaciteit en vervangende nieuwbouw vergoedt. Voor het voortgezet onderwijs is het 

gebruik van gymzalen in principe de verantwoordelijkheid van de school zelf. De schoolbesturen ontvangen 

een vergoeding van het ministerie van OCW voor de materiële instandhouding van de gymzalen. De 

gemeente kan ook het gebruik van bestaande gymzalen of zaaldelen toewijzen aan een school voor 

voortgezet onderwijs. In dat geval draagt het schoolbestuur bij aan de materiële instandhouding van de 

gymzalen.  

Capaciteit en behoefte 

Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 is het voor scholen in het PO wettelijk verplicht twee lesuren 

bewegingsonderwijs te geven. Conform de Verordening en de beleidsregel heeft een school recht op een 

aantal “gratis” normuren bewegingsonderwijs, die voorzien in de wettelijke plicht van twee lesuren 

bewegingsonderwijs. Het aantal normuren wordt berekend op basis van het aantal leerlingen in de school op 



 

 

 

Scholenplan Gro Up 2024-2039 gemeente Groningen    65/91 

de teldatum (1 oktober van het voorgaande jaar) en dus niet op basis van het aantal groepen dat de school 

in de praktijk hanteert. Het opstellen van het rooster bewegingsonderwijs wordt gecoördineerd door de 

gemeente via het Digitaal Onderwijs Loket. Scholen maken in het voorjaar hun roosterwensen kenbaar. 

Vervolgens gaat de gemeente in overleg met Sport050 beoordelen hoe de aangevraagde uren zich 

verhouden tot de norm uren en de beschikbare capaciteit. Eventuele knelpunten worden in overleg met de 

scholen en Sport050 zoveel mogelijk opgelost. Bij het roosteren heeft het PO voorrang, daarna wordt het VO 

geroosterd en daarna pas worden de verenigingen die overdag gebruik willen maken van een zaal 

geplaatst. Als een school meer uren wil gebruiken dan het aantal norm uren waar ze recht op heeft dan kan 

dat alleen als er capaciteit beschikbaar is. Wanneer een school besluit om meer dan deze twee uren 

bewegingsonderwijs aan te bieden, dan is dit een onderwijskundige keuze. De school krijgt van Sport050 een 

rekening per uur per jaar voor elk extra uur dat is gebruikt boven de norm uren. Vergelijkbare 

onderwijskundige keuzes zijn bijvoorbeeld het geven van muziek- en kookles. Dergelijke inhoudelijke invullingen 

van het onderwijs bekostigt de gemeente ook niet, daarvoor ontvangt de school lumpsum bekostiging vanuit 

het Rijk. 

Het algemene beeld is dat alle PO scholen de wettelijke verplichte twee lesuren geven en dat de 

beschikbare capaciteit voldoende is. Met de schoolbesturen is in 2021 en 2023 de huidige werkwijze van 

roostering en ook de eventuele knelpunten die worden ervaren in de beschikbare capaciteit geëvalueerd. 

Het algemene beeld uit deze evaluatie is dat er geen knelpunten werden ervaren met het gebruik van 

normuren versus werkelijke uren en dat de huidige wijze van roostering voldoet. 

Spreiding 

In de Verordening is de maximale afstand van een gymzaal tot een school vastgelegd. Doel hiervan is de 

lestijd zoveel mogelijk nuttig te gebruiken. In de gemeente zijn de gymzalen zo gespreid dat nagenoeg overal 

wordt voldaan aan deze voorwaarden, deze zijn: 

- 1 km voor een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, bij noodzakelijk gebruik van ten 

minste 20 klokuren; 

- Een school voor speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 

onderwijs, bij noodzakelijk gebruik van:  

o Ten minste 10 groepen speciaal onderwijs binnen een straal van 1 km;  

o Ten minste 10 groepen voortgezet speciaal onderwijs binnen een straal van 2 km. 

- 2 km voor een school voor voortgezet onderwijs. 

Op de plattegrond hieronder is de spreiding weergegeven. 
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Zoals aangegeven in paragraaf 1.4 vallen de accommodaties bewegingsonderwijs die gekoppeld zijn aan 

onderwijslocaties waarvoor maatregelen zijn voorzien in het Scholenplan, ook onder de investeringen voor het 

Scholenplan. De vernieuwing of vervanging van de accommodaties voor bewegingsonderwijs die niet 

gekoppeld zijn aan de schoolgebouwen en eigendom zijn van de gemeente en beheerd worden door 

Sport050 valt buiten de scope van het Scholenplan.  

Lopende projecten  

Als onderdeel van de in voorbereiding en in uitvoering zijnde projecten en ook de gerealiseerde projecten, 

zijn dan wel worden de volgende accommodaties voor bewegingsonderwijs gerealiseerd: 

Schoollocatie Accommodatie 

IKC Groenewei Sportzaal met twee zaaldelen 

Brinkschool 1 gymzaal 

Katholieke Daltonschool Bisschop Beckers Multifunctionele gymzaal 

Maartenscollege en GSV Nieuwbouw sportzaal met twee zaaldelen 

Fiduciaschool 1 gymzaal 

IKC Meeroevers 1 gymzaal 

School Suikerzijde 1 gymzaal 

Gymzaal Korreweg Vervanging afgebrande gymzaal 

Gymzaal De Meet (Haren) Vervanging afgebrande gymzaal 
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Maatregelen 2024 - 2027 

Vervanging en capaciteitsuitbreiding accommodaties bewegingsonderwijs 2024-2027 

Op basis van de in het Scholenplan voorziene huisvestingsmaatregelen, zijn in de periode 2024-2027 

vooralsnog vervanging of vernieuwing van de volgende accommodaties voor bewegingsonderwijs voorzien: 

Schoollocatie Aantal zalen/zaaldelen 

Rebound stad Groningen (OPDC) 1 gymzaal 

CSG Augustinus 2 gymzalen/zaaldelen 

Zernike College, Montessori Vaklyceum 1 gymzaal 

Fiducia 1 gymzaal 

Parcival College 1 gymzaal 

School EKZ/ Meerstad 1 gymzaal 

Areaal onvoorzien 1 gymzaal 

 

Maatregelen 2028 - 2031 

Vervanging en capaciteitsuitbreiding accommodaties bewegingsonderwijs: voorbereiding 2028 tot 2031 

Op basis van de in het Scholenplan voorziene huisvestingsmaatregelen voor de periode 2028 en verder, 

waarvan de voorbereiding vooruitlopend wordt opgepakt, zijn vooralsnog vervanging of vernieuwing van de 

volgende accommodaties voor bewegingsonderwijs voorzien: 

Schoollocatie Aantal zalen/zaaldelen 

Gomarus College, locatie Magnoliastraat 1 gymzaal 

Parcival College, locatie Reggestraat 1 gymzaal 

Petteflet 1 gymzaal 

Steiger/ Meerpaal (afhankelijk van locatie) 1 gymzaal 

Gomarus College, Locatie Vondelpad 1 1 gymzaal 

 

In de planuitwerking van de projecten waar deze gymzalen toe behoren zal worden bepaald of deze 

gymzalen vanwege capaciteit noodzakelijk zijn, of dat er gebruik kan worden gemaakt van in de nabijheid 

beschikbare capaciteit. 
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6. Uitvoering van het Scholenplan 2024-2039 

In het in hoofdstuk 5 weergegeven huisvestingsplan zijn de schoollocaties weergegeven waarvoor in de 

periode 2024-2027 en 2028-2031 een huisvestingsmaatregel wordt getroffen. Het is in deze fase van de 

planvorming nog niet mogelijk om al concrete maatregelen te benoemen. De huisvestingsmaatregelen zijn 

afhankelijk van de specifieke situatie en worden na vaststelling van het Scholenplan uitgewerkt. Er zal dan 

worden bepaald of er vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie wordt toegepast, op 

welke locatie dit wordt gerealiseerd, of tijdelijke huisvesting nodig is en zo ja, waar. Ook zal worden gekeken in 

welke volgorde de huisvestingsmaatregelen in de wijk/ kern of sector zullen worden uitgevoerd. Ook kan de 

koppeling met wijk- of gebiedsontwikkelingen en al dan niet nader te onderzoeken koppelkansen met ander 

maatschappelijk gebruik van accommodaties van invloed zijn op de plannen. De prioritering zoals 

opgenomen in Bijlage IX is daarbij richtinggevend. De volgorde van de maatregelen hangt namelijk ook af 

van de samenhang tussen huisvestingsopgaven en schuifmogelijkheden voor tijdelijke huisvesting.  

6.1 Projecten per tranche 

Tranche 2024 - 2027 
Naam Adres m2 bvo (ca.) 

Rebound OPDC J.C. Kapteijnlaan 13-1 1.073  

Augustinus (oudste deel) Admiraal de Ruyterlaan 37 2.693  

Augustinus (deel 1975) Admiraal de Ruyterlaan 37 4.627  

Triangel - School met de Bijbel Rode Kruislaan 78 944  

Gomarus College, Vondelpad 3 Vondelpad 3 3.501  

Rehoboth - School met de Bijbel Prinses Margrietstraat 3 1.057  

Zernike College, Montessori Vaklyceum Vondellaan 83 2.254  

Parcival College Merwedestraat 45 2.527  

Vrije School, Widar Merwedestraat 41 2.156  
  

20.832  

Nieuwe school Meerstad  2.500 

Nieuwe school uitbreidingsgebied n.t.b.  2.500 

Tijdelijke huisvesting VO  10.000 

Totaal  35.000 

 

Tranche 2028 - 2031 
Naam Adres m2 bvo (ca.) 

Gomarus College, Vondelpad 1 Vondelpad 1 5.672  

Nassauschool (onderbouw Het Monument) Graaf Adolfstraat 73 736  

Meerpaal - School met de Bijbel Koperstraat 4 1.193  

Steiger - School met de Bijbel Koperstraat 4 709  

Dr. J. de Graafschool Ina Boudierplantsoen 9 1.772  

Karrepad (1955 deel) Molukkenstraat 1-4 D 1.467  

Gomarus College Magnoliastraat 1 2.447  

Parcival College Reggestraat 1 1.288  

Quintusschool Glimmen 1 Nieuwe Schoolweg 6 775  

St. Michaelschool Butjesstraat 8 1.234  

Petteflet J. van Ruysdaelstraat 73 2.086  

Starter Parkweg 128 1.825  
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Tranche 2028 - 2031   
21.204  

6.2 Tijdelijke huisvesting 

In de tranche 2024-2027 is in beginsel een groot aantal Voortgezet Onderwijs gebouwen opgenomen. Over 

het algemeen zijn dit grote instellingen met veel leerlingen. Om vervangende nieuwbouw of renovatie uit te 

kunnen voeren is tijdelijke huisvesting nodig. Om tijdelijke huisvesting voor het voortgezet onderwijs mogelijk te 

maken is een voorziening opgenomen voor 10.000 m2, af te schrijven in 15 jaar.  

Momenteel wordt onderzocht hoe we de tijdelijke huisvesting kunnen realiseren. Gedacht wordt aan het 

gebruiken van overcapaciteit bij MBO-instellingen, het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van 

(afgeschreven) panden of het plaatsen van tijdelijke units. Ook wordt gezocht naar nieuwe locaties, zodat we 

eerst een nieuwe school kunnen bouwen en daarna de school verhuizen naar de nieuwe locatie. Het dan 

vrijkomende schoolgebouw kan als “wissellocatie” worden ingezet voor tijdelijke huisvesting voor andere 

scholen waarvan de huisvesting moet worden gerenoveerd of waarvan op hun huidige locatie vervangende 

nieuwbouw wordt gerealiseerd. 

Ook bij het primair onderwijs en speciaal onderwijs speelt de zoektocht naar tijdelijke huisvesting. Daarvoor 

kan momenteel gebruik gemaakt worden van de panden aan de Bessemoerstraat 6, Celebesstraat 35 en de 

Hertenlaan 21 in Haren. Geprobeerd wordt om de capaciteit voor tijdelijke huisvesting te vergroten. We 

verwachten dit te kunnen doen door gebouwen vrij te spelen na oplevering van de nieuwbouw. Bijvoorbeeld 

na de verplaatsing van de GSV naar het Maartenscollege in Haren en na oplevering van de nieuwe 

Brinkschool. Ook wordt de voormalige Boerhaave locatie aan de Semmelweisstraat nu al ingezet voor tijdelijke 

huisvesting. 

Overigens constateren wij dat er regelmatig een spanningsveld ontstaat met het hergebruik of 

herbestemming van vrijkomende locaties. De vraag naar maatschappelijk vastgoed is groot vanwege de 

wens om maatschappelijke functies als wijkbedrijven, broedplaatsen of opvang van nieuwkomers/ 

vluchtelingen in “lege” schoolgebouwen te huisvesten. 

6.3 Tempoversnelling 

De afgelopen vier jaar zijn gemiddeld twee nieuwe scholen per jaar opgeleverd. De opgave voor de periode 

2024-2027 betreft de vervanging-/vernieuwing van negen locaties. Daarboven is rekening gehouden de 

nieuwbouw van twee basisscholen in de uitbreidingswijken, een reservering voor een schoolgebouw voor een 

inclusief schoolconcept en een voorziening voor tijdelijke huisvesting voor het voortgezet onderwijs van 10.000 

m2 bvo. Daarmee bedraagt de totale opgave voor deze periode ruim 35.000 m2 bvo.  

Om ervoor te zorgen dat we het scenario om in 2050 CO2-neutraal te zijn halen (zie ook 3.2.1) moeten we de 

vervanging/vernieuwing versnellen naar ca. vijf scholen per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling van het 

huidige tempo. 

Om te kunnen versnellen, wordt voorgesteld om boven op de periode 2024-2027, ook al te starten met (de 

voorbereiding van) de projecten van 2028 en verder. Dit heeft gevolgen voor de benodigde plancapaciteit 

van zowel de gemeente als ook de schoolbesturen. De kans dat elk project binnen 4 tot 6 jaar gerealiseerd 

kan worden is erg klein. In de praktijk zien we dat door meerdere oorzaken vertraging optreedt: locaties zijn 

ingewikkeld, er is discussie over het programma, er is beperkte personele capaciteit bij zowel de gemeente als 

bij schoolbesturen, draagvlak in de omgeving vraagt meer afstemming o.a. als gevolg van de inpassing van 

verkeer en parkeren, het behoud van bomen, ecologie en sinds kort ook netcongestie. Daarnaast leiden 

personele wisselingen en besluitvormingstrajecten bij de schoolbesturen tot langere planvormingsprocessen. 

Het doel van het gelijker tijd starten met projecten van de periode 2028 en verder is om zoveel mogelijk 

scholen te vernieuwen en plannen “klaar te zetten”. Door twee tranches (2024-2027 én 2028-2031) tegelijk in 

ontwikkeling te nemen willen we een sprong maken naar verdubbeling van het tempo van twee naar vijf 

nieuwe scholen per jaar.  

Naast de beoogde versnelling zal de komende periode ook onderzocht gaan worden in welke mate het 

noodzakelijk is om alle schoolgebouwen op de prioriteringslijst op termijn te vervangen. In veel wijken zien we 
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namelijk een (grote) afname van het aantal leerlingen, waardoor overcapaciteit in schoolgebouwen 

ontstaat. Door een keuze te maken welke scholen niet worden vernieuwd, omdat ze voor de toekomst niet 

meer nodig zijn, kan de opgave worden verkleind. Een voorbeeld hiervan is de huidige – tijdelijke- locatie van 

de GSV aan de Hora Siccamasingel 206. Als de GSV is verplaatst naar Haren, is de verwachting dat dit pand 

niet meer nodig is als permanente onderwijslocatie. Investeren in vernieuwbouw van dit gebouw is dan geen 

verstandige keuze. Een ander voorbeeld is het Parcival college. Als daar gekozen wordt voor een unilocatie, 

dan hoeven de drie afzonderlijke gebouwen niet allemaal meer te worden vervangen. Ook zal de 

leerlingendaling in Beijum ervoor zorgen dan niet alle vijf schoolgebouwen daar in de toekomst nodig zullen 

blijven. 

6.4 Bijsturen in voorbereiding 

Eventuele afwijkingen van het programma, de volgorde en planning zullen worden besproken in de 

Klankbordgroep Scholenplan en vervolgens voorgelegd aan het BBO, voordat deze afwijkingen ter 

vaststelling aan de raad worden voorgelegd.  

Voor de voorbereiding van projecten heeft de raad een algemeen voorbereidingskrediet beschikbaar 

gesteld. Vervolgens zal bij elk afzonderlijk project een realisatiebesluit en een uitvoeringskrediet aan de raad 

worden gevraagd. 

Door meer projecten in de planvorming op te nemen, gecombineerd met het realiseren van overcapaciteit 

voor tijdelijke huisvesting en het vinden van nieuwe locaties, kan over een paar jaar gekozen worden om 

meer te investeren, waarbij een lobby naar het Rijk voor extra middelen kan worden opgezet. 
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7. Financiën 

Voor de bepaling van de indicatieve investeringsbedragen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Voor de investering is een gemiddeld bedrag van € 4.500/m2 bvo (incl. BTW, prijspeil januari 2024) 

aangehouden. De werkelijke kosten kunnen hier van afwijken vanwege omvang, specifieke eisen en 

wensen voor het te huisvesten onderwijs en locatie specifieke factoren. 

- Voor de omvang van de huisvesting is de ruimtebehoefte over 15 jaar aangehouden. Voor scholen 

met een achterstandsscore of een hoog praktijkgericht uitstroomprofiel is gerekend met het 

aanvullend ruimtebudget, zoals verwoord in het in paragraaf 2.3 weergegeven kwaliteitskader. 

- Voor de investering voor een accommodatie voor bewegingsonderwijs is een indicatieve investering 

van € 2.700.000, - per gymzaal/zaaldeel aangehouden (incl. BTW, prijspeil januari 2024) 

- Eventuele kosten voor sloop, tijdelijke huisvesting en aanpassingen in openbaar gebied zijn geen 

onderdeel van dit investeringsbedrag. Hiervoor zijn aparte reserveringen opgenomen.  

- Voor het indicatieve investeringsbedrag wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

levensduurverlengende renovatie of nieuwbouw. Voor beide wordt het kwaliteitsniveau 

aangehouden zoals verwoord in het kwaliteitskader (paragraaf 2.3), waarbij bij 

levensduurverlengende renovatie het uitgangspunt is dat het schoolgebouw na renovatie 

nieuwbouwkwaliteit heeft.  

- Voor zowel levensduurverlengende renovatie als nieuwbouw wordt uitgegaan van een minimale 

levensduur van 40 jaar na oplevering. 

- Schoolbesturen dragen de meer investering van BENG (bijna-energieneutraal) naar ENG 

(energieneutraal). Op basis van een project specifieke businesscase wordt door middel van de 

berekening van het terugverdieneffect bepaald wat het schoolbestuur kan (en mag) mee-investeren.  
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Bijlage I  Wettelijke taken kinderopvang 

Soorten kinderopvang  

De kinderopvang is op te delen in verschillende soorten en is in onderstaande tabel uitgewerkt met daaraan 

gekoppeld de leeftijd van de kinderen die hiervan gebruikmaken. 

Soorten kinderopvang Leeftijd 

Dagopvang (kinderdagverblijf)* 0 - 4 jaar 

Voor-, tussen- en buitenschoolse opvang (BSO) 4 - 12 jaar 

Gastouderopvang  0 - 12 jaar 

*) Binnen het kinderdagverblijf (voormalig peuterspeelzaal) wordt het VVE-programma aangeboden voor alle 

2-4-jarigen. VVE staat voor: voor- en vroegschoolse educatie.  

Taken rollen en verantwoordelijkheden  

Gemeente Groningen, de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben elke hun eigen taken, rollen 

en verantwoordelijkheden in de kinderopvang. De kinderopvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. Deze 

wet verplicht kinderopvangorganisaties of gastouderbureaus te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van 

de kinderen. Ook zijn deze organisaties verplicht ouders te informeren over het beleid dat op de opvang 

wordt gevoerd. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. 

Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) opgenomen. Ouders die hun kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie 

brengen, ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage voor een deel van de kosten.  

Gemeente Groningen heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op verschillende onderdelen van het 

sociaal domein, zoals de Wet Kinderopvang en dus toezicht te houden op de kwaliteit van de 

kinderopvangorganisaties. Gemeente Groningen heeft deze taak, zoals veel gemeenten, bij de GGD belegd.  

Schoolbesturen moeten op basis van artikel 45 van de wet op het primair onderwijs (WPO) kinderopvang 

organiseren op het moment dat ouders van leerlingen hierom vragen. Het betreft de organisatie van: voor-, 

tussen- en buitenschoolse opvang tussen 7:30 uur en 18:30 uur. Het gaat hierbij om leerlingen in de leeftijd van 

4 tot en met 12 jaar. De organisatie van de kinderopvang betekent dat het schoolbestuur (bevoegd gezag) 

moet zorgen dat de school een mogelijkheid van kinderopvang biedt. Alleen een erkende organisatie voor 

kinderopvang mag dit uitvoeren. De kinderopvangorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de huisvesting.  

Het feit dat de gemeente geen verantwoordelijkheid heeft voor de huisvesting van de organisaties voor 

kinderopvang heeft te maken met datgene waartoe de wet de schoolbesturen verplicht: het contracteren 

van een partij die bereid is de kinderopvang voor leerlingen van de betreffende basisschool te verzorgen. Het 

aanbieden van de kinderopvang vanuit de organisatie kan plaatsvinden op welke locatie dan ook. De 

organisaties staat het vrij te kiezen voor het huren of kopen van huisvesting. Het beschikbaar stellen van een 

gedeelte van een schoolgebouw voor het huisvesten van een organisatie voor kinderopvang is ‘verhuur’. 

Hiervoor moet het schoolbestuur vooraf toestemming aan het college vragen. Dit betekent dat de huisvesting 

voor kinderopvang de eigen verantwoordelijkheid is van de betreffende organisaties en niet valt onder de 

wettelijke zorgplicht van de gemeente. De organisaties voor kinderopvang kunnen, als commerciële 

organisaties, voor hun huisvesting ook terecht op de vastgoedmarkt. Het hoeft dus niet primair een ruimte in 

een schoolgebouw te zijn.  
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Bijlage II  Scholen met een achterstandsscore 
 

School (PO) Achterstandsscore 

Pendinghe 761,78 

Sterrensteen 493,06 

De Wegwijzer 452,07 

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers 401,82 

Karrepad 390,89 

IKC Borgman Oosterpark 384,59 

Heerdstee 314,68 

De Kleine Wereld 263,77 

T Kompas 261,49 

De Hoeksteen 222,62 

De Tamarisk 195,29 

Beijumkorf 165,35 

Swoaistee 147,89 

Ploeg 146,81 

Anne Frankschool 107,38 

Wieken C.B.S. 24,35 

De PIT Groningen 10,02 

 

School (VO) Achterstandsscore 

Heyerdahl College 127,13 

Reitdiep College, Leon van Gelder 118,98 

De Bolster (Praktijkonderwijs) 113,86 

H.N. Werkman College, VMBO 109,35 

H.N. Werkman College, ISK-locatie 97,08 

C.S.G. Selion 85,99 

Reitdiep College, Simon van Hasselt 57,17 

C.S.G. Kluiverboom 42,99 

Reitdiep College, Kamerlingh Onnes 27,50 

Zernike College, Montessori Vaklyceum (Iddekingeweg) 27,38 

Gomarus College, Lavendelweg 14,40 

Zernike College, Montessori Vaklyceum (Vondellaan) 10,66 
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Bijlage III  Uitstroomprofielen 
 

School % praktijk, speciaal, 

beroeps- en kader 

% VMBO % HAVO/VWO 

De Pendinghe 59% 18% 24% 

OBS De Sterrensteen 59% 21% 21% 

De Kleine Wereld 47% 13% 40% 

Basisschool De Huifkar 38% 12% 50% 

De PIT Groningen 38% 25% 38% 

De Hoeksteen 36% 24% 39% 

Obs de Wissel 34% 16% 47% 

CBS De Wieken 33% 33% 33% 

De Heerdstee 31% 13% 44% 

KBS Bisschop Bekkers 31% 31% 38% 
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Bijlage IV  Toelichting criteria en weegfactoren toetsingskader  
 

De prioritering is bepaald op de scores en kenmerken op de volgende aspecten: 

▪ Kwaliteit  

▪ Gebouwleeftijd  

▪ Sociale prioritering op basis van achterstandsscore 

▪ Gebouwstatus 

Een gebouw krijgt een score van 0 als het op alle aspecten voldoende boven het minimale acceptatieniveau 

(minimale score van 6 punten t.o.v. van maximaal 10) scoort. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat scholen 

op alle aspecten een voldoende scoren, is het aannemelijk dat nagenoeg alle gebouwen meer of minder 

zullen scoren op het aspect kwaliteit. Daarmee zal de spreiding van de scores op gebouwkwaliteit in de 

praktijk een gematigder effect hebben dan de score op gebouwleeftijd. 

Kwaliteit: Schoolbesturen zijn gevraagd om per schoolgebouw de kwaliteit te waarderen van hun eigen 

gebouwen op een 35-tal criteria volgens het Landelijke Kwaliteitskader Huisvesting van Kenniscentrum Ruimte-

OK. Het waarderen gebeurt door aan elk van de 35 kwaliteitscriteria een cijfer toe te kennen van 1 t/m 10. In 

combinatie met een weegfactor (immers niet elk criterium is even belangrijk) en door te vergelijken met het 

zogenaamde “minimale acceptatieniveau” dat 6,0 bedraagt, kan er per schoolgebouw een score worden 

berekend volgens de formule: 

Score criterium XYZ = (6,0 − waardering criterium XYZ ) ∗ Weegfactor criterium XYZ 

Door voor alle 35 criteria alleen alle positieve scores bij elkaar op te tellen (de negatieve scores tellen niet mee 

omdat dit criterium namelijk beter wordt gewaardeerd dan het minimale acceptatieniveau van 6,0), leidt dit 

tot een totale prioriteringsscore voor de kwaliteit per gebouw. Hoe slechter het gebouw, hoe hoger dus het 

getal. De kwaliteit telt in de totale prioriteringsscore van het IHP mee voor 70%. Dit betekent dat het gebouw 

met de aller slechtste kwaliteit maximaal 70 prioriteringspunten toegekend krijgt. 

Gebouwleeftijd: Hoe ouder het gebouw, hoe meer punten dit gebouw krijgt. Een gebouw krijgt punten 

toegekend als deze ouder is dan 40 jaar (hierop wordt gecorrigeerd als tussentijds een renovatie heeft 

plaatsgevonden). Bij een leeftijd van 60 jaar of ouder, krijgt het gebouw het maximaal aantal 

prioriteringspunten toegekend van 30 (immers de gebouwleeftijd telt voor 30% mee). Een gebouw van 40 jaar 

of jonger krijgt geen punten voor gebouwleeftijd. 

Sociale prioritering op basis van achterstandsscore: O.b.v. de bovenstaande twee onderdelen (kwaliteit en 

leeftijd), is er binnen het IHP gekozen om scholen die te maken hebben met een achterstandsscore, extra 

hoog op de prioriteringslijst te zetten. Dit wordt gedaan met een correctie door extra 101 prioriteringspunten 

toe te kennen aan scholen als ze voldoen aan de volgende criteria:  

- Er is sprake van een achterstandsscore; 

- Nu, of de komende 4 jaar is het gebouw ouder dan 40 jaar (i.g.v. renovatie 20 jaar); 

- Het betreft basisonderwijs; 

- Er is minimaal 30 punten gescoord op kwaliteit.  

Gebouwstatus: Tot slot is er nog gecorrigeerd op gebouwstatus. Scholen die reeds in voorbereiding/ uitvoering 

zijn, al gereed zijn of vallen onder de ijzeren voorraad of tijdelijke huisvesting, vallen uit de prioriteringslijst door 

de prioriteringspunten automatisch op “0” te zetten, ongeacht hun score op kwaliteit, bouwjaar of 

achterstandsscore. 
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Bijlage V  Vergelijk capaciteit en ruimtebehoefte basisonderwijs  
In deze bijlage is per wijk en kern een vergelijk weergegeven van de capaciteit van de aanwezige 

schoolgebouwen en de normatieve ruimtebehoefte (o.b.v. telling oktober 2023 en prognose 2038) voor de in 

deze gebouwen gehuisveste scholen. Waar scholen in meerdere gebouwen gehuisvest zijn, is de capaciteit 

samen genomen.  

Centrum/Oude wijken 

 

Selwerd/Paddepoel 
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Vinkhuizen 

 

Gravenburg/ De Held/ Reitdiep 

 

Beijum  

 

  



 

 

 

Scholenplan Gro Up 2024-2039 gemeente Groningen    78/91 

Meerstad/ Driebond*  

 

* In bovenstaand overzicht zijn de nieuw te realiseren scholen nog niet opgenomen. daarom is er een tekort weergegeven 

bij de drie opgenomen scholen.  

Lewenborg/ Oosterhoogebrug 

 

Groningen-Zuid 
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Hoogkerk 

 

Ten Boer e.o. 

 

Haren e.o. 
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Bijlage VI  Vergelijk capaciteit ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs  
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Bijlage VII  Vergelijk capaciteit en ruimtebehoefte (voortgezet) 

speciaal onderwijs  
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Bijlage VIII  Vergelijk capaciteit en ruimtebehoefte voortgezet 

onderwijs  
In het overzicht hieronder wordt van de bestaande capaciteit in beeld gebracht hoeveel m2 er 

overcapaciteit is ten opzichte van de ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen, en hoe dat 

overschot dan wel te kort zich in procenten verhoudt tot de bestaande capaciteit. 

 

 

Naam capaciteit 2023 2038 2023 2038

Maartens College 11.672                      4.923 5.089 42,2% 43,6%

Willem Lodewijk Gymnasium 5.689                         377 568 6,6% 10,0%

Gomarus College, Vondelpad 1 5.672                         734 1.047 12,9% 18,5%

Gomarus College, Magnoliastraat 2.447                         98 294 4,0% 12,0%

Gomarus College, PRO Lavendelweg 2.339                         1.148 1.209 49,1% 51,7%

Gomarus College, Vondelpad 2 6.796                         1.287 1.662 18,9% 24,5%

Gomarus College, Vondelpad 3 3.501                         1.213 1.370 34,6% 39,1%

De Bolster (Praktijkonderwijs) 3.411                         -242 -97 -7,1% -2,8%

Reitdiep College, Kamerlingh Onnes 8.641                         370 631 4,3% 7,3%

Reitdiep College, Leon van Gelder 5.165                         -425 -280 -8,2% -5,4%

Reitdiep College, Simon van Hasselt 1.348                         527 557 39,1% 41,3%

C.S.G. Wessel Gansfort 6.875                         656 910 9,5% 13,2%

C.S.G. Augustinus 7.320                         -491 -225 -6,7% -3,1%

C.S.G. Kluiverboom 3.514                         1.318 1.377 37,5% 39,2%

C.S.G. Selion 5.527                         1.437 1.548 26,0% 28,0%

Parcival College 5.904                         97 374 1,6% 6,3%

Heyerdahl College 2.076                         -486 -437 -23,4% -21,1%

Praedinius Gymnasium 5.328                         -494 -328 -9,3% -6,2%

H.N. Werkman College, Stadslyceum 8.690                         -623 -281 -7,2% -3,2%

H.N. Werkman College, ISK 3.836                         3.083 3.113 80,4% 81,2%

H.N. Werkman College, Topsporttalentscho 4.596                         2.387 2.514 51,9% 54,7%

H.N. Werkman College, VMBO 3.562                         1.179 1.242 33,1% 34,9%

Zernike College, Montessori lyceum 5.461                         -2.147 -1.935 -39,3% -35,4%

Zernike College, Harens Lyceum 8.701                         -2 276 0,0% 3,2%

Zernike College, Montessori Vaklyceum 2.721                         678 719 24,9% 26,4%

Zernike College, Montessori Vaklyceum 3.306                         1.014 1.091 30,7% 33,0%
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Bijlage IX  Prioritering onderwijsgebouwen 
 

PRIO-
LIJST  
2024 

Naam locatie Adres Soort Brinnr. Bou
w jr. 

TOTAAL 
m2 op 
hoofd-
brinnr. 

M2 BVO Achter
stands 

score  
2023  

Uitstroom 
profiel* 

Punten 
kwalite

it 

Punten 
theore
tische 
leeft. 

GEBOUW-
STATUS 

TOTAAL
-SCORE 

1 De Tamarisk Canadalaan 2 BO 18NS 1960 2.110 799 195,29   31,49 30 IHP-lijst 162,49 

2 Rebound stad Groningen 
(OPDC) 

J.C. Kapteynlaan 131 VO 30ZZ 1932 1.073 1.073 -   70,00 30 IHP-lijst 100,00 

3 C.S.G. Augustinus oudste 
bouwdeel 

Adm de Ruyterlaan 37 VO 14RP01 1955 7.320 2.693 -   64,00 30 IHP-lijst 94,00 

4 Triangel Rode Kruislaan 78 BO 04DE01 1960 944 944 -   63,27 30 IHP-lijst 93,27 

5 Gomarus College, Vondelpad 3 Vondelpad 3 VO 02UV18 1964 3.501 3.501 -   52,39 30 IHP-lijst 82,39 

6 Rehoboth Prinses Margrietstr. 3 BO 06EB 1960 1.057 1.057 -   45,50 30 IHP-lijst 75,50 

7 Zernike College, Montessori 
Vaklyceum 

Vondellaan 83 VO 20ER09 1968 3.306 2.254 10,66   51,12 24 IHP-lijst 75,12 

8 Fiduciaschool Canadalaan 8 SBO 02WR 1970 2.115 482 -   52,37 21 IHP-lijst 73,37 

9 C.S.G. Augustinus Adm de Ruyterlaan 37 VO 14RP01 1975 7.320 4.627 -   59,25 13,5 IHP-lijst 72,75 

10 Parcival College (gebouw A) Merwedestraat 45 VO 16NK01 1957 5.904 2.527 -   42,71 30 IHP-lijst 72,71 

11 Gomarus College, Vondelpad 1 Vondelpad 1 VO 02UV00 1967 5.672 5.672 -   46,05 25,5 IHP-lijst 71,55 

12 Vrije School, Widar Merwedestraat 41 BO 10KE 1961 2.347 2.156 -   37,86 30 IHP-lijst 67,86 

13 Nassauschool (onderbouw Het 
Monument) 

Graaf Adolfstraat 73 BO 18BA 1931 2.796 736 -   33,49 30 IHP-lijst 63,49 

14 Meerpaal Koperstraat 4 SBO 22LH 1968 1.193 1.193 -   39,42 24 IHP-lijst 63,42 

14 Steiger Koperstraat 4 SO 26MK 1968 785 709 -   39,42 24 IHP-lijst 63,42 

16 Joseph Haydnschool Haydnlaan 102 BO 17NT 1929 2.930 1.265 -   32,00 30 IHP-lijst 62,00 

17 Nassauschool (bovenbouw) Nassaulaan 5 BO 18BA 1929 2.796 759 -   27,93 30 IHP-lijst 57,93 

18 Dr. J. de Graafschool Ina Boudierplantsn 9 SO 17GW2
8 

1983 1.772 1.772 -   44,93 1,5 IHP-lijst 46,43 

19 Karrepad Molukkenstraat 1-4 BO 17BW 1955 3.540 1.476 390,89   15,77 30 IHP-lijst 45,77 

20 De Bolster (Praktijkonderwijs) 
bouwdeel D 

Multatulistraat 91 VO 05OP00 1960 3.411 107 113,86   15,65 30 IHP-lijst 45,65 

21 Gomarus College, Magnolia Magnoliastraat 1 VO 02UV08 1975 2.447 2.447 -   32,05 13,5 IHP-lijst 45,55 
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PRIO-
LIJST  
2024 

Naam locatie Adres Soort Brinnr. Bou
w jr. 

TOTAAL 
m2 op 
hoofd-
brinnr. 

M2 BVO Achter
stands 

score  
2023  

Uitstroom 
profiel* 

Punten 
kwalite

it 

Punten 
theore
tische 
leeft. 

GEBOUW-
STATUS 

TOTAAL
-SCORE 

22 H.N. Werkman College, 
Stadslyceum 

Agricolastraat 33 VO 20EM00 1875 8.690 1.001 -   15,19 30 IHP-lijst 45,19 

22 H.N. Werkman College, 
Stadslyceum 

Nieuwe Sint Jansstr 11 VO 20EM00 1915 8.690 7.689 -   15,19 30 IHP-lijst 45,19 

24 Parcival College (gebouw C) Reggestraat 1 VO 16NK01 1967 5.904 1.288 -   19,68 25,5 IHP-lijst 45,18 

25 Quintusschool Glimmen 1 Nieuwe Schoolweg 6 BO 12ME00 1930 847 775 -   14,83 30 IHP-lijst 44,83 

26 Joseph Haydnschool Sweelincklaan 2 BO 17NT 2000 2.930 561 -   41,31 0 IHP-lijst 41,31 

27 St. Michaëlschool Butjesstraat 8 BO 18FV 1924 1.234 1.234 -   10,69 30 IHP-lijst 40,69 

28 Petteflet J. v. Ruysdaelstraat73 BO 30VA 1958 2.226 2.086 -   10,55 30 IHP-lijst 40,55 

29 Praedinius Gymnasium Turfsingel 82 VO 20BV 1882 5.328 2.265 -   10,30 30 IHP-lijst 40,30 

30 Starter Parkweg 128 BO 17SR 1930 3.390 1.825 -   9,64 30 IHP-lijst 39,64 

31 Oosterhoogebrugschool Madeliefstraat 2 BO 17DI 1950 2.494 2.342 -   9,46 30 IHP-lijst 39,46 

32 Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijdersln 220 VO 02CR00 1969 5.689 5.689 -   16,44 22,5 IHP-lijst 38,94 

33 Praedinius Gymnasium Kruitlaan 11 VO 20BV 1915 5.328 3.063 -   8,79 30 IHP-lijst 38,79 

34 Erasmus school Van Heemskerckstr 56 SO 19WF 1975 1.189 1.189 -   23,59 13,5 IHP-lijst 37,09 

35 Bekenkamp SBO Blekerslaan Blekerslaan 1 SBO 19VC 1910 1.054 1.054 -   5,47 30 IHP-lijst 35,47 

36 Palet Froukemaheerd 1 BO 09JG 1982 1.228 1.228 -   32,39 3 IHP-lijst 35,39 

37 Zernike College, Montessori 
Vaklyceum 

Van Iddekingeweg 140 VO 20ER08 1993 2.721 2.721 27,38   33,96 0 IHP-lijst 33,96 

38 IKC Borgman Oosterpoort Warmoesstraat 18 BO 17JG01 1880 1.620 1.107 -   2,61 30 IHP-lijst 32,61 

39 IKC de Rietzee Slenk 2 BO 32BX 2012 1.422 840 -   31,40 0 IHP-lijst 31,40 

40 IKC Borgman Oosterpoort Oliemulderstraat 51 BO 17JG01 1902 1.620 513 -   0,00 30 IHP-lijst 30,00 

40 Starter Lorentzstraat 11 BO 17SR 1929 3.390 585 -   0,00 30 IHP-lijst 30,00 

40 Zernike College, 
Montessorilyceum oudbouw 

Helper Brink 30 VO 20ER00 1918 5.461 3.779 -   0,00 30 IHP-lijst 30,00 

43 Brederoschool Ina Boudierplantsoen 
5 

BO 17NI 1973 3.037 362 -   11,05 16,5 IHP-lijst 27,55 

44 Dom Helder Camaraschool Onnemaheerd 2 BO 18QF 1993 2.875 2.875 -   27,50 0 IHP-lijst 27,50 

45 Anne Frankschool De Sanstraat 13 BO 09MS 1975 2.038 1.322 107,38   13,52 13,5 IHP-lijst 27,02 
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46 Kentalis Tine Marcusschool Jaltadaheerd 163 SO 17GW0
9 

1981 3.284 3.284 -   22,28 4,5 IHP-lijst 26,78 

47 St. Franciscus Star Numanstraat 52 BO 32BU 1950 1.937 1.500 -   24,92 0 IHP-lijst 24,92 

48 Brederoschool Ina Boudierplantsoen 
3 

BO 17NI 1973 3.037 925 -   8,22 16,5 IHP-lijst 24,72 

49 C.S.G. Wessel Gansfort Heerdenpad 8 VO 14RP00 1980 6.875 6.875 -   17,63 6 IHP-lijst 23,63 

50 Bekenkamp SBO Wilgenlaan Wilgenlaan 1 SBO 19VC01 1979 980 980 -   15,35 7,5 IHP-lijst 22,85 

51 T Kompas Valreep 69 BO 18LB 1973 2.288 2.164 261,49   22,31 0 IHP-lijst 22,31 

52 Gomarus College, Vondelpad 2 Vondelpad 2 VO 02UV17 1996 6.796 6.796 -   21,68 0 IHP-lijst 21,68 

53 Aquamarijn Maresiusstraat 24 BO 30RH 2012 2.191 2.191 -   21,24 0 IHP-lijst 21,24 

54 C.B.S. de Borg Wederikweg 19 BO 05CH00 1972 3.081 3.081 -   2,53 18 IHP-lijst 20,53 

55 W.A. van Lieflandschool Radiumstraat 2 SO 19SO 1972 3.265 1.091 -   2,04 18 IHP-lijst 20,04 

56 Pendinghe Eikenlaan 288 BO 16UG 2000 2.299 2.299 761,78 0,59 19,83 0 IHP-lijst 19,83 

57 Kentalis Guyotschool SO-A Rijksstraatweg 63B SO 17GW0
4 

1985 1.159 2.388 -   19,42 0 IHP-lijst 19,42 

58 Karrepad Molukkenstraat 1 BO 17BW 2005 3.540 1.241 390,89   18,66 0 IHP-lijst 18,66 

59 H.N. Werkman College, 
Topsporttalentschool 

Melisseweg 2 VO 20EM03 1985 4.596 4.596 -   18,17 0 IHP-lijst 18,17 

60 Reitdiep College, Leon van 
Gelder 

Diamantlaan 27 VO 13ZU02 2004 5.165 4.714 118,98   18,13 0 IHP-lijst 18,13 

61 Reitdiep College, Leon van 
Gelder 

Radiumstraat 2 VO 13ZU02 1972 5.165 451 118,98   0,00 18 IHP-lijst 18,00 

62 H.N. Werkman College, ISK Melisseweg 2 VO 20EM01 1985 3.836 1.565 97,08   17,68 0 IHP-lijst 17,68 

63 Zaaier Dierenriemstraat 2A BO 24EC 1973 650 650 -   0,00 16,5 IHP-lijst 16,50 

64 De Hoeksteen Siersteenlaan 480 BO 18HL 1999 1.568 1.568 222,62 0,36 15,96 0 IHP-lijst 15,96 

65 De Bolster (Praktijkonderwijs) 
bouwdeel A 

Multatulistraat 91 VO 05OP00 1960 3.411 1.312 113,86   15,65 0 IHP-lijst 15,65 

66 Swoaistee Kiel 7 BO 17FG 1976 3.602 3.062 147,89   2,90 12 IHP-lijst 14,90 

67 Anne Frankschool De Sanstraat 15 BO 09MS 2009 2.038 620 107,38   14,31 0 IHP-lijst 14,31 
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68 Reitdiep College, Kamerlingh 
Onnes 

Eikenlaan 286 VO 13ZU00 1980 8.641 6.817 27,50   7,63 6 IHP-lijst 13,63 

69 Kentalis Guyotschool voor VSO Rijksstraatweg 63A SO 17GW2
9 

1985 1.699 2.280 -   12,45 0 IHP-lijst 12,45 

70 H.N. Werkman College, VMBO Kluiverboom 1 a VO 20EM04 2011 3.562 3.562 109,35   12,10 0 IHP-lijst 12,10 

71 Vuurtoren 2 Vaargeul 117 BO 17EW 2019 1.420 1.420 -   10,98 0 IHP-lijst 10,98 

72 Mytylschool Prins Johan Friso Dilgtplein 1 SO 19VO 1983 3.244 2.621 -   7,60 1,5 IHP-lijst 9,10 

73 C.S.G. Kluiverboom Kluiverboom 1 VO 14RP02 2011 3.514 3.514 42,99   9,09 0 IHP-lijst 9,09 

74 Parcival College (gebouw B) Merwedestraat 98 VO 16NK01 1992 5.904 2.089 -   9,08 0 IHP-lijst 9,08 

75 Huifkar Riekele Prinsstraat 1 B BO 08DF 2020 1.418 1.418 - 0,38 9,02 0 IHP-lijst 9,02 

76 Sterrensteen Siersteenlaan 480 BO 17AH 1999 1.812 1.812 493,06 0,59 8,78 0 IHP-lijst 8,78 

77 De Wingerd De Verbetering 5 SO 14WT 2013 2.108 2.108 -   7,92 0 IHP-lijst 7,92 

78 Groninger Buitenschool Dilgtplein 1a SO 19WD0
0 

2013 741 741 -   7,60 0 IHP-lijst 7,60 

79 Zernike College, Harens Lyceum Kerklaan 39 VO 20ER04 2014 8.701 8.701 -   7,55 0 IHP-lijst 7,55 

80 Meander Slenk 2 BO 30FZ00 2012 2.090 1.389 -   7,16 0 IHP-lijst 7,16 

81 Beijumkorf Fultsemaheerd 88 BO 17EC 1982 3.766 1.261 165,35   4,10 3 IHP-lijst 7,10 

82 Ploeg Zuiderweg 70-3 BO 17QQ 2001 1.955 1.955 146,81   6,41 0 IHP-lijst 6,41 

83 De Kimkiel Kluiverboom 9 SBO 14WU 2009 1.648 1.484 -   5,44 0 IHP-lijst 5,44 

84 W.A. van Lieflandschool gym Paterswoldseweg 131 SO 19SO 1992 3.265 2.147 -   5,35 0 IHP-lijst 5,35 

84 W.A. van Lieflandschool 
zwembad 

Paterswoldseweg 131 SO 19SO 1992 3.265   -   5,35 0 IHP-lijst 5,35 

86 Joseph Haydnschool Helper Brink 50 BO 17NT 2014 2.930 856 -   4,59 0 IHP-lijst 4,59 

87 Beijumkorf Jaltadaheerd 53 BO 17EC 1981 3.766 2.075 165,35   0,00 4,5 IHP-lijst 4,50 

88 De PIT Groningen Wibenaheerd 24 BO 31TJ 2006 1.365 800 10,02 0,38 4,29 0 IHP-lijst 4,29 

89 Visio Onderwijs Haren Rijksstraatweg 284 SO 25GP 1974 2.400 1.600 -   4,17 0 IHP-lijst 4,17 

89 Visio Onderwijsinst Noord Rijksstraatweg 284 SO 25GP 1974 2.400 800 -   4,17 0 IHP-lijst 4,17 

91 C.S.G. Selion Diamantlaan 14 VO 14RP03 2013 5.527 5.527 85,99   3,99 0 IHP-lijst 3,99 
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92 Sint Nicolaasschool Westerse Drift 98 BO 07UQ00 2017 2.298 2.298 -   3,15 0 IHP-lijst 3,15 

93 Feniks Maresiusstraat 24 BO 30UY 2012 1.991 1.991 -   3,11 0 IHP-lijst 3,11 

94 Prof. W.J. Bladergroenschool Cantersveen 4 SO 02YR07 1982 70 70 -   0,00 3 IHP-lijst 3,00 

95 Karrepad Korreweg 270 BO 17BW 2013 3.540 484 390,89   2,91 0 IHP-lijst 2,91 

96 Diamant College Diamantlaan 12 SO 02YM 2014 2.744 2.744 -   2,31 0 IHP-lijst 2,31 

97 Boerhaaveschool Veenweg 11 BO 17MF 2001 1.950 1.427 -   2,00 0 IHP-lijst 2,00 

98 De Tamarisk Van Lenneplaan 8 BO 18NS 2021 2.110 1.247 195,29   1,98 0 IHP-lijst 1,98 

99 Heyerdahl College Kluiverboom 1 b VO 17SG00 2011 2.076 2.076 127,13   1,81 0 IHP-lijst 1,81 

100 OBS De Wissel Mellenssteeg 16 BO 12DC00 2013 1.255 1.255 - 0,34 1,50 0 IHP-lijst 1,50 

101 De Bolster bouwdeel B Multatulistraat 91 VO 05OP00 2004 3.411 500 113,86   0,60 0 IHP-lijst 0,60 

101 De Bolster bouwdeel C Multatulistraat 91 VO 05OP00 2008 3.411 1.492 113,86   0,60 0 IHP-lijst 0,60 

103 Reitdiep College, Simon van 
Hasselt 

Travertijnstraat 2 VO 13ZU03 1984 1.348 1.348 57,17   0,53 0 IHP-lijst 0,53 

104 Starter Verzetsstrijdersln 2A BO 17SR 1958 3.390 1.230 -   0,26 0 IHP-lijst 0,26 

105 Nassauschool (onderbouw De 
Oranjeboog) 

Graaf Adolfstraat 73 BO 18BA 2001 2.796 362 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Nassauschool (onderbouw Het 
Paleis) 

Graaf Adolfstraat 73 BO 18BA 2009 2.796 679 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Nassauschool (onderbouw Het 
Paviljoen) 

Graaf Adolfstraat 73 BO 18BA 2006 2.796 139 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Gomarus College, Lavendelweg Lavendelweg 5 VO 02UV10 2010 2.339 788 14,40   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Gomarus College, Lavendelweg Lavendelweg 7 VO 02UV10 1986 2.339 1.551 14,40   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Portalis-Keerpunt Hoogeweg 9 SO 02YL04 1989 760 760 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Vrije School, Widar dislocatie Merwedestraat 41 BO 10KE 2017 2.347 191 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Karrepad Molukkenstraat 1-3 BO 17BW 2005 3.540 132 390,89   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 IKC Borgman Oosterpark Klaprooslaan 202 BO 17CY 2021 2.108 2.108 384,59   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 IKC Borgman Ebbinge Langestraat 10 BO 17JG00 2020 2.394 2.351 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Brederoschool I. Boudierplantsoen 7 BO 17NI 2004 3.037 733 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 
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105 Mytylschool Prins Johan Friso Dilgtplein 1 SO 19VO 1999 3.244 623 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Semmelweisstraat wissellocatie Semmelweisstraat 82 VO 20ER00 2013 5.461 1.434 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Zernike College, Montessori 
Vaklyceum tijdelijk 1 

Vondellaan 83 VO 20ER09 2000 3.306 566 10,66   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Zernike College, Montessori 
Vaklyceum tijdelijk 2 

Vondellaan 83 VO 20ER09 2016 3.306 496 10,66   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Steiger dislocatie Koperstraat 4 SO 26MK 2018 785 76 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 IKC Groenewei Lammetjesplein 1-3 BO 31TP00 2023 1.217 2.442 -   0,00 0 IHP-lijst 0,00 

105 Nieuwe School Suikerzijde Suikerlaan 51 BO A2222 2025 1 2.441 -   0,00 0 Vb/uitv. 0,00 

123 De Wegwijzer Prunusstraat 76 BO 18CF 1975 1.810 1.695 452,07   36,55 13,5 Vb/uitv. 0,00 

123 Fiduciaschool Distributiestraat 1 SBO 02WR 1965 2.115 1.633 -   56,49 28,5 Vb/uitv. 0,00 

123 Maartens College deel West Hemmenlaan 2 VO 01UH00 1960 11.672 5.270 -   42,78 30 Vb/uitv. 0,00 

123 KDS Bisschop Bekkers Siriusstraat 1 BO 18LM 1966 1.613 1.540 401,82 0,31 28,56 27 Vb/uitv. 0,00 

123 Prof. W.J. Bladergroenschool Donderslaan 157 SO 02YR 1969 3.357 3.557 -   18,11 22,5 Vb/uitv. 0,00 

123 Meeroevers-
Samenwerkingsschool (fase 
1,2,3,4,5) 

Meeroeverslaan 312 BO 30PF00 2012 2.526 1.756 -   34,36 0 Vb/uitv. 0,00 

123 Heerdstee Bentismaheerd 1 BO 18PC 1982 1.507 1.507 314,68 0,31 28,87 3 Vb/uitv. 0,00 

123 Huifkar (Woltersum) Kerkpad 10 BO 08DF01 1950 415 415 - 0,38 0,00 30 Vb/uitv. 0,00 

123 Peter Petersenschool Rummerinkhof 6B BO 01VG01 1998 2.335 1.115 -   26,91 0 Vb/uitv. 0,00 

123 Wieken C.B.S. Oldenhuisstraat 6 BO 08AY 1972 597 597 24,35 0,33 0,00 18 Vb/uitv. 0,00 

123 Brinkschool Rummerinkhof 8 BO 13AL00 1977 2.026 252 -   0,00 10,5 Vb/uitv. 0,00 

123 OBS Garmerwolde Dorpsweg 60 BO 09DP 1920 492 450 -   0,00 0 Vb/uitv. 0,00 

123 Maartens College Rijksstraatweg 24 VO 01UH00 1850 11.672 566 -   0,00 30 Vb/uitv. 0,00 

123 G.S.V. oudste bouwdeel Sweelincklaan 4 BO 07WT 1973 5.157 2.484 -   10,27 16,5 Vb/uitv. 0,00 

123 Peter Petersenschool Rummerinkhof 8 BO 01VG01 1977 2.335 252 -   0,00 10,5 Vb/uitv. 0,00 

123 Maartens College deel Oost Hemmenlaan 2 VO 01UH00 1999 11.672 4.767 -   0,00 0 Vb/uitv. 0,00 

123 Peter Petersenschool Rummerinkhof 6A BO 01VG01 1990 2.335 998 -   0,00 0 Vb/uitv. 0,00 
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123 G.S.V. Groningse 
schoolvereniging 

Sweelincklaan 4 BO 07WT 2012 5.157 802 -   0,00 0 Vb/uitv. 0,00 

141 Het Mozaïek Tussenziel 25 BO 06NB00 1971 707 707 -   3,18 0 Al gereed 0,00 

141 Fontein C.B.S. Riekele Prinsstraat 1 A BO 05TO 2020 1.033 1.033 -   0,74 0 Al gereed 0,00 

141 Til C.B.S. Kerkstraat 6 BO 08AZ 1921 478 478 -   0,00 0 Al gereed 0,00 

141 Brederoschool Van Ketwich 
Verschuurlaan 90 

BO 17NI 1972 3.037 1.017 -   0,00 0 Al gereed 0,00 

141 Poort G.B.S. Emmerwolderweg 1 BO 06SE 2023 724 724 -   0,00 0 Al gereed 0,00 

141 Driebondschool Woldjerspoorweg 5b BO 17RS 2022 731 631 -   4,52 0 Al gereed 0,00 

147 H.N. Werkman College, ISK Vinkenstraat 1 VO 20EM01 1930 3.836 1.407 97,08   36,56 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 De Kleine Wereld Celebesstraat 35 BO 18BM 1936 2.268 1.068 263,77 0,47 29,84 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 De Kleine Wereld S.S. Rosensteinlaan 21 BO 18BM 1927 2.268 1.115 263,77 0,47 29,84 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Quintusschool Glimmen 2 Nieuwe Schoolweg 6 BO 12ME00 1930 847 72 -   14,83 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Brinkschool hoofdlocatie Oude Brinkweg 95 BO 13AL00 1948 2.026 1.162 -   0,00 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 G.S.V.  Hora Siccamasgl 206 BO 07WT 1955 5.157 953 -   41,65 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Joseph Haydnschool Coendersweg 13 BO 17NT 1929 2.930 248 -   18,19 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Zernike College, 
Montessorilyceum 

Coendersweg 13 VO 20ER00 1929 5.461 95 -   0,00 30 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Meander Joeswerd 20-22 BO 30FZ00 2016 2.090 701 -   20,37 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Reitdiep College, Kamerlingh 
Onnes 

Bessemoerstraat 6 VO 13ZU00 1977 8.641 1.824 27,50   0,00 10,5 Ijz. Voorr. 0,00 

147 G.S.V. Groningse 
schoolvereniging 

Rijksstraatweg 24 BO 07WT 2017 5.157 918 -   5,80 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Portalis-VSO Groningen Hoogeweg 9 SO 02YL00 1989 600 600 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 C.B.S. de Borg dislocatie Wederikweg 19 BO 05CH00 2005 3.081 60 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 Brinkschool dislocatie Oude Brinkweg 95 BO 13AL00 1997 2.026 144 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 De Kimkiel dislocatie Kluiverboom 9 SBO 14WU 2022 1.648 164 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 IKC de Rietzee Joeswerd 20-22 BO 32BX 2016 1.422 582 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 

147 IKC Groenewei dislocatie Swifter 25-27 BO 31TP00 2010 1.217 216 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 
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147 IKC Groenewei Swifter 25-27 BO 31TP00 2020 1.217 1.080 -   0,00 0 Ijz. Voorr. 0,00 

M.B.T. gebouwstatus:  

1) IHP-lijst (o.b.v. kwaliteit, leeftijd, achterstandsscore 

2) In voorbereiding/uitvoering (geen prio-score) 

3) Al gereed (geen prio-score) 

4) IJzeren voorraad/ tijdelijke huisvesting (geen prio-score) 

5) Uitstroomprofiel basisscholen > 30% praktijkgericht --> % praktijk, speciaal, beroeps- en kader 
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