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Inleiding

Gemeenten in Nederland staan voor een grote verduurzamingsopgave van 
hun eigen vastgoed. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten 
hun maatschappelijk vastgoed tot en met 2050 verduurzamen. Het doel is 
om uiterlijk 2050 de CO2-uitstoot met 95% te reduceren en de gebouwen 
aardgasvrij te maken. De energietransitie is een van de grootste uitdagingen 
van deze generatie. En 2050 lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot en 
complex. Hoog tijd dus om te versnellen om de doelstelling te halen! 

In 2020 heeft de VNG de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk 
Vastgoed opgesteld. Deze routekaart geeft op hoofdlijnen weer hoe de sector 
CO

2
-arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. Al het maatschappelijk 

vastgoed van gemeenten is hier in beeld gebracht, evenals een financiële 
onderbouwing van de (additionele) kosten voor het realiseren van de ambitie 
uit het klimaatakkoord. 
In de praktijk zien we nu dat veel gemeenten beleid maken met betrekking tot 
de verduurzaming van hun eigen vastgoed. Er is door veel gemeenten een 
portefeuilleroutekaart verduurzaming opgesteld die in besluitvorming is 
gebracht. De portefeuilleroutekaart geeft op hoofdlijnen inzicht in de 
verduurzamingsopgave en de te verduurzamen gebouwen. 
Bij veel gemeenten blijkt het vervolgens lastig om de stap naar de uitvoering 
van verduurzaming te zetten. Soms is het realiseren van budget een 
probleem, is er een gebrek aan personele capaciteit bij de gemeente of is het 
vinden van de geschikte aannemers voor de verduurzaming lastig. 

Om gemeenten handvatten te bieden bij het komen tot de benodigde 
versnelling, heeft Republiq in opdracht van Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) de ‘Roadmap versnellen verduurzamen gemeentelijk 
maatschappelijk vastgoed’ opgesteld. Deze roadmap biedt inzicht in het 
proces van beleid tot uitvoering van de verduurzaming in vier stappen (zie 
figuur). In elke stap zijn de verschillende te maken keuzes beschreven, waarbij 
sommige keuzes tot versnelling kunnen leiden. Voor elke stap in dit proces 
hebben we de verschillende keuzes, opties, afwegingen en voor- en nadelen 
in beeld gebracht. Van belang om te benoemen is dat er, naast de beschreven 
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opties, ook een combinatie van verschillende opties gehanteerd kan worden. 
Het één sluit het ander niet altijd uit. Ten slotte hebben we de afwegingen 
onderbouwd met praktijkvoorbeelden van verschillende gemeenten.

Deze roadmap is tot stand gekomen in actieve samenspraak tussen VNG, 
Republiq en Bizob. Er is documentstudie gedaan op basis van openbare 
documenten. Ook heeft Bouwstenen voor Sociaal documenten ter 
beschikking gesteld. Daarnaast hebben we 10 verschillende gemeenten uit 
verschillende grootteklassen geïnterviewd. De bevindingen uit deze 
documentstudie, de interviews en verschillende brainstormsessies hebben 
geleid tot de roadmap die voor u ligt.
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Stap 1: Het opstellen 
van een portefeuille-

routekaart verduurzaming

Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten wordt 
veelal aangevlogen met een portefeuilleroutekaart. Een portefeuilleroutekaart 
is een strategisch plan waarin de doelen voor de verduurzaming van de 
gemeente uitgewerkt zijn. In de meeste portefeuilleroutekaarten is tevens de 
vertaling gemaakt naar de gebouwportefeuille en grove raming van de investe-
ringskosten. De portefeuilleroutekaart is de vertaling op gemeentelijk niveau 
van de landelijke doelen. Het is de eerste stap om je vertrekpunt en doelen 
helder te krijgen om vervolgens de stap te maken naar een concreet plan. 

Bij het opstellen van de portefeuilleroutekaart zijn enkele keuzes te maken die 
tot versnelling kunnen leiden. Dat zijn:
• Wat is de doelstelling van de gemeente in de verduurzaming van het 

maatschappelijk vastgoed? 
Volgt de gemeente de afspraken uit het Klimaatakkoord, of stelt ze zichzelf 
een ambitieuzere doelstelling?  

• Waarom wil de gemeente de verduurzaming van haar maatschappelijk 
vastgoed versnellen? 
Moet de gemeente versnellen om aan de afspraken uit het Klimaatakkoord 
te voldoen, of om aan de ambitieuzere doelstelling van de gemeente te 
voldoen? Deze keuze hangt samen met de vorige keuze. Als de gemeente 
er bijvoorbeeld voor kiest om zichzelf een ambitieuzer doel te stellen, kan 
hieruit de noodzaak voor versnelling voortkomen. 

• Hoe is de financiële situatie van de gemeente? 
Naast het stellen van een doel, is het van belang om de financiële situatie 
van de gemeente in acht te nemen. Als de gemeente zich een ambitieus 
doel stelt, maar niet de financiële middelen heeft om het doel te realiseren, 

wordt de uitvoering problematisch. Het is daarom van belang dat het doel 
in lijn is met de financiële mogelijkheden.  

 
In onderstaande tabellen lichten we per keuze de opties toe, evenals de 
voor- en nadelen. 

Wat is de doelstelling van de gemeente in de verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed?

Voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. 
De gemeente wil 55% CO

2
-uitstoot reduceren ten opzichte van 1990 in 

2030, en 95% in 2050.

Voordelen 
• De gemeente voldoet aan wet- 

en regelgeving.

Nadelen 
• De doelstelling voor 2050 voelt 

ver weg, waardoor 
verduurzaming van het eigen 
vastgoed vaak weinig prioriteit 
heeft. De urgentie wordt (nog) 
niet gevoeld.

• Veel gemeenten kiezen ervoor 
met relatief beperkte ingrepen 
de doelstelling voor 2030 te 
halen. Hiermee wordt het 
complexere deel van de 
verduurzamingsopgave vooruit 
geschoven.

Ambitieuzer dan het Klimaatakkoord.
Bijvoorbeeld eerder (nagenoeg) CO

2
-neutraal zijn dan in 2050, 

bijvoorbeeld in 2030, 2035 of 2040.

Voordelen 
• De gemeente is ambitieus in de 

verduurzaming.
• De noodzaak om te versnellen 

wordt gevoeld binnen de 
gemeente.

Nadelen 
• De ambitieuze doelstelling kan 

onrealistisch zijn in relatie tot 
uitvoeringskracht of budget, 
waardoor de verduurzaming 
alsnog vooruit wordt geschoven.
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Waarom wil de gemeente de verduurzaming van haar maatschappelijk 
vastgoed versnellen?

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen. 
Als de gemeente nu niet start met (de versnelling van) het verduurzamen 
van haar maatschappelijk vastgoed, zijn de doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord niet haalbaar.

Voordelen 
• Er is urgentie en noodzaak om te 

verduurzamen, wat aanjagend 
kan werken.

Nadelen 
• Doordat het halen van de 

afspraken een verplichting is, kan 
het zijn dat er binnen de 
gemeente niet voldoende 
intrinsieke motivatie is om de 
plannen te maken en uit te 
voeren.

Om een ambitieuze doelstelling van de gemeente te halen. 
De gemeente heeft zich een ambitieus doel gesteld, bijvoorbeeld ‘CO

2
-

neutraal in 2030’. Om dit te halen, moet de gemeente versnellen in de 
verduurzaming.

Voordelen 
• De gemeente is vanuit haarzelf 

bezig met verduurzaming, 
waardoor versnelling vaak eerder 
plaatsvindt dan wanneer dit niet 
het geval is.

Nadelen 
• De ambitieuze doelstelling kan 

onrealistisch zijn in relatie tot 
uitvoeringskracht of budget, 
waardoor de verduurzaming 
alsnog vooruit wordt geschoven.

Waarom wil de gemeente de verduurzaming van haar maatschappelijk 
vastgoed versnellen?

Om een voorbeeldrol te hebben als gemeente in de energietransitie. 
Door het goede voorbeeld aan burgers, ondernemers en andere partijen te 
geven, wil de gemeente andere partijen stimuleren ook te verduurzamen. 
Voorop lopen kan een positief effect hebben in de energietransitie in zijn 
geheel en op het imago van de gemeente.

Voordelen 
• Andere vastgoedbezitters raken geïnspireerd om ook hun vastgoed te 

verduurzamen.
• Door voorop te lopen kan de gemeente de samenwerking zoeken met 

koplopers in de verduurzaming en profiteren van de innovatie en 
duurzame ontwikkelingen.

Hoe is de financiële situatie van de gemeente? 

De gemeente heeft niet de mogelijkheid om te investeren in verduurzaming. 
Door een slechte financiële situatie, het naderende ‘ravijnjaar’ en/of 
andere prioriteiten binnen de gemeente, heeft de gemeente niet de 
middelen om in verduurzaming te investeren.

Nadelen 
• Er kan geen prioriteit gegeven worden aan de verduurzaming. De 

(benodigde) versnelling kan niet gerealiseerd worden.
• Eventuele ambitieuze doelstellingen zullen niet haalbaar zijn. Wees 

daarom realistisch bij het uitwerken van de portefeuilleroutekaart.
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Hoe is de financiële situatie van de gemeente? 

De gemeente heeft wel de mogelijkheid om te investeren in 
verduurzaming. 
Ze heeft voldoende financiële middelen om te investeren.

Voordelen 
• Er is voldoende ruimte om een projectorganisatie in te richten en om te 

investeren in verduurzamings-maatregelen, waardoor verduurzaming 
écht tot uitvoering komt.  

• De gemeente is (financieel) in staat om de benodigde versnelling te 
realiseren. 

Praktijkvoorbeeld: gemeente Vught
De gemeente Vught heeft zichzelf als ambitieus doel gesteld om in 
2030 alle gemeentelijke gebouwen bij elkaar genomen 
energieneutraal te maken. Hiermee heeft gemeente Vught zowel in 
het coalitieakkoord als in de Nota Energie en Klimaat zichzelf 
ambitieuzere doelstellingen gesteld dan het Klimaatakkoord.
Door de doelstelling naar voren te halen en er actief mee aan de slag 
te gaan zorgt gemeente Vught ervoor dat er meer prioriteit en 
urgentie is. Daarnaast heeft de gemeente voldoende mogelijkheid 
om te investeren in de verduurzaming. Om versnelling in te zetten is 
de gemeente Vught direct gestart met twee pilotgebouwen en staat 
ondertussen de tweede aanbesteding in de markt voor de 
verduurzaming van hun bezit. 
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Stap 2: het maken 
van een concreet 

plan voor verduurzaming 

De volgende stap is het uitwerken van de portefeuilleroutekaart 
verduurzaming in een concreet plan. Waar de portefeuilleroutekaart 
verduurzaming op hoofdlijnen is, is het concreet plan uitgewerkt op 
portefeuille-, deelportefeuille- en gebouwniveau. Na rondgang bij gemeenten 
blijkt dit concreet plan verschillend genoemd te worden, bijvoorbeeld een 
investeringsplan, uitvoeringsplan of verduurzamingsprogramma. Het concreet 
plan bevat in ieder geval een overzicht van de investeringskosten op 
gebouwniveau en een prioritering van de te verduurzamen gebouwen voor 
een bepaalde periode (vaak tot 2030).

Bij het opstellen van een concreet plan liggen er een aantal keuzes voor:
• Hoe prioriteer je de te verduurzamen gebouwen? 

Om van de portefeuilleroutekaart verduurzaming naar een concreet plan te 
komen, is het van belang om de gebouwen uit de portefeuilleroutekaart te 
prioriteren. Op deze manier wordt het duidelijk wat de opgave is voor de 
komende jaren en welk budget hiervoor benodigd is. Belangrijk hierbij is dat 
gebouwen die volgens wet- en regelgeving (label C verplichting, energiebe-
sparingsplicht) verduurzaamd moeten worden, de hoogste prioriteit krijgen.  

• Wat doe je met het MJOP? 
Het uitvoeren van verduurzaming bij (een deel van de) portefeuille 
beïnvloedt de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Het is daarom van 
belang om te bepalen wat er met het MJOP gedaan wordt. Dit is mede 
afhankelijk van de vorige keuze. Als hier gekozen is om de gebouwen te 
prioriteren op basis van het MJOP, is het vanzelfsprekend dat het MJOP 
niet stopgezet wordt tijdens de verduurzaming.  

• Hoe worden de investeringskosten ingeschat? 
Het inschatten van de investeringskosten voor verduurzamingsprojecten 
kan op verschillende manieren worden gedaan. Het is van belang om dit op 
het juiste detailniveau te doen, zodat er een goed onderbouwde begroting 
ligt op basis waarvan budget aangevraagd kan worden bij de gemeenteraad.  

• Hoe ga je om met investeringskosten richting de huurders?  
Huurders hebben het voordeel wanneer het gebouw dat ze huren 
verduurzaamd wordt. De energierekening daalt en ze krijgen een beter en 
comfortabeler gebouw. Daarom kan de gemeente ervoor kiezen om een 
deel van de investeringskosten terug te vragen door een huurverhoging. 

• Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming? 
Belangrijk is om de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming duidelijk te 
beleggen binnen de gemeentelijke organisatie. Zo zorg je ervoor dat er 
voldoende aandacht, prioriteit en expertise voor de verduurzaming is. Dit is 
noodzakelijk om te versnellen.  

• Hoe moet de projectorganisatie eruit zien?  
Afhankelijk van de vorige keuze én de omvang van de gemeente, kan de 
projectorganisatie van de verduurzaming er verschillend uitzien. We 
schetsen de verschillende opties. Uit de rondgang bij gemeenten blijkt de 
projectorganisatie een belangrijke factor in het versnellen in de 
verduurzaming. 

• Op welke manier vraag je budget aan bij de gemeenteraad?  
Het aanvragen van budget voor de verduurzaming kan op verschillende 
manieren worden aangepakt. Bijvoorbeeld per gebouw, per jaar of per 
meerdere jaren. Dit hangt onder andere af van de omvang van de 
verduurzamingsopgave.  

• Hoe zet je energiemonitoring in?  
Energiemonitoring is een essentieel onderdeel in de verduurzaming van 
vastgoed. Het biedt inzicht in het energieverbruik, helpt bij het identificeren 
van praktische mogelijkheden voor energiebesparing en leidt daarmee tot 
energiebesparing. Het is aan te raden vroegtijdig een verantwoordelijke 
voor energiemonitoring aan te wijzen en deze actief te betrekken bij de 
verduurzamingsopgave.
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Hoe prioriteer je de te verduurzamen gebouwen?

Op basis van het MJOP. 
Verduurzaming wordt gekoppeld aan natuurlijke (vervangings)momenten 
in het MJOP. Dit kunnen gebundelde onderhoudswerkzaamheden zijn en/
of het grotere vervangingsonderhoud.  

Voordelen 
• Continuïteit van het onderhoud 

wordt gewaarborgd.
• Door verduurzamingsmaatrege-

len te integreren met geplande 
onderhoudsactiviteiten creëer je 
efficiëntie en kunnen daarmee 
kosten bespaard worden.

Nadelen 
• Wanneer de kwaliteit van het 

MJOP onvoldoende is kan dit 
leiden tot onnodige complexiteit. 
Planmatige vervangingen blijken 
nog niet benodigd of juist 
uitgesteld te zijn. Wanneer dit 
het geval is, maakt het koppelen 
van MJOP aan verduurzaming 
het juist complexer.

Op basis van de Transitievisie Warmte (TvW).
De gebouwen die verduurzaamd worden zijn afhankelijk van het moment 
dat een wijk van het aardgas afgaat en op een warmtenet wordt 
aangesloten. Tot die tijd wordt er qua verduurzaming voornamelijk 
geïsoleerd en PV panelen gelegd. 

Voordelen 
• Desinvesteringen worden 

voorkomen doordat er geen 
onnodige verduurzamingsingre-
pen worden gedaan die enkele 
maanden/jaren later overbodig 
zijn.

Nadelen 
• Het tempo van de 

verduurzaming is afhankelijk van 
het tempo van de lokale 
warmtetransitie. Dit kan dus ook 
resulteren in een vertraging van 
de verduurzaming.

Hoe prioriteer je de te verduurzamen gebouwen?

Op basis van het energieverbruik. 
Gebouwen met een hoog energieverbruik bieden vaak de grootste kansen 
voor energiebesparing en daarmee CO

2
-reductie. Het prioriteren op basis 

van energieverbruik helpt niet alleen om de doelen te behalen, maar ook 
om de operationele kosten te verlagen door de energierekening te 
verminderen.

Voordelen 
• Er kunnen snel grote stappen 

gemaakt worden in CO
2
-reductie 

als de grootste verbruikers als 
eerst aangepakt worden. 

Nadelen 
• De grootste energieverbruikers 

zijn vaak ook de meest complexe 
gebouwen (zwembaden, MFA’s, 
theaters, ambtelijke huisvesting). 
Dit zijn vaak afzonderlijke 
projecten, waarbij voorbereiding 
en realisatie vele jaren kosten. 
Het is daarom niet aan te raden 
enkel op grootste 
energieverbruikers te focussen, 
maar juist een slimme 
prioritering te maken waarbij 
rekening gehouden wordt met 
de complexiteit van de 
gebouwen.

• Het energieverbruik op 
gebouwniveau is niet altijd 
(goed) in beeld bij gemeenten. 
Het kost regelmatig veel 
inspanning om dit voor alle 
gebouwen in beeld te krijgen.
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Hoe prioriteer je de te verduurzamen gebouwen?

Op basis van gebouwstrategie. 
Om te kunnen prioriteren op basis van de gebouwstrategie moet de 
portefeuillestrategie helder zijn. Welke gebouwen houd ik in portefeuille 
en behoren tot mijn kernportefeuille en welke afwegingen spelen er bij 
andere gebouwen (sloop-nieuwbouw, afstoten, etc.). In het 
maatschappelijk vastgoed is dit vaak dynamisch en ook onderhevig aan 
invloeden vanuit de politiek. Het is belangrijk dat de gebouwstrategie voor 
langere periode helder is om geen desinvesteringen te doen

Voordelen 
• Op basis van gebouwstrategie 

prioriteren helpt de gemeente 
om haar duurzaamheidsdoelen in 
lijn te brengen met andere 
beleidsmatige doelen. 

• De kans op desinvesteringen is 
kleiner wanneer er geprioriteerd 
wordt op basis van hoe lang een 
gebouw (naar verwachting) nog 
in portefeuille blijft.

Nadelen 
• Wanneer de gemeente geen 

heldere portefeuillestrategie 
heeft, maakt dit het prioriteren in 
de verduurzaming lastig. We zien 
dan dat bij opstart van de 
verduurzaming veel afwegingen 
nog gemaakt moeten worden, 
wat leidt tot vertraging.

Hoe prioriteer je de te verduurzamen gebouwen?

Op basis van het bouwjaar. 
Oudere gebouwen verbruiken vaak meer energie en hebben meer baat bij 
verduurzamingsmaatregelen. Het is daarbij aan te raden de 
gebouwportefeuille in te delen naar de verschillende bouwperiodes 
volgens Bouwbesluit. Door de oudere gebouwen meer prioriteit te geven, 
kan men sneller grote stappen zetten in de CO

2
-reductie. We zien daarbij 

wel vaker dat de écht oude gebouwen, monumenten, later geprioriteerd 
worden vanwege de complexiteit.

Voordelen 
• Het bouwjaar geeft een indicatie van de isolatiewaarden en installaties 

die toen gangbaar waren en daarmee de mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen.

Tips 
• Het is daarbij aan te raden gebouwen van hetzelfde bouwjaar en 

typologie na elkaar te prioriteren. Zo creëer je een leereffect.
• Enkel richten op de oudere gebouwen is daarbij onverstandig, omdat de 

gebouwen met een recent bouwjaar (bijv. MFA’s) vaak veel groter zijn 
en meer energie verbruiken. Combineer dus in de prioritering.

• Kijk naast het bouwjaar ook goed naar het renovatiejaar: wanneer zijn 
de laatste grootschalige aanpassingen/vervangen aan het gebouw 
gedaan? Een ouder gebouw hoeft niet per se een grotere 
energieverbruiker te zijn.
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Praktijkvoorbeeld: gemeente Tilburg
Bij het prioriteren van gebouwen heeft de gemeente Tilburg gekeken 
naar de gebouwen die de grootste impact kunnen hebben op het 
gebied van verduurzaming en CO

2
-besparing. Dit heeft geresulteerd 

in een planning waarbij de meest uitdagende gebouwen als eerste 
werden aangepakt. De ervaring leert echter dat dit leidt tot diverse 
problemen waar nog geen ervaring mee is, omdat er nog geen 
eerdere verduurzamingsprojecten zijn uitgevoerd. Door te beginnen 
met de wat eenvoudigere gebouwen, wordt de projectorganisatie 
geleidelijk blootgesteld aan de obstakels die gepaard gaan met het 
verduurzamen van gebouwen. Op deze manier heeft de project-
organisatie een beter beeld van wat te verwachten wanneer in een 
later stadium of na een pilotproject een complexer gebouw wordt 
aangepakt.

Praktijkvoorbeeld: gemeente Land van Cuijk 
Land van Cuijk maakt onder andere gebruik van haar MJOP om te 
prioriteren in de verduurzaming. Ze zoeken naar natuurlijke 
vervangingsmomenten om gebouwen te verduurzamen. Daarnaast 
heeft men een scorekaart ontwikkeld om de gebouwen te prioriteren. 
Hierbij wordt gekeken naar het energielabel, het gasverbruik, het 
elektraverbruik, de bezettingsgraad en de leeftijd. Bij een lage 
bezettingsgraad of een hoge leeftijd van het gebouw worden er nul 
punten toegewezen. Dit is met het idee dat bij gebouwen die zo’n 
lage bezettingsgraad hebben of al zo oud zijn er eerst gekeken moet 
worden of het überhaupt nog nodig is om te verduurzamen of dat 
het een beter idee is om het gebouw te slopen of af te stoten.
Deze scorekaart is toegepast op de gehele kernportefeuille, op basis 
waarvan de prioritering van gebouwen is ontstaan. Daarbij is de 
scorekaart een vertrekpunt waarvan men het gewicht van de scores 
kan aanpassen, om op die manier zelf te sturen welke criteria 
zwaarder moeten wegen. Dit is een voorbeeld waarin voor een 
combinatie van bovenstaande opties is gekozen.

Scorekaart

Energie- 
label

A+ en 
hoger

A-B C-D E-F G

Punten 0 1 2 3 4

Gas- 
verbruik

0- 
2.500 m3

2.501-
5.000 m3

5.001-
7.500 m3

7.501-
10.000 m3

>10.001 
m3

Punten 1 2 3 4 6

Elektra- 
verbruik

0-2.000  
kWh

2.001-
2.500 
kWh

2.501-
5.000 
kWh

5.001-
10.000 

kWh

>10.001 
kWh

Punten 1 2 3 4 6

Bezet-
tingsgraad

0%-15% 16%-35% 26%-50% 51%-75% >76%

Punten 1 2 3 4 6

Leeftijd >40 jaar 30-39 jaar 20-29 jaar 10-19 jaar <10 jaar

Punten 1 2 3 4 6
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Hoe ga je om met het MJOP?

Tijdelijk stopzetten. 
Wanneer een gebouw een grootschalige renovatie ondergaat waarin ook 
verduurzaming meegenomen wordt, kan het zinvol zijn om het reguliere 
onderhoud voor een korte periode uit te stellen totdat de renovatie is 
afgerond.

Voordelen 
• Met deze werkwijze wordt 

voorkomen dat er onnodig 
onderhoud plaatsvindt. Hierbij is 
het wel aan te raden het 
noodzakelijke storingsonderhoud 
uit te blijven voeren. 

Nadelen 
• Er moet 100% zekerheid zijn 

over de tijdslijn van de renovatie, 
zodat er niet te langdurig 
gebrekkig onderhoud uitgevoerd 
wordt en de gebouwkwaliteit 
onnodig verminderd.

• Verhoogde kans op correctief 
onderhoud en de daarbij 
komende kosten. 

Door laten lopen. 
In dit geval blijft al het reguliere onderhoud uitgevoerd worden. Dat is 
zowel het storings- als het planmatig onderhoud, om de gehele 
gebouwportefeuille op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Hierbij 
is de afstemming tussen onderhoud en verduurzaming van groot belang.

Voordelen 
• De gebouwkwaliteit wordt op 

het gewenste niveau gehouden 
door het uitvoeren van het 
reguliere onderhoud. 

Nadelen 
• De kans op het doen van 

desinvesteringen is groot als er 
onvoldoende afstemming is 
tussen onderhoud en 
verduurzaming. Er moet 
voorkomen worden dat grote 
vervangingen die relatie hebben 
met verduurzaming (CV-ketel, 
dakbedekking, etc.) gedaan 
worden. Het is aan te raden deze 
mee te nemen in de 
verduurzaming.

Hoe ga je om met het MJOP?

Telkens een paar jaar vooruit kijken. 
In dit geval wordt het MJOP niet volledig stopgezet, maar worden de 
grotere vervangingen die relatie hebben met verduurzaming (CV-ketels, 
dakbedekking, etc.) uitgesteld. Hierbij wordt de combinatie gezocht 
tussen MJOP en verduurzaming, waarbij het belangrijk is dit proces 
jaarlijks te doorlopen.

Voordelen 
• Op deze manier zet de gemeente de beschikbare middelen zo optimaal 

mogelijk in. Dit vraagt wel om goede afstemming tussen onderhoud en 
verduurzaming.

Hoe worden de investeringskosten ingeschat?

Opname en energieprestatieadvies per gebouw. 
De gemeente kan energieprestatieadviezen (EPA-U) op gebouwniveau 
laten opstellen. Hierin worden maatregelen technische en financieel 
doorgerekend op gebouwniveau. De optelling van de verschillende 
gebouwen leidt tot het investeringsprogramma voor de verduurzaming 

Voordelen 
• EPA-U adviezen geven enig 

inzicht, maar worden veelal met 
beperkte informatie opgesteld. 
Het is aan te raden om opslagen 
(onvoorzien, ambtelijke kosten, 
etc.) te rekenen over de 
ingeschatte kosten vanuit de 
EPA-U adviezen wanneer deze 
gebruikt worden voor 
besluitvorming.  

Nadelen 
• Het is tijdintensief en brengt 

hoge kosten met zich mee om 
voor elk gebouw een EPA-U 
advies uit te werken.

• Verschillende gemeenten 
hebben de ervaring dat de 
ingeschatte kosten uit de EPA-U 
adviezen vaak een stuk lager zijn 
dan werkelijke kosten. Dit zorgt 
voor verhoogde kosten in de 
projecten, nieuwe 
besluitvorming in de 
gemeenteraad en vertraging.
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Hoe worden de investeringskosten ingeschat?

Op basis van kostenkengetallen. 
Kengetallen kunnen als basis fungeren voor het opstellen van de 
investeringskosten per gebouw. Bij de toepassing van kengetallen wordt 
veelal gekeken naar het type gebouw, de grootte, het bouwjaar en de 
huidige staat van het gebouw. Met de juiste kengetallen en toepassing van 
opslagen kan een goede schatting worden gedaan van de kosten van 
verschillende ingrepen, eventueel door gebruik te maken van een 
bandbreedte.

Voordelen 
• Op basis van kengetallen de 

investeringskosten per gebouw 
doorrekenen kan snel en tegen 
beperkte kosten.

• Kengetallen zijn een globale 
inschatting van de kosten, 
waarbij het belangrijk is dit op 
het juiste abstractieniveau te 
zien en bewust te zijn van de 
gehanteerde uitgangspunten. 
Het is aan te raden om te 
bepalen welke opslagen gelden 
bij het vertalen naar het totale 
investeringsprogramma dat in 
besluitvorming worden gebracht. 

• Door op basis van 
kostenkengetallen de 
investeringskosten te berekenen 
kan er een middellange termijn 
strategie gehanteerd worden en 
een meerjarig budget aanvragen. 

Nadelen 
• De inschatting van werkelijke 

kosten voor verduurzaming is in 
deze fase erg lastig, omdat het 
gaat om bestaande gebouwen. 
Ook hier zien we daarom dat de 
werkelijke kosten soms hoger 
uitvallen.

Tips
• Kijk voor kostenkengetallen in Bijlage 1 van de Sectorale Routekaart of 

de kostenkengetallen in detail van RVO.

Praktijkvoorbeeld: gemeente Tilburg en gemeente Den Bosch 
De gemeenten Den Bosch en Tilburg hebben voor het maken van het 
investeringsprogramma gebruik gemaakt van EPA-U adviezen. Voor 
elk gebouw zijn energieprestatieadviezen opgesteld die als basis 
fungeren voor het investeringsprogramma. De gemeenten ervaarden 
dat, doordat de EPA-U adviezen vaak te beperkt gebouw specifiek 
waren, de werkelijke investeringskosten en gerealiseerde energie-
prestaties vaak sterk afwijken van de adviezen.

Hoe ga je om met investeringskosten richting huurders?

Huurverhoging instellen. 
De gemeente verbetert het verhuurde gebouw door het te verduurzamen. 
Daarom kan de gemeente ervoor kiezen de huur van het gebouw te 
verhogen en zo (een deel van) de investeringskosten terugverdienen. 

Voordelen 
• De gemeente kan een deel van 

de investeringskosten 
terugverdienen. 

Nadelen 
• Door de huurverhoging niet 

direct te relateren aan de 
energiekostenbesparing, kan er 
discussie ontstaan over de 
huurverhoging met de huurder 
en is de huurder wellicht minder 
bereid mee te werken aan de 
verduurzaming.

https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/20200625-bijlage-1-sectorale-routekaart-maatschappelijk-vastgoed.pdf
https://kostenkentallen.rvo.nl/
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Hoe ga je om met investeringskosten richting huurders?

Huur verhogen middels een ‘split incentive’-regeling. 
Door de verduurzaming zijn de energiekosten van de huurder lager. Door 
een ‘split incentive’ toe te passen kan de gemeente een deel van de 
besparing op energiekosten terugvorderen, bijvoorbeeld 75%. In dat geval 
bespaart de huurder nog steeds minimaal 25% op de energiekosten.  

Voordelen 
• De gemeente kan een deel van 

de investeringskosten 
terugverdienen. 

• Door de split-incentive wordt er 
een eerlijke regeling getroffen. 
Immers, de gemeente investeert 
en de huurder heeft het grootste 
voordeel hiervan. De huurder zal 
sneller geneigd zijn om akkoord 
te gaan.

Nadelen 
• De verwachte energiebesparing 

is een inschatting. Later zal pas 
blijken of de ingeschatte 
besparing daadwerkelijk 
gerealiseerd is. Dit kan leiden tot 
discussie met de huurders.

• Bij het bepalen van de hoogte 
van de huurverhoging is de 
ervaring dat het ingewikkeld is 
het energietarief samen te 
bepalen. Zeker met de recente 
energiecrisis zijn deze zeer 
divers.

De gemeente neemt de investering volledig voor eigen rekening.

Voordelen 
• De huurder zal sneller geneigd 

zijn in te stemmen met de 
verduurzaming.

Nadelen 
• De huurder heeft het volledige 

voordeel van de verduurzaming 
in een lagere energierekening, 
terwijl de gemeente de volledige 
investering heeft gedaan. Dit is 
geen eerlijke benadering.

Praktijkvoorbeeld: gemeente Breda 
De gemeente Breda was een voorloper in het sluiten van allonges 
met haar huurders, waarin opgenomen is dat de huur verhoogd 
wordt met 50 of 75% van de berekende energiekostenbesparing. Het 
percentage is hierbij afhankelijk van het type huurder. De huurder 
heeft hierdoor gegarandeerd een bepaald percentage aan lagere 
energiekosten na de verduurzaming. Negatieve uitschieters worden 
opgevangen door niet de volledige berekende besparing in te 
rekenen. 
Hierbij is van belang dat er volgens de Wet Markt en Overheid 
kostprijsdekkend verhuurd dient te worden. Indien de kapitaallasten 
of de WOZ-waarde stijgen door de verduurzaming, dient de huur 
hierin mee te groeien. Via subsidiestromen kunnen maatschappelijke 
gebruikers hiervoor gecompenseerd worden. De split incentive moet 
dan terugvloeien richting de subsidiepot. 

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming?

Als taak bij de huidige organisatie. 
Werknemers van de huidige organisatie krijgen verduurzaming erbij in hun 
takenpakket.

Nadelen 
• Er is onderbezetting in gemeentelijke organisaties. Hierdoor is de 

werkdruk voor ambtenaren al hoog. Het kan daardoor lastig zijn om tijd 
vrij te maken voor verduurzaming. Het risico is dan dat mensen het als 
een ‘taak erbij’ zien en er minder prioriteit is voor verduurzaming.  

• Wanneer de verduurzaming als extra taak wordt toegevoegd, is er een 
grote kans dat er versnipperde verantwoordelijkheid ontstaat. Ook dit 
draagt bij aan een minder verantwoordelijkheidsgevoel. 
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Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming?

Verduurzaming is ingedeeld als aparte verantwoordelijkheid. 
In dit geval is één persoon of een team verantwoordelijk en kunnen zij zich 
volledig richten op de verduurzaming.

Voordelen 
• Verduurzaming heeft in dit geval echt prioriteit bij één of meerdere 

personen. Hierdoor kan versnelling worden gerealiseerd.  

Hoe moet de projectorganisatie eruit zien?

De projectorganisatie bestaat uit een team. 
Als de omvang van de gemeente het toelaat, is het aan te bevelen om de 
projectorganisatie in te richten als een separaat team binnen de afdeling 
vastgoed. In dat team dient één persoon verantwoordelijk en 
budgethouder te zijn voor de verduurzaming. Verder is het aan te bevelen 
om een relatiemanager in het team op te nemen die met huurders 
schakelt, en een of meerdere technisch beheerder(s). Op die manier kan 
technische kennis makkelijk worden ingebracht voor en overgedragen na 
de verduurzaming.

Voordelen 
• Door de verduurzaming bij een projectteam neer te leggen, leeft 

verduurzaming meer in de organisatie. Dit draagt bij aan versnelling.
• Wanneer de technisch beheerder(s) betrokken zijn vanaf het begin van 

de verduurzaming is hij/zij volledig op de hoogte van alle technische 
aspecten en keuzes in de verduurzaming. En deze beheerder(s) kennen 
de gebouwen vaak het beste. Dit vergemakkelijkt het proces en na 
oplevering de overgang naar de dagelijkse exploitatie. 

Hoe moet de projectorganisatie eruit zien?

De projectorganisatie bestaat uit één verantwoordelijke voor de 
verduurzaming. 
In dit geval is één persoon verantwoordelijk en kan de projectorganisatie 
naarmate het proces vordert uitgebreid worden. Uit de praktijk blijkt dat 
het in dit geval de voorkeur heeft om één persoon helemaal vrij te maken 
voor de verduurzaming.

Voordelen 
• Door de verantwoordelijkheid bij 

één persoon te leggen en die 
persoon helemaal vrij te maken 
voor de verduurzaming, heeft 
niemand het als ‘taakje erbij’. Op 
deze manier kan verduurzaming 
voldoende aandacht en prioriteit 
krijgen, zodat versnelling 
gerealiseerd wordt.

Nadelen 
• Verduurzaming is een 

omvangrijk traject. Afhankelijk 
van de grootte van de 
gemeente, kan het ingewikkeld 
zijn om deze taak enkel bij één 
persoon neer te leggen

Praktijkvoorbeeld: gemeente Amsterdam 
Gemeente Amsterdam heeft een grote vastgoedportefeuille en 
daarmee ook een grote verduurzamingsopgave. Om de doelen te 
bereiken is een programmateam en een uitvoeringsteam ingericht 
die nauw met elkaar samenwerken. Door deze intensieve 
samenwerking ligt de focus van beide teams op het behalen van de 
doelen. Dit zorgt er uiteindelijk ook voor dat de gehele organisatie 
dezelfde kant op gaat en enthousiast wordt over verduurzaming van 
het eigen vastgoed. Een duidelijk voorbeeld van projectteams 
verduurzaming die impact hebben op de gemeentelijke organisatie 
en daardoor voor versnelling zorgen!
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Praktijkvoorbeeld: gemeente Eindhoven 
Gemeente Eindhoven is acht jaar geleden gestart met het inrichten 
van hun projectorganisatie. Hierbij is er een apart team 
samengesteld en een duidelijke verantwoordelijkheid belegd voor 
hun eigen panden. Het programma “Slim verduurzamen 
gemeentegebouwen” is gestart met als doel het creëren van een 
efficiënte en gezonde huisvesting voor alle medewerkers. Door het 
creëren van een team met specifieke verantwoordelijkheden zorgt 
gemeente Eindhoven ervoor dat er stappen gemaakt kunnen worden 
binnen de verduurzaming.

Op welke manier vraag je budget aan bij de gemeenteraad?

Per gebouw. 
Per gebouw ga je met een uitgewerkt plan (maatregelen en kosten) naar 
de gemeenteraad om budget aan te vragen.

Voordelen 
• Bij een kleine opgave is het 

overzichtelijk om op 
gebouwniveau budget aan te 
vragen.

• Het is op deze manier 
gemakkelijker om een goede 
inschatting te maken van de 
benodigde investering. 

Nadelen 
• Bij een grotere opgave is het 

complex en met name tijdrovend 
om voor elk gebouw los budget 
aan te vragen. Bij een 
overschrijding van budget is 
extra besluitvorming benodigd, 
wat voor vertraging zorgt. 
Hierdoor is het lastig te 
versnellen.

Op welke manier vraag je budget aan bij de gemeenteraad?

Per jaar.

Jaarlijks wordt er vastgesteld welke gebouwen verduurzaamd worden en 
wordt er gerapporteerd over de voortgang van de lopende projecten.

Voordelen 
• Door jaarlijks budget aan te vragen 

kun je makkelijker inspelen op 
veranderende prioriteiten en 
behoeften.

• De jaarlijkse frequentie is overzich-
telijk en voorspelbaar en in te passen 
met andere budgetten (bijv. MJOP)

Nadelen 
• Een jaarlijkse aanvraag is 

minder concreet dan op 
gebouwniveau, waardoor het 
risico bestaat dat de 
gemeenteraad meer inzicht 
wil op gebouwniveau.

De gehele opgave in delen. 
Hierbij wordt er voor meerdere jaren budget aangevraagd, waarna er 
jaarlijks bepaald wordt welke gebouwen verduurzaamd worden en wordt 
er gerapporteerd over de voortgang. Het is hierbij mogelijk dat het budget 
ook daadwerkelijk voor meerdere jaren beschikbaar wordt gesteld, maar 
het is ook mogelijk ieder jaar te rapporteren en dan enkel voor het 
opvolgende jaar weer budget aan te vragen.

Voordelen 
• Als de gemeenteraad voor meerdere 

jaren budget beschikbaar stelt, geeft 
dit veel zekerheid voor de uitvoering 
van de verduurzaming. Dit is prettig 
voor de eigen organisatie, maar ook 
om marktpartijen meerdere jaren aan 
je te binden.

• Dit biedt de mogelijkheid om te 
schuiven op gebouwniveau met de 
budgetten. Tegenvallers in het ene 
gebouw kunnen opgevangen worden 
met meevallers in andere gebouwen. 
Dit geeft meer flexibiliteit. 

Nadelen 
• De aanvraag van het budget 

omvat het gehele 
investeringsprogramma wat 
een zeer groot besluit is. 
Wanneer hier geen financiële 
middelen voor zijn of er 
politiek gezien te weinig 
prioriteit is voor 
verduurzaming, is de kans 
van slagen klein.
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Praktijkvoorbeeld: gemeente Amersfoort 
De gemeente Amersfoort heeft bij start van de verduurzaming in 
2021, op basis van een concreet plan, budget aangevraagd voor het 
gehele investeringsprogramma. De doelstelling is dat het eigen 
vastgoed uit de kernportefeuille CO

2
-neutraal is in 2030. De 

gemeenteraad heeft het gehele budget beschikbaar gesteld, waarbij 
het eerste deel bestond uit de jaren 2021-2024. Ondertussen is tot 
en met 2026 het budget verkregen. Elk jaar wordt er naar de 
gemeenteraad gerapporteerd over de voortgang en wordt een 
update gegeven over de inzet van het budget. 

Hoe richt je energiemonitoring in?  

Laten uitvoeren door de technisch beheerder in samenwerking met een 
onderhoudspartij of externe partij. 
De technisch beheerder kent de gebouwen en hun installaties vaak goed. 
Zo ook de onderhoudspartij die al onderhoud aan de gebouwen uitvoert. 
Het is logisch om de energiemonitoring en het beter inregelen van 
bestaande installaties bij deze partijen neer te leggen. Zij nemen dit mee 
in het reguliere onderhoudsproces. Voor complexere installaties kan het 
verstandig zijn dit bij een externe partij neer te leggen.

Voordelen 
• De technisch beheerder en de 

onderhoudspartij kennen de 
gebouwen en de huurders. Ze 
kunnen snel schakelen indien het 
energieverbruik sterk afwijkt van 
de verwachting.

Nadelen 
• Het is in deze vorm een extra 

taak naast het reguliere 
onderhoudsproces voor zowel 
technisch beheerder als 
onderhoudspartij. Het risico 
bestaat, bij gebrek aan capaciteit 
en middelen, dat het 
onvoldoende prioriteit krijgt.

Hoe richt je energiemonitoring in? 

Een nieuwe functie voor creëren / iemand inhuren. 
Wanneer de vastgoedportefeuille voldoende omvang heeft, is het aan te 
raden hier iemand voor verantwoordelijk te maken. Er is flinke 
energiebesparing te realiseren door energiemonitoring en het beter 
inregelen van installaties. Dit heeft zich dan ook snel terugverdiend.

Voordelen 
• Door iemand hiervoor 

verantwoordelijk te maken wordt 
er focus gecreëerd. Dit leidt tot 
sneller en meer 
energiebesparing.

Nadelen 
• Het is een nieuwe functie dus het 

duurt even voordat diegene alle 
gebouwen en installaties heeft 
leren kennen. Aan de andere kant 
moet dit zich ook snel weer terug 
kunnen verdienen.

Maak de aannemer na verduurzaming verantwoordelijk voor energieprestatie. 
In sommige gevallen kan het aan te raden zijn om de aannemers na opleve-
ring van de verduurzaming voor een aantal jaar verantwoordelijk te maken 
voor de energiemonitoring. Dit is mede afhankelijk van de reeds bestaande 
afspraken met onderhoudspartijen. Door de aannemer verantwoordelijk te 
maken voor de energieprestatie daag je ze uit met zo realistisch mogelijke 
verduurzamingsplannen te komen. Ook wordt er dan snel bijgestuurd 
wanneer het werkelijk verbruik hoger blijkt dan vooraf berekend.

Voordelen 
• De aannemer wordt uitgedaagd 

om met de beste 
verduurzamingsmaatregelen te 
komen, om de energieprestatie 
ook in de praktijk te behalen. 

• Er is een incentive om snel te 
schakelen als het energieverbruik 
hoger is dan verwacht, omdat hij 
de afgesproken 
energieprestaties moet behalen.    

Nadelen 
• De demarcatie tussen de 

onderhoudspartij van de 
gemeente en de aannemer voor 
de verduurzaming kan voor 
moeilijkheden zorgen tijdens de 
energiemonitoring.

• De daadwerkelijke energiepres-
tatie is voor een groot deel 
afhankelijk van het gedrag van 
de huurders. Dit kan in beperkte 
mate (door coaching) door de 
aannemer beïnvloed worden.
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Praktijkvoorbeeld: gemeente Helmond  
Gemeente Helmond heeft een pilot gedaan om het effect van 
actieve energiemonitoring te onderzoeken. Binnen deze pilot is er 
binnen een multifunctioneel gebouw van circa 5.500 m2 en de 
huurders actief gecoacht en gemonitord op het energieverbruik. Na 
de pilot bleek dat deze aanpak leidde tot een energiebesparing van 
20%. Hierdoor heeft de gemeente er nu voor gekozen om deze 
functie binnen de organisatie te beleggen, omdat dit (en een hoger 
resultaat) bij alle gebouwen te realiseren. 

 

Praktijkvoorbeeld: gemeente Eindhoven
Ook gemeente Eindhoven is al een langere periode bezig met 
energiemonitoring. Hiervoor zijn er twee verantwoordelijke aange-
steld. Slimme meters meten het energiegebruik, waaraan kan worden 
afgelezen waar er onnodig verbruik is. Samen met technisch beheer 
en de huurders wordt er gekeken naar de oorzaak. Waar nodig wordt 
er geïnvesteerd om het onnodige verbruik tegen te gaan. Hierdoor 
bespaart gemeente Eindhoven tot 30% energie. 
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Stap 3: De 
aanbesteding(en) 

voorbereiden en 
uitvoeren

Nadat er een concreet plan is gemaakt, de projectorganisatie is ingericht en 
er budget beschikbaar is gemaakt vanuit de gemeenteraad, is het tijd om de 
opgave in de markt te zetten. Bij het voorbereiden van de aanbesteding(en) 
zijn wederom enkele keuzes te maken:

• Op welke manier cluster je de opgave? 
Bij een bepaalde omvang van de opgave is het te overwegen om dit 
geclusterd in de markt te zetten. Zo voorkomt men dat voor ieder gebouw 
een aanbesteding doorlopen moet worden, maakt men de opgave 
aantrekkelijker voor de markt en is er de mogelijkheid om meerdere 
projecten met dezelfde partij uit te voeren. Vooral dit laatste zorgt voor een 
leereffect in de projecten, verkorting van de doorlooptijd van projecten 
(met name in de voorbereiding) en daarmee tot versnelling. 

• Wil je de markt onderzoeken voorafgaand aan de aanbesteding(en)? 
Marktpartijen hebben het druk. Ze hebben het werk voor het uitkiezen. 
Daarom is het van belang om de markt goed te kennen, zodat de 
aanbesteding en de opgave zo goed mogelijk aansluit bij wat de markt kan 
bieden. Op deze manier is de kans op een succesvolle aanbesteding en 
uitvoering, en dus versnelling, het grootst.  

• Waar wil je de aannemer(s) voor inzetten?  
Het is van belang om te bepalen waar de gemeente de aannemer(s) voor wil 
inzetten. Deze keuze hangt samen met de eigen capaciteit en expertise van 
de gemeente. Wat kan en wil de gemeente zelf doen? Wat wil ze aan de 

markt overlaten? Dit kan variëren van enkel de uitvoering tot ontwerp en 
uitvoering en zelfs een deel exploitatie.  

• Wat voor samenwerkingsvorm kies je?  
In samenhang met de vorige keuze is van belang om te bepalen hoe de 
gemeente met marktpartijen wil samenwerken. Dit kan op een traditionele 
manier zijn, of een innovatief partnerschap voor lange termijn.  

• Waar wil je op gunnen in de aanbesteding(en)?  
Tijdens de voorbereiding op de aanbesteding moeten de gunningscriteria 
bepaald worden. Het type gunningscriteria hangt samen met de vorige 
keuzes: wat zoekt de gemeente in een partij voor deze opgave? 

Op welke manier cluster je de opgave? 

Niet. 
De gemeente zet elk gebouw los in de markt.   

Voordelen 
• Als de opgave niet omvangrijk 

genoeg is voor een geclusterde 
aanbesteding, is een 
aanbesteding per gebouw een 
alternatief.

• Er is veel ruimte voor maatwerk 
wanneer de gebouwen los in de 
markt worden gebracht.

Nadelen 
• Aanbestedingen kosten tijd en 

capaciteit.
• Het is lastig om voldoende 

interesse bij marktpartijen te 
wekken voor de vele losse 
projecten, met name als dit de 
kleinere verduurzamingsprojec-
ten zijn.
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Op welke manier cluster je de opgave? 

Per maatregel. 
Hierbij wordt dezelfde maatregel, bijvoorbeeld het plaatsen van PV-
panelen, in verschillende gebouwen uitgevoerd door één aannemer.

Voordelen 
• Als het elementen zijn die 

gemakkelijk aan te brengen zijn 
en niet afhankelijk zijn van de 
staat van het gebouw (zoals 
PV-panelen of LED-verlichting) 
is dit zeker een optie. 

Nadelen 
• Verschillende verduurzamings-

maatregelen zijn op elkaar van 
invloed (bijv. installaties en 
schil), waardoor sommige losse 
maatregelen leiden tot weinig of 
geen verlaging of zelfs verho-
ging van het energieverbruik.

• De DUMAVA subsidie is ge-
bouwgebonden. Wanneer je 
clustert op maatregel sluit dit 
minder goed aan en is het dus 
niet mogelijk om deze subsidie 
te verkrijgen. 

• Bij het uitvoeren van meerdere 
losse maatregelen betekent dit 
dat er meerdere aannemers op 
verschillende momenten overlast 
kunnen veroorzaken bij huurders. 
Dit vraagt om veel afstemming.

Op welke manier cluster je de opgave? 

Op basis van gebouwkenmerken. 
Gebouwen met dezelfde kenmerken, bijvoorbeeld gymzalen, worden in 
één cluster opgenomen. Vervolgens kunnen er één of meerdere 
aannemers per cluster gezocht worden. Zo kan er bijvoorbeeld bij het ene 
cluster met met name installatietechnische werkzaamheden een 
installateur gezocht worden en bij een ander cluster met met name 
bouwkundige werkzaamheden een bouwkundige aannemer.

Voordelen 
• Aannemers werken telkens aan 

dezelfde type gebouwen 
waardoor ze van eerdere 
gebouwen leren, dezelfde 
maatregelen kunnen toepassen 
en dus efficiënter kunnen 
werken. 

• Het werken met clusters maakt 
de opgave omvangrijker en 
daarmee de aanbesteding 
interessanter voor marktpartijen.

Nadelen 
• De ervaring leert dat gebouwen 

die op elkaar lijken, niet per se op 
dezelfde wijze verduurzaamd 
moeten worden. Dit is vaak 
afhankelijk van de specifieke 
situatie per gebouw. Het is aan 
te raden dus echt per gebouw 
de kenmerken te inventariseren. 
Dit is bij een grote vastgoedpor-
tefeuille een omvangrijke 
exercitie.

Samen met andere gemeenten of maatschappelijke partners. 
Met deze optie bundelt de gemeente de opgave met bijvoorbeeld een 
andere gemeente, een zorginstelling of een onderwijsinstelling.

Voordelen 
• Met name voor kleine 

gemeenten kan dit aantrekkelijk 
zijn, om zo voldoende omvang in 
opgave te creëren maar ook van 
elkaars organisatie gebruik te 
maken.  

Nadelen 
• Elke organisatie heeft haar eigen 

werkwijze. Het kan ingewikkeld 
zijn om een effectieve projector-
ganisatie en werkwijze in te 
richten waarbij de wensen uit 
verschillende organisaties een 
plek moeten hebben.  
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Op welke manier cluster je de opgave?

Op basis van een gebiedsgerichte aanpak.
Hierbij wordt er gekeken naar specifieke wijken of gebieden binnen de 
gemeente in plaats van individuele gebouwen. Hierbij worden meerdere 
gebouwen in een gebied als een cluster beschouwd en gezamenlijk 
aangepakt.

Voordelen
• Een gebiedsgerichte aanpak 

maakt het mogelijk om beter 
samen te werken met lokale 
belanghebbenden, zoals 
bewoners, bedrijven en 
woningcorporaties. Dit kan zo 
ook bijdragen aan het creëren 
van meer draagvlak.  

• Deze aanpak biedt de 
mogelijkheid om aan te sluiten 
bij de lokale warmtetransitie. 

Nadelen
• Het kan voorkomen dat de 

gebouwen in het gebied zeer 
verschillend zijn en daardoor erg 
uiteenlopen wat betreft planning 
en ingrepen. Dit kan het onnodig 
gecompliceerd maken.

Praktijkvoorbeeld: de gemeente Amersfoort
Gemeente Amersfoort heeft ervoor gekozen om op basis van 
gebouwkenmerken te clusteren en aanbesteden. Hier kwamen drie 
clusters uit van in totaal 45 gebouwen: nieuwere grotere gebouwen 
met een installatietechnische opgave (MFA’s en theaters), de oude 
en kleinere gebouwen met een bouwkundige en installatietechnische 
opgave (zoals gymzalen en welzijnsgebouwen) en monumenten. 
Ieder cluster vraagt om een specifiek type aannemer en/of installa-
teur. De clusters waren aantrekkelijk qua omvang, waardoor de drie 
aanbestedingen succesvol verliepen. Nu heeft de gemeente de 
zekerheid dat ze voor de projecten van de komende jaren aannemers 
aan zich gebonden hebben voor de uitvoering. Zo kan de gemeente 
versnellen! 

Praktijkvoorbeeld: de gemeente Oldambt 
Gemeente Oldambt heeft samen met andere maatschappelijke 
instellingen hun maatschappelijk vastgoed gebundeld en dit aanbe-
steed. Gemeente Oldambt fungeerde hierbij als penvoerder tussen 
de verschillende partijen. Door samen te werken konden zij meer 
gebouwen op de markt brengen en zo het schaalvoordeel vergroten. 
Hierdoor  heeft de gemeente een aantrekkelijke(re) aanbesteding op 
de markt gebracht.

Wil je de markt onderzoeken voorafgaand aan de aanbesteding(en)?

Nee. 
De gemeente kent de markt al goed of er is tijdsdruk, waardoor een 
marktconsultatie overgeslagen wordt.  

Voordelen 
• Een marktconsultatie kost tijd, 

dus het niet uitvoeren levert (op 
korte termijn) wat tijdwinst op. 

Nadelen 
• De dynamiek en capaciteit van 

de markt zijn sterk veranderlijk. 
Varen op eerdere ervaringen met 
de markt is risicovol. Er is kans 
op een mislukte aanbesteding, 
omdat de uitvraag mogelijk niet 
matcht met de markt.

• Wanneer er geen 
marktconsultatie wordt 
uitgevoerd, moet de gemeente 
alle beslissingen omtrent de 
aanbesteding zelf nemen en 
bestaat het risico op onjuiste 
aannames. Dit kan leiden tot 
vertraging.
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Wil je de markt onderzoeken voorafgaand aan de aanbesteding(en)?

Ja. 
De gemeente kiest ervoor een marktconsultatie te houden om de 
behoeften van de marktpartijen op te halen.

Voordelen 
• Hierdoor leer je de actuele marktsituatie goed kennen. Je kan de 

behoeften van marktpartijen ophalen en ervoor zorgen dat je uitvraag 
goed aansluit op de behoefte van de markt. Hiermee is de kans op een 
succesvolle aanbesteding én samenwerking het grootst.

Praktijkvoorbeeld: de gemeente Den Bosch
Veel gemeenten geven aan gebruik te maken van een 
marktconsultatie voordat ze een aanbesteding starten, waaronder de 
gemeente Den Bosch. Zij heeft de marktpartijen in een 
marktconsultatie betrokken bij de vraag hoe de portefeuille het best 
geclusterd kon worden. Maar ook heeft zij bij marktpartijen input 
opgehaald voor het vormgeven van de selectie- en gunningscriteria. 
De aanbesteding is vervolgens succesvol doorlopen. Een goed 
voorbeeld van de toegevoegde waarde van een marktconsultatie!

Waar wil je de aannemer(s) voor inzetten? 

Uitvoering. 
De gemeente bedenkt en werkt de verduurzamings-maatregelen tot in 
detail uit en laat dit vervolgens door de aannemer uitvoeren.

Voordelen 
• Met de juiste kennis in huis, kan 

de gemeente volledig zelf 
bepalen welke maatregelen er 
uitgevoerd worden

Nadelen 
• De gemeente is zelf 

verantwoordelijk voor het effect 
van de maatregelen, en dus van 
de juistheid van de aangedragen 
oplossingen. 

• Veel gemeenten hebben niet 
meer de eigen capaciteit om dit 
zelf uit te werken. Dit kan 
uitbesteed worden, maar ook dit 
kost tijd en coördinatie is nodig.

• Dit is een traditionele 
rolverdeling tussen gemeente en 
aannemer, terwijl veel 
gemeenten meer in een regierol 
willen werken. Op deze manier 
maak je maar beperkt gebruik 
van de kennis en innovatiekracht 
van marktpartijen.   
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Waar wil je de aannemer(s) voor inzetten? 

Ontwerp en uitvoering. 
De gemeente geeft aan wat het doel is van de verduurzaming en laat de 
aannemer vervolgens, volgens een vast ingericht proces, de 
verduurzamingsmaatregelen uitwerken. Na goedkeuring van de gemeente 
voert de aannemer dit ontwerp uit.  

Voordelen 
• Door ontwerp en uitvoering bij 

één partij te leggen is het proces 
efficiënter en kan vroegtijdig de 
uitvoeringskennis van de 
aannemer gebruikt worden. Dit 
leidt tot versnelling.

• De gemeente heeft één 
aanspreekpunt voor het gehele 
traject, waardoor er minder 
coördinatie nodig is.

Nadelen 
• De aannemer focust zich in 

sommige gevallen nog 
voornamelijk op het uitvoeren 
van de verduurzamings-
maatregelen. Het is belangrijk 
om als gemeente te sturen op de 
beste maatregelen tegen de 
beste prijs.

Waar wil je de aannemer(s) voor inzetten? 

Ontwerp, uitvoering en exploitatie. 
De aannemer is verantwoordelijk voor alle fasen. De gemeente is hierbij 
sterk afhankelijk van één aannemer voor een lange periode, wat risico’s 
met zich mee kan brengen als men te afhankelijk word van één partij. Aan 
de andere kant kan dit ook een voordeel zijn, omdat je voor een langere 
periode een aannemer aan je gebonden hebt die daardoor ook meer 
gecommitteerd zal zijn. 

Voordelen 
• De aannemers zijn ook 

verantwoordelijk voor de 
exploitatie, waardoor ze 
gemotiveerd zijn om de meest 
duurzame en kostenefficiënte 
verduurzamingsmaatregelen te 
realiseren. 

• Doordat de aannemer 
verantwoordelijk is voor het 
gehele traject kan dit bijdragen 
aan consistente kwaliteit en 
prestatie

Nadelen 
• Voor grootschalige nieuwbouw 

is dit een goede optie, maar voor 
bestaande bouw kan dit conflic-
terend werken met bestaande 
onderhoudspartijen en is de 
huidige staat van het gebouw 
vaak onderwerp van discussie.

• Veel gemeenten willen de risico’s 
meer spreiden en niet te afhan-
kelijk worden van één partij. 
Daarnaast worden de contracten 
vaak groot en complex en zien 
de aannemers daarin veel risico’s. 
Dit maakt de interesse uit de 
markt voor deze contracten 
kleiner.  
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Praktijkvoorbeeld: de gemeente Amersfoort  
In de gemeente Amersfoort zijn de aannemers verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de uitvoering van de verduurzaming. Zij werken in de 
voorbereidingsfase verschillende scenario’s voor de verduurzaming 
uit, waarna de gemeente een voorkeursscenario voor verduurzaming 
kiest. Deze werkt de aannemer vervolgens uit tot een projectplan. 
Nadat de aannemer dit projectplan in uitvoering heeft gebracht, is 
hij drie jaar verantwoordelijk voor het garanderen van de 
energieprestaties van het gebouw. Dit betekent dat hij ook 
verantwoordelijk is voor het onderhouden van de door hem nieuw 
aangebrachte bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.

Wat voor samenwerkingsvorm wil je met de markt?

Traditioneel, volgens de UAV. 
In een traditionele samenwerkingsvorm werkt de opdrachtgever de 
verduurzamingsmaatregelen en het ontwerp uit en is daarvoor 
verantwoordelijk, waarna de aannemer dit realiseert en daarvoor 
verantwoordelijk is.

Voordelen 
• Deze samenwerkingsvorm is nog 

het meest gangbaar in het 
maatschappelijk vastgoed. 
Bekend bij zowel gemeenten als 
aannemers.

Nadelen 
• Als opdrachtgever ben je 

verantwoordelijk voor het 
ontwerp, wat tot risico’s leidt bij 
fouten in het ontwerp.

• Er is minder ruimte voor 
innovatie en minder focus op 
samenwerking. Aannemers zijn 
vooral gericht op het voldoen 
aan de minimale vereisten.

Wat voor samenwerkingsvorm wil je met de markt?

Meer in regie, bijvoorbeeld in een bouwteamverband met UAV-gc of op 
eigen voorwaarden. 
In dit geval doet de gemeente een functionele uitvraag (bijvoorbeeld ‘alle 
gebouwen CO

2
-neutraal’). De aannemer werkt vervolgens verschillende 

scenario’s met verduurzamingsmaatregelen uit, waarvan de gemeente er 
één kiest. De aannemer is verantwoordelijk voor het behalen van het doel 
wat de gemeente heeft geformuleerd.  

Voordelen 
• Er is veel ruimte voor innovaties 

en samenwerking.
• De aannemer is verantwoordelijk 

voor zowel het ontwerp als de 
uitvoering, waardoor je als 
gemeente minder risico loopt. Je 
belegt de risico’s bij de partij die 
deze het beste kan beheersen.

Nadelen 
• Er zijn al veel aannemers die zich 

meer richten op de integratie 
van ontwerp en uitvoering, maar 
dit blijft in ontwikkeling. 
Hierdoor kan het zijn dat 
sommige aannemers zich nog 
voornamelijk focussen op het 
uitvoeren van de 
verduurzamingsmaatregelen. 
Het is belangrijk om als 
gemeente te sturen op de beste 
maatregelen tegen de beste 
prijs.
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Waar wil je op gunnen in de aanbesteding(en)? 

Enkel op prijs. 
Dit is een mogelijkheid wanneer de gemeente (kleine en simpele) 
projecten los in de markt zet of kiest om maatregelen aan te besteden 
(bijv PV-panelen). In dit geval kan de gemeente ervoor kiezen om enkel op 
laagste prijs te gunnen.

Voordelen 
• Het is goed mogelijk om op 

laagste prijs te gunnen bij 
bijvoorbeeld het aanbesteden 
van maatregelen, zoals PV-
panelen. Denk echter wel goed 
na over de gevolgen voordat je 
een opdracht op laagste prijs 
gunt.

Nadelen 
• Er is vanuit marktpartijen nog 

maar weinig interesse in dit type 
aanbestedingen, zeker bij grote, 
complexe projecten.

• Er zijn altijd kwalitatieve 
aspecten te bedenken die van 
invloed zijn op het project. Het is 
aan te raden om prijs en kwaliteit 
mee te laten wegen.

Waar wil je op gunnen in de aanbesteding(en)? 

Op prijs en kwaliteit, op basis van een casus of een algemeen plan van 
aanpak. 
Het uitvragen van een casus is interessant als meerdere projecten ineens 
aanbesteed worden. De gemeente laat partijen een verduurzamingsaanpak 
uitwerken voor één van de gebouwen uit de opgave op basis van een 
taakstellend budget. 
Een andere mogelijkheid is dat de gemeente partijen een algemeen plan 
van aanpak laat opstellen, waarin hun visie op de opgave en hun 
voorgestelde aanpak wordt uitgewerkt. In beide gevallen prijst de 
aannemer het project af of uurtarieven en staartkosten.

Voordelen 
• Zowel prijs als kwaliteit worden beoor-

deeld, waarbij dit in een juiste verhou-
ding gedaan moet worden. Bij losse 
projecten is het aan te raden prijs 
significant mee te laten wegen. Bij 
meerdere projecten in één aanbesteding 
moet de focus meer liggen op kwaliteit, 
waarbij uurtarieven en opslagen een 
basis geven voor prijs. Marktconformiteit 
in de projecten moet geborgd worden 
door een toets van een kostendeskundi-
ge op de begrotingen voor de uitvoering.

• Door de partijen een casus te laten 
uitwerken, wordt duidelijk hoe men 
concreet in de projecten te werk zal 
gaan. De partij heeft de mogelijkheid zich 
technisch, op proces en in de samenwer-
king te onderscheiden in aanpak. Dit kan 
ook prima in combinatie met een plan 
van aanpak op bijv. samenwerking.

Nadelen 
• Bij een algemeen plan 

van aanpak is er het 
risico dat de beste 
tekstschrijver op 
kwaliteit wint. Het is 
geen garantie dat deze 
partij het best aansluit 
bij de opgave van de 
gemeente.

Tips
• Zorg bij de beoordeling van kwaliteit voor een voldoende (maar niet té) 

groot team om het beeld van meerdere personen mee te kunnen nemen.
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Waar wil je op gunnen in de aanbesteding(en)? 

Enkel op kwaliteit. 
De gemeente vraagt een casus en/of een plan van aanpak uit en 
beoordeelt enkel op kwaliteit.

Voordelen 
• Als de gunningscriteria goed 

aansluiten bij de opgave en de 
doelen van de gemeente, 
contracteert de gemeente op 
deze manier de partij(en) die het 
best aansluit(en) bij de opgave.

Nadelen 
• Er is geen concurrentie op prijs, 

waardoor de marktconformiteit 
niet geborgd is. Dit risico kan 
beheerst worden door het 
inschakelen van een 
bouwkostenadviseur, die de 
begrotingen van de aannemer 
voorafgaand aan uitvoering 
toetst op marktconformiteit.

Praktijkvoorbeeld: de gemeente Amersfoort 
De gemeente Amersfoort heeft er in haar aanbestedingen voor 
gekozen om de partijen een casus te laten uitwerken. De casus 
betrof één van de gebouwen uit de opgave welke na gunning als 
eerst verduurzaamd wordt. De partijen dienden de verduurzamings-
maatregelen voor deze casus uit te werken en moesten daarnaast 
aangeven hoe ze invulling gaven aan het processchema wat de 
gemeente had opgesteld. Het uitwerken van de casus moest binnen 
een taakstellend budget. Daarnaast moesten partijen uurtarieven en 
staartkosten afprijzen voor het prijsdeel van de beoordeling. Deze 
uurtarieven en staartkosten zijn vervolgens opgenomen in het 
raamcontract. 
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Stap 4: Het uit-
voeren van de 

verduurzaming

In de voorgaande stappen zijn keuzes uitgewerkt die kunnen leiden tot 
versnelling. Dat zijn dan ook de stappen waar versnelling mogelijk is. In het 
uitvoeren van de verduurzaming zijn de meeste keuzes die tot versnelling 
kunnen leiden reeds gemaakt, maar zijn er nog wel enkele aandachtspunten 
en risico’s. Onderstaand zijn deze uitgewerkt. 

Gebouw in gebruik of niet? 
Een belangrijke afweging is of er verduurzaamd wordt terwijl het gebouw in 
gebruik is of niet. Wanneer er genoeg ‘schuifruimte’ in de portefeuille van de 
gemeente zit, kan ervoor gekozen worden om te verduurzamen in leegstaan-
de gebouwen. Vaak is dit mogelijk bij gymzalen en sporthallen. Ook kan de 
huurder zelf wellicht tijdelijk alternatieve huisvesting vinden, bijvoorbeeld bij 
grotere kinderopvangorganisatie of schoolbesturen. Dit kan de uitvoeringstijd 
van aannemers beperken en daarmee tot versnelling leiden. Wanneer er 
onvoldoende ruimte is om te schuiven kan er ook verduurzaamd worden 
terwijl de gebouwen in gebruik zijn. De gekozen verduurzamingsmaatregelen 
bepalen dan de mate van overlast voor de huurder. Het is dan van groot 
belang om de aannemer de planning goed af te laten stemmen met de 
huurder. 

Communicatie met de huurder
Wanneer een gebouw verduurzaamd wordt, is het van belang om duidelijk te 
communiceren met de huurder(s). Het is aan te raden om hier duidelijke 
afspraken over te maken met de aannemer(s). Wie communiceert wanneer 
met de huurder? Is dat de gemeente enkel in de voorbereiding en de 
aannemer(s) tijdens de uitvoering? Het is aan te raden om de aannemer 
tijdens de uitvoering het aanspreekpunt te laten zijn. 

Maar ook in de voorbereiding moeten de aannemer en de gemeente 
gezamenlijk optrekken om de huurder goed te informeren. Het is belangrijk 
om huurders mee te krijgen in de verduurzaming, ook om uiteindelijk zoveel 
mogelijk energie te besparen. Ook het akkoord op bijvoorbeeld huurverhoging 
kan een belangrijk onderdeel zijn in een verduurzamingsproject.

Kwaliteitscontrole leidt tot betere gebouwen
In de traditionele samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer vindt 
directievoering en toezicht plaats. Namens de gemeente is er een 
toezichthouder dagelijks aanwezig op de bouw om toezicht te houden op de 
werkzaamheden. Dit zien we niet veel meer voorkomen bij de verduurzaming 
van hun eigen vastgoed bij gemeenten. Wel geven alle gemeenten aan in 
enige vorm toezicht of kwaliteitscontrole op de uitvoering uit te voeren. Een 
goede kwaliteitscontroleur kan tijdig bijsturen tijdens de uitvoering en zorgt 
voor meer kwaliteit in de gebouwen. Dit leidt na oplevering tot een 
energiezuiniger gebouw.

Overdracht naar beheer
Na de uitvoering (en eventueel exploitatie) dient de aannemer het gebouw 
over te dragen aan het (technisch) beheer van de gemeente. Het is belangrijk 
dat de oplevering volledig is, ook in de overdracht van documenten. In veel 
gevallen horen we terug bij gemeenten dat de revisiegegevens van de 
verduurzaming niet goed overgedragen worden. Het is een aandachtspunt om 
dit goed te organiseren, zodat het technisch beheer op de hoogte is van de 
getroffen verduurzamingsmaatregelen. Het is aan te raden om goede 
afspraken over de overdracht al vast te leggen in de overeenkomst die 
aangegaan wordt voor de uitvoering. Zo is tijdig bekend wat er van de 
aannemer en gemeente wordt verwacht bij de overdracht naar beheer. 

Gedrag en coaching
Ongeacht welke versnelling je als gemeente inzet om te verduurzamen, is het 
belangrijk dat je je huurders coacht op hun gedrag in de gebouwen. 
Gedragsverandering bij huurders speelt een cruciale rol in het behalen van 
energiebesparing. Ook bij verduurzaamde gebouwen leidt verkeerd gebruik 
van het gebouw en de installaties vaak nog tot minder energiebesparing dan 
verwacht. Huurders hebben direct invloed op hun energieverbruik door hun 
dagelijkse handelingen, zoals het gebruik van verlichting, verwarming en 
apparaten. Door dit gedrag actief te coachen kan er al een hoop energie 
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bespaard worden. Het is aan te raden om een energiecoach in te schakelen 
om huurders te activeren om energie te besparen. Dit kan overigens ook voor 
gebouwen die niet verduurzaamd worden tot een energiebesparing van 30% 
leiden. 

Netcongestie
Door de vele verduurzamingsmaatregelen en daarmee de hoge vraag naar 
elektra wordt steeds vaker een beroep gedaan op het elektriciteitsnetwerk in 
Nederland. Dit brengt het risico van netcongestie met zich mee. Netcongestie 
treedt op wanneer het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt door een te grote 
vraag naar of aanbod van elektriciteit. Door de toename van duurzame 
energiebronnen zoals zonnepanelen wordt er in de zomer veel extra energie 
opgewekt. Tegelijkertijd kunnen verduurzamingsmaatregelen zoals 
warmtepompen en elektrische voertuigen de vraag naar elektriciteit verhogen. 
Deze toename in zowel het energieaanbod als de energievraag kan uiteindelijk 
te groot worden voor het elektriciteitsnetwerk. Dit kan leiden tot vertragingen 
bij de aansluiting van nieuwe duurzame energieprojecten, hogere kosten voor 
netverzwaring en mogelijke beperkingen in de energievoorziening.

Natuurinclusiviteit
Natuurinclusiviteit bij verduurzaming houdt in dat tijdens de verduurzaming 
van gebouwen er actief rekening wordt gehouden met de natuur en 
biodiversiteit. Dit betekent dat bij het ontwerpen, bouwen, renoveren en 
onderhouden van vastgoed maatregelen worden genomen om de natuur te 
integreren en te bevorderen. Bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 
is natuurinclusiviteit een aandachtspunt wat kan worden meegenomen. Het 
integreren van natuurinclusieve maatregelen zorgt niet alleen voor een 
duurzamere leefomgeving, maar bevordert ook de biodiversiteit en draagt bij 
aan klimaatadaptatie. Door aandacht te besteden aan deze aspecten kunnen 
gemeenten hun vastgoed op een ecologisch verantwoorde manier 
verduurzamen en bijdragen aan een gezonde en adaptieve stedelijke 
omgeving.

Lokale warmtetransitie
Veel gemeenten zijn bezig met de overgang van traditionele 
verwarmingssystemen naar duurzame warmtebronnen zoals warmtenetten. 
Sommige gemeenten kiezen ervoor om aan te sluiten bij lokale initiatieven. 
Het is mogelijk om de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed 

hierop af te stemmen, mits er een duidelijke planning voor deze lokale 
transitie bekend is. 

Circulariteit
Het gebruiken van circulaire materialen en grondstoffen binnen de bouw en 
renovaties van gebouwen wordt steeds gebruikelijker. Hierbij worden 
materialen en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt en afval tot een 
minimum beperkt. Er kan echter een drempel zijn om circulaire oplossingen te 
integreren in verduurzamingsplannen,  vanwege een gebrek aan kennis en 
ervaring. Dit kan vervolgens tot vertragingen en inefficiënties leiden binnen de 
verduurzamingsprojecten. Het is van belang om de circulaire markt te leren 
kennen en gebruik te maken van de kennis van de marktpartijen met wie je 
samenwerkt. Een voorbeeld van een verduurzamingsmaatregel die relatief 
eenvoudig circulair toe te passen is, is isoleren.  

Klimaatadaptatie
Naast verduurzaming speelt ook klimaatadaptatie een grote rol. Soms kiezen 
gemeenten ervoor om klimaatadaptatiemaatregelen toe te passen wanneer 
de verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd, als een natuurlijk 
moment. Voorbeelden van klimaatadaptatiemaatregelen zijn het aanbrengen 
van groene daken en gevels, de aanleg van waterdoorlatende bestrating, het 
verbeteren van afvoersystemen voor regenwater, en het creëren van 
stedelijke groene ruimtes die kunnen fungeren als hittebuffers. Wanneer 
bijvoorbeeld de straten opengebroken worden voor de overgang van aardgas 
naar duurzame warmtebronnen is dit een goed natuurlijk moment om de 
straten klimaatadaptiever te maken.  Daarnaast omvatten 
klimaatadaptatiemaatregelen ook het versterken van gebouwen tegen 
stormen en overstromingen, en het aanpassen van bouwmaterialen en 
-technieken om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. 
Deze maatregelen kunnen worden meegenomen wanneer er 
verduurzamingsplannen worden gemaakt.
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